



Środki POIiŚ na wsparcie energetyki: stan realizacji

Urszula Zajac

Dyrektor Departamentu Energii

24.09.2018 r., Warszawa

Agenda

- Rola NFOŚiGW w POIiŚ
- Obszary wsparcia
- Udostępnione środki
- Stan realizacji
- Działania i plany na przyszłość



Rola NFOŚiGW w POIiŚ

POIiŚ 2014-2020:SEKTOR ENERGETYKA - I oś: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Energii

Instytucja Wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.3.1 *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych*

Poddziałanie 1.3.2 *Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym*

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji



Rola NFOŚiGW w POIiŚ

Prace nad perspektywą
2021-2027

Instytucja Wdrażająca



Beneficjent (1.3.3)

Wdrażanie i koordynacja
ogólnopolskiego systemu
doradztwa energetycznego

Współtworzenie systemu

Opiniowanie dokumentów,
opracowywanie kryteriów itp.





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności




Obszary wsparcia: POLIŚ I OŚ



OZE
(1.1.1)



Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach
(1.2)



Wysokosprawna Kogeneracja
(1.6.1)



Modernizacja sieci
Likwidacja indywidualnych źródeł
(1.5/ 1.6.2)



Efektywność energetyczna
w budownictwie
(1.3.1/ 1.3.2)

Środki UE i krajowe udostępnione przez NFOŚiGW (2016-2018)



OZE

1 094 mln zł



Efektywność energetyczna

2 911 mln zł



Systemy ciepłownicze

1 817 mln zł



Kogeneracja

1 180 mln zł



Ekoinnowacje

2 900 mln zł



Ograniczanie emisji przemysłowych

1 000 mln zł

Ogólnopolski system doradztwa energetycznego

Ogólnopolski System Doradztwa Energetycznego



16 województw



ok. 100 doradców



Bezpłatne wsparcie

Doradztwo dla:

- Samorządów
- MŚP
- Osób fizycznych

Zakres:

- Identyfikacja projektów i ich zakres
- Dobór dostępnego finansowania
- Weryfikacja dokumentacji



Alokacja POIiŚ 2014-2020 (mln zł)

Poddział. 1.1.1	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii z OZE	644,2	dotacja/ pomoc zwrotna
Działanie 1.2	Wspieranie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach	387,9	pomoc zwrotna
Poddział. 1.3.1	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	1 494,5	dotacja
Poddział. 1.3.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	354,1	pomoc zwrotna
Działanie 1.5	Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu	1 337,8	dotacja
Poddział. 1.6.1	Źródła wysokosprawnej kogeneracji	862,8	dotacja
Poddział. 1.6.2	Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji	265,2	dotacja



Stan realizacji: nabory konkursowe

21 – przeprowadzonych naborów

2 – nabory trwające

753 – złożone wnioski
wnioskowane dofinansowanie: **4,9 mld zł**

15 mld zł - koszt całkowity projektów

308 zawartych umów – **2 770 mln zł**

22 przygotowywane umowy na kwotę **135 mln zł**

Stan realizacji: nabory pozakonkursowe



3 – przeprowadzone nabory

71 – złożonych wniosków

2 575 mln zł - koszt całkowity projektów

1 418 mln zł - wnioskowane dofinansowanie

64 – zawarte umowy – **1 337 mln zł**

7 przygotowywanych umów na kwotę
81mln zł

Stan realizacji: certyfikacja 2018 (bez działania 1.3)

priorytet/ działanie	wydatki kwalifikowane certyfikacja [mln zł]	2018 r.					
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	październik	listopad-grudzień	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Poddziałanie 1.1.1	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	11,60	3,0	9,0	12,0	24,4	60
	Wykonanie	11,6	3,0	9,1			24
	% wykonania	100%	99%	101%			39%
Działanie 1.2	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	0,00	0,0	0,5	0,5	1,0	2
	Wykonanie	0,00	0,0	0,0			0
	% wykonania	-	-	0%			0%
Działanie 1.5	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	10,80	28,8	29,7	47,7	63,0	180
	Wykonanie	14,7	78,1	28,3			121
	% wykonania	136%	271%	95%			67%
Poddziałanie 1.6.1	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	1,96	10,0	13,0	30,0	45,0	100
	Wykonanie	2,0	8,2	4,3			15
	% wykonania	100%	82%	33%			15%
Poddziałanie 1.6.2	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	0,00	8,7	13,0	13,3	35,0	70
	Wykonanie	0,00	2,3	14,7			17
	% wykonania	-	27%	113%			24%
razem	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	24,36	50,50	65,20	103,50	168,46	412
	Wykonanie	28,2	91,6	56,4			176
	% wykonania planu kw.	116%	181%	87%			43%
	% wykonania planu za okres I-III kw.		126%				

Stan realizacji: certyfikacja 2018 (działanie 1.3)

priorytet/ działanie	wydatki kwalifikowane certyfikacja [mln zł]	2018 r.					
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	październik	listopad- grudzień	razem
1	2	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 1.3.1	Plan	12,5	18,8	21,5	46,3	151,3	250,3
	Plan - aktualizacja z 27.07.2018	16,2	42,0	42,0	46,3	103,5	250,0
	Wykonanie (z deklaracją z dnia 8.08.2018)	16,2	8,9	65,2			90,4
Poddziałanie 1.3.2	Plan	0,0	0,0	0,0	2,7	15,3	18,0
	Plan - aktualizacja z 15.05.2018	0,0	0,0	0,0	2,7	15,3	18,0
	Wykonanie	0,0	0,0	0,0			0,0
RAZEM	Plan	12,5	18,8	21,5	49,0	166,6	268,3
	Plan - aktualizacja z 15.05.2018	16,2	42,0	42,0	49,0	118,8	268,0
	Wykonanie	16,2	8,9	65,2			90,4



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Kontarktacja

Kontraktacja środków w ramach zawartych umów
to prawie 2,8 mld zł
co stanowi ponad 50 %
dostępnej alokacji
I Osi POIiŚ 2014-2020




Stan kontraktacji- środki dla przedsiębiorców

Działanie/ Poddziałanie	Dostępna alokacja	Umowy zawarte 2017	Umowy zawarte 2018	Umowy zawarte łącznie (3+4)	Umowy zawarte % (5/2)	Umowy planowane do zawarcia w 2018	Razem umowy narastająco (5+7)	Razem umowy narastająco % 8/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	643	122	0	122	19%	43	165	26%
1.2	386 ¹⁾	2	6	8	2%	30	38	10%
1.5	1 336	697	180	877	66%	85	962	72%
1.6.1	861	214	0	214	25%	430 ²⁾	644	75%
1.6.2	265	237	29	266	100%	0	266	100%
RAZEM	3 491	1 272	215	1 487	43%	588	2 075	59%

1) alokacja zgodnie z SzOOP wersja z 31.07.2018 r., wersja 8.2

2) wnioski w ocenie na kwotę dofinansowania **434,75 mln zł**

Podjęte działania i plany na przyszłość



- Nowe przejrzyste kryteria POliŚ
- Uproszczenie procedur (np. rozliczanie na próbie)
- Rezygnacja z liczenia luki finansowej (zmiana Rozp. 1303)
- Nowe obszary wsparcia (klastry)
- Konkursy planowane na 2019 r. (1.1.1, 1.5, 1.6.1)



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Współfinansowanie POLiŚ środkami NFOŚiGW

Zawarte umowy

8

Kwota dofinansowania

72,9 mln zł

W negocjacjach
oraz w trakcie oceny

Kolejne 11 umów na kwotę
dofinansowania ponad
100 mln zł!





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dziękuję za uwagę