



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 24 lipca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.193.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pt. „**Archiwum Dokumentów Elektronicznych**”.

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

<b>Nazwa dokumentu: Archiwum Dokumentów Elektronicznych</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MiIR</b>	<b>Pkt. 3. Postęp rzeczowy</b>	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano datę 2021-06-30 jako termin osiągnięcia poniższych wskaźników produktu, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym;</li> <li>- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety;</li> <li>- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni.</li> </ul> <p>Jest to data wykraczająca o 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu.</p> <p>Data zakończenia projektu (podana w umowie o dofinansowanie) to 2020-06-30.</p>	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia” w przypadku wskaźników produktu należy podać datę zakończenia realizacji projektu (najpóźniej), tj. 2020-06-30.</p> <p>Proszę o korektę podanego terminu realizacji wymienionych wskaźników.</p>