

## Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2	0	2	3
---	---	---	---

Wersja nr

			5
--	--	--	---

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2023 nr 2023/BZP 00128962/05/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 22.08.2023 nr 2023/BZP 00128962/04/P)<sup>1</sup>

## Zamawiający:

Nazwa: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE		Krajowy numer identyfikacyjny: <sup>2</sup> 7122427134	
Adres: ul. Ogrodowa 21			
Miejscowość: Lublin	Kod pocztowy: 20-075	Kraj: Polska	
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl			
Adres poczty elektronicznej: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl		Numer telefonu kontaktowego: +48 81 534 92 39	
Rodzaj zamawiającego: <sup>3</sup> Zamawiający publiczny   jednostka sektora finansów publicznych   organ władzy publicznej   organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)			

<sup>1</sup> Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

<sup>2</sup> Numer NIP lub REGON.

<sup>3</sup> Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 . R O B O T Y B U D O W L A N E</b>						
1.1.1	Poprawa BRD: na przejściach dla pieszych na DK 17, na drogach krajowych nr 17 i, 19, 76 , i na DK 17 -poprzez budowę dodatkowych pasów	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	5 013 768,62 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Poprawa BRD w podzaiile na 3 części: 1) Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 17 na obszarze działania Rejonu w Chelmie 2) Poprawa brd na drogach krajowych nr 17, 19, 76 w woj. lubelskim 3) Poprawa brd na drodze krajowej nr 17 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Zamościu, poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, oraz innych elementów infrastruktury drogowej (DK17 miejscowość Budy). Termin wszczęcia postępowania dla DK nr 17 - II kwartał 2023	
1.1.2	Wykonanie oświetlenia drogi krajowej DK63 na odcinku dojazdu do drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach (wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 816)	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	1 120 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.1.3	Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przestrzeni międzyobiektywnej na obiektach położonych na terenie GDDKiA Oddział w Lublinie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	1 056 910,57 PLN	I kwartał 2023		
1.1.4	Budowa ekranów przeciwhałasowych przy drodze ekspresowej S17 odc. w. Lublin Felin - Piaski	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	1 700 000,00 PLN	I kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5	Przebudowa systemu odwodnienia w m. Snopków wykonanego w związku z budową drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	2 892 541,46 PLN	I kwartał 2023		
1.1.6	Poprawa brd na drogach krajowych nr 17, 19, 76 w woj. Lubelskim - (DK19 km 222+397 Kąkolewnica )	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	250 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.1.7	Roboty dodatkowe związane z realizacją zaleceń audytu brd z podziałem na 2 części	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	600 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.1.8	Wykonanie instalacji odgromowej na MOP Felinów	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	500 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.1.9	Roboty dodatkowe związane z zabezpieczeniem drogi i poprawą odwodnienia	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	800 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.1.10	Poprawa bezpieczeństwa na drogach obsługujących przyległy teren (DOPT 2, DOPT 2C, DOPT 14.1), zrealizowanych w ramach budowy drogi S17 (obwodnica Kołbieli)	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	3 167 460,64 PLN	I kwartał 2023		
1.1.11	Wymiana bitumicznych urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych na dk 17, 12 i S12s na terenie GDDKiA Oddział w Lublinie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	528 455,28 PLN	I kwartał 2023		
1.1.12	Wymiana nawierzchni mostowej i izolacji na polskiej części mostu granicznego nad rz. Bug w ciągu drogi krajowej nr 12	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	577 235,77 PLN	I kwartał 2023		
1.1.13	Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 82 na obszarze działania Rejonu w Chełmie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	8 316 585,37 PLN	I kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.1.14	Poprawa brd na drodze krajowej nr 82 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie, poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	9 760 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.15	Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74 odc. Annopol - Kraśnik od km 185+800 do km 187+600	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	2 700 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.16	Wykonanie renowacji drewnianej powierzchni ekranów przeciwoślńieniowych zlokalizowanych w ciągu drogi S12s	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	300 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.17	Regulacja i naprawa łożysk mostu nad rz. Żółkiewka w km 143,330 drogi krajowej nr 17 w m. Krasnystaw	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	601 626,02 PLN	II kwartał 2023		
1.1.18	Ustawienie oznakowania ujętego w Planie Działań Ratowniczych na S17 odc. od gran. woj. maz. i lub. do w. "Sielce" obecnie „Kurów Zachód”.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	1 626 016,26 PLN	II kwartał 2023		
1.1.20	Budowa systemu odwodnienia przy DK 74 w m. Sitaniec	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	200 000,00 PLN	<del>III kwartał 2023</del> IV kwartał 2023		zmiana pozycji
1.1.21	Remont rynien wraz z gzymsami, remont muru oporowego, remont schodów zewnętrznych na dziedzińcu	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	373 170,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.22	Remont nawierzchni dk 2 odc. Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska w m. Styrzyniec od km 626+000 do km 627+000 o dł. 1,0 km	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	3 500 000,00 PLN	II kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.1.23	Remont przepustów drogowych na dk 63 km 356+160, km 382+193	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	130 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.24	Wymiana istniejących urządzeń energochłonnych typu SafeEnd na osłony energochłonne U-15a wielosegmentowe naprowadzające w 8 lokalizacjach na S17 odc. od gran. woj. maz. i lub. do w. "Skrudki".	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	500 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.25	Remont dwóch klatek schodowych w Rejonie Lubartów	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	182 926,50 PLN	II kwartał 2023		
1.1.26	Budowa chodnika w ciągu DK76 w miejscowości Jedlanka	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	2 500 000,00 PLN	III kwartał 2023		
1.1.27	Kompensacja mocy biernej dla punktów energii elektrycznej dla których zdiagnozowano pobór mocy biernej	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	300 000,00 PLN	III kwartał 2023		
1.1.28	Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	7 613 849,59 PLN	III kwartał 2023		
1.1.29	Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie – Rejon w Puławach (DK 48 Chrustne - Korzeniów) o łącznej długości 3,708 km	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	4 225 000,00 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie – Rejon w Puławach (DK 48 Chrustne - Korzeniów) km 165+292 ÷ km 166+600, km 167+250 ÷ km 168+400, km 168+900 ÷ km 170+150 o łącznej długości 3,708 km	
1.1.30	Remont nawierzchni DK nr 82 na odcinku Stara Wieś - Łączna od km 25+750 do km 30+960	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	5 203 252,03 PLN	II kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.1.31	Poprawa brd na drodze krajowej nr 76 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	325 368,57 PLN	II kwartał 2023		
1.1.32	Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku Chojno - Nowe Pierwsze - Lipówki od km 652+500 do km 653+300 oraz na odcinku Marynin - Brzeziny od km 658+250 do km 660+200	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	2 951 219,00 PLN	II kwartał 2023		
1.1.33	Remont gzymsów mostu przez rz. Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S12s w km 8,837 w m. Puławy	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	242 979,00 PLN	III kwartał 2023		
<b>2 . D O S T A W Y</b>						
1.2.1	Sukcesywna dostawa naturalnej wody wraz z użyczeniem, montażem i serwisem oraz dzierżawą dystrybutorów grzejno-chłodzących wodę do budynków Oddziału wraz z podległymi Rejonami	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	601 626,00 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródłanej w butlach o pojemności minimum 18 litrów, wraz z użyczeniem, montażem i serwisem oraz dzierżawą dystrybutorów grzejno-chłodzących wodę do budynków Oddziału wraz z podległymi Rejonami	
1.2.2	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych: tuszy, tonerów, bębnow i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby GDDKiA O/ Lublin,	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	600 000,00 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych: tuszy, tonerów, bębnow i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,	

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Dostawa z montażem systemu monitoringu wizyjnego do siedziby Rejonu w Lubartowie oraz podległych OD wraz z usługą świadczenia dozoru wizyjnego (z podziałem na części)	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	532 000,00 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Dostawa z montażem systemu monitoringu wizyjnego do siedziby Rejonu w Lubartowie oraz podległych Obwodach Drogowych: Kock, Niemce, Łuków wraz z usługą świadczenia dozoru wizyjnego (z podziałem na części)	
1.2.4	"Dostawa nowych komputerów i monitorów na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych mu jednostek terenowych.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	210 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.2.5	Dostawa gazu ziemnego dla Rejonów GDDKiA Oddział Lublin z podziałem na 3 części.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	561 686,26 PLN	III kwartał 2023		dodana pozycja
1.2.6	Dostawa paliwa gazowego do ceglów grzewczych Obwodów Drogowy w Kocku, Rejon Lubartów	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	192 701,02 PLN	III kwartał 2023		dodana pozycja
<b>3 . U S Ł U G I</b>						
1.3.1	Sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych i laboratorium drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	569 105,00 PLN	IV kwartał 2023		
1.3.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	130 000,00 PLN	II kwartał 2023		
1.3.3	Analiza porealizacyjna S19 odcinek Obwodnica Janowa	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	130 000,00 PLN	I kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Audyt energetyczny dla punktów poboru energii elektrycznej na których zdiagnozowano pobór mocy biernej	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	240 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.3.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 z podziałem na części: Część 1 i Część 2	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	330 000,00 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 z podziałem na części: Część 1: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 w m. Dęblin; Część 2: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 na odcinku Moszczanka - Przytoczno	
1.3.6	Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 82 na obszarze działania Rejonu w Chełmie - nadzór inwestorski	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	239 512,20 PLN	I kwartał 2023		
1.3.7	Prowadzenie cyklicznych badań geofizycznych w ramach monitoringu drogi	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	300 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.3.8	Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa ekranów przeciwhałasowych przy drodze ekspresowej S17 odc. w. Lublin Felin - Piaski	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	135 000,00 PLN	I kwartał 2023		
1.3.10	Wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa brd na DK 2, 63 w woj. lub. na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elem. infr. drog.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	609 756,10 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa brd na drogach krajowych nr 2, 63 w woj. Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej.	



Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.3.11	Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w podziale na 3 części	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	373 983,74 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w podziale na części: Część 1 - drogowe obiekty inżynierskie zlokalizowane na terenie Rejonów w Puławach i Międzyrzeczu Podlaskim Część 2 - drogowe obiekty inżynierskie zlokalizowane na terenie Rejonów w Chełmie i w Lubartowie Część 3 - drogowe obiekty inżynierskie zlokalizowane na terenie Rejonów w Kraśniku i w Zamościu	
1.3.13	Wykonanie dokumentacji projektowej: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi pieszo- rowerowej na odcinku DK2 w m. Sławacinek Stary i Poprawa brd na Dk nr 2 (bud. dojść do zatok autobus.)	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	293 000,00 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Wykonanie dokumentacji projektowej: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi pieszo- rowerowej na odcinku DK2 od km 630+310 do km 630+545 w ramach programu Poprawa BRD w województwie lubelskim na DK2 w m. Sławacinek Stary 2) Wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzeczu Podlaskim	

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>4</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>5</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>6</sup>	Informacje dodatkowe <sup>7</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.3.14	Świadczenie usług wsparcia i pomocy przy wykonywaniu zadań Wydziału Administracji i Wydziału Finansowo-Księgowego w podziale na dwie części	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	410 000,00 PLN	III kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełna nazwa zamówienia: Świadczenie usług wsparcia i pomocy w dwóch częściach w zakresach; cz.1. - administracyjnym przy wykonywaniu zadań Biura Podawczego Wydziału Administracji Oddziału, cz.2. - finansowo księgowym przy wykonywaniu zadań Wydziału Finansowo-Księgowego Oddziału	
1.3.15	Analiza porealizacyjna S19 z podziałem na 3 części: Kraśnik - Janów Lubelski; Janów Lubelski - Łążek Ordynacki; Niedrzwica Duża - Kraśnik	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	570 000,00 PLN	III kwartał 2023		
1.3.16	Administrowanie ZOS Nałęczów	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	383 000,00 PLN	IV kwartał 2023		
1.3.17	Obsługa prawna GDDKiA Oddział w Lublinie w sprawach związanych z realizacją Kontraktu pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 8: Budowa MOPh na obw. Tomaszowa Lub.	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	440 000,00 PLN	IV kwartał 2023	Charakter zamówienia: społeczne Informacje dodatkowe: Obsługa prawna GDDKiA Oddział w Lublinie w sprawach związanych z realizacją Kontraktu pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 8: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z pasami włączania i wyłączania	
1.3.18	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót na zadaniu pn. Poprawa brd na DK nr 82 w woj. lub. na obszarze działania R. w Chełmie, poprzez przebudowę skrzyżowania z DW nr 838 w m. Głębokie	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy	207 317,07 PLN	III kwartał 2023		dodana pozycja

---

<sup>4</sup> Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

- 1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
- 2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
- 3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
- 4) partnerstwo innowacyjne;
- 5) negocjacje bez ogłoszenia;
- 6) zamówienie z wolnej ręki;
- 7) konkurs;
- 8) umowa ramowa.

<sup>5</sup> Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

<sup>6</sup> Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

<sup>7</sup> Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

<sup>8</sup> Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 . R O B O T Y B U D O W L A N E</b>						
2.1.1	Roboty bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Lublin, Rejon w Lubartowie w latach 2023-2026 z podziałem na 2 części	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	48 517 524,52 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: "Roboty bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Lublin, Rejon w Lubartowie w latach 2023-2026 z podziałem na 2 części: Część 1: Utrzymanie nawierzchni, odwodnienia dróg, korpusu oraz roboty naprawcze na obiektach inżynierskich. Część 2: Oznakowanie i bezpieczeństwo dróg. "	
2.1.2	Rozbudowa DK 74 na odc. Gorajec - Szczebrzeszyn	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	123 451 167,19 PLN	I kwartał 2023		
2.1.3	Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość – Miączyn od km 282+525,76 (282+526 istn. DK 74) do km 285+603,51 (285+600 istn. DK 74)	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	33 627 089,34 PLN	III kwartał 2023		
2.1.4	Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1, odcinek nr 2	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	86 219 551,22 PLN	IV kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: od km 153+520 do km 155+378 (na długości 1,858 km w m. Dęblin), odcinek nr 2: od km 158+389 do km 164+475 (na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym)	

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 8: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z pasami włączania i wyłączania	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	56 813 436,61 PLN	IV kwartał 2023		
2.1.6	Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin od km 329+270 do km 342+958 (w tym 4,822 km na terenie zabudowanym oraz 8,866 km na terenie niezabudowanym)	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	71 889 644,72 PLN	IV kwartał 2023		
<b>2 . D O S T A W Y</b>						
2.2.2	Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej z podziałem na części, od 01.01.2024 do 31.12.2024	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	31 851 060,49 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na części, od 01.01.2024 do 31.12.2024	
2.2.3	Dostawa soli drogowej luzem i workowanej do zwalczania śliskości na drogach krajowych Oddział w Lublinie: Część 1 Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	3 000 000,00 PLN	II kwartał 2023		
<b>3 . U S Ł U G I</b>						
2.3.1	Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątnięcia w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 8 części	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 394 659,47 PLN	I kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Świadczenie usługi na ochronę w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 952 000,00 PLN	I kwartał 2023	Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK Charakter zamówienia: społeczne	
2.3.3	Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem oraz zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa dknr 17 na odcinku gr. m. Zamość - Łabunie od km 179+113 do km 184+716	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	684 925,00 PLN	I kwartał 2023		
2.3.4	"Usługi bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Lublin, Rejon w Lubartowie w latach 2023-2026 z podziałem na 2 części: Cz.1: Estetyka. Cz. 2: Zimowe Utrzymanie dróg.	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	42 322 563,51 PLN	I kwartał 2023		
2.3.5	Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w podziale na 3 części.	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	520 000 000,00 PLN	I kwartał 2023		
2.3.6	Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stanowiskach arch. kol. z plan. inwestycjami pn.: Budowa S19 Lublin-Lubartów oraz Budowa S19 Kock-Lubartów	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	4 000 000,00 PLN	I kwartał 2023		
2.3.7	Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	717 600,00 PLN	I kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.8	Dostosowanie i utrzymanie wraz z prowadzeniem testów i kalibracji systemu preselekcji pojazdów zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Lublinie	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	4 281 000,00 PLN	II kwartał 2023		
2.3.9	Nadzór inwestorski dla zad. Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 274 214,86 PLN	I kwartał 2023		
2.3.10	Pełnienie nadzoru nad proj. i realiz. Robót . pn. Projekt i bud. dr. eksp. S17 Piaski – Hrebenne”, odc. nr 4: węz. „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węz. - węz. „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węz.	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	17 145 737,08 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełna nazwa: "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. ""Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, odcinek nr 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła - węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem.""	
2.3.11	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	28 853 390,03 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”	

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne", odcinek nr 3	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	41 732 908,41 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne", odcinek nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem”	
2.3.13	"Całoroczne (bieżącego i zimowego) utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie w podziale na 3 części: Część nr 2: Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim" "	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	149 618 594,83 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: "Całoroczne (bieżącego i zimowego) utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w podziale na 3 części: Część nr 2: „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim" "	
2.3.14	Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa DK 74 na odcinku Gorajec - Szczecbrzeszyn”	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	4 448 780,49 PLN	I kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa DK 74 na odcinku Gorajec - Szczecbrzeszyn”	
2.3.15	Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stan. archeologicznych kolidujących z plan. inv. pn: Budowa S17 Piaski-Hrebenne i S12 Piaski-Dorohusk	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	6 842 276,00 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowanymi inwestycjami pn: Budowa S17 Piaski-Hrebenne i S12 Piaski-Dorohusk	



Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.16	Wykonanie dokumentacji projektowej : Poprawa BRD na DK 2 i DK 63	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	727 000,00 PLN	II kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Dotyczy: Wykonani dokumentacji projektowej: 1) Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK2 oraz DK68 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzeczu Podlaskim 2) Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK63 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzeczu Podlaskim 3) Poprawa brd na drogach krajowych nr 2, w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Międzyrzeczu Podlaskim, poprzez budowę dojeżdż do zatok autobusowych, oraz innych elementów infrastruktury drogowej	
2.3.17	Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowanymi inwestycją pn.: Budowa S19 Lublin-Lubartów	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 740 000,00 PLN	III kwartał 2023		
2.3.18	Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość – Miączyn od km 282+525,76 do km 285+603,51	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 008 812,70 PLN	III kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość – Miączyn od km 282+525,76 (282+526 istn. DK 74) do km 285+603,51 (285+600 istn. DK 74)“	

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.19	Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium STE Ś z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne, odc.realiz. nr 10	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 950 000,00 PLN	III kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne, odcinek realizacyjny nr 10 Hrebenne (od istniejącej DK17 w km 233+435) - Terminal Hrebenne (Rawa Ruska)".	
2.3.20	Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka: odcinek 1 i 2	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	2 300 813,01 PLN	III kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: od km 153+520 do km 155+378 (na długości 1,858 km w m. Dęblin), odcinek nr 2: od km 158+389 do km 164+475 (na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym)"	
2.3.21	Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stan. arch. kolid. z planowanym iinw. pn: Bud. S12 Piaski-Dorohusk i Budowa obw. Gorajca na dr. nr 74	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	2 385 365,00 PLN	VI kwartał 2023		

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia <sup>9</sup>	Orientacyjna wartość zamówienia <sup>10</sup>	Przewidywany termin wszczęcia postępowania <sup>11</sup>	Informacje dodatkowe <sup>12</sup>	Informacja na temat aktualizacji <sup>13</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2.3.22	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 8: Budowa MOP na obw. Tomaszowa Lub.	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	2 177 343,00 PLN	IV kwartał 2023	Informacje dodatkowe: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 8: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z pasami włączenia i wyłączenia	

<sup>9</sup> Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

- 1) przetarg nieograniczony;
- 2) przetarg ograniczony;
- 3) negocjacje z ogłoszeniem;
- 4) dialog konkurencyjny;
- 5) partnerstwo innowacyjne;
- 6) negocjacje bez ogłoszenia;
- 7) zamówienie z wolnej ręki;
- 8) konkurs;
- 9) umowa ramowa;
- 10) dynamiczny system zakupów.

<sup>10</sup> Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

<sup>11</sup> Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

<sup>12</sup> Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

<sup>13</sup> Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.