

Harmonogram sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictw RDLP w Poznaniu
wg stanu na 01.01.2025 r. (dotyczą PUL realizowanych wg IUL z 2024 r., PUL będące w trakcie prac wg harmonogramu z 2024 r.)

Kod SILP	Nadleśnictwo	Okres obowiązywania PUL	Lata do expiracji	Prace przygotowawcze *	Narada wstępna (NW)	Procedura zamówień publicznych	Narada urzędziowa (NU)	Prace terenowe - taksacja	Prace terenowe - inwentaryzacja m3	Narada Projektu Planu (NPP)
1	Antonin	2024 - 2033	9	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	I/II kw. 2033	do 15.10.2033
2	Babki	2019 - 2028	4	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
3	Gniezno	2023 - 2032	8	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
4	Góra Śląska	2025 - 2034	10	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
5	Grodziec	2018 - 2027	3	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
6	Grodzisk	2019 - 2028	4	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
7	Jarocin	2019 - 2028	4	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
8	Karczma Borowa	2025 - 2034	10	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
9	Konin	2017 - 2026	2	2023 - 2024	I/II kw. 2024	III/IV kw. 2024	I kw. 2025	II/IV kw. 2025	II/III kw. 2026	do 15.10.2026
10	Koło	2023 - 2032	8	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
11	Konstantynowo	2018 - 2027	3	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
12	Kościan	2024 - 2033	9	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	II/III kw. 2033	do 15.10.2033
13	Krotoszyn	2018 - 2027	3	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
14	Łopuchówko	2018 - 2027	3	2024 - 2025	I/II kw. 2025	III/IV kw. 2025	I kw. 2026	II/IV kw. 2026	II/III kw. 2027	do 15.10.2027
15	Oborniki	2022 - 2031	7	2028 - 2029	I/II kw. 2029	III/IV kw. 2029	I kw. 2030	II/IV kw. 2030	II/III kw. 2031	do 15.10.2031
16	Piaski	2019 - 2028	4	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
17	Pniewy	2017 - 2026	2	2023 - 2024	I/II kw. 2024	III/IV kw. 2024	I kw. 2025	II/IV kw. 2025	II/III kw. 2026	do 15.10.2026
18	Przedborów	2021 - 2030	6	2027 - 2028	I/II kw. 2028	III/IV kw. 2028	I kw. 2029	II/IV kw. 2029	II/III kw. 2030	do 15.10.2030
19	Syców	2020 - 2029	5	2026 - 2027	I/II kw. 2027	III/IV kw. 2027	I kw. 2028	II/IV kw. 2028	II/III kw. 2029	do 15.10.2029
20	Taczanów	2021 - 2030	6	2027 - 2028	I/II kw. 2028	III/IV kw. 2028	I kw. 2029	II/IV kw. 2029	II/III kw. 2030	do 15.10.2030
21	Turek	2024 - 2033	9	2030 - 2031	I/II kw. 2031	III/IV kw. 2031	I kw. 2032	II/IV kw. 2032	II/III kw. 2033	do 15.10.2033
22	Czarniejewo	2019 - 2028	4	2025 - 2026	I/II kw. 2026	III/IV kw. 2026	I kw. 2027	II/IV kw. 2027	II/III kw. 2028	do 15.10.2028
23	Kalisz	2023 - 2032	8	2029 - 2030	I/II kw. 2030	III/IV kw. 2030	I kw. 2031	II/IV kw. 2031	II/III kw. 2032	do 15.10.2032
24	Włoszakowice	2025 - 2034	10	2031 - 2032	I/II kw. 2032	III/IV kw. 2032	I kw. 2033	II/IV kw. 2033	II/III kw. 2034	do 15.10.2034
25	Sieraków	2016 - 2025	1	2022 - 2023	I/II kw. 2023	III/IV kw. 2023	I kw. 2024	II/IV kw. 2024	II/III kw. 2025	do 15.10.2025

Opracowała: Katarzyna Giedła-Pinas

Zatwierdził:

08.01.2025 r.

prace przygotowawcze §7, §11 IUL (weryfikacja danych z zakresu zgodności ewidencji, zwłaszcza przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem danych dotyczących aktualności stanu posiadania w zakresie opisowym i geometrycznym, stanowiące podkład geodezyjny do projektu PUL oraz sprawozdanie z realizacji wykazu rozbieżności

* dotyczącego ewidencji gruntów i budynków w obowiązującym PUL)