



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

KAMIL BORTNICZUK

data: 31 stycznia 2020

znak sprawy: DRC-VI.0221.29.2020.JO

telefon: 22 273 78 91

e-mail: [Joanna.Orchel@mfipr.gov.pl](mailto:Joanna.Orchel@mfipr.gov.pl)

**Pan Jacek Paziewski**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r. pn. „**KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury**”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MFiPR** do ww. raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Kamil Bortniczuk

/podpisano elektronicznie/

### **Załączniki**

1. Tabela uwag do raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r.



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

KAMIL BORTNICZUK

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r. pn. „ <b>KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury</b> ”				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
1	MFIPR	Pkt 4	Uruchomienie portalu, zgodnie z podanymi w raporcie informacjami, przesunie się o dziewięć miesięcy. Brak jest w dokumencie informacji czy zmiana ta ma wpływ na realizację kamienia nr 8 dotyczącego migracji zasobów. W razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie należy opisać także jakie działania podejmie beneficjent, aby zniwelować wpływ późniejszego uruchomienia portalu na kamień milowy nr 8.	Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy późniejsze uruchomienie portalu będzie miało wpływ na realizację kamienia milowego nr 8 i ewentualnie jakie działania zostaną podjęte, aby zniwelować negatywny wpływ tej zmiany.