



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 17 kwietnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.82.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: KRONiK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury**

<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MiR</b>	<b>Pkt. 3 postęp rzeczowy</b>	Dla KM 3. wskazano, że jest w trakcie realizacji. Jako planowany termin osiągnięcia podano marzec 2019 r. W tabeli nie wskazano wyjaśnień jaki jest obecnie etap realizacji tego kamienia oraz jakie są przyczyny opóźnień.	W sytuacji opóźnień w realizacji kamieni milowych proszę każdorazowo o podanie przyczyn i informacji o bieżącym stanie realizacji.