



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 26 sierpnia 2019 26 sierpnia 2019 r.

znak sprawy: DRC-VI.0221.53.2019

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji” za II kwartał 2019 roku.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do powyższego raportu z postępowania rzeczowo – finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 roku.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Załącznik

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji” informatycznego za II kwartał 2019 roku				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	2. Postęp finansowy	W raporcie wskazano <i>Wartość środków wydatkowanych</i> 47,59%.	Zgodnie z obliczeniami IZ POPC <i>Wartość środków wydatkowanych</i> od początku realizacji projektu wyniosła 5 502 953,55 PLN, co oznacza, że w odniesieniu do aktualnego Całkowitego kosztu projektu <i>Wartość środków wydatkowanych</i> na koniec II kw. 2019 r. wyniosła 66,20%. Prosimy o poprawienie raportu lub uzasadnienie wskazanej wartości.
2	MiIR	Wskaźniki efektywności projektu	W raporcie wskazano, że dla wskaźnika „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” <i>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</i> to 55 osób.	Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność, złożonymi od początku realizacji projektu <i>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</i> dla wskaźnika „Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji” wyniosła 53 (POPC.04.01.01-00-0019/17 – 22 oraz POPC.04.01.01-00-0023/18 – 31). Prosimy o poprawienie raportu lub uzasadnienie wskazanej wartości.