

**Wykonawcy biorący udział w Przedsięwzięciu
Magazynowanie energii elektrycznej
Strumień „System”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DORĘCZANIA WYNIKÓW PRAC ETAPU I

dotyczy: Przedsięwzięcia „Magazynowanie energii elektrycznej”, Strumień „System”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z Art. 8. § 11 Umowy zmienia termin doręczenia Wyników Prac Etapu I Przedsięwzięcia „Magazynowanie energii elektrycznej”, Strumień „System”. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I zostaje wyznaczony **na dzień 6 marca 2023 r.**

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/