



Aneks nr 1
do umowy nr 3/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 31. marca 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:
plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy „Inwestorem”

a

BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001764, REGON: 010732630, NIP: 526-100-31-87 z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, w imieniu której działa:

Prezes Zarządu - Artur Popko

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr 3/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”;
 - 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
- uwzględniając rekomendacje z dnia 22 lutego 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy oraz uzgodnienia poczynione na podstawie w/w rekomendacji przez Inwestora z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks nr 1 o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają w umowie dokonać następujących zmian:

1) w §14:

a) w ust. 2:

- słowo: „prac” zastępuje się słowem: „części Zadania”,
- po wyrażeniu „ust. 6” dodaje się wyrażenie „i ust. 6a”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot wykonujący roboty budowlane, a także prace będące przedmiotem umów o dzieło, umów dostawy i umów o świadczenie usług, których wykonanie stanowi składnik bariery w ramach realizowanej przez niego umowy.”,

c) w ust. 5 słowo: „robót” zastępuje się słowem: „Zadania”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, spełniającej wymogi określone niniejszą umową, w szczególności wskazane w ust. 8, 9 i 16, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Zadania”,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania robót budowlanych podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.”,

f) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrażeniu „o podwykonawstwo” dodaje się wyrażenie „robót budowlanych”,

g) w ust. 8 wyrażenie „z podwykonawcą” zastępuje się wyrażeniem „o podwykonawstwo robót budowlanych”,

h) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Inwestor nie dopuszcza angażowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę dalszych podwykonawców do:

- 1) prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3;
- 2) prowadzonych w pasie drogi granicznej robót budowlanych lub umów o dzieło, których wykonanie stanowi składnik bariery w ramach realizowanej przez niego umowy.”;

i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w umowie zawartej z podwykonawcą, niezależnie od postanowień ust. 9, zobowiązuje się do takiego ukształtowania jej postanowień, aby zapewnić pełną realizację obowiązków określonych niniejszą umową, w szczególności obowiązków informacyjnych podwykonawcy oraz pełną realizację praw Inwestora związanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa do żądania usunięcia określonych osób z terenu budowy, a także zapewnić bezpośrednią komunikację Inwestora z podwykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się wobec Inwestora, że prawa i obowiązki podwykonawcy, wynikające z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposób wykonania przez podwykonawcę danej części Zadania a także wysokość wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytułu, zostaną ukształtowane na podstawie oraz w granicach praw i obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, w tym w granicach wynikających z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za zapłatę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie Wykonawcy

za ten sam zakres Zadania. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że umowa o podwykonawstwo będzie wskazywać maksymalną wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy.”.

2) w §15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową brutto **207.815.174,64** złotych (słownie złotych: dwieście siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 64/100) na co składa się kwota netto **168.955.426,54** zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 54/100) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie **38.859.748,10** zł (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem 10/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikiem nr 8 do umowy - protokołem konieczności nr 1 wraz z załącznikami i kosztorysem, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **PL02 1240 1037 1111 0010 0480 4344**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową.”,

b) dotychczasowy ust. 5 w brzmieniu „5. Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Inwestora, przed przystąpieniem do realizacji robót o których mowa w ust. 4, protokół konieczności robót i kosztorys.”, oznacza się jako ust.6, a dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7;

3) w §23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wykonawca będzie kierował korespondencją do Inwestora:

1) pisemnie drogą pocztową na adres:

a) w zakresie zmian umowy na adres:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100,

b) w zakresie faktur VAT na adres:

Komenda Główna Straży Granicznej, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 lub na adres poczty elektronicznej: inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl ,

c) w zakresie pozostałej korespondencji:

Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok

2) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

inwestycje.podlaski@strazgraniczna.pl,

do wiadomości: inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl”;

4) dodaje się do umowy załącznik nr 8 - protokół konieczności nr 1 wraz z załącznikami, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu

5) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - jeden dla Wykonawcy.

Załącznik:

Załącznik nr 1 –protokół konieczności wraz z załącznikami i kosztorys, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo - finansowy.

INWESTOR

PEŁNOMOCNIK

Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
granicy państwowej

Marek CHODKIEWICZ

UDZIELAM KONTRASYGNATY:

GLÓWNY KIEROWNICZY

Komandy Celnej Straży Granicznej

plk SG Marek Chodkiewicz

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Artur Popko

RADCA PRAWNY

Rafał Tałaj