

| KARTA OCENY PROJEKTU NR P310 | |
|--|---|
| PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT | |
| NAZWA PROJEKTU: „Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react) | |
| WNIOSKODAWCA: Minister Cyfryzacji | |
| BENEFICJENT: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - PIB | |
| DATA DOKUMENTU: 21.08.2024 (wpływ do RA IT) | |
| PRZEBIEG OCENY: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 23.08.2024 r. drogą mailową „Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego” do zapoznania się i sformułowania uwag. 2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 3. Omówienie projektu, wstępnej oceny, wysłuchanie i omówienie wyjaśnień Beneficjenta oraz opracowanie ostatecznej oceny i rekomendacji na posiedzeniu w dniu 4.09.2024 r. 4. Przyjęcie karty oceny w trybie obiegowym w dniach 4-5.09.2024 r. |
| REKOMENDACJA: | <input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> POZYTYWNA Z ZALECENIEM DOKONANIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE |
| UWAGI ARCHITEKTÓW: | <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| UWAGI: | <p>Rada Architektury IT zaleca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w raporcie - uzupełnienie przyczyn zmiany terminu zakończenia realizacji projektu zgodnie z informacjami zawartymi w opóźnieniach kamieni milowych, np. związanych z odwołaniem do KIO, brakiem ofert w postępowaniach czy opóźnieniu we wdrożeniu trzeciego CPD • w raporcie - poprawienie literówek i omyłek pisarskich • przekazanie KRMC dodatkowej, aktualnej informacji o postępie finansowym <p>Rada Architektury IT zwraca ponadto uwagę na potrzebę dokonania zmian legislacyjno-prawnych skutkujących wprowadzeniem obligatoryjności podłączenia do S46 podmiotów kluczowych w obszarze cyberbezpieczeństwa</p> |

Kierownik Zespołu

Dariusz Bogucki