
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 1197

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018–19

Na podstawie art. 57f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz 
z 2020 r. poz. 284 i 322) ogłasza się sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwór-
czymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018–19, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

1)	 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 
poz. 1720 i 2004).
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WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 

A  

B  

BJiOR Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna 

C  

D  

DEIS 
Dynamic electrochemical impedance spectroscopy, czyli dynamiczna 
elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna 

DEJ Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu 

E  

EJ Elektrownia jądrowa 

EK-10 
Oznaczenie typu paliwa jądrowego wykorzystywanego w reaktorze 
badawczym EWA w latach 1958–1966  

F  

G  

GBq Gigabekerel 

GTRI 
Inicjatywa Ograniczania Globalnych Zagrożeń (ang. Global Threat Reduction 
Initiative) 

H  

I  

IChTJ Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  

IFR 
Raport ze studium wykonalności przedsięwzięcia (ang. Investment Feasibility 
Report) 

J  

K  

KIS Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

KSOP Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych  
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L  

Ł  

M  

MAEA 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang. International Atomic Energy 
Agency) 

ME Ministerstwo Energii 

MG Ministerstwo Gospodarki 

MK Ministerstwo Klimatu  

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

MOX 
Paliwo jądrowe powstałe z mieszaniny tlenków uranu i plutonu (ang. mixed 
oxide fuel) 

MR 
Oznaczenie typu paliwa jądrowego wykorzystywanego w reaktorze 
badawczym MARIA 

MWe Megawat mocy elektrycznej 

MWh Megawatogodzina  

MWt Megawat mocy cieplnej 

N  

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

NCN Narodowe Centrum Nauki  

NEA Agencja Energii Jądrowej OECD (ang. Nuclear Energy Agency) 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NSPOP Nowe składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych 

O  

OECD 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for 
Economic Co-operation and Development) 
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OEJ Obiekt energetyki jądrowej 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko  

OR Polatom Ośrodek Radioizotopów Polatom 

P  

PAA Państwowa Agencja Atomistyki 

PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

PPEJ Program polskiej energetyki jądrowej 

PURL 
Polskie Podziemne Laboratorium Badawcze (ang. Polish Underground 
Research Laboratory) 

R  

S  

SAR Raport bezpieczeństwa (ang. Safety assessment report) 

SGOP Składowisko głębokie odpadów promieniotwórczych  

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

T  

TBq Terabekerel 

tHM Tona metali ciężkich (uranowców) (ang. tons of heavy metal) 

TWh Terawatogodzina 

U  

W  

WWR 
Oznaczenie typu paliwa jądrowego wykorzystywanego w reaktorze 
badawczym EWA w latach 1966–1995  

Z  

ZUOP 
Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej – ,,Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych”  
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1. WPROWADZENIE 
Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (dalej: 
Krajowy plan) ustanowiono uchwałą nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie 
„Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” 
(M.P. poz. 1092).  

Celem Krajowego planu jest zapewnienie w Polsce efektywnego i bezpiecznego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz zapewnienie rozwoju 
i wdrożenia ogólnokrajowego, spójnego, zintegrowanego i zrównoważonego systemu postępowania 
obejmującego wszystkie kategorie odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w kraju. 

Krajowy plan określa działania i wyznacza zadania, które umożliwią osiągnięcie założeń polityki 
państwa w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasady transparentności oraz zapewnienia udziału społeczeństwa 
w podejmowaniu kluczowych decyzji.  

Krajowy plan zapewnia bezpieczne postępowanie ze wszystkimi kategoriami odpadów 
promieniotwórczych, wytworzonych w Polsce, od ich wytworzenia do składowania i monitoringu 
zamkniętego składowiska.  

Kluczowymi zadaniami Krajowego planu są: 

• przygotowanie do zamknięcia, ostateczne zamknięcie i długotrwały monitoring KSOP 
w Różanie; 

• wybór lokalizacji, budowa i rozpoczęcie eksploatacji NSPOP; 
• przygotowanie do budowy SGOP – w tym realizacja programu PURL;  
• uruchomienie SGOP przed rozpoczęciem likwidacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; 
• modyfikacja zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi pod kątem uwzględnienia 

odpadów promieniotwórczych pochodzących z energetyki jądrowej; 
• modyfikacja systemu finansowania postępowania z odpadami promieniotwórczymi, opartego 

na zasadzie „zanieczyszczający płaci”;  
• stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania z odpadami 

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym; 
• przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotów gospodarczych zaangażowanych 

w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi oraz nadzór nad tym postępowaniem.  

Dla zapewnienia koordynacji realizacji Krajowego planu powołano przy ministrze właściwym do 
spraw energii Zespół do spraw realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Podobnie jak w przypadku zespołu, który 
zajmował się opracowaniem Krajowego planu, w jego skład weszli przedstawiciele urzędów 
i instytucji związanych z gospodarką odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.  

Zgodnie z art. 57f ust. 1 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.) minister 
właściwy do spraw energii opracowuje, co dwa lata, sprawozdanie z realizacji krajowego planu 
postępowania z odpadami i przedstawia je Radzie Ministrów.    

Sprawozdanie za lata 2015–17 zostało przygotowane, przyjęte przez Radę Ministrów i opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” jako załącznik do obwieszczenia 
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Ministra Energii z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego 
planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2015–17 
(M.P. poz. 238).  

Niniejsze sprawozdanie obejmuje lata 2018–19, to jest kolejne dwa lata z realizacji Krajowego planu. 
Do jego opracowania włączono instytucje zaangażowane bezpośrednio w jego realizację: PAA, 
MNiSW i jednostki mu podległe oraz ZUOP.  

Pierwotnie za realizację Krajowego planu odpowiadało Ministerstwo Gospodarki. Od niego zadania 
w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej przejęło utworzone rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2075) 
Ministerstwo Energii, a następnie Ministerstwo Klimatu. Przez zrealizowane do tego dnia działania 
Ministerstwa Klimatu należy rozumieć działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Energii.  

Realizowany Krajowy plan przedstawiony został w obszarze 5 działań w nim wymienionych, według 
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  
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2. WYKONANIE 

2.1. ZADANIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
PROMIENIOTWÓRCZYMI NISKO- I ŚREDNIOAKTYWNYMI 

2.1.1. Przygotowanie do zamknięcia i zamknięcie Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych w Różanie 

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie do zamknięcia KSOP w Różanie w związku 
z wypełnieniem jego pojemności, a następnie jego ostateczne zamknięcie i długotrwały monitoring.  

Odpowiedzialni za realizację: 

• minister właściwy do spraw energii – organ wiodący; 

• minister właściwy do spraw środowiska; 

• ZUOP. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W 2019 roku na zlecenie MK PIG-PIB wykonał Aktualizację Eksploatacyjnego Raportu Bezpieczeństwa 
KSOP w Różanie. W jego opracowanie włączony też był ZUOP. Zaktualizowany Raport zostanie 
przedłożony przez ZUOP do zatwierdzenia przez Prezesa PAA. 

Raport ten będzie fundamentalnym dokumentem do opracowania Raportu Bezpieczeństwa dla 
zamknięcia KSOP. 

W latach 2018–2019 ZUOP kontynuował pobieranie próbek powietrza z dwóch obiektów (2 i 3), 
w których przechowywane są odpady wymagające dalszego postępowania, przed zamknięciem 
składowiska. Filtry w obiektach, w których zainstalowano urządzenia do poboru powietrza, 
poddawane są okresowo wymianie i analizie.  

Analiza składu powietrza z wnętrza tych obiektów ma na celu określenie warunków radiologicznych 
w nich panujących i przygotowanie do bezpiecznego otworzenia obiektów i ewentualnego wydobycia 
znajdujących się w nich odpadów, posegregowania ich, a następnie przetworzenia. 

MK kontynuuje wstępne przygotowania do dialogu technicznego dotyczącego opracowania oceny 
bezpieczeństwa dla zamknięcia KSOP.  

 Problemy z realizacją tego zadania są związane z: 

• pozyskaniem i zainteresowaniem potencjalnych wykonawców oceny bezpieczeństwa.  
W Europie funkcjonuje tylko kilka podmiotów posiadających odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie, 

• pozyskaniem środków finansowych na wykonanie oceny. Jest to drogie przedsięwzięcie, 
którego koszt wyniesie nawet kilkadziesiąt mln zł.  

Ww. problemy spowodowały, że przy realizacji zadania wystąpiły opóźnienia w stosunku do 
pierwotnego harmonogramu realizacji zadania. 
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2.1.2. Wybór lokalizacji, budowa i rozpoczęcie eksploatacji nowego składowiska powierzchniowego 
odpadów promieniotwórczych 

W związku z możliwym w niedalekiej perspektywie zapełnieniem i wynikającym z tego planowanym 
zamknięciem istniejącego KSOP w Różanie konieczne jest znalezienie lokalizacji, budowa 
i rozpoczęcie eksploatacji NSPOP, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• minister właściwy do spraw energii – organ wiodący; 

• minister właściwy do spraw środowiska; 

• ZUOP. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W 2019 roku została zawarta umowa z NFOŚiGW o realizację zadania państwowej jednostki 
budżetowej pn. Wstępne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie 4 lokalizacji składowiska odpadów 
promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych krótkożyciowych umieszczonego na liście zadań 
zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Wykonawca zadania zostanie wybrany 
w roku 2020.  

Trwa przygotowanie do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.  

Celem zadania jest przeprowadzenie niezbędnego zakresu badań geologicznych, które umożliwią 
wybór optymalnej lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych 
krótkożyciowych.  

W 2019 roku zawarto umowę z PIG-PIB, której zakres obejmował zebranie i analizę danych 
archiwalnych oraz wykonanie oceny jednej potencjalnej lokalizacji KSOP. Ocena taka została 
dokonana i potwierdziła przydatność tej lokalizacji. 

ZUOP w uzgodnieniu z MK opracował następujące dokumentacje koncepcyjne dla NSOP: 

− Wstępna Koncepcja Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – Studium Programowe, 
− Wariantowa Koncepcja Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – Studium Programowe, 
− Analiza techniczna, technologiczna i ekonomiczna dla trzech wybranych propozycji 

zagospodarowania terenu NSOP, 
− Opracowanie koncepcji specjalistycznych technologii oraz zabudowy niestandardowych 

urządzeń technologicznych przewidzianych do zastosowania w NSOP. 

Przygotowano także wstępny projekt nowego składowiska oraz wykonano jego wizualizację. Projekt 
ten będzie bazą do dalszych działań w tym zakresie. Jego uszczegółowienie nastąpi po dokonaniu 
wyboru nowej lokalizacji składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych. Projekt bazuje na 
najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązaniach, zapewniających najwyższy stopień 
bezpieczeństwa.  

Ww. dokumenty są na bieżąco aktualizowane.  
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2.2. Przygotowanie do budowy składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych, w tym 
realizacja programu Polskiego Podziemnego Laboratorium Badawczego – wytypowanie jego 
bezpiecznej lokalizacji 

Celem prac w tym zakresie jest docelowo znalezienie optymalnej lokalizacji składowiska głębokiego 
i jego budowa. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• minister właściwy do spraw energii – organ wiodący; 

• minister właściwy do spraw środowiska; 

• ZUOP; 

• PIG-PIB; 

• instytuty naukowe i badawcze. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W omawianym okresie nie wykonano nowej analizy, dokonywano jednak bieżącej wstępnej oceny 
możliwości budowy głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych w różnych 
rekomendowanych obszarach oraz monitorowano możliwość pojawienia się nowych obszarów.  
Monitorowano też postępy i sytuację w zakresie budowy głębokiego składowiska odpadów 
promieniotwórczych w innych krajach.  

2.3. Modyfikacja zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym oraz likwidacji elektrowni jądrowych 

Celem tego zadania jest stworzenie systemu finansowania postępowania z odpadami i wypalonym 
paliwem jądrowym, zapewniającego spójne, niezawodne i zrównoważone postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym teraz i w przyszłości. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• minister właściwy do spraw energii. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W omawianym okresie monitorowano sytuację w zakresie systemów finansowania postępowania 
z odpadami i wypalonym paliwem jądrowym w różnych krajach posiadających rozwiniętą energetykę 
jądrową, szczególnie koncentrując się na zmianach mających te systemy usprawnić.  

PAA 

W latach 2018–2019 trwały prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 
2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 
ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz 
uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1). Ich efektem jest ustawa z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593). 
Zmiany odnoszące się do postępowania z odpadami promieniotwórczymi dotyczą głównie 
niekwalifikowania do odpadów promieniotwórczych mas ziemnych lub skalnych związanych  
z wydobywaniem kopalin ze złóż, odpadów wydobywczych, osadów z oczyszczania ścieków 
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przemysłowych zawierających naturalnie występujące izotopy promieniotwórcze o niewielkim 
stężeniu promieniotwórczym oraz wymagań lokalizacyjnych dla powierzchniowego składowiska 
odpadów promieniotwórczych. 
Trwają prace nad aktualizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo atomowe, m.in.: 

− w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie 
jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, zgłoszenia albo 
powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonana na podstawie 
zgłoszenia lub na podstawie powiadomienia, 

− w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych 
narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym,  

− zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów 
kontrolowanych i nadzorowanych, 

− w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie 
jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga 
powiadomienia, 

− zmieniającego rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego. 

Ponadto prowadzono prace nad zaleceniami technicznymi Prezesa PAA dotyczącymi kryteriów 
akceptacji odpadów promieniotwórczych do składowania w powierzchniowych składowiskach 
odpadów promieniotwórczych. Celem zaleceń jest przedstawienie charakterystyk odpadów 
promieniotwórczych przyjmowanych do składowania w powierzchniowych składowiskach odpadów 
promieniotwórczych. Zalecenia przeszły etap konsultacji z zainteresowanymi stronami.  

2.4. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 

Celem zadania jest ustalenie i wykonanie programu naukowo-badawczego dotyczącego 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, przy uwzględnieniu 
posiadanych środków finansowych oraz włączeniu polskich ekspertów i naukowców z instytutów 
naukowych i badawczych, jak również specjalistów z zakresu postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi z krajowego przemysłu. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• NCBiR – podmiot wiodący; 

• minister właściwy do spraw energii; 

• minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; 

• ZUOP; 

• instytuty naukowe i badawcze; 

• NCN. 

Zadanie w trakcie realizacji 
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Realizacja działania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, za którego realizację 
współodpowiedzialny jest m.in. minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego i NCBiR, nie 
została jeszcze rozpoczęta z powodu braku środków finansowych w budżecie nauki na realizację 
nowego programu. 

W latach poprzednich NCBiR realizowało strategiczny projekt badawczy pn. Technologie 
wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Celem głównym ww. projektu badawczego 
realizowanego w ramach projektu strategicznego NCBiR był rozwój badań naukowych i prac 
rozwojowych w zakresie przechowywania, przerobu, przetwarzania i składowania wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów promieniotwórczych powstających w procesie eksploatacji elektrowni 
jądrowych na potrzeby rozwoju polskiej energetyki jądrowej. Oczekiwanym rezultatem realizacji 
projektu było natomiast opracowanie metod badawczych, dokumentacji technicznych 
i technologicznych układów, urządzeń i procesów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów 
i analiz. Rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu przeznaczone są, przede wszystkim, dla 
organów administracji państwowej podejmujących decyzję o budowie elektrowni jądrowej i o zakresie 
zastosowania w niej krajowych technologii przeróbki odpadów promieniotwórczych oraz ośrodków 
zajmujących się zastosowaniem izotopów, produkujących izotopy i substancje znaczone, zakładów 
medycyny nuklearnej, a w przyszłości elektrowni jądrowych, w których zagospodarowanie ciekłych, 
niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych będzie ważnym problemem do rozwiązania. 

W zakresie różnych działań horyzontalnych, np. takich jak programy NCBiR pn. Projekty Aplikacyjne 
czy Szybka Ścieżka, możliwe jest dofinansowanie projektów przewidujących innowacje procesowe lub 
produktowe, bez ograniczeń w zakresie tematyki. W związku z powyższym istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie badań na temat postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym w ramach bieżącej oferty NCBiR, bez konieczności tworzenia 
dedykowanych programów. NCBiR wymaga od wnioskodawców, aby ich projekty były innowacyjne 
i charakteryzowały się nowością, przynajmniej w skali rynku krajowego. Projekty składane przez 
beneficjentów muszą wpisywać się w KIS. 

Zestawienie projektów finansowanych przez NCN, realizowanych w latach 2018–2019, powiązanych 
z zagadnieniem planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym: 

– Badania nad sorpcją i mechanizmem wiązania analogów pierwiastków promieniotwórczych przez 
chloryty w środowisku wód podziemnych; 

– Badania niestacjonarnych procesów hydratacji nowej klasy cementów specjalnych zaawansowaną 
metodą DEIS; 

– Rozwój zastosowania zbrojenia betonu w postaci włókien borowo-bazaltowych do budowy 
obiektów do gromadzenia materiałów nuklearnych i radioaktywnych. 

Zestawienie projektów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, realizowanych w Iatach 
2018–2019, pośrednio powiązanych z zagadnieniem planu postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym: 

– Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych; 

– Interakcje gospodarcze na skutek nowej polityki energetycznej; 
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– Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych systemom wentylacyjnym elektrowni 
jądrowych. 

Zestawienie projektów międzynarodowych dofinansowywanych przez MNiSW do sprawozdania za 
okres 2018–2019 z realizacji Krajowego planu: 

– Badanie społecznych i społeczno-ekonomicznych efektów wdrażania PPEJ przy użyciu nowej 
metodologii; 

– Analiza możliwości i badania eksperymentalne paliw dla reaktorów chłodzonych wodą 
o zwiększonej odporności w sytuacjach awaryjnych; 

– Cykliczne wydzielanie Tc-99 tarczy naświetlonej promieniowaniem gamma; 

– Rozwój technologii radiacyjnych i ich procedur kontroli, w zakresie wykorzystywania 
promieniowania jonizującego dla obróbki produktów medycznych, zdrowia, ochrony środowiska 
i wytwarzania zaawansowanych materiałów; 

– Metoda higienizacji szlamów z oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem akceleratora elektronów; 

– Europejskie narzędzia i metodologie dla efektywnego zarządzania starzeniem kabli w elektrowniach 
jądrowych; 

– Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych paliw GEN IV; 

– Europejski wspólny program gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (EURAD). 

 

IChTJ 

Instytut na bieżąco pracował nad tworzeniem programów naukowo-badawczych dotyczących 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Programy 
badawcze mogące być wsparciem dla programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju, a także 
zagadnienia związane z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym były prezentowane w ME i MNiSW, a także w trakcie spotkań organizowanych przez różne 
instytucje wspierające i zlecające (KPK, PAA). 

Zadania własne IChTJ finansowane z dotacji na działalność statutową w 2018 r. i z subwencji na rok 2019: 

1. Zagadnienia materiałowe cyklu paliwowego:  

– Rozwój technologii przeróbki niskoaktywnych i średnioaktywnych odpadów 
promieniotwórczych; 

– Badania nad syntezą matryc wolframowych zawierających ditlenek uranu za pomocą metody 
zol-żel; 

2. Chromatograficzne badania stabilności radiochemicznej układów ekstrakcyjnych stosowanych 
w procesach obróbki zużytego paliwa jądrowego; 

3. Zagadnienia materiałowe cyklu paliwowego: Badania nad porowatymi hybrydowymi 
metaloorganicznymi sorbentami dla zastosowań w jądrowych technikach energetycznych; 

4. Zagadnienia materiałowe cyklu paliwowego: Wytwarzanie i badania warstw wierzchnich 
materiałów technicznych stosowanych w energetyce jądrowej o podwyższonej odporności 
w warunkach normalnej pracy reaktora i w sytuacjach awaryjnych; 
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5. Zastosowanie procesu elektrodializy do unieszkodliwiania ciekłych odpadów promieniotwórczych 
zawierających związki organiczne; 

6. Nowe sorbenty radionuklidów uzyskane z produktów naturalnych oraz z odpadów; 

7. Analiza próbek odpadów o wysokim zasoleniu zawierających pierwiastki promieniotwórcze za 
pomocą spektroskopii promieniowania gamma. 

Pracownicy IChTJ uczestniczyli w pracach Komitetu Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi Agencji 
Energii Jądrowej (RWMC-OECD/NEA) oraz stale reprezentowali IChTJ w grupie ekspertów Article 37 
of the Euratom Treaty. 

NCBJ 

Prace badawcze Instytutu koncentrowały się przede wszystkim na zapewnieniu warunków 
bezpiecznego przechowywania wypalonego paliwa jądrowego z reaktora badawczego MARIA. 
W basenie przechowawczym reaktora składowane są niskowzbogacone wypalone elementy 
paliwowe typu MC z Francji oraz typu MR-6 z Rosji.  

Poniżej wykaz prac finansowanych z działalności statutowej: 

1. pomiary uwolnień produktów reakcji rozszczepienia jądrowego wypalonych elementów 
paliwowych; 

2. obliczenia i analizy związane z przewidywanym przechowywaniem wypalonych elementów 
paliwowych w przechowalniku 19A; 

3. prace badawczo-rozwojowe zmierzające do zainstalowania w komorze gorącej reaktora 
MARIA spektrometru promieniowania gamma do pomiaru wypalonych elementów 
paliwowych. 

Poza tym w ramach współpracy z CSNSM Orsay, Francja, opracowano publikacje dotyczące 
defektowania materiałów przewidzianych do zastosowania jako matrycy immobilizacji odpadów 
radioaktywnych. Podstawowe tematy to: 

1. Badania nad ilościową analizą stopnia zdefektowania materiałów tlenkowych przy użyciu 
symulacji Monte Carlo widm rozpraszania wstecz; 

2. Pomiary kinetyki akumulacji defektów radiacyjnych w tlenkach i modelowanie tego zjawiska 
(tzw. model MSDA, multi-step damage accumulation). 

Badania dotyczyły wielu materiałów, np. UO2 i wyższych tlenków uranu, spineli magnezowo- 
-aluminiowych, różnych pirochlorów. Pomiary wykonywane były przy użyciu takich technik jak: 
RBS/C, spektrometria Ramana, katodoluminescencja, jak również pomiarów własności 
mechanicznych, głównie metodą nanoindentacji. 

Projekty zlecone przez ZUOP: 

1. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań stopnia zużycia i weryfikacji skuteczności 
oczyszczania modułów membranowych w instalacji JP3RO, służącej do unieszkodliwiania ciekłych 
niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych; 

2. Przygotowanie raportu zawierającego rekomendacje rodzaju/typu nowych membran, które 
zapewniłyby wyższą skuteczność oczyszczania odpadów;  
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3. Wykonanie projektu remontu instalacji JP3RO, wykorzystywanej w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych do zatężania ciekłych niskoaktywnych i średnioaktywnych odpadów 
promieniotwórczych. 

Projekty zlecone przez NCBiR GOSPOSTRATEG: 

Realizacja zad. 3 – Badanie i analiza wybranych chemicznych aspektów wytwarzania oraz stosowania 
paliwa TRISO w reaktorze jądrowym HTR 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską i Euratom 

– Projekt H2020 Euratom GENIORS GA No 755171 – Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych 
paliw GEN IV (GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies); 

– Projekt H2020 Euratom CHANCE GA No 755371 – Charakteryzowanie kondycjonowanych odpadów 
promieniotwórczych w celu ich bezpiecznego składowania w Europie (Characterization of conditioned 
nuclear waste for its safe disposal in Europe); 

– Projekt H2020 Euratom EURAD GA No 847593 – Europejski wspólny program gospodarowania 
odpadami promieniotwórczymi (European joint programme on radioactive waste management 
EURAD). 

Projekty koordynowane przez MAEA: 

– IAEA RC 18542 – Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów przemysłowych różnego 
pochodzenia; 

Projekt we współpracy z ZIBJ Dubna: 

– Nowy nanokompozytowy sorbent do usuwania różnych radionuklidów. 

 

2.5. Przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotów gospodarczych zaangażowanych 
w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi oraz nadzór nad tym postępowaniem  

PAA 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zespół pracowników PAA odpowiedzialnych za nadzór nad 
postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach 
i warsztatach zorganizowanych przez MAEA, w zakresie przetwarzania, przechowywania 
i składowania odpadów promieniotwórczych. W latach 2018–19 udział w szkoleniach wyniósł 
40 osobodni. Tematyka szkoleń to m.in.: 

– przetwarzanie historycznych odpadów promieniotwórczych, 

– obiekty do przechowywania odpadów promieniotwórczych,  

– koncepcje i projekty dotyczące składowania bardzo niskoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych, niskoaktywnych oraz nieużywanych, zużytych źródeł promieniotwórczych,  

– koncepcje i projekty składowania niewielkich ilości odpadów promieniotwórczych,  

– zasady rozbudowy składowisk odpadów promieniotwórczych,  
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– organizowanie i przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa dla składowania odpadów 
promieniotwórczych, ustanawianie warunków autoryzacji, opracowanie programów 
zapewnienia zgodności i przeprowadzania inspekcji. 

Podczas ww. szkoleń pracownicy PAA zapoznawali się z rozwiązaniami organizacyjnymi 
i technicznymi związanymi z nadzorem i oceną dozorową postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi w innych krajach, jak również dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.  

Kwalifikacje pracowników PAA były podnoszone również poprzez udział m.in. w: 

− konferencji EURADWASTE19 skupionej na programach badawczych EURATOM dotyczących 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi, 

− studiach podyplomowych – w 2018 r. pracownik PAA ukończył studia podyplomowe 
„Projektowanie geotechniczne” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, 
temat pracy dyplomowej: „Ocena warunków geotechnicznych obszaru pod kątem lokalizacji 
składowiska odpadów promieniotwórczych”. 

IChTJ 

IChTJ stanowi zaplecze laboratoryjne warszawskich uczelni. Mają tu miejsce stałe zajęcia dydaktyczne 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu. Realizowane są praktyki studenckie i wizyty 
naukowe. Studenci wydziałów chemicznych przygotowują prace licencjackie i magisterskie, 
m.in. z zakresu procesów przetwarzania odpadów promieniotwórczych.  

IChTJ prowadził również nabór na studia doktoranckie w dziedzinie chemii. Wśród wykonywanych 
prac doktorskich powstaje wiele z zakresu tematyki Krajowego planu. Od roku 2019 nabór na studia 
doktoranckie odbywa się w ramach utworzonej z NCBJ szkoły doktorskiej. 

 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

1. W realizacji Krajowego planu występują opóźnienia w realizacji zadań.  

2. Opóźnienia wynikają z trudności z pozyskaniem finansowania na realizację zadań na obecnym 
etapie realizacji Krajowego planu. Drugim powodem ich występowania jest nowatorski 
charakteru działań, co wydłuża czas potrzebny na ich realizację. Opóźnienia powstają też 
w wyniku trudności z pozyskaniem kompetentnych wykonawców oraz problemów 
z pozyskaniem koniecznej w tego typu działaniach akceptacji społecznej.  

3. Stwierdzone opóźnienia nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie zakładanych efektów 
i celów planu oraz sytuację w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego i w postępowaniu 
z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.  

4. Równolegle występują opóźnienia w realizacji PPEJ, co pozwala na przesunięcie terminu 
budowy nowego składowiska NSPOP.  

5. Realizacja działania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, za które 
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współodpowiedzialny jest m.in. minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego 
i NCBiR, nie została jeszcze rozpoczęta. 

6. W związku z zaleceniami Rady Ministrów wystosowanymi w związku z opóźnieniami 
w zakresie realizacji Krajowego planu minister właściwy do spraw energii: 

– przeanalizował szczegółowo przebieg realizacji wszystkich działań oraz dokonał 
oceny przyczyn powstania opóźnień, 

– dokonał oceny możliwości wydłużenia czasu realizacji tych zadań, bez negatywnego 
wpływu na cele programu, 

– uzgodnił możliwość urealnienia terminów realizacji zadań z instytucjami 
zaangażowanymi w realizację Krajowego planu. 

7. W związku ze stwierdzonymi opóźnieniami, w aktualizacji Krajowego planu: 

– minister właściwy do spraw energii zaktualizuje harmonogram planowanych 
w Krajowym planie działań, 

– minister właściwy do spraw energii w maksymalnym możliwym stopniu uwzględni 
możliwość sfinansowania planowanych działań ze środków innych niż budżet 
państwa, 

– minister właściwy do spraw energii uwzględni kwestię realizacji Programu polskiej 
energetyki jądrowej.  

Załącznik 

Rozliczenie wydatków na realizację Krajowego planu za lata 2018–19, w tys. zł 

 

 

Lp. Zadanie 

 

             Wydatki w latach 2018–2019 
tys. zł 

2018 r. 2019 r. 

1     2 3 4 
1. Analizy lokalizacyjne nowego 

składowiska  

(środki MK) 

planowane 0 0 

rzeczywiste 0 
300 

 
2.  Przygotowania do budowy 

głębokiego składowiska 
planowane 1.000 1.000 

rzeczywiste 0 0 

3. Realizacja Krajowego planu  

 

planowane 100 100 

rzeczywiste 
5* 

(środki PAA) 
148 

(środki MK) 
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4. Zamknięcie KSOP Różan 
 – przygotowanie do zamknięcia 
KSOP Różan  

(środki MK)  

planowane 0 800 

rzeczywiste 0 615 

5. Ocena bezpieczeństwa 
dla zamknięcia KSOP Różan 

planowane 10.000 0 

rzeczywiste 0 0 

6. Ocena bezpieczeństwa 
dla NSPOP* 

planowane 10.000 5.000 

rzeczywiste 0 0 

7. Budowa NSPOP (środki programu 
wieloletniego)  

planowane 3.000 5.000 

rzeczywiste 0 0 

8. Program naukowo-badawczy 
dotyczący postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi 
(środki Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (NCBiR)) 

planowane 5.000 5.000 

rzeczywiste 626** 215** 

 RAZEM planowane 29.100 16.900 
rzeczywiste 631 1.278 

* Wydatki PAA poniesione na przygotowanie kadr. 
** Wydatki NCN na realizację projektów powiązanych z zagadnieniami planu postępowania  

z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. 
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