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Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie Zamawiający określa Harmonogram Przedsięwzięcia, zakres i Wyniki Prac B+R 
prowadzonych w Etapach I i II oraz zakres Testów.

Przedmiotem przedsięwzięcia „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” (dalej nazywanego „Przedsięwzięciem”) 
jest opracowanie - w ramach prac badawczo-rozwojowych - innowacyjnego, efektywnego energetycznie 
oraz ekonomicznie Systemu dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynków Domu 
Jednorodzinnego oraz Systemu dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku Biurowego. 

W ramach Przedsięwzięcia Magazynowanie Ciepła i Chłodu, prace badawczo-rozwojowe prowadzone będą 
w ramach dwóch niezależnych, ale realizowanych jednocześnie (w takich samych ramach czasowych) 
działaniach zwanych dalej Strumieniami: 

 Strumień 1 – w ramach Strumienia 1 opracowane zostaną dwa Systemy: System 1 oraz System 2, 
przeznaczone dla budynków domów jednorodzinnych. System 1 zostanie opracowany zgodnie z 
Modelem I scharakteryzowanym w pkt. 3.1.1. Załącznika nr 1 do Regulaminu, natomiast System 2 
zostanie opracowany zgodnie z Modelem II scharakteryzowanym w pkt 3.1.2. Załącznika nr 1 do 
Regulaminu,

 Strumień 2 – W ramach Strumienia 2 opracowany zostanie jeden System (System 3) przeznaczony 
dla budynku biurowego. System 3 zostanie opracowany zgodnie z Modelem III 
scharakteryzowanym w pkt. 4.1.1. Załącznika nr 1 do Regulaminu. 

WAŻNE!:

Informacja nt. liczby możliwych do złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wnioskodawca może złożyć Wniosek dla Strumienia 1, w 
ramach którego opracuje System 1 oraz System 2 lub może złożyć oddzielny Wniosek dla Strumienia 2, w 
ramach którego opracuje System 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia przez jednego 
Wnioskodawcę dwóch Wniosków dla obu Strumieni jednocześnie, przy czym oba wnioski traktowane 
będą niezależnie.

Realizacja Przedsięwzięcia „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” dla Strumienia 1 i Strumienia 2 będzie 
przebiegała w tym samym czasie, ale jednocześnie niezależnie, w dwóch kolejno następujących po sobie 
Etapach. W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania 
Projektów i Prototypów dla poszczególnych Systemów. Wyniki Prac zostaną sprawdzone i przetestowane, 
a następnie ocenione przez Zamawiającego według Kryteriów opisanych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 
Na ich podstawie Zamawiający dokona wyboru Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, którego Wynikiem 
Prac będą Demonstratory odpowiednich Systemów pracujących w warunkach rzeczywistych.

Czas trwania poszczególnych Etapów w ramach Prac B+R dla Strumienia 1 i Strumienia 2 przedstawiono w 
Tabeli 1. 
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Tabela 1. Harmonogram Przedsięwzięcia

 Opis Etapu Czas trwania / termin zakończenia* Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia 

Ogłoszenie Postępowania 25.06.2021r. -

Termin składania pytań i uwag do
dokumentacji Postępowania, na które 
Zamawiający ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi

02.07.2021r. -

Nabór 
Uczestnik

ów 
Przedsięw

zięcia Termin składania Wniosków o
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu
(Ofert)

26.07.2021r. -

Umowy
Zawarcie Umów z wybranymi
Wnioskodawcami / Uczestnikami
Przedsięwzięcia

30.08.2021r. 
(przewidywana data zawarcia Umów)

3 w każdym 
Strumieniu

Prace B+R Etapu I

Rozpoczęcie Prac B+R – w dniu 
rzeczywistego podpisania Umów z 
Uczestnikami Przedsięwzięcia

Czas trwania – 16 miesięcy od 
rzeczywistego podpisania Umów z 
Uczestnikami Przedsięwzięcia

Termin Złożenia przez Uczestników 
Przedsięwzięcia zaktualizowanej Oferty 
oraz Wyników Prac Etapu I 
Zamawiającemu

16 miesięcy + 1 dzień od rzeczywistego 
podpisania Umów z Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

Przeprowadzenie Testów opracowanych
Prototypów Systemów

Rozpoczęcie Testów – od dnia złożenia 
przez Uczestników Przedsięwzięcia 
Wyników Prac Etapu I

Czas trwania – 2 miesiące

Etap I

Ocena Wyników Prac Etapu I i Selekcja 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do 
Etapu II – od dnia zakończenia Testów

Czas trwania – 1 miesiąc

3 w każdym 
Strumieniu

Prace B+R Etapu II

Rozpoczęcie Prac B+R Etapu II - od dnia 
publikacji Listy Rankingowej po Etapie I

Czas trwania – 5 miesięcy od zakończenia 
Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu II 5 miesięcy + 1 dzień od rozpoczęcia
Prac B+R Etapu II

Przeprowadzenie Testów Demonstratora 
A, A’ oraz Demonstratora B

Rozpoczęcie Testów – nie wcześniej niż 7 
dni od złożenia przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Wyników Prac Etapu II

Czas trwania – 1 miesiąc

Etap II

Ocena Wyników Prac Etapu II

Ocena Wyników Prac Etapu II – od dnia 
Zakończenia Testów Demonstratora A, A’ 
oraz Demonstratora B

Czas trwania – 1 miesiąc

1 w każdym 
Strumieniu 

Zakończenie Przedsięwzięcia 1 tydzień po zakończeniu Oceny Wyników 
Prac Etapu II

Łącznie: 26 miesięcy

* z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany terminów jej realizacji (daty w Tabeli nr 1 mogą ulec przesunięciu)
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Szczegółowe informacje na temat każdego Strumienia przedstawiono w dalszej części niniejszego 
Załącznika.

I. STRUMIEŃ 1: System 1 i System 2 dla Budynków Domu Jednorodzinnego

1 Informacje wstępne dla Strumienia 1

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do realizacji 
Przedsięwzięcia w ramach Strumienia 1 jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, efektywnego 
energetycznie oraz ekonomicznie Systemu ogrzewania i chłodzenia budynków wykorzystującego 
technologie magazynowania ciepła i chłodu dla Budynków Domu Jednorodzinnego w dwóch wariantach 
energetycznych (wg Modelu I oraz Modelu II). Działanie Systemów będzie zaprezentowane poprzez kolejno: 
Projekt Systemu 1 i Projekt Systemu 2, Prototyp Systemu 1 i Demonstrator Systemu 1 (Demonstrator A) 
oraz Demonstrator Systemu 2 (Demonstrator A’) . Wykonawca w ramach prac B+R w Strumieniu 1 
przygotowuje więc dwa oddzielne Projekty (dla Systemu 1 i 2), jeden Prototyp (dla Systemu 1) oraz dwa 
Demonstratory (dla Systemu 1 i Systemu 2).

Realizacja Prac B+R dla Strumienia 1 w ramach Przedsięwzięcia Magazynowanie Ciepła i Chłodu, rozpoczyna 
się wraz z podpisaniem Umów pomiędzy Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach 
przeprowadzonego Postępowania (Uczestnikami Przedsięwzięcia), a Zamawiającym (NCBR). 
Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi, następującymi po sobie etapami:
 Etap I:

o Krok 1: Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie opracowania 
Wyników Prac Etapu I, w szczególności Projektów dla Systemów 1 i 2 oraz Prototypów dla 
Systemu 1 (Prototyp A, dla Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I);

o Krok 2: opracowane przez Uczestników Przedsięwzięcia Prototypy Systemu 1, zostaną poddane 
Testom pracy, magazynowania i funkcjonalności. Testy będą prowadzone przez Zamawiającego 
przy współudziale Wykonawcy;

o Krok 3: zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności Projektów 
Systemu 1 i 2 oraz testowanych Prototypów Systemu 1 pod względem zgodności z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi, Konkursowymi i Jakościowymi i Wnioskiem Wykonawcy; 

o Krok 4: zamawiający dokona Selekcji Wykonawcy do Etapu II. 
 Etap II: 

o Krok 1: Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie prowadził dalsze Prace 
B+R, w wyniku których opracuje:  

 Demonstrator A, czyli zainstalowany System 1 w Budynku Domu Jednorodzinnego wg 
Modelu I, demonstrujący rzeczywistą instalację wykonanej technologii;  

 Demonstrator A’, czyli zainstalowany System 2 w Budynku Domu Jednorodzinnego wg 
Modelu II, demonstrujący rzeczywistą instalację wykonanej technologii;

o Krok 2: po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, Zamawiający dokona oceny Demonstratora A oraz 
Demonstratora A’ pod kątem zgodności z Wymaganiami Obligatoryjnymi, Konkursowymi i 
Jakościowymi i Wnioskiem Uczestnika Przedsięwzięcia. 
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1.1 Etap I
1.1.1 Informacje wstępne

W ramach Etapu I Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie opracowania Wyników 
Prac Etapu I, w szczególności Projektów dla Systemów 1 i 2 oraz Prototypów dla Systemu 1 (Prototyp A, dla 
Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I). Po Pracach B+R w trakcie Etapu I, opracowane przez 
Uczestników Przedsięwzięcia Prototypy Systemu 1, zostaną poddane Testom pracy, magazynowania i 
funkcjonalności. Testy będą prowadzone przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Po ich 
zakończeniu Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności Projektów Systemu 
1 i 2 oraz testowanych Prototypów Systemu 1 pod względem zgodności z Wymaganiami Obligatoryjnymi, 
Konkursowymi i Jakościowymi oraz Wnioskiem Wykonawcy oraz dokona Selekcji Wykonawcy do Etapu II.

1.1.2 Zakres Prac B+R w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu:

 opracowanie Systemu dostarczania ciepła i chłodu wykorzystującego magazynowanie energii 
w postaci ciepła i chłodu, zgodnie z Wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu oraz o parametrach i rozwiązaniach innowacyjnych deklarowanych przez Wykonawcę 
we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu,

 opracowanie obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I wskazanych w Tabeli 2,
 przygotowanie niezbędnych dokumentów i wystąpienie o konieczne pozwolenia dopuszczające 

opracowywany System do użytkowania zgodnie z polskim prawem. Po zdefiniowaniu Lokalizacji dla 
Demonstratora przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje wymagane projekty budowlane dla 
Demonstratora A i A’ Systemu dla Budynku Domu Jednorodzinnego.

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R na podstawie Harmonogramu Prac zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace 
musi przeprowadzić, aby osiągnąć cele Przedsięwzięcia.

1.1.3 Zasady Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R

Wykonawca w ramach Wyników Prac Etapu I zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
Zaktualizowanej Oferty w ramach Strumienia 1 „System 1 i System 2 dla Budynku Domu Jednorodzinnego”, 
nawet w przypadku, gdy utrzymuje deklaracje zawarte we Wniosku/ Ofercie na tym samym poziomie. W 
ramach uaktualnionej Oferty Wykonawca na podstawie Wyników Prac B+R może zadeklarować poprawę 
lub pogorszenie wcześniej deklarowanych Wymagań Konkursowych oraz Wymagań Jakościowych, jednak 
pogorszone parametry nie mogą przekraczać Granicy Błędu. Parametry Konkursowe dotyczące kosztów 
inwestycyjnych Wykonawca oblicza w Modelu Obliczeniowym i przedstawia je korzystając z arkusza 
kalkulacyjnego znajdującego się w Załączniku nr 3.1 do Regulaminu, natomiast parametry Konkursowe 
dotyczące kosztów operacyjnych Wykonawca oblicza  samodzielnie w przygotowanym arkuszu 
kalkulacyjnym Bilansu Energii, uwzględniając parametry obliczeniowe z Załącznika 3.2 i 3.3 do Regulaminu. 

WAŻNE! Wykonawca w Zaktualizowanym Wniosku nie może pogorszyć deklarowanych Wymagań 
Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych (w tym przypadku przekroczyć dopuszczalnej Granicy Błędu) 
oraz Wymagań Jakościowych w porównaniu do tych składanych we Wniosku na etapie naboru Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II.
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1.1.4 Wyniki Prac Etapu I

Uczestnicy Przedsięwzięcia opracują Wyniki Prac Etapu I, które przedstawią Zamawiającemu do oceny 
zgodnie z Harmonogramem. Listę Wyników Prac Etapu I zawiera Tabela 2.

Tabela 2. Wyniki Prac Etapu I

L.p. Wynik Prac I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac 

Etapu I
1. Projekt opracowanego 

Systemu 1  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu  dla 
Budynku Domu 
Jednorodzinnego wg 
Modelu I

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Projektu opracowanego Systemu 1  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu  dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego wg Modelu I. Dokumentacja 
musi zawierać informacje potwierdzające spełnienie 
Wymagań Obligatoryjnych oraz deklarowanych 
parametrów technicznych, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i opisu Wymagań 
Jakościowych.

Dokumentacja projektowo/techniczna dla 
opracowanego Systemu 1 musi zawierać w 
szczególności: 

 projekt techniczny Systemu 1 z przedstawieniem 
wszystkich komponentów oraz ich parametrów 
pracy i współpracy urządzeń między sobą z 
podaniem parametrów czynnika grzewczego i 
chłodzącego na wejściu i wyjściu z poszczególnych 
urządzeń, 

 szczegółowy schemat Systemu 1 ze wskazaniem 
parametrów pracy w głównych punktach Systemu 
oraz wymiarów połączeń poszczególnych 
urządzeń, 

 rysunki techniczne poszczególnych urządzeń i 
komponentów wchodzących w skład Systemu 
1,szczegółowe obliczenia opracowanego Systemu 1  
dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu  dla 
Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I,  

 szczegółowy opis oraz obliczenia parametrów 
pracy urządzeń i komponentów wchodzących w 
skład Systemu 1,

 szczegółowy opis oraz uzasadnienie doboru i 
podanie parametrów pracy EkstraElementów, 
które Wykonawca zastosował na potrzeby 
Systemu 1,

 opis procesu produkcji, magazynowania i 
dostarczania ciepła i chłodu w Systemie 1 dla 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I,  
 algorytm sterowania oraz grafiki obrazujące 

budowę i działanie Systemu 1  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego wg Modelu I z podaniem 
wszystkich funkcji systemu automatyki,

 opis czynności montażowych/sposobu instalacji 
Systemu 1, 

 opis czynności eksploatacyjnych Systemu 1, 
 zaktualizowany  na podstawie prowadzonych prac 

B+R Arkusz Kalkulacyjny Bilansu Energii dla 
Systemu 1  zawierający  przedstawienie 
przepływu energii w postaci ciepła i chodu 
pomiędzy wszystkimi elementami Systemów oraz 
pomiędzy elementami Systemu i 
ExtraElementami. Kalkulacja powinna podawać 
przepływy energii w każdej godzinie dla całego 
roku obliczeń wyszczególniając użytkowanie 
Systemu podczas Ekstremalnego Roku i 
Standardowego Roku. Ponadto w 
zaktualizowanym Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu 
Energii Wykonawca powinien zweryfikować w 
stosunku do złożonego podczas Naboru 
dokumentu następujące zagadnienia: 
a) ilość energii dostarczanej przez System na 

potrzeby usług CO, CH i CUW,
b) ilość i koszt energii pobieranej przez System, 
c) ilość energii produkowanej przez System,
d) ilość energii dostarczanej przez 

EkstraElementy, 
e) ilość i źródła energii dostarczane do 

Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, 
f) ilość energii oddawanej przez Magazynu 

Ciepła i/lub Chłodu, 
g) ilość energii zmagazynowanej w Magazynie 

Ciepła,
h) ilość energii magazynowej w Magazynie 

Chłodu. 
 szczegółowe wyliczenia kosztowe i serwisowe dla 

prawidłowego działania i użytkowania Systemu 1 
w Ekstremalnym Roku i Standardowym Roku wraz 
z odpowiednim uzasadnieniem, zgodnie z Tabelą 
E.2 i E.3 w Załączniku nr 3 do Regulaminu oraz z 
uwzględnieniem  cen energii elektrycznej podanej 
w Załączniku 3.3 do Regulaminu .

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jeden 
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egzemplarz dokumentacji projektowej 
/technicznej dla opracowanego Systemu 1 dla 
Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I, w 
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 
elektronicznej. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym: *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.stp.

2. Projekt opracowanego 
Systemu 2  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla 
Budynku Domu 
Jednorodzinnego wg 
Modelu II

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Projektu opracowanego Systemu 2  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego wg Modelu II. Dokumentacja 
musi zawierać informacje potwierdzające spełnienie 
Wymagań Obligatoryjnych oraz deklarowanych 
parametrów technicznych, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i opisu Wymagań 
Jakościowych. 

Dokumentacja projektowo/techniczna dla 
opracowanego Systemu 2 musi zawierać w 
szczególności: 

 projekt techniczny Systemu 2 z 
przedstawieniem wszystkich komponentów 
oraz ich parametrów pracy i współpracy 
urządzeń między sobą z podaniem 
parametrów czynnika grzewczego i 
chłodzącego na wejściu i wyjściu z 
poszczególnych urządzeń, 

 szczegółowy schemat Systemu 2 ze 
wskazaniem parametrów pracy w głównych 
punktach systemu oraz wymiarów połączeń 
poszczególnych urządzeń, 

 rysunki techniczne poszczególnych urządzeń i 
komponentów wchodzących w skład 
Systemu 2,

 szczegółowy opis oraz obliczenia 
opracowanego Systemu 2 dla Budynku Domu 
Jednorodzinnego wg Modelu II,  szczegółowe 
obliczenia opracowanego Systemu 2 dla 
Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu 
II,

 szczegółowy opis oraz uzasadnienie doboru i 
podanie parametrów pracy EkstraElementów 
które Wykonawca zastosował na potrzeby 
Systemu 2,

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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 opis procesu produkcji, magazynowania i 
dostarczania ciepła i chłodu w Systemie 2 

 algorytm sterowania oraz grafiki obrazujące 
budowę i działanie Systemu 2 dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego wg Modelu II z 
podaniem wszystkich funkcji systemu 
automatyki,

 opis czynności montażowych/sposobu 
instalacji Systemu 2,

 opis czynności eksploatacyjnych Systemu 2,
 zaktualizowany  na podstawie prowadzonych prac 

B+R Arkusz Kalkulacyjny Bilansu Energii dla 
Systemu 2  zawierający  przedstawienie 
przepływu energii w postaci ciepła i chodu 
pomiędzy wszystkimi elementami Systemów oraz 
pomiędzy elementami Systemu i 
ExtraElementami. Kalkulacja powinna podawać 
przepływy energii w każdej godzinie dla całego 
roku obliczeń wyszczególniając użytkowanie 
Systemu podczas Ekstremalnego Roku i 
Standardowego Roku. Ponadto w 
zaktualizowanym Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu 
Energii Wykonawca powinien zweryfikować w 
stosunku do złożonego podczas Naboru 
dokumentu następujące zagadnienia: 
i) ilość energii dostarczanej przez System na 

potrzeby usług CO, CH i CUW,
j) ilość i koszt energii pobieranej przez System, 
k) ilość energii produkowanej przez System,
l) ilość energii dostarczanej przez 

EkstraElementy, 
m) ilość i źródła energii dostarczane do 

Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, 
n) ilość energii oddawanej przez Magazynu 

Ciepła i/lub Chłodu, 
o) ilość energii zmagazynowanej w Magazynie 

Ciepła,
p) ilość energii magazynowej w Magazynie 

Chłodu. 
 szczegółowe wyliczenia kosztowe i serwisowe dla 

prawidłowego działania i użytkowania Systemu 2 
w Ekstremalnym Roku i Standardowym Roku wraz 
z odpowiednim uzasadnieniem, zgodnie z Tabelą 
E.5 i E.6 w Załączniku nr 3 do Regulaminu oraz z 
uwzględnieniem  cen energii elektrycznej podanej 
w Załączniku 3.3 do Regulaminu 
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Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej/technicznej 
dla opracowanego Systemu 2 dla Budynku Domu 
Jednorodzinnego wg Modelu II, w wersji papierowej 
oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym: *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.stp.

3. Prototyp Systemu 1  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu  dla 
Budynku Domu 
Jednorodzinnego wg 
Modelu I.
Prototyp Systemu 
zbudowany
w skali rzeczywistej 
1:1 o
ograniczonych
funkcjonalnościach

Zamawiający wymaga przygotowania, dostarczenia 
oraz zainstalowania w miejscu przeprowadzenia 
Testów wskazanym przez Zamawiającego, Prototypu 
Systemu 1  dostarczania i magazynowania ciepła i/lub 
chłodu dla Budynku Domu Jednorodzinnego, 
zbudowanego w skali 1:1. 

Opracowany Prototyp Systemu 1 musi spełniać 
Wymagania  Obligatoryjne,  deklarowane parametry 
techniczne, które są podstawą do obliczeń Wymagań 
Konkursowych i opisu Wymagań Jakościowych 
opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zgodnie z 
Projektem zdefiniowanym w pkt. 1 niniejszej Tabeli.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

4. Dokumentacja 
dopuszczająca System 
1  dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla 
Budynku Domu 
Jednorodzinnego

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów 
potwierdzających uzyskanie:
 dopuszczenia Systemu 1 do obrotu na terenie 

Polski, uzyskanie deklaracji zgodności, deklaracji 
właściwości użytkowych, krajową deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i europejskiego,

 kartę produktu i etykiety energetyczne urządzeń 
Systemu 1 (jeśli dotyczy).

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

5. Zaktualizowana Oferta 
na opracowanie 
Systemu 1 i Systemu 2  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla 
Budynku  Domu 
Jednorodzinnego

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
zaktualizowanej Oferty na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wykonawca aktualizuję 
Ofertę zgodnie z rozdziałem 1.1.3. Zasady Aktualizacji 
Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R. Ocena 
zaktualizowanej Oferty zostanie przeprowadzona 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

6. Raport końcowy z Prac 
B+R 
przeprowadzonych 
przez Wykonawcę w   
Etapie I dla Strumienia 
1

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 
przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego z 
realizacji Prac B+R w trakcie Etapu I zawierającego co 
najmniej:

 Podsumowanie przeprowadzonych Prac B+R dla 
Systemu 1 oraz Systemu 2,

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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 Podsumowanie Testów Prototypu Systemu 1, 
 Kartę produktu i etykietę energetyczną wraz z 

obliczeniami zgodnie z aktualnie obowiązującą na 
dzień złożenia Wyników dyrektywą / normą jeśli 
jest wymagana przepisami prawa,

 Podsumowanie Testów dopuszczających do 
obrotu Systemu 1 oraz Systemu 2 dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego,

 Rysunki techniczne komponentów wchodzących 
w skład Systemu 1 i Systemu 2 w formacie *.dwg, 
*.stp,

 Dokumentację techniczną Prototypu Systemu 1 
obejmującą m.in. schemat instalacji, połączeń 
oraz podanie parametrów czynnika grzewczego i 
chłodniczego w głównych punktach Systemu 1.

Podane wyniki Prac B+R powinny potwierdzić 
atrakcyjność i funkcjonalność opracowanego 
Systemu 1 oraz Systemu 2. Wykonawca 
przygotowując raport powinien odnieść się do 
założeń badawczych podanych w Ofercie, odnieść się 
do spełnienia postawionych Wymagań 
Obligatoryjnych i Jakościowych oraz deklarowanych 
parametrów technicznych, które są podstawą do 
wyliczeń Wymagań Konkursowych. Opis i 
uzasadnienie mogą być uzupełnione o obliczenia, 
rysunki techniczne, grafiki itp. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.stp.

7. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i chłodu

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
raportu, który w przystępny sposób przedstawia 
przyjęte założenia i rozwiązania opracowane w 
ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, w 
zakresie Systemu 1 i Systemu 2 dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego

Raport skierowany jest dla użytkowników domów 
jednorodzinnych zarówno tych nowoczesnych o 
niskim wskaźniku EU jak i starszych tradycyjnych 
budynków celem zainspirowania ich do montażu 
takiego systemu w większości domów 
jednorodzinnych w Polsce. 

Raport powinien zawierać: informacje techniczne, 
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dane liczbowe, opis Rozwiązania, przedstawione w 
sposób umożliwiający zrozumienie i zainspirowanie 
się rozwiązaniem Systemu 1 i Systemu 2  dostarczania 
i magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Domu Jednorodzinnego opracowanym przez 
Wykonawcę. Raport powinien obejmować co 
najmniej: 

 na stronie tytułowej umieszczone oznaczenie 
graficzne Zamawiającego, Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
oznaczenie Przedsięwzięcia, 

 nazwę Wykonawcy,
 zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy 

wyrażone w niniejszym raporcie są wynikiem 
prac jego autorów. Raport ma charakter 
naukowo-popularyzatorski i wszystkie osoby 
korzystające z jego treści robią to na własną 
odpowiedzialność. Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, ani żadna osoba działająca 
w jego imieniu nie mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za wykorzystanie przez 
osobę trzecią jakichkolwiek informacji 
zawartych w tym raporcie”,

 ujednolicony spis treści, który zostanie 
dostarczony Wykonawcom przez 
Zamawiającego w terminie do dwóch 
miesięcy po podpisaniu Umowy,  

 opis problemu badawczego z perspektywy 
Rozwiązania,  

 opis zastosowanego Rozwiązania,  
 wnioski dotyczące Systemu 1 i Systemu 2  

dostarczania i magazynowania ciepła i/lub 
chłodu dla Budynku Domu Jednorodzinnego,

 uwarunkowania formalno-prawne realizacji  
Systemu 1 i Systemu 2  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu  dla 
Budynku Domu Jednorodzinnego, 
zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na 
podstawie planowanego Demonstratora A 
oraz Demonstratora A’. 

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, 
wedle wyboru Wykonawcy, informację dotyczące 
Wykonawcy w poniższym zakresie: 

 dane adresowe Wykonawcy, rejestrowe oraz 
dowolne jego oznaczenia, z pominięciem 
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zastrzeżonych przez niego znaków 
towarowych,  

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej,  

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie 
systemów dostarczania ciepła i chłodu 
wykorzystujących magazynowanie energii w 
postaci ciepła i chłodu w budynkach,  

 informacje o Zespole Projektowym.  

Raport może zawierać inne informacje sporządzone 
przez Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia 
określone w Rozdziale I Regulaminu, lub do 
przedstawienia postulatów zmian prawnych w 
zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla  
zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
oraz rozpowszechnienia rozwiązania będącego 
odpowiedzią na nierównomierne zużycie energii przy 
efektywniejszym wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

W celu usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że 
celem Rekomendacji Wykonawcy jest popularyzacja 
możliwych działań i zmian w obszarze objętym 
Przedsięwzięciem w oparciu o tworzone Rozwiązanie, 
a nie ujawnianie szczegółowych rozwiązań 
technicznych stanowiących informacje poufne i o 
walorach komercyjnych, dotyczących Systemu. 
Wykonawca powinien przygotować Rekomendację 
Wykonawcy w najdalej idącym stopniu 
uwzględniającym wskazany cel. 

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub 
zorganizowanego zbioru wielu plików zapisanych w 
formacie *.pdf. W przypadku uzyskania w Etapie I 
Wyniku Pozytywnego do Etapu II raport zostanie 
opublikowany na dedykowanej dla Przedsięwzięcia 
stronie przygotowanej przez Zamawiającego.  

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne 
dotyczące zawartości i formy raportu mogą być 
przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem specyfiki Rozwiązania 
przygotowanego przez danego Wykonawcę.  

8. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy 
Etapu II

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, według którego planuje zrealizować 
prace w Etapie II Strumienia 1. Harmonogram 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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Wyniki Prac Etapu I muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu 
I określonym w Rozdziale 1 niniejszego Załącznika oraz w formie określonej w niniejszym Załączniku oraz w 
Umowie.

1.1.5 Testy Prototypu A

W ramach Przedsięwzięcia Zamawiający przeprowadzi Testy dla opracowanego Systemu 1  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu, który jest wykonany w formie Prototypu A. Testy mają na celu 
potwierdzenie założeń przedstawionych we Wniosku, weryfikacje zgodności Systemu z danymi 
przedstawionymi w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii oraz weryfikacje dostarczonych Wyników Prac 
B+R uzyskanych na I Etapie Przedsięwzięcia. Testy Systemu 1 dotyczą i zostaną przeprowadzone na 
Prototypie A.  

Zamawiający przy współudziale Wykonawcy przeprowadzi Testy we wskazanej przez siebie Lokalizacji 
Demonstracyjnej oraz zastrzega sobie prawo do zlecenia przygotowania środowiska testowego oraz 
przeprowadzenia Testów Prototypu A przez niezależny podmiot zewnętrzny. 

Zamawiający w terminie maksymalnie 8 miesięcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, przedstawi 
Wykonawcy szczegółową procedurę przeprowadzenia Testów oraz wskaże Lokalizację Demonstracyjną na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której będą przeprowadzane Testy Prototypu A. Wykonawca w terminie 
30 dni od otrzymania Procedury Testowej, może proponować zmiany i modyfikację Procedury, ale to 
Zamawiający podejmie ostateczną decyzję ws. uwzględnienia lub odrzucenia zmian.

Procedura testowa nie może zostać podana na etapie składania Wniosku, ponieważ będzie dostosowana 
do rozwiązań przygotowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia, w sposób umożliwiający sprawdzenie 
założeń w kontekście zadeklarowanych parametrów technicznych i całkowitego Bilansu Energii Systemu 1 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz przygotowanym przez Wykonawcę Arkuszem 
Kalkulacyjnym Bilansu Energii. Zamawiający bilans energetyczny, rozumie jako  szczegółowy przepływ 
energii w Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I, w ciągu całego roku (z dokładnością do jednej 
godziny) wskazując ile energii w danej godzinie jest pobierane z sieci zewnętrznej a ile pochodzi z 
opracowanych Systemów dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu.
W ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy Wykonawca do przeprowadzenia Testów 
przygotuje w szczególności:

1. Prototyp A zgodny z Wymaganiami Obligatoryjnymi (opisanymi w pkt. 1.1- 1.3, 1.7-1.21 w  
Załączniku nr 1 do Regulaminu i zadeklarowanymi parametrami technicznymi podanymi przez 
Wykonawcę w Zaktualizowanej Ofercie (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Materiały eksploatacyjne Prototypu A niezbędne do przeprowadzenia Testów. Wykonawca 
odpowiada za właściwe zagospodarowanie lub utylizację materiałów eksploatacyjnych użytych do 
Testów Prototypu A zgodnie z prawem polskim.

Rzeczowo-Finansowy musi zawierać co najmniej:

 Zadania Badawcze, odpowiadające im Kamienie 
Milowe i posadowienie ich w czasie,

 wycenę Zadań Badawczych,
 plan otrzymania Zaliczek z uwzględnieniem kwot i 

terminów na ich rozliczanie (jeśli dotyczy).



Strona 15 z 37

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem Testów dostarczył, zamontował oraz uruchomił 
Prototyp A, następnie po przeprowadzeniu Testów przeprowadzi jego demontaż.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez montaż Prototypu A rozumie: wniesienie, 
zamontowanie i podłączenie mechaniczne i elektryczne wszystkich elementów wchodzących w skład 
Prototypu A umożliwiających przeprowadzenie Testów funkcjonalności w Lokalizacji podanej przez 
Zamawiającego.
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez demontaż Prototypu A rozumie: rozłączenie 
mechaniczne i elektryczne wszystkich składowych Prototypu A, zniesienie i transport wszystkich elementów 
wchodzących w skład Prototypu A.

W ramach Testów Prototypu A, Zamawiający będzie badał Prototyp A pod względem Wymagań 
Obligatoryjnych, przepływów energii  elektrycznej zdeklarowanych w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii  
oraz deklarowanych parametrów technicznych, które są podstawą do obliczeń Wymagań Konkursowych i 
opisu Wymagań Jakościowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wyniki Testów Prototypu A 
będą podlegać ocenie i wpłyną na wynik selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

Zamawiający przeprowadzi takie Testy opracowanego Prototypu A, których ogólnym założeniem jest 
sprawdzenie następujących parametrów Systemu wynikających z przepływu energii określonych przez 
Wykonawcę w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii:

1. Ilości dostarczanego przez System ciepła i/lub chłodu.
2. Ilości energii elektrycznej pobieraną przez system podczas dostarczania ciepła i/lub chłodu włącznie 

z weryfikacją z danymi przedstawionymi przez Wykonawcę w załączniku „Arkusz Kalkulacyjny 
Bilansu Energii”, 

3. Pojemności cieplną Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, 
4. Sprawności ładowania/absorpcji Magazynu Ciepła i/lub Chłodu – pomiar ilości energii możliwej do 

zaabsorbowania przez Magazyn Ciepła i/lub chłodu w danym czasie 
5. Sprawności rozładowania/desorpcji Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, pomiar ilości energii możliwej 

do oddania przez Magazyn Ciepła i/lub Chłodu w danym czasie
6. Wydajności magazynowania ciepła i/lub chłodu – straty ciepła i/lub chłodu podczas użytkowania 

Systemu dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu.

Wyniki przeprowadzonych Testów Prototypu A oraz Wyniki Etapu I stanowią podstawę wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

Pozytywny Wynik Testu Prototypu jest uznawany jeśli wyniki Testów zweryfikują poprawność obliczeń 
podanych w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii oraz Prototyp Testowanego Systemu spełni 
Wymagania  Obligatoryjne opisane w pkt. 1.1- 1.3, 1.7 -1.21 w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

1.1.6 Ocena wyników prac Etapu I, Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Po zakończeniu Prac B+R dla Strumienia 1 tj. Systemu 1 oraz Systemu 2 dostarczania i magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I i II oraz dostarczeniu wszystkich 
wymaganych Wyników Prac B+R  Etapu I opisanych w Tabeli 2, Zamawiający dokonuje Oceny Wyników Prac 
Etapu I. 
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W trakcie Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II Zamawiający 
dokonuje m.in. weryfikacji: 

 czy Wykonawca terminowo złożył wszystkie wymagane dokumenty zgodne z Tabelą nr 2 Wyniki 
Prac Etapu I,

 czy Wykonawca otrzymał Wynik Pozytywny Testów Prototypu A Systemu dostarczającego i 
magazynującego ciepło i chłód dla Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I,

 czy System 1 spełnia Wymagania Obligatoryjne – nr 1.1 – 1.3, 1.7- 1.21 przy czym spełnienie będzie 
weryfikowane na podstawie Wyników Prac B+R dostarczonych przez Wnioskodawcę, 

 czy System 2 spełnia Wymagania Obligatoryjne – nr 1.4 – 1.21 przy czym spełnienie będzie 
weryfikowane na podstawie Wyników Prac B+R dostarczonych przez Wnioskodawcę,

 czy Prototyp A spełnił Wymagania Obligatoryjne – nr 1.1 – 1.3, 1.7- 1.21 , przy czym spełnienie 
będzie weryfikowane na podstawie Testów Prototypu Systemu,

 czy System 1 i System 2 posiada cechy i rozwiązania opisane w Wymaganiach Jakościowych w 
Zaktualizowanej Ofercie, przy czym spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Wyników Prac 
Etapu I

Po zakończeniu Oceny Wyników Prac Etapu I, Zamawiający dokonuje Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia 
do Etapu II na podstawie Wymagań Obligatoryjnych, Jakościowych oraz deklarowanych parametrów 
technicznych które są podstawą do obliczeń Wymagań Konkursowych weryfikuje, czy powyższe Wymagania 
zostały spełnione, zgodnie z opisem w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który 
zostanie dopuszczony do realizacji Etapu II i prac badawczo-rozwojowych nad Demonstratorem A oraz 
Demonstratorem A’.

1.2 Etap II 
1.2.1 Informacje wstępne

W ramach Etapu II jeden Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie prowadził dalsze 
Prace B+R, w wyniku których opracuje Demonstrator A, czyli System 1 zainstalowany w Budynku Domu 
Jednorodzinnego wskazanym przez Zamawiającego wg Modelu I oraz Demonstrator A’, czyli zainstalowany 
System 2 w Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu II.  Po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, 
Zamawiający dokona oceny Demonstratora A oraz Demonstratora A’ pod kątem zgodności z wymaganiami 
Obligatoryjnymi, Konkursowymi i Jakościowymi oraz Zaktualizowaną Ofertą Uczestnika Przedsięwzięcia

1.2.2 Zakres prac B +R w Etapie II

W Etapie II Wykonawca niezależnie instaluje we wskazanej przez Zamawiającego Lokalizacji: 

(i) Demonstrator A - opracowany System 1 dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu o 
zadeklarowanych przez siebie parametrach technicznych, sprawdzonych w Etapie I 
Przedsięwzięcia, dla Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu I; 

(ii) Demonstrator A’ - opracowany System 2 dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu o 
zadeklarowanych przez siebie parametrach technicznych, sprawdzonych w Etapie I 
Przedsięwzięcia , dla Budynku Domu Jednorodzinnego wg Modelu II.
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Lokalizacja Nieruchomości Demonstracyjnych, w których zostaną niezależnie zainstalowane System 1 
oraz System 2, zostanie zaproponowana przez Zamawiającego, a następnie poddana konsultacjom z 
Uczestnikami Przedsięwzięcia. Uczestnicy Przedsięwzięcia mogą także zaproponować i wskazać inne 
Lokalizacje budynków. Ostateczną decyzję odnośnie wyboru Lokalizacji budynków podejmuje 
Zamawiający w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem Etapu I.

Wykonawca przeprowadza prace polegające na między innymi:

 niezależnym przeniesieniu Systemu 1 oraz Systemu 2 ze skali prototypowej do demonstracyjnej, to 
znaczy takiej, w której opracowany System dostarczania określonej ilości ciepła na potrzeby CO i 
CWU oraz określonej ilości chłodu na potrzeby CH wykorzystujący technologie magazynów energii 
cieplnej i chłodniczej będzie zainstalowany w dwóch niezależnych Budynkach Domu 
Jednorodzinnego wg Modelu I oraz wg Modelu II. Systemy będą więc działać w warunkach 
rzeczywistych. Systemy muszą pracować stabilnie i bezpiecznie dla Użytkowników,

 wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej Budynków Domu Jednorodzinnego wg 
Modelu I, w którym dokona montażu Systemu 1,

 wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej Budynków Domu Jednorodzinnego wg 
Modelu II, w którym dokona montażu Systemu 2, 

 wykonaniu inwentaryzacji dla istniejących w budynku instalacji: CO, CWU i CH po stronie 
dystrybucji, 

 wykonaniu dostosowania budynków do uruchomienia Systemu i dostarczenia do nich CO, CWU i 
CH,

 wykonaniu projektów wykonawczych instalacji: Systemu 1 wraz z instalacją ExtraElementów (o ile 
takie zastosuje), oraz Systemu 2 wraz z instalacją ExtraElementów (o ile takie zastosuje),

 niezależnym montażu Systemu 1 i Systemu 2 oraz instalacji ExtraElementów (o ile takie zastosuje),
 niezależnym uruchomieniu oraz optymalizacji pracy Systemu 1 i Systemu 2 oraz ExtraElementów (o 

ile takie zastosuje),
 wykonaniu niezależnych Testów zainstalowanych Systemu1 i Systemu 2 oraz ExtraElementów (o ile 

takie zastosuje).

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć zadeklarowane 
cele. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu jako Wynik Prac Etapu I Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, ze wskazaniem zidentyfikowanych Zadań Badawczych i odpowiadających im Kamieni Milowych 
dla Etapu II. Wykonawca prowadzi prace na podstawie przedstawionego Harmonogramu.

1.2.3 Wyniki Prac Etapu II

W trakcie realizacji Etapu II Wykonawca opracowuje Wyniki Prac Etapu II, które przedstawi Zamawiającemu 
po zakończeniu Prac Badawczo-Rozwojowych Etapu II. Listę obligatoryjnych Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Tabeli 3. 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia osobnych i niezależnych 
Wyników Prac Etapu II opisanych w pkt 1-6 oraz pkt 8 w poniższej Tabeli, dla Demonstratora A oraz 
Demonstratora A’.

Tabela 3. Wyniki Prac Etapu II.

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II Termin 
przekazania 
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Zamawiające
mu Wyniku 
Prac Etapu II

1. Wielobranżowy 
Projekt wykonawczy 
Demonstratora A oraz 
Demonstratora A’ 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
przedstawienia Wielobranżowego Projektu Wykonawczego 
Demonstratora A i Demonstratora A’ wraz z kompletem 
niezbędnych dokumentów (pozwolenia administracyjne, 
zgody) dla realizacji jego budowy. Zamawiający wymaga 
uwzględnienie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w 
obowiązujących aktach prawnych obowiązujących na dzień 
przekazania projektu Zamawiającemu.

Najpóźniej 
w ciągu 3 
miesięcy od 
rozpoczęcia 
Etapu II.

2. Demonstrator A i 
Demonstrator A’

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania, 
wykonania oraz montażu Demonstratora A oraz 
Demonstratora A’ zgodnie z wszystkimi określonymi w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu Wymaganiami 
Obligatoryjnymi  oraz  deklarowanymi we Wniosku 
parametrami technicznymi, które są podstawą do obliczeń 
Wymagań Konkursowych i opisem Wymagań Jakościowych. 
Demonstrator musi znajdować się we wskazanej przez 
Zamawiającego Lokalizacji.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.

3. Udzielenie Gwarancji 
przez Wykonawcę na 
Demonstrator A oraz  
Demonstrator A’

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego udzielenie Gwarancji 
serwisowej dla Demonstratora A oraz  Demonstratora A’, 
opisanej szczegółowo w Wymaganiach obligatoryjnych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Termin 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II 

4. Dokumentacja 
powykonawcza 
Demonstratora A oraz  
Demonstratora A’

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
niezależnej Dokumentacji powykonawczej dla Demonstratora 
A oraz  Demonstrator A’, która powinna zawierać:

 wielobranżowy projekt wykonawczy we wszystkich 
branżach z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
potwierdzonymi przez Wykonawcę, 

 atesty na zastosowane urządzenia i materiały, 
 dokumentację techniczno-ruchową,
 instrukcje eksploatacyjne, 
 szczegółowy opis głównych komponentów Systemów   

oraz ExtraElementów wraz ze schematem połączeń, 
 opis procedury produkcji Systemów, 
 algorytm sterowania pracą Systemów,
 program sterowania pracą Systemów. 

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać 
wszystkie zmiany w stosunku do projektów, które wyniknęły 
w trakcie realizacji prac. Ponadto każda Dokumentacja 
powykonawcza powinna potwierdzać zgodność i 
prawidłowość z obowiązującymi przepisami wszystkich 

Termin 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II
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wykonanych prac i usług. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po jednym 
egzemplarzu Dokumentacji podwykonawczej dla 
Demonstratora A oraz  Demonstrator A’ w wersji papierowej 
oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w 
formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać 
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.

5. Raport ze stanu 
odbioru 
Demonstratora A oraz  
Demonstrator A’

 Zamawiający wymaga przedstawienia raportu ze stanu   prac 
odbiorowych Demonstratora A oraz  Demonstratora A’.  
Odbiór prac Demonstratora A i Demonstratora A’ powinien 
być przeprowadzany zgodnie z dokumentem: „Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz innymi 
dokumentami dotyczącymi niezbędnych badań i odbiorów 
oraz metodami pomiarowymi stosowanymi podczas odbioru 
instalacji CO, CWU i CH zastosowanych w Demonstratorze. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po jednym 
egzemplarzu Raportu ze stanu odbioru Demonstratora A oraz  
Demonstratora A’ w wersji papierowej oraz po jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF.  

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać 
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.

6. Protokół z 
przeszkolenia 
Użytkowników 
Demonstratorów

Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzonych 
szkoleń Użytkowników poszczególnych Demonstratorów w 
zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń Systemu 1 i 
Systemu 2 oraz wszystkich ExtraElementów (jeśli je 
zastosuje).  Potwierdzeniem wykonania szkolenia jest kopia 
protokołu zawierająca co najmniej: temat szkolenia, zakres 
szkolenia, datę i godziny szkolenia. Protokół musi zawierać 
treść jednoznacznie określającą, że osoby uczestniczące w 
szkoleniu oświadczają, iż zdobyły wiedzę i umiejętności w 
zakresie objętym szkoleniem. Jeśli elementem szkolenia było 
przeprowadzenie testu lub egzaminu należy dołączyć kopię 
protokołu z testu lub egzaminu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.

7. Raport końcowy z 
realizacji 
Przedsięwzięcia 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i 
przedstawienia Zamawiającemu Raportu końcowego z 
realizacji Przedsięwzięcia, który musi zawierać:

 Podsumowanie informacji z prac przeprowadzonych 
w Etapie I i II, 

 podsumowanie Testów Demonstratora A oraz  
Demonstratora A’ ze wskazaniem czy Demonstrator 
A i  Demonstrator A’ osiągnął deklarowane przez 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II
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Wyniki Prac Etapu II muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu 
II, określonym w Tabeli 3 niniejszego Załącznika i w formie określonej w niniejszym Załączniku oraz w 
Umowie.  

1.2.4 Testy Demonstratorów

Wykonawcę wartości parametrów technicznych 
opisane w postaci Wymagań Konkursowych oraz 
Jakościowych,

 wnioski z przeprowadzonych Testów Demonstratora 
A i  Demonstratora A’,

 wnioski z realizacji Przedsięwzięcia. 

Raport składany jest w formie elektronicznej oraz papierowej 
po jednym egzemplarzu.

8. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki w zakresie 
magazynowania ciepła 
i chłodu

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i 
przedstawieniu Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o 
którym mowa w pkt. 7 Tabela 2, zgodnie z wymogami 
wskazanymi w niniejszej tabeli dla raportu przekazywanego w 
Etapie I. Aktualizacja raportu polega na uzupełnieniu go o 
Wyniki Prac B+R oraz następujące informacje: 

 wnioski z zastosowania Demonstratora A oraz  
Demonstratora A’, 

 dokumentację fotograficzną Demonstratora A oraz  
Demonstratora A’,  

 wnioski dotyczące projektowania Systemu 1 i 
Systemu 2 wraz z ExtraElementami (jeśli takowe 
zostały zastosowane),  

 wnioski praktyczne dotyczące zastosowanego 
Systemu 1 i Systemu 2 w istniejącym Budynku Domu 
Jednorodzinnego, 

 wnioski dotyczące skalowalności i replikowalności  
Demonstratora A oraz  Demonstratora A’. 

W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku Pozytywnego 
Końcowe Raporty zostaną również opublikowane na 
dedykowanej dla Przedsięwzięcia stronie przygotowanej 
przez Zamawiającego.  

Aktualizacja Raportu może zawierać inne informacje 
sporządzone przez Wykonawcę, a służące celom 
Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I Regulaminu, celem 
przedstawienia postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla wdrożenia 
przedmiotowych Systemów.
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Testy Demonstratora A Systemu 1 oraz Demonstratora A’ Systemu 2 rozpoczną się po przekazaniu przez 
Wykonawcę Wyników Prac Etapu II przedstawionych w Tabeli 3.

Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz Użytkownika przeprowadzi Testy Demonstratora A dla 
Systemu 1 oraz Demonstratora A’ dla Systemu 2 mające na celu weryfikację zgodności z projektem, 
poprawności jego działania oraz: 

 spełnienia przez Demonstrator A Wymagań Obligatoryjnych 1.1-1.3, 1.7-1.24 opisanych w 
Załączniku 1 do Regulaminu,

 spełnienia przez Demonstrator A’ Wymagań Obligatoryjnych 1.4-1.24 opisanych w Załączniku 1 do 
Regulaminu,

 spełnienia przez Demonstrator A i Demonstrator A’ deklarowanych przez Wykonawcę wartości 
parametrów technicznych, które są podstawą do obliczeń i deklaracji Wymagań Konkursowych i 
opisu Wymagań Jakościowych. 

Wyniki Testów będą podlegać ocenie. 

Pozytywny Wynik Testu Demonstratora A i Demonstratora A’ jest uznawany jeśli Testowany Demonstrator 
spełnia odpowiednio wyżej wymienione Wymagania  Obligatoryjne oraz uzyskuje wartości parametrów dla 
przeprowadzonych Testów nie niższe niż zadeklarowane parametry techniczne, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i są zgodne z opisem Wymagań Jakościowych.
Brak spełnienia któregokolwiek Wymagania Obligatoryjnego oraz uzyskanie niższych niż deklarowanych 
wartości parametrów technicznych umożliwiających szczegółowe wyliczenia Wymagań Konkursowych, 
skutkuje przyznaniem Wykonawcy Wyniku Negatywnego

1.2.5 Ocena Wyników Prac Etapu II

Po zakończeniu Testów Demonstratora A oraz Demonstratora A’ oraz przekazaniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę Wyników Prac Etapu II opisanych w Tabeli 3, Zamawiający dokonuje Oceny Końcowej 
Technologii po Etapie II, zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do 
Regulaminu. 

Wynik Pozytywny zostanie przyznany tym Wykonawcom, którzy opracowali/dostarczyli: 

 Demonstrator A, 
 Demonstrator A’, 
 Gwarancje Wykonawcy na Demonstrator A,
 Gwarancje Wykonawcy na Demonstrator A’,
 Raport z Testów obrazujący pracę Demonstratora A, wraz z interpretacją uzyskanych 

wyników, 
 Raport z Testów obrazujący pracę Demonstratora A’, wraz z interpretacją uzyskanych 

wyników,  
 Wszystkie wymagane Wyniki Prac Etapu II, zgodnie z Tabelą 3 niniejszego dokumentu. 

Wynik Negatywny zostanie przyznany Wykonawcom, którzy nie wykonali/dostarczyli któregokolwiek z 
wyżej wymienionych punktów.  

II. STRUMIEŃ 2: System 3 dla Budynku Biurowego
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1 Informacje wstępne dla Strumienia 2

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do realizacji 
Przedsięwzięcia w ramach Strumienia 2 jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, efektywnego 
energetycznie oraz ekonomicznie Systemu ogrzewania i chłodzenia budynków wykorzystującego 
technologie magazynowania ciepła i chłodu dla Budynku Biurowego w wariancie energetycznym 
zaprezentowanym w Modelu III. Działanie Systemu będzie zaprezentowane poprzez kolejno: Projekt 
Systemu 3, Prototyp Systemu 3 i Demonstrator Systemu 3 (Demonstrator B). 

Realizacja Prac B+R dla Strumienia 2 w ramach Przedsięwzięcia Magazynowanie Ciepła i Chłodu, rozpoczyna 
się wraz z podpisaniem Umów pomiędzy Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach 
przeprowadzonego Postępowania (Uczestnikami Przedsięwzięcia), a Zamawiającym (NCBR). 
Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi, następującymi po sobie etapami:
 Etap I:

o Krok 1: Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie opracowania 
Wyników Prac Etapu I, w szczególności Projektów dla Systemu 3 oraz Prototypów dla Systemu 
3 (Prototyp B, dla Budynku Biurowego wg Modelu III);

o Krok 2: opracowane przez Uczestników Przedsięwzięcia Prototypy Systemu 3, zostaną poddane 
Testom pracy, magazynowania i funkcjonalności. Testy będą prowadzone przez Zamawiającego 
przy współudziale Wykonawcy;

o Krok 3: zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności Projektów 
Systemu 3 oraz testowanych Prototypów Systemu 3 pod względem zgodności z Wymaganiami 
Obligatoryjnymi, Konkursowymi i Jakościowymi i Wnioskiem Wykonawcy; 

o Krok 4: zamawiający dokona Selekcji Wykonawcy do Etapu II. 
 Etap II: 

o Krok 1: Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie prowadził dalsze Prace 
B+R, w wyniku których opracuje Demonstrator B, czyli zainstalowany System 3 w Budynku 
Biurowym wg Modelu III, demonstrujący rzeczywistą instalację wykonanej technologii;  

o Krok 2: po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, Zamawiający dokona oceny Demonstratora B pod 
kątem zgodności z Wymaganiami Obligatoryjnymi, Konkursowymi i Jakościowymi i Wnioskiem 
Uczestnika Przedsięwzięcia. 
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1.1 Etap I
1.1.1 Informacje wstępne

W ramach Etapu I Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie opracowania Wyników 
Prac Etapu I, w szczególności Projektów dla Systemu 3 oraz Prototypów dla Systemu 3 (Prototyp B, dla 
Budynku Biurowego wg Modelu III). Po Pracach B+R w trakcie Etapu I, opracowane przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Prototypy Systemu 3, zostaną poddane Testom pracy, magazynowania i funkcjonalności. 
Testy będą prowadzone przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Po ich zakończeniu 
Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności Projektów Systemu 3 oraz 
testowanych Prototypów Systemu 3 pod względem zgodności z Wymaganiami Obligatoryjnymi, 
Konkursowymi i Jakościowymi oraz Wnioskiem Wykonawcy oraz dokona Selekcji Wykonawcy do Etapu II.

1.1.2 Zakres Prac B+R w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu:

 opracowanie Systemu dostarczania ciepła i chłodu wykorzystującego magazynowanie energii 
w postaci ciepła i chłodu, zgodnie z Wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu oraz o parametrach i rozwiązaniach innowacyjnych deklarowanych przez Wykonawcę 
we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu,

 opracowanie obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I wskazanych w Tabeli 4,
 przygotowanie niezbędnych dokumentów i wystąpienie o konieczne pozwolenia dopuszczające 

opracowywany System do użytkowania zgodnie z polskim prawem. Po zdefiniowaniu Lokalizacji dla 
Demonstratora przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje wymagane projekty budowlane dla 
Demonstratora B Systemu dla Budynku Biurowego.

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R na podstawie Harmonogramu Prac zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace 
musi przeprowadzić, aby osiągnąć cele Przedsięwzięcia.

1.1.3 Zasady Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R

Wykonawca w ramach Wyników Prac Etapu I zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
Zaktualizowanej Oferty w ramach Strumienia 2 „System 3 dla Budynku Biurowego”, nawet w przypadku, 
gdy utrzymuje deklaracje zawarte we Wniosku/ Ofercie na tym samym poziomie. W ramach uaktualnionej 
Oferty Wykonawca na podstawie Wyników Prac B+R może zadeklarować poprawę lub pogorszenie 
wcześniej deklarowanych Wymagań Konkursowych oraz Wymagań Jakościowych, jednak pogorszone 
parametry nie mogą przekraczać Granicy Błędu. Parametry Konkursowe dotyczące kosztów inwestycyjnych 
Wykonawca oblicza w Modelu Obliczeniowym i przedstawia je korzystając z arkusza kalkulacyjnego 
znajdującego się w Załączniku nr 3.1 do Regulaminu, natomiast parametry Konkursowe dotyczące kosztów 
operacyjnych Wykonawca oblicza  samodzielnie w przygotowanym arkuszu kalkulacyjnym Bilansu Energii, 
uwzględniając parametry obliczeniowe z Załącznika 3.2 i 3.3 do Regulaminu. 

WAŻNE! Wykonawca w Zaktualizowanym Wniosku nie może pogorszyć deklarowanych Wymagań 
Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych (w tym przypadku przekroczyć dopuszczalnej Granicy Błędu) 
oraz Wymagań Jakościowych w porównaniu do tych składanych we Wniosku na etapie naboru Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II.
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1.1.4 Wyniki Prac Etapu I

Uczestnicy Przedsięwzięcia opracują Wyniki Prac Etapu I, które przedstawią Zamawiającemu do oceny 
zgodnie z Harmonogramem. Listę Wyników Prac Etapu I zawiera Tabela 4.

Tabela 4. Wyniki Prac Etapu I

L.p. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac 

Etapu I
1.Projekt opracowanego 

Systemu 3  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu  dla 
Budynku Biurowego 
wg Modelu III

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Projektu opracowanego Systemu 3  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu  dla Budynku 
Biurowego wg Modelu III. Dokumentacja musi 
zawierać informacje potwierdzające spełnienie 
Wymagań Obligatoryjnych oraz deklarowanych 
parametrów technicznych, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i opisu Wymagań 
Jakościowych.

Dokumentacja projektowo/techniczna dla 
opracowanego Systemu 3 musi zawierać w 
szczególności: 

 projekt techniczny Systemu 3 z przedstawieniem 
wszystkich komponentów oraz ich parametrów 
pracy i współpracy urządzeń między sobą z 
podaniem parametrów czynnika grzewczego i 
chłodzącego na wejściu i wyjściu z poszczególnych 
urządzeń, 

 szczegółowy schemat Systemu 3 ze wskazaniem 
parametrów pracy w głównych punktach Systemu 
oraz wymiarów połączeń poszczególnych 
urządzeń, 

 rysunki techniczne poszczególnych urządzeń i 
komponentów wchodzących w skład Systemu 
3,szczegółowe obliczenia opracowanego Systemu 3  
dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu  dla 
Budynku Biurowego wg Modelu III,  

 szczegółowy opis oraz obliczenia parametrów 
pracy urządzeń i komponentów wchodzących w 
skład Systemu 3,

 szczegółowy opis oraz uzasadnienie doboru i 
podanie parametrów pracy EkstraElementów, 
które Wykonawca zastosował na potrzeby 
Systemu 3,

 opis procesu produkcji, magazynowania i 
dostarczania ciepła i chłodu w Systemie 1 dla 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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Budynku Biurowego wg Modelu III,  
 algorytm sterowania oraz grafiki obrazujące 

budowę i działanie Systemu 3  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 
Biurowego wg Modelu III z podaniem wszystkich 
funkcji systemu automatyki,

 opis czynności montażowych/sposobu instalacji 
Systemu 3, 

 opis czynności eksploatacyjnych Systemu 3, 
 zaktualizowany  na podstawie prowadzonych prac 

B+R Arkusz Kalkulacyjny Bilansu Energii dla 
Systemu 3  zawierający  przedstawienie 
przepływu energii w postaci ciepła i chodu 
pomiędzy wszystkimi elementami Systemów oraz 
pomiędzy elementami Systemu i 
ExtraElementami. Kalkulacja powinna podawać 
przepływy energii w każdej godzinie dla całego 
roku obliczeń wyszczególniając użytkowanie 
Systemu podczas Ekstremalnego Roku i 
Standardowego Roku. Ponadto w 
zaktualizowanym Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu 
Energii Wykonawca powinien zweryfikować w 
stosunku do złożonego podczas Naboru 
dokumentu następujące zagadnienia: 
q) ilość energii dostarczanej przez System na 

potrzeby usług CO, CH i CUW,
r) ilość i koszt energii pobieranej przez System, 
s) ilość energii produkowanej przez System,
t) ilość energii dostarczanej przez 

EkstraElementy, 
u) ilość i źródła energii dostarczane do 

Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, 
v) ilość energii oddawanej przez Magazynu 

Ciepła i/lub Chłodu, 
w) ilość energii zmagazynowanej w Magazynie 

Ciepła,
x) ilość energii magazynowej w Magazynie 

Chłodu. 
 szczegółowe wyliczenia kosztowe i serwisowe dla 

prawidłowego działania i użytkowania Systemu 3 
w Ekstremalnym Roku i Standardowym Roku wraz 
z odpowiednim uzasadnieniem, zgodnie z Tabelą 
E.2 i E.3 w Załączniku nr 3 do Regulaminu oraz z 
uwzględnieniem  cen energii elektrycznej podanej 
w Załączniku 3.3 do Regulaminu .

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jeden 
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egzemplarz dokumentacji projektowej 
/technicznej dla opracowanego Systemu 3 dla 
Budynku Biurowego wg Modelu III, w wersji 
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 
elektronicznej. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym: *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.stp.

2. Prototyp Systemu 3  
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu  dla 
Budynku Biurowego 
wg Modelu III.
Prototyp Systemu 
zbudowany
w skali rzeczywistej 
1:1 o
ograniczonych
funkcjonalnościach

Zamawiający wymaga przygotowania, dostarczenia 
oraz zainstalowania w miejscu przeprowadzenia 
Testów wskazanym przez Zamawiającego, Prototypu 
Systemu 3  dostarczania i magazynowania ciepła i/lub 
chłodu dla Budynku Biurowego, zbudowanego w skali 
1:1. 

Opracowany Prototyp Systemu 3 musi spełniać 
Wymagania  Obligatoryjne,  deklarowane parametry 
techniczne, które są podstawą do obliczeń Wymagań 
Konkursowych i opisu Wymagań Jakościowych 
opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zgodnie z 
Projektem zdefiniowanym w pkt. 1 niniejszej Tabeli.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

3. Dokumentacja 
dopuszczająca System 
3  dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla 
Budynku Biurowego

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów 
potwierdzających uzyskanie:
 dopuszczenia Systemu 3 do obrotu na terenie 

Polski, uzyskanie deklaracji zgodności, deklaracji 
właściwości użytkowych, krajową deklarację 
właściwości użytkowych zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i europejskiego,

 kartę produktu i etykiety energetyczne urządzeń 
Systemu 3 (jeśli dotyczy).

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

4. Zaktualizowana Oferta 
na opracowanie 
Systemu 3   
dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i/lub chłodu dla 
Budynku Biurowego

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
zaktualizowanej Oferty na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wykonawca aktualizuję 
Ofertę zgodnie z rozdziałem 1.1.3. Zasady Aktualizacji 
Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R. Ocena 
zaktualizowanej Oferty zostanie przeprowadzona 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  

5. Raport końcowy z Prac 
B+R 
przeprowadzonych 
przez Wykonawcę w   
Etapie I dla Strumienia 
2

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 
przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego z 
realizacji Prac B+R w trakcie Etapu I zawierającego co 
najmniej:

 Podsumowanie przeprowadzonych Prac B+R dla 
Systemu 3,

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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 Podsumowanie Testów Prototypu Systemu 3, 
 Kartę produktu i etykietę energetyczną wraz z 

obliczeniami zgodnie z aktualnie obowiązującą na 
dzień złożenia Wyników dyrektywą / normą jeśli 
jest wymagana przepisami prawa,

 Podsumowanie Testów dopuszczających do 
obrotu Systemu 3 dostarczania i magazynowania 
ciepła i/lub chłodu dla Budynku Biurowego,

 Rysunki techniczne komponentów wchodzących 
w skład Systemu 3 w formacie *.dwg, *.stp,

 Dokumentację techniczną Prototypu Systemu 3 
obejmującą m.in. schemat instalacji, połączeń 
oraz podanie parametrów czynnika grzewczego i 
chłodniczego w głównych punktach Systemu 3.

Podane wyniki Prac B+R powinny potwierdzić 
atrakcyjność i funkcjonalność opracowanego 
Systemu 3. Wykonawca przygotowując raport 
powinien odnieść się do założeń badawczych 
podanych w Ofercie, odnieść się do spełnienia 
postawionych Wymagań Obligatoryjnych i 
Jakościowych oraz deklarowanych parametrów 
technicznych, które są podstawą do wyliczeń 
Wymagań Konkursowych. Opis i uzasadnienie mogą 
być uzupełnione o obliczenia, rysunki techniczne, 
grafiki itp. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym *.docx, 
*.xlsx, *.dwg, *.stp.

6. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki dostarczania i 
magazynowania ciepła 
i chłodu

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
raportu, który w przystępny sposób przedstawia 
przyjęte założenia i rozwiązania opracowane w 
ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, w 
zakresie Systemu 3 dostarczania i magazynowania 
ciepła i/lub chłodu dla Budynku Biurowego.

Raport skierowany jest dla użytkowników budynków 
biurowych zarówno tych nowoczesnych o niskim 
wskaźniku EU jak i starszych tradycyjnych budynków 
celem zainspirowania ich do montażu takiego 
systemu w większości budynków biurowych w Polsce. 

Raport powinien zawierać: informacje techniczne, 
dane liczbowe, opis Rozwiązania, przedstawione w 
sposób umożliwiający zrozumienie i zainspirowanie 
się rozwiązaniem Systemu 3 dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu dla Budynku 



Strona 28 z 37

Biurowego opracowanym przez Wykonawcę. Raport 
powinien obejmować co najmniej: 

 na stronie tytułowej umieszczone oznaczenie 
graficzne Zamawiającego, Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
oznaczenie Przedsięwzięcia, 

 nazwę Wykonawcy,
 zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy 

wyrażone w niniejszym raporcie są wynikiem 
prac jego autorów. Raport ma charakter 
naukowo-popularyzatorski i wszystkie osoby 
korzystające z jego treści robią to na własną 
odpowiedzialność. Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, ani żadna osoba działająca 
w jego imieniu nie mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za wykorzystanie przez 
osobę trzecią jakichkolwiek informacji 
zawartych w tym raporcie”,

 ujednolicony spis treści, który zostanie 
dostarczony Wykonawcom przez 
Zamawiającego w terminie do dwóch 
miesięcy po podpisaniu Umowy,  

 opis problemu badawczego z perspektywy 
Rozwiązania,  

 opis zastosowanego Rozwiązania,  
 wnioski dotyczące Systemu 3   dostarczania i 

magazynowania ciepła i/lub chłodu dla 
Budynku Biurowego,

 uwarunkowania formalno-prawne realizacji  
Systemu 3  dostarczania i magazynowania 
ciepła i/lub chłodu  dla Budynku Biurowego, 
zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na 
podstawie planowanego Demonstratora B. 

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, 
wedle wyboru Wykonawcy, informację dotyczące 
Wykonawcy w poniższym zakresie: 

 dane adresowe Wykonawcy, rejestrowe oraz 
dowolne jego oznaczenia, z pominięciem 
zastrzeżonych przez niego znaków 
towarowych,  

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej,  

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie 
systemów dostarczania ciepła i chłodu 
wykorzystujących magazynowanie energii w 
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postaci ciepła i chłodu w budynkach,  
 informacje o Zespole Projektowym.  

Raport może zawierać inne informacje sporządzone 
przez Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia 
określone w Rozdziale I Regulaminu, lub do 
przedstawienia postulatów zmian prawnych w 
zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla  
zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
oraz rozpowszechnienia rozwiązania będącego 
odpowiedzią na nierównomierne zużycie energii przy 
efektywniejszym wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

W celu usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że 
celem Rekomendacji Wykonawcy jest popularyzacja 
możliwych działań i zmian w obszarze objętym 
Przedsięwzięciem w oparciu o tworzone Rozwiązanie, 
a nie ujawnianie szczegółowych rozwiązań 
technicznych stanowiących informacje poufne i o 
walorach komercyjnych, dotyczących Systemu. 
Wykonawca powinien przygotować Rekomendację 
Wykonawcy w najdalej idącym stopniu 
uwzględniającym wskazany cel. 

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub 
zorganizowanego zbioru wielu plików zapisanych w 
formacie *.pdf. W przypadku uzyskania w Etapie I 
Wyniku Pozytywnego do Etapu II raport zostanie 
opublikowany na dedykowanej dla Przedsięwzięcia 
stronie przygotowanej przez Zamawiającego.  

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne 
dotyczące zawartości i formy raportu mogą być 
przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem specyfiki Rozwiązania 
przygotowanego przez danego Wykonawcę.  

7. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy 
Etapu II

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, według którego planuje zrealizować 
prace w Etapie II Strumienia 2. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy musi zawierać co najmniej:

 Zadania Badawcze, odpowiadające im Kamienie 
Milowe i posadowienie ich w czasie,

 wycenę Zadań Badawczych,
 plan otrzymania Zaliczek z uwzględnieniem kwot i 

terminów na ich rozliczanie (jeśli dotyczy).

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I  
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Wyniki Prac Etapu I muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu 
I określonym w Rozdziale 1 niniejszego Załącznika oraz w formie określonej w niniejszym Załączniku oraz w 
Umowie.

1.1.5 Testy Prototypu B

W ramach Przedsięwzięcia Zamawiający przeprowadzi Testy dla opracowanego Systemu 3  dostarczania i 
magazynowania ciepła i/lub chłodu, który jest wykonany w formie Prototypu B. Testy mają na celu 
potwierdzenie założeń przedstawionych we Wniosku, weryfikacje zgodności Systemu z danymi 
przedstawionymi w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii oraz weryfikacje dostarczonych Wyników Prac 
B+R uzyskanych na I Etapie Przedsięwzięcia. Testy Systemu 3 dotyczą i zostaną przeprowadzone na 
Prototypie B.  

Zamawiający przy współudziale Wykonawcy przeprowadzi Testy we wskazanej przez siebie Lokalizacji 
Demonstracyjnej oraz zastrzega sobie prawo do zlecenia przygotowania środowiska testowego oraz 
przeprowadzenia Testów Prototypu B przez niezależny podmiot zewnętrzny. 

Zamawiający w terminie maksymalnie 8 miesięcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, przedstawi 
Wykonawcy szczegółową procedurę przeprowadzenia Testów oraz wskaże Lokalizację Demonstracyjną na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której będą przeprowadzane Testy Prototypu B. Wykonawca w terminie 
30 dni od otrzymania Procedury Testowej, może proponować zmiany i modyfikację Procedury, ale to 
Zamawiający podejmie ostateczną decyzję ws. uwzględnienia lub odrzucenia zmian.

Procedura testowa nie może zostać podana na etapie składania Wniosku, ponieważ będzie dostosowana 
do rozwiązań przygotowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia, w sposób umożliwiający sprawdzenie 
założeń w kontekście zadeklarowanych parametrów technicznych i całkowitego Bilansu Energii Systemu 3 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz przygotowanym przez Wykonawcę Arkuszem 
Kalkulacyjnym Bilansu Energii. Zamawiający bilans energetyczny, rozumie jako  szczegółowy przepływ 
energii w Budynku Biurowym wg Modelu III, w ciągu całego roku (z dokładnością do jednej godziny) 
wskazując ile energii w danej godzinie jest pobierane z sieci zewnętrznej a ile pochodzi z opracowanych 
Systemów dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu.

W ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy Wykonawca do przeprowadzenia Testów 
przygotuje w szczególności:

3. Prototyp B zgodny z Wymaganiami Obligatoryjnymi (opisanymi w pkt. 1.4-1.21 w  Załączniku nr 1 
do Regulaminu i zadeklarowanymi parametrami technicznymi podanymi przez Wykonawcę w 
Zaktualizowanej Ofercie (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

4. Materiały eksploatacyjne Prototypu B niezbędne do przeprowadzenia Testów. Wykonawca 
odpowiada za właściwe zagospodarowanie lub utylizację materiałów eksploatacyjnych użytych do 
Testów Prototypu B zgodnie z prawem polskim.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem Testów dostarczył, zamontował oraz uruchomił 
Prototyp B, następnie po przeprowadzeniu Testów przeprowadzi jego demontaż.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez montaż Prototypu B rozumie: wniesienie, 
zamontowanie i podłączenie mechaniczne i elektryczne wszystkich elementów wchodzących w skład 
Prototypu B umożliwiających przeprowadzenie Testów funkcjonalności w Lokalizacji podanej przez 
Zamawiającego.
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Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez demontaż Prototypu B rozumie: rozłączenie 
mechaniczne i elektryczne wszystkich składowych Prototypu B, zniesienie i transport wszystkich elementów 
wchodzących w skład Prototypu B.

W ramach Testów Prototypu B, Zamawiający będzie badał Prototyp B pod względem Wymagań 
Obligatoryjnych, przepływów energii  elektrycznej zdeklarowanych w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii  
oraz deklarowanych parametrów technicznych, które są podstawą do obliczeń Wymagań Konkursowych i 
opisu Wymagań Jakościowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wyniki Testów Prototypu B 
będą podlegać ocenie i wpłyną na wynik selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

Zamawiający przeprowadzi takie Testy opracowanego Prototypu B, których ogólnym założeniem jest 
sprawdzenie następujących parametrów Systemu wynikających z przepływu energii określonych przez 
Wykonawcę w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii:

7. Ilości dostarczanego przez System ciepła i/lub chłodu.
8. Ilości energii elektrycznej pobieraną przez system podczas dostarczania ciepła i/lub chłodu włącznie 

z weryfikacją z danymi przedstawionymi przez Wykonawcę w załączniku „Arkusz Kalkulacyjny 
Bilansu Energii”, 

9. Pojemności cieplną Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, 
10. Sprawności ładowania/absorpcji Magazynu Ciepła i/lub Chłodu – pomiar ilości energii możliwej do 

zaabsorbowania przez Magazyn Ciepła i/lub chłodu w danym czasie 
11. Sprawności rozładowania/desorpcji Magazynu Ciepła i/lub Chłodu, pomiar ilości energii możliwej 

do oddania przez Magazyn Ciepła i/lub Chłodu w danym czasie
12. Wydajności magazynowania ciepła i/lub chłodu – straty ciepła i/lub chłodu podczas użytkowania 

Systemu dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu.

Wyniki przeprowadzonych Testów Prototypu B oraz Wyniki Etapu I stanowią podstawę wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

Pozytywny Wynik Testu Prototypu jest uznawany jeśli wyniki Testów zweryfikują poprawność obliczeń 
podanych w Arkuszu Kalkulacyjnym Bilansu Energii oraz Prototyp Testowanego Systemu spełni 
Wymagania  Obligatoryjne opisane w pkt. 1.1- 1.3, 1.7 -1.21 w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

1.1.6 Ocena wyników prac Etapu I, Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Po zakończeniu Prac B+R dla Systemu 3 dla Budynku Biurowego wg Modelu III  oraz dostarczeniu wszystkich 
wymaganych Wyników Prac B+R  Etapu I opisanych w Tabeli 4, Zamawiający dokonuje Oceny Wyników Prac 
Etapu I. 

W trakcie Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II Zamawiający 
dokonuje m.in. weryfikacji: 

 czy Wykonawca terminowo złożył wszystkie wymagane dokumenty zgodne z Tabelą nr 4 Wyniki 
Prac Etapu I,

 czy Wykonawca otrzymał Wynik Pozytywny Testów Prototypu B Systemu dostarczającego i 
magazynującego ciepło i chłód dla Budynku Biurowego wg Modelu III,

 czy System 3 spełnia Wymagania Obligatoryjne – nr 1.4- 1.21 przy czym spełnienie będzie 
weryfikowane na podstawie Wyników Prac B+R dostarczonych przez Wnioskodawcę, 
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 czy Prototyp B spełnił Wymagania Obligatoryjne – nr 1.4- 1.21 , przy czym spełnienie będzie 
weryfikowane na podstawie Testów Prototypu Systemu,

 czy System 3 posiada cechy i rozwiązania opisane w Wymaganiach Jakościowych w Zaktualizowanej 
Ofercie, przy czym spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Wyników Prac Etapu I

Po zakończeniu Oceny Wyników Prac Etapu I, Zamawiający dokonuje Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia 
do Etapu II na podstawie Wymagań Obligatoryjnych, Jakościowych oraz deklarowanych parametrów 
technicznych które są podstawą do obliczeń Wymagań Konkursowych weryfikuje, czy powyższe Wymagania 
zostały spełnione, zgodnie z opisem w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który 
zostanie dopuszczony do realizacji Etapu II i prac badawczo-rozwojowych nad Demonstratorem B.

1.2 Etap II 
1.2.1 Informacje wstępne

W ramach Etapu II jeden Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie prowadził dalsze 
Prace B+R, w wyniku których opracuje Demonstrator B, czyli System 3 zainstalowany w Budynku Biurowym 
wskazanym przez Zamawiającego wg Modelu III. Po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, Zamawiający dokona 
oceny Demonstratora B pod kątem zgodności z wymaganiami Obligatoryjnymi, Konkursowymi i 
Jakościowymi oraz Zaktualizowaną Ofertą Uczestnika Przedsięwzięcia

1.2.2 Zakres prac B +R w Etapie II

W Etapie II Wykonawca niezależnie instaluje we wskazanej przez Zamawiającego Lokalizacji: 

(iii) Demonstrator B - opracowany System 3 dostarczania i magazynowania ciepła i/lub chłodu o 
zadeklarowanych przez siebie parametrach technicznych, sprawdzonych w Etapie I 
Przedsięwzięcia, dla Budynku Biurowego wg Modelu III; 

Lokalizacja Nieruchomości Demonstracyjnej, w której zostanie zainstalowany System 3, zostanie 
zaproponowana przez Zamawiającego, a następnie poddana konsultacjom z Uczestnikami 
Przedsięwzięcia. Uczestnicy Przedsięwzięcia mogą także zaproponować i wskazać inną Lokalizacje 
budynku. Ostateczną decyzję odnośnie wyboru Lokalizacji budynku podejmuje Zamawiający w terminie 
6 miesięcy przed zakończeniem Etapu I.

Wykonawca przeprowadza prace polegające na między innymi:

 niezależnym przeniesieniu Systemu 3 ze skali prototypowej do demonstracyjnej, to znaczy takiej, w 
której opracowany System dostarczania określonej ilości ciepła na potrzeby CO i CWU oraz 
określonej ilości chłodu na potrzeby CH wykorzystujący technologie magazynów energii cieplnej i 
chłodniczej będzie zainstalowany w Budynku Biurowym wg Modelu III. System będzie więc działać 
w warunkach rzeczywistych. System musi pracować stabilnie i bezpiecznie dla Użytkowników,

 wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej Budynku Biurowego wg Modelu III, w 
którym dokona montażu Systemu 3,

 wykonaniu inwentaryzacji dla istniejących w budynku instalacji: CO, CWU i CH po stronie 
dystrybucji, 

 wykonaniu dostosowania budynków do uruchomienia Systemu i dostarczenia do nich CO, CWU i 
CH,
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 wykonaniu projektów wykonawczych instalacji: Systemu 3 wraz z instalacją ExtraElementów (o ile 
takie zastosuje), 

 montażu Systemu 3 oraz instalacji ExtraElementów (o ile takie zastosuje),
 uruchomieniu oraz optymalizacji pracy Systemu 3 oraz ExtraElementów (o ile takie zastosuje),
 wykonaniu Testów zainstalowanego Systemu 3 oraz ExtraElementów (o ile takie zastosuje).

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć zadeklarowane 
cele. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu jako Wynik Prac Etapu I Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, ze wskazaniem zidentyfikowanych Zadań Badawczych i odpowiadających im Kamieni Milowych 
dla Etapu II. Wykonawca prowadzi prace na podstawie przedstawionego Harmonogramu.

1.2.3 Wyniki Prac Etapu II

W trakcie realizacji Etapu II Wykonawca opracowuje Wyniki Prac Etapu II, które przedstawi Zamawiającemu 
po zakończeniu Prac Badawczo-Rozwojowych Etapu II. Listę obligatoryjnych Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Tabeli 5. 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia osobnych i niezależnych 
Wyników Prac Etapu II opisanych w pkt 1-6 oraz pkt 8 w poniższej Tabeli, dla Demonstratora B.

Tabela 5. Wyniki Prac Etapu II.

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

Termin 
przekazania 

Zamawiające
mu Wyniku 
Prac Etapu II

1.Wielobranżowy 
Projekt wykonawczy 
Demonstratora B 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
przedstawienia Wielobranżowego Projektu Wykonawczego 
Demonstratora B wraz z kompletem niezbędnych 
dokumentów (pozwolenia administracyjne, zgody) dla 
realizacji jego budowy. Zamawiający wymaga uwzględnienie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie określone w obowiązujących aktach 
prawnych obowiązujących na dzień przekazania projektu 
Zamawiającemu.

Najpóźniej 
w ciągu 3 
miesięcy od 
rozpoczęcia 
Etapu II.

2. Demonstrator B Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania, 
wykonania oraz montażu Demonstratora B zgodnie z 
wszystkimi określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
Wymaganiami Obligatoryjnymi  oraz  deklarowanymi we 
Wniosku parametrami technicznymi, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i opisem Wymagań 
Jakościowych. Demonstrator musi znajdować się we 
wskazanej przez Zamawiającego Lokalizacji.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.

3. Udzielenie Gwarancji 
przez Wykonawcę na 
Demonstrator B 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego udzielenie Gwarancji 
serwisowej dla Demonstratora B, opisanej szczegółowo w 
Wymaganiach obligatoryjnych w Załączniku nr 1 do 

Termin 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
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Regulaminu. II 

4. Dokumentacja 
powykonawcza 
Demonstratora B 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
niezależnej Dokumentacji powykonawczej dla Demonstratora 
B, która powinna zawierać:

 wielobranżowy projekt wykonawczy we wszystkich 
branżach z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
potwierdzonymi przez Wykonawcę, 

 atesty na zastosowane urządzenia i materiały, 
 dokumentację techniczno-ruchową,
 instrukcje eksploatacyjne, 
 szczegółowy opis głównych komponentów Systemów   

oraz ExtraElementów wraz ze schematem połączeń, 
 opis procedury produkcji Systemów, 
 algorytm sterowania pracą Systemów,
 program sterowania pracą Systemów. 

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać 
wszystkie zmiany w stosunku do projektów, które wyniknęły 
w trakcie realizacji prac. Ponadto każda Dokumentacja 
powykonawcza powinna potwierdzać zgodność i 
prawidłowość z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po jednym 
egzemplarzu Dokumentacji podwykonawczej dla 
Demonstratora B w wersji papierowej oraz po jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać 
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.

Termin 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II

5. Raport ze stanu 
odbioru 
Demonstratora B 

 Zamawiający wymaga przedstawienia raportu ze stanu   prac 
odbiorowych Demonstratora B.  Odbiór prac Demonstratora 
B powinien być przeprowadzany zgodnie z dokumentem: 
„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz 
innymi dokumentami dotyczącymi niezbędnych badań i 
odbiorów oraz metodami pomiarowymi stosowanymi 
podczas odbioru instalacji CO, CWU i CH zastosowanych w 
Demonstratorze. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po jednym 
egzemplarzu Raportu ze stanu odbioru Demonstratora B w 
wersji papierowej oraz po jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej w formacie PDF.  

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.
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Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
6. Protokół z 

przeszkolenia 
Użytkowników 
Demonstratora

Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzonych 
szkoleń Użytkowników Demonstratora w zakresie 
eksploatacji i utrzymania urządzeń Systemu 3 oraz wszystkich 
ExtraElementów (jeśli je zastosuje).  Potwierdzeniem 
wykonania szkolenia jest kopia protokołu zawierająca co 
najmniej: temat szkolenia, zakres szkolenia, datę i godziny 
szkolenia. Protokół musi zawierać treść jednoznacznie 
określającą, że osoby uczestniczące w szkoleniu oświadczają, 
iż zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie objętym 
szkoleniem. Jeśli elementem szkolenia było przeprowadzenie 
testu lub egzaminu należy dołączyć kopię protokołu z testu 
lub egzaminu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II.

7. Raport końcowy z 
realizacji 
Przedsięwzięcia 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i 
przedstawienia Zamawiającemu Raportu końcowego z 
realizacji Przedsięwzięcia, który musi zawierać:

 Podsumowanie informacji z prac przeprowadzonych 
w Etapie I i II, 

 podsumowanie Testów Demonstratora B oraz  ze 
wskazaniem czy Demonstrator B osiągnął 
deklarowane przez Wykonawcę wartości 
parametrów technicznych opisane w postaci 
Wymagań Konkursowych oraz Jakościowych,

 wnioski z przeprowadzonych Testów Demonstratora 
B,

 wnioski z realizacji Przedsięwzięcia. 

Raport składany jest w formie elektronicznej oraz papierowej 
po jednym egzemplarzu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników 
Prac Etapu 
II

8. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki w zakresie 
magazynowania ciepła 
i chłodu

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i 
przedstawieniu Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o 
którym mowa w pkt. 7 Tabela 4, zgodnie z wymogami 
wskazanymi w niniejszej tabeli dla raportu przekazywanego w 
Etapie I. Aktualizacja raportu polega na uzupełnieniu go o 
Wyniki Prac B+R oraz następujące informacje: 

 wnioski z zastosowania Demonstratora B, 
 dokumentację fotograficzną Demonstratora B,  
 wnioski dotyczące projektowania Systemu 3 wraz z 

ExtraElementami (jeśli takowe zostały zastosowane),  
 wnioski praktyczne dotyczące zastosowanego 

Systemu 3 w istniejącym Budynku Biurowym, 
 wnioski dotyczące skalowalności i replikowalności  

Demonstratora B. 

W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku Pozytywnego 
Końcowe Raporty zostaną również opublikowane na 
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Wyniki Prac Etapu II muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu 
II, określonym w Tabeli 5 niniejszego Załącznika i w formie określonej w niniejszym Załączniku oraz w 
Umowie.  

1.2.4 Testy Demonstratora B

Testy Demonstratora B Systemu 3 rozpoczną się po przekazaniu przez Wykonawcę Wyników Prac Etapu II 
przedstawionych w Tabeli 5.

Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz Użytkownika przeprowadzi Testy Demonstratora B dla 
Systemu 3 mające na celu weryfikację zgodności z projektem, poprawności jego działania oraz: 

 spełnienia przez Demonstrator B Wymagań Obligatoryjnych 1.4-1.24 opisanych w Załączniku 1 do 
Regulaminu,

 spełnienia przez Demonstrator B deklarowanych przez Wykonawcę wartości parametrów 
technicznych, które są podstawą do obliczeń i deklaracji Wymagań Konkursowych i opisu Wymagań 
Jakościowych. 

Wyniki Testów będą podlegać ocenie. 

Pozytywny Wynik Testu Demonstratora B i jest uznawany jeśli Testowany Demonstrator spełnia 
odpowiednio wyżej wymienione Wymagania  Obligatoryjne oraz uzyskuje wartości parametrów dla 
przeprowadzonych Testów nie niższe niż zadeklarowane parametry techniczne, które są podstawą do 
obliczeń Wymagań Konkursowych i są zgodne z opisem Wymagań Jakościowych.
Brak spełnienia któregokolwiek Wymagania Obligatoryjnego oraz uzyskanie niższych niż deklarowanych 
wartości parametrów technicznych umożliwiających szczegółowe wyliczenia Wymagań Konkursowych, 
skutkuje przyznaniem Wykonawcy Wyniku Negatywnego

1.2.5 Ocena Wyników Prac Etapu II

Po zakończeniu Testów Demonstratora B oraz przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Wyników 
Prac Etapu II opisanych w Tabeli 5, Zamawiający dokonuje Oceny Końcowej Technologii po Etapie II, zgodnie 
z wymaganiami i na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

Wynik Pozytywny zostanie przyznany tym Wykonawcom, którzy opracowali/dostarczyli: 

 Demonstrator B, 
 Gwarancje Wykonawcy na Demonstrator B,

dedykowanej dla Przedsięwzięcia stronie przygotowanej 
przez Zamawiającego.  

Aktualizacja Raportu może zawierać inne informacje 
sporządzone przez Wykonawcę, a służące celom 
Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I Regulaminu, celem 
przedstawienia postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla wdrożenia 
przedmiotowych Systemów.
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 Raport z Testów obrazujący pracę Demonstratora B, wraz z interpretacją uzyskanych 
wyników, 

 Wszystkie wymagane Wyniki Prac Etapu II, zgodnie z Tabelą 5 niniejszego dokumentu. 

Wynik Negatywny zostanie przyznany Wykonawcom, którzy nie wykonali/dostarczyli któregokolwiek z 
wyżej wymienionych punktów.  
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