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1. GENERAL RULES FOR SELECTION OF PROJECTS TO BE FINANCED
UNDER THE PROGRAMME

A. General rules

Zasady wyboru projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ) są zgodne z 
zasadami określonymi w Systemie Zarządzania i Kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych, 
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Instytucja Odpowiedzialna - Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
MSW odpowiada za przygotowanie i zarządzanie zaakceptowanym przez Komisję Europejską 
programem wieloletnim oraz programami rocznymi. 
Instytucja Odpowiedzialna delegowała część obowiązków na Władzę Wdrażającą Programy 
Europejskie – Instytucję Delegowaną, zgodnie z porozumieniem uszczegółowiającym podział zadań 
pomiędzy tymi instytucjami.

1.1. Selection process

Ze względu na specyfikę działań kwalifikowalnych do realizacji w ramach FGZ, projekty wybierane
są w trybie zamkniętego naboru wniosków, z pominięciem procedury zamieszczania oficjalnego 
ogłoszenia o naborze w prasie/na stronie internetowej. W przypadku FGZ Instytucja Odpowiedzialna 
działa jako executing body.

W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja 
Odpowiedzialna, natomiast partnerem będzie odpowiedni organ administracji publicznej: Komendant 
Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Szef Służby Celnej, Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, Wojewoda.

Instytucja Odpowiedzialna, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją 
projektów w ramach Programów Rocznych 2007 – 2010 oraz zaplanowaną do przeprowadzenia 
ponowną analizę oszacowania i weryfikacji potrzeb krajowych zapisanych w Programie Wieloletnim 
FGZ, podjęła decyzję o modyfikacji procedury podziału środków w ramach Programu Rocznego 2011
i następnych.
Program Roczny został przygotowany na podstawie ponownego ogłoszenia zaproszenia do zgłaszania 
zainteresowania realizacją projektów (call for interest) skierowanego przez Instytucję Odpowiedzialną 
do zamkniętej grupy potencjalnych partnerów, także tych, którzy przy opracowywaniu Programu 
Wieloletniego nie wyrażali zainteresowania pozyskaniem środków FGZ. Dokument został 
przygotowany w oparciu o propozycje działań pozytywnie zaopiniowane przez Międzyresortowy 
Zespół do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów. 

Po przyjęciu Programu Rocznego przez Międzyresortowy Zespół (…) i przekazaniu go Komisji 
Europejskiej, Instytucja Odpowiedzialna kieruje pisma do partnerów zawiadamiające o rozpoczęciu 
procedury naboru wniosków aplikacyjnych, określając jednocześnie formę, czas i miejsce ich 
składania. 
Wniosek aplikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę możliwości realizacji oraz 
finansowania projektu, w tym odniesienie do kryteriów minimalnych, zgodnie z art. 16 ust. 5 Decyzji 
ustanawiającej FGZ1.

                                                                   
1 Decyzja 574/2007/WE z 23/05/2007 ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako 
część Programu ogólnego ‘Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi’, Dz. Urz. L 144, 6.6.2007, p. 
22, dalej "Decyzja FGZ".
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Wnioski aplikacyjne wpływają do Instytucji Delegowanej, gdzie przeprowadzana jest weryfikacja 
formalna. 
Po zakończeniu weryfikacji formalnej Instytucja Delegowana przekazuje wnioski aplikacyjne wraz z 
listą sprawdzającą do Instytucji Odpowiedzialnej. Weryfikacja merytoryczna wniosków aplikacyjnych
przeprowadzana jest przez przedstawicieli Instytucji Odpowiedzialnej oraz na wniosek Instytucji 
Odpowiedzialnej również przez przedstawicieli Instytucji Delegowanej. 

1.2. Awarding process

Międzyresortowy Zespół (…) otrzymuje informacje od Instytucji Odpowiedzialnej nt. wyników
weryfikacji wniosków aplikacyjnych i wydaje ostateczną opinię w sprawie dofinansowania projektów.
Instytucja Odpowiedzialna występuje w roli organu wdrażającego projekty pośrednio. Z partnerem, 
który realizuje projekt i który de facto jest jego beneficjentem końcowym. Instytucja Odpowiedzialna 
podpisuje porozumienie finansowe dotyczące wdrażania projektów, w rozumieniu Art. 6(3) Decyzji 
Wykonawczej, tj. ze Strażą Graniczną, Służbą Celną, Policją, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, 
Wojewodą.  
Porozumienie finansowe uszczegóławia zasady wdrażania projektu oraz określa obowiązki partnerów 
Instytucji Odpowiedzialnej.
Porozumienia finansowe zawierają szczegółowe informacje dot. m.in. działań realizowanych przez 
partnerów, harmonogram, budżet, rezultaty, wskaźniki, informacje nt. kwalifikowalności wydatków, 
osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie partnera, informacje nt. promocji, 
zobowiązanie do raportowania, wzory stosownych dokumentów - zgodnie z wymaganiami Art. 8(4) i 
10(1) Decyzji Wykonawczej.
Porozumienie finansowe podpisuje Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy 
Europejskich MSW. 

1.3. Monitoring

Instytucja Delegowana jest odpowiedzialna m.in. za monitoring realizowanych działań oraz 
potwierdzanie, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione i są zgodne z zasadami prawa krajowego 
i UE. W porozumieniu podpisanym przez Instytucję Odpowiedzialną z jednej strony oraz z Instytucją 
Delegowaną z drugiej strony zostały określone prawa i obowiązki Instytucji Delegowanej. W celu 
monitorowania właściwego wypełniania swoich obowiązków, Instytucja Delegowana jest 
zobligowana m.in. do przekazywania kwartalnych raportów do Instytucji Odpowiedzialnej. 

1.4. Public procurement

Procedury przetargowe zastosowane będą zgodnie z Artykułem 11 Decyzji Komisji Europejskiej nr 
2011/148/UE z dnia 2 marca 2011 roku zmieniającej decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady 
wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic 
Zewnętrznych na lata 2007–2013 oraz w zgodności z prawem UE oraz prawem krajowym w tym 
zakresie (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami)). 

1.5. Application of partnership principle

Projekt Programu Rocznego został przygotowany w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i 
Funduszy Europejskich MSW we współpracy z partnerami. 
Realizując zasadę partnerstwa projekt Programu Rocznego został skonsultowany z członkami 
Międzyresortowego Zespołu (…). 

m.in
m.in
m.in
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Wszelkie istotne zmiany dotyczące realizacji Programu Rocznego będą również konsultowane z 
członkami Międzyresortowego Zespołu (…), którzy mają równe prawo zgłaszania uwag.

Kwartalna informacja o wynikach prac Międzyresortowego Zespołu (…) przekazywana jest 
Komitetowi ds. Europejskich Rady Ministrów. 

1.6. Visibility of EU funding

Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków UE przez partnerów będą zawarte 
w Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą 
zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem. Instytucja Delegowana
oraz Instytucja Odpowiedzialna weryfikują wdrażanie przez partnerów zasad dot. Widoczności 
finansowania ze środków. 

Przed zakończeniem naboru wniosków aplikacyjnych planuje się przeprowadzenie szkolenia dla 
partnerów m.in. z zakresu zasad wypełniania stosownych dokumentów. 

REWIZJA PROGRAMU ROCZNEGO

Aktualna wersja programu rocznego zawiera wszystkie zmiany, które, na wniosek Partnerów, były 
wprowadzane w podczas wdrażania projektów i nie zostały przekazane Komisji Europejskiej.

Rewizja programu rocznego była niezbędna ze względu na różnice kursu EUR, a także w związku z 
lepszym stanem wiedzy na temat bieżących kosztów, harmonogramów, a także wskaźników w 
projektach. Jednocześnie zakres rzeczowy działania 3.4.1 został ograniczony na wniosek 
Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy oraz na prośbę Partnera. 
Inne różnice w planie finansowym poszczególnych działań wynikają z oszczędności po przetargach 
oraz z różnic kursowych.

W związku z faktem, że plan finansowy programu rocznego został dostosowany do kursu 
ustanowionego przez Europejski Bank Centralny na marzec 2013, który był wyższy niż poprzedni 
kurs programowania, możliwe było sfinansowanie dodatkowych projektów w ramach alokacji. 
Dlatego też, ponowne zaproszenie do zgłaszania zainteresowania realizacją projektów (call for 
interest) zostało skierowane beneficjentów Funduszu.
Projekt zaktualizowanego programu został skonsultowany z członkami Międzyresortowego Zespołu 
do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na 
rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów. Zespół 
podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektów.

B. State of play on the five strategic objectives 2011- 2013

The state of play on the implementation of the 
objective at national level for the period 2011-2013.

Description how the future national needs are to 
be covered, in line with the priorities on the 
expected investments: either through national 
funding or (partially) through co-financing by the 
Fund. 

SIS II project

Rozpoczęto dostosowanie krajowego systemu 
centralnego SIS II (KSI) do najnowszej wersji 
specyfikacji technicznej systemu (ICD 3.0) przekazanej 
przez Komisję Europejską w dniu 22 października 2010 
r.

Przewiduje się finansowanie realizacji celu 
strategicznego ze środków krajowych oraz ze 
środków FGZ.

Przewidziana wysokość środków niezbędnych do 

m.in
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Zapewnienie udziału Polski w SIS II zgodnie 
z terminami przewidzianymi w unijnych aktach 
prawnych i harmonogramie opracowanym przez 
Komisję Europejską (I kwartał 2013 r.) wymaga:
1. Dostosowania systemów Użytkowników 

Instytucjonalnych do współpracy z systemem 
narodowym SIS II (w tym testy systemów UI 
z systemem narodowym SIS II).

2. Integracji Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS 
(w tym przeprowadzenie licznych testów systemu 
narodowego SIS II z CS.SIS).

3. Przygotowania i przeprowadzenia migracji SIS1 do 
SIS II.

4. Monitorowania, przeglądu, weryfikacji i 
aktualizacji prawnych instrumentów krajowych 
przyjętych na potrzeby zapewnienia udziału Polski 
w SIS II.

wdrożenia SIS II nie uwzględnia wszystkich 
środków, jakie mogą być wydatkowane na 
uruchomienie SIS II w Polsce. Koszty obecnie 
niemożliwe do oszacowania w szczególności dotyczą 
wydatków ponoszonych w większości przez 
Użytkowników Indywidualnych, czyli 
użytkowników, którzy nie będą budowali własnych 
systemów dostępowych do systemu narodowego SIS 
II, przez co koszty, jakie poniosą na dostosowanie do 
SIS II są znacznie niższe niż u Użytkowników 
Instytucjonalnych. Koszty te wiążą się głównie z 
zakupem stanowisk komputerowych i prowadzeniem 
testów (dotychczas realizowanych zasobami 
własnymi jednostek).

VIS-roll out at consulates and border crossing points

VIS-roll out at consulates 
Generalnie infrastruktura IT w konsulatach jest 
przygotowana w zakresie VIS roll-out. 
Zakupiono skanery linii papilarnych do zainstalowania 
w konsulatach. Obecnie trwają ostanie modyfikacje 
oprogramowania oraz wdrażane są procedury testowe. 
Planuje się wymianę wszystkich sieci serwerów domen 
lokalnych konsulatów. 
Planuje się również realizację prac adaptacyjnych w 
poczekalniach konsulatów, w tym instalację  skanerów 
linii papilarnych w okienkach konsulatów.

VIS-roll out at border crossing points
Straż Graniczna zakupiła sprzęt na potrzeby VIS. W 

placówkach Straży Granicznej trwają prace związane z 
instalowaniem urządzeń na liniach odpraw oraz drugiej 
linii. System informatyczny  do obsługi tych urządzeń 
jest w trakcie adaptacji do nowego sprzętu.

VIS-roll out at consulates 
Wszystkie wydatki w zakresie VIS roll-out w 
konsulatach zostaną pokryte ze środków krajowych, 
w tym:
- ostateczne modyfikacje oprogramowania i 
kampanie testowe,
- rozwój VIS Mail w aplikacji MSZ,
- prace adaptacyjne w poczekalniach wewnątrz    
konsulatów,
- instalacja kilku urządzeń pomocniczych (np. 
czytników Smart Card),
- dodatkowe koszty wdrożenia VIS w konsulatach 
(wizyty oficjalne, kampanie informacyjne, szkolenia, 
itp.).
Oszacowanie wszystkich potrzeb finansowych jest 
trudne w chwili obecnej.

VIS-roll out at border crossing points
Wydatki Straży Granicznej związane z adaptacją 
zakupionych urządzeń na potrzeby VIS (modyfikacja 

oprogramowania informatycznego) oraz prac 
logistycznych w tym zakresie zostaną pokryte ze 
środków krajowych. Ponadto, przedstawiciele Straży 
Granicznej uczestniczą w projekcie pilotażowym VIS 
- CEUVIS, którego koszty planowane są do 

sfinansowania z Funduszu Granic Zewnętrznych 
(Działania Wspólnotowe).  
Oszacowanie wszystkich niezbędnych środków 
finansowych w tym zakresie jest trudne w chwili 
obecnej.

Consular co-operation programmes between Member States
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W roku kalendarzowym 2011 planuje się rozpoczęcie 
realizacji projektu pilotażowego VIS we współpracy z 
Węgrami i Słowenią. Ze strony polskiej w realizację 
projektu zaangażowana jest Straż Graniczna oraz MSZ. 
Wstępna propozycja MSZ dotyczy objęcia projektem: 
Bangkoku, Stambułu i Ankary. Lokalizacje te nie są 
objęte roll outem. Obecnie projekt znajduje się w fazie 
przygotowawczej. W celu rozpoczęcia projektu należy 
stosowanie przygotować urzędy w tych lokalizacjach w 
zakresie IT i infrastruktury oraz przeprowadzić 
szkolenia personelu. Konsulaty te wyposażone są w 
skanery linii papilarnych.

Proponuje się by koszt realizacji projektu został 
pokryty ze środków krajowych oraz ze środków 
FGZ. Ostateczny koszt projektu nie został jeszcze 
zdefiniowany.

European Surveillance System

W związku z planowanym wdrażaniem EUROSUR w 
Straży Granicznej podjęto działania mające na celu 
wypracowanie koncepcji wdrożenia tego systemu.

Struktura przygotowywanej aktualnie koncepcji 
przewiduje opisanie następujących obszarów, 
niezbędnych do uregulowania:
Struktura/funkcjonowanie Krajowego Centrum 
Koordynacyjnego, Regionalnego Centrum 
Koordynacyjnego, Lokalnego Centrum 
Koordynacyjnego, założenia przepływu informacji, 
procesu decyzyjnego oraz zasad tworzenia Krajowego 
Obrazu Sytuacyjnego (KOS), Europejskiego Obrazu 
Sytuacyjnego w warstwie zdarzeniowej i operacyjnej a 
także sposobu tworzenia i utrzymywania KOS dla 
warstwy analitycznej, konieczne zmiany legislacyjne, 
szkolenia, zabezpieczenie logistyczno techniczne.

Ukończenie koncepcji i przedstawienie jej 
Komendantowi Głównemu SG do zatwierdzenia będzie 
możliwe po osiągnięciu politycznego porozumienia w 
sprawie projektu Rozporządzenia ws. Eurosur, 
przewidywanym na czerwiec 2013 roku. Pomocne 
będzie również wydanie tzw. handbook, który będzie 
określał szczegółowo definicje i procedury związane z 
Eurosurem. 

Obecnie w ramach przygotowań wdrożenia Eurosur, 
przedstawiciele Straży Granicznej biorą udział w 
pracach Grupy Ekspertów Projektu EUROSUR oraz 
Grupy Użytkowników Warstwy Analitycznej
EUROSUR, powołanych pod auspicjami Agencji 
FRONTEX.
Dodatkowo Straż Graniczna bierze udział w 
pilotażowym projekcie EUROSUR, gdzie z Agencją 
Frontex i innymi PC UE, uczestniczącymi w tym 
projekcie wymieniane są informacje w warstwie 
zdarzeniowej i analitycznej.

Ogólna strategia rozwoju systemów ochrony granicy 
państwowej i zewnętrznej granicy UE opiera się na 
pozytywnych doświadczeniach Straży Granicznej z 
użytkowania istniejących urządzeń i systemów, a 
także na testach rozmaitych, dostępnych na rynku 
rozwiązań. Rozbudowa tego systemu jest i będzie w 
przyszłości realizowana dzięki wsparciu zarówno 
funduszy unijnych, jak i własnych środków 
budżetowych. W ramach FGZ (PR 2013) planuje się 
doposażenie systemu ochrony technicznej granicy 
funkcjonującego obecnie w placówkach Straży 
Granicznej poprzez dostawę ręcznych kamer 
termowizyjnych i rozbudowę systemu wież 
obserwacyjnych. Straż Graniczna planuje również 
budowę kilku odcinków stacjonarnego 
perymetrycznego systemu ochrony.
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Ustanowienie krajowych komponentów EUROSUR 
(krajowe centra koordynacji, krajowe systemy nadzoru 
granicy) zostało wpisane do priorytetów w wytycznych 
strategicznych FGZ w 2008 roku, jednak należy 
podkreślić, że wszelkie działania w tym zakresie mogą 
zostać przeprowadzone i sfinansowane dopiero po 
zatwierdzeniu podstawy prawnej funkcjonowania 
Eurosur.

Techniczna ochrona granicy państwowej i zewnętrznej 
granicy UE opiera się przede wszystkim na pozyskanym 
dotychczas następującym wyposażeniu technicznym:
- przenośne kamery termowizyjne (Straż Graniczna 
użytkuje ponad 200 sztuk chłodzonych i niechłodzonych 
urządzeń tego typu);
- przewoźne jednostki nadzoru (do ochrony granicy 
wykorzystywanych jest ponad 80 tego typu jednostek);
- system wież obserwacyjnych (w chwili obecnej system 
składa się z 11 wież obserwacyjnych wyposażonych w 
kamery: termowizyjną i światła dziennego oraz dalmierz 
laserowy);
- Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru 
polskich obszarów morskich (ZSRN).

State of the art technology - new technologies supporting fluent border crossings, notably automated 
border control systems and registered travellers programmes

(a)fixed and mobile (handheld) border check devices such as e-passport readers and travel document readers as 
well as fingerprint scanners and (b) automated border control (ABC) systems.

Projekty zrealizowane w ramach PHARE:
- „Dostawa przenośnych urządzeń do odczytu i 
rejestracji dokumentów dla polskiej SG”;
- „Dostawa urządzeń  i usług wyposażenia węzłów sieci 
transmisji danych dla SG”;
- „Dostawa radiowych sieci komputerowych i 
przenośnych czytników paszportów SG”. 
Projekty zrealizowane w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego:
- „Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli 
ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej”;
- „Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy 
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Projekty 
zrealizowane w ramach FGZ:
- „Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli 
legalności pobytu”;
- „Zakup sprzętu dla załóg lotniczych lotnictwa SG 
wykonujących loty w ochronie zewnętrznych granic 
UE”;
- „Modernizacja systemów radiokomunikacyjnych Straży 
Granicznej”. 
Projekty zrealizowane w ramach środków budżetowych:
- „Budowa i wdrożenie Systemu Odprawa SG”;
- Budowa i wdrożenie uzupełnienia Systemu Odprawa 
SG – kontrakt uzupełniający”;
- „Wykonanie podsystemu weryfikacji i kontroli Moduł 

Decyzją Komendanta Głównego KGSG z uwagi na 
bardzo wysokie koszty utrzymania systemu, wszelkie 
prace związane z rozwojem oprogramowania na 
potrzeby Systemu Centralnej Bazy Danych SG, będą 
realizowane w oparciu o siły własne SG. Natomiast 
infrastruktura sprzętowa zostanie zakupiona w 
ramach środków unijnych oraz budżetowych.
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Mały Ruch Graniczny”;

Kontrola graniczna odbywa się przy wykorzystaniu 
systemów centralnych wspierających proces odprawy 
granicznej oraz realizujących proces komunikacji z 
systemem SIS II/VIS.
Urządzenia umożliwiające automatyczny odczyt 
dokumentów (np. czytniki dokumentów) znacząco 
wpływają na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy 
dokonujących sprawdzeń na pierwszej linii kontroli. Bez 
tych urządzeń czas sprawdzenia pojedynczej osoby 
wzrósł by znacząco - w chwili obecnej praca bez takich 
urządzeń jest niemożliwa. Ponadto nowoczesne czytniki 
dokumentów posiadają szereg dodatkowych funkcji, co 
znacząco poprawia możliwość wykrycia ewentualnych 
fałszerstw paszportów poprzez podgląd skanów 
dokumentów wykonanych w podczerwieni, świetle 
widzialnym i ultrafiolecie. Ww. urządzenia umożliwiają 
także odczyt danych z chipa paszportu, co                  w 
świetle wydawania przez państwa UE paszportów z 
biometrią od 2006 również jest bardzo istotne.
Posiadanie nowoczesnych czytników przekłada się na 
szybkość sprawdzania osób, co powoduje poprawienie 
płynności przekraczania granicy.

2. CHANGES IN THE MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS (if appropriate)

Dokonano kilku zmian w stosunku do poprzedniej wersji systemu zarządzania i kontroli, 
zatwierdzonej przez Komisję Europejską w styczniu 2009 r. Wersja poprawiona została 
zaakceptowana przez KE w sierpniu 2011 r. 
W związku z zaistniałą w grudniu 2011 roku zmianą instytucjonalną w zakresie podziału MSWIA na 
dwie niezależne instytucje tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji, stosowne zmiany zostaną wprowadzone do opisu systemu zarządzania i kontroli.
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3. ACTIONS TO BE SUPPORTED BY THE PROGRAMME UNDER THE PRIORITIES CHOSEN

3.1. Actions implementing priority 1

Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli
osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami

3.1.1
Cel operacyjny 1
Dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej

Dzialanie kluczowe
Modernizacja, rozbudowa lub budowa obiektów nowych przejść granicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

1. Cel i zakres 
działania

Skuteczny system ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej związany jest z koniecznością dalszej modernizacji i rozbudowy
infrastruktury granicznej wykorzystywanej przez Straż Graniczną. 
Rosnący ruch transgraniczny, w szczególności na granicach zewnętrznych, wymaga odpowiedniej infrastruktury, tj. zapewnienia 
odpowiedniej liczby przejść granicznych oraz dalszej modernizacji i rozbudowy obiektów przejść granicznych umożliwiających 
montaż nowoczesnych urządzeń do szybkiej, sprawnej i dokładnej kontroli granicznej a także poprawy bezpieczeństwa granicy 
zewnętrznej. W ramach dostosowania infrastruktury granicznej Straży Granicznej do standardów UE planowana jest rozbudowa, 
modernizacja istniejących obiektów, jak i budowa nowych kompleksów placówek SG wraz z dostarczeniem niezbędnego 
wyposażenia towarzyszącego. 

W ramach działania planuje się realizację następujących projektów:
1. Dorohusk / Hrebenne - Uzupełnienie wyposażenia służb granicznych oraz wprowadzenie elastycznych zasad określania 

ruchu na pasach w przejściach granicznych
2. Budomierz - Hruszew - Budowa infrastruktury przejścia granicznego
3. Krościenko – Korczowa - Wprowadzenie elastycznych zasad  określania ruchu na pasach w przejściach granicznych

Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).
Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 
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2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda.

7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania: 4.500.105,99 EUR

Wkład UE: 3.375.079,19 EUR

Wkład własny: 1.125.026,80 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· Kontrola 
 Infrastruktura
 Sprzęt operacyjny

· Nadzór lądowej granicy zewnętrznej
 Sprzęt operacyjny

3.1.2 Cel operacyjny 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa obszaru Schengen

Dzialanie kluczowe
Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej

1. Cel i zakres 
działania

Straż Graniczna realizując działania ustawowe eksploatuje kompletną infrastrukturę teleinformatyczną. Platforma Teleinformatyczna 
Straży Granicznej (PTSG) stanowi główne narzędzie komunikacyjne wewnątrz formacji, umożliwia propagację centralnych 
zasobów danych wewnętrznych oraz dostępnych danych zewnętrznych, w tym SIS. W ramach PTSG funkcjonuje kilkadziesiąt 
tysięcy urządzeń sieciowych i terminali końcowych. Ciągły wzrost zapotrzebowania na pasma transmisyjne spowodowane 
rozwojem aplikacji, przetwarzaniem coraz większej ilości gromadzonych danych oraz przesyłem innych rodzajów informacji 
komputerowych (np. grafika, dane biometryczne, wideo) powoduje konieczność rozbudowy PTSG oraz jej modernizację. 

W ramach działania planuje się realizację następujących projektów:
1. Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej – uruchomienie sieci WLAN w placówkach SG

(etap II i III-)”, który stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w Programie Rocznym 2007 oraz Programie Rocznym 
2010. Wykonanie etapu III będzie zrealizowane w ramach kolejnego Programu Rocznego 2012.

Realizowany projekt ma na celu dalszą rozbudowę eksploatowanej platformy o dodatkowe funkcjonalności. Budowana sieć radiowa 
będzie ściśle współpracować z już istniejącą siecią oraz infrastrukturą teleinformatyczną. Budowa systemów bezprzewodowej 
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łączności komputerowej jest niezbędna do stworzenia możliwości technicznych sprawnego dostępu do zasobów SIS w obrębie 
przejść granicznych. Wzrost zapotrzebowania na transfer danych spowodowany przyrostem ilości informacji oraz potrzebą 

wykorzystywania danych biometrycznych w kontroli granicznej narzuca konieczność budowy niezawodnych sieci 
bezprzewodowych. Za pośrednictwem przenośnych terminali radiowych realizowana będzie kontrola graniczna bezpośrednio na 
pasie drogowym, w autokarach lub pociągach.
Ponadto w projekcie przewidziano m.in. uruchomienie zaprojektowanej rozbudowy systemu telefonii IP, uruchomienie kamer 
monitorujących umożliwiających podgląd sytuacji na pasach drogowych na przejściach granicznych, doposażenie PSG w inne 

dedykowane do WLAN urządzenia niezbędne do realizacji zadań związanych z realizacją odprawy granicznej. 
Zakup kamer IP korzystnie wpływa na rozwój infrastruktury sieciowej w placówkach Straży Granicznej szczególnie pod względem 
doposażenia przełączników w dodatkowe porty i infrastrukturę kablową. Rozwija się również portal Straży Granicznej, na którym
umieszczane są obrazy z kamer. Przesyłanie obrazów z kamer powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pasmo sieci co sprzyja 
rozwojowi urządzeń i usług wykorzystywanych przez SG. Zgodnie ze światowymi trendami wzrasta w sieciach ilość ruchu typu 
video i obecnie wielu producentów sprzętu teleinformatycznego optymalizuje urządzenia pod taką charakterystykę ruchu. 
Dzięki temu kamery IP umożliwiają osobie koordynującej pracę na przejściu granicznym ocenę aktualnej sytuacji i wspomagają 
podjęcie decyzji dotyczących zaangażowania odpowiedniej ilości funkcjonariuszy i sprzętu w celu zapewnienia płynnej obsługi osób 
i skutecznej kontroli środków transportu. Z praktyki wynika, iż bezpośrednie okolice przejść granicznych są jednymi z najczęstszych 
miejsc, w których dochodzi do prób przemytu oraz innych przestępstw polegających na usiłowaniu lub przekroczeniu granicy wbrew 
przepisom. Ciągła obserwacja kontroli pasa ruchu pozwoli na odpowiednio wczesną reakcję funkcjonariuszy, a także pozwoli na 
skoordynowanie działań zmierzających do niedopuszczenia popełnienia przestępstwa i zatrzymania ewentualnych sprawców. 
Kamery IP są niezwykle przydatne w przypadku wystąpienia potencjalnych sytuacji konfliktowych pomiędzy podróżnymi a 
funkcjonariuszami Straży Granicznej. Dodatkowo kamery na przejściach granicznych odgrywać będą dużą rolę w prowadzonych 
działaniach prewencyjnych, co przyczyni się do wzrostu ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa obszaru Schengen.

2. Rozbudowa systemu CBD EWIDA - etap II - zakup platformy sprzętowo- programowej
Przedmiotowy projekt ma na celu zapewnienie platformy komunikacyjnej oraz sprzętowo - programowej dla budowanej części 

poufnej CBD EWIDA stanowiącego część Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Obecnie została wdrożona część jawna 
systemu CBD EWIDA wspierająca realizację i koordynację czynności dochodzeniowo-śledczych oraz część systemu Odprawa SG 
odpowiedzialna za dokonywanie kontroli granicznej oraz połączenie z systemami zewnętrznymi (SIS, VIS, WYKAZ, MRG, 
CEWiUP, CEPiK). Głównym celem projektu jest realizacja połączeń jednostek Straży Granicznej z CBD EWIDA oraz innych 
systemów niejawnych w tym Centralnej Bazy Analizy Kryminalnej, wspierających sprawną realizację ustawowego zadania formacji 

polegającego na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji z zakresu ochrony granicy państwowej oraz udostępnianie ich właściwym 
organom państwowym ze szczególnym uwzględnieniem informacji związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem 

m.in
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przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwowej oraz innymi 
ustawami. Realizację powyższego umożliwi zakup urządzeń do bezpiecznego łączenia sieci o różnych klauzulach ochrony 

informacji niejawnej  typu „DIODA”. Ponadto pracownicy SG zostaną wyposażeni w dedykowane stacje komputerowe zarówno 
mobilne jak i stacjonarne umożliwiające dostęp do zasobów systemu. Ponieważ system jest wytwarzany samodzielnie przez SG, w 
ramach projektu zakupione zostaną stacje deweloperskie dla programistów.

3. Modernizacja systemu telekopiowego Straży Granicznej – etap II, który jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach 
alokacji 2010.

Realizacja projektu zakłada wyposażenie placówek Straży Granicznej w nowe urządzenia wielofunkcyjne w ramach systemu 
telekopiowego, które umożliwiać będą wprowadzanie dokumentów do repozytoriów, przechowywanie dokumentów oraz danych 
multimedialnych, indeksowanie wprowadzanych danych, przesyłanie dokumentów pomiędzy urządzeniami systemu telekopiowego, 
wysyłania faksów z wykorzystaniem linii telefonicznych, drukowanie dokumentów  i skanowanie w czerni oraz kolorze. Wszystkie 
powyższe funkcjonalności są niezbędne do prowadzenia szybkiej i sprawnej wymiany informacji pomiędzy: jednostkami 
organizacyjnymi Straży Granicznej  a także innymi instytucjami z którymi Straż Graniczna współpracuje i wymienia informacje 
niezbędne do wykonywania ustawowych zadań. Sprawny, szybko działający i niezawodny system telekopiowy jest niezbędny do 
przekazywania wszelkich informacji tym samym jest konieczny do sprawnego zarządzania granicą.

Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).

Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant Główny 
Straży Granicznej.

7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 2,906.867,96 EUR

Wkład UE – 2.180.150,97 EUR

Wkład własny – 726.716,99 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· Kontrola 
 Infrastruktura
 Sprzęt operacyjny
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3.1.3
Cel operacyjny 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa obszaru Schengen

Dzialanie kluczowe
Doposażenie służb realizujących zadania związane z ochroną granicy oraz strefy przygranicznej

1. Cel i zakres 
działania

W ramach projektu planuje się doposażenie Straży Granicznej w czytniki biometryczne dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
dokonywania procesu kontroli i odprawy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w placówkach przejść granicznych w rejonie 
służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Zakup czytników biometrycznych jest 
niezbędny w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu odprawy 
i kontroli granicznej. Umożliwi doposażenie w brakujące czytniki biometryczne w pawilonach odprawowych oraz na II linii 
odprawy.

W ramach działania planuje się realizację projektu Doposażenie Straży Granicznej w województwie warmińsko – mazurskim w 
sprzęt specjalistyczny, przeznaczony do odprawy granicznej.

Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).

Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski.

7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 28.393,44 EUR

Wkład UE – 21.295,08 EUR

Wkład własny – 7.098,36 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· Kontrola 
 Sprzęt operacyjny
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3.4. Actions implementing priority 4

Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie 
granic zewnętrznych i wiz

3.4.1
Cel operacyjny 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców

Dzialanie kluczowe
Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego

1. Cel i zakres 
działania

W ramach działania planuje się modernizację Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie dostosowania KSI, w tym dostępu do 
SIS II. Celem projektu jest dostosowanie obecnego systemu do wymagań nałożonych przez KE oraz wypełnienie zobowiązań 
międzynarodowych Polski wynikających z rozbudowy SIS II. 
Celami strategicznymi w zakresie SIS II w Polsce są:

 dostosowanie systemów Użytkowników Instytucjonalnych do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II,
 integracji Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS,
 przygotowanie i przeprowadzenie migracji SIS do SIS II, 
 monitorowanie, przegląd, weryfikacja i aktualizacja prawnych instrumentów krajowych przyjętych na potrzeby zapewnienia 

udziału Polski w SIS II.
Z uwagi na powyższe niezbędne jest dokonanie modernizacji KSI wraz z rozbudową jego funkcjonalności, zgodnie z MasterPlan 
SIS II wersja 6.2. SIS II przygotowany będzie do przetwarzania obok danych tekstowych również innych danych, 

np. biometrycznych. W SIS II wprowadzone zostaną również nowe kategorie przedmiotów i dokumentów gromadzonych w 
systemie oraz możliwość tworzenia logicznych powiązań pomiędzy obiektami w nim zamieszczonymi. 

Zakres działania obejmuje zakup nowego oraz modernizację funkcjonującego sprzętu, rozbudowę infrastruktury teletransmisyjnej,
zakup licencji wraz ze wsparciem technicznym dla środowiska produkcyjnego na potrzeby rozbudowy KSI, wykonanie prac 

programistycznych oraz rekonfiguracyjnych, przeprowadzenie testów.
W ramach działania planuje się realizację projektu „Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego”.
Przedmiotowy projekt obejmuje realizację 4 zadań tj:
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Ø Rozbudowę istniejącej infrastruktury, 
Ø Zakup urządzeń sieciowych LAN,

Ø Rozbudowę infrastruktury teletransmisyjnej;
Ø Zakup licencji wraz ze wsparciem technicznym dla środowiska produkcyjnego na potrzeby rozbudowy KSI.
W Biurze Łączności i Informatyki KGP prowadzone są działania zmierzające do migracji KSI z obecnie wykorzystywanej, 
tymczasowej infrastruktury sprzętowej na nową platformę informatyczną zakupioną w ramach ww. projektu w ramach zadnia 
rozbudowa istniejącej infrastruktury ( zakup: 28 serwerów, 2 macierzy, 2 bibliotek, 4 switchy FC, 10 kart HSM). Po zakończeniu 
ww. prac przedmiotowy sprzęt serwerowy będzie działał na rzecz KSI. Na obecną chwilę nieplanowane jest 
przekazanie/udostępnienie sprzętu użytkownikom instytucjonalnym.
Na potrzeby Krajowego Systemu Informatycznego planuje się zakupić:

· kabel światłowodowy dostarczony w ramach zadania rozbudowa infrastruktury teletransmisyjnej polegającego na 
"zaprojektowaniu, dostawie oraz budowie zewnętrznego wzmocnionego kabla optotelekomunikacyjnego 96J w relacji: 
obiekt KGP ul. Olszewska 6 – obiekt KSP ul. Nowolipie 2 – obiekt KGP ul. Barcicka 52/58. Kabel nie zostanie przekazany 
użytkownikom instytucjonalnym.

· urządzenia sieciowe LAN tj. 2 szt. router Cisco 3900, 4 szt. switchy DMZ - przełącznik Cisco 4900M, 4. szt. switchy MNGT 
- przełącznik Cisco 3560G, 32 szt. modułów - wkładki SFP CISCO ONS GE, 1 szt. serwera dla systemu zarządzania wraz z 
oprogramowaniem - serwer na potrzeby update cisco works, 1 szt. uaktualnienia posiadanego oprogramowania Cisco Works 
LMS, 4 szt. przenośnych stanowisk roboczych - przenośne stanowisko do zarządzania), które będą wykorzystywane na 
potrzeby KSI. 

· licencje ( tj. Oracle Database Enterprise Edition – 10 szt. , Partitioning -32 szt. , Advanced Compression – 32 szt. , Real 
Application Clusters – 32 szt. , Diagnostic Pack – 28 szt. , Tuning Pack – 29 szt. , SOA Suite for Oracle Middleware – 16 szt.) 
na oprogramowanie standardowe KSI oraz zakup 12 kompletów stanowisk dostępowych (w tym przypadku zakup będzie 
sfinansowany ze środków własnych KGP). Zakupione licencje i sprzęt dostępowy będzie również wykorzystywany na 
potrzeby KSI.

Niezależnie od powyższego biorąc pod uwagę przeznaczenie projektu można stwierdzić, że wszystkie jego Produkty, pomimo, że 
nie zostaną przekazane/udostępnione użytkownikom instytucjonalnym, będą działały na ich rzecz.

Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).

Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant Główny 
Policji.
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7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 3.283.254,65 EUR

Wkład UE – 2.462.440,99 EUR

Wkład własny – 820.813,66 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· SIS

3.4.2 Cel operacyjny 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców

Dzialanie kluczowe
Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski 
poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

1. Cel i zakres 
działania

Realizowany w ramach działania projekt „Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i 
wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i 
wykazu w sprawach cudzoziemców” stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w Programie Rocznym 2009. 

Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu gruntownie zmodernizowanego krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt w oparciu o zakupiony w ramach zadania 
niezbędny sprzęt teleinformatyczny. 

Realizacja projektu usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w 
sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z tego terytorium cudzoziemców. 
Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw 
trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań informatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych. 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi w systemie informatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”. Ze względu na dużą ilość (po wejściu do strefy Schengen) wprowadzanych 
zmian w funkcjonującym systemie, prowadzona centralnie rejestracja jest coraz bardziej utrudniona. System staje się niewydolny. 
Niezbędna pełna modernizacja Systemu Pobyt wynika z oczekiwanych zmian wynikających z wdrożenia SIS i VIS, zmian w 
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przepisach prawa oraz istotnych zmian wynikających z postępu technologicznego w zakresie serwerów bazodanowych oraz 
oczekiwań wzrostu jakości i wydajności systemu oraz jego dostępności dla rosnącej liczby użytkowników. System Pobyt ma być 
wykorzystywany w celu dostępu do systemu VIS w związku z realizacją procedur wizowych, uchodźczych (procedury dublińskie) i 
procedur związanych z legalizacją pobytu. Poprzez System Pobyt możliwy ma być dostęp do SIS II (obecnie System Pobyt 
umożliwia dostęp do SIS 1+) w celu realizacji procedur wizowych oraz procedur związanych z legalizacją i kontrolą pobytu. 

Modernizacja systemu usprawni i przyspieszy obsługę dotychczas rejestrowanych procedur (wnioski, decyzje, odwołania) w 
sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:

1) rejestry spraw dotyczących:

· wiz,
· zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,
· zezwoleń na osiedlenie się,
· wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
· wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
· zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,
· osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2008 r. o 

zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367) 
· osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy,
· zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
· cudzoziemców, od których pobiera się odciski linii papilarnych na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 

101 ust. 3, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach,
· wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
· odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ewidencję zaproszeń;
3) wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany zwany dalej "wykazem",
4) rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w systemie informatycznym w formie 
następujących zbiorów:

· rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom 
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;

· rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;
· rejestru spraw o udzielenie azylu;
· rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
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· rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;
· rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003

5) rejestry w sprawach obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE.

Wyżej wymienione rejestry prowadzone są przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Radę do Spraw Uchodźców, wojewodę, 
Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendanta 
oddziału Straży Granicznej oraz komendanta placówki Straży Granicznej i Komendanta Głównego Straży Granicznej każdego w 

zakresie swojej właściwości.
Dane przechowywane w powyższych rejestrach, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264 poz. 1573 ze zm.), udostępnia się:
1) organom Policji,
2) organom Straży Granicznej,

3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
4) Szefowi Agencji Wywiadu,

4a)Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
5) Ministrowi Obrony Narodowej,
6) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
7a) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
8) Radzie do Spraw Uchodźców,
9) sądowi,

10) sądowi administracyjnemu,

11) prokuratorowi,
12) wojewodzie,
13) konsulowi,
14) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
15) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 
Oprócz rejestrów wymienionych powyżej System Pobyt gromadzi dane dotyczące faktu nadania lub utraty obywatelstwa polskiego, 

dane systemu Eurodac, dane dotyczące zakresu świadczeń przyznawanych cudzoziemcom będącym w procedurze uchodźczej, dane 
dotyczące postępowań dublińskich. 
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Straż Graniczna jest jedną z głównych służb korzystających z Systemu Pobyt w ramach procedur kontroli legalności przekraczania 
granicy przez cudzoziemców. Główną instytucją rejestrującą dane jest Straż Graniczna. Obecnie 1701 rejestrów w Systemie dotyczy 
kwestii cudzoziemców, z czego 924 jest prowadzonych przez Straż Graniczną (54,32% całkowitej liczy rejestrów). Pozostałe 352 
rejestry są prowadzone przez wojewodów (20,62%) oraz 425 – przez Policję (24,89%). W realizacji swoich zadań Straż Graniczna 
korzysta także z danych rejestrowanych w Systemie przez innych użytkowników.

Jak dotąd dostęp do danych Systemu Pobyt został wygenerowany dla 6533 użytkowników, z których 5086 są funkcjonariuszami 
Straży Granicznej (co stanowi 77,61% utworzonych kont dostępu). Do wyżej wymienionej liczby wlicza się także 4045 kont 
wygenerowanych w celu realizacji obowiązków nałożonych na Komendanta Oddziału Straży Granicznej, 803 kont dla 
funkcjonariuszy poszczególnych oddziałów SG oraz 238 kont dla Komendy Głównej Straży Granicznej. 
Zmodyfikowany system odgrywa ważną rolę w kontroli legalności przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej przez 
cudzoziemców, szczególnie po 21 grudnia 2007, kiedy polska granica stała się zewnętrzną granicą strefy Schengen. Na każdym 
odcinku granicy przekraczanej przez cudzoziemca, funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzają dane, m. in. walidację (np. 
wydane karty pobytu) oraz wydalenia (np. zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski) zawarte w Systemie Pobyt.
Konieczność modernizacji Systemu Pobyt wynika także z implementacji zasad małego ruchu granicznego z Ukrainą. Systemy MSZ, 
Straży Granicznej oraz Policji ściśle współpracują z Systemem Pobyt. System Pobyt sankcjonuje procedury związane z małym 
ruchem granicznym. Z chwilą wejścia w życie zapisów umowy o zasadach małego ruchu granicznego z Ukrainą (tj. lipiec 2009) 
wprowadzono dodatkowe rejestry związane z przekraczaniem granicy w ramach MRG, co zwiększyło o 300 liczbę rejestrów 
wykorzystywanych przez Straż Graniczną w systemie oraz o 425 rejestrów prowadzonych przez Policję. 

Tylko wykorzystywane do kontroli granicznej części systemu będą współfinansowane ze środków FGZ.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców podpisze umowę z wykonawcą na realizację zadań.
Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).
Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 

Planowany do zakupienia w ramach projektu sprzęt ma bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po 
zakończeniu projektu. 

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone 
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h) i d).

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców.
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7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 1.717.565,79 EUR

Wkład UE – 850.195,06EUR

Wkład własny – 867.370,73EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· SIS
· VIS
· Inne 

3.4.3 Cel operacyjny 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców

Dzialanie kluczowe
Doposażenie służb Wojewody w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria

1. Cel i zakres 
działania

Realizowane w ramach działania projekty:
1. Doposażenie służb Wojewody Lubelskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, 

Biometria
2. Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z 

systemem Pobyt, SIS, VIS oraz Biometria – etap III
3. Doposażenie służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, 

Biometria – etap II
4. Doposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności wspierający obsługę cudzoziemców –

etap II
5. Wyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – etap II

stanowią kontynuację zadań rozpoczętych w poprzednich Programach Rocznych.

Projekty zakładają głównie wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt teleinformatyczny i łączności, który usprawni dostęp do 
systemów Pobyt, SIS, VIS itp. Nowoczesny sprzęt umożliwi przede wszystkim równoległe funkcjonowanie różnych systemów na 
tym samym komputerze, niezbędne dla wymiany danych w systemie ESSID (elektroniczny system rejestracji spraw i dokumentów, 
funkcjonujący w urzędzie) czy przygotowanie pism do organów, bez tworzenia zagrożenia dla chronionych danych osobowych.

Nowy (przyszły system Pobyt – 2 przygotowywany obecnie centralnie przez Urząd ds. Cudzoziemców przewiduje m. in. 



21

skanowanie dokumentów, celem ich udostępniania wszystkim użytkownikom sieci Pobyt. Nowy sprzęt kopiujący itp. przyspieszy i 
usprawni obsługę cudzoziemców (wydawanie zezwoleń na pobyt jest procedurą administracyjną wymagającą powielania bardzo 
licznych dokumentów na potrzeby organów opiniujących). 

Realizacja projektów usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w 
sprawach cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z 
przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na celu 
wspomaganie procedur administracyjnych. W toku prowadzenia powyższych postępowań administracyjnych wojewoda będzie 
badał przesłanki do udzielenia zezwolenia oraz będzie zobligowany m.in. do wprowadzenia wniosków cudzoziemców do SI 
Pobyt, a także sprawdzania czy dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest 
niepożądany oraz czy dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informatycznym Schengen tj. czy cudzoziemiec nie został 
wpisany przez inne państwo obszaru Schengen jako niepożądany.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli 
granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli 
granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury 
wydalenia. Obcokrajowiec jest zatrzymany na granicy i nie może być ani zwolniony, ani przekazany do państwa trzeciego, 
dopóki nie zostanie podjęta decyzja, zatem kontrola graniczna nie może być zakończona (zamknięta). Ustawa o cudzoziemcach 
mówi, że wojewoda musi obowiązkowo podjąć wszelkie niezbędne środki w celu upewnienia się, że decyzja zostanie wydana z 
poszanowaniem prawa Unii Europejskiej i Polski, jako Państwa Członkowskiego, będzie zgodna z decyzjami, dotyczącymi 
danego cudzoziemca, wcześniej wydanymi przez inne Państwa Członkowskie, a także że będą przestrzegane prawa cudzoziemiec 
w odniesieniu do jego indywidualnej sytuacji. Te środki obejmują sprawdzanie informacji w bazach danych VIS i SIS, jak 
również przesłuchiwanie i pouczanie cudzoziemca. Decyzje muszą być wydane w ciągu 48 godzin (maksymalny czas dozwolony 
przez prawo, przetrzymywania cudzoziemca na granicy przez Straż Graniczną), więc dość często są podejmowane w weekendy i 
święta.

Dlatego te ostatnie działania, podejmowane przez wojewodę, są bezpośrednio związane z kontrolą graniczną i są dokonywane 
podczas długotrwałej kontroli granicznej, a nie "po" niej, ani też wewnątrz terytorium Państwa Członkowskiego (Polski). Takie
sytuacje są dość liczne na granicy zewnętrznej, gdzie znajduje się województwo lubelskie, na przejściach granicznych z 
Białorusią i Ukrainą, obsługujących obywateli z tych dwóch krajów, jak również obcokrajowców w ruchu  tranzytowym do Rosji, 
Mołdawii, Kaukazu i Azji Środkowej.

Proponowane wyposażenie jest niezbędne, aby umożliwić szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji wymienionych powyżej, 
także w dni wolne od pracy, jak również do zasięgania informacji u innych organów, w celu zapewnienia, że decyzja weźmie pod 
uwagę wszystkie informacje dotyczące cudzoziemca, dostępne w Polsce i w innych państwach członkowskich.

Cele szczegółowe projektów to:

m.in
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- usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców
- usprawnienie wydaleń cudzoziemców
- usprawnienie wymiany informacji z odpowiednimi instytucjami strefy Schengen,
- usprawnienie informowania cudzoziemców o ich prawach i obowiązkach

Partnerem i jednostką realizującą projekty będzie organ administracji publicznej tj. Wojewoda, a użytkownikami - beneficjentami 
końcowymi będą pracownicy zajmujący się obsługą cudzoziemców.
Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).
Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 

Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu.

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone 
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h).

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda.

7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 171.524,72 EUR

Wkład UE – 128.643,53EUR

Wkład własny – 42.881,19 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· SIS
· VIS
· Inne
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3.5. Actions implementing priority 5

Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, 
w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego

3.5.1
Cel operacyjny 8
Podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w 
dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego

Kluczowe działanie:
Przeprowadzenie szkoleń dla służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych 

1. Cel i zakres 
działania

Wzrost efektywności działania służb realizujących zarówno zadania związane z ochroną granicy, jak i całego obszaru Schengen, jak 
również usprawnienia kontroli granicznej wymagają kompleksowego rozwoju zasobów ludzkich tych służb. Doskonalenie kadr 
będzie odbywać się zarówno w drodze szkoleń krajowych, jak też przy wykorzystaniu narzędzi współpracy międzynarodowej (np. 
staże, pomoc ekspercka, wizyty studyjne, udział w spotkaniach, konferencjach, pracach gremiów międzynarodowych, misjach 
eksperckich). Dla służb realizujących zadania związane z ochroną granicy wskazane jest zwiększenie liczby szkoleń językowych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na znajomość słownictwa zawodowego oraz szkoleń z zakresu nowych przepisów prawa unijnego 
(np. kodeks graniczny Schengen, Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, europejski kodeks wizowy, postępowanie 
administracyjne z cudzoziemcami, System Informacyjny Schengen, współpraca z biurem SIRENE i innymi służbami granicznymi, 
stosowanie prawa UE/Schengen w bieżącej działalności służbowej, zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz obywateli UE i 
członków ich rodzin). 

Zaplanowane w ramach działania projekty:
1. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w 

bezpośredniej ochronie granicy państwowej – etap II
2. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 

realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej- etap II
3. Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla służb wojewody lubelskiego realizujących zadania związane z ochroną granicy 

i strefy Schengen
stanowią kontynuację zadań rozpoczętych w Programie Rocznym 2010.
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Efektem realizacji zadania będzie podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji służb wojewody realizujących zadania związane z 
ochroną granicy zewnętrznej jak i całego obszaru strefy Schengen oraz usprawnienie obsługi cudzoziemców zwłaszcza w sprawach 
trudnych. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia efektywności podejmowanych działań oraz do skrócenia czasu 
oczekiwania na wydanie decyzji.

Szkolenia dla funkcjonariuszy SG z zakresu doskonalenia techniki i taktyki jazdy pojazdami służbowymi oraz dokonywania kontroli 
radiometrycznej i radiologicznej przełożą się m.in. na podniesie świadomości odnośnie zagrożeń, z którymi funkcjonariusze mogą 
mieć do czynienia w trakcie pełnienia służby. Podwyższenie przez funkcjonariuszy SG  posiadanych umiejętności i kwalifikacji z 
powyższego zakresu wpłynie na zwiększanie skuteczności ochrony zewnętrznej granicy UE oraz strefy Schengen.

Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).

Działanie zostanie zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2011. 
W szkolenia zaangażowane są jedynie służby bezpośrednio związane z ochroną granicy.

2. Prawdopodobni 
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda oraz 
Komendanci Oddziałów Straży Granicznej i Komendanci Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej.

7. Informacja 
finansowa

Planowana całkowita wartość działania – 106.935,44 EUR

Wkład UE – 80.201,58 EUR

Wkład własny – 26.733,86 EUR

8. Kategoria działania 
zgodnie z typologią dla 
funduszu 

· Szkolenie

m.in
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DRAFT FINANCING PLAN

(all figures in euro)
Ref. Priority

Community 
Contribution       (a)

Public Allocation         
(b)

TOTAL   
(d= a+b+c)

% EC       
(e=a/d)     

Share of total
(f=d/total)

Action  3.1.1 1 3 375 079,19 1 125 026,80 4 500 105,99 75,00% 34,29%

Action 3.1.2 1 2 180 150,97 726 716,99 2 906 867,96 75,00% 22,15%

Action  3.1.3 3 21 295,08 7 098,36 28 393,44 75,00% 0,22%

Action  3.4.1 4 2 462 440,98 820 813,66 3 283 254,64 75,00% 25,02%

Action  3.4.2 4 850 195,06 867 370,73 1 717 565,79 49,50% 13,09%

Action  3.4.3 4 128 643,54 42 881,19 171 524,73 75,00% 1,31%

Action 3.5.1 5 80 201,58 26 733,86 106 935,44 75,00% 0,81%

Action  N: […]

Technical Assistance 410 333,60 410 333,60 100,00% 3,13%

TOTAL 9 508 340,00 3 616 641,59 13 124 981,59 72,44% 100,00%

(1) if appropriate 8195390

(2) if appropriate

External Borders Fund

Annual Programme - Draft Financial Plan
Table nr 1 - Overview Table

Member State - Republic of Poland

Annual Programme concerned: 2011

*przy obliczeniach zastosowano kurs 1 EUR = 4,1648 PLN (miesięczny obrachunkowy kurs wymiany 
obowiązujący dla miesiąca marca 2013 roku wg Europejskiego Banku Centralnego)

[podpis osoby odpowiedzialnej]


