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1. Informacje ogólne

Realizacja Przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” rozpoczyna się wraz z 
podpisaniem Umów pomiędzy Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach przeprowadzonego Postępowania, 
a Zamawiającym. Uczestnicy Przedsięwzięcia w ramach realizacji Przedsięwzięcia prowadzą najpierw w Etapie I i pod 
warunkiem dopuszczenia do Etapu II – w Etapie II prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie Rozwiązań 
umożliwiających modernizowanie systemów ciepłowniczych. Po wskazanych Etapach badawczo-rozwojowych 
następuje Etap III, w którym następuje zasadniczo demonstracja i obserwacja wyników osiąganych przez 
Demonstrator, przy ewentualnych pracach optymalizacyjnych i naprawczych służących doprowadzeniu 
Demonstratora do stanu zgodnego z założeniami przedstawionymi w Wynikach Prac Etapu II.

 Realizując Przedsięwzięcie Uczestnicy Przedsięwzięcia przeprowadzają prace badawczo-rozwojowe, tworzą i 
wykorzystują innowacyjne technologie, opracowują innowacje procesowe (Komponent Procesowy) i ewentualnie 
innowacje produktowe i usługowe (w ramach Komponentu Procesowego lub Technologicznego). Najważniejszym 
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celem Przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii tam, gdzie obecnie energia 
pozyskiwana jest z przetwarzania paliw kopalnych w procesach spalania. Istotnym warunkiem akceptacji 
proponowanego rozwiązania jest utrzymanie racjonalnych kosztów energii dla Odbiorcy Końcowego.

W ramach Etapu II prowadzonych prac B+R wymagane jest opracowanie i uruchomienie Demonstratora Technologii – 
instalacji potwierdzającej efektywność energetyczną i ekonomiczną opracowanych rozwiązań. W szczególności, 
Demonstrator Technologii musi spełniać wszystkie Wymagania Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu.

Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem:

 Etap I – Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe obejmujące opracowanie, 
weryfikację i wykonanie prac badawczo rozwojowych, potwierdzających hipotezę badawczą o rynkowej 
wykonalności systemu ciepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł 
odnawialnych o udziale minimum 80%, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu zdefiniowanej przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Weryfikacja hipotez badawczych zostanie zrealizowana w 
środowisku doświadczalnym, zaprojektowanym i wykonanym w postaci Demonstratora Technologii. W trakcie 
realizacji prac w Etapie I Wykonawca rozpoczyna proces pozyskiwania wszystkich zezwoleń i zgód koniecznych 
dla zbudowania Demonstratora Technologii. Po zakończeniu realizacji Etapu I, Wykonawcy zobowiązani są do 
przedstawienia szczegółowego raportu działań i wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innych 
dokumentów określonych w Tabeli nr 2. Po zakończeniu Etapu I, Zamawiający dokona oceny Wyników Prac 
Etapu I oraz przeprowadzi procedurę Wyboru Uczestnika/Uczestników Przedsięwzięcia, którzy wezmą udział 
w realizacji Etapu II.

 Etap II – Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany spośród uczestników Etapu I będzie kontynuował prace 
badawczo-rozwojowe, których celem jest przeniesienie wyników prac teoretycznych do postaci 
Demonstratora Technologii. Przeprowadzona zostanie również analiza efektywności Technologii Ciepłowni 
Przyszłości według stanu na okres rozruchu Demonstratora Technologii. W trakcie Etapu II, Zamawiający 
dokonywał będzie Oceny Technologii Ciepłowni Przyszłości zgodnie z zasadami i w zakresie opisanymi w pkt. 
2.4 poniżej, w tym oceny Demonstratora Technologii pod kątem zgodności z zadeklarowanymi na koniec Etapu 
I przez Wykonawcę wartościami parametrów konkursowych i obligatoryjnych.

 Etap III – Demonstrator podlega obserwacji przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika, mających 
na celu:

o zapewnienie oczekiwanego udziału energii OZE i kosztu ciepła LCOH w Demonstratorze Technologii na 
poziomie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Etapie II,  

o pozyskiwanie wiedzy w obszarze eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w skład 
Demonstratora Technologii, 

o analizę i formułowanie rekomendacji eksploatacyjnych,
o podejmowanie bieżących decyzji operacyjnych dotyczących produkcji, dystrybucji i odbioru ciepła 

przez Odbiorców Końcowych w celu dotrzymania zadeklarowanych Wymagań Konkursowych i 
Obligatoryjnych,

o zbieranie danych eksploatacyjnych i innych o czynnikach mających wpływ na sposób funkcjonowania 
Demonstratora Technologii,

o udostępnianie Zamawiającemu informacji zgromadzonych z systemu sterowania i kontroli procesu.

W trakcie Etapu III nie są prowadzone prace badawczo-rozwojowe, z zastrzeżeniem dopuszczenia prac 
polegających na optymalizacji lub realizacji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, służących zapewnieniu 
osiągnięcia zadeklarowanych parametrów Demonstratora.



Strona 3 z 29

W przypadku różnic pomiędzy rzeczywistą pracą Demonstratora a Wynikiem Prac Etapu II, NCBR jest 
uprawnione do nałożenia kary umownej na Wykonawcę, przy czym w celu jej uniknięcia Wykonawca w trakcie 
Etapu III może prowadzić prace optymalizacyjne i naprawcze, w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

W Etapie III Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raporty dotyczące przebiegu demonstracji w Etapie III, opisane 
poniżej w pkt 4.2 Raporty Etapu III. Zamawiający dokonuje oceny Raportów w Etapie III w oparciu o zasady opisane 
poniżej w pkt 4.4 Ocena Rozwiązania w ramach Etapu III.

Czas trwania poszczególnych etapów Przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Harmonogram Przedsięwzięcia Ciepłownia Przyszłości

 Opis Etapu [czas trwania] / 
termin

Liczba 
Uczestników 

Przedsięwzięcia
Ogłoszenie Postępowania 22 kwietnia 2021
Zgłaszanie przez Uczestników pytań dotyczących Przedsięwzięcia [+14 dni]
Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie przez Zamawiającego korekt 
w dokumentacji Postępowania

[+14 dni]

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 14 czerwca 2021

Nabór 
Uczestników 

Przedsięwzięcia 
Przeprowadzenie przez Zamawiającego wyboru 10 Wykonawców 
dla Etapu I

[+30 dni]

n.d.

Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia prac badawczo-
rozwojowych w celu opracowania Technologii Ciepłowni 
Przyszłości.

6 miesięcy [od 
zawarcia Umów z 
Wykonawcami]

Doręczenie Zamawiającemu przez Uczestników Przedsięwzięcia 
Wyników Prac Etapu I

Dzień zawarcia 
Umów z 

Wykonawcami + 6 
miesięcy

Etap I – Prace 
badawczo-
rozwojowe

Przeprowadzenie przez Zamawiającego wyboru Uczestników 
Przedsięwzięcia dla Etapu II

30 dni [od 
zakończenia Etapu 

I]

10

Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do 
Etapu II prac badawczo-rozwojowych w celu przeniesienia 
rozwiązania badawczego do rzeczywistych warunków Systemu 
Demonstracyjnego.

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej, pozyskanie wszystkich 
wymaganych dokumentów (pozwolenia, certyfikaty itp.).

Weryfikacja opracowanej innowacyjnej Technologii Ciepłowni 
Przyszłości poprzez budowę i rozruch Demonstratora Technologii.

20 miesięcy [od 
publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie I]

Doręczenie Zamawiającemu przez Uczestników Przedsięwzięcia 
dopuszczonych do Etapu II Wyników Prac Etapu II

Dzień publikacji 
Listy Rankingowej 

po Etapie I + 20 
miesięcy

Etap II – 
Demonstrator 

Technologii

Ocena przez Zamawiającego Wyniku Prac Etapu II [+1 miesiąc]

1
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Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do 
Etapu II, wspólnie z Użytkownikiem i Zamawiającym obserwacji i 
optymalizacji Demonstratora Technologii, w celu weryfikacji 
wszystkich parametrów Rozwiązania uzasadnionej specyfiką 
problemu badawczego, w ramach rzeczywistej pracy 
Demonstratora w trakcie dwóch  sezonówo grzewczych.

30 kwietnia 2025

Doręczenie Zamawiającemu Raportów Etapu III przez Uczestników 
Przedsięwzięcia dopuszczonych do Etapu II  31 maja 2025

Etap III – 
Obserwacja  

Demonstratora 
Technologii

Ocena Raportów Etapu III przez Zamawiającego 31 lipca 2025

1

Łącznie Etap I, Etap II, Etap III 49 miesięcy

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części niniejszego dokumentu.

2. Etap I

2.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia prowadzą prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania 
innowacyjnej Technologii Ciepłowni Przyszłości. 

Na zakończenie Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego raportu 
wyników zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych zgodnie z zapisami w tabeli numer 2.

Zamawiający oceni przedstawione Wyniki Prac Etapu I wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia oraz dokona Wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia, którzy będą realizować Etap II. Szczegółowe informacje odnośnie Kryteriów Wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia dla Etapu II zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu.

2.2. Zakres Prac B+R w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia dla Wykonawcy rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu doskonalenie 
koncepcji przedstawionej we Wniosku. Prace takie są realizowane równolegle przez Konkurentów Wykonawcy. 
Wykonawca opracowuje koncepcję innowacyjnej Technologii Ciepłowni Przyszłości o optymalnych parametrach w 
ramach budżetu określonego w Umowie. 

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć cele Przedsięwzięcia. 
Zamawiający wymaga, aby w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Etapu I Wykonawca 
zrealizował modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii wykorzystując do tego oprogramowanie TRNSYS. 
Dla przeprowadzenia kalkulacji LCOH Zamawiający wymaga użycia przez Wykonawcę arkusza kalkulacyjnego, którego 
wzór zawarty został w załączniku nr 3.2 do Załącznika 3 do Regulaminu.

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z prawem i obowiązującymi normami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie przygotowań do budowy Demonstratora Technologii, w 
szczególności za podpisanie umowy z Użytkownikiem (chyba że Wykonawca jest użytkownikiem albo wchodzi w skład 
konsorcjum podmiotów tworzących wspólnie Wykonawcę), potwierdzenie wybranej lokalizacji Demonstratora 
Technologii oraz wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do jego wybudowania.
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Zmiana lokalizacji Demonstratora Technologii do końca realizacji Etapu I  wymaga pozyskania zgody Zamawiającego, 
przy czym lokalizacja Demonstratora Technologii musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku 2, a jej 
zmiana nie może prowadzić do przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w tym Harmonogramie.

Wniosek o zgodę na zmianę lokalizacji Demonstratora Technologii jest składany drogą elektroniczną przez osoby 
wskazane przez Wykonawcę w Umowie do komunikacji z Zamawiającym. Zamawiający potwierdza odbiór wniosku. 
Następnie Zamawiający podejmuje decyzję o zgodzie lub odmowie zgody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
skutecznego doręczenia wniosku Zamawiającemu. Niepodjęcie decyzji przez Zamawiającego w terminie wskazanym w 
poprzednim zdaniu jest równoznaczne z akceptacją wniosku i wyrażeniem zgody na zmianę lokalizacji Demonstratora 
Technologii. W wypadku braku uzasadnienia Zamawiający podejmuje decyzję odmowną.

W trakcie realizacji Etapu I, Wykonawca konsultuje elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym aktualny postęp 
prac, mając na uwadze potrzebę: 

 określenia stopnia zaawansowania Prac B+R,
 przeprowadzenia właściwego modelowania numerycznego Demonstratora Technologii w oprogramowaniu 

TRNSYS,
 określenia postępów w wykonaniu harmonogramu Prac B+R, 
 weryfikacji realizacji Umowy, 
 wsparcia procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę, 
 przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji Demonstratora Technologii. 

Dla przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny realizacji Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może skorzystać z usług 
podmiotu trzeciego.

Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji zgód i pozwoleń formalnych i administracyjnych niezbędnych dla 
przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w zakresie powiązanym z przewidywanymi pracami budowlanymi 
koniecznymi do wykonania Demonstratora. A następnie, w trakcie realizacji prac w Etapie I Wykonawca rozpoczyna 
proces pozyskiwania wszystkich zezwoleń i zgód koniecznych dla zbudowania Demonstratora Technologii. Na koniec 
Etapu I, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 kopii wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopii decyzji o warunkach 
zabudowy dla Demonstratora Technologii wydanej przez uprawniony organ administracji publicznej,

 pisemnego raportu zaawansowania prac w zakresie identyfikacji pozyskania zgód i pozwoleń formalnych i 
administracyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedur administracyjnych w taki sposób i w takich terminach, 
aby pozyskać pozwolenie na budowę w Etapie II w terminie nie późniejszym niż wskazany poniżej w poz. 3 Tabeli 2.

Zasady modelowania numerycznego

W ramach Przedsięwzięcia Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe rozwijające założenia modernizacji 
Systemu Demonstracyjnego zawarte w koncepcji oraz dokonuje ich weryfikacji poprzez modelowanie w 
oprogramowaniu TRNSYS.

Celem modelownia numerycznego w oprogramowaniu TRNSYS jest dopracowanie koncepcji Ciepłowni Przyszłości w 
środowisku informatycznym oraz przedstawienie aktualnej oferty na opracowanie Technologii Ciepłowni Przyszłości. 
Modelowanie numeryczne będzie prowadzone przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
w oprogramowaniu TRNSYS wersja 18, w konfiguracji określonej przez Zamawiającego. Wytyczne dotyczące 
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parametrów i zmiennych symulacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego w terminie do 7 dni po dacie rozpoczęcia 
Etapu I, za pośrednictwem osób wskazanych w Umowie do komunikacji. 

Najpóźniej po upływie 3 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprezentowania Zamawiającemu postępu realizacji modelowania numerycznego prowadzonego w oprogramowaniu 
TRNSYS.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzając modelowanie numeryczne pracy Demonstratora Technologii 
wykorzystywał parametry symulacji, które Zamawiający zaklasyfikował do trzech grup. Grupę pierwszą stanowią 
Parametry Statyczne których wartości ustalił Zamawiający, a Wykonawca ma stosować w opracowaniu koncepcji we 
Wniosku oraz w pracach prowadzonych w TRNSYS bez wprowadzania w nich zmian. Drugą grupę stanowią Parametry 
Zmienne dotyczące między innymi cech użytkowych stosowanych urządzeń. Ich dopuszczalne przedziały zostaną 
ustalone przez Zamawiającego. Możliwe są zmiany tych parametrów przez Wykonawcę, pod warunkiem właściwego 
udokumentowania wartości przyjętych przez Wykonawcę i potwierdzenia tychże zmian przez Zamawiającego. Trzecią 
grupę stanowią Parametry Swobodne dotyczące konfiguracji Systemu Demonstracyjnego. Parametry te mogą być 
dowolnie kształtowane przez Wykonawcę.

 Parametry Statyczne : 
a. warunki pogodowe, tj. między innymi: temperaturę i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru 

blisko powierzchni ziemi,
b. współczynnik wykładniczy prędkości wiatru, prędkość i kierunek wiatru na wysokości 100m nad 

powierzchnią ziemi,
c. dane o natężeniu promieniowania słonecznego i nasłonecznieniu, 
d. temperatura gruntu,
e. prognoza cen zakupu energii elektrycznej,
f. prognoza cen zakupu substratów niezbędnych do eksploatacji biogazowni,
g. prognoza cen energii zakupionej w ramach umów PPA - należy zastosować taką samą prognozę jak dla 

prognozy ceny energii elektrycznej

Parametry statyczne modelowania numerycznego zawarte są w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

 Parametry Zmienne:
a. parametry pomp ciepła 

 nominalna moc grzewcza, 
 nominalna moc elektryczna, 
 nominalny COP, 
 nominalne przepływy czynników dolnego i górnego źródła ciepła (powietrze, woda, solanka, itd.), 
 charakterystyka pracy urządzenia w zależności od warunków operacyjnych (temperatury dolnego i 

górnego źródła ciepła)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

b. gruntowe wymienniki ciepła 
 liczba i konfiguracja szeregowo-równoległa, 
 liczba rur na odwiert, 
 wielkości geometryczne wymiennika ciepła (głębokość, odległość pomiędzy wymiennikami, średnica 

otworu, średnica wewnętrzna i wewnętrzna orurowania, odległość rury od środka otworu, itd.)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

c. pasywne elementy przesyłowe sieci ciepłowniczej 
 średnica zewnętrzna i wewnętrzna rur, 
 grubość materiału termoizolującego
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 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.
d. magazyny ciepła sezonowe i krótkoterminowe, 

 ciepło właściwe materiału magazynującego ciepło, 
 gęstość, lepkość, współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik rozszerzalności cieplnej czynnika 

roboczego, 
 objętość magazynu, 
 współczynnik wymiany ciepła, 
 parametry geometryczne wewnętrznych wymienników ciepła, 
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

e. dane PV
 moc modułu w warunku Standard Test Conditions (STC), 
 prąd zwarcia STC, 
 napięcie obwodu otwartego STC, 
 temperatura STC, 
 natężenie promieniowania STC, 
 napięcie i natężenie prądu punktu maksymalnej mocy (MPP), 
 współczynnik temperaturowy napięcia i natężenia prądu, 
 liczba modułów połączona szeregowo i równolegle, 
 temperatura modułu i natężenie w warunku Normal Operating Cell Temperature (NOCT), 
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

f. dane kolektorów słonecznych 
 liczba kolektorów połączona szeregowo i/lub równolegle, 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 specyficzne natężenie przepływu na jednostkę powierzchni użyte do testów, 
 sprawność optyczna, 
 współczynniki temperaturowe wymiany ciepła, 
 ewentualne współczynniki kąta padania IAM promieniowania słonecznego, 
 przepływ nominalny;
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

g. kotły elektrodowe 
 nominalna moc grzewcza, 
 zakres temperatur aktywacji lub temperatura ustawiona na wylocie kotła
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

h. kotły oporowe
 nominalna moc grzewcza, 
 zakres temperatur aktywacji lub temperatura ustawiona na wylocie kotła
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

i. klimakonwektory 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 nominalny przepływ czynnika roboczego, 
 nominalna moc grzewcza, 
 nominalny pobór mocy, 
 nominalna moc wentylatora, 
 nominalny przepływ powietrza, 
 charakterystyka przedstawiająca działanie urządzenia w zależności od warunków operacyjnych i 

parametrów roboczych
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 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.
j. biogazownia 

 wydajność produkcji biogazu, 
 kompozycja składowa produkowanego biogazu
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

k. magazyn biogazu 
 objętość, 
 temperatura i ciśnienie składowania,
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

l. pompy obiegowe 
 przepływ nominalny, 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 nominalna moc, 
 współczynnik strat ciepła silnika do czynnika roboczego, 
 sprawność całkowita, 
 sprawność silnika
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

m. kogeneracja (biogaz) 
 nominalna moc elektryczna, 
 nominalna moc cieplna, 
 nominalna moc cieplna przekazana przez płaszcz, wymiennik ciepła oleju, chłodnicę międzystopniową 

(intercooler/aftercooler), ciepłe gazy oraz rozproszona do otoczenia, 
 sprawność elektryczna i mechaniczna, 
 nominalny przepływ spalin, 
 konsumpcja paliwa
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

n. inwertery 
 moc nominalna, 
 sprawność nominalna, 
 sprawność ładowania magazynu energii (regulator ładowania)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

o. elementy wyposażenia wymiennikowni i węzłów cieplnych (wymienniki) 
 ciepło właściwe czynników roboczych po stronie ciepłej i zimnej, 
 całkowity współczynnik wymiany ciepła lub współczynnik wymiany ciepła i powierzchnia wymiany 

ciepła, 
 nominalna moc cieplna wymiennika ciepła, 
 nominalne temperatury na wlocie i wylocie po stronie ciepłej i zimnej
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

p. magazyny energii elektrycznej 
 pojemność energetyczna pojedynczego ogniwa, 
 liczba ogniw połączonych szeregowo, 
 liczba ogniw połączona równolegle, 
 pojemność energetyczna całkowita,
 Sprawność (stosunek pobranej do wprowadzonej dla pełnego cyklu pracy)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

q. inne urządzenia systemu ciepłowniczego
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 wszystkie parametry modelujące pracę urządzeń.
r. parametry gruntu

 średnia temperatura gruntu, 
 współczynnik przewodzenia ciepła, 
 gęstość 
 ciepło właściwe.

Zamawiający dopuszcza zmiany Parametrów Zmiennych symulacji w oprogramowaniu TRNSYS po uprzednim 
uzasadnieniu ich Zamawiającemu i uzyskaniu jego zgody. Zamawiający dopuszcza przedstawienie 
uzasadnienia w formie karty katalogowej producenta urządzenia lub raportu z badania parametrów 
urządzenia. W przypadku projektowania magazynu gruntowego Zamawiający wymaga udokumentowania 
prawidłowości przyjętych w modelu założeń dla parametrów gruntu: średnia temperatura gruntu, 
współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość oraz ciepło właściwe. Ponadto, w przypadku projektowania 
magazynów ciepła należy przyjąć co najmniej 25% poprawkę na parametry izolacyjności.

Wniosek o zgodę na zmianę Parametrów Zmiennych jest składany drogą elektroniczną przez osoby wskazane 
przez Wykonawcę w Umowie do komunikacji z Zamawiającym. Zamawiający potwierdza odbiór wniosku. 
Następnie Zamawiający podejmuje decyzję o zgodzie lub odmowie zgody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia skutecznego doręczenia Zamawiającemu. Niepodjęcie decyzji przez Zamawiającego w terminie 
wskazanym w poprzednim zdaniu jest równoznaczne z akceptacją wniosku i wyrażeniem zgody na zmianę 
parametrów zmiennych. W wypadku braku uzasadnienia Zamawiający podejmuje decyzję odmowną. 

 Parametry Swobodne symulacji charakteryzujące Demonstrator Technologii, których wartości Wykonawca 
ustala samodzielnie, mające zastosowanie we Wniosku, pracach w Etapie I i pracach w Etapie II. Parametry 
swobodne, dla których Zamawiający nie określi zakresów mogą być zmieniane przez Wykonawcę w dowolnym 
zakresie:

o Liczba wykorzystanych paneli fotowoltaicznych
o Liczba zastosowanych pomp ciepła
o Liczba wykorzystanych kolektorów słonecznych
o Ilość zakupionej energii elektrycznej
o Wielkość i ilość innych elementów systemu.

Dla wszystkich parametrów, których Zamawiający wyraźnie i jednoznacznie nie zaklasyfikował jako Parametry 
Swobodne, Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultowania czy przyjęta przez Wykonawcę klasyfikacja 
parametru jest właściwa.

Parametry Statyczne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym we Wniosku, Etapie I i Etapie II.
Parametry Zmienne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym w Etapie I i Etapie II.
Parametry Swobodne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym w Etapie I, II i III.

2.3. Wyniki Prac Etapu I

W trakcie realizacji Etapu I Wykonawcy przeprowadzą prace badawczo-rozwojowe, których efektem będą dokumenty 
stanowiące Wyniki Prac Etapu I. Listę Wyników Prac Etapu I przedstawiono w Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.2 poniżej.

Tabela 2. Lista Wyników Prac Etapu I dla Przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.

L.p. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I Termin przekazania 
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Zamawiającemu 
Wyniku Prac Etapu I

1. Prezentacja postępu 
realizacji prac B+R

Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania Zamawiającemu 
postępu realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w 
oprogramowaniu TRNSYS.  

 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu    wszystkie 
pliki konfiguracyjne programu TRNSYS niezbędne do uruchomienia 
symulacji odpowiadającej dokonanej prezentacji.

13 tydzień od daty 
podpisania Umowy 

2. Studium Wykonalności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Studium 
Wykonalności Demonstratora Technologii, czyli Ciepłowni Przyszłości. 

Studium Wykonalności musi zawierać przede wszystkim następujące 
informacje: 

1. Dane Wykonawcy i Użytkownika: forma prawna, posiadane 
koncesje,

2. Opis projektu: lokalizacja projektu, opis celów projektu, zgodność 
projektu z polityką sektorową Polski, wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, itp.

3. Opis istniejącego Systemu Demonstracyjnego, wraz z 
charakterystyką budynków, itp. Celem opisu jest przedstawienie 
otoczenia, w którym będzie realizowany projekt. Opis powinien 
przede wszystkim koncentrować się na charakterystyce 
istniejących elementów, które zostaną wykorzystane w projekcie 
oraz otoczenia z nimi związanego. W opisie aktualnego stanu 
powinny zostać zawarte wszystkie istotne dla przedsięwzięcia 
elementy, w szczególności: charakterystyka lokalizacji, opis 
techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry 
ilościowe i jakościowe, zdolności przesyłowe, itp.).

4. Analiza oddziaływania na środowisko: ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w tym wpływ na komfort życia i 
zdrowie mieszkańców, ilościowe parametry ingerencji w 
środowisko, a także zakres i skutki unikniętych emisji.

5. Plan dostaw i prac zlecanych podmiotom trzecim w ramach 
realizacji Demonstratora Technologii. Należy określić zakres 
kontraktów, harmonogram ogłaszania przetargów, podpisywania 
umów, itp.

6. Analiza wrażliwości i ryzyka: 
 Identyfikacja kluczowych dla realizacji projektu czynników 

ryzyka, w tym: formalno-instytucjonalnych, ekologicznych, 
technicznych, społecznych oraz finansowych. Jakościowa 
analiza ryzyka obejmująca dla każdego ze zidentyfikowanych 
ryzyk:  możliwe przyczyny niepowodzenia, przypisanie 
poszczególnym ryzykom jednej z kategorii 
prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, 
bardzo wysokie oraz jednej z kategorii wpływu: nieistotny, 
niewielki, średni, znaczący, duży.

 Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących.
W szczególności ocenie powinny podlegać ryzyka dotyczące: 
dostępności Systemu Demonstracyjnego dla modernizacji, 
zagrożenia związane z dostępnością zasobów, w tym 
materiałów i urządzeń.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  
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7. Analiza wykonalności: charakterystyka istniejących zasobów i 
infrastruktury pod kątem realizowanych funkcji oraz wykorzystania 
ich dla osiągnięcia zakładanych celów (opis punktu wyjścia, a 
następnie opis proponowanych zmian). Analiza wykonalności 
powinna w szczególności wykazać, że zaproponowane rozwiązanie 
jest: 
a. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym
b. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie
c. zgodne z obowiązującymi normami prawnymi
d. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony 

Odbiorców Końcowych
e. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny
f. jest zgodne z aktualnymi wymogami ochrony środowiska

3. Analiza zgód, pozwoleń 
formalnych 
i administracyjnych 

Analiza wykonana na koniec Etapu I, przedstawia zrealizowane 
czynności formalno-prawne, aktualny stan zaawansowania procesu 
pozyskania wszystkich pozwoleń i zgód koniecznych dla realizacji 
budowy Demonstratora Technologii. Analiza określa planowany termin 
zakończenia procesu formalnego - pozyskania koniecznych zgód, ze 
szczególnym uwzględnieniem dotrzymania terminów wskazanych w 
Etapie II przez Zamawiającego. Analiza wyczerpuje kwestie formalno-
prawne związane z realizacją projektu, w tym przede wszystkim stan 
prawny nieruchomości i infrastruktury. Wyszczególnia wszystkie 
zrealizowane działania oraz konieczne do podjęcia czynności formalno-
prawne i dokumenty warunkujące zrealizowanie projektu, takie jak 
m.in.: pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, inne 
pozwolenia (np. pozwolenie konserwatora zabytków, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, inne zgody pozyskiwane w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia. Analiza jednoznacznie określa, czy projekt 
jest przygotowany do realizacji pod względem formalno-prawnym oraz 
jakie decyzje/pozwolenia/opinie są konieczne dla realizacji projektu, a 
następnie eksploatacji wybudowanej infrastruktury Demonstratora 
Technologii. Jeśli w momencie sporządzania analizy zidentyfikowano 
działanie formalno-prawne, które nie zostało w pełni zrealizowane, 
Wykonawca musi wskazać konieczne działania, zakładany termin 
realizacji oraz określić realności przyjętego harmonogramu w tym 
aspekcie.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

4. Wypis i wyrys 
z miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
lub decyzja 
o warunkach zabudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopii 
decyzji o warunkach zabudowy dla Demonstratora Technologii lub 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez 
uprawniony organ administracji publicznej.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

5. Model numeryczny 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
wykonanego w oprogramowaniu TRNSYS modelu numerycznego 
Demonstratora Technologii, który służy do weryfikacji hipotez 
badawczych. Model numeryczny przygotowany przez Wykonawcę jest 
zgodny ze wszystkimi postawionymi przez Zamawiającego 
Wymaganiami Obligatoryjnymi i Konkursowymi. Model numeryczny 
uwzględnia dane dostarczone przez Zamawiającego i założenia 
zrobione przez Wykonawcę oraz uwzględnia szczytowe 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  
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zapotrzebowanie na ciepło. Model numeryczny Demonstratora 
Technologii przedstawia obliczone wartości Wymagań Konkursowych, 
ponieważ jest głównym elementem, na podstawie którego 
dokonywana będzie ocena Wyników Prac Etapu I. Model numeryczny 
będzie stanowił podstawę dla oceny Wymagań Konkursowych i 
Wymagań Jakościowych. Przedstawiony model numeryczny jest 
podstawą koncepcji proponowanego Demonstratora Technologii, który 
Wykonawca opracował w ramach niniejszego Przedsięwzięcia.

Raport dotyczący Modelu numerycznego Demonstratora Technologii 
przedstawiony jest w formie następujących dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych opisujących 
System Demonstracyjny, którego szablon znajduje się w załączniku 
nr 3.3,

b. szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku programu TRNSYS.

Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w 
formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest dostarczenie 
Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików konfiguracyjnych 
(dotyczy to również bibliotek z własnymi komponentami wraz z kodem 
źródłowym tych komponentów) niezbędnych do uruchomienia 
symulacji.

6. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu ciepłowniczego 
w kierunku OZE

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu, który w 
przystępny sposób przedstawia przyjęte założenia i rozwiązania 
opracowane w ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, co najmniej 
w zakresie Komponentu Procesowego Rozwiązania.

Raport skierowany jest do branży energetycznej zainteresowanej 
innowacyjnymi systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi w 
znacznym stopniu instalacje odnawialnych źródeł energii. Raport 
zawiera informacje przedstawione w zrozumiały sposób na temat 
Przedsięwzięcia.

Raport zawiera: informacje techniczne, dane liczbowe, opis 
Rozwiązania, przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie i 
zainspirowanie się rozwiązaniem Technologii Ciepłowni Przyszłości 
opracowanym przez Wykonawcę. Raport powinien obejmować co 
najmniej:

 na stronie tytułowej:
o oznaczenie graficzne Zamawiającego, Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz oznaczenie 
Przedsięwzięcia,

o nazwę Wykonawcy,
o zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy wyrażone w 

niniejszym raporcie są wynikiem prac jego autorów i nie 
muszą odpowiadać poglądom Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w żadnym 
stopniu nie gwarantuje prawidłowości ani aktualności 
danych zawartych w raporcie. Raport ma charakter 
naukowo-popularyzatorski i wszystkie osoby korzystające z 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I   
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jego treści robią to na własną odpowiedzialność.  Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, ani żadna osoba działająca w jego 
imieniu nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za 
wykorzystanie przez osobę trzecią jakichkolwiek informacji 
zawartych w tym raporcie. Podmiotem uprawnionym do 
wyrażania zgody na korzystanie z części lub całości raportu 
jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.”

 ujednolicony spis treści, który zostanie dostarczony 
Wykonawcom przez Zamawiającego w terminie do dwóch 
tygodni po podpisaniu Umowy,

 opis problemu badawczego z perspektywy Rozwiązania,
 opis zastosowanego Rozwiązania,
 wnioski dot. projektowania systemu ciepłowniczego, z 

uwzględnieniem aspektu modelowania numerycznego 
zrealizowanego w oprogramowaniu TRNSYS, w zakresie 
obejmującym co najmniej: wnioski dot. możliwości osiągnięcia 
Wymagań Obligatoryjnych z wyróżnieniem ich odniesienia do 
konkretnego Demonstratora oraz wnioski w zakresie 
możliwości i sposobu przenoszenia Rozwiązania na inne 
systemy ciepłownicze, z pominięciem specyfiki 
Demonstratora,

 analiza LCOH i jej interpretacja,
 opis wybranej lokalizacji Demonstratora Technologii z 

uwzględnieniem parametrów Systemu Demonstracyjnego 
poprzedzających zastosowanie Rozwiązania,

 uwarunkowania formalno-prawne Rozwiązania i 
Demonstratora, zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na 
przykładzie planowanego Demonstratora,

 wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej, z 
uwzględnieniem taksonomii klimatycznej na wdrażanie 
Technologii Ciepłowni Przyszłości, 

 harmonogram budowy instalacji Demonstratora,
 w przypadku opracowania przez Wykonawcę Komponentu 

Technologicznego: opis jego składowych (w szczególności 
innowacyjnych urządzeń lub oprogramowania) ze specyfikacją 
ich parametrów w sposób pozwalający potwierdzić spełnianie 
przez Rozwiązanie wszystkich Wymagań wskazanych w 
Załączniku nr 1,

 potencjał dostosowania Demonstratora Technologii do 
możliwego zmniejszenia się zapotrzebowania na ciepło 
wynikającego między innymi z termomodernizacji budynków 
w kontekście Strategii na rzecz Fali Renowacji z dn. 
14.10.2020r.

 jako załącznik elektroniczny: Model numeryczny 
Demonstratora Technologii wskazany w pkt 5 w zakresie lit. a. 
– b., czyli arkusz kalkulacyjny  z zestawieniem danych 
liczbowych opisujących System Demonstracyjny oraz 
szczegółowy opis Technologii.

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, wedle wyboru 
Wykonawcy, informacje dotyczące Wykonawcy w poniższym zakresie:
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 dane adresowe Wykonawcy oraz rejestrowe oraz dowolne 
jego oznaczenia, z pominięciem zastrzeżonych przez niego 
znaków towarowych,

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej,

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie branży 
ciepłowniczej,

 informacje o Zespole Projektowym.

Raport może zawierać inne informacje sporządzone przez Wykonawcę, 
a służące celom Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I Regulaminu, 
pkt 1.1 lub do przedstawienia postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla procesu modernizacji 
ciepłowni lub barier utrudniających lub uniemożliwiających optymalne 
przeprowadzenie całego procesu modernizacji ciepłowni.

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub zorganizowanego 
zbioru wielu plików zapisanych w formacie *.pdf*. 
Dla danych przedstawionych w formacie *.pdf* pożądane, choć 
nieobligatoryjne, jest przedstawienie pliku zgodnie z wytycznymi 
zrzeszenia W3C w przedmiocie dostępności, publikowanymi pod 
adresem http://www.w3.org/WAI/
W przypadku uzyskania w Etapie I Wyniku Pozytywnego albo Wyniku 
Pozytywnego z Dopuszczeniem do Etapu II raport zostanie 
opublikowany na dedykowanej dla projektu stronie przygotowanej 
przez Zamawiającego.

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne dotyczące 
zawartości i formy raportu mogą być przedmiotem ustaleń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem specyfiki Rozwiązania 
przygotowanego przez danego Wykonawcę.

7. Aktualna Oferta na 
opracowanie 
Technologii Ciepłowni 
Przyszłości

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej Oferty na 
opracowanie Technologii Ciepłowni Przyszłości, nawet w przypadku, 
gdy utrzymuje deklaracje zawarte we Wniosku na tym samym 
poziomie. W ramach uaktualnionej Oferty Wykonawca może na 
podstawie Wyników Prac badawczo-rozwojowych zadeklarować 
poprawę wcześniej deklarowanych Wymagań Konkursowych. 
Wykonawca w uaktualnionej ofercie nie może pogorszyć 
deklarowanych wcześniej we Wniosku Parametrów Konkursowych, z 
uwzględnieniem Granic Błędu określonych w Tabeli 2 w Załączniku nr 1 
do Regulaminu.

W uaktualnionej ofercie, Wykonawca przedstawia raport z wykonanej 
symulacji kosztu wyprodukowanego ciepła LCOH (zł/GJ). Koszt LCOH 
Wykonawca oblicza i przedstawia korzystając z arkusza kalkulacyjnego 
znajdującego się w załączniku nr 3.2 do Załącznika 3 do Regulaminu 
postępując zgodnie z załączoną instrukcją.

Wykonawca w uaktualnionej ofercie przedstawia wyniki z modelu 
numerycznego wykonanego w oprogramowaniu TRNSYS. 

Wszystkie elementy uaktualnionej oferty muszą być spójne, czyli we 
wszystkich elementach uaktualnionej oferty założenia projektowe 
muszą być takie same. W szczególności symulacja kosztu LCOH i model 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  
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numeryczny w systemie TRNSYS muszą opisywać tę samą koncepcję.

Wszystkie dokumenty uaktualnionej oferty muszą zostać dostarczone 
Zamawiającemu w formie elektronicznej, dostępne do edycji.

W przypadku, jeśli NCBR skorzysta z prawa opcji, Wykonawca w celu 
uzyskania dodatkowego wynagrodzenia stymulującego powinien 
dokonać aktualizacji Oferty w dodatkowym zakresie określonym w ART. 
3 Umowy.

8. Dostarczanie ciepłej 
wody użytkowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej rozmiar Powierzchni Użytkowej Lokali, do których 
dostarczana jest ciepła woda użytkowa ogrzewana ciepłem z systemu 
ciepłowniczego Demonstratora Technologii. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I

9. Wielkość Demonstratora 
Technologii  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej rozmiar (rozumiany jako suma składowych) 
Powierzchni Użytkowej Lokali ogrzewanych ciepłem z systemu 
ciepłowniczego Demonstratora Technologii.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I

10. Lokalizacja 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca opisuje lokalizację, w której planuje wybudować 
Demonstrator Technologii. Opis jest wykonany pod kątem zgodności z 
wymogami zapisanymi Załącznika nr 2 do Regulaminu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

11. Bezodorowość W przypadku zastosowania przez Wykonawcę technologii biogazu, 
Zamawiający wymaga przedstawienia opisu projektowanej metody 
zminimalizowania emisji odorów. Opis wykazuje, że zastosowana 
technologia produkcji biogazu jest bezodorowa dla całego ciągu 
procesu technologicznego, począwszy od etapu rozładunku 
substratów, do wyprowadzenia masy pofermentacyjnej poza 
biogazownię, w celu jej dalszego zagospodarowania. 
Na potrzeby projektu uznaje się, że bezodorowość oznacza, że na 
granicach działki biogazowni nie jest przekraczane przeciętne stężenie 
substancji odorowych w powietrzu ponad 3 OU/m3 zgodnie z PN-EN 
13725:2007 lub równoważną.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

12. Umowa Wykonawcy 
z Użytkownikiem 
(przedsiębiorstwem 
energetyki 
ciepłowniczej) 

Wykonawca nie będący Użytkownikiem lub będący konsorcjum, w 
którego skład nie wchodzi Użytkownik, zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu kopii albo wyciągu z umowy zawartej z 
Użytkownikiem, zgodnie z ART. 16 §6 Umowy. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

13. Raport końcowy z Etapu 
I

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 
Zamawiającemu Raportu końcowego Etapu I, zawierającego 
chronologiczny opis zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych oraz 
uzyskane wyniki. Podane wyniki prac badawczo-rozwojowych powinny 
potwierdzić innowacyjność i konkurencyjność opracowanej Technologii 
Ciepłowni Przyszłości. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  

14. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy 
Etapu II

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, według którego planuje 
zrealizować prace w Etapie II Przedsięwzięcia. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy musi określać co najmniej:

 Zadania Badawcze, odpowiadające im Kamienie Milowe i 
posadowienie ich w czasie,

 wycenę Zadań Badawczych,

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  
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2.4. Ocena Wyników Prac Etapu I i wybór Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

W celu wykonania oceny wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia, 
Zamawiający oczekuje bieżącej współpracy z ich strony.

Zamawiający dokonując oceny jakościowej Wyników Prac Etapu I określonych w Tabeli nr 2, uwzględnia stopień 
zaawansowania pozyskiwania przez Wykonawców zgód i pozwoleń formalnych oraz administracyjnych.

Po zakończeniu Etapu I i terminowym dostarczeniu przez Uczestników Przedsięwzięcia wymaganych efektów prac, 
określonych w Tabeli 2, Zamawiający dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Następnie w wyniku 
przeprowadzonej analizy, oceny eksperckiej oraz porównania deklarowanych parametrów konkursowych przez 
poszczególnych Uczestników Projektu, Zamawiający tworzy Listę Rankingową i przeprowadza Wybór Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II.

Ocenę Pozytywną przyznaje się tym wynikom prac Etapu I, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 

a) pozytywna ocena Wymagań Formalnych (tj. między innymi Wykonawca złożył terminowo wszystkie wymagane 
dokumenty opisane w Tabeli 2),

b) spełnienie Wymagań Obligatoryjnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,

Zamawiający na koniec Etapu I weryfikuje spełnienie następujących Wymagań Obligatoryjnych na podstawie Wyników 
Prac Etapu I:

 Uwarunkowania dla modelowania  
 Zasilanie Magazynu Sezonowego 
 Zakaz zakupu ciepła
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii  
 Modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii w Etapie I i Etapie II 
 Skalowalność i replikowalność 
 Wykorzystanie pomp ciepła 
 Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych  
 Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych 
 Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej 
 Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci ciepłowniczej
 Warunki techniczne kotłów elektrodowych 
 Wykorzystanie biogazu pochodzenia rolniczego 
 Magazyn/y biogazu  
 Nowe urządzenia i materiały 
 Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej
 Komfort cieplny Odbiorców 
 Spójność Systemu Demonstracyjnego
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej
 Wielkość Demonstratora Technologii  
 Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych  
 Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne rurociągów do przesyłu biogazu/biometanu
 Bezodorowość 

 plan pobierania Zaliczek z uwzględnieniem kwot i terminów ich 
rozliczania (jeśli ma zastosowanie).
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 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii
 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła 
 Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych
 Skala demonstracji determinowana budżetem

c) czy w wyniku przeprowadzonej kalkulacji LCOH oraz wykonanego modelowania numerycznego w oprogramowaniu 
TRNSYS uzyskano wartości nie gorsze od wcześniej zadeklarowanych parametrów Wymagań Konkursowych, z 
uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Zamawiający na koniec Etapu I dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Konkursowych:

 Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii,
 LCOH,
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej, 
 Wielkość Demonstratora Technologii,  
 Przychód z Komercjalizacji Wyników prac B+R w zakresie Komponentu Technologicznego, 
 Przychód z komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego.

Wynik Negatywny przyznaje się tym wynikom prac Etapu I, które spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) brak pozytywnej oceny Wymagań Formalnych, 

b) niespełnienie któregokolwiek z Wymagań Obligatoryjnych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,

 Uwarunkowania dla modelowania  
 Zasilanie Magazynu Sezonowego 
 Zakaz zakupu ciepła
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii
 Modelowanie numeryczne Demonstratora Techologii w Etapie I i Etapie II 
 Skalowalność i replikowalność 
 Wykorzystanie pomp ciepła 
 Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych  
 Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych 
 Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej 
 Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci ciepłowniczej
 Warunki techniczne kotłów elektrodowych 
 Wykorzystanie biogazu pochodzenia rolniczego 
 Magazyn/y biogazu  
 Nowe urządzenia i materiały 
 Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej
 Komfort cieplny Odbiorców 
 Spójność Systemu Demonstracyjnego
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej
 Wielkość Systemu Demonstracyjnego
 Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych  
 Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne rurociągów do przesyłu biogazu/biometanu
 Bezodorowość 
 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze technologii
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 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła
 Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych
 Skala demonstracji determinowana budżetem

c) w wyniku przeprowadzonej kalkulacji LCOH oraz wykonanego modelowania numerycznego w oprogramowaniu 
TRNSYS uzyskano wartości nie gorsze od wcześniej zadeklarowanych parametrów Wymagań Konkursowych, z 
uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zamawiający na koniec Etapu I dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Konkursowych:

 Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii,
 LCOH,
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej, 
 Wielkość Demonstratora Technologii,  
 Przychód z Komercjalizacji Wyników Prac B+R w zakresie Komponentu Technologicznego (o ile zastosowano 

Komponent Technologiczny), 
 Przychód z komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego (o ile 

zastosowano Komponent Technologiczny).

Po dokonaniu Oceny Wyników Prac Etapu I, zrealizowanej zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 5 do 
Regulaminu, Zamawiający sporządza Listę Rankingową. Uczestnicy Przedsięwzięcia, których Wyniki Prac Etapu I 
oceniono najwyżej, zostaną dopuszczeni do realizacji Etapu II i prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych w 
tym budowy Demonstratora Technologii.

3. Etap II 

3.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II, o ile zakwalifikował się do tego Etapu, Wykonawca kontynuuje prowadzone wcześniej prace 
badawczo-rozwojowe, których celem jest przeniesienie opracowania teoretycznego oraz wyników modelowania 
matematycznego w oprogramowaniu TRNSYS do Demonstratora Technologii. Prace prowadzone są zgodnie ze złożoną 
na koniec Etapu I zaktualizowaną Ofertą. Efektem prowadzonych prac jest wybudowany przez Wykonawcę 
Demonstrator Technologii Ciepłowni Przeszłości. Demonstrator Technologii jest to System Demonstracyjny, który 
przed modernizacją spełniał parametry wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu, a po modernizacji spełnia 
wszystkie Wymagania Obligatoryjne i deklarowane przez Wykonawcę Wymagania Konkursowe.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę jednego z poniższych:
 Wielobranżowego Projektu Budowlanego Demonstratora Technologii,
 Pozwolenia na Budowę Demonstratora Technologii

w okresie do 4 miesięcy od terminu rozpoczęcia Prac w Etapie II, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od Umowy i zaproponowania realizacji prac Etapu II kolejnemu Wykonawcy z Listy Rankingowej.

3.2. Zakres prac w Etapie II

W ramach Etapu II Wykonawca prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe, w celu opracowania Technologii 
Ciepłowni Przyszłości. W efekcie prac buduje Demonstrator Technologii, czyli dokonuje ostatecznej demonstracji 
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Rozwiązania w środowisku operacyjnym w ramach w pełni działającej ciepłowni, zawierającej wszystkie niezbędne 
elementy, spełniającej Wymagania opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć zadeklarowane cele. 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu jako Wynik Prac Etapu I między innymi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
ze wskazaniem zidentyfikowanych Zadań Badawczych i odpowiadających im Kamieni Milowych, wraz z określeniem 
ich w czasie. Wykonawca prowadzi prace na podstawie przedstawionego Harmonogramu.

Zamawiający nie stawia wymagania dla miejsca prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wykonawca zobowiązany 
jest do stworzenia Demonstratora Technologii w lokalizacji na terenie Polski. Lokalizacja Demonstratora Technologii 
określona we Wniosku musi spełniać parametry określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia wszystkich prac, Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami.

W trakcie realizacji Etapu II, Wykonawca konsultuje elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym aktualny postęp 
prac, mając na uwadze potrzebę:

 ustalenia postępów w wykonaniu harmonogramu prac B+R, 
 weryfikacji realizacji Umowy, 
 określenia stopnia zaawansowania prac B+R, 
 przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji Demonstratora Technologii,
 potwierdzenia prawidłowości modelu numerycznego,
 wsparcia procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę. 

Dla przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiający może skorzystać z usług podmiotu trzeciego.

Wykonawca w okresie realizacji Demonstratora Technologii gromadzi dane pogodowe oraz rzeczywiste odczyty z 
urządzeń pomiarowo-kontrolnych, pochodzące z już zainstalowanych i wprowadzonych do ruchu fragmentów 
Demonstratora Technologii. Rozpoczęcie gromadzenia danych pogodowych musi rozpocząć się nie później niż 
wprowadzenie do ruchu pierwszego urządzenia Demonstratora Technologii. Wykonawca wprowadza rzeczywiste 
dane do modelu w oprogramowaniu TRNSYS wykonanego w Etapie I, uzupełnione poprawkami obliczeniowymi 
wynikającymi z okresu rozruchu, a następnie dokonuje symulacji pracy Demonstratora Technologii z uwzględnieniem 
wprowadzonych danych rzeczywistych. Poprawki obliczeniowe odzwierciedlają obniżenie wydajności elementów 
Demonstratora Technologii, wynikające z krótkiego okresu eksploatacji (dotyczy np. wypełnienia ciepłem magazynu 
sezonowego). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia merytorycznego uzasadnienia przyjętych 
poprawek obliczeniowych, popartego kalkulacjami i odniesieniami do literatury przedmiotu. Wyniki symulacji są 
podstawą do prognozowania poprawności przyjętych założeń dla modelu numerycznego infrastruktury 
Demonstratora Technologii.

Wykonawca w ramach prac Etapu II przedstawia potwierdzenie kosztu wyprodukowanego ciepła LCOH.  Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji uzupełnionej danymi rzeczywistymi, 
potwierdzającej koszt wyprodukowanego ciepła LCOH.

3.3. Warunki przekazania Demonstratora Technologii Użytkownikowi

Na zakończenie Etapu II następuje przekazanie Demonstratora Technologii Użytkownikowi (przedsiębiorstwu 
energetyki ciepłowniczej). Przekazanie Demonstratora Technologii odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz 
obejmuje dostarczenie niezbędnej dokumentacji (m.in. protokołów odbioru, instrukcji rozruchu, instrukcji eksploatacji 
uwzględniającej BHP oraz serwisowej Demonstratora Technologii). Dodatkowe wymagania dotyczące przekazania 
Demonstratora Technologii Użytkownikowi zostały opisane w Tabeli  3.
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3.4. Wyniki Prac Etapu II

W trakcie realizacji Etapu II Wykonawca opracowuje Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia Zamawiającemu po 
zakończeniu prac badawczo-rozwojowych. Listę Wyników Prac Etapu II przedstawiono w Error! Reference source not 
found.Error! Reference source not found. 3. 

Tabela 3. Lista Wyników Prac Etapu II dla Przedsięwzięcia Ciepłownia Przyszłości.

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II
Termin przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac Etapu II

1. Wielobranżowy Projekt 
Budowlany 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia 
Wielobranżowego Projektu Budowlanego Demonstratora 
Technologii oraz kompletu dokumentów niezbędnych dla 
realizacji jego budowy w tym: pozwoleń, uzgodnień, itp. W 
procesie projektowania obiektów budowlanych Zamawiający 
wymaga uwzględnienia warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w 
obowiązujących aktach prawnych.

Najpóźniej w ciągu 4 
miesięcy od 
rozpoczęcia Etapu II.

2. Pozwolenie na Budowę 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompletu 
pozwoleń i zgód umożliwiających przeprowadzenie budowy 
Demonstratora Technologii, w tym: 

i. kopii decyzji zatwierdzającej Wielobranżowy Projekt 
Budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub 
pozwoleń na budowę składających się na całość 
przedsięwzięcia, wydanych przez odpowiedni organ 
administracji publicznej

ii. oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych do 
zrealizowania Demonstratora Technologii.

Najpóźniej w ciągu 4 
miesięcy od 
rozpoczęcia Etapu II.

3. Raport z 
przeprowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu szczegółowego raportu z całości 
przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskanych 
wyników w Etapie II. Raport zawiera, między innymi:

 opis przeanalizowanych hipotez badawczych,
 kryteria dokonanego wyboru hipotez,
 kierunki i metody optymalizacji,
 opis przeprowadzonych badań, 
 zestawienie wyników analiz, 
 opis uzyskanych wyników w korelacji do postawionych 

Wymagań Obligatoryjnych i deklarowanych parametrów 
Wymagań Konkursowych, 

 wnioski z badań.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

4. Demonstrator Technologii Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby Demonstrator 
Technologii został zaprojektowany, wybudowany i uruchomiony 
oraz dostarczał wszystkie usługi do Odbiorców zgodnie z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi określonymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. Demonstrator Technologii musi znajdować się we 
wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji, która spełnia wymagania 
opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

5. Raport końcowy z Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania i W Terminie Doręczenia 
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wybudowania i 
przekazania do 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii

dostarczenia Zamawiającemu Raportu z wybudowania i 
przekazania do eksploatacji Użytkownikowi Demonstratora 
Technologii.

Wyników Prac Etapu II.

6. Protokół z przeszkolenia 
pracowników 
Użytkownika

Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzonych 
szkoleń pracowników Użytkownika w zakresie prowadzenia 
procesów technologicznych, eksploatacji i utrzymania urządzeń 
Demonstratora Technologii. Potwierdzeniem wykonania 
szkolenia jest kopia protokołu zawierająca co najmniej: temat 
szkolenia, zakres szkolenia, data i godziny szkolenia, personalia i 
stanowisko osoby prowadzącej szkolenie, wykaz osób 
uczestniczących w szkoleniu wraz z ich własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym udział w szkoleniu. Protokół musi zawierać treść 
jednoznacznie określającą, że osoby uczestniczące w szkoleniu 
oświadczają, iż zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie objętym 
szkoleniem. Jeśli elementem szkolenia było przeprowadzenie 
testu lub egzaminu należy dołączyć kopię protokołu z testu lub 
egzaminu.  

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

7. Potwierdzenie udzielenia 
gwarancji 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego udzielenie gwarancji serwisowej dla 
Demonstratora Technologii, opisanej szczegółowo w 
Wymaganiach Obligatoryjnych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

8. Dostarczanie ciepłej wody 
użytkowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej rozmiar Powierzchni Użytkowej 
Lokali, do których dostarczana jest ciepła woda użytkowa 
ogrzewana ciepłem z systemu ciepłowniczego Demonstratora 
Technologii. 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.  

9. Wielkość Demonstratora 
Technologii

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej rozmiar (rozumiany jako suma 
składowych) Powierzchni Użytkowej Lokali ogrzewanych ciepłem 
z systemu ciepłowniczego Demonstratora Technologii.  

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

10. Potwierdzenie 
prawidłowości modelu 
numerycznego 

Wykonawca w okresie realizacji Demonstratora Technologii 
gromadzi rzeczywiste dane pogodowe oraz odczyty z urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych, pochodzące z już zainstalowanych i 
wprowadzonych do ruchu fragmentów Demonstratora 
Technologii. Wykonawca wprowadza rzeczywiste dane do modelu 
w TRNSYS (wykonanego w Etapie I), uzupełnione poprawkami 
obliczeniowymi wynikającymi z okresu rozruchu, a następnie 
dokonuje symulacji pracy Demonstratora Technologii z 
uwzględnieniem wprowadzonych danych rzeczywistych. Wyniki 
symulacji są podstawą do prognozowania poprawności przyjętych 
założeń dla modelu numerycznego Demonstratora Technologii 
oraz umożliwiają zidentyfikowanie nieprawidłowości i 
wprowadzenie usprawnień poprawiających parametry 
konkursowe.
Zaktualizowany model obliczeniowy odwzorowuje cyfrowo 
Demonstrator Technologii, który Wykonawca opracował w 
ramach niniejszego konkursu.
Raport dotyczący Modelu numerycznego Demonstratora 
Technologii przedstawiony jest w formie następujących 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.
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dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych 
opisujących System Demonstracyjny, którego szablon 
znajduje się w załączniku nr 3.3 ,

b. Szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku zaktualizowanego 
modelu obliczeniowego w formie pliku programu 
TRNSYS.

Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu 
w formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest 
dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików 
konfiguracyjnych (dotyczy to również bibliotek z własnymi 
komponentami wraz z kodem źródłowym tych komponentów) 
niezbędnych do uruchomienia symulacji.

11. Potwierdzenie kosztu 
wyprodukowanego ciepła 
LCOH

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
zaktualizowanej kalkulacji uzupełnionej danymi rzeczywistymi 
kosztów inwestycji, potwierdzającej koszt wyprodukowanego 
ciepła LCOH. Szczegółowy opis tego wymagania jest 
przedstawiony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Do wykonania 
kalkulacji należy wykorzystać arkusz kalkulacyjny, którego szablon 
znajduje się w Załączniku nr 3.2 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

12.  Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu ciepłowniczego 
w kierunku OZE  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o którym mowa w pkt 
6 tabeli 2, zgodnie z wymogami wskazanymi w tej tabeli dla 
raportu przekazywanego w Etapie I. Aktualizacja raportu polega 
na uzupełnieniu go o Wyniki Prac B+R oraz:
 wskazanie wniosków z zastosowania Rozwiązania w ramach 

Demonstratora Technologii,
 dokumentację fotograficzną konstrukcji Demonstratora,
 zaktualizowanie Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii,
 schemat i dokumentację fotograficzną instalacji,
 wnioski dot. projektowania, z uwzględnieniem aspektu 

modelowania numerycznego zrealizowanego w 
oprogramowaniu TRNSYS, 

 wnioski praktyczne dotyczące zastosowanego rozwiązania 
technicznego, wykonawstwa Ciepłowni Przyszłości,

 wnioski dotyczące skalowalności i replikowalności,
 analizę ekonomiczną (w tym ceny ciepła).
W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku Pozytywnego 
Końcowego raport zostanie również opublikowany na 
dedykowanej dla projektu stronie przygotowanej przez 
Zamawiającego.
Aktualizacja raportu może zawierać inne informacje sporządzone 
przez Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia określonym w 
Rozdziale I Regulaminu, pkt 1.1 lub do przedstawienia postulatów 
zmian prawnych w zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” 
dla procesu modernizacji ciepłowni lub barier utrudniających lub 
uniemożliwiających optymalne przeprowadzenie całego procesu 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II
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3.5.  Ocena Końcowa Prac Etapu II

Po przekazaniu Wyników Prac Etapu II przez Wykonawcę, których spis zamieszczono w Tabeli 3, Zamawiający dokona 
oceny spełnienia Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w oparciu o 
kryteria oceny zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu oraz na zasadach określonych poniżej.

Oceniając spełnienie Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych Zamawiający jako podstawę przyjmuje informacje 
zawarte w dokumentach określonych w Tabeli 3 oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Demonstratora Technologii. 
W odniesieniu do wybudowanego Demonstratora Technologii ocenie podlega zgodność z projektem oraz modelem 
numerycznym wykonanym w oprogramowaniu TRNSYS w ramach Etapu I. Zamawiający dla określenia zgodności 
wybudowanego Demonstratora Technologii z projektem przeprowadzi wizję lokalną, dla realizacji której może 
skorzystać z usług podmiotu trzeciego.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca wybudował i przekazał do eksploatacji Użytkownikowi Demonstrator 
Technologii na podstawie:

1. Raportu końcowego z wybudowania i przekazania do eksploatacji Demonstratora Technologii.
2. Stwierdzenia zgodności Demonstratora z wielobranżowym projektem budowlanym.
3. Stwierdzenia zgodności Demonstratora z Wymaganiami Obligatoryjnymi i Konkursowymi zawartymi w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanej wartości Wymagania - Dostarczanie ciepłej 

wody użytkowej.
5. Stwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanej wartości Wymagania - Wielkość 

Demonstratora Technologii.

Stwierdzenie zgodności zostanie przeprowadzone w formie wizji lokalnej przez Zamawiającego lub podmiot trzeci 
działający na jego rzecz.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dostarczył komplet dokumentów wymaganych na zakończenie Etapu II, 
określonych w Tabeli 3, na podstawie protokołu potwierdzającego kompletność dokumentów podsumowującego 
pracę komisji powołanej przez Zamawiającego.

Zamawiający na koniec Prac Etapu II dokona weryfikacji spełnienia Wymagań Obligatoryjnych zawartych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu:

Tabela 4. Podstawa weryfikacji na koniec Etapu II Wymagań Obligatoryjnych 

Weryfikacja na podstawieWymaganie Obligatoryjne
Dostarczone
dokumenty

Wizja 
lokalna 

Demonstratora 
Technologii

Model 
Numeryczny

TRNSYS

Uwarunkowania dla modelowania x x
Zasilanie Magazynu Sezonowego x x
Zakaz zakupu ciepła x x
Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze 
Technologii

x x

Modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii x x
Skalowalność i replikowalność x x x
Wykorzystanie pomp ciepła x x x

modernizacji ciepłowni.
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Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych x x x
Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych x x x
Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej x x x
Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci 
ciepłowniczej

x x x

Warunki techniczne kotłów elektrodowych x x x
Wykorzystanie biogazu pochodzenia rolniczego x x
Magazyn/y biogazu x x x
Nowe urządzenia i materiały x x x
Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej x x x
Komfort cieplny Odbiorców x x
Spójność Systemu Demonstracyjnego x x
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej x x
Wielkość Demonstratora Technologii x x
Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych x x
Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne 
rurociągów do przesyłu biogazu/biometanu

x

Bezodorowość x x
Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w 
Demonstratorze Technologii

x x

Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła x x
Ograniczenie emisji i ochrona przed hałasem x x
Bezpieczeństwo - zapewnienie standardów BHP i ppoż. x x
Opomiarowanie i sterowanie manualne x x x
Urządzenia pomiarowo-kontrolne x x x
System sterowania i kontroli procesu x x x
Serwis gwarancyjny x
Szkolenie x
Instrukcje x x
Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych x x x

Skala demonstracji determinowana budżetem x x x

Zamawiający na koniec Prac Etapu II dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Konkursowych, z 
uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

Tabela 5. Podstawa weryfikacji na koniec Etapu II Wymagań Konkursowych

Weryfikacja na podstawieWymaganie Konkursowe
Dostarczone
dokumenty

Arkusz
kalkulacyjny

obliczenia LCOH

Model 
Numeryczny

TRNSYS
Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze 
Technologii

x

LCOH x
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej x
Wielkość Demonstratora Technologii x

Jeśli nie został spełniony którykolwiek z powyższych wymogów, przyznaje się Wynik Negatywny.
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Weryfikacja i proces oceny są przeprowadzane zgodnie ze szczegółowymi zapisami Załącznika nr 5 do Regulaminu. 

4. Etap III

4.1. Zakres prac Etapu III

W ramach Etapu III Wykonawca we współpracy z Użytkownikiem jest zobowiązany prowadzić eksploatację, 
obserwację i optymalizację Demonstratora Technologii w celu:

 zapewnienia utrzymania wszystkich Wymagań Obligatoryjnych,
 zapewnienia utrzymania wszystkich Wymagań Konkursowych, w szczególności oczekiwanego udziału energii 

OZE w Demonstratorze Technologii na poziomie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Etapie II,
 pozyskiwania wiedzy w obszarze eksploatacji Demonstratora Technologii, 
 prowadzenia analizy i formułowania rekomendacji eksploatacyjnych,
 podejmowania bieżących decyzji operacyjnych dotyczących produkcji, dystrybucji i odbioru ciepła przez 

Odbiorców Końcowych,
 zbierania danych eksploatacyjnych czynników mających wpływ na sposób funkcjonowania Demonstratora 

Technologii,
 udostępniania Zamawiającemu informacji zgromadzonych w systemie sterowania i kontroli procesu.

W ramach Etapu III nie są przewidziane prace badawczo-rozwojowe nakierowane na dalszy rozwój Rozwiązania, lecz 
jedynie obserwacja i weryfikacja jego zastosowania w Demonstratorze Technologii w ramach danych 
zarejestrowanych w ramach eksploatacji Demonstratora oraz podejmowanie ww. działań nakierowanych na 
utrzymanie parametrów Demonstratora zgodnie z Wynikami Prac Etapu II. Na zakończenie Etapu III następuje 
ponowna i końcowa weryfikacja realizacji przez Rozwiązanie stawianych przed nim Wymagań.

W ramach Etapu III, w okresie eksploatacji Demonstratora Technologii, Wykonawca dwukrotnie przygotuje i dostarczy 
Zamawiającemu raport z dotychczasowego funkcjonowania Demonstratora Technologii:

 Pierwszy raport z eksploatacji Demonstratora Technologii obejmuje okres grzewczy od uruchomienia do końca 
marca 2024 roku.

 Drugi raport z eksploatacji Demonstratora Technologii obejmuje okres grzewczy od uruchomienia do końca 
marca 2025 roku.

Raporty Wykonawca dostarczy w formie i terminach wskazanych w Tabeli 6.

W ramach Etapu III Wykonawca wprowadza do modelu TRNSYS wersja 18 rzeczywiste dane pogodowe oraz dane 
pomiarowe zebrane od dnia uruchomienia Demonstratora Technologii do 31 marca 2025 roku, a następnie dokonuje 
przeliczenia modelu numerycznego. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzyskane wyniki oraz w formie 
źródłowej zaktualizowany model numeryczny wykonany w oprogramowaniu TRNSYS wraz z wprowadzonymi do niego 
danymi, w formie dostępnej do edycji.

4.2. Prezentacja Demonstratora Technologii

Wykonawca w trakcie realizacji Etapu III zobowiązany jest do sukcesywnego publikowania w internecie informacji 
ogólnych i szczegółowych dotyczących Demonstratora Technologii. Dla zrealizowania tego wymagania Wykonawca 
podejmuje następujące czynności:

 Prezentacja danych gromadzonych przez system sterowania i kontroli procesu - Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca prezentował na stronie internetowej Wykonawcy i Użytkownika dane ilościowe i jakościowe 
gromadzone przez Demonstrator Technologii. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prezentował obliczony 
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dobowy, miesięczny i roczny (sezonowy) współczynnik udziału OZE w Demonstratorze Technologii. 
Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę dostępu dla Zamawiającego do systemu pomiarów i 
nadzoru do dnia 31 maja 2025 r.

 Prezentacja Wyników Przedsięwzięcia - Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji i udostepnienia na 
stronie internetowej Wykonawcy, informacji o opracowanych technologiach zawierających m.in. opis 
zastosowanych technologii, schemat blokowy Demonstratora Technologii, zdjęcia wybranych elementów 
Demonstratora Technologii.

 Dostęp do Demonstratora Technologii - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w porozumieniu z 
Użytkownikiem obiektu, na wniosek Zamawiającego, udostępniał do zaprezentowania Demonstrator 
Technologii.

4.3. Raporty Etapu III

W trakcie realizacji Etapu III Wykonawca opracowuje Raporty Etapu III, które przedstawia Zamawiającemu. Listę 
Raportów Etapu III przedstawiono w Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.6. 

Tabela 6. Lista Raportów Etapu III dla Przedsięwzięcia Ciepłownia Przyszłości.

L.p. Raport Etapu III Wymagania dla Raportu Etapu III

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Raportu Etapu III

1. Pierwszy raport z 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca przygotowuje i dostarcza Zamawiającemu raport z 
funkcjonowania Demonstratora Technologii w pierwszym okresie 
grzewczym od uruchomienia do końca marca 2024 roku. Raport zawiera 
informację czy eksploatowany Demonstrator Technologii spełnił 
Wymaganie określone w Załączniku 1 do Regulaminu dotyczące Udziału 
Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii. Jeśli 
Wymaganie nie zostało spełnione raport musi być uzupełniony 
wyjaśnieniem Wykonawcy i Użytkownika jakie zidentyfikowano 
przyczyny oraz jakie działania zostaną podjęte w celu osiągnięcia 
zadeklarowanej przez Wykonawcę wartości dla tego Wymagania 
Konkursowego.

Do 30 kwietnia 
2024 r.
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2. Drugi raport z 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii 

Raport z eksploatacji Demonstratora Technologii prowadzonej w 
okresie od uruchomienia do końca marca 2025 roku, w trakcie Etapu III 
zawierający:

 informacje opisowe na temat eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i zastosowanych 
rozwiązań,

 statystyki ilościowe i jakościowe pracy systemu wraz z ich 
interpretacją,

 weryfikacja utrzymania Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w 
Demonstratorze Technologii,

 działania podejmowane przez Użytkownika w celu utrzymania lub 
podwyższenia udziału odnawialnych źródeł energii w 
Demonstratorze Technologii,

 informacja o zmianie Wielkości Demonstratora Technologii w 
okresie eksploatacji oraz przyczyny (o ile zmiana wystąpiła)

 eksploatacja ciepłej wody użytkowej (utrzymanie liczby odbiorców, 
utrzymanie parametrów usługi, zmiany w systemie w okresie 
eksploatacji)

 dane liczbowe na temat wprowadzonej do Demonstratora 
Technologii energii i uzyskanego ciepła,

 rozpoznane rozbieżności pomiędzy faktyczną eksploatacją, a 
modelowaniem numerycznym i założeniami teoretycznymi,

 rekomendacje w obszarze innowacji, o ile zostały zidentyfikowane 
w okresie eksploatacji,

 oświadczenia o spełnieniu Wymagań Obligatoryjnych i 
Konkursowych wymienionych w pkt 4.3

Do 31 maja 2025 
r.

3. Modelowanie 
numeryczne

Wykonawca wprowadza do modelu numerycznego TRNSYS wersja 18 
rzeczywiste dane pogodowe i pomiarowe zebrane od dnia 
uruchomienia Demonstratora Technologii do 31 marca 2025 roku, a 
następnie dokonuje przeliczenia, którego wynik jest podstawą 
sprawdzenia przyjętych założeń modelowych oraz umożliwia 
weryfikację udziału odnawialnych źródeł energii w Demonstratorze 
Technologii. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzyskane wyniki 
oraz w formie źródłowej zaktualizowany model numeryczny wykonany 
w oprogramowaniu TRNSYS wraz z wprowadzonymi do niego danymi, 
w formie dostępnej do edycji. Zaktualizowany model numeryczny 
odwzorowuje cyfrowo rzeczywisty Demonstrator Technologii, który 
Wykonawca wybudował w ramach niniejszego Postępowania.

Raport dotyczący modelowania numerycznego Demonstratora 
Technologii przedstawiony jest w formie następujących dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych opisujących 
System Demonstracyjny, którego szablon znajduje się w załączniku 
nr 3.3 ,

b. szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku  programu TRNSYS.

Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w 
formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest 
dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików 
konfiguracyjnych (dotyczy to również bibliotek z własnymi 

Do 31 maja 
2025 r.



Strona 28 z 29

komponentami wraz z kodem źródłowym tych komponentów) 
niezbędnych do uruchomienia symulacji.

4.  Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu ciepłowniczego 
w kierunku OZE  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o którym mowa w pkt 6 
tabeli 2, zgodnie z wymogami wskazanymi w tej tabeli dla raportu 
przekazywanego w Etapie I. Aktualizacja raportu polega na uzupełnieniu 
go o dane generowane przez Demonstrator w Etapie III, z 
uwzględnieniem wiedzy pozyskanej w procesie eksploatacji. 

Raport zostanie również opublikowany na dedykowanej dla projektu 
stronie przygotowanej przez Zamawiającego.

Do 31 maja 2025 
r.

4.4. Ocena Rozwiązania w ramach Etapu III

Po przekazaniu raportów Etapu III przez Wykonawcę, których spis zamieszczono w Tabeli 6, Zamawiający dokona 
oceny końcowej spełnienia Wymagań określonych poniżej, opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w oparciu o 
kryteria wyboru zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu oraz na zasadach określonych poniżej, w celu dokonania 
Walidacji Rozwiązania.

Oceniając spełnienie Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych Zamawiający jako podstawę przyjmie informacje 
zawarte w dokumentach określonych w Tabeli 6 oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Demonstratora Technologii. W 
odniesieniu do eksploatowanego Demonstratora Technologii ocenie podlegać będzie zgodność z modelem 
numerycznym wykonanym w oprogramowaniu TRNSYS. Zamawiający dla realizacji wizji lokalnej może skorzystać z 
usług podmiotu trzeciego.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dostarczył komplet dokumentów wymaganych na zakończenie Etapu III, 
określonych w Tabeli 6, na podstawie protokołu potwierdzającego kompletność dokumentów, podsumowującego 
pracę komisji powołanej przez Zamawiającego.

Zamawiający na koniec Etapu III dokona weryfikacji spełnienia Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych z 
uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu na podstawie 
rzeczywistych danych pomiarowych z Demonstratora Technologii za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025.

Zamawiający na koniec Etapu III dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Obligatoryjnych i 
Konkursowych  zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

 Zasilanie Magazynu Sezonowego 
 Zakaz zakupu ciepła 
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej 
 Wielkość Demonstratora Technologii
 Bezodorowość 
 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii
 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła 
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Ocena w ramach Etapu III nie wiąże się z przyznaniem Wyniku Pozytywnego ani Wyniku Negatywnego, jednak 
nieosiągnięcie ww. wymogów stanowi podstawę do nałożenia na Wykonawcę kary umownej za nieosiągnięcie przez 
Rozwiązanie stawianych przed nim Wymagań, zgodnie z ART. 40 §5 pkt 4 Umowy.

Weryfikacja i proces oceny są przeprowadzane zgodnie ze szczegółowymi zapisami Załącznika nr 5 do Regulaminu.
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