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MINISTERSTWO 
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 13 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.20.2019.JO

telefon: 22 273 7891

e-mail: joanna.orchel@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-
finansowego projektu informatycznego pt. „Elektroniczne Centrum Udostępniania 
Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję stanowisko MIiR do raportu (II kwartał 2019 r.) z postępu 
rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „Elektroniczne Centrum 
Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do raportu z postępu rzeczowo-finansowego (II kwartał 2019 r.). 
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Załącznik nr 1
Nazwa dokumentu: Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl (raport z postępu rzeczowo-finansowego 
projektu informatycznego - II kwartał 2019 r.)

L.p.
Organ 

wnoszący 
uwagi

Jednostka 
redakcyjna, 

do której 
wnoszone 
są uwagi

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu

1 MIiR 3. Postęp 
rzeczowy

1) W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 
podano błędną (niezgodną z wnioskiem i umową o 
dofinansowanie) wartość docelową wskaźnika 
„Liczba wygenerowanych kluczy API”, tj. 10, zamiast 
300.
2) Zgodnie z umową, zakończenie realizacji projektu 
przewidziane jest na 27-02-2022 r. Planowany 
termin osiągnięcia niektórych wskaźników określono 
na marzec 2022 r. Termin osiągnięcia wskaźników 
produktu nie może wykraczać poza termin realizacji 
projektu.

Prosimy o:
1) korektę podanej wartości docelowej wskaźnika oraz 
2) korektę planowanego terminu osiągnięcia 
wskaźników.

2 MIiR 2. Postęp 
finansowy

W tabeli Postęp finansowy, w części "Wartość 
środków wydatkowanych" należy uwzględnić wydatki 
wykazane w złożonych do końca okresu 
sprawozdawczego (30.06.2019) wnioskach o 
płatność.

Prosimy o uwzględnienie w raporcie wydatków 
wykazanych w złożonych do końca okresu 
sprawozdawczego wnioskach o płatność. 
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