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	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu
	Stanowisko GUGiK

	1
	MC
	Pkt. 5 Postęp rzeczowy
	W raporcie z postępu rzeczowego / Stan realizacji kamieni milowych Beneficjent w kolumnie Planowana data wykonania przedstawił Daty punktu ostatecznego kamieni milowych. 
	Proszę o korektę Planowanej daty wykonania zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie uwzględniając późniejsze zmiany.


	Zmodyfikowano Raport końcowy zgodnie z przedstawioną uwagą.

	2
	MC
	Pkt. 5 Postęp rzeczowy
	W raporcie z postępu rzeczowego / Stan realizacji kamieni milowych Beneficjent w kolumnie Rzeczywista data wykonania dla Kamienia Podpisanie umowy z Wykonawcą przeprowadzenia szkoleń przedstawił datę niezgodną z datą podpisania przedmiotowej umowy (jest 2017-12-12 powinno być 2017-12-29)

	Proszę o korektę Rzeczywistej daty wykonania.
	Rzeczywista data podpisania umowy z Wykonawcą przeprowadzenia szkoleń to 2017-12-12.
Wpisana data 2017-12-29 była omyłką pisarską.

	3
	MC
	Pkt. 5 Postęp rzeczowy
	W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu proszę o wskazanie „odchyleń” w stosunku do pierwotnie zaplanowanego zakresu projektu w odniesieniu do przedstawionych zadań. Wskazanie odchyleń w zakresie kosztów jest niewystarczające.  
	Proszę o korektę zapisów raportu.
	Zmodyfikowano Raport końcowy zgodnie z przedstawioną uwagą.


