	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. "System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”

	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1. 
	MC
	3
	KM: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Wyjaśnienie dotyczące opóźnienia wskazuje na działania po 08/2018. Nie wskazano przyczyn nieosiągnięcia KM do 08/2018. Dlaczego otwarcie ofert w postępowaniu odbyło się dopiero 3 grudnia 2018 r.?  
	Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM do 08/2018.   

	2. 
	MC
	3
	KM: „Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. 
	Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM.

	3. 
	MC
	3
	KM: „Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM.

	4. 
	MC
	3
	KM: „Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM.

	5. 
	MC
	3
	KM: „Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Za-mówienia” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM.

	6. 
	MC
	6
	Jako produktu końcowego nie wskazano SIPAM oraz API. 
	Proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów raportu.


