	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” (wnioskodawca - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, beneficjent - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
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	3. Postęp finansowy.

	W polu „Wartość środków zaangażowanych” podano wartość bliską 100%.
	Proszę o wyjaśnienie z czego wynika tak wysokie zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na projekt mimo krótkiego okresu jego realizacji.
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	MC
	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe.

	W tabeli podano tylko nazwy zadań, natomiast zgodnie z wzorem raportu powinny być wskazane nazwy kamieni milowych.
	Proszę o wskazanie poszczególnych kamieni milowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz o wypełnienie kolumny „powiązane wskaźniki projektu”.
W celu uniknięcia wątpliwości co do wskazanych zapisów, zasadne jest również prezentowanie kamieni milowych w osobnych wierszach tabeli.

	3
	MC
	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe.

	We wskazaniu przyczyny nieosiągnięcia w terminie pierwszego kamienia milowego w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” pojawił się zapis „m. in. ze względu na urlopy pracowników Uczelni”
	Nie jest zasadne uzasadnianie opóźnień w realizacji projektu urlopami pracowników Uczelni.
Proszę o weryfikację wykazów ryzyk i wprowadzenie stosownych korekt.
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	3. Postęp rzeczowy.
Wskaźniki efektywności projektu (KPI).

	W tabeli nie wykazano wszystkich wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, błędne dane w wykazanych wskaźnikach opisanych w raporcie dotyczące osiągniętych wartości od początku realizacji projektu (narastająco).
	Proszę o wskazanie wszystkich wskaźników efektywności oraz wskazanie prawidłowych wartości osiągniętych od początku realizacji projektu (narastająco).
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	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu.

	W tabeli wykazano tylko 3 czynniki ryzyka, a zgodnie z załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie Beneficjent w załączniku opisał 10 czynników ryzyka związanych z realizacją projektu.
	Proszę o opisanie wszystkich czynników ryzyka.
W celu uniknięcia wątpliwości co do wskazanych zapisów, zasadne jest również prezentowanie poszczególnych ryzyk w osobnych wierszach tabeli.
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	7. Ryzyka.
Ryzyka wpływające na realizację projektu.

	W „Sposobie zarządzania ryzykiem” podano wyłącznie podejmowane działania zarządcze.

Zgodnie z opisem wynikającym ze wzoru raportu, w polu tym należy również wskazać: 
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań 
· oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
	Proszę o uzupełnienie brakujących wyjaśnień dla każdego ryzyka.
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