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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Przedsiewziecie odpowiada na potrzeby zwigzane z tatwym i rzetelnym ewidencjonowaniem
zrodet ciepta, energii elektrycznej i spalania paliw wykorzystywanych w gospodarce
komunalnobytowej. Produkty projektu bedg pozwalaty na wypetnianiu obowigzkéw wiascicieli i
zarzagdcow nieruchomosci, a takze bedg stuzyty celom kontrolnym i raportowym osiggania celéw
i wskaznikow wynikajgcych z przepiséw prawa unijnego i krajowego oraz dokumentow
strategicznych.

W ramach projektu planowana jest budowa nowych e-ustug, modernizacja istniejgcych oraz ich
konsolidacja pozwalajgca na realizacje praw i obowigzkéw obywateli i przedsigbiorcow
dotyczgcych charakterystyki energetycznej i emisyjnosci budynkéw. Pozwoli to na optymalizacje
procesOw w relacji podmiotéw publicznych z obywatelami i przedsiebiorcami.

Projekt dostarczy samorzgdom i obywatelom aktualnych narzedzi informatycznych i zapewni
wdrozenie innowacyjnych rozwigzan m.in. z zakresu modelowania transformacji energetyczne;j
na podstawie duzych zbioréw danych, ktére umozliwi administracji sporzadzanie analiz na
potrzeby przewidywania trenddéw i zjawisk oraz podejmowania trafnych decyzji.

Zgodnie ze wskaznikiem PEP2040 opisanym w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., w 2030
r. 100% gmin powinno posiada¢ dokument planowania energetycznego. Projektowane
przedsiewziecie dostarczy rozwigzanie do opracowywania lokalnych planéw energetycznych w
oparciu o spdjne zatozenia transformacyjne dla catego kraju.

Dodatkowo w obszarze zarzgdzania jakoscig powietrza pojawia sie nowy mechanizm, tzw.
»,mapy drogowej”, ktéra ma by¢ opracowywana od 2026 r. W kontekscie danych do tworzenia
takiej ,roadmapy” majg by¢ wykorzystywane emisje okreslane na poziomie gmin, wraz z
obliczeniem, ile obecne i przyszte dziatania, w tym programy ochrony powietrza i uchwaty
antysmogowe, redukujg poziom emisji.




Wdrozenie proponowanych rozwigzan o charakterze horyzontalnym pozwoli zatem réwniez na
usprawnienie procesow back-office w administracji publiczne;j.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Pracownicy
administraciji
publicznej organow
terenowych (JST)

1) W ramach zarzadzania dziataniami w
zakresie programow ochrony powietrza czy
uchwat antysmogowych:

- brak kompleksowych narzedzi analitycznych
dot. biezgcej sytuacji, wspomagajacych
podejmowanie decyzji w zakresie rodzajow
niezbednych dziatan, ktére pozwolg na
poprawe jakosci powietrza w danym
powiecie/gminie,

- brak kompleksowych narzedzi analitycznych
wspomagajgcych monitoring efektéw dziatan
zmierzajgcych do poprawy jakosci powietrza
na danym obszarze: powiat/ gmina,

- brak kompleksowych narzedzi analitycznych
wspomagajacych gmine w wyborze
najbardziej efektywnych dziatan
zmierzajgcych do poprawy jakosci powietrza
w skali lokalnej.

2) W ramach obowigzku sktadania
sprawozdan z realizacji programéw ochrony
powietrza lub planu dziatan
krétkoterminowych (art. 94 ustawy prawo
ochrony srodowiska):

- brak efektywnego narzedzia zapewniajgcego
dostep danych niezbednych dla skutecznego
raportowania

12500

Wiasciciele lub
zarzadcy budynkéw

- brak dostepu do centralnej ustugi online
umozliwiajgcej zamdwienie sporzgdzenia
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku lub czesci budynku, tym samym
spetnienia obowigzku ustawowego cigzgcego
na wtascicielu lub zarzadcy budynku

- brak dostepu do centralnej ustugi online
umozliwiajgcej zamodwienie okresowej kontroli
w zakresie systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji budynku

- brak mozliwosci realizacji ptatnosci za
przeprowadzenie okresowych kontroli stanu
technicznego przewodow kominowych w
ramach obecnie funkcjonujagcej ustugi online

5000000

Przedsiebiorcy:

1) osoby uprawnione
do sporzadzania
Swiadectw
charakterystyki
energetycznej,

2) osoby uprawnione
do kontroli stanu

- brak mozliwosci realizacji online, za
posrednictwem dostepnej centralnie e-ustugi,
wystawiania Swiadectw charakterystyki
energetycznej budynkéw

- brak mozliwosci realizacji online, za
posrednictwem dostepnej centralnie e-ustugi,
ustug okresowych kontroli w zakresie systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji

1) 36 000
2) 4 500
3) 3100
4) 22 000
5) 15 000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

technicznego
przewodow
kominowych,

3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub
systemu klimatyzacji,
4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,

5) audytorzy
energetyczni

- brak mozliwosci realizacji online, za
posrednictwem dostepnej centralnie e-ustugi,
kompleksowych ustug okresowych kontroli
stanu technicznego przewodow kominowych
- brak mozliwosci realizacji online, za
posrednictwem dostepnej centralnie e-ustugi,
kompleksowych ustug inwentaryzaciji
budynkéw wraz z przekazywaniem protokotow
lub innych adekwatnych dokumentéw z
wykorzystaniem narzedzi informatycznych

- brak mozliwosci realizacji online, za
posrednictwem dostepnej centralnie e-ustugi,
wpiséw do wykazu os6b uprawnionych do
sporzadzania swiadectw charakterystyki
energetycznej budynku lub przeprowadzania
kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji w budynkach

Mieszkancy Polski

- niski poziom dostepnosci informacji na
temat dziatarn administracji rzagdowej i
samorzgdowej, stuzgcych poprawie jakosci
powietrza w wyniku redukcji zanieczyszczen z
sektora bytowo-komunalnego

- brak dostepu do aktualnych i wiarygodnych
danych na temat stanu jakosci powietrza i
jego zanieczyszczenia w wyniku niskiej emisji
oraz sposobdw na jej ograniczenie w sektorze
bytowo-komunalnym

- brak dostepu do zagregowanych do poziomu
gminy danych dotyczacych zrodet ciepta,
energii elektrycznej i spalania paliw
wykorzystywanych w budynkach, promowanie
zrodet niskoemisyjnych oraz szerzenie wiedzy
o ochronie powietrza

- brak dostepu do kompleksowej informaciji o
programach wspierajgcych
termomodernizacje budynkow oraz wymiane
zrodet grzewczych na niskoemisyjne

38000000

Minister Rozwoju i
Technologii

- brak dostepu do petnego zakresu danych w
CEEB, niezbednych dla realizacji zadan
Ministra Rozwoju i technologii.

- potrzeba zwiekszenia jakosci swiadectw
energetycznych poprzez dostosowania ich do
nowych norm z rodziny 1ISO 52000,
zwiekszenie ich czytelnosci oraz roli
informacyjnej, rowniez w sferze zwigzanej z
aspektami srodowiskowymi.

- potrzeba zmiany technologii CRChEB
wynikajgca z przestrzatem technologii
obecnego rejestru (brak mozliwosci rozwoju),
a takze wzrost liczby oséb korzystajgcych z




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

rejestru, wzrost liczby sporzadzonych
Swiadectw charakterystyki energetycznej i
protokotéw z kontroli systeméw ogrzewania i
klimatyzacji

I\/Iinister Klimatu i
Srodowiska

- potrzeba poprawy jakosci i wiarygodnosci
danych z CEEB, zaréwno na poziomie
adresacji, jak i ewidencjonowanych zrédet
ciepta i spalania paliw (uzytkownicy w
aktualizowanych deklaracjach nie zawsze
podajg wszystkie zrodta zainstalowane i
eksploatowane w budynku/lokalu, co
uniemozliwia ocene stanu faktycznego).

- brak spojnych danych dot. sektora bytowo-
komunalnego w zakresie indywidualnych
zrodet spalania paliw i wykorzystywanych
paliwach pozwala jedynie na szacunkowa
ocene stanu biezgcego

Gtowny Inspektor
Ochrony Srodowiska

- brak odpowiedniej doktadnosci danych
emisyjnych dot. sytuacji aktualnej w sektorze
komunalno-bytowym, wykorzystywanych na
potrzeby modelowania w ramach

opracowania rocznej oceny jakosci powietrza.

- brak odpowiedniej doktadnosci danych
emisyjnych z sektora bytowo-komunalnego
niezbednych do opracowania prognozy
jakosci powietrza z wykorzystaniem
modelowania matematycznego

Urzedy
Marszatkowskie

- brak kompleksowych narzedzi analitycznych
wspomagajacych podejmowanie decyzji,
ktorych efektem ma by¢ poprawa jakosci
powietrza na danym obszarze (w strefie) w
ramach zarzgdzania programami ochrony
powietrza (POP) czy uchwatami
antysmogowymi.

16

1.2. Opis stanu obecnego

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkéw (CEEB) obecnie stuzy gtéwnie do gromadzenia i

przegladania danych i informacji, z ktérych korzystajg rézne organy i jednostki samorzgdowe do
realizacji ustawowych zadan. Na podstawie tych danych MKiS okresla scenariusze do Krajowego
Programu Ochrony Powietrza, co jest zmudnym procesem ze wzgledu na brak w CEEB
odpowiednich funkcjonalnosci. Zgodnie z wymogami dyrektywy ds. jakosci powietrza kazdy kraj
zobowigzany jest co roku przygotowac roczng ocene jakosci powietrza, za co w Polsce
odpowiada GIOS. Ocena bierze pod uwage modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, ktére wykonywane jest przez 10S-PIB. Jedng z danych wejsciowych do modelu
jest przestrzenna baza emisji, ktora tylko czesciowo wykorzystuje dane zgromadzone w CEEB.
Urzedy marszatkowskie sg odpowiedzialne za przygotowanie i wdrazanie programow ochrony
powietrza (POP) oraz przesytanie sprawozdan z ich realizacji do MKiS. Dane z CEEB sg uzywane



do tworzenia i obliczania scenariuszy dziatan naprawczych. Obecnie brakuje mozliwosci
pozyskania z CEEB informacji dotyczgcych efektow zmian w zakresie emisji, wykazanych w
deklaracjach w zadanym okresie. Samorzady wdrazajg zadania uchwat antysmogowych i POP
oraz przygotowujg sprawozdania z realizacji tych dziatan. Sg one opracowywane wg réznych
metodyk i na podstawie réznych danych. CEEB ujednolici te dane i postuzy gminom do
planowania strategicznego w zakresie transformacji energetycznej oraz redukcji emisji.
Tworzenie planéw zaopatrzenia w ciepto i chtodzenie w gminach w Polsce jest zadaniem
wynikajgcym z przepisow prawa energetycznego, jednakze jedynie 22% gmin posiada aktualne
dokumenty planistyczne dotyczgce zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.
W zwigzku z CEEB obecnie funkcjonuja jedynie podstawowe e-ustugi, ktére pozwalajg na
realizacje wybranych spraw. Brak e-ustug zwigzanych ze swiadectwami CHEB oraz ustug
wewnatrzadministracyjnych udostepniajgcych dane z rejestrow.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

strategiczny

Cel -1 Optymalizacja i konsolidacja proceséw w relacjach biznesu i obywateli z
administracjg publiczng pozwalajgcych na realizacje praw i obowigzkéw
obywateli i przedsiebiorcéw dotyczacych charakterystyki energetycznej oraz
emisyjnosci budynkéw

Cel Zwiekszenie jakosci oraz zakresu realizowanych proceséw pomiedzy

obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem oraz swiadczonych e-
ustug spdjne sg z celami dokumentow strategicznych, tj.:

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

- Cel szczegotowy llI: Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz
wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Obszar: E-panstwo

Kierunek interwencji: budowa i rozwoj e-administracji — orientacja
administracji pafistwa na ustugi cyfrowe

Dziatania:

- Zapewnienie e-ustug adekwatnych do realnych potrzeb, zgtaszanych przez
obywateli i przedsiebiorcow.

- Stworzenie jednego portalu informacji i e-ustug administracji rzgdowej w
celu sprawniejszego dostepu dla obywateli i przedsiebiorcow

2. Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027

- Priorytet: Zaawansowane ustugi cyfrowe

- Dziatanie FERC.02.01: Wysoka jakos¢ i dostepnosc e-ustug publicznych

- Cel szczegotowy: EFRR.CP1.1I: Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli,
przedsiebiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych usprawnienie
zaplecza elektronicznej administracji (backoffice).

3. Droga ku cyfrowej dekadzie - cele cyfrowe na 2030 ..

- Kluczowe ustugi publiczne i procedury administracyjne sg dostepne online
dla wygody obywateli i przedsiebiorstw.

- Nawet mate firmy wykorzystujg technologie do podejmowania lepszych
decyzji biznesowych, interakcji z klientami lub ulepszania czesci swojej
dziatalnosci.

4. Program Zintegrowanej Informatyzacji Pafistwa oraz Strategia




Informatyzacji Panstwa: cel Projektu wpisuje sie w cele szczegotowe PZIP j.
-4.2.1. Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i
innymi interesariuszami a panstwem

- 4.2.2. Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji
(backoffice)

- 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistéw
TIK oraz pracownikéw administracji publicznej.

Korzys¢: 1) Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej Panstwa w
niezelektronizowanych lub stabo zelektronizowanych do tej pory obszarach.
2) Zwiekszenie uzytecznosci i poziomu e-dojrzatosci oferowanych przez
Panstwo e-ustug w obszarze zwigzanym z ochrong srodowiska i zwiekszenie
ich poziomu dojrzatosci.
3) Zwiekszenie wiarygodnosci wystawianych swiadectw charakterystyki
energetycznej budynku.
4) Utatwienie dla wtascicieli budynkéw w wywigzywaniu sie z obowigzku
przedstawiania swiadectw charakterystyki energetycznej budynku przy ich
sprzedazy lub najmu.
5) Zwiekszenie liczby dokumentéw wystawianych przez przedsiebiorcow
elektronicznie.
6) Utatwienie funkcjonowania przedsiebiorcom swiadczgacym ustugi
wystawiania swiadectw charakterystyki energetycznej budynku lub
protokotéw kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.
7) Usprawnienie procesu realizacji ustug przed poprzez umozliwienie
dokonywania ptatnosci elektronicznych w procesach, w ktorych taka ptatnosc
jest wymagana.
8) Zwiekszenie liczby przeprowadzanych kontroli systemu ogrzewania i
systemu klimatyzacji w budynkach oraz przegladéw kominiarskich.

KPI: 1) WLWK-RCO014 - Instytucje publiczne otrzymujace wsparcie na
opracowywanie ustug, produktéw i proceséw cyfrowych
2) WLWK-PLROO008 - Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug,
produktéw i proceséw cyfrowych
3) WLWK-PLROO012 - Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co najmniej 4 — transakcja
4) WLWK-RCOO013 - Wartos$¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych
opracowanych dla przedsiebiorstw.
5) WLWK-RCRO011 - Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych
ustug, produktéw i proceséw cyfrowych.

Wartosé Wskaznik 1: Warto$¢ aktualna — 0

aktualna i Wskaznik 2: Wartos¢ aktualna - 0

docelowa Wskaznik 3: Warto$¢ aktualna — 0

KPI: Wskaznik 4: Wartosc¢ aktualna — 0
Wskaznik 5: Wartos¢ aktualna — 0
Wskaznik 1: Wartos¢ docelowa — 2
Wskaznik 2: Warto$¢ docelowa — 2
Wskaznik 3: Wartos¢ docelowa — 5
Wskaznik 4: Wartos¢ docelowa — 52 050 000 zt
Wskaznik 5: Wartos¢ docelowa — 500 000

Metoda 1) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaznik zostanie osiggniety w wyniku

pomiaru KP| | zrealizowania projektu.

Zrédto: Dokumentem potwierdzajgcym realizacje projektu bedzie raport
zamkniecia projektu.




Czestotliwos¢: Pomiar zostanie odczytany po sporzadzeniu raportu
zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

2) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaznik zostanie osiggniety w wyniku
zrealizowania projektu. Warunki wspotpracy miedzy beneficjentem a
partnerem warunkuje umowa partnerska.

Zrédto: Dokumentem potwierdzajgcym realizacje projektu bedzie raport
zamkniecia projektu.

Czestotliwos¢: Pomiar zostanie odczytany po sporzadzeniu raportu
zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

3) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw odbioru
udostepnianej e-ustug.

Zrédto: protokdt odbioru udostepnionej ustugi on-line.

Czestotliwosc¢: jednorazowo dla kazdej z e-ustug po jej udostepnieniu.

4) Metoda: Pomiar wykonania wskazZnika bedzie mierzony kazdorazowo wraz
Z postepem rzeczowym realizacji projektu. Kazdorazowe wykonanie inwestycji
przyczyniajgcej sie do powstania danej ustugi, produktu lub procesu
(potwierdzone np. protokotem odbioru stanowigcym podstawe do dokonania
ptatnosci) bedzie skutkowato wzrostem poziomu wykonania wskaznika w
wysokosci okreslonej przez beneficjenta i/lub partnera w trakcie procesu
oszacowania wartosci rynkowych poszczegoélnych inwestycji wedtug stanu na
dzien przygotowania wniosku.

Zr6dto: Dokumentami potwierdzajgcymi postep w osiggnieciu wskaznika oraz
jego ostatecznej wartosci beda kolejne wnioski o ptatnosé.

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie przedktadanych wnioskéw o
ptatnos¢. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po sporzadzeniu
raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

5) Metoda: Odczyt statystyk aktywnych uzytkownikéw systemu CEEB 2.0 — na
podstawie danych z logowania do systemow w okresie12 miesiecy po
zakonczeniu realizacji projektu

Zrédto: dane statystyczne i analityczne z konsoli zarzadczej systemu.
Czestotliwos$c¢: jednorazowo w okresie 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji
projektu.

Cel-2 Optymalizacja procesow back-office administracji publicznej umozliwiajgcych
efektywne planowanie mapy drogowej transformacji energetyczne;.
Cel 1) Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa:

strategiczny

- 4.2.2. Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back-
office)

- 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetenc;ji cyfrowych obywateli, specjalistow
TIK oraz pracownikow administracji publicznej.

2) Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwéj Cyfrowy 2021-2027
- Priorytet: Zaawansowane ustugi cyfrowe

- Dziatanie FERC.02.01: Wysoka jakos¢ i dostepnosé e-ustug publicznych

- Cel szczego6towy: EFRR.CP1.11: Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli,
przedsiebiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych




3) Polityka Energetyczna Polski do 2040

- Cel szczegotowy 7: Rozwoj cieptownictwa i kogeneracji; | filar: Sprawiedliwa
transformacja; Dziatanie: Budowa ogdlnopolskiej mapy ciepta.

- Cel szczegotowy 7: Rozwoj cieptownictwa i kogeneracji; Ill filar: Dobra jakos¢
powietrza; Dziatanie: Monitorowanie emisji z indywidulanych instalaciji.

Korzysé:

1) podniesienia dojrzatosci organizacyjnej jednostek poprzez usprawnienie
proceséw back-office administracji publicznej,

2) poprawa efektywnosci obstugi spraw obywatelskich i przedsiebiorstw,

3) zwiekszenie poziomu kompetencji cyfrowych pracownikdw administracji
publicznej

4) poprawa jakosci $wiadczenia e-ustug,

5) optymalizacja proceséw administracyjnych umozliwi lepsze planowanie i
realizacje mapy drogowej transformacji energetycznej

6) poprawa jakosci powietrza na poziomie lokalnym i krajowym

KPI:

1) PROG-FERC-P008 - Liczba udostepnionych ustug
wewnatrzadministracyjnych (A2A).

2) PROG-FERC-P00S5 - Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne objetych wsparciem szkoleniowym.

3) PROG-FERC-P006 - Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne objetych wsparciem szkoleniowym - kobiety;X

4) PROG-FERC-P007 - Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne objetych wsparciem szkoleniowym — mezczyzni;X

5) PROG-FERC-P002 - Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania
publiczne nie bedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym;X
6) PROG-FERC-P003 - Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania
publiczne niebedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym —
kobiety;N

7) PROG-FERC-P004 - Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania
publiczne niebedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym —
mezczyzni;K

8) PROG-FERC-P010 - Liczba rejestrow publicznych o poprawionej
interoperacyjnosci;l

9) PROG-FERC-P00Q9 - Liczba uruchomionych systemoéw teleinformatycznych
w podmiotach wykonujgcych zadania publiczne.

Wartos¢
aktualna i
docelowa
KPI:

Wskaznik 1: Wartos¢ aktualna — 0
Wskaznik 2: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 3: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 4: Wartos¢ aktualna - 0
Wskaznik 5: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 6: Wartos¢ aktualna - 0
Wskaznik 7: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 8: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 9: Wartos¢ aktualna = 0
Wskaznik 1: Wartos¢ docelowa — 1
Wskaznik 2: Wartos¢ docelowa — 10
Wskaznik 3: Wartos¢ docelowa — 1
Wskaznik 4: Wartos¢ docelowa — 9
Wskaznik 5: Wartos¢ docelowa — 600
Wskaznik 6: Wartos¢ docelowa — 500
Wskaznik 7: Wartos¢ docelowa — 100
Wskaznik 8: Wartos¢ docelowa — 2
Wskaznik 9: Wartos¢ docelowa — 1




Metoda
pomiaru KPI

1) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw odbioru
udostepnianej e-ustugi.

Zrédto: protokét odbioru udostepnionej ustugi on-line.

Czestotliwos$c¢: jednorazowo dla kazdej z e-ustug po jej udostepnieniu

2) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikéw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, ktorzy odebrali poswiadczenie ukonczenia szkolenia
Zrédto: Lista uczestnikow spotkania szkoleniowego, ktorzy odebrali
poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakornczenia projektu.

3) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikéw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, ktérzy odebrali poswiadczenie ukonczenia szkolenia
Zrédto: Lista uczestnikdw spotkania szkoleniowego, ktérzy odebrali
poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

4) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikéw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, kt6rzy odebrali poswiadczenie ukonczenia szkolenia
Zrédto: Lista uczestnikéw spotkania szkoleniowego, ktérzy odebrali
poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

5) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikdw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, kt6rzy odebrali poswiadczenie ukonczenia szkolenia
Zrédto: Lista uczestnikdéw spotkania szkoleniowego, ktérzy odebrali
poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Kocowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

6) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikdw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, ktérzy odebrali poswiadczenie ukonczenia szkolenia
Zrédto: Lista uczestnikdw spotkania szkoleniowego, ktérzy odebrali
poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

7) Metoda: Odczyt na podstawie list uczestnikéw spotkan szkoleniowych
stacjonarnych lub online, ktdrzy odebrali poswiadczenie ukoriczenia szkolenia
Zrodto: Lista uczestnikow spotkania szkoleniowego, ktorzy odebrali




poswiadczenie ukonczenia szkolenia

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie zbieranych list uczestnikow
spotkan szkoleniowych. Koncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po
sporzadzeniu raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

8) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw potwierdzenia
realizacji kamienia milowego zwigzanego z rejestrem o poprawione;j
interoperacyjnosci.

Zrédto: protokdét potwierdzenia kamienia milowego.

Czestotliwos¢: jednorazowo po osiggnieciu danego kamienia milowego.

9) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw potwierdzenia
realizacji kamienia milowego zwigzanego z uruchomieniem systemu
teleinformatycznego.

Zrédto: protokét potwierdzenia kamienia milowego.

Czestotliwos¢: jednorazowo po osiggnieciu danego kamienia milowego

Cel -3 Modernizacja systemu CEEB i wypracowanie funkcjonalnosci, ktére umozliwig
zaawansowang analize danych i postuzg organom odpowiedzialnym za
jakos¢ powietrza do zarzgdzania emisjami i budowania strategii redukcji tych
emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Cel 1) Projekt wpisuje sie w zatozenia Polityki Energetycznej Polski do 2040:

strategiczny

- Cel szczegotowy 7: Rozwoj cieptownictwa i kogeneracji; | filar: Sprawiedliwa
transformacja; Dziatanie: Budowa ogdlnopolskiej mapy ciepta.

- Cel szczegotowy 7: Rozwoj cieptownictwa i kogeneracji; lll filar: Dobra jakos¢
powietrza; Dziatanie: Monitorowanie emisji z indywidulanych instalaciji.

2) Projekt realizuje rowniez Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa:
- 4.2.2. Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administraciji
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back-
office)

- 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetenc;ji cyfrowych obywateli, specjalistow
TIK oraz pracownikow administracji publicznej.

Korzysé: 1) Poprawa zarzgdzania emisjami w sektorze bytowo-komunalnym
2) Podniesienie efektywnosci dziatan organéw odpowiedzialnych za jakos¢
powietrza
3) Poprawa jakosci powietrza na poziomie lokalnym i krajowym
4) Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej administracji publiczne;j
5) Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych pracownikéw administrac;ji
publiczne
KPI: PROG-FERC-P008 - Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych
(A2A).
Wartosé Wskaznik 1: Warto$¢ aktualna — 0
aktualna i Wskaznik 1: Wartos¢ docelowa — 1
docelowa
KPI:
Metoda Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw odbioru
pomiaru KP| | udostepnianej e-ustugi.

Zrédto: protokét odbioru udostepnionej ustugi on-line.
Czestotliwos¢: jednorazowo dla kazdej z e-ustug po jej udostepnieniu




2.2.

Udostepnione e-ustugi

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Zamowienie sporzadzenia swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.
Ustuga pozwala na zamdwienie przez
wiasciciela lub zarzadce budynku
Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz wspierajgca sporzgdzanie
tego swiadectwa przez osobe
uprawniona.

A2B
A2C

Wtasciciele lub
zarzgdcy budynkow
Przedsiebiorcy:

1) osoby uprawnione do
sporzadzania
Swiadectw
charakterystyki
energetycznej,

2) osoby uprawnione do
kontroli stanu
technicznego
przewodow
kominowych,

3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub systemu
klimatyzacji,

4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,

5) audytorzy
energetyczni

(rocznie ok 700000
transakcji)

Personalizacja

Przeprowadzenie kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji w
budynkach.

Ustuga pozwala na zaméwienie i
przeprowadzenie kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji oraz
umozliwiajgca sporzadzenie protokotu z
kontroli przez osobe uprawniona.

A2C
A2B

Wtasciciele lub
zarzadcy budynkow
Przedsiebiorcy:

1) osoby uprawnione do
sporzadzania
Swiadectw
charakterystyki
energetycznej,

2) osoby uprawnione do
kontroli stanu
technicznego
przewodow
kominowych,

3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub systemu
klimatyzacji,

4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,

5) audytorzy

Personalizacja




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

energetyczni
(rocznie ok 1500
transakcji)

Wpis do wykazu oséb uprawnionych do
sporzadzania swiadectw
charakterystyki energetycznej budynku
lub przeprowadzania kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji w
budynkach (modyfikacja).

Ustuga umozliwia dokonanie wpisu,
edyciji, usuniecia w odpowiednim
wykazie oséb uprawnionych

A2B

Przedsiebiorcy:

1) osoby uprawnione do
sporzadzania
Swiadectw
charakterystyki
energetycznej,

2) osoby uprawnione do
kontroli stanu
technicznego
przewodow
kominowych,

3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub systemu
klimatyzacji,

4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,

5) audytorzy
energetyczni

(rocznie ok 39000
transakcji)

Transakcja

Realizacja przegladu kominiarskiego
(modyfikacja).

Ustuga pozwala na zamédwienie i
realizacje przegladu kominiarskiego
przez wtasciciela lub zarzadce budynku
oraz umozliwiajgca sporzgdzenie
protokotu z kontroli przez osobe
uprawniong

A2B
A2C

Wtasciciele lub
zarzgdcy budynkow
Przedsiebiorcy:

1) osoby uprawnione do
sporzadzania
Swiadectw
charakterystyki
energetycznej,

2) osoby uprawnione do
kontroli stanu
technicznego
przewodow
kominowych,

3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub systemu
klimatyzacji,

4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,

5) audytorzy
energetyczni

Personalizacja




energetycznej.
Ustuga pozwala na przeprowadzanie
analiz i doboru optymalnych wariantéw

administracji publicznej
organow terenowych
(JST)

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
(rocznie ok 700000
transakc;ji)
5 | Realizacja inwentaryzacji budynku A2B | Wtasciciele lub Transakcja
(modyfikacja). A2C | zarzadcy budynkéw
Ustuga pozwala na zrealizowanie Przedsiebiorcy:
inwentaryzacji budynku przez 1) osoby uprawnione do
witasciciela lub zarzadce budynku oraz sporzadzania
umozliwiajgca sporzadzenie dokumentu Swiadectw
z wynikami inwentaryzacji przez osobe charakterystyki
uprawniona. energetycznej,
2) osoby uprawnione do
kontroli stanu
technicznego
przewodow
kominowych,
3) osoby
przeprowadzajgce
kontrole systemu
ogrzewania lub systemu
klimatyzacji,
4) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi,
5) audytorzy
energetyczni
(rocznie ok 700000
transakcji)
6 Informacja o emis;ji z budynkéw. A2A | Pracownicy Nie dotyczy
Ustuga umozliwia udostepnianie administracji publicznej
podmiotom publicznym i JST organdéw terenowych
podstawowych danych, miedzy innymi o (JST)
emisji z budynkow, zrédtach ciepta, Minister Rozwoju i
energii itp. do przygotowywania Technologii
sprawozdan dotyczacych realizacji Minister Klimatu i
programow ochrony powietrza, kontroli Srodowiska
przestrzegania przepisow Gtéwny Inspektor
antysmogowych itp. Ustuga pozwoli na Ochrony Srodowiska
oszacowanie aktualnej emisji do Urzedy Marszatkowskie
powietrza z sektora bytowo- (rocznie ok 2500
komunalnego, monitorowanie redukcji transakcji)
emisji do powietrza zwigzanej z
wymiang kottéw i termomodernizacja
budynkéw oraz oszacowanie emisji do
powietrza wg scenariuszy przy
ustalonych zatozeniach.
7 Mapa drogowa transformaciji A2A | Pracownicy Nie dotyczy




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
inwestycyjnych w zakresie dziatan Minister Klimatu i
termomodernizacyjnych, centralnych i Srodowiska
rozproszonych zrédet ciepta i chtodu dla Gtowny Inspektor
okreslonego regionu (uwzgledniajacy Ochrony Srodowiska
aktualne warunki, np. stan budynkoéw, (rocznie ok 2500
rozktad i jakos¢ sieci i rekomendujacy transakcji)
zalecane do wykonania modernizacje).
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynkéw (CRChEB) 01-2026
Modut Emis;ji 12-2027
Modut Mapy Drogowej Transformacji Energetycznej 12-2027
Zmodernizowany system teleinformatyczny CEEB 12-2027
Zmodernizowana aplikacja CEEB 12-2027
Raport z testéw wydajnosciowych 12-2027
Raport z testéw bezpieczenstwa 12-2027
Raport z testow WCAG 12-2027
Materiaty informacyjno-promocyjne 12-2027
Raport z badan UX 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Portal systemu 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Modut administracyjny 12-2027
Zmodyfikowana Baza danych CEEB 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Modut inwentaryzacji budynku 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Modut GIS 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Modut finanasowy 12-2027
Zmodyfikowany CEEB Modut pobierania danych 12-2027

3. KAMIENIE MILOWE




srodowisku produkcyjnym

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Zakonczona analiza wymagan dla pierwszego pakietu modyfikacji CEEB 2025-04-30
Zakonczone badania UX dla e-ustugi “Zamowienie i realizacja przegladu 2025-07-31
kominiarskiego”
CRChEB wdrozony na srodowisku testowym 2025-09-30
Zakonczona analiza wymagan dla drugiego pakietu modyfikacji CEEB 2025-12-18
Wdrozony produkcyjne pierwszy pakiet modyfikacji CEEB 2025-12-18
CRChEB wdrozony na srodowisku produkcyjnym 2026-01-02
Zakonczone badania UX dla e-ustugi “Zamowienie sporzgdzenia 2026-04-30
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku”
Zakonczone badania UX dla e-ustugi “Przeprowadzenia kontroli systemu | 2026-04-30
ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach”
Zakonczona analiza wymagan dla trzeciego pakietu modyfikacji CEEB 2026-12-18
Wdrozony produkcyjne drugi pakietu modyfikacji CEEB 2026-12-18
Zakonczone badania UX dla e-ustugi “Wpis do wykazu osob 2027-02-15
uprawnionych”
Zakonczone badania UX dla e-ustugi “Realizacja inwentaryzacji budynku” |2027-02-15
Zakonczone testy akceptacyjne produktéw projektu na srodowisku UAT 2027-11-30
Zakonczony pilotaz wdrozenia Modutu Mapy Drogowej Transformacji 2027-11-30
Energetycznej w wybranych gminach
Przeprowadzony kompleksowy audyt WCAG dla Systemu CEEB 2027-11-30
Wdrozone produkcyjnie produkty koricowe projektu (w tym e-ustugi, Modut | 2027-12-15
Emisji oraz Modut Mapy Drogowej Transformacji Energetyczne;j)
Zmodernizowany system teleinformatyczny CEEB wdrozony na 2027-12-15

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 71 733 924,00 zt

projektu (netto oraz Brutto 84 700 000,00 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2025 Netto 22 312 485,00 zt

kosztu projektu na Brutto 25 678 000,00 zt

poszczegolna lata | 2026 Netto 20 830 894,00 z}

(netto oraz brutto) Brutto 25 622 000,00 zt
2027 Netto 28 590 545,00 zt

Brutto 33 400 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Koszty
modernizacji
Systemu CEEB, w
tym wdrozenie
nowych i
modernizacja
istniejgcych e-
ustug, wytworzenia
CRChEB oraz
Modutu Mapy
Drogowej
Transformaciji
Energetycznej oraz
Modutu Emisiji.

52 353 440,00 zt

Koszty zostang poniesione na
modernizacje Systemu CEEB,
wdrozenia nowego CRChEB oraz
modernizacje i przygotowanie
nowych ustug A2B/A2C i A2A
(Modut Mapy Drogowe;j
Transformacji Energetycznej oraz
Modut Emis;ji).

Pozycja obejmuje koszty licenciji
narzedziowych oraz koszty
bodyleasingu zespotu
analityczno-deweloperskiego
oraz wynagrodzenie
wykonawcéw zewnetrznych
odpowiedzialnych na
wytworzenie wskazanych
produktéw projektu.

Infrastruktura

Koszty konfigurac;ji
i ustugi PaaS
zasobow ITw
chmurze
obliczeniowej oraz
sprzetu dla zespotu
projektowego.

7 540 560,00 zt

Pozycja obejmuje koszty
konfiguraciji i ustugi PaaS
zasobow IT w chmurze
obliczeniowej celem zapewnienia
niezbednej infrastruktury dla
systemu modernizowanego
Systemu CEEB. W tej kategorii
uwzgledniono rowniez zakup
sprzetu dla Zespotu
projektowego po stronie Lidera i
Partnerow.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Koszty UX i grafiki

Koszty zwigzane z
zaprojektowaniem
interfejsu
uzytkownika i
przeprowadzeniem
badan
uzytecznosci

3000 000,00 zt

Koszt obejmuje wszystkie prace
zZwigzane z przygotowaniem
projektow graficznych i makiet
interfejsow graficznych ustug
A2B oraz A2A oraz badania tych
interfejsow z uzytkownikami. Na
koszty sktadajg sie zaréwno
koszty osobowe, ustugi
zewnetrzne (rekrutacja oséb do
badan) oraz zakup narzedzi i
oprogramowania dedykowanego
do przeprowadzenia badan UX.

Bezpieczenstwo

Koszt weryfikac;ji
poziomu
bezpieczenstwa
Systemu

1 000 000,00 zt

Naktad niezbedny do weryfikacji
poziomu bezpieczenstwa
systemu oraz ochrony
przetwarzanych danych
osobowych (niezaleznie od
wymagan w zakresie
bezpieczenstwa sformutowanych
wobec dostawcy ustugi
chmurowej). Zadanie zostanie
zlecone profesjonalnej firmie
Swiadczacej ustugi audytowe w
zakresie IT.

Wydajnos¢
rozwigzan

Koszt weryfikac;ji
poziomu
wydajnosci
rozwigzan

1 000 000,00 zt

Osiaggniecie celéw projektu
wymaga wdrozenia efektywnego
srodowiska teleinformatycznego i
wydajnie dziatajgcego systemu
umozliwiajgcych swiadczenie
ustug o odpowiedniej jakosci.
Przeprowadzenie
kompleksowych testow
wydajnosciowych wersji testowej
- w tym testéw WCAG 2.1 -
pozwoli na ocene dziatania
systemu, w tym wykrycie btedow i
probleméw oraz sformutowanie
wnioskéw o zmiane. Zadanie
zostanie zlecone profesjonalnej
firmie Swiadczacej ustugi
audytowe w zakresie IT.

Szkolenia

Koszt szkolen i
materiatéw
szkoleniowych
dotyczacych
systemu CEEB.

5000 000,00 zt

W ramach szkolen przewiduje sie
przeprowadzenie szkolen dla
uzytkownikow systemu CEEB, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw
ustug A2A. W przypadku
uzytkownikow ustug A2B
przewiduje sie przygotowanie
materiatow e-learningowych oraz
przeprowadzenie webinariow.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Dodatkowo w ramach dziatan
szkoleniowych przewiduje sie
uruchomienie pilotazy w
wybranych gminach w Polsce.
Planowane dziatania sg
odpowiedzig na jedno z ryzyk
projektowych, tj. problem z
dotarciem do grup docelowych i
niewystarczajacy poziom
wykorzystania udostepnionych
ustug.

Dziatania Koszt materiatow i |2 100 000,00 zt | Promocja Projektu oraz jego

informacyjno- dziatan produktéw i rezultatow wsrdd

promocyjne informacyjno- interesariuszy projektu.
promocyjnych Realizacja promociji zgodnie z

wytycznymi.

Koszty zarzgdzania | Koszty 12 706 000,00 zt | Naktady niezbedne do

i wsparcia (w tym | wynagrodzen prowadzenia tak ztozonego

wynagrodzenia zespotu projektu informatycznego,

personelu projektowego obejmujgcego petny cykl

wspomagajgcego) wytwarzania oprogramowania

przy Scistej wspotpracy
Beneficjenta z Partnerami. Koszty
wynagrodzen: Kierownicy
Projektu po stronie Beneficjenta i
Partnerow, koszty posrednie.
Jednoczesnie z udziatem w
procesie wytwarzania zespot
projektowy musi sprawowac
nadzor nad projektem, kontrole
postepow prac, prowadzi¢
odbiory i rozliczenia co wymaga
znaczacego zaangazowania
osobowego. Przewidywane jest
tez niezbedne wsparcie
eksperckie ze strony podmiotu
zewnetrznego w obszarach
wymagajgcych wiedzy
wykraczajgcej poza kompetencje
zespotu projektowego.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu

42 189 000,00 zt

Zrédto finansowania




(brutto)

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2028 | 7995 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(6 500 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 8241 000,00 zt (brutto) krajowe SrodKki
(6 700 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 8241 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(6 700 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 8 241 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(6 700 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 (9471 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki

(7 700 000,00 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu

wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz

koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania | dobienstwo

Prawdopo-

wystagpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Opdznienie w

Srednia

Srednie

Staranne przygotowanie specyfikac;ji

systemu i

postepu prac

realizacji projektu przetargowej.

spowodowane

przedtuzajgcymi

sie procedurami

przetargowymi.

Fluktuacja sktadu | Srednia Srednie Zarzgdzanie zespotem, zarzgdzanie

zespotu czasem pracy zespotu

projektowego. Harmonogram prac uwzgledniajgcy
harmonogram prac

Problem z Duza Srednie Doktadne planowanie integraciji,

integracja regularne testowanie i weryfikacja




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
implementacja
modutéw
Zmiany w Srednia Niskie Monitorowanie planowanych zmian
regulacjach prawnych, adaptacja zatozen projektu do
prawnych nowych wytycznych
Opdznienia w Srednia Niskie Regularna komunikacja partnerow,
pracach po stronie dzielenie sie wiedzg i wymiana
Partnerow informacji
projektu
Nieprawidtowa, Srednia Srednie Opracowanie jednolitego dla wszystkich
niespodjna Partnerow planu komunikacji oraz jego
komunikacja z biezgca aktualizacja
interesariuszami
projektu
(zewnetrznymi i
wewnetrznymi)
Problem z Srednia Srednie Pojecie odpowiednich dziatan
dotarciem do grup promocyjno-informacyjnych.
docelowych i Prowadzenie szkolen, wdrozenia
niewystarczajacy pilotazowe, przygotowanie materiatow
poziom elearningowych i prowadzenie
wykorzystania webinariow.
udostepnionych
ustug.
Brak akceptacji Duza Srednie Cykliczna komunikacja od wczesnych
uzytkownikow etapdéw projektu, zaangazowanie
koricowych dla uzytkownikow koncowych w
powstatego ksztattowanie rozwigzania (np. badania
rozwigzania uzytecznosci). Budowanie poparcia
wsrod przedstawicieli administracji
samorzadowej
Zmiany Duza Niskie State monitorowanie zmian
technologii/ technologicznych, ewentualne
narzedzi dostosowanie zatozen projektu.
Opoznienia w Duza Srednie State monitorowanie postepu realizacji
pracach prac przez cykliczne statusy,
realizowanych wprowadzenie etapowosci w
przez realizowanych zadaniach co umozliwi
podwykonawcow wczesne diagnozowanie ryzyka
wystgpienia opdznien.
Brak odpowiednio | Srednia Srednie Doktadne planowanie prac,

wykwalifikowanych
pracownikow
Zwigzane z
chorobami,
nagtymi

zaplanowanie mozliwosci skorzystania z
ekspertow zewnetrznych, rekrutacje




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

odejsciami

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Brak Duza Niskie Redukowanie ryzyka. Analiza kosztéw
zabezpieczenia utrzymania systemow i zabezpieczenie
srodkow odpowiednich srodkow w budzecie
finansowych na GUNB.
utrzymanie
systemu po jego
wdrozeniu
Nieosiggniecie Duza Niskie Redukowanie ryzyka. Prowadzenie
zaktadanych wieloma kanatami informacyjnymi akcji
wskaznikéw promocyjnej Projektu - skierowanej do
rezultatu - zbyt wszystkich interesariuszy i odbiorcéw
mate Projektu. Biezgce monitorowanie i
zainteresowanie kontrolowanie realizacji wskaznikéw
uzytkownikow projektu na wszystkich etapach Projektu.
Nieodpowiednie Duza Srednie Redukowanie ryzyka. Przeprowadzanie
zabezpieczenie cyklicznych audytéw bezpieczenstwa
przetwarzanych takze po zakonczeniu realizacji projektu
danych zgodnie z wymaganiami stawianymi
jednostkom finanséw publicznych.
Potozenie szczegdlnego nacisku na
przestrzeganie wytycznych w zakresie
bezpiecznego przetwarzania danych
przez podmioty korzystajgce z systemu.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga [ zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo FAK/NIE
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
2 | Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne

FAK/NIE

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw
oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw

FAK/NIE

Ustawa Prawo budowlane (j. z dnia 21 marca
2024 r. (Dz.U. 2 2024 r. poz. 725)

FAK/NIE

Ustawa o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U. z 2024 r. poz. 101)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. efektywnosci
energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z
pbézn. zm.)

FAK/NIE

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (tj. z dnia 26 lutego 2024 r. Dz.U. z
2024 r. poz. 399)

FAK/NIE

Ustawa o inspekcji ochrony srodowiska (tj. z
dnia 11 marca 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz.
425)

FAK/NIE

10

Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczenstwa (tj. z dnia 10 marca
2023 r. Dz.U. 22023 r. poz. 913)

FAK/NIE

11

Ustawa o swiadczeniu ustug droga
elektroniczng tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z
2020 r. poz. 344)

FAK/NIE

12

Ustawa o ochronie danych osobowych (tj. z
dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych
danych i ponownym wykorzystywaniu
informac;ji sektora publicznego

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotow publicznych

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j
(Dz. U. poz. 376,z2017r. poz.22,z2019r.
poz. 1829 oraz z 2023 r. poz. 697).

18

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie
sposobu dokonywania i szczeg6towego
zakresu weryfikacji Swiadectw
charakterystyki energetycznej oraz
protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
246,z pézn.zm.).

FAK/NIE

19

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych

FAK/NIE

20

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z
dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania pism w formie dokumentow
elektronicznych, doreczania dokumentow
elektronicznych oraz udostepniania
formularzy, wzordéw i kopii dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16
czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie profilu zaufanego i podpisu
zaufanego

FAK/NIE

22

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegétowych
warunkow organizacyjnych i technicznych,
ktore powinien spetniaé system
teleinformatyczny stuzgcy do uwierzytelniania
uzytkownikéw

FAK/NIE

23

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z2020r. poz. 164) 20 lipca 2011 r. w
sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego

FAK/NIE

24

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164)

FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac

wymaga | zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)

25 | Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegoi | FAK/NIE
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych)

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji



E o crue

SZPRG e Wezet Krajow
4 PeP - Platforma
E ePatnos ci
—_—b
E KSZBDOT 3 CEEB
E — ZSIN
TERNYT R — E
y Aplikacja mobilna
H SZ K-GESUT E—— CEER
H dane gov.pl
Plancware

=
L

Modyfikowany w Mody fik ow any w . MedyFkordaane
projek cie innym projekcie Leytkowany

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Aplikacja Ministerst | Aplikacja mobilna Modyfikowany | Zmiana
mobilna CEEB |wo systemu CEEB komponentéw
Rozwoju i odpowiedzialn
Technologi ych za
i wyswietlanie
nowych
funkcjonalnosci
. Zmiana logiki




paliw oraz szeregu ustug
cyfrowych wspierajgcych
ten proces. System, za
posrednictwem aplikacji
webowej oraz aplikacji
mobilnej, umozliwia
dostep do szeregu e-
ustug kierowanych do
obywateli,
przedsiebiorcow oraz
organow administracji
centralnej i samorzgdowej
zapewniajgcych sprawne
zasilenie bazy danych
Systemu CEEB oraz
usprawnienie procesow
administracyjnych.
e-ustugi dla obywateli:

- zt6z deklaracje CEEB

- zamow przeglad
przewodow kominowych
- zamoOw inwentaryzacje
budynku

- zgtos "kopciucha"

- przegladanie programow
dofinansowan

- sprawdz osobe
uprawniong

e-ustugu dla
przedsiebiorcow:

- zapisz sie do wykazu
0s6b uprawnionych

- elektroniczny protokét z
kontroli przewodow
kominowych

e-ustugi dla urzednikow:
- elektroniczny protokot
kontroli Srodowiskowe;j

- zapisz sie do wykazu
0s6b uprawnionych

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
komponentow.
2 CEEB Ministerst | System CEEB stanowi Modyfikowany | W ramach
wo narzedzie wspierajgce CEEB 2.0,
Rozwojui | proces wdrazania polityki zostang
Technologi | niskoemisyjnej na terenie wprowadzone
i Polski poprzez kluczowe
zapewnienie dostepu do zmiany w
centralnej bazy zrédet systemie.
ciepta i zrédet spalania Identyfikator

budynku ktory
pozwoli
precyzyjnie
okresli¢ dany
budynek.
Wieksza
poprawnos¢
wprowadzanyc
h danych.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

- dostep do danych CEEB
Ponadto System
zapewnia dostep do
raportéw stanowigcych
podstawe do
podejmowania dziatan
majacych na celu
redukcje
Zanieczyszczenia
powietrza na szczeblu
lokalnym, wojewodzkim i
centralnym.

dane.gov.pl

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Dane.gov.pl (portal
danych) to prowadzony
przez ministra
wtasciwego do spraw
informatyzac;ji,
powszechnie dostepny
system teleinformatyczny,
stuzgcy do udostepniania
informacji sektora
publicznego w celu
ponownego
wykorzystywania. Portal
funkcjonuje na podstawie
ustawy z dnia 11 sierpnia
2021 r. o otwartych
danych i ponownym
wykorzystywaniu
informacji sektora
publicznego (Dz.U. z 2023
r. poz. 1524) oraz
rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 21
listopada 2022 r. w
sprawie portalu danych
(Dz.U. z2022r. poz.
2415).

Istniejgcy

e-CRUB

Gtéwny
Urzad
Nadzoru
Budowlane

go

Oprogramowanie, ktore
zastepuje dotychczasowy
Centralny rejestr osob
posiadajgcych
uprawnienia budowlane
oraz rejestr ukaranych z
tytutu odpowiedzialnosci
zawodowej w
budownictwie (CRUB).
Projekt od strony
informatycznej zostat

Modyfikowany

Mozliwos¢
weryfikacji
poprzez API
np. uprawnien
budowlanych




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

ukonczony w 2020 .
Planowane wdrozenie
zwigzane ze zmianami
przepiséw i integracja z
systemami izb - wrzesien
2021 r. eCRUB zgodnie z
projektem ustawy
zostanie ,otwarty” dla
organdéw administracji
architektoniczno-
budowlanej oraz nadzoru
budowlanego. Organy
beda miaty dostep do
zasobow rejestru i beda
mogty sprawdzac, czy
dana osoba posiada
konkretne uprawnienia
budowlane oraz czy moze,
badz mogta w okreslonym
czasie, wykonywac
samodzielne funkcje
techniczne w
budownictwie.
Uzytkownicy internetu
beda mieli dostep do
wyszukiwarki publiczne;.
Rejestr bedzie zasilany
danymi z systemoéw izb
samorzgdu zawodowego -
Izby Architektow RP oraz
Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

KSZBDOT

Gtéwny
Urzad
Geodezji i
Kartografii

Zarzgdzanie bazg danych
obiektow topograficznych
0 szczegotowosci
zapewniajacej tworzenie
standardowych
opracowan
kartograficznych w
skalach 1:10 000 - 1:100
000, bazag danych
obiektow
ogolnogeograficznych o
szczegotowosci
zapewniajgcej tworzenie
standardowych
opracowan
kartograficznych w
skalach 1:250 000 i

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

mniejszych, bazami
danych standardowych
opracowan
kartograficznych w
skalach: 1:25 000, 1:50
000, 1:100 000, 1:250 000,
1:500 000, 1:1 000 000.

aktualizacja danych:
Definiowanie szablonéw
raportéw rozbieznosci,
edycja szablonéw
raportéw rozbieznosci,
wprowadzanie informaciji
o rozbieznosci, edycja
rozbieznosci,
generowanie raportéw
rozbieznosci,
definiowanie regut
tranzycji, edycja regut
tranzycji, konfigurowanie
aktualizacji, wydawanie
zbioréw danych do
aktualizacji,
automatyczna
aktualizacja danych,
manualna aktualizacja
danych, definiowanie
schematéw generalizaciji,
edytowanie schematéw
generalizacji,
generalizacja danych
BDOT10k do BDOO.

zarzgdzanie danymi:
Importowanie danych,
konfigurowanie schematu
eksportu danych, edycja
schematu eksportu
danych, eksportowanie
danych, konfigurowanie
szablonu wydruku mapy,
edycja szablonu wydruku
mapy, drukowanie danych,
edycja danych,
przegladanie danych,
analizowanie danych,
dodanie bazy danych,
usuniecie bazy danych,
modyfikacja bazy danych,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

stworzenie warstwy
tymczasowej,
definiowanie kompozycji
mapy.

udostepnianie danych:
Tworzenie schematu
udostepniania danych,
edycja schematu
udostepniania danych,
udostepnianie danych do
geoportalu.

zarzadzanie jakoscig
danych:

Definiowanie szablonu
kontroli danych, edycja
szablonu kontroli danych,
wykonywanie kontroli
danych, definiowanie
szablonu raportu btedow,
edycja szablonu raportu
btedéw, generowanie
raportu btedéw,
zgtoszenie btedu,
definiowanie modelu
jakosci danych, edycja
modelu jakosci danych,
szacowanie jakosci
danych, tworzenie
schematu aktualizaciji
metadanych, edycja
schematu aktualizacji
metadanych, aktualizacja
metadanych, import
plikdw

PeP -
Platforma
ePtatnosci

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

System umozliwiajacy:
zarzadzanie
rozrachunkami w celu
dokonania rozliczenia
(recznie lub
automatycznie).
zestawienie wszystkich
optat zwigzanych z
realizacjg spraw w danym
okresie. Umozliwia
szczegotowaq kontrole
dokonanych transakcji.
obstuge ePtatnosci

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

(ptatnosci
bezgotéwkowe).
Umozliwia wnoszenie
ptatnosci wymaganych w
ustugach publicznych,
Zzapewniajac
niezaprzeczalnosc¢
wniesienia optaty i
rozliczalnos¢ optat.
zarzadzanie
rozrachunkami
(nalezno$ciami oraz
zobowigzaniami
obywatela).

REGON

Gtowny
Urzad
Statystycz
ny

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
rejestru REGON.

Istniejacy

SZ K-GESUT

Gtéwny
Urzad
Geodezji i
Kartografii

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
krajowej bazy GESUT, o
ktérej mowa w art.28a
ustawy. SZ K-GESUT
odpowiada za tworzenie,
prowadzenie i aktualizacje
jednolitej w skali kraju
bazy danych o sieciach
uzbrojenia terenu.

Istniejacy

SZPRG

Gtowny
Urzad
Geodezji i
Kartografii

SZPRG jest systemem
przeznaczonym do
prowadzenia
panstwowego rejestru
granic i powierzchni
jednostek podziatow
terytorialnych kraju.
Odpowiedzialnym za
prowadzenie rejestru jest
Gtowny Geodeta Kraju.
Zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i
kartograficzne baza
danych rejestru
prowadzona w systemie
teleinformatycznym.
SZPRG umozliwia
zarzgdzanie danymi
zgromadzonymi w bazie
danych rejestru — w
szczegolnosci danymi

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

przestrzennymi
dotyczgcymi przebiegu
granic: RP, zasadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa,
jednostek i obrebéw
ewidencyjnych,
witasciwosci miejscowej
organdw i jednostek
organizacyjnych
administracji specjalnej a
takze danymi adresowymi
przekazywanymi przez
gminy z ewidencji
miejscowosci, ulic i
adresow.

10

TERYT

Gtéwny
Urzad
Statystycz
ny

System teleinformatyczny
stuzgcy do prowadzenia
rejestru TERYT

Istniejgcy

11

Wezet Krajowy

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Wezet Krajowy jest
rozwigzaniem
organizacyjno-
technicznym
umozliwiajgcym
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac¢ z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci

Do Wezta Krajowego
przytgczane sa:
* systemy identyfikacji

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

elektronicznej (za ktére
odpowiada podmiot
posiadajgcy siedzibe na
terenie jednego z panstw
cztonkowskich Unii
Europejskiej po spetnieniu
warunkoéw okreslonych w
Ustawie o srodkach
zaufania).

* systemy udostepniajgce
ustugi online (ustuga
okresla, jaki Srodek
identyfikaciji jest dla nigj
odpowiedni)

Wezet Krajowy petni
gtéwna role zarzadcza w
sfederowanym modelu
tozsamosci w Polsce, w
szczegolnosci skupia
wszystkie akredytowane
systemy identyfikacji w
Polsce, a takze jest
posrednikiem miedzy
weztami komercyjnymi,
weztem transgranicznym i
dostawcami ustugi.
Wezet Krajowy umozliwia:
K Wybodr Dostawcy srodka
identyfikacji
elektronicznej

W Przekierowanie do
zagranicznych i
notyfikowanych
Dostawcow srodkow
identyfikacji
elektronicznej

K Mechanizm pobierania
dodatkowych atrybutow
do Dostawcy Atrybutow i
ich agregacji

K Potwierdzenie
uwierzytelnienia u
Dostawcy srodka
identyfikaciji
elektronicznej

W Zarzadzanie
podtgczeniami do Wezta

12

ZSIN

Gtéwny

Bezposrednim celem

Modyfikowany

Udostepnienie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Urzad
Geodezji i
Kartografii

Zintegrowanego Systemu
Informacji o
Nieruchomosciach jest
zapewnienie skutecznego
dostepu obywatelom,
przedsiebiorcom oraz
innym podmiotom
publicznym do aktualnych
i wiarygodnych informacji
gromadzonych w
Ewidencji Gruntéw i
Budynkow. Przyczyni sie
to rowniez do
optymalizacji procesow i
kosztow zwigzanych z
prowadzeniem rejestrow
publicznych dotyczacych
nieruchomosci,.

System ZSIN
zintegrowany jest z
innymi systemami
dziedzinowymi jednostek
administracji publicznej,
ktore potrzebujg
szczegobtowej oraz
wiarygodnej informaciji o
nieruchomosciach do
wykonywania wtasnych
zadan oraz ktére w
ramach wykonywania
wtasnych zadan
gromadzg dane bedace
danymi referencyjnymi dla
EGiB. Ustugami posrednio
zwigzanymi z systemem
ZSIN s3a: Krajowa
Integracja Ewidencji
Gruntéw (KIEG) oraz
Ustuga lokalizacji dziatek
ewidencyjnych (ULDK).

danych o
nieruchomosci
ach

Lista przeptywéw

Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

wymienianych

Zakres Sposob
wymiany

danych danych

Typ
modyfikacji

Typ
interfejsu

CEEB

Aplikacja

Petny zakres

Odwotanie

Krytyczny dla

REST API




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

mobilna
CEEB

danych m.in.:

Inwentaryzacja
budynku,
Przeglady
kominiarskie
Usuwanie
zanieczyszcze
n
Deklaracje
Kontrola
srodowiskowa

Wykaz osob
uprawnionych
Whnioski o
udostepnienie
danych z CEEB
Whnioski o
dostep do
CEEB
Uzytkownicy
Programy
dofinansowani
a

Dofinansowani
a udzielone
Swiadczenia
socjalne

bezposrednie

sukcesu
projektu

Aplikacja
mobilna
CEEB

CEEB

Petny zakres
danych m.in.
inwentaryzacja
budynku
Przeglady
kominiarskie
Usuwanie
zanieczyszcze
n

Deklaracje,
Kontrola
srodowiskowa

Wykaz oséb
uprawnionych
Whioski o
udostepnienie
danych z CEEB
Whioski o

Odwotanie
bezposrednie

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
dostep do
CEEB
Uzytkownicy
Programy
dofinansowani
a
Dofinansowani
a udzielone
Swiadczenia
socjalne
3 REGON CEEB Daneo Odwotanie Realizowalny | WSDL
numerach bezposrednie |[inng metoda
REGON
urzedow
4 [Wezet CEEB Obstuga Odwotania Krytyczny dla | WSDL
Krajowy zadania bezposrednie | sukcesu
identyfikacji i projektu
uwierzytelnieni
a osoby
fizycznej, ktéra
sie loguje do
systemu za
posrednictwem
WK
5 KSZBDOT | CEEB Dane obiektéow | Odwotania Krytyczny dla | WMS
topograficznyc | bezposrednie | sukcesu
projektu
6 | TERYT CEEB Podziat Kopiowanie Krytyczny dla | Kopiowanie
terytorialny, danych sukcesu danych
stowniki projektu
adresow
7 e-CRUB CEEB Daneo Odwotanie Krytyczny dla | REST API
uprawnieniach | bezposrednie |sukcesu
budowlanych projektu
8 | SZPRG CEEB Synchronicznie | Odwotania Krytyczny dla | WSDL
uzyskiwane bezposrednie [ sukcesu
dane o: projektu
- dane dot.
granic i
podziatéw
terytorialnych
- punkty
adresowe
9 dane.gov.p | CEEB Zbior danych | Kopiowanie Realizowalny | REST API
I dla audytéw danych inng metoda
energetycznyc

h




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
10 [SZK- CEEB Dane o Odwotania Realizowalny | WMS
GESUT sieciach bezposrednie |[inng metoda
uzbrojenia
terenu
11 | ZSIN CEEB Dane Odwotania Realizowalny | WSDL
nieruchomosci | bezposrednie |inng metoda
12 | PeP - CEEB Dane Odwotania Realizowalny | zgodnie z
Platforma transakcyjne | bezposrednie |inng metoda WSDL
ePtatnosci eptatnosci dostawcy
ustugi
ePtatnosci

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

CEEB Portal
sy stemu

CEEB Modut

ryzacj

weniaryza
budynku

CEEB

CEEB Modut
sdministracyjny

CEEB Modut GIS

CRChEB

CEEB Mod ut

Emisyjny

CEEB Madut Mapy

Transformacji
Energetycznej

Drogow &j

h Y
projek cie

Modyfik ow any w

projek cie

Aplik acja meobilna CEEB

Baza danych
CEEB

CEEB Modut
finanscwy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

1.

Infrastruktura

Cloud (Azure), AKS klaster, Mikroserwisy.




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
2. | Sie¢ibezpieczenstwo |BIG-IP F5 WAF
3. | Standardy wymiany Rest API, SOAP
danych
4. | Systemy operacyjne Linux
serwerowe
5. | Bazy danych PostgreSQL
6. | Serwery aplikacji Azure
7. |Portale Drupal
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp.| Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 CRChEB Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkow

obejmuje wykazy:

- 0sOb uprawnionych do sporzadzania swiadectw charakterystyki
energetycznej;

- 0s6b uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji;

- Swiadectw charakterystyki energetycznej;

- protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji;

- budynkow, ktorych powierzchnia uzytkowa zajmowana przez
organy wymiaru sprawiedliwosci, prokurature oraz organy
administracji publicznej przekracza 250 m2 i w kt6rych
dokonywana jest obstuga interesantéw, zawierajgcy informacje o
charakterystyce energetycznej tych budynkéw oraz ich
powierzchni.

CEEB w zakresie
danych publicznych

CEEB zawiera informacje m.in. w zakresie liczby i rodzaju
eksploatowanych zrodet ciepta lub zrédet spalania paliw oraz o
ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp.

Rejestr publiczny

Opis Zakres przetwarzania

1

Baza danych - centralne
repozytorium ZSIN

Baza danych - centralne
repozytorium ZSIN.

Baza danych zawierajgca
kopie powiatowych baz
Ewidencji Gruntow i
Budynkéw (EGIB). Jest

uzycie




Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

wtérnym rejestrem dla
danych o dziatkach
ewidencyjnych. Ma charakter
centralnego wezta
referencyjnego tych danych.

System - Zintegrowany
System Informacji o
Nieruchomosciach (ZSIN)

Zintegrowana baza
danych obiektéow
topograficznych (Z-
BDOT10k)

Zintegrowane kopie BDOT10k
- baz danych przestrzennych
obiektow topograficznych
zapisanych w warstwach:
sie¢ wodna, sie¢
komunikacyjna (w tym sie¢
drég i kolei), sie¢ uzbrojenia
terenu, pokrycie terenu,
budynki, budowle i
urzadzenia, kompleksy
uzytkowania terenu, tereny
chronione, jednostki podziatu
terytorialnego, obiekty inne.
Zawiera informacje o ich
lokalizacji przestrzennej,
charakterystyce, kodach
kartograficznych i metadane
obiektow. Jest rejestrem
referencyjnym
zapewniajgcym tworzenie
opracowan kartograficznych
w skalach 1:10 000-1:100
000, wykorzystywanym m.in.
do réznego rodzaju analiz
przestrzennych,
diagnozowania stanu
srodowiska geograficznego,
w planowaniu przestrzennym,
zarzadzaniu kryzysowym, do
opracowywania map
turystycznych i planéw miast.

System - Krajowy System
Zarzgdzania Bazg Danych
Obiektow Topograficznych
(KSZBDOT)

uzycie

Krajowa geodezyjna
ewidencja sieci
uzbrojenia terenu (K-
GESUT)

Krajowa baza GESUT
prowadzona jest w drodze
przetworzenia danych i
informacji zawartych w
powiatowych bazach GESUT i
dodatkowych materiatach.

uzycie




Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

Zawiera obiekty przestrzenne
sieci uzbrojenia terenu, takie
jak przewody benzynowe,
cieptownicze,
elektroenergetyczne, gazowe,
kanalizacyjne,
telekomunikacyjne,
wodociggowe, budowle
podziemne, urzgdzenia
techniczne zwigzane z siecig,
stupy i maszty, korytarze
przesytowe. Jest rejestrem
referencyjnym tych obiektéw,
kazdy z nich posiada
identyfikator IIP.

System - System Zarzgdzania
Krajowg Bazg Danych
Geodezyjnej Ewidenciji Sieci
Uzbrojenia Terenu (K-GESUT)

Panstwowy rejestr granic
i jednostek podziatow
terytorialnych kraju (PRG)

PRG obejmuje zbiory danych
przestrzennych infrastruktury
informacji przestrzenne;j
zawierajgce granice panstwa,
granice jednostek
zasadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa oraz
granice rejonéw
wyodrebnionych ze wzgledu
na szereg innych
administracyjnych potrzeb
podziatu kraju, np.
wtasciwos¢ miejscowa
sgdow. Zawiera takze punkty
adresowe wraz ze
wspotrzednymi i adresy. Jest
referencyjnym rejestrem
granic i powierzchni
jednostek podziatow
terytorialnych kraju, punktéw
adresowych i adresow.

System - System zarzadzania
panstwowym rejestrem
granic i powierzchni
jednostek podziatéw
terytorialnych kraju

uzycie

Krajowy rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego
kraju (TERYT)

Krajowy rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego kraju
(TERYT) zawiera

uzycie




Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

identyfikatory i nazwy:
jednostek zasadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego kraju:
wojewodztw, powiatow i gmin
(TERC), miejscowosci (SIMC),
ulic (ULIC), prowadzony w
ramach systemu identyfikacji
adresowej ulic,
nieruchomosci, budynkéw i
mieszkan (NOBC), rejonéw
statystycznych i obwodow
spisowych (BREC). Jest
referencyjnym rejestrem
podziatu terytorialnego kraju
oraz identyfikatoréw TERYT
miejscowosci i nazw ulic,
ktére sg powszechnie
stosowane w rejestrach
administracji publicznej.

System - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podziatu
Terytorialnego Kraju TERYT

Ewidencja gruntow i
budynkow

EGIB (kataster
nieruchomosci) zawiera
informacje o
nieruchomosciach: dziatkach
ewidencyjnych, gruntach,
budynkach i lokalach, ich
wtascicielach oraz o innych
podmiotach wtadajgcych lub
gospodarujgcych tymi
gruntami, budynkami lub
lokalami. Jest referencyjnym
rejestrem dla dziatek
ewidencyjnych.

System - Ewidencja gruntéw i
budynkow - kataster
nieruchomosci

uzycie

Krajowy rejestr urzedowy
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzedowy
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)
obejmuje: osoby prawne,
jednostki organizacyjne
niemajgce osobowosci
prawnej, osoby fizyczne
prowadzace dziatalnosc¢
gospodarczg, a takze osoby
prowadzgce indywidualne

uzycie




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

gospodarstwa rolne czy
zaktady dziatalnosci
leczniczej. Rejestr REGON
zawiera najpetniejszy zbior
podmiotéw i ich
referencyjnych danych,
sposrod wszystkich rejestrow
podmiotow polskiej
administracji publicznej. Jest
rejestrem referencyjnym
pierwotnie dla numeru
REGON oraz danych
podmiotéw nie
wystepujgcych w rejestrach
takich KRS i CEIDG.

System - Krajowy rejestr
urzedowy podmiotéw
gospodarki narodowej
REGON

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem
informaciji:

W systemie CEEB mechanizm bezpieczenstwa oraz niezawodnosciowy jest oparty w gtéwne;j
mierze o BIG-IP F5. Urzadzenie to, w formie docelowej dwdch wirtualnych appliance
uruchomionych w Azure jak klaster HA active-active, dziata jako Web Application Firewall (WAF).
Jest to firewall warstwy 7 TCP, stuzy do terminowania ruchu SSL oraz analizy pod katem
bezpieczenstwa. BIG-IP F5 odpowiada w catosci za bezpieczenstwo systemu CEEB jako
komponent bezpieczenstwa. Dodatkowo petni role mechanizmu niezawodnosciowego (load
balancer), klaster kuberntes Azure AKS jest pulg backendu dla F5. Ruch jest rozktadany na
poszczegdlne wezty AKS na ktérych sg uruchamiane poszczegolne kontenery odpowiedzialne za
moduty systemu CEEB.



