
Katowice,  31 marca 2022 r. 
Znak sprawy: WPN.261.2.2022

Wykonawcy

Dotyczy postępowania na: Zaprojektowanie pomostów pływających na Zbiorniku 
Goczałkowickim wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego

Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach niniejszym 
zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpięło zapytanie 
o następującej treści:
Zapytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia na:
I Etap - przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej w terminie do dnia 31.07.2022 r.
lI Etap - uzyskanie zgód na realizację inwestycji do dnia 20.11.2022 r.
IlI Etap - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - w terminie do dnia 
31.12.2024 r.
wraz z podziałem wynagrodzenia umownego na 3 raty.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne zgłoszenia wodnoprawnego wymaga 
wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę 
długości jego poszczególnych elementów. W przypadku pomostów o długości od 70 m do 
100 m na ich wykonanie konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Termin 
oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 30 dni, a w sprawach 
skomplikowanych 60. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego z klauzulą 
ostateczności możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, które musi zostać 
wydane w czasie do 65 dni od momentu złożenia wniosku. Uzyskanie dwóch decyzji 
administracyjnych w terminie do 31.07.2022 r. jest niemożliwe. Proszę o rozważanie 
wydłużenia terminu realizacji umowy lub zmianę terminu realizacji zamówienia  
zaproponowaną powyżej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zapytanie nr 2:
Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
działek, na których planowana jest inwestycja?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada z właścicielem nieruchomości porozumienie o realizacji projektu. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane do 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, po wcześniejszych 



uzgodnieniach, w terminie 15 dni od uzgodnienia przez Zamawiającego założeń 
projektowych.

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
/podpisano elektronicznie/
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