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Egzemplarz nr A
UMOWA 12/BF/SG/24

zawarta w dniu 31 stycznia 2024 roku w Warszawie, pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Gléwnym Strazy Granicznej z siedzibg w Warszawie
(02-514), przy Al. Niepodleglosci 100, bgdacym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,
posiadajgcym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

plk. SG Sebastiana ZWOLINSKIEGO — Pelnomocnika do spraw przygotowania i realizacji
zabezpieczenia granicy panstwowej

oraz przy kontrasygnacie:
plk. SG Krzysztofa CZYZA — Glownego Ksi¢ggowego
Komendy Gléwnej Strazy Granicznej

zwanym w dalszej tresci umowy: JInwestorem”,

a
1) ELEKTROTIM S.A. z siedzibg we Wroclawiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisang

do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroclawia — Fabrycznej pod numerem KRS: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-
24-60-042, kapitat zaktadowy w kwocie: 9.983.009,00 z1, wptacony w catosci.

2) Ostoya—DataSystem Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdafisku (80- -298) przy ul. Kartuska 462, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Gdafisku KRS: 0000313630, REGON: 220671899, NIP: 9571006058, kapital zakladowy

w kwocie: 1.000.000,00 zl,

zwanymi w dalszej tresci umowy: ,,Konsorcjum™ lub ,»Wykonawca”

w imieniu ktorych dzialaja:

Pan Dariusz KOZIKOWSKI — Czlonek Zarzadu Elektrotim S.A.
i

Pan Krzysztof WOICIKOWSKI — Czlonek Zarzadu Elektrotim S.A.,

umocowani do dziatania w imieniu uczestnikéw Konsorcjum na podstawie pelnomocnictwa, ktérego
kopia stanowi zalgcznik do umowy.

oraz zwanymi tgcznie dalej: ,,Stronami” lub z osobna: ,,Strong”
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PREAMBULA

Z uwagi na fakt, ze weszla w zycie ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia
granicy panstwowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1390 — t.j.) — dalej zwana ,,.Ustawg”, w wyniku wyboru
oferty w postepowaniu prowadzonym na mocy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoOwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r . poz. 1605 z p6zn. zm.), zwang dalej ,,ustawa Pzp~, uwzgledniajac
rekomendacje z dnia 07 listopada 2023 r. Zespotu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy
panstwowej, utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, zawarto umowg, zwang dalej ,,Umowg”,
o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Inwestor w celu realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa zabezpieczenia granicy panstwowej
z Bialorusia na odcinku rzeki Bug w Nadbuzanskim Oddziale Strazy Granicznej” zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zadanie polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu
zespotu wspéldziatajacych urzadzen elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami
pomocniczymi, zwanego dalej ,,bariers elektroniczng” — szczegélowo okreslonego w zalaczniku
nr 1 do Umowy, o nastepujacych cechach:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

przeznaczenie do ochrony obiektow i terenu;

instalacja w rejonie objetym nadzorem technicznym, wzdhiz pasa drogi granicznej
na odcinku odpowiedzialnosci stuzbowej Nadbuzanskiego Oddziatu Strazy Graniczne;
na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bialorusi na rzece granicznej Bug;
wykorzystanie czujnikow wykrywajacych cechy fizyczne poruszajgcego sig obiektu;
integracja informacji z zainstalowanych czujnikéw oraz istniejacych, wykorzystywanych
przez Inwestora technicznych $rodkow ochrony granicy pafistwowej;

opracowanie i wdrozenie oprogramowania zapewniajgcego kompleksowy obraz
sytuacyjny;

gromadzenie i przetwarzanie informacji na serwerach zlokalizowanych zgodnie
ze sporzadzonym i zaakceptowanym przez Inwestora Projektem.

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 (zwane dalej: ,Zadaniem”) realizowane jest w formule
,.zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosei:

1)

2)

wykonanie, na podstawie Szczegdlowych wymagan techniczno — funkcjonalno -
uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Nadbuzafiskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, stanowigcych zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy, prac projektowych
obejmujacych opracowanie dokumentacji umozliwiajacej Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy zwanych dalej ,,Projektem” oraz petnienie nadzoru autorskiego;
wykonanie robét, w tym robot budowlanych z podzialem na odcinki rozumiane jako
funkcjonalny fragment bariery elektronicznej wynikajacy z warunkoéw technicznych
budowy $wiattowodowych systeméw detekeyjnych, polegajacych w szczegolnosci na:

a) wybudowaniu podsysteméw, o ktorych mowa w zatgczniku nr 1 do Umowy;

b) wybudowaniu przylaczy energetycznych oraz §wiattowodowych lgczy transmisyjnych;

/
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3) wykonanie robot, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, polegajacych
na dostosowaniu pomieszczen Centrum Nadzoru w Komendzie Nadbuzafiskiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz dostawg i montaz wyposazenia, na podstawie Projektu, zgodnie
z zalgcznikiem nr 1G do Umowy;

4) wykonanie nadrzednego oprogramowania integrujgcego wszystkie elementy bariery
elektronicznej, skonfigurowanie oprogramowania w taki sposob, aby zapewni¢ pelna
funkcjonalnos¢ i prawidlowa pracg wszystkich urzadzef i podsysteméw bariery
elektronicznej na calej dtugosci, wraz z oddaniem bariery elektronicznej do uzytkowania
(zwanej dalej ,.konfiguracja, integracja i kalibracja™), przekazanie kodow zrédlowych
pOWyZszego oprogramowania oraz przeniesienie autorskich praw majatkowych do
wykonanego nadrz¢dnego oprogramowania integracyjnego;

5) sporzadzenie Projektu powykonawczego elementow Zadania objetych Projektem;

6) przeprowadzenie szkolen funkcjonariuszy i pracownikéw  Strazy  Granicznej,
obejmujacych zakres praktycznej obstugi i wykorzystania bariery elektronicznej;

7) realizacje prac serwisowych w okresie objetym gwarancja i rgkojmia.

Zakres Zadania okreslaja Szczegdlowe wymagania techniczno — funkcjonalno — uzytkowe
do realizacji bariery elektronicznej z Biatorusig na odcinku rzeki Bug w Nadbuzanskim Oddziale
Strazy Granicznej, stanowiace zalacznik nr 1 do Umowy.

Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie ze Szczegbtowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno
— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Biatorusia na odcinku rzeki Bug
w Nadbuzanskim Oddziale Strazy Granicznej, zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami
technicznymi i obowiazujacymi przepisami prawa, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
w zakresie prowadzonej przez Wykonawcg dziatalnosci gospodarcze;.

Wykaz regulacji, zgodnos¢ z ktérymi jest zobowigzany zapewni¢ Wykonawca, stanowi zatgcznik
nr 5 do niniejszej Umowy. Wskazane w zatgczniku nr 5 przepisy nalezy traktowa¢ jako przepisy
okreslajace rezim technicznego wykonania bariery elektronicznej, nie za$ jako wymog procedur
administracyjnych. Ilekro¢ w niniejszej umowie wystgpowac bedzie odwotanie do obowigzujacych
przepisow prawa, norm lub warunkéw technicznych, nalezy rozumie¢ przez to regulacje
wymienione w szczegdlnosci w zataczniku nr 5 do Umowy. Wykonawca bedzie realizowal
przedmiot Umowy zgodnie ze swojg najlepszg wiedza techniczng i organizacyjng, dobrymi
praktykami oraz wymogami norm i przepisow branzowych tam gdzie majg one zastosowanie.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatow wlasnych lub nabytych na wlasny koszt,
nie pochodzacych z Republiki Biatorusi lub Federacji Rosyjskiej. Wykonawca os$wiadcza,
ze do realizacji przedmiotu Umowy wykorzysta materialy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Kazde odwolanie si¢ do czasu podanego w dniach oznacza dziefi kalendarzowy.

Kazde odwotanie si¢c do dni roboczych oznacza dni od poniedziatku do piatku wlacznie,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslonych w ustawie
7 dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Termin oznaczony w dniach koficzy si¢ z uptywem ostatniego dnia. Termin oznaczony w dniach
roboczych koriczy sie z uptywem godziny 15:30 ostatniego dnia terminu.

Jesli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
ﬁvﬁéganiu?m'41]jnu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito.

\\
\\
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§2

Termin realizacji Umowy

1. Inwestor okresla nastepujace terminy realizacji poszezegdlnych elementéw Zadania szczegdtowo
okreslonego w Zalaczniku nr 1 do Umowy:

1) sporzadzenie i dostarczenie Projektu (lub wszystkich jego czesci) obejmujgcego wszystkie
odcinki bariery elektronicznej wraz z Centrum Nadzoru — w terminie do 90 dni od dnia
podpisania Umowy;

2) wybudowanie podsystemow, przylaczy energetycznych i $wiattowodowych taczy
transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na calej jej dlugosci
—w terminie do 12 miesi¢cy od podpisania umowy. Pod poj¢ciem ,,uruchomienia bariery
elektronicznej” Strony rozumiejg wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemow
bariery elektronicznej na danych odcinkach z dorazna obstugg w kontenerach elektro —
teletechnicznych lub Stanowiskach Koncowych (bez koniecznosci konfiguracji, integracji
i kalibracji podsystemoéw);

3) wykonanie prac w Centrum Nadzoru, zgodnie z zalgcznikiem nr 1G do Umowy
—w terminie do 12 miesi¢cy od podpisania umowy;

4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji wszystkich urzadzen i podsystemoéw bariery
elektronicznej oraz przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanego
nadrzgdnego oprogramowania integracyjnego oraz przekazanie kodow Zzrédtowych
powyzszego oprogramowania — w terminie do 12 miesiecy od podpisania umowy;

5) sporzadzenie i dostarczenie Projektu powykonawczego — w terminie do 14 dni od dnia
zakonczenia elementéw Zadania, o ktorym mowa w pkt. 4;

6) przeprowadzenie szkolen — w terminie do 12 miesigcy od podpisania umowy,
z zastrzezeniem pkt. 6.4.3 zatacznika nr 1 do Umowy.

2. Strony ustalajg, ze wskazany w ust. 1 pkt 2-3 termin zakonczenia robot budowlanych, okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktorym mowa w § 4 Umowy, oznacza termin
wykonania pelnego zakresu robdt objetego Zadaniem, potwierdzony przez kierownika budowy
i/lub kierownikdéw robot wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, potwierdzonego wpisami
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Szczegétowe terminy realizacji poszczegélnych etapow Umowy zostang okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ninigjszej Umowy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy, o ile zachowane zostang terminy, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1. Zmiana harmonogramu i ostateczna jego tres¢ zalezy kazdorazowo od decyzji
Inwestora.

§3

Nadzér i kierownictwo budowy

1. Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lub 3, ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych — koordynator
/r—cqnnoéci inspektorow na budowie;
" 2) konstrukcyjno-budowlanej;
\\ /\ Strona 4 z 40
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3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) innej specjalnodci, jezeli okaze si¢ to konieczne.

2. Wykonawca ustanawia przed rozpoczgciem robot, o ktorych mowa w ust. 1:

1) kierownika budowy/robot posiadajacego uprawnienia instalacyjne w zakresie siecl,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) kierownikéw robot posiadajacych uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych;

3) kierownikéw robét posiadajacych uprawnienia budowlane, w tym réwniez w innych
specjalnosciach, jezeli beda wymagane obowigzuj gcymi przepisami prawa.

3. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce zobowigzany jest, na2 dni przed rozpoczgciem
rob6t budowlanych, przedstawi¢ Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas
budowy, sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wraz z o$wiadczeniem
o objeciu obowigzkéw kierownika budowy, decyzja przyznajaca posiadane uprawnienia (kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem) oraz zaswiadezeniem przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego (kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem). Nieprzedtozenie
dokument6éw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczgcie robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest na 2 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych przediozy¢
Inwestorowi dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien niezbgdnych do realizacji Zadania
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz 3. Nieprzedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczgcie robot.

5. Dopuszczalna jest zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce Inwestorowi dokumentow (w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawce
za zgodno$é z oryginalem), potwierdzajacych posiadanie przez nowe osoby, uprawnier oraz
kwalifikacji niezbgdnych do realizacji Zadania, najpdzniej w dniu planowanego przystapienia przez
te osoby do realizacji czynnosci zwigzanych z petnieniem funkcji kierowniczych, o ktérych mowa
w ust. 2. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia
kontynuacje robdt.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektoréw na budowie.

7. Zmiana osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora czynnosci
inspektoréw na budowie oraz kierownika budowy, a takze poszczegdlnych kierownikow robot
budowlanych nie stanowi zmiany Umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly;

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

9. Inwestor zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na wykonanie Zadania na dowolnym etapie
jego-reatizacji przez osoby sposrod personelu Wykonawcey lub podwykonawcy, o ktérym mowa

W § 14 Umuwy jezeli w ocenie Inwestora osoby takie moga stanowi¢ zagrozenie dla

’/"/ bezpieczenstwa panstwa w zwigzku z realizacja Umowy, o czym Inwestor zawiadomi Wykonawceg

\M "l Strona 5 z 40
— W R ZASTRZEZONE



10.

11.

12.

ZASTRZEZONE

bez zbednej zwloki. Inwestor zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia szczegdlowych
informacji w powyzszym zakresie.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usunigcia cztonkéw jego personelu lub personelu
podwykonawcy z terenu realizacji Zadania, jezeli osoby lub kwalifikacje, ktdorymi dysponuje
Wykonawca lub podwykonawca, nie spelniajg wymagan okreslonych obowigzujacymi przepisami,
umowa lub nie dajag r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonego Zadania lub dotrzymania
termindw jego realizacji albo zachowania poufnosci.

Wykonawca niezwlocznie — nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili zgloszenia zgdania —
usunie osoby o ktérych mowa w ust. 8—10 z terenu realizacji Zadania.

Wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 8-11 nie wydhluza terminu realizacji Umowy.

§4

Harmonogram

. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawil Inwestorowi harmonogram rzeczowo-

finansowy obejmujacy zakres przedmiotowy Umowy wskazany w § 1 ust. 2, dotyczacy realizacji
poszczegdlnych elementdéw Zadania, ktéry zostal zaakceptowany przez Inwestora, i po jego
podpisaniu przez Strony stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy. W terminie 7 dni od
zatwierdzenia Projektu Wykonawca zlozy Inwestorowi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia jego
dorgczenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy shuzy w szczegblnosci do biezacej kontroli terminowej
realizacji Zadania oraz platnosci.

Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wykonanie Zadania w podziale na elementy, w tym:
prace projektowe, dostawy kluczowych materialéw, roboty (w tym roboty budowlane), przytacza
elektro-energetyczne i telekomunikacyjne, uruchomienia oraz integracje wszystkich urzadzen
i podsystemoéw bariery elektronicznej (w tym konfiguracja oprogramowania i szkolenia).

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji okre$lonych etapéw wskazanych w harmonogramie
wzgledem przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego w trybie okreslonym w § 26 ust. 5-7,
Z tym zastrzezeniem, ze zmiana ta nie moze w zadnym wypadku dotyczy¢ terminéw wskazanych
w § 2 ust. 1 pkt 1-6. Ostateczng decyzje co do ksztattu harmonogramu podejmuje Inwestor. Zmiana
harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga akceptacji Inwestora.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie skutkuje zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Obowigzki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu prac, po otrzymaniu przez Inwestora dokumentéw
wymienionych w § 3 ust. 3—4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania
Projektu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2)—7Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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przekazywanie Wykonawcy —na jego wniosek — informacji oraz dokumentéw niezbednych
dla prawidlowe;j realizacji Zadania;

odbidr Projektu lub kazdej z jego czgéci zgodnie z § 10 Umowy;

odbiér Projektu powykonawczego zgodnie z § 11 Umowy;

odbiér pozostalych elementéw Zadania, w tym robot budowlanych, zgodnie z § 12

Umowy;
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 161§ 17 Umowy;
umozliwienie Wykonawcey realizacji prac serwisowych.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawey w szezeg6lnosei nalezy:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

terminowe wykonanie Zadania zgodnie ze Szczegélowymi wymaganiami techniczno —
funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej stanowigcymi Zatacznik
nr 1 do niniejszej Umowy oraz z zaakceptowanym przez Inwestora Projektem. Zmiany
planowanych lub prowadzonych prac objetych przedmiotem Umowy sg dopuszczalne tylko
woéweczas, gdy nie mozna bylo ich przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy 1 kazdorazowo
wymagajg akceptacji przez Inwestora;

realizacja Zadania przez osoby uprawnione zgodnie ze specj alistyczna wiedza techniczng
oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

prowadzenie na biezaco dokumentacji realizacji Zadania zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, w tym prowadzenie na biezaco wewnetrznego dziennika budowy
na zasadach obowiazujacych w robotach budowlanych realizowanych w oparciu
o pozwolenie na budowe;

zachowanie w poufnoéci wszystkich informacji dotyczacych prowadzonych prac,
w szezegolnosci danych technicznych i projektowych dotyczacych obiektow i instalacji
Inwestora, w posiadanie ktérych Wykonawca wejdzie przed zawarciem Umowy,
jak réwniez w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz do
niewykorzystywania ich do innych celéw niz wynikajace z niniejszej Umowy. Obowigzek,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym obowiazuje réwniez po rozwigzaniu lub wygasnieciu
Umowy. Szczegélowe zasady zachowania w poufnosci informacji zwigzanych realizacja
Umowy, okresla Umowa o zachowaniu poufhosci, stanowigca zatacznik nr 6 do Umowy.

rozpoczecie robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy;

zabezpieczenie terenu realizacji Zadania oraz prowadzenie prac objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z przepisami bhp, ppoz., sanitamymi oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa — odpowiednio do zakresu wykonywanych prac;

zapewnienie przejazdu i przejscia do obiektow lezgcych w obszarze prowadzonych robot
budowlanych;

zapewnienie cigglego kierowania budowg przez kierownika budowy Ilub przez
kierownikow robot objetych zakresem Zadania — odpowiednio do zakresu wykonywanych

{,dpraq

\ / Strona 7 z 40
- M | ZASTRZEZONE



ZASTRZEZONE

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbgdnych materialéw, niepotrzebnych urzadzen oraz uzyskanego urobku
z demontazu;

10) zabezpieczenie i oznakowanie wykopow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Zadania;

11) zabezpieczenie prowadzonych prac objetych przedmiotem Umowy w celu umozliwienia
bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

12) zapewnienie transportu potrzebnego do realizacji Zadania oraz ponoszenie
odpowiedzialnosci za uszkodzenia i porzadek na drogach dostepu do terenu budowy;

13) dokonanie wlasnym staraniem i na swo] koszt zagospodarowania terenu budowy,
w szczegblnosci zasilenia w media oraz zapewnienie pomieszczen socjalnych. Wykonawca
we wlasnym zakresie zabezpieczy sobie dostgp do energii elektrycznej i wody na czas
budowy (w tym podczas prob i odbioréw) oraz poniesie koszty z tym zwigzane;

14) sprzatanie i porzadkowanie terenu realizacji Zadania;

15) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, przepisow wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 — t.].)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z p6Zn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji Zadania, ma obowigzek w pierwszej kolejnosei poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych wszystkich odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoscei uiszczania
opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

16) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow wymaganych umowa, m.in. poprzez
zapewnienie — na wlasny koszt — zasilania i1 innych medidw koniecznych do ich realizacji;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanej cze$ci Zadania przez Wykonawce lub osoby, z ktdrych pomoca
wykonuje lub ktdérym powierzyl wykonanie zobowigzania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z p6zn. zm.) —
na swoj koszt i ryzyko;

18) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robot objetych Zadaniem w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy stwierdzajacym istnienie wad przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

19) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru Zadania w terminach okreslonych
w § 12 ust. 91 10 Umowy;

20) po zakoniczeniu robot budowlanych wykonanie przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

21) wykonanie badan geotechnicznych w ilosci niezbednej do opracowania sposobu
prawidlowego posadowienia poszczegolnych elementdéw bariery elektronicznej;

22) przekazanie Inwestorowi — nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia
7/ /\ w wewnetrznym dzienniku budowy zakoficzenia robot budowlanych przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego — sporzadzonych w jezyku polskim: pomiarow, oryginalow
instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji eksploatacji bariery elektronicznej, kart
gwarancyjnych zainstalowanych urzadzen, dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen
(jezeli urzadzenie posiada taka dokumentacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa), wymaganych instrukcji bhp wszystkich urzadzen technicznych objetych
Zadaniem, opracowanych zgodnie z wymogami odpowiednich przepisow dotyczacych
eksploatacji urzadzen;

23) w przypadku dokonywania czynnosci prawnych w imieniu podwykonawcy — dostarczanie
Inwestorowi w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do dzialania w imieniu podwykonawcy
w zakresie dokonywanej czynnosci;

24) wykonanie map do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy;

25) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci (W szczegblnosci w przypadku odmowy
podpisania przez wiascicieli nieruchomosci uméw lub zgdd na nieograniczone w czasie
i nieodptatne udostepnienie Inwestorowi czgsci lub catosci nieruchomosci w celu realizacji
niniejszej Umowy i eksploatacji urzadzen shuzagcych ochronie granicy panstwowej)
wykonanie i przekazanie w imieniu Inwestora wlasciwemu organowi dokumentacji
technicznej wraz z wykazem dziatek z podaniem ich numerow i wlascicieli, celem ich
wywlaszczenia lub geodezyjnego wydzielenia. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim wymaga kazdorazowego uzyskania zgody Inwestora;

26) zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacja inwestycji, prowadzonego zar6wno
na etapie przygotowania inwestycji oraz trwania prac budowlanych przez osoby
posiadajace, w szczegodlnosci, wiedze specjalistyczng z zakresu ornitologii, herpetologii
oraz botaniki. Wykonawca lub podwykonawey realizujgcy nadzor przyrodniczy
zobowiazani sg do pozyskania od wlasciwej terytorialnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska dostepnych danych o zasobach przyrodniczych obszaru prac, prowadzenia
kontroli obszaru robét oraz przedstawiania wykonawcy robot wskazan w zakresie ochrony
przyrody i srodowiska, biorgc pod uwage skalg ingerencji w srodowisko przyrodnicze oraz
miejsce prowadzonych prac, obejmujgcych propozycje dziatan minimalizujgcych wplyw
inwestycji na $rodowisko. W ramach powyzszych czymno$ci Wykonawca lub
podwykonawcy realizujacy nadzor przyrodniczy zobowigzani sa do podjgcia wspotpracy
z wlaciwym terytorialnie Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie
koniecznodci i rodzaju podejmowanych dziatafi minimalizujgcych oddziatywanie
inwestycji na $rodowisko, w szczegdlnosci na obszarach objetych prawng formg ochrony
przyrody, ustanowiona na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336);

27) zabezpieczenie prowadzonych robét w okresie, w ktorym panuje temperatura powietrza
ponizej normatywnej wymaganej przy pracach betonowych, zgodnie z Instrukcjg Instytutu
Techniki Budowlanej nr 282/2020 pt. ,,Wykonywanie robét budowalnych w okresie
obnizonych temperatur”, Warszawa 2011, np. poprzez ustawienie namiotdw
Z nagrzewnicami;

28) informowanie Inwestora o wszystkich zdarzeniach majacych lub mogacych mie¢ wptyw

r /—\m\ realizacje Umowy, w tym: o wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania

egzekucyjnego, likwidacyjnego lub innego, otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego,

‘I'{\N{\ Strona 9 z 40

d ZASTRZEZONE



ZASTRZEZONE

a takze o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji Zadania, w szczegélnosci o ogloszeniu
upadlosci — w terminie 24 godzin od chwili zaistnienia tego zdarzenia;

29) informowanie Inwestora, ze Wykonawca odmawia dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcy — w terminie 24 godzin od momentu podjecia decyzji o tej odmowie —
z podaniem przyczyn odmowy oraz przekazaniem wszelkiej korespondencji zwigzanej
z przyczynami odmowy, w tym wszelkiej korespondencji Wykonawcy z podwykonawca;

30) oznaczenie dokumentéw oraz dostarczonego sprzetu poprzez umieszczenie informacit
dotyczacej zrodla finasowania projektu zgodnie z Zalacznikiem nr 7, z uwagi
na wspotfinansowanie Zadania z funduszy europejskich;

31) zapewnienie ochrony informacji nigjawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z po6Zn. zm.)
i nieudostepnianie ich osobom do tego nieupowaznionym.

§7

Wykonawca ponosi z tytutu realizowanych przez niego, przez podwykonawcow, o ktéorych mowa
w § 14 Umowy oraz przez inne osoby, ktérym powierza wykonanie zobowigzania w rozumieniu
przepisu art. 474 Kodeksu cywilnego, petlng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody — w tym réwniez
za szkody w mieniu Inwestora i 0s0b trzecich — powstale na terenie budowy od chwili jego przejecia
do dnia protokolarnego odbioru koncowego Zadania.

§8

1. Wykonawca, w celu realizacji Umowy, zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) zapewnienia odpowiednich zasobow technicznych oraz personelu posiadajgcego zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania Zadania;

2) zapewnienia odpowiednich srodkow finansowych umozliwiajacych wykonanie Zadania;

3) dostarczenia Inwestorowi przed rozpoczeciem robdt wykazu wszystkich 0séb bioracych
udzial w realizacji Zadania ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcdw oraz jego biezacej
aktualizacji.

2. Osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu Zadania musza posiada¢ uprawnienia
i przeszkolenia wymagane obowiazujagcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbg¢dne
do realizacji niniejszej Umowy, sg wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
realizacji Zadania 1 odpowiadajg wymogom dopuszczajagcym do obrotu i1 stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
wymaganiom okreslonym w normach, certyfikatach. Materialy 1 urzadzenia te powinny by¢
fabrycznie nowe w gatunku pierwszym oraz spelnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2021 r. poz. 1213) oraz innych obowigzujacych przepiséw
prawa.
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. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno — ruchowe musza by¢ opracowane w jezyku polskim.

Instrukcje eksploatacji urzadzen technicznych musza by¢ opracowane zgodnie z wymogami
odpowiednich przepiséw dotyczacych eksploatacji tych urzadzen.

. Wykonawca na kazde zadanie inspektora nadzoru ma obowigzek natychmiast okaza¢ w stosunku

do wszystkich urzadzen i materiatéw, certyfikaty wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
a w szczegodlnosei ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Z uwagi na bezpieczenstwo pafistwa Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest

do uzgadniania na biezaco z inspektorem nadzoru materiatéw i urzadzen, ktére zostang uzyte do
wykonania Zadania. W celu uzgodnienia takich materialow i urzadzen Wykonawca sktada do
inspektora nadzoru pisemny wniosek, w ktérym okresla material i urzadzenie, ktére planuje uzy¢
przy realizacji robot. Inspektor nadzoru zatwierdza wniosek w terminie 10 dni roboczych od dnia
doreczenia tego wniosku. Zatwierdzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym moze by¢
dokonywane pisemnie lub elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem wyslania). Brak zatwierdzenia
wniosku musi zostaé uzasadniony na pi$émie. Inwestor nie zezwala na uzycie przez Wykonawce
materialéw i urzadzen, ktére nie uzyskaty zatwierdzenia inspektora nadzoru.

§9
Projekt

. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie ze Szczegétowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno

— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Bialorusig na odcinku rzeki Bug
w Nadbuzanskim Oddziale Strazy Granicznej, i musi by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostal wykonany zgodnie z warunkami Umowy,
obowiazujacymi przepisami, aktualnymi normami oraz ze zostal wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i jest wolny od wad fizycznych i1 prawnych i nie jest
obcigzony jakimikolwiek prawami oséb trzecich. Ponadto Wykonawca o$wiadczy, ze Projekt
pozwala mu na zrealizowanie przedmiotu Umowy. Projekt musi zawiera¢ wykaz objetych
Zadaniem robdt budowlanych.

. Projekt wykonany zgodnie z umowa bgdzie podstawa do prawidtowego wykonania elementow

Zadania, w tym robét budowlanych, w zwigzku z tym jego kompletnos¢, tres$¢ 1 szczegolowosé
musi byé wystarczajaca do osiagnigcia tego celu.

. Projekt musi okresla¢ technologie rob6t, parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych i urzadzen, a takze uwzglednia¢ wymagania Inwestora zawarte w Szczegdlowych
wymaganiach techniczno-funkcjonalno-uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej
stanowiacych Zatacznik nr 1 do Umowy i zosta¢ przediozony do akceptacji Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania — na podstawie dokumentow wskazanych

w Zalaczniku nr 1 do Umowy — niejawnego calego Projektu oraz Instrukcji konfiguracji
i konserwacji o klauzuli ,,zastrzezone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 1. poz. 756, z p6Zn. zm.).
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§10
Odbior Projektu i pelnienie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Projekt w liczbie: 3 egzemplarzy sporzadzonych w postaci
papierowej i 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf,
.dwg, .docx).

2. Miejscem przekazania przez Wykonawce wykonanego Projektu jest siedziba Kancelarii Tajnej
Biura Ochrony Informacji Komendy Glownej Strazy Granicznej w Warszawie, przy
ul. Podchorgzych 38. Przekazanie Projektu zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokotu przekazania.

3. Jezeli Inwestor w terminie 10 dni od daty przekazania Projektu przez Wykonawce:

1) nie wskaze wad Projektu— Strony podpisza protokol odbioru Projektu bez zastrzezen.
Za date dostarczenia Projektu zostanie uznana data przekazania Projektu;

2) wskaze wady w Projekcie dotyczace rozwiazan szczegdlowych niezbednych do wykonania
Zadania — Wykonawca dokona poprawek i uzupelnien wlasnym staraniem i na wiasny
koszt w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora wad, co zostanie potwierdzone
podpisaniem bez zastrzezen protokotu odbioru Projektu. Za dat¢ wykonania Projektu
uznaje si¢ dat¢ dostarczenia poprawionego i uzupetnionego Projektu (w przypadku braku
zastrzezen Inwestora do wprowadzonych poprawek i uzupehnien) lub date podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru Projektu (w przypadku zgloszenia zastrzezen przez Inwestora
do wprowadzonych poprawek lub uzupelnien).

4. W ramach pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inwestora do:

1) stwierdzania w toku wykonywania Zadania, w terminie 5 dni roboczych od Zzadania
Inwestora, zgodnosci jego realizacji z Projektem i1 Szczegdélowymi wymaganiami
techniczno — funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Biatorusig
na odcinku rzeki Bug w Nadbuzanskim Oddziale Strazy Granicznej stanowigcymi
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) uzgadniania z Inwestorem mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Projekcie w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia
stwierdzenia zaistnienia konieczno$ci wprowadzenia takich rozwigzan;

3) nadzoru w toku realizacji Zadania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych
1 uzytkowych z Projektem, a w przypadku zastosowania materialow lub urzadzen
o parametrach innych niz przedstawione w Projekcie — kontrolowanie parametrow tych
materiatow 1 urzadzen;

4) udzialu w doraznych naradach roboczych, na wezwanie Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem wystania) przestane z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

5. W przypadku odmowy pelnienia nadzoru autorskiego lub braku realizacji czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 4 lub ich wykonywania w sposob niezgodny z Umowag lub z niedochowaniem
nalezytej starannosci Inwestor moze zleci¢ petnienie nadzoru autorskiego innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§11
Odbior Projektu powykonawczego

1. Wykonawca wykona niejawny caly Projekt powykonawczy bariery elektronicznej o klauzuli
,zastrzezone” w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i dostarczy do Inwestora
wilosci 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci papierowej i 2 egzemplarzy sporzadzonych
w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf, .dwg, .docx).

2. Miejscem przekazania przez Wykonawce Projektu powykonawczego jest Kancelaria Tajna Biura
Ochrony Informacji Komendy Gtéwnej Strazy Granicznej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38.
Przekazanie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokolu przekazania Projektu powykonawczego.

3. Jezeli Inwestor w terminie 10 dni od daty przekazania Projektu powykonawczego przez
Wykonawce:

1) nie wskaze wad — Strony podpisza protokét odbioru Projektu powykonawczego bez
zastrzezeh. Za date dostarczenia Projektu powykonawczego zostanie uznana data
przekazania Projektu powykonawczego;

2) wskaze wady w Projekcie powykonawczym dotyczace rozwigzan szczegdtowych
niezbednych do wykonania Zadania — Wykonawca dokona poprawek i uzupeknien
wlasnym staraniem i na wlasny koszt w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora
wad, co zostanie potwierdzone podpisaniem bez zastrzezefi protokolu odbioru Projektu
powykonawczego. Za dat¢ dostarczenia Projektu powykonawczego uznaje si¢ datg
przekazania poprawionego i uzupetnionego Projektu powykonawczego (w przypadku
braku zastrzezen Inwestora do wprowadzonych poprawek i uzupeinien) lub date podpisania
bez zastrzezen protokotu odbioru Projektu powykonawczego (W przypadku zgloszenia
zastrzezeh przez Inwestora do wprowadzonych poprawek lub uzupeltnien).

§12
Odbiér pozostalych elementéw Zadania

1. Odbiér pozostatych elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 1 6 Umowy,
realizowany bedzie zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym
mowa w § 4 Umowy.

2. Wykonawca jest uprawniony do zglaszania co 21 dni wykonanych, w ramach elementéw Zadania,
o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt 2-3, w zakresie dostaw kluczowych materiatow, robot (w tym robot
budowlanych), przylaczy elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych, do odbioru czgsciowego
po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac w wewnetrznym dzienniku budowy przez kierownika
budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to bedzie uzasadnione
charakterem tych prac. Odbiory czgéciowe prac ulegajacych zakryciu nastgpuja w trybie
okreslonym w pkt. 4.2.3. zalacznika nr 1 do Umowy. Udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego
nie jest wymagany przy odbiorze dostaw kluczowych materialow.

AT J'{N%w\wca jest uprawniony do zglaszania do odbioru, co 21 dni, wykonanych elementéw Zadania
’ o ktérych'mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 1 6 Umowy.
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W przypadku elementu Zadania, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 Iub pkt 3 zgloszenie do odbioru
moze nastgpi¢ po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac w wewnetrznym dzienniku budowy
przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

O terminie odbiordw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3. Wykonawca ma obowiazek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonal Zadanie.

Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru zgloszonych prac. W odbiorze uczestniczyé bgdzie
komisja zlozona z przedstawicieli obu stron Umowy przy udziale inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Udzial inspektorow nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany przy odbiorze
elementdw Zadania, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6 Umowy. Do skladu komisji zostang
wyznaczone osoby posiadajace odpowiednia wiedze¢ techniczna.

Wykonawca moze zglosi¢ do odbioru wykonanie konfiguracji, integracji i kalibracji, o ktore] mowa
w § 2 ust 1 pkt 4 Umowy oraz przeprowadzenie szkolen, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Umowy
nie weczesniej, niz po przeprowadzeniu odbioru elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
pkt 2 1 pkt 3.

Inwestor dokona protokolarnego odbioru zgloszonych prac w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2 1 3.

Protokoty odbioru beda zawieraly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Wskazane
w protokotach wady, ktére nie maja wplywu na bezpieczng eksploatacje lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektronicznej zostang usunigte w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru, za§ w braku jego wyznaczenia w protokotach w terminie 14 dni od dnia podpisania
protokotu.

Inwestor przerwie czynnosci odbioru, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad uniemozliwiajacych bezpieczna eksploatacje lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektronicznej, co skutkuje niedokonaniem odbioru. Wskazane
w protokolach wady uniemozliwiajgce bezpieczng eksploatacj¢ lub poprawne funkcjonowanie
bariery elektronicznej, zostang usuni¢te w terminach wyznaczonych w protokolach odbioru, zas
w braku ich wyznaczenia w protokotach w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu. Termin
na przeprowadzenie ponownego odbioru zostanie wyznaczony w terminie do 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do ponownego odbioru. Wyznaczenie terminu ponownego
odbioru nie zwalnia z naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy dla
czesci Zadania okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 4, pkt 5 i pkt 6.

Strony przystapia do odbioru koncowego Zadania po prawidlowej realizacji przez Wykonawce
wszystkich elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 Umowy oraz zrealizowanie
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 6 pkt 22, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez Strony protokotow, o ktérych mowa w § 10-12 bez zastrzezen. Inwestor nie moze odmowic
odbioru, jezeli stwierdzone uchybienia nie maja charakteru istotnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
Inwestor moze zlecié¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Inwestor w okresie objetym gwarancja 1 rekojmig poinformuje Wykonawce (e-mailem
z potwierdzeniem wystania) o planowanych terminach przegladéw gwarancyjnych, o terminie
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, ktory Inwestor wyznaczy przed uplywem terminu

/gwglncji i rekojmi oraz o terminie wyznaczonym na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

./.
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Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem wyslania) o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
robé6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

Odbiér robét budowlanych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem
wobec podwykonawcy.

W trakcie odbioru Wykonawca i Inwestor podadza dane kontaktowe swoich przedstawicieli
(adresu, numeru telefonu, e-mail) w celu zapewnienia obslugi gwarancji przedmiotu Zadania. Obie
strony zobowiazuja si¢ do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany swoich przedstawicieli
jak i ich danych kontaktowych.

Warunkiem przystapienia do uzytkowania danego odcinka bariery elektronicznej jest podpisanie
przez Strony protokolu odbioru tego odcinka. Przed odbiorem koncowym dopuszczalne jest
wykorzystywanie bariery elektronicznej przez Inwestora w celu ochrony granicy panstwowej,
co nie bedzie rozumiane jako odbiér dorozumiany cale; inwestycji. Wykonawca niniejszym zrzeka
sie wszelkich roszczef powstatych z tytutu szkod w jego mieniu na skutek korzystania z bariery
elektronicznej na podstawie niniejszego ustepu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy oraz akceptuje szczegdlne ryzyka zwigzane z realizacja

Zadania na granicy panstwowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy, umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z suma

ubezpieczenia nie mniejszg niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16

ust. 1, dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz

zloty, zostanie przeliczona wedltug sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy.

Termin zwiazania umowg ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢ krotszy niz data

odbioru konicowego Zadania.

Ubezpieczenie musi zapewnia¢ wyplatg odszkodowania w zlotych polskich.

Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ustgpach poprzedzajacych, w szczegolnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatéw whasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczyl Inwestorowi, przed podpisaniem niniejszej Umowy,

potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej mowa w ust. 2, wraz z potwierdzeniem oplaty skltadki

w pelnej wysokosci lub wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy przedlozone przez Wykonawce umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej bedg wygasaé w trakcie realizacji Zadania, w szczegéOlnosci ze wzgledu

na niezrealizowanie Zadania w terminie, Wykonawca zobowiazany jest, nie pézniej niz na 7 dni

przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia, przediozyé Inwestorowi umowe ubezpieczenia
powiedzialnosci cywilnej na kolejny okres, na warunkach okreslonych niniejszg umMowa.

AN
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Nakazde zadanie Inwestora Wykonawca przedtozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenia
przed zmianami kursow walutowych EUR/PLN oraz USD/PLN na okres co najmniej 6 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej Umowy, ktére przedtozy na kazde zadanie Inwestora.

§14
Podwykonawcy

. Inwestor nie =zastrzega obowigzku osobistego wykonania Zadania przez Wykonawce,

z zastrzezeniem, ze wykonanie czg¢$ci Zadania o wartosci stanowigcej minimum 30% catosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci Zadania, o wartosci stanowiacej do 70% catosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1, podwykonawcom zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 6.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci Zadania podwykonawcy nie zwalnia
go z odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Nadto, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa
uprawnien do wykonywania Zadania przez niego i podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania czegsci Zadania podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania prac objetych ta czescig Zadania
1 usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca nie moze powierzy¢ okreslonego zakresu Zadania podwykonawcy bez uprzednie;
pisemnej zgody Inwestora, o ktérej mowa w ust. 8.

W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania czesci Zadania w zakresie robot
budowlanych a takze prac bedacych przedmiotem umoéw o dzieto, dostawe lub §wiadczenie ustug,
ktéorych wykonanie stanowi sktadnik bariery elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce
w ramach realizowanych przez niego robot budowlanych, przed przystapieniem do wykonania tej
czgsci Zadania Wykonawca jest zobowiazany do doreczenia Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, biorgc pod rozwage termin, o ktérym mowa w ust. 8, sporzadzonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z lista wszystkich osob, ktdre zostang zaangazowane
w jej realizacj¢ oraz projektu umowy z podwykonawca o zachowaniu poufnosci. Oprocz danych
personalnych lista taka obejmuje informacje na temat podstawy zatrudnienia tych osob oraz
informacje dotyczace numeru, serii, rodzaju oraz daty waznosci dokumentu tozsamosci. Inwestor
ma prawo do zadania od Wykonawcy, aby okreslone osoby z listy przedstawionej przez
Wykonawce nie byly angazowane do realizacji Zadania i prawo do weryfikacji spetniania tego
zadania. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcs,
spelniajacej wymogi okreslone niniejsza umowa, w szczegdlnosci wskazane w ust. 8, 9 i 16,

podwakonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z realizacja Zadania.
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8. Inwestor do 30 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawcg, wyrazi w formie
pisemnej zgode na zawarcie tej umowy lub zglosi w formie pisemnej sprzeciw. Sprzeciw moze by¢
zgloszony w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1)
2)
3)

4)

3)

6)

7

8)
9

nie zostaly okre$lone strony umowy lub zostaty okreslone nieprawidlowo;

nie zostaly okreélone wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania Zadania lub
wynagrodzenie przewyzsza warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy;

suma wynagrodzen wynikajgeych z uméw o podwykonawstwo przewyzsza wysokos¢ 70%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 ninigjszej Umowy;
postanowienia dotyczace sposobu i terminu rozliczen za wykonane prace uniemozliwiaja
rozliczenie tych prac pomigdzy Inwestorem a Wykonawca na podstawie niniejszej
Umowy;

Inwestor ma zastrzezenia do udziatu okreslonych 0sob ujetych na liscie, o ktérej mowa
w ust. 7;

umowa z podwykonawcg nie przewiduje zakazu angazowania dalszych podwykonawcow
pod rygorem kary umowne;j lub odstapienia od umowy o podwykonawstwo;

umowa z podwykonawca nie zawiera zobowiazania podwykonawcy do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokument6éw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

umowa z podwykonawca nie wprowadza obowigzku wskazanego w § 6 pkt 4;
postanowienia dotyczace sposobu realizacji prac zostaly uksztaltowane odmiennie od
postanowien niniejszej Umowy;

10) Inwestor ma watpliwosci co do powigzan i rzetelnosci podwykonawcy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa z podwykonawcg musi zawieraé
klauzule, ze odbiér Zadania przez Inwestora skutkuje odbiorem prac realizowanych przez
podwykonawce. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.

10. Wykonawca przedklada Inwestorowi poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie lub oryginat
opatrzony podpisem elektronicznym zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, minimum 2 dni przed przystapieniem
podwykonawcy do robét budowlanych.

11. Wykonawca na zadanie Inwestora, w terminie wskazanym w zadaniu, zobowigzany jest udzieli¢
mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow i wszystkich os6b realizujacych Zadanie.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inwestora o wszelkich zmianach w zakresie udzielonych
informacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Zadania.

12. Inwestor moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego odsuni¢eia od wykonywania Zadania
podwykonawcy w przypadku niedorgczenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo zawartej

2 na zasadach okreslonych w ustepach poprzedzajacych lub moze odsungé takiego podwykonawce
/ Na koszt Wykonawcy.
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Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub cztonkéw jego
personelu od wykonywania Zadania, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa, umowg z podwykonawcg, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy obowiazkéw lub dotrzymania terminéw
realizacji tych obowigzkéw albo zachowania poufnosci. Wykonawca w dniu zgloszenia zadania
Inwestora usunie podwykonawcg z terenu realizacji Zadania. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych
mowa w zdaniach poprzedzajgcych nie wydtuza terminu realizacji Umowy.

Inwestor nie dopuszcza angazowania przez Wykonawce lub podwykonawce dalszych
podwykonawcow.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow lub umowy
o podwykonawstwo. W przypadku zmiany podwykonawcy lub umowy o podwykonawstwo
zastosowanie majg zasady zawierania umow o podwykonawstwo, zawarte w ust¢pach
poprzedzajacych.

Wykonawca, w umowie zawartej z podwykonawca, niezaleznie od postanowien ust. 9, zobowigzuje
si¢ do takiego uksztaltowania jej postanowien, aby zapewni¢ pelng realizacje obowiazkow
okreslonych niniejszag umowa, w szczegolnosci obowigzkéw informacyjnych podwykonawcy oraz
pelng realizacje praw Inwestora zwiazanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa
do zadania usunigcia okreslonych osoéb z terenu budowy, a takze aby zapewni¢ bezposrednig
komunikacj¢ Inwestora z podwykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Inwestora, ze:

1) prawa i obowiazki podwykonawcy, wynikajgce z umowy o podwykonawstwo, w tym
zakres oraz sposob wykonania przez podwykonawce danej czg¢sci Zadania a takze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytulu, zostang uksztattowane
na podstawie oraz w granicach praw i obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej
Umowy, w tym w granicach wynikajacych z Oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy, a wynagrodzenie przystugujgce podwykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia Wykonawcy za dang cz¢$¢ Zadania;

2) umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ os$wiadczenie, iz prawa i obowigzki
podwykonawcy wynikajgce z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposob
wykonania przez podwykonawce danej cz¢sci Zadania a takze wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy, zostaty uksztalttowane na podstawie oraz w granicach praw i obowigzkow
Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej Umowy, a jesli chodzi o wynagrodzenie
przystugujace podwykonawcy nie przekracza ono wynagrodzenia Wykonawcy za dang
cz¢$¢ Zadania.

Wykonawca odpowiada przed Inwestorem za wszelkie szkody wyrzadzone Inwestorowi,
spowodowane niewyplaceniem lub zwlokg w =zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom.
Dla uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zwréci Inwestorowi takze
wszelkie koszty postepowan sadowych, ugodowych, arbitrazowych lub mediacyjnych, w tym
koszty obstugi prawnej i inne uzasadnione wydatki zwigzane z tymi postgpowaniami.
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§ 15
Klauzule zatrudnieniowe

1. Inwestor w zwiazku z udzieleniem zamowienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje
klauzule zatrudnieniowe okreslone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Inwestor wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji Zadania:
prace projektowe, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem sieci i instalacji, roboty zwigzane
z montazem urzadzefi. Niniejszy wymog nie bedzie miat zastosowania przy osobistym wykonaniu
czesci Zadania przez Wykonawceg lub podwykonawce bedacego osoba fizyczna, jak rowniez
Wykonawce lub podwykonaweg prowadzacych indywidualna dziatalno$¢ gospodarcza.

3. W trakcie realizacji Zadania Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Zadania.

4. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminiec Wykonawca przedlozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu przez Wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia 0s6b podlegajacych
zatrudnieniu zgodnie z wymogami okre§lonymi w ust. 2:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szeczegolnoscei imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zadanych przez
Inwestora dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2 traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia osob podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;j, o ktorej mowa w § 20 ust. 1
pkt 26

6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Inwestor moze zwr6cic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

ﬂ"" “WyRvnawca, po uprzednim powiadomieniu Inwestora, ma prawo dokona¢ zmiany osob, o ktorych
mowa ¥ ust 2, przy czym zmiana taka wymaga zgody Inwestora, chyba, ze wyniknie ona
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z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Dokonujgc zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ te osoby innymi osobami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prace. Zmiana tych osdb nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy. Zmiana
lub zwickszenie liczby o0sdb, ktdre beda realizowaé prace wynikajgce z umowy nie ma wptywu
na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Zadania na kwote ryczattowg
brutto 279.210.000,00 zi (stownie zlotych: dwiescie siedemdziesigt dziewie¢ miliondw dwiescie
dziesigé tysiecy 00/00), na co sklada si¢ kwota netto 227.000.000,00 zl (stownie zlotych: dwiescie
dwadziescia siedem milionéw 00/100) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie
52.210.000,00 zt (stownie zlotych: piecdziesigt dwa miliony dwiescie dziesieé tysiecy 00/100),
zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 3 do Umowy, w terminie i na warunkach
okreslonych w § 17 niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg catosci Zadania, o ktorym mowa w niniejszej umowie, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Zadania, a takze oddziatywania
wszelkich czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty, w tym wszystkie koszty nie
wynikajgce bezposrednio ze Szczegélowych wymagan techniczno — funkcjonalno — uzytkowych
do realizacji bariery elektronicznej, ale mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie praw do
wykonywania zaleznych praw autorskich do wszelkich utworéw powstatych w ramach wykonania
Zadania, w tym dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawcze] oraz nosnikow,
na ktorych zostala utrwalona ta dokumentacja, a takze nadrzednego oprogramowania
integracyjnego wraz z kodami zrédtowymi tego oprogramowania.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Zadania nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Za wykonanie rob6t budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisaniu Umowy
Wykonawcy bedzie przystugiwalo wynagrodzenie dodatkowe obliczone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa Sekocenbud.

5. Do kalkulacji, o ktorej mowa w ust. 4 bedg przyjmowane $rednie wskazniki narzutéw i $rednie
stawki obowigzujace w ostatnim kwartale, za ktory sg dostepne dane Sekocenbud, w dacie zlozenia
pisemnego wystapienia, o ktérym mowa w §26 ust. 5, przy czym:

1) dla robocizny stawki dotycza robdt budowlanych — inwestycyjnych ,,w pozostatych
miegjscowosciach danego wojewodztwa” (w ktérym realizowana jest bariera
elektroniczna);

2) dla materiatléw i sprzetu stawki dotyczg skali kraju;

3) wskazZniki narzutow kosztéw zakupu, kosztdw posrednich i zysku dotyczg skali kraju przy
robotach budowlanych — inwestycyjnych.

//ﬁf'mkgnawca bedzie przedstawiat do akceptacji przez Inwestora, przed przystagpieniem do realizacji
robot, o ktérych mowa w ust. 4, protok6t koniecznosci robét i kosztorys.

\Jl'f\ If .
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7. Zaakceptowany przez Inwestora protokot koniecznosci robét i kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6,
stanowia podstawe do zmiany wartosci Umowy i podpisania przez strony aneksu do Umowy w tym
zakresie.

§17

Rozliczenie

1. Rozliczenie nastgpowaé bedzie fakturami przejSciowymi wystawianymi przez Wykonawce
na podstawie protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 10-12 Umowy, zgodnie z Tabelg nr 1,
wedlug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego, oraz zgodnie z kwotami
wynikajgcymi z zestawienia elementéw w harmonogramie rzeczowo — finansowym, przy czym
strony ustalaja, ze przed koficowym odbiorem elementow Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2
pkt 1-6 Wykonawca nie moze wystawi¢ faktur na taczng kwote przekraczajacg 85%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, za$ Inwestor nie wyplaci
wiecej niz 85% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

\

Tabela nr 1
L.p. Rodzaj robot Procentowy udzial | Wartosé brutto
elementu w
wynagrodzeniu za
wykonanie calego
Zadania
a %]
1. | Projekt bariery elektronicznej, o ktorym 5.0 13.960.500,00 z1
mowaw § 1 ust. 2 pkt 1
2. | Realizacja prac na poc_istawie Projektu | B ]
(dostawy kluczowych. materlaiov&f Ol‘:?lZ 46,0 128.436.600,00 74
wykonane rtoboty bariery elektronicznej),
z wylaczeniem pkt 3, 4 i 5 tabeli
3. Wyk’onanie robot w Centrum Nadzoru, | 3,0 8.376.300,00 zk
L |o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
| 4. | Przylgcza elektroenergetyczne 5,0 13.960.500,00 zt
s, | Przylgcza telekomunikacyjne 5,0 13.960.500,00 za
6. Uruchorfuenu'e odcinkow bariery 5.0 13.960.500,00 71
elektroniczne)
7. | Konfiguracja, integracja i kalibracja
odcinkéw oraz integracja wszystkich
odcinkdw bariery elektronicznej w Centrum 30,0 83.763.000,00 z1
Nadzoru wraz ze szkoleniem oraz
przekazaniem kodéw Zrodlowych
/4\ Projekt powykonawczy 1,0 2.792.100,00 zt
: ] Razem 100% 279.210.000,00 zk
\
: W\ Strona 21 z 40
m [}VT ZASTRZEZONE
|



10.

11.

12.

13.

14.

15.

(

ZASTRZEZONE

Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce nie wezesniej niz 01 marca 2024 r.
Ostatnia platnos¢ (faktura koncowa) stanowi¢ bedzie roznice wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 1 sumy kwot poprzednio wystawionych faktur.

Podstawa do przyjecia faktury bgdzie zaakceptowany przez Inwestora protokot odbioru o ktérym
mowa w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 2.

Wynagrodzenie  platne  bedzie

a) faktury z ktorej bedzie wynikat

przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy
nr 79116022020000000149169668, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi
prawidlowo opracowanych dokumentéw finansowych:

termin platnosci;

b) dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w § 14, biorgcych udziat
w realizacji odebranej czesci Zadania. Za dowdd zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzenie
wpltywu srodkéw na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w waznej umowie

o podwykonawstwo;

¢) os$wiadczenia kazdego z podwykonawcow o wykonanych pracach i ich wartosci;

d) kopii faktur wystawionych przez podwykonawcoéw wzgledem Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ Inwestora o kazdej zmianie konta bankowego.
Wymagalnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od przediozenia dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 5.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ktoregokolwiek dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5, Inwestor nie wyplaca wynagrodzenia za odebrang cze$¢ Zadania, w czesci rownej sumie
kwot, co do ktérych Wykonawca nie przedstawit
podwykonawcom, do czasu zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku realizacji odebranej czg¢sci Zadania bez udziatu podwykonawcow Wykonawca skiada
oswiadczenie o tresci: ,,Zadania ujete w fakturze zrealizowano bez udzialu podwykonawcow”.
reprezentujgca Wykonawce lub posiadajagca stosowne

Oswiadczenie podpisuje osoba
upowaznienie.

Faktury bedg wystawiane na dane:
Komenda Gléwna Strazy Gra
NIP 521-29-21-032.

dowodu zaplaty wynagrodzenia

nicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodleglosci 100,

Za termin zaplaty uznaje si¢ date zlozenia polecenia przelewu w banku Inwestora.

Inwestor dokona bezposrednie;j

zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez Inwestora umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, w przypadku braku
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
platne bedzie na rachunek podwykonawcy wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo.

w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

Wynagrodzenie, o ktérym mowa

po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy. Obowigzek zaplaty takich odsetek cigzy na Wykonawcy i jest finansowany

ze srodkow wlasnych Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy, Inwestor umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

ZASTRZEZONE

'podwykfihawcy, o ktorym mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia prosby o zgloszenie
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pisemnych uwag. W zglaszanych uwagach Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potracenie
roszczeh przystugujgeych mu wzgledem podwykonawey niezwigzanych z realizacja Zadania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Inwestor moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Inwestora co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, co uznaje si¢
za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowana kwota zobowigzania
Inwestora wzgledem Wykonawcy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Koszty depozytu sadowego, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 2 podlegajg zwrotowi przez Wykonawce
na rzecz Inwestora, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciazeniowej, ktorg wystawi
Inwestor po rozliczeniu kosztow depozytu sadowego. Inwestorowi przystuguje w szczegélnosci
prawo potracenia tych kosztow z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 21 ust. 1
niniejszej Umowy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 3 lub
skuteczne zlozenie do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu
bezposredniej zaplaty, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Inwestora z tytulu wynagrodzenia, w wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej zaptaty lub ztozonej do depozytu sadowego wraz z kosztami zloZenia
do depozytu sadowego.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12, Inwestor
moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Inwestor, jako dhuznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci
spelnionego $wiadczenia od Wykonawcy.
Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia niniejszej Umowy odnoszace si¢ do bezposredniej
zaplaty na r1zecz podwykonawcy znajduja zastosowanie wylacznie w  odniesieniu
do podwykonawcéw w zakresie rob6t budowlanych, a takze prac bedacych przedmiotem umow
o dzieto, dostawe lub $wiadczenie ustug, ktorych wykonanie stanowi skfadnik bariery
elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce w ramach realizowanych przez niego robot

budowlanych.

§18
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca na wykonane Zadanie udziela gwarancji na okres 109 miesigcy i rekojmi za wady
na okres 109 miesiecy. Bieg gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna sig dla kazdego odebranego
clementu Zadania od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czgsciowego Zadania i konczy
si¢ dla\ stkich cze$ci Zadania z uptywem 109 miesigcy od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbjoru koncowego Zadania. Gwarancja i r¢kojmia obejmuje wady powstate lub
stwierdzone w O‘l}I‘CSIC gwarancji i rekojmi.
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Wykonawca wskaze, podczas spisywania protokolu koncowego odbioru Zadania, osobeg
uprawniong do kontaktu z przedstawicielem Inwestora w czasie obowigzywania gwarancji
oraz r¢kojmi wraz z podaniem jej danych kontaktowych. Obie strony zobowigzujg sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany tych oséb.

Wykonawca na kazde zadanie Inwestora zobowigzany jest do udzialu w przegladach
gwarancyjnych 1 przegladzie ostatecznym oraz do realizacji postanowien wynikajacych
z protokotdw sporzadzonych w czasie tych przegladow.

Inwestor powiadomi Wykonawce o planowanym terminie przegladu gwarancyjnego elektronicznie
(e-mail z potwierdzeniem wystania).

W okresie objetym udzielong gwarancjg i r¢kojmia Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
stwierdzonych przez Inwestora wad w terminie do 14 dni od dnia elektronicznego powiadomienia
(data potwierdzenia wyslania e-mail). W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg
prawidlowsg eksploatacje lub powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
Wykonaweca przystapi do usuwania wady w ciggu 12 godzin od chwili zawiadomienia i zakonczy
jej usuwanie nie pozniej niz 2 dni od chwili zawiadomienia. Jezeli ze wzgledéw technologicznych
nie bedzie mozliwe zachowanie terminu na usuni¢cie wad, moze by¢ on na uzasadniony wniosek
Wykonawcy przedtuzony za pisemng zgoda Inwestora.

Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi zobowiazuje si¢ dokonywac bezplatnych napraw
lub wymienia¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystapienia uszkodzen
powstatych wskutek niewlasciwego wykonawstwa robot, zastosowania niewlasciwe] jakosci
materialéw, wad ukrytych.

Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia przez
Wykonawce i Inwestora.

Wykonawca zalgczy do protokolu koncowego odbioru robdt budowlanych zestawienie
niezb¢dnych przegladéw, jakie nalezy przeprowadzi¢ w okresie obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi, w przypadku, gdy taki obowigzek wynika z obowigzujgcych przepisow prawa, kart
gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno — ruchowej zainstalowanych urzadzen.

W ramach gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Inwestora.

Jesli w ramach robot budowlanych zainstalowano materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp., co do ktérych producent/dostawca zada obligatoryjnego serwisowania i przegladéw
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia serwisowania i przegladow tych
elementéw przez autoryzowane jednostki, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym i ponosi
koszty takiego serwisowania i przegladow w okresie gwarancji. W takim wypadku Wykonawca
przeniesie na Inwestora lub zapewni przeniesienie na Inwestora przystugujacych Wykonawcy
uprawnien z tytulu gwarancji/rekojmi udzielanych przez producenta/dostawce.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych materiaty budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dluzsze] niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace tych gwarancji najpdzniej w dniu odbioru elementu Zadania, ktoérego dotyczy gwarancja.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
pf?'_édstawi(.'eli Inwestora 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzéuia przegl@du, a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
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przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym przez

Inwestora terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji, cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta,
sposobu funkcjonowania lub stopnia zuzycia przedmiotu Zadania.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Inwestor po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielenie zlecenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie wylgcza prawa do dochodzenia
przez Inwestora od Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt 27.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w protokole przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbiér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie, przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji, protokot

odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 16, co skutkuje utrudnieniem lub niemozliwoscig uzytkowania czesei lub catosei
zabezpieczenia granicy pafistwowej bedacego przedmiotem Zadania, Inwestor przerwie odbior
ostateczny i wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca bedzie

zobowigzany usuna¢ wady.
Okresy gwarancji i rekojmi oraz okres zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ulegaja
przedtuzeniu odpowiednio o czas usunigcia wady w ramach gwarangji lub r¢kojmi. Czas usunigcia
wady liczony jest od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady do chwili
podpisania protokotu ostatecznego odbioru. Przedtuzenie okresu gwarancji lub r¢kojmi, o ktorym
mowa wyzej, dotyczy tylko tego elementu, ktéry byl naprawiony lub wymieniony w ramach

gwarancji lub rekojmi.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie wylaczaja prawa Inwestora do dochodzenia roszczef
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W celu unikniecia watpliwosci, przez wady Strony rozumieja kazda niezgodno$é z Umowa, w tym
z zalacznikami do Umowy, w szczegolnosci wady fizyczne lub prawne, a takze takie cechy
Projektu, ktére doprowadzily do powstania wady. Za wadg Strony uznajg rowniez zmniejszenie
warto$ci uzytkowej Zadania — zaréwno w zakresie prac budowlanych, jak i prac projektowych.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniosl Inwestorowi, w formie, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 11 3 przed podpisaniem
niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji w wysokoséci 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowaw § 16

ust_1 Umowy, tj. w wysokosci 5.584.200,00 zlI (stownie ziotych: pie¢ miliondw pigéset
'/of;nm(gia[t cztery tysigee dwiescie zlotych 00/100), z czego 80% zabezpieczenia w kwocie:
4.467.360,(\{__) 7zt (stownie zlotych: cztery miliony czterysta szes¢dziesiat siedem tysiecy trzysta
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sze$tdziesigt 00/100) zgodnie z ust. 3 pkt 3 i 20% zabezpieczenia w kwocie: 1.116.840,00 zi

(stownie ztotych: jeden milion sto szesnascie tysigcy osiemset czterdziesci 00/100) zgodnie z ust. 3

pkt 1.

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu udzielonej rekojmi

1 gwarancji.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku z nastepujacych form:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. 22023 r. poz.462, z pdzn. zm.).

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka wymienionych w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Inwestora oraz

wymaga zachowania cigglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz

w pienigdzu, zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie i nieodwotalne,

oraz o tresci zaakceptowanej przez Inwestora.

. W przypadku zamiany zabezpieczenia pieni¢znego na inng forme¢ niz pienig¢zna, Inwestor zwrdci

kwote zabezpieczenia pienigznego w terminie do 21 dni, liczac od dnia wniesienia zabezpieczenia

w innej formie wraz z przyznanymi odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,

na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszong o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry wnidst zabezpieczenie wskazane

w ust. 1.

Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu

udzielonej rekojmi i1 gwarancji w nastepujacy sposob:

1) 80% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zadania i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane na podstawie protokolu odbioru
koficowego Zadania, podpisanego bez uwag;

2) 20% wartosci zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji obliczonego z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 19 i po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 18 ust. 17.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Inwestor zwrdci

w terminach, o ktérych mowa w ust. 7, wraz z przyznanymi odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

rachunku oraz prowizji za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry wnidst

zabezpieczenie wskazane w ust. 1.

Wykonawca upowazniony jest, w celu uzyskania wymaganych niniejsza umowa ubezpieczen

1 ZabeZp\l\gL:ZCﬂ, z zachowaniem zasad okreslonych w Umowie o zachowaniu poufnosci stanowiace;j

zatacznik f‘n\'\ 6 do Umowy, do udostepnienia tresci niniejszej Umowy bankom, zakladom
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ubezpieczen lub innym instytucjom finansowym, udzielajacym ubezpieczen i zabezpieczef,
o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych, z wylaczeniem Szczegb6lowych wymagan techniczno
— funkcjonalno — uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Nadbuzanskiego
Oddzialu Strazy Granicznej, ktére stanowia zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§20
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i kary umowne

1. Wykonaweca zaplaci Inwestorowi kar¢ umowng w przypadku:

1) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych z § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych z § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 z} za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki;

4) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki;

5) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 5 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

6) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 6 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

7) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien realizacji Zadania
z udzialem osoby objetej zadaniem,

8) dopuszczenia do realizacji Zadania osob, na ktore Inwestor nie wyrazit zgody w trybie
okreslonym w § 3 ust. 9 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy dzien realizacji
Zadania z udzialem osoby, ktérej dotyczy brak zgody liczony od zgloszenia zadania;

9) niewykonania Zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 10 w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji Zadania z udzialem osoby
objetej zadaniem;

10) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowigzan
okreslonych w § 6 pkt 4 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zi za kazdy przypadek
naruszenia;

11) nieprzestrzegania obowigzku z § 6 pkt 9 Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
zdarzenie wpisane przez inspektora nadzoru do wewngtrznego dziennika budowy;

12) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 6 pkt 22 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

13) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych § 6 pkt 28 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

14) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych z § 6 pkt 29 niniejszej Umowy
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieft zwloki;

- 13)w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
Vol okreslonych w § 14 ust. 11 Umowy — w wysokosci 5.000,00 7t za kazdy przypadek
< naryiszenia;
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16) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 10 ust. 4 pkt 2 niniejsze;j
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

17) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z §10 ust. 3 pkt 2 lub § 11 ust. 3
pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

18) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych § 12 ust. 9 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

19) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 12 ust. 10 zd. 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

20) niewywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 13 ust. 8 Umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

21) dopuszczenia do realizacji Zadania podwykonawcy niezgodnie z uregulowaniami
zawartymi w § 14 niniejszej Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

22) braku przedstawienia zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 14 ust. 7 lub
ust. 15 niniejszej Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

23) niewykonania zgdania, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 Umowy — w wysokosci 5.000,00 z
za kazdy dzien realizacji Zadania niezgodnie z zadaniem;

24) niewywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 14 ust. 10 Umowy — w wysokosci
5 000,00 z1 za kazdy dzien zwloki;

25) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci
2000,00 zt za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem, ktory
nie b¢dzie zatrudniony na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,
za kazdy rozpoczety dzien pracy przy realizacji Zadania;

26) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 — w wysokosci
2000,00 zt za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem, za kazdy
rozpoczety dzien nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w § 15 ust. 4,

27) uchybienia terminowi usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
w okresie gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w § 18 ust. 5 — w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

28) w przypadku niewykonania obowigzku zmiany wysokosci wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, w zwigzku z wprowadzong w oparciu o zapisy §26 ust. 3 pkt 3 Umowy
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci 50.000,00 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

29) odstapienia od Umowy przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego o nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonang czes¢ Zadania.
Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutlu rekojmi i gwarancji
wzgledem prac dotychczas wykonanych;

30) zaprzestania przez Wykonawce wykonania Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego

_—0 nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonang czes$é

mnia. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutlu rekojmi

i gwarancji wygledem prac dotychczas wykonanych;
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31) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w wysokosci 5.000,00 zI za kazdy rozpoczety dzief zwioki.

2. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Inwestora kwoty kary umownej
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowiazku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

3. W przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy, Inwestor,
zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega
sobie mozliwoéé zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Powyzsze kary umowne sa od siebie niezalezne i nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia przez
Inwestora odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ az do wysokosci faktycznie poniesione;j
szkody.

5. Odstapienie od Umowy nie wplywa na obowigzek zaplaty przez Wykonawce kar umownych,
ktérych przestanki naliczenia ziscily si¢ przed wykonaniem prawa odstgpienia. W przypadku, gdy
jednoczesnie zostang spetnione przestanki naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy
oraz kary umownej z tytulu naruszen stanowigcych podstawe takiego odstgpienia, Zamawiajacy
moze dochodzié jedynie kary umownej z tytulu odstapienia.

6. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczyé 15%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Inwestor nalicza
tylko wyzszg kare, z zastrzezeniem ust. 5.

§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potrgcenie przez Inwestora powstatych wierzytelnosci,
w tym z tytutu kar umownych, z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawey — z tym, ze potracenie
to moze dotyczyé takze zobowigzan niewymagalnych. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza,
ze powyzsze o$wiadczenie nie zostalo zlozone pod wplywem bledu ani nie jest obarczone
jakakolwiek wadg o$wiadczenia woli skutkujacg jego niewaznoscig.

2. W przypadku niedokonania potragcenia, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca dokona zaplaty
narzecz Inwestora wierzytelnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia
wystawienia przez Inwestora noty obciazeniowej wraz z wezwaniem do zaplaty.

3. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadkach okre$lonych w ustgpach poprzedzajacych, wystawi
Wykonawcy note zawierajaca szczegélowe naliczenia wierzytelnosci, w tym z tytulu kar

umownych.
§22

Dokonanie zastawu lub przeniesienia na osoby trzecie jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej

z Umowy lub czedci tej wierzytelnosci, jak réwniez uprawnienia wynikajgcego z Umowy lub

_udziatrw niej z jakiegokolwiek tytutu prawnego, w szczegOlnosci poprzez cesje, przekaz, sprzedaz,

/// wymaga ﬁayskania uprzedniej i wyraznej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§23
Odstapienie od Umowy

1. Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢éci Umowy odebranej przez Inwestora, a takze czesci Umowy, ktorej
wykonanie zostalo potwierdzone w komisyjnej inwentaryzacji, o ktéorej mowa w ust. 2
uwzgledniajacej pelne koszty dostarczonych materiatéw i urzgdzen, zrealizowanych ustug
i rozliczenia uméw o podwykonawstwo;

2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia ktoregokolwiek ze zdarzen,
o ktérych mowa w § 6 pkt 28 z wylgczeniem wszczecia postepowania upadio$ciowego oraz
otwarcia postgpowania restrukturyzacyjnego;

3) Wykonaweca nie rozpoczat robét budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy przez Inwestora, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w wewnetrznym dzienniku budowy;

4) jezeli Wykonawca opoznit si¢ z realizacjg Zadania tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w uméwionym terminie;

5) jezeli Wykonawcy naliczono kary umowne w lgcznej wysokosci 15% wynagrodzenia
Wykonawey brutto, okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) jezeli Wykonawca wykonuje Zadanie w spos6éb wadliwy albo sprzeczny z umowa i nie
zmienia sposobu jego wykonania pomimo pisemnego wezwania przez Inwestora;

7) wprowadzenia na teren wykonywania Zadania podwykonawcy niezgodnie
z uregulowaniami zawartymi w § 14 niniejszej Umowy;

8) jezeli Wykonawca realizuje Zadanie z naruszeniem § 1 ust. 6 lub § 6 pkt 4 Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nastepuje z chwila dorgczenia Wykonawcy
oswiadczenia Inwestora wskazujacego przyczyng odstagpienia od Umowy. Odstapiwszy od Umowy,
Inwestor wskaze Wykonawcy termin rozpoczecia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji
w celu dokonania wzajemnego rozliczenia Stron. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna
ze Stron, wzajemne rozliczenia zostang dokonane na podstawie komisyjne] inwentaryzacji
zakonczonych czynnosci. Za zakonficzone czynno$cei Strony uznajg kazda wykonang czynnosé,
wyszczegOlniong w zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramie rzeczowo — finansowym
stanowigcym zalgcznik nr 4 do Umowy. Nie wzigcie udzialu w inwentaryzacji przez Wykonawce,
prawidlowo poinformowanego o jej terminie, nie wstrzymuje czynnosci inwentaryzacyjnych.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy i dokonania inwentaryzacji w sposob okreslony w ust. 2
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, na zasadach okreslonych w § 18 Umowy na czg$¢ Zadania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy oraz przenosi — mocg niniejszej Umowy — na Inwestora
autorskie prawa majatkowe, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznych praw autorskich,
do utwordéw powstatych do dnia wykonania inwentaryzacji, w tym takze w postaci nieukonczone;.

,W/tiﬁ\pm\padku bieg terminu rgkojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu
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inwentaryzacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na zasadach okreslonych
w § 28 Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy na czgs¢
Zadania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Inwestor jest uprawniony do zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-8, w terminie 60 dni od daty powzigcia przez Inwestora wiadomosci
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie.

Postanowienia Umowy nie wylaczaja prawa Inwestora do odstapienia od Umowy wynikajgcego
7z przepisébw prawa powszechnie obowigzujacego. W przypadku odstapienia przez Inwestora
od Umowy na podstawie przepisdw prawa, postanowienia ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.
Postanowienia ust. 4 oraz 5 stosuje si¢ takze w przypadku zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.

§24
Zaliczki

Inwestor nie przewiduje udzielania wykonawcy zaliczki.

§25
Komunikacja

Wszelkie o$wiadczenia jednej ze stron Umowy skfadane drugiej stronie wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca bedzie kierowat korespondencje¢ do Inwestora:
1) pisemnie drogg pocztowa na adres:
a) w zakresie zmian Umowy na adres:
Komenda Gtéwna Straz Granicznej,
02-514 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 100,
b) w zakresie faktur VAT na adres:
Komenda Gtowna Strazy Granicznej,
00-463 Warszawa, ul. Podchorazych 38,
c¢) w zakresie pozostatej korespondencji:
Nadbuzanski Oddzial Strazy Granicznej im. 27 Wolynskiej Dywizji Armii Krajowe;,
15-370 Chelm, ul. Trubakowska 2,
2) lub droga elektroniczna na adres poczty elektronicznej:
inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl,
Inwestor bedzie kierowat korespondencj¢ do Wykonawcy:
1) pisemnie droga pocztowa na adres:
ELEKTROTIM S.A.
54-156 Wroctaw, ul. Stargardzka 8,
2) lub droga elektroniczng na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu:

-~ pm_granica@elektrotim.pl.
_,". \.,
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§ 26
Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczaja zmiang terminu realizacji Zadania w nastepujacych przypadkach:

1) jesli z uwagi na sytuacje na granicy panstwowe], Inwestor uzna, Ze sytuacja
ta uniemozliwia terminowg realizacje¢ niniejszej] Umowy — o czas trwania przeszkody;

2) jesli w wyniku koniecznosci dokonania wywlaszczen nie bedzie mozliwa realizacja
Umowy na okreslonym odcinku — o czas niezbedny na realizacj¢ tego zakresu Umowy
i tylko na tym odcinku;

3) w odniesieniu do catosci szkolenia lub jego czgsci — w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia Inwestora.

2. Strony dopuszczaja zmiang zakresu rzeczowego Zadania, terminu realizacji Zadania lub
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 w przypadku, gdy z uwagi na warunki
gruntowe Inwestor uzna, ze realizacja budowy bariery elektronicznej na okreslonym odcinku jest
ekonomicznie nieuzasadniona lub niemozliwa.

3. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w §16 ust. 1 pod warunkiem
wystapienia nastepujacych przypadkow:

1) w zwigzku z koniecznosciag wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w §16 ust. 4,
na zasadach okreslonych w §16 ust. 5,

2) wystapienia jednej z okolicznosci wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp
na nast¢pujgcych zasadach:

— pod warunkiem zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — jezeli b¢dg mialy wplyw
na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcg, zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow, w oparciu o dotychczasowg warto$¢ wynagrodzenia netto po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku VAT, wylacznie do
nieodebranych czesci Zadania, do ktorych zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku VAT. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania zmiany Kosztéw
wykonania, a Inwestor dokona jej weryfikacji. Nie zmienia si¢ wartos¢
wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), natomiast warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie naliczona w oparciu o wysokos¢ stawki podatku VAT, obowigzujacej po
Zmianie przepisow,

— pod warunkiem zmiany stawki podatku akcyzowego — jezeli beda mialy wplyw
na koszty wykonania Zadania przez Wykonawce, zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw, w oparciu o dotychczasowa warto$¢ wynagrodzenia netto
po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku akcyzowego, wylacznie
do nieodebranych czgsci Zadania, do ktérych zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku akcyzowego. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania zmiany
kosztow wykonania, a Inwestor dokona jej weryfikacji,

- pod warunkiem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r.

_——poz. 2207 z pézn. zm.) — jezeli bgdg mialy wplyw na koszty wykonania Zadania przez
: W‘}_\k_onawcq, ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wynikajacego
ze ZV\\/'rw;kszenia wynagrodzen pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy
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do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzefi publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych
Zadanie, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja Zadania i wylaczenie do czgsci nieodebranych cz¢sci Zadania,
— pod warunkiem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli beda miatly wplyw na koszty
wykonania Zadania przez Wykonawce, ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia pracownikow bezposrednio wykonujacych Zadanie na rzecz
Inwestora. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych Zadanie wylacznie
do czesci nieodebranych czeéci Zadania, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja Zadania,
—~ pod warunkiem zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) — jezeli beda
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg, ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych zaméOwienia na rzecz
Inwestora wylacznie do czesci nieodebranych czesci Zadania.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 tiret 1-2 z wnioskiem o waloryzacj¢
wysokosci naleznego wynagrodzenia za nieodebrane czg¢sci Zadania moze wystgpi¢ kazda
ze Stron. Wniosek powinien zawieraé¢ uzasadnienie waloryzacji wysokosci naleznego
wynagrodzenia oraz odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ jego zlozenia.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany wskazane we wniosku majg wplyw na koszty wykonania Zadania.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 tiret 3-5 Wykonawca moze wystapié
do Inwestora z wnioskiem o waloryzacje wysokosci naleznego wynagrodzenia,
za nieodebrane czeéci Zadania. Wniosek o waloryzacje wysokosci naleznego
wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie i odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$é zlozenia takiego wniosku. Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczyc
do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw
na koszty wykonania Zadania, w szczegolno$ci: pisemne zestawienie wynagrodzen
(zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacy czynnosci w ramach realizacji
niecodebranej czesci Zadania w momencie wejécia w zycie zmiany, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace zwigzane bezposrednio z realizacja
Zadania oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi w przypadku zmian,

T ktérych mowa w pkt. 2 tiret 3 oraz pisemne zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed

/
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jgk\\i po zmianie) pracownikow wykonujacych Zadanie wraz z kwotami skladek
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uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Zadania oraz czg¢sci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi w calym okresie realizacji przedmiotu
umowy — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 tiret 4. We wniosku Wykonawca
winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniale zmiany majg bezposredni wplyw
na koszty wykonania Zadania oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia i wskaza¢ dokladnie wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Whniosek ztozony poza wskazanym terminem rozpatrzony zostanie
negatywnie. Cigzar wykazania stopnia (zakresu) wplywu powyzszych zmian,
na powigkszony koszt wykonania Zadania, spoczywa na Wykonawcy. Waloryzacja
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi po zlozeniu przez Wykonawce
kompletnego wniosku o waloryzacje wysokosci naleznego wynagrodzenia, spetniajgcego
okreslone wyzej zasady i1 zaakceptowaniu go przez Inwestora i obejmowaé bedzie
wylgcznie platnosci za nieodebrane czesci Zadania, ktéorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i1 skladki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie odebrano. Wniosek o zmiane
wynagrodzenia Strony skladaja, pod rygorem niewaznosci w postaci pisemnej, w terminie
30 dni od wejscia w zycie powyzszych zmian, o ktérych mowa w pkt 2 tiret 1-5. Wniosek
ztozony poza wskazanym terminem oraz w sytuacji gdy nie bedzie spehnial okreslonych
wyzej zasad rozpatrzony zostanie negatywnie. W toku weryfikacji wniosku Inwestor jest
uprawniony do wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentéow zrodtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Inwestor po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy date
zawarcia aneksu o zmian¢ wynagrodzenia. Przed zawarciem aneksu Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, uwzgledniajace zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia.
3) stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp na nastepujacych zasadach:
Po okresie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy, Strony moga wystapi¢ o zmiane
wysokosci  wynagrodzenia obejmujacego nieodebrane czesci Zadania, ujete
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 1. Warunkiem
ztozenia wniosku jest wzrost, jak i obnizenie wskaznika cen produkcji budowlano —
montazowej ogdélem publikowanego przez prezesa Gidéwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej Urzedu, zwany dalej
»~wskaznikiem GUS”, o co najmniej 10 % ogolem w okresie 6 miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy liczagc wstecz od daty ztozenia wniosku o waloryzacje. W takiej
sytuacji Strony uprawnione sa do zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia. Po doreczeniu wniosku przez Strone przeprowadzona zostanie komisyjna
inwentaryzacja wykonanych elementow, ujetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym na dzien zlozenia wniosku. W skladzie komisji uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Inwestora, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Z prac
inwentaryzacyjnych sporzadzony zostanie protokot przedstawiajacy wykonanie
/pm?uegolnych elementow wyszczegélnionych w harmonogramie rzeczowo —
ﬂnansoxi\m Na podstawie protokotu z inwentaryzacji strona wnioskujac przedstawi
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drugiej stronie zmodyfikowany harmonogram rzeczowo - finansowy, dokonujac podziatu
w nim na elementy wykonane do czasu zlozenia wniosku o waloryzacj¢ oraz pozostale
elementy do wykonania. Strony dokonaja weryfikacji przedstawionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Po akceptacji podziatu, strona wnioskujaca zwaloryzuje
harmonogram rzeczowo — finansowy dotyczacy czesci planowanej do wykonania
o wskaznik GUS. Strony ustalajg, ze waloryzacja skutkujagca wzrostem wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §16 ust.1, moze dotyczy¢ jedynie tej czesci
elementdéw wyszczegélnionych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, co do ktérych
Wykonaweca nie przekroczyl terminu ich realizacji ujgtego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym obowigzujacym w dniu podpisania Umowy. Waloryzacja skutkujgca obnizka
wynagrodzenia Wykonawey brutto bedzie obejmowata wszystkie czgs$ci elementow
wyszczegblnionych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktére nie zostaly jeszcze
zrealizowane.
Kolejny wniosek o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawca moze zlozy¢ po uplywie
6 miesiecy od daty zlozenia wniosku, w wyniku ktérego doszlo do poprzedniej zmiany
wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci wskazane w zdaniu drugim.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie moze przekroczy¢
7 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §16 ust.1. Postanowien umownych
w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym mowa
powyzej.
Zmiana wynagrodzenia na przedmiotowych zasadach wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwiazane ze zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Zadania.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom
wprowadzonym w umowie Inwestora z Wykonawcom, jezeli lacznie spelnione s3
nastepujace warunki:
—  przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
—  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci Umowy w sytuacji wystapienia sity
wyzszej, o ktorej mowa w § 27.
Inicjatywa zmian Umowy moze nastgpi¢ ze strony Inwestora lub Wykonawcy, poprzez dokonane
w okresie obowiazywania Umowy pisemne wystgpienie do drugiej strony, zawierajace tresé 1 opis
proponowanych zmian, ich uzasadnienie, termin wprowadzenia, a takze ich skutek finansowy.
Wystapienie, o ktérym mowa w ust. 5, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania do dokonania
zmian, ani nie moze stanowié podstawy roszczen do ich dokonania.
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci.
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§27
Sila wyzsza

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest §wiadomy wystgpowania szczegolnej sytuacji faktycznej na granicy
Rzeczypospolitej Polskiej z Bialorusig oraz szczegolnych ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy
na tej granicy panstwowej.

Wykonawca na dzien podpisania Umowy o$wiadcza, ze nie zachodzg okolicznosci zwiagzane
z epidemig COVID-19 majgce wpltyw na mozliwos¢ realizacji Umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan,
jezeli ich niewykonanie zostalo spowodowane naglym i nadzwyczajnym wydarzeniem, ktore
wptyneto na zdolno$¢ Strony do wykonania Umowy, a uniknigcie takiego zdarzenia lub jego
skutkow bylo niemozliwe przy zachowaniu nalezytej starannosci.

. Za sile¢ wyzsza Strony nie uznajg w szczegdlnosci:

1) wystepowania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, z wylaczeniem koniecznosei
podjecia przez Wykonawce czynno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na terenie pasa
drogi granicznej zlokalizowanego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Bialorusig lub
strefie nadgranicznej, o ktorej mowa w art. 9 ust. 3 i art. 12a ustawy z dnia 12 pazdziernika
1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 z pdzn. zm.), na ktérym
prowadzone sa dzialania wojenne lub wystepuje bezposrednie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) braku $rodkéw finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego
kontrahentow lub braku zezwolefi niezbednych Wykonawcy do wykonania Zadania,
wydawanych przez wlasciwe organy, jesli takie zezwolenia sg wymagane.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dzialania sily wyzszej.
Powiadomien, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny
sposob, niezwlocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, po fakcie wystapienia sity wyzszej. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dowoddéw na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

. W przypadku braku powiadomienia zarowno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sity wyzsze;j,
jak rowniez nieprzedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 5, przepisu ust. 3 nie stosuje si¢.

§28
Prawa autorskie

Jezeli w wyniku wykonania obowiazkoéw objetych niniejsza umowa powstanie utwor (utwory)
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.z2022 r. poz. 2509), beda mialy do nich zastosowanie postanowienia niniejszego
paragrafu. Przez utwér rozumie si¢ rowniez programy komputerowe oraz kody Zrodlowe
wytworzone na potrzeby wykonania Zadania.

. Wykonawca przenosi na Inwestora, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, calos¢ autorskich praw majgtkowych, w tym rowniez prawo
wykonywania zaleznych praw autorskich i wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Inwestora
wezelkich zmian calodci lub czesci utworéw, o ktorych mowa w ust. 1 w tym w szczeg6lnosci
..-""oprogramowanié;\ kodéw zréodlowych Iub dokumentacji bedacej przedmiotem Zadania,
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wynikajacych z aktualnych potrzeb Inwestora, a w tym i po wykonaniu niniejszej Umowy oraz
na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze oswiadcza, Ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w utworach w tym zakresie na zlecenie Inwestora nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlno$ci prawa do integralnosci utworéw, ani
débr osobistych Wykonawcy.

Przeniesienie na Inwestora catosci praw autorskich majatkowych do utworéw oraz prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich, stanowigcych przedmiot Zadania, obejmuje,
z zastrzezeniem ust. 4, w szczegolnoscti:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania utwordéw lub ich czgsci;

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do utworu
w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji,
w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw — zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera
oraz do sieci komputerowej,

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem, dzierzawa, darowizna, oryginatu lub nosnikow,

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b —
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu Zadania,

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowiacych
opracowanie utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, stworzonych przez Wykonawce lub przez
inne podmioty, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze w zakresie okreslonym w pkt: 1, 2, 4,
5;

4) prawo udostepniania i przekazywania oryginatu lub egzemplarzy utworu osobom trzecim,
w szczegdlnosei w celu ztozenia oferty na wykonania robdt, realizowanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej Umowy;

5) korzystania z utworu lub jego czesci na whasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Inwestora, w tym w szczego6lnosci przekazywanie
utworu lub jego czeéci innym podmiotom jako podstawe lub material wyjSciowy
do wykonania innych opracowan.

Przeniesienie na Inwestora calosci praw autorskich majgtkowych oraz prawo wykonywania
zaleznych praw autorskich do utworéw stanowigcych programy komputerowe obejmuje — poza
zakresem wskazanym w ust. 3 —takze pola eksploatacji, o ktérych mowa w art. 74 ustawy o prawie

_—-auterskim i prawach pokrewnych oraz prawo do dokonywania wszelkich zmian i przerobek

oprograz‘?m_wania i kodow zrodlowych wynikajgcych z dostosowania do potrzeb Inwestora, w tym
réwniez wykorzystywania oprogramowania w czgsci lub catosci oraz faczenia z innymi systemami.

\
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5. Inwestor nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworoéw, ktore powstang w ramach
realizacji niniejszej Umowy oraz wlasnos¢ nosnikdw, na ktoérych te utwory sie znajduja, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Inwestora, z tytutu autorskich praw osobistych lub majgtkowych, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty i straty poniesione przez Inwestora, w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

7. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu,
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ umowy, na podstawie ktérych naby!t autorskie prawa
majatkowe do poszczegolnych czgsci dokumentacji projektowej obejmujacej zakres Zadania, jak
i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce,
réwniez w ramach nadzoru autorskiego, a takze prawa wynikajace z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.

§29
Dane osobowe

1. Dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016. 119.1, z p6zn. zm.) wylagcznie w celu
realizacji przez Strony postanowien zawartych w niniejszej Umowie.

2. Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe pozyskane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
jako niezalezny administrator danych osobowych i ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich zgodne
z prawem przetwarzanie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikow i wspdtpracownikow, ktérych dane
osobowe przekaze Inwestorowi, z trescia klauzuli informacyjnej otrzymanej przy zawarciu
niniejszej Umowy w imieniu Inwestora.

§ 30
Doste¢p do informacji niejawnych

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych okreslonych
w Instrukcji Bezpieczenfistwa Ochrony Informacji Niejawnych, ktora stanowi zalgcznik nr 2
do niniejszej Umowy.

§31
Pozostale postanowienia

1. Wszelkie sprawy sporne mogace wynikng¢ w trakcie realizacji Umowy strony poddajg pod
rozstrzygni¢cie sadu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Inwestora.

2._Podmioty realizujace umowg po stronie Wykonawcy jako konsorcjum ponosza solidarng

B odﬁmyiedzialnos'c’ wzgledem Inwestora za wykonanie Umowy (postanowienie obowiazuje
wyla(c:ii‘n_ie w przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum).
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zasady okreslone
w nastepujacych przepisach:
1) ustawy z dnia 29 pazdziemika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy panstwowej

(Dz.U. 22023 r. poz. 1390);

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610,
Z pdzn. zm.);

3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz.
1550, z pézn. zm.);

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 .
poz. 2509) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

5) wymienionych w niniej szej umowie,

§ 32

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zalgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.
3. Umowg sporzadzono w dwéch Jjednobrzmiacych egzemplarzach:
—  jeden dla Inwestora,
—  jeden dla Wykonawcy.
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Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 - Zastrzezone, KG-TZ-Z-... GX ...... /11/24, Egz. nr ag/ Szczegolowe wymagania techniczno —
funkcjonalno — uzytkowe do budowy zabezpieczenia granicy panstwowej z Bialorusig na odcinku
rzeki Bug w Nadbuzafiskim Oddziale Strazy Granicznej,35 str.

Zalacznik nr 1A — Jawne, Opis odcinkéw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 4 str.

Zalacznik nr 1B — Jawne, Opis stanu istniejacego, 4 str.

Zatacznik nr 1C - Jawne, Charakterystyka terenowa odcinkdw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 24 str.

Zalacznik nr 1D — Jawne, Wykaz Lokalnych Stanowisk Nadzoru, 1 str.

Zatacznik nr 1E — Jawne, Wykaz lokalizacji Wiez Obserwacyjnych, 3 str.

Zalacznik nr 1F — Jawne, Wykaz lokalizacji Stanowisk Korficowych, 1 str.

Zatgcznik nr 1G — Jawne, Opis prac do wykonania w Centrum Nadzoru, 30 str.

Zalacznik nr 1H — Jawne, Wykaz lokalizacji przylaczy energetycznych, 12 str.

Zatacznik nr 11— Jawne, Wymogi bezpieczenstwa dla infrastruktury teleinformatycznej, 2 str.

Zatagcznik nr 1J  — Jawne, Wykaz lokalizacji miejsc i odej$¢ od granicy panstwowej, 7 str.

Zatacznik nr 1K — Jawne, Stan prawny nieruchomosci, 13 str.

Zalacznik nr 2 — Jawne, Instrukcja Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, 6 str.
Zalacznik nr 3 — Jawne, Oferta Wykonawcy,f

Zalgcznik nr 4  — Jawne, Harmonogram rzeczowo- fmansowy,A str.

Zalacznik nr 5 — Jawne, Wykaz regulacji, zgodno$¢ z ktérymi jest zobowigzany zapewni¢ Wykonawca, 3 str.
Zalagcznik nr 6  — Jawne, Umowa o zachowaniu poufnodci, 9 str.

Zalacznik nr 7 - Jawne, Oznaczenie miejsca realizacji projektu, 3 str.

Zatgcznik nr 8  — Jawne, Kopia umocowania do dziatania w imieniu uczestnikéw Konsorcjum, 1 str.
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