	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF).
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	3. Postęp

rzeczowy
	Dla usług U8 - Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników MF oraz U9 - Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) wskazano, że pomimo znacznego przekroczenia terminu osiągnięcia kamienia milowego (10-2018) usługi nie zostały odebrane ponieważ wykonawca nie chce przystąpić do testów odbiorowych. Poinformowano również, że przygotowano plan naprawczy dla podzadania i przekazano do CPPC celem akceptacji.
	Proszę o uzupełnienie raportu o informacje 
o rozwiązaniach proponowanych w planie naprawczym, dotyczących wdrożenia przedmiotowych usług oraz informacje o poziomie ryzyka niewdrożenia przedmiotowych usług w ramach projektu.
Stanowisko Ministerstwa Finansów.
Skorygowano raport poprzez uzupełnienie informacji 
w ww. zakresie.
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