OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Dane 3.0 - wymiana, warto$¢

Whnioskodawca Minister Cyfryzac;ji

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji

Partnerzy Gtowny Urzad Statystyczny, Gtowny Inspektorat Ochrony

Srodowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Instytut
Badawczy Lesnictwa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zrédto finansowania Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027, dziatanie
02.03 Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie informaciji,
budzet panstwa cz. 27 Informatyzacja

Catkowity koszt projektu |80 385 634,49 zt

Planowany okres 12-2023 do 12-2026

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Sylwia Pichlak- | sylwia.pichlak- 734117825
Pawlak pawlak@cyfra.gov.pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt odpowiada na niewystarczajgce ponowne wykorzystanie danych/ ISP (informaciji sekora
publicznego), co ogranicza ich potencjat spoteczny i gospodarczy. Spowodowane jest to m.in.
niedostateczng jakoscig publikowanych danych, ktéra wynika m.in. z braku odpowiednich
umiejetnosci ich przygotowania do publikacji po stronie dostawcéw danych. Celem projektu
bedzie m.in. otwarcie przez APl danych o wysokiej wartosci (HVD). Sa to dane, ktérych ponowne
wykorzystywanie wigze sie z istotnymi korzysciami dla spoteczenstwa, srodowiska i gospodarki,
w szczegolnosci ze wzgledu na ich przydatnos¢ do tworzenia innowacyjnych produktéw. Projekt
zapewni wtascicielom HVD srodki finansowe na dobudowe API badZz modernizacje. Badanie
przeprowadzone przez MC na poczgtku 2023 r. wsrdd jednostek administracji rzagdowej,
Kancelarii: Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, JST wszystkich szczebli, spotek skarbu panstwa,
sgddéw powszechnych wszystkich szczebli, Sadu Najwyzszego oraz Trybunatu Konstytucyjnego
pokazato, ze ponad potowa jednostek w ogdle nie udostepnia otwartych danych w systemach
teleinformatycznych (w tym w portalu dane.gov.pl). A te, ktére udostepniajg najczesciej
deklarujg, ze wolumen udostepnianych danych jest niewielki i nie osigga poziomu 25%. Katalog
najistotniejszych barier w udostepnianiu danych to: brak srodkéw finansowych, brak
infrastruktury, brak wiedzy jak przygotowac takie dane oraz — co mozna interpretowacé jako
przyczyne braku wiedzy — brak wykwalifilkowanych pracownikéw.

Potencjat danych juz udostepnianych w sposéb otwarty (np. w portalu dane.gov.pl) nie jest w
petni wykorzystywany. Brakuje powszechnej Swiadomosci nt. mozliwosci wykorzystania danych,
korzysci z ich udostepniania i przetwarzania, zarowno wsrdd obywateli, przedsiebiorcow, jak i
pracownikow administracji. Brakuje takze szkolen dot. udostepniania danych, standardow,
ponownego wykorzystywania, jak rowniez korzystania z danych w pracy.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielko$¢ grupy

Gtéwny Urzad Niewystarczajgcy dostep i utrudnienia w 5800 osob




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

statystyczny

korzystaniu z danych statystycznych Banku
Danych Lokalnych (BDL). Niepetny zakres
danych statystycznych, w tym danych dla
obszaréw funkcjonalnych istotnych z punktu
widzenia prowadzenia regionalnej polityki
rozwoju, udostepnionych do ponownego
wykorzystywania. Koniecznos¢ modernizacji
APl do BDL.

Gtowny Inspektorat
Ochrony Srodowiska

Zakres udostepnianych danych, ich
funkcjonalnosci przegladania i pobierania sg
niewystarczajgce, ograniczajgce potencjat ich
wykorzystania przez spoteczenstwo. Brak
modutu analitycznego w zakresie analizy
danych o $rodowisku zgromadzonych w GIOS.
Brak API do danych HVD. Niewystarczajgca
kadra wykwalifikowanych pracownikow w
zakresie prawidtowego przygotowywania
danych HVD zgodnie z wymogami.

ok 1300 os6b

Instytut Badawczy
LeSnictwa

Brak repozytorium otwartych danych
badawczych, z wykorzystaniem ktérego
zainteresowani odbiorcy danych mogliby
pobrac¢ i korzystac ze zbioréw danych
wytworzonych w ramach srodkow
publicznych.

30 naukowe zbiory/bazy danych
nieprzygotowane wg standardéw otwartosci
danych i niezmigrowane do repozytorium.
Brak API do ww. danych spetniajgcych kryteria
wysokiej wartosci. Brak kompetencji wsrod
autoréw danych zwigzanych z wymogami dot.
otwierania danych publicznych, w tym
naukowych. Brak kompetencji analitycznych
zwigzanych z przygotowywaniem danych do
udostepnienia zgodnie ze standardami
otwierania danych.

170 osob

Generalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska

Brak API do 6 baz danych GDOS.
Niezmodernizowane bazy danych GDOS.
Niewystarczajgcy dostep do danych
przechowywanych w bazach GDOS
spetniajgcych kryteria danych wysokiej
wartosci.

200 osob

Ministerstwo Rozwoju
i Technologii

Niewydajna aplikacja raportowa Hurtowni
danych CEIDG i Biznes.gov.pl.

Brak integracji Hurtowni Danych z baza
Biznes.gov.pl. Niewystarczajacy zbiér
raportéw dla uzytkownikéw w tym urzednikéw
prezentujacych dane o przedsiebiorcach. Brak
API do udostepniania tresci artykutéw i kodow
PKD.

1000 oséb




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Obywatele Niewystarczajgcy dostep do informaciji na ok. 38 min
temat aktywnosci administracji publicznej czy
konkretnej informaciji publicznej np. na

potrzeby prowadzenia dziatalnosci zawodowej
(np. dziennikarstwo, programowanie, analityka

danych).
Organizacje Niewystarczajgcy dostep do informaciji 95,1 tys.
pozarzadowe publicznej, otwartych danych, , do

prowadzanie dziatalnosci analitycznej i
badawczej w obszarze otwartego rzadu i
transparentnosci administracji publicznej.

Przedsiebiorcy Niewystarczajgcy dostep do otwartych danych | 257,3 tys. oséb
w celu rozwijania i tworzenia nowych modeli
biznesowych, nowych produktéw i ustug.

Srodowisko naukowe | Niewystarczajgcy dostep do danych do 1218 tys. os6b
prowadzenia badan i analiz.

Administracja Niewystarczajgcy dostep do danych w celu 438 194 oséb
publiczna/Urzednicy [ realizacji zadan publicznych:
przygotowywania analiz, dokumentow
strategicznych czy oceny skutkow regulacji,
tworzenia ustug dla obywateli, komunikowania
efektow dziatan zarébwno wewnatrz
administracji, jak i w kontaktach z

obywatelami.
Ministerstwo Brak powszechnej swiadomosci nt. 400 oséb
Cyfryzacji mozliwosci wykorzystania danych, korzysci z

ich udostepniania i przetwarzania, zaréwno
wsrod obywateli, przedsiebiorcow, jak i
pracownikow administracji. Brak takze
szkolen dot. udostepniania danych, jak
réwniez korzystania z danych w pracy.

1.2. Opis stanu obecnego

Dziatania realizowane w projekcie OD+ przyczynity sie do skuteczniejszej realizacji polityki
otwartosci danych i uzytecznosci portalu, mierzone przez Komisje Europejska (KE). W 2022 r. w
rankingu ,Open Data Maturity 2022" (KE) zajeliSmy 3 miejsce wsrdd 35 panstw, a w grupie
liderow ,trend setters” pozostajemy od 2020 r.. Niemniej jednak konieczna jest interwencja w
postaci nowego projektu. Portal dane.gov.pl powinien ewoluowaé, wymaga, rozwoju
funkcjonalnosci, ktére bedg sprzyja¢ ponownemu wykorzystywaniu danych. Ponadto konieczne
jest kontynuowanie wsparcia udzielanego przez Laboratorium podmiotom publicznym,
zaangazowanym w proces otwierania danych, a takze przedsiebiorcom, organizacjom
pozarzgdowym, instytucjom naukowym.

Konieczne sg dziatania edukacyjne i promocyjne, m.in. nowa Akademia Danych. Zalecenia KE
wskazujg na potrzebe prowadzenia szkolen z otwierania danych dla pracownikéw urzedéw - od
poziomu podstawowego po zaawansowany. Nawigzujgc do gtéwnego celu Programu Otwierania
Danych oraz do wcigz duzego zapotrzebowania na dane ze strony uzytkownikéw portalu,
planujemy wspotprace z partnerami, ktérzy dysponujg duzg liczbg danych o znaczgcym



potencjale ponownego wykorzystywania. W ramach projektu konieczne jest przeprowadzenie
modernizacji systemu dane.gov.pl (MC), systemu Bank Danych Lokalnych (GUS), systeméw
MRIT, systeméw GDOS, oraz budowa repozytorium danych otwartych badawczych IBL. Do ww.
systemow partnerdw oraz do baz GIOS planowana jest budowa (i modernizacja) API, ktére
zostang udostepnione w portalu dane gov.pl. Ponadto niezbedne sg naktady na rozwdj
infrastruktury i oprogramowania.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

strategiczny

Cel -1 Udostepnienie nowych danych w portalu dane.gov.pl m.in. poprzez API, z
ktorych korzysta¢ bedg m.in. obywatele, przedsiebiorcy, dziennikarze,
informatycy i administracja publiczna.

Cel Realizacja celu Programu otwierania danych na lata 2021-2027 tj.:

zwiekszanie podazy i poprawa jakosci danych dostepnych w portalu
Dane.gov.pl dla kazdego uzytkownika w celu ponownego wykorzystywania,
udostepniania i zarzgdzania danymi w Polsce.

Strategia Produktywnosci 2030 -zwiekszanie podazy i poprawa jakosci danych
dostepnych w portalu Dane.gov.pl dla kazdego uzytkownika w celu
ponownego wykorzystywania.

Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce, od roku 2020 obszar Al i
spoteczenstwo.

Korzysé: Wiecej wartosciowych danych z zasobéw administracji publicznej
udostepnionych do ponownego wykorzystywania.
Poprawa automatycznego dostepu do aktualnych danych publicznych.
Zwiekszenie potencjatu tworzenia nowych aplikacji na bazie udostepnionych
danych.

KPI: 1. Liczba utworzonych API ;
2. Liczba podmiotow wspartych w zakresie rozwoju produktow, ustug i
procesow cyfrowych;
3. Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,
produktéw i procesow cyfrowych;
4. Liczba podmiotéw, ktore udostepnity informacje sektora publicznego/ dane
prywatne on-line;
5. Liczba baz danych udostepnionych online przez API;
6. Rozmiar udostepnionych on-line informacji sektora publicznego/danych
prywatnych (TB);
7. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne,
8. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktéw i
procesow cyfrowych.

Wartos¢ . Warto$¢ aktualna:

aktualnai . Wartos¢ aktualna:

docelowa . Wartosc¢ aktualna:

KPI: . Wartos¢ aktualna:

. Wartos¢ aktualna:
. Wartos¢ aktualna:
. Wartos¢ aktualna:
. Wartos¢ aktualna: 4 838 774
1.Wartos¢ docelowa: 49
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. Wartos¢ docelowa: 1

. Wartosc¢ docelowa: 5

. Wartosc¢ docelowa: 5

. Wartos¢ docelowa: 47

. Wartos¢ docelowa: 24,79

. Wartos¢ docelowa: 25 119 473
. Wartosc¢ docelowa: 10 120 263
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Metoda
pomiaru KPI

ad.1 Protokoty odbioru kazdorazowo po odbiorze API (nowych i
modernizowanych),

ad.2 Raport koncowy projektu, jednorazowo na zakonczenie projektu, dane
faktyczne,

ad. 3 Raport koncowy projektu, jednorazowo na zakonczenie projektu, dane
faktyczne,

ad. 4 Raport koncowy projektu, jednorazowo na zakonczenie projektu, dane
faktyczne,

ad 5 Raport ze statystyk API dobudowanych do baz danych o ktérych mowa w
pkt 7.1, kazdorazowo po odbiorze API,

ad.6 Raport ze statystyk API dobudowanych do baz danych o ktérych mowa w
pkt 7.1. oraz raporty z portalu dane.gov.pl, generowane raz na miesiac,

ad. 7 Raport ze statystyk APl dobudowanych do baz danych o ktérych mowa
w pkt 7.1. oraz raporty z portalu dane.gov.pl, generowane raz na miesigc,
ad.8 Raport ze statystyk API dobudowanych do baz danych o ktérych mowa w
pkt 7.1. oraz raporty z portalu dane.gov.pl mierzonych jako liczba pobran/
odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora publicznego,
generowane raz na miesiac.

Ww. wskazniki bedg sprawozdawane we wnioskach o ptatnosc¢.

Cel-2

Rozbudowa portalu dane.gov.pl o funkcjonalnosci usprawniajgce jego
uzytecznosé, zarzadzanie danymi, ich jakos¢ i wykorzystanie.

Cel
strategiczny

Program otwierania danych na lata 2021-2027, zwiekszanie podazy i poprawa
jakosci danych dostepnych w portalu Dane.gov.pl dla kazdego uzytkownika w
celu ponownego wykorzystywania.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozwoj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Korzysé:

1. Zwiekszenie jakosci danych upublicznianych w portalu dane.gov.pl.

2. Usprawnienie korzystania z portalu dane.gov.pl przez uzytkownikow
systemu.

3. Poprawa komunikacji z uzytkownikami portalu dane.gov.pl.

4. Zwiekszenie wsparcia eksperckiego dla uzytkownikow systemu w
zakresie wykorzystywania oraz udostepniania danych w portalu zgodnie ze
standardami prowadzeniu dane.gov.pl oraz przepisami prawa regulujgcymi
jego dziatanie i korzystanie z funkcjonalnosci systemy w tym w szczegdélnosci
tych powstatych w ramach projektu.

KPI:

Liczba wdrozonych funkcjonalnosci w ramach modutéw: modut dotyczacy
statystyk, modut- komunikacji z uzytkownikami, modut jakosci danych i
uzytecznosci portalu.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wartosc¢ aktualna: 0
Wartos¢ docelowa: 6




Metoda Zrzuty ekranu dokumentujgce wdrozone funkcjonalnosci, jednorazowo po

pomiaru KPI kazdej wdrozonej funkcjonalnosci.

Cel-3 Eksperckie wsparcie procesu otwierania danych i zarzadzania danymi w
urzedach.

Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki

strategiczny

interwencji: Budowa i rozwoj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Program otwierania danych na lata 2021-2027- cel 3 wzrost wykorzystywania i
wymiany danych.

Korzysé:

Poprawa wiedzy na temat skali wptywu danych na rozwéj wybranych
(zdefiniowanych przez DZD - np. ochrona zdrowia, gospodarka, rynek pracy,
ochrona $rodowiska, kultura, administracja publiczna itd.) dziedzin zycia
spoteczno-gospodarczego w Polsce oraz skali wptywu danych na jakos¢ zycia
i codzienne funkcjonowanie konkretnych grup uzytkownikéw tych danych. To
z kolei pozwoli ksztattowac polityke otwierania i zarzgdzania danymi oraz
tworzy¢ i wdrazac¢ rozwigzania (prawne, techniczne, edukacyjne), ktérych
celem bedzie zwigekszanie zakresu wykorzystywania danych w badanych
dziedzinach oraz utatwienie korzystania z danych przez okreslone grupy
uzytkownikéw (zwtaszcza te, w ktérych odnotujemy niski stopien ich
wykorzystywania). Zwiekszenie wiedzy na temat celéw wykorzystywania
danych publicznych, zrodta ich pozyskiwania, najczesciej wybieranych
formatéw danych; oczekiwania i potrzeby w zakresie tematéw i formatow
danych w srodowisku naukowym i akademickim.

Zwiekszenie wsparcia eksperckiego w celu udzielenia pomocy dostawcom na
zgodne z przepisami ustawy o otartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego udostepnianiu danych w portalu dane.gov.pl
oraz dostosowanie oferty szkolen w ramach Akademii uwzgledniajgc aktualne
i najczesciej powtarzajgce sie wyzwania w stosowaniu przepiséw o otwartych
danych.

KPI:

Liczba zrealizowanych badan w obszarach dotyczacych otwierania danych
oraz zarzgdzania danymi.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Badania: wartos¢ aktualna: 0
Badania: wartosé docelowa: 3

Metoda
pomiaru KPI

Opublikowane raporty z przeprowadzonych badan, jednorazowo po
zakonczeniu kazdego badania.

Cel-4

Poszerzenie wiedzy i umiejetnosci pracownikdw administracji w zakresie
przygotowania danych do udostepniania oraz korzystania z danych w pracy
urzednicze;j.

Cel
strategiczny

Program Otwierania Danych na lata 2021 -2027, Cel sz6sty — Podnoszenie
wiedzy i umiejetnosci pracownikdéw administracji publicznej w zakresie
otwierania i zarzgdzania danymi oraz zwiekszanie Swiadomosci spotecznej na
temat potencjatu otwartych danych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozwoj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Korzys¢:

Zwiekszenie wykorzystania danych publicznych w pracy administraciji i
poprawa jakosci analiz urzedniczych i OSR.




Poprawa jakosci i zwiekszenie ilosci danych udostepnianych przez urzedy w
sposob otwarty.

strategiczny

KPI: 1. Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym;
2. Liczba pracownikéw niebedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym - kobiety;
3. Liczba pracownikéw niebedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym — mezczyzni.

Wartos¢ 1. Wartos$¢ aktualna: 0

aktualna i 2. Wartos¢ aktualna: 0

docelowa 2. Wartos$¢ aktualna: 0

KPI: 1. Wartos¢ docelowa: 180
2. Wartos¢ docelowa: 90
3. Wartos¢ docelowa: 90

Metoda ad. 1-3 Wydane certyfikaty dla uczestnikow po zakoriczeniu szkolenia, zgodnie

pomiaru KPl |Z harmonogramem szkolen, raz na kwartat.

Cel-5 Promocja otwartosci danych i wzrost wykorzystywania danych dostepnych w
portalu dane.gov.pl.

Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-paninstwo, kierunki

interwencji: Budowa i rozwdj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Program Otwierania Danych na lata 2021 -2027, Cel trzeci — Wzrost
wykorzystywania i wymiany danych.

Korzys¢: Wzrost Swiadomosci nt. korzysci z otwartych danych. Wzrost
wykorzystywania danych z portalu dane.gov.pl.

KPI: Liczba przeprowadzonych dziatan promocyjnych podnoszacych swiadomosc¢
w zakresie otwartosci danych.

Wartos¢ Warto$¢ aktualna: 0

aktualna i Wartos¢ docelowa: 4

docelowa

KPI:

Metoda Protokoty odbioru zrealizowanych umoéw, jednorazowo po zakonczeniu

pomiaru KPI realizacji umowy.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Nazwa e-ustugi Zakres oddziatywania

Typ

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Baza danych pomiarowych
dot. gérskich powierzchni
limbowych gromadzona od
2013 roku

30-06-2026

5000

Baza danych dot. zasobdéw
entomologicznych Zaktadu
Laséw Gorskich Instytutu
Badawczego Lesnictwa
gromadzona od 1945 roku

30-06-2026

192278

Baza danych pomiarowych
inwentaryzacji drzewostanow
Puszczy Biatowieskiej w
projekcie ForBioSensing w
latach 2015, 2017, 2019

30-06-2026

50000

Baza danych pomiarowych
monitoringu zdrowotnosci
drzew na prébnych
powierzchniach swierkowych
w polskiej czesci Puszczy
Biatowieskiej

30-06-2026

100000

Baza danych pomiarowych
dynamiki luk w
drzewostanach polskiej czesci
Puszczy Biatowieskiej

30-06-2026

5000000

Repozytorium zdjeé
hemisferyczne w Puszczy
Biatowieskiej

30-06-2026

16000

Baza danych ciggtych
pomiaréw meteorologicznych
na terenie polskiej czesci
Puszczy Biatowieskiej

30-06-2026

2000000

Baza danych monitoringu
zmian obwodu pni gtéwnych
gatunkéw drzew polskiej
czesci Puszczy Biatowieskiej.

30-06-2026

9000000

Baza danych historii pozaréw
w wybranych lokalizacjach
polskiej czesci Puszczy
Biatowieskiej.

30-06-2026

500

Baza danych pomiaréw
struktury wiekowej drzewo-
stanéw w wybranych
lokalizacjach Puszczy
Biatowieskiej

30-06-2026

6000000

Repozytorium pomiaréw

30-06-2026

7000




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

spektrometrycznych dla
wybranych gatunkow
lasotworczych polskiej czesci
Puszczy Biatowieskiej

Repozytorium danych
zrédtowych pomiarow
naziemnym skaningiem
laserowym w w polskiej
czesci Puszczy Biatowieskie,j.

30-06-2026

100

Repozytorium danych
zroédtowych i danych
pochodnych z lotniczego
skanowania laserowego
polskiej czesci Puszczy
Biatowieskiej z lat 20152019

30-06-2026

49600

Repozytorium danych
zrédtowych i danych
pochodnych
wielospektralnych danych
lotniczych polskiej czesci
Puszczy Biatowieskiej za lata
2015-2019

30-06-2026

30900

Repozytorium danych
zrédtowych i danych
pochodnych
hiperspektralnych danych
lotniczych polskiej czesci
Puszczy Biatowieskiej z lat
2015, 2017,2019

30-06-2026

1000

Repozytorium danych zdjeé
fitosocjologiczne polskiej
czesci Puszczy Biatowieskiej

30-06-2026

10000

Baza danych z badania
ankietowego dt. Swiadomosci
spotecznej nt. stanu polskiej
czesci Puszczy Biatowieskiej

30-06-2026

2000

Baza danych pomiarowych
analizy pniowej debow w
drzewostanach sosnowych

30-06-2026

47000

Baza danych pomiarowych
monitoringu technicznego w
Puszczy Biatowieskiej.

30-06-2026

3700

Baza danych pomiarowych
monitoringu biologicznego w
Puszczy Biatowieskiej.

30-06-2026

1200




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Rejestr srodkow ochrony
roslin dopuszczonych do
stosowania w lesnictwie

30-06-2026

500

Repozytorium danych
teledetekcyjnych dla obszaru
Lesnego Kompleksu
Promocyjnego "Sudety
Zachodnie'

30-06-2026

800

Repozytorium danych
teledetekcyjnych dla obszaru
dzielnic Bielany i Zoliborz
(m.st. Warszawa)

30-06-2026

150

Baz danych georeferencyjnych
terendw podmoktych

30-06-2026

1000

Baza zrodtowych danych
pomiarowych dot. obradzanie
nasion modrzewia

30-06-2026

300

Baza zrodtowych danych
pomiarowych dot. wptywu
trzebiezy o ré6znym nasileniu
na wzrost drzewostanéw
sosnowych oraz wybranych
elementéw srodowiska
lesnego

30-06-2026

15000

Baza zrodtowych danych
pomiarowych dot. wieloletnich
pomiaréw drzewostanéw na
Powierzchniach
Schwappachowskich

30-06-2026

30 000

Rejestr cech gleb na
powierzchniach badawczych
w wybranych rejonach Polski

30-06-2026

100

Rejestr parametrow
wtasciwosci sorpcyjne gleb
leSnych w wybranych
lokalizacjach w Polsce

30-06-2026

100

Rejestr wystepowania metali
ciezkich w glebach lesnych
wybranych lokalizacjach w
Polsce

30-06-2026

100

Dane przestrzenne i opisowe
dotyczgce obszaréw Natura
2000

30-06-2026

1000

Informacje przestrzenne i
opisowe z centralnego

30-06-2026

40 000




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

rejestru form ochrony
przyrody

Dane przestrzenne i opisowe
o inwazyjnych gatunkach
obcych

30-06-2026

78000

Dokumenty planistyczne dla
rezerwatow przyrody i
obszaréw Natura 2000

30-06-2026

35000

Dane w wykazie krajowych
wyznaczonych obszaréw
chronionych — (CDDA

30-06-2026

2000

Krajowe regiony
biogeograficzne

30-06-2026

15MB

Dane wchodzace w sktad
sprawozdan na temat
udzielanych odstepstw od
przepisow dotyczgcych
ochrony gatunkowej

30-06-2026

90 000

Informacje przestrzenne i
opisowe dotyczace
rozmieszczenia gatunkow i
siedlisk chronionych prawem
krajowym

30-06-2026

1100 000

Informacje o kazdej
rozpoczetej, prowadzone;j i
zakonczonej strategicznej
ocenie oddziatywania na
srodowisko projektéw polityk,
strategii, planéw lub
programow, w tym
transgranicznym
oddziatywaniu na srodowisko
w tym wybrane kopie
dokumentéw (z mozliwoscia
wyszukiwania po stowach
kluczowych)

30-06-2026

15 124 (stan na 21.09.2023)

Informacje o ocenie
oddziatywania
przedsiewziecia moggcego
zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w
ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym
transgranicznym

30-06-2026

5355 (stan na 21.09.2023)




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

oddziatywaniu na srodowisko
w tym wybrane kopie
dokumentéw (z mozliwoscia
wyszukiwania po stowach
kluczowych)

Informacje o ocenie
oddziatywania
przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko w
ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym
transgranicznym
oddziatywaniu na srodowisko
w tym wybrane kopie
dokumentéw (z mozliwoscia
wyszukiwania po stowach
kluczowych)

30-06-2026

91 846 (stan na 21.09.2023)

Informacje o ponownej ocenie
oddziatywania
przedsiewziecia na
srodowisko, w tym
transgranicznym
oddziatywaniu na srodowisko
w tym wybrane kopie
dokumentéw (z mozliwoscia
wyszukiwania po stowach
kluczowych)

30-06-2026

588 (stan na 21.09.2023)

Informacje o ocenie
oddziatywania
przedsiewziecia na obszary
Natura 2000 w tym wybrane
kopie dokumentéw (z
mozliwoscig wyszukiwania po
stowach kluczowych)

30-06-2026

12 177 (stan na 21.09.2023)

Informacje nt. organizaciji
zarejestrowanych w systemie
ekozarzgdzania i audytu
EMAS

30-06-2026

68 (stan na 21.09.2023)

Informacje o bezposrednich
zagrozen szkoda w
srodowisku i szkéd w
srodowisku

30-06-2026

1788 (stan na 26.06.2023)

Informacje o historycznych

30-06-2026

1878 (stan na 21.09.2023)




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

zanieczyszczen powierzchni
ziemi

Udostepnione cechy wraz z
powigzanymi z nimi
metadanymi Banku Danych
Lokalnych

30-06-2026

ok.1 000 000 (liczba cech
prezentowanych w dostepnym
szeregu czasowym na
réznych poziomach podziatu
administracyjnego i
statystycznego)

Udostepnione zasoby tresci
artykutéw opublikowanych na
biznes.gov.pl do pobierania
przez API

01-08-2025

293 (stan na 27.09.2023)

Udostepniony zasob w
postaci listy kodow PKD do
pobierania przez API

01-09-2025

1 (docelowo 01-09-2025)

Udostepniony zaséb z danymi
o koncesjach, licencjach i
zezwoleniach (RDR) do
pobierania przez API

01-10-2025

1 (docelowo 01-10-2025)

Udostepniony zaséb dot.
statystyk z realizacji e-ustug w
Biznes.gov.pl do pobierania
przez API

03-11-2025

1 (docelowo 03-11-2025)

Cykliczne opracowania, w tym
raporty o stanie srodowiska,
oceny

31-12-2025

Ok. 17 / rok

Wyniki rocznych ocen jakosci
powietrza (np. klasyfikacja
stref, metody wykorzystywane
w ocenach, informacje o
obszarach i przyczynach
przekroczen) w podziale na
lata i wojewodztwa

31-12-2025

Ok. 1210/ rok (stan na
25.09.2023)

Wyniki wieloletnich ocen
jakosci powietrza (np.
klasyfikacja stref, liczba
stanowisk w strefach) w
podziale na lata i
wojewddztwa

31-12-2025

Ok. 600 co 5 lat (stan na
25.09.2023)

Informacje na temat
monitoringu sktadu
chemicznego pytu
zawieszonego PM2,5 (np.
wyniki pomiaréw, metody
pomiarowe)

31-12-2025

Ok 18300 / rok (stan na
25.09.2023)




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data

udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

informaciji)

Informacje o stosowaniu 31-12-2025 Ok. 1000/ rok (stan na
referencyjnych metod 25.09.2023)
pomiarowych
Informacje o depozycji (dla 31-12-2025 Ok. 400 / rok (stan na
wybranego zakresu czasu) 25.09.2023)
Informacje dotyczace 31-12-2025 Ok. 200
jednostek odpowiedzialnych
za strategiczne mapy hatasu
Informacje o dziataniach w 31-12-2025 brak danych ze strony
zakresie ochrony przed Partnera
hatasem, ich kosztach, ocenie
efektywnosci kosztowej i
ocenie relacji koszt/korzys¢
Informacje o liczbie ludnosci | 31-12-2025 brak danych ze strony
eksponowanej na hatas dla Partnera
wskaznikéw LDWN >= 55 dB
lub LN >=50 dB na obszarze
objetym programem
srodowiska przed hatasem
Informacje o srodkach 31-12-2025 brak danych ze strony
ochrony przed hatasem juz Partnera
istniejgcych na terenie
wojewodztwa/kraju
Informacje o wartosciach 31-12-2025 Ok. 50
dopuszczalnych pozioméw
hatasu dla wskaznikow LDWN
i LN dla hatasu drogowego,
kolejowego, lotniczego i
instalacyjnego
Dane z Krajowego Rejestru 31-12-2025 brak danych ze strony
Uwalniania i Transferu Partnera
Zanieczyszczen (PRTR)
Dane z Bazy Powazne Awarie |[31-12-2025 brak danych ze strony

Partnera
Program monitoringu woéd 31-12-2025 ok. 3500
powierzchniowych
Program monitoringu 31-12-2025 1 dokument
jednolitych czesci wod
podziemnych
Metodyki oceny stanu 31-12-2025 1 dokument
jednolitych czesci wod
podziemnych
Identyfikacja znaczacych i 31-12-2025 1 dokument

utrzymujacych sie trendéw




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

wzrostowych stezen
zanieczyszczen (dokonywanej
w ramach oceny stanu
jednolitych czesci wod
podziemnych)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

zachecajace do ich wykorzystywania (w szczegdlnosci konferencja,
kampania) (MC)

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Opracowanie materiatéw szkoleniowych Akademii Danych 09-2024
Modernizacja Rejestru EMAS (GDOS) 02-2025
Zmodyfikowany system biznes.gov.pl (MRiT) w zakresie budowy API do 11-2025
pobierania kodéw PKD i APl do pobierania tresci artykutow
Zmodyfikowany system Hurtownia 11-2025
Danych CEIDG (MRIiT) w zakresie zmiany oprogramowania Aplikacji
Raportowej, w tym zwiekszenie liczby jednostkowych raportow w Hurtowni
Danych oraz rozbudowa API HD publicznego o dane dotyczace koncesji,
licenciji i zezwolen (API HD RDR)
Portal w zakresie analizy danych o $rodowisku zgromadzonych w GIOS 04-2026
Raporty z badan dot. ponownego wykorzystywania ISP (MC) 02-2026
Repozytorium otwartych danych badawczych Instytutu Badawczego 05-2026
LeSnictwa
Interfejsy APl — MRIT 06-2026
Interfejs API - GUS 06-2026
Interfejsy API - GIOS 06-2026
Interfejsy API - IBL. 06-2026
Interfejsy API - GDOS 06-2026
Zmodyfikowany system BDL (przeprowadzenie gruntownej zmiany modelu 10-2026
logicznego bazy danych oraz zastosowanie nowoczesnych rozwigzan
informatycznych w modernizowanym Portalu BDL)
Zmodyfikowany system dane.gv.pl w zakresie nowych funkcjonalnosci (modut | 10-2026
statystyk, modut komunikacji z uzytkownikami, modut jakos$ci danych i
uzytecznosci portalu) (MC)
Przeszkoleni absolwenci Akademii Danych (MC) 10-2026
Dziatania informacyjno-promocyjne promujgce korzysci z otwartych danychi | 11-2026




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Zakup sprzetu (GDOS) ( serwery, macierz produkcyjna o duzej wydajnosci, 07-2024

dedykowane tgcze swiattowodowe, dodatkowe licencje do oprogramowania

zabezpieczajgce dane na serwerach aplikacyjnych i bazodanowych;
rozszerzenie pojemnosci macierzy na kopie zapasowe)

Modernizacja Rejestru bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkéd | 02-2025

w $rodowisku (GDOS)

Modernizacja Rejestru historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi 02-2025
(GDOS)
Modernizacja systemu - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych (GDOS) 02-2025

Modernizacja systemu - Bazy danych o ocenach oddziatywania na srodowisko [ 02-2025

(GDOS)

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Przygotowanie zatozen do modernizowanego systemu dane.gov.pl (MC) | 2024-05-31
Przygotowanie zatozen do modernizowanego systemu BDL (GUS) 2024-06-30
Zakupiony sprzet (GDOS) - dedykowane serwery 2 szt. o duzej 2024-07-31
przepustowosci min 25 GB( w trybie HA ); - dedykowana macierz
produkcyjna o duzej wydajnosci (pojemnos$é min 40 TB - srodowiska
produkcyjne i testowe ); - dedykowane tgcze swiattowodowe dla
zapewnienia wtasciwej transmisji danych; - dodatkowe licencje do
oprogramowania zabezpieczajgce dane na serwerach aplikacyjnych i
bazodanowych; - rozszerzenie pojemnosci macierzy na kopie zapasowe
Przygotowanie Szczegétowego Opisu Zamdwienia na budowe API (GIOS) | 2024-08-31
Przygotowanie materiatéw szkoleniowych AD (MC) 2024-09-30
Projekt techniczny modernizowanego systemu BDL (GUS) 2024-12-31
Realizacja modernizacji baz — Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 2025-02-28
Projekt techniczny modernizowanego API BDL (GUS) 2025-06-30
Zrealizowana kampania internetowa prowadzona przez Ministerstwo 2025-06-30
Cyfryzaciji
Odbiér zmodyfikowanej Hurtowni Danych (MRIT) 2025-11-30
Przygotowanie prototypu Portalu BDL (GUS) 2025-12-31
Zakonczenie realizacji badan przewidzianych w Laboratorium Danych 2026-03-31
(MC)badawczych Instytutu Badawczego Lesnictwa
Uruchomienie portalu w zakresie analizy danych o srodowisku 2026-04-01
zgromadzonych w GIOS
Wdrozenie instytucjonalne repozytorium otwartych danych badawczych 2026-05-31




Kamienie milowe Planowany

termin
osiaggniecia
Instytutu Badawczego Lesnictwa
Przeszkolenie 180 pracownikéw administracji (MC) 2026-06-30
Udostepnienie w portalu dane.gov.pl 49 APl wybudowanych albo 2026-07-15
zmodernizowanych w ramach projektu przez IBL, GDOS, GIOS, MRiT,GUS
Wdrozenie Portalu BDL na $srodowisku produkcyjnym (GUS) 2026-10-30
Zakonczone wsparcia udzielanego w projekcie przez Laboratorium danych [ 2026-10-30
(MC)
Wdrozenie w portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalnosci (MC) 2026-10-30
Zakonczenie dziatan promocyjnych (MC) 2026-12-01
4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

budzetu panstwa
(brutto)

Catkowity koszt Netto 65 354 174,39 zt
projektu (netto oraz |Brutto 80 385 634,49 zt
brutto), w tym

Procent 79,71%
dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent Srodkéw z | 20,29%

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2024 Netto 21 802 708,00 zt
Brutto 26 817 330,84 zt

2025 Netto 26 260 159,45 zt
Brutto 32 299 996,12 zt

2026 Netto 17 291 306,94 zt
Brutto 21 268 307,53 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozycji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie | Wytworzenie 38 483 537,81 zt | Oprogramowanie niezbedne do
oprogramowania, przygotowania API lub
koszt ekspertow modernizacji baz/repozytoriow,
programistycznych, wynagrodzenia zespotow
zakup gotowych merytorycznych wszystkich
rozwigzan. partnerow projektu.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Infrastruktura

Zakup sprzetu -w
tym: dedykowane
serwery 2 szt o
duzej
przepustowosci
min 25 GB( w trybie
HA)

- dedykowana
macierz
produkcyjna o
duzej wydajnosci
(pojemnos¢ min 40
TB - srodowiska
produkcyjne i
testowe )

- dedykowane tgcze
sSwiattowodowe dla
zapewnienia
wilasciwej
transmis;ji danych

- dodatkowe
licencje do
oprogramowania
zabezpieczajagce
dane na serwerach
aplikacyjnych i
bazodanowych

- rozszerzenie
pojemnosci
macierzy na kopie
zapasowe

4 665 091,18 zt

Sprzet niezbedny do realizaciji
API.

Koszty UX i grafiki

przeprowadzone
testy wsréd
uzytkownikow
docelowych

132 574,00 zt

Testowanie i badanie API.

Bezpieczenstwo

Audyt
bezpieczenstwa,
analizy statyczne
kodu, testy
podatnosci
systemu, badania
zgodnosci systemu
z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

3541 881,90 zt

Ustugi wspomagajgce realizacje
projektu niezbedne do realizacji
projektu.

Wydajnosc¢ Koszty rozwoju 24 889 088,23 zt | Niezbedne ustugi

rozwigzan portalu i wdrazanie informatyczne(rozwdj portalu,
funkcjonalnosci, przygotowanie API, COl)
prace nad API.

Szkolenia Szkolenia, 2345769,30zt | Szkolenia w ramach Akademii




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

datathon, promocja
w internecie, posty
na Facebook'u.

materiaty Danych oraz szkolenia dla
szkoleniowe. cztonkdéw zespotow projektowych
niezbedne dla realizacji projektu.
Dziatania konferencje, 1593 111,00 zt | Dziatania informacyjno-
informacyjno- kampanie promocyjne projektu: konferencje,
promocyjne internetowe, kampanie internetowe, datathon,

promocja w internecie.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym

koszty posrednie i
zarzadu projektu

4734 581,07 zt

wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty posrednie zwigzane z
zarzadzaniem projektem i
obstugg administracyjng,
wynagrodzenia personelu
wspierajgcego realizacje
projektu.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

21769 082,00 zt

Zrédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegodlna
lata (netto oraz
brutto)

2027 | 4266 064,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3468 344,71 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 |4 151 746,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(3 375 403,25 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 |4 045 233,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 288 807,32 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 4797 286,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3900 232,52 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 4 508 753,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 665 652,85 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez




5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Problem z Srednia Srednie Cykliczne spotkania zespotu, wymiana

uzgodnieniem informacji miedzy liderem i partnerami,

wymagan dla biezgcy monitoring mailowy stanu prac.

funkcjonalnosci

miedzy

wszystkimi

interesariuszami

Znaczacy wzrost | Srednia Srednie Staty monitoring realizacji projektu i

kosztow realizacji poszczegdlnych etapow, elastyczne

projektu reagowanie na warunki rynkowe, w tym
dokonywanie przesunie¢ srodkéw
pomiedzy poszczegolnymi partnerami w
sytuacji wygenerowania oszczednosci w
projekcie. Zwiekszenie rezerwy na
pokrycie zakresu budzetu jeszcze nie
doprecyzowanego przez Partnerow.

Przekroczenie Srednia Niskie Szczegodtowe ustalenie wymagan, zadan,

budzetu harmonogramow, zakreséw obowigzkow

spowodowane i wskazanie odpowiedzialnosci za

wzrostem poszczegdlne zadania

kosztow

Swiadczenia ustug

IT

Zawodnos¢ Duza Srednie Szczego6towa analiza na etapie

systemu projektowania, budowy i testowania
przed udostepnieniem; wprowadzenie
korekt, identyfikowanie wad i pilne
dokonywanie wymaganych poprawek w
implementacji systemu.

Brak Srednia Srednie Biezgca komunikacja za posrednictwem

zainteresowania mediow spotecznosciowych oraz m.in.

odbiorcow artykutéw tematycznych, dostosowanie

produktami narzedzi komunikacyjnych do potrzeb

projektu informacyjnych kluczowych
interesariuszy, organizowanie spotkan i
prezentacji dla kluczowych grup
interesariuszy.

Trudnosci Srednia Srednie 1. Scista wspotpraca pomiedzy komorka

Zwigzane z

ds. zamowien oraz komodrkami




wykwalifikowanej
kadry IT na rynku
pracy w efekcie
oferowania
nizszego niz
rynkowe
wynagrodzenia za
prace w
jednostkach
wspoétfinasowanyc
h ze Srodkow
budzetowych.

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wytonieniem odpowiadajgcymi za poszczegdlne bazy
wykonawcow, w Urzedzie na etapie przygotowania
opOznienia w dokumentacji na potrzeby
realizacji umow z poszczegdlnych postepowan o
wykonawcami, udzielenie zamowienia.
produkty niskiej 2. Biezacy monitoring realizacji dziatan
jakosci w ramach umowy podpisanej z
wykonawcg, w tym spotkania z
wykonawcami w celu omawiania
postepdéw prac, etapowanie odbioréw
przedmiotow umow.
Odejscie z pracy / | Duza Wysokie Zapewnienie odpowiedniej komunikacji
zaangazowanie do w projekcie. System motywacyjny dla
innych inicjatyw zespotu projektowego. Zapewnienie
0s6b kluczowych stabilnego zespotu projektowego w
dla realizacji catym okresie realizacji Projektu.
Projektu lub
rotacja na
stanowiskach
0s6b
zaangazowanych
w realizacje
dziatan
projektowych
Niedostepnosc¢ Duza Srednie Minimalizowanie prawdopodobienstwa

poprzez zlecenie rekrutacji do
wyspecjalizowanych podmiotow oraz
oferowanie dodatkowego
wynagrodzenia w postaci dodatkow
projektowych moggcego zacheci¢
potencjalnych kandydatéw do podjecia
pracy.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niewtasciwie Srednia Srednie Coroczne planowanie budzetu, staty




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
oszacowane monitoring kosztow.
koszty utrzymania
projektu
Niewystarczajgce |[Duza Srednie Planowanie corocznego budzetu z
srodki z budzetu uwzglednieniem wydatkéw na
na utrzymanie utrzymanie.
efektow projektu
Niewystarczajgce |Duza Niskie Prowadzenie dziatan informacyjnych za
zainteresowanie posrednictwem istniejgcych kanatow
uzytkownikow komunikacji elektroniczne;j.
portalu/API
Mozliwe zmiany Srednia Niskie Zaplanowanie srodkéw na utrzymanie
dot. baz projektu w budzetach Partneréw.
udostepnianych
przez APl w
okresie
utrzymania -
koniecznos¢
dostosowywania
API
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych | FAK/NIE
danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (Dz. U. poz.
1641).
2 | Uchwata nr 28 Rady Ministrow z dnia 18 FAK/NIE
lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania
danych na lata 2021-2027 (M.P. poz. 290)
3 | Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) TAK/NIE
2023/138 z dnia 21 grudnia 2022 .
ustanawiajgce wykaz szczegdlnych zbiorow
danych o wysokiej wartosci oraz warunki ich
publikacji i ponownego wykorzystywania (Dz.
Urz. UEL 19 2 20.01.2023)
4 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0 FAK/NIE
informatyzac;ji dziatalnosci podmiotéw




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2023 r., poz. 57)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2247)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. z 2023
r., poz. 913)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji




Zintegrowana baza
danych

TREZOR 3.0

—_—

E I System TERYT e

b

Dziedzinowe Bazy >
E Wiedzy

Bank Danych
Lokalnych

REGON

—

Repozytorium IBL

EKCQINFONET - EKCOINFONET - EKQINFONET - EKOINFONET -
EHALAS-M PRTR Powazne awarie JPOAT 2,0

EMAS - Rejestr
organizacji
zarejestrowanych __.

!

Rejestr Rejestr
bezposrednich historycznych
zagrozen szkodg ... zanieczyszczef. ..

! |

dane.gov_pl

I
Planowany w Planowany w innym
projekcie E projekcie Istniejacy
M odyfikowany w Modyfikowany w
projekcie innym projekcie

Bank Danych o

Zasobach
Przymdnczynhrj
—

‘—
—
4—

—

4—

%

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Bazadanych o
ocenach
oddziatywania na...

E I BeSTi@

NFZ

Centralna Ewidencja
i Wykazy w
Turystyce

E I CEIDG

Hurtowania danych
CEDG

E I CEPIK 2.0

biznes.gov.pl

system teleinformatyczny,
stuzgcy do udostepniania
informacji sektora
publicznego w celu
ponownego
wykorzystywania oraz
danych prywatnych w celu
wykorzystywania.

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Dane.gov.pl MC Powszechnie dostepny Modyfikowany [ Nowe

funkcjonalnosc
i portalu,
udostepnienie
w portalu
dane.gov.pl -
API nizej
opisanych
systemow
(modut
dotyczacy
statystyk,
modut
komunikacji z
uzytkownikami,

modut jakosci




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

danych i
uzytecznosci
portalu).

Bank Danych
Lokalnych

GUS

Powszechnie dostepny
system gromadzacy dane
zagregowane z badan
systemu statystyki
publicznej.

Modyfikowany

Zmodernizowar
ie API
udostepniajgce
dane z BDL,
wraz z
przebudowag
warstwy
metadanych i
udoskonalenie
m witryny
uzytkownika
(zmiane
modelu
logicznego
bazy danych,
gruntowana
modernizacja
Portalu Banku
Danych
Lokalnych
dostosowujgca
go do
nowoczesnych
rozwigzan
informatycznyc
h. Portal
Zzapewni
responsywnos
¢ stron tak,
aby wyglad i
uktad jej
elementéw
automatycznie
dostosowywat
sie do
wielkosci
ekranu
urzadzenia, z
ktérego
korzysta
odbiorca
danych).

EKOINFONET-
EHALAS-M

GIoS

System teleinformatyczny,
stuzgcy do zbierania i
raportowania
strategicznych map

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

hatasu oraz Programéw
ochrony srodowiska przed
hatasem.

EKOINFONET-
PRTR

GIoS

System teleinformatyczny,
ktérego celem jest
umozliwienie
spoteczenstwu dostepu
do informaciji o stanie
srodowiska i utatwienie
mu udziatu w
podejmowaniu decyzji
dotyczgcych srodowiska.
Podmioty wprowadzajg
do aplikacji dane o
uwolnionych
zanieczyszczeniach i
transferach odpadéw.
Dane te sg dostepne w
aplikacji z poziomu
uzytkownika. Uzytkownik
filtruje dane dot.
zanieczyszczenia,
odpadow, dziatalnosci
przemystowej oraz
zaktadu.

Istniejgcy

EKOINFONET-
Powazne
awarie

GIoS

System teleinformatyczny
przechowujgcy informacje
0:

zaktadach, ktérych
dziatalnos¢ moze by¢
przyczyng wystgpienia
powaznej awarii, w tym
zaktadach o duzym (ZDR)
i zwiekszonym (ZZR)
ryzyku wystgpienia
powaznej awarii
przemystowej,

powaznych awariach
zarejestrowanych przez
Inspekcje Ochrony
Srodowiska.

Istniejgcy

EKOINFONET-
JPOAT 2.0

GIoS

System informatyczny
Inspekcji Ochrony
Srodowiska, stuzacy do
gromadzenia,
przetwarzania i
udostepniania danych w
zakresie monitoringu
jakosci powietrza.

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Repozytorium
IBL

IBL

System informatyczny
typu CRIS - repozytorium
naukowe — umozliwiajgce
gromadzenie,
upublicznianie i
udostepnianie w
otwartym dostepie
danych badawczych
Instytutu Badawczego
LeSnictwa.

Planowany

Zintegrowana
baza danych

GDOS

Planowany system
teleinformatyczny bedzie
integrowat i udostepniat
dane przestrzenne i
opisowe na temat,
obszaréw Natura 2000,
inwazyjnych gatunkéw
obcych, dokumentow
planistycznych dla
rezerwatow przyrody i
obszaréw Natura 2000,
form ochrony przyrody
oraz krajowych regionach
biogeograficznych,
danych w wykazie
krajowych wyznaczonych
obszaréw chronionych -
CDDA, dane wchodzgce w
sktad sprawozdan na
temat udzielanych
odstepstw od przepisow
dotyczacych ochrony
gatunkowe;j.

Planowany

Rejestr EMAS

GDOS

Powszechnie dostepny
system teleinformatyczny
stuzgcy udostepnianiu
informacji, ktérych zakres
wynika z ustawy z dnia 15
lipca 2011 r. o krajowym
systemie ekozarzadzania
i audytu EMAS, w celu ich
wykorzystywania.

Modyfikowany

1. Przebudowa
i modernizacja
istniejgcego
rejestru
(przegladanie,
wyszukiwanie)
2. Budowa API
do bazy i
udostepnienie
danych przez
API.

10

Rejestr
bezposrednich
zagrozen
szkodg w
srodowisku i

GDOS

System teleinformatyczny
stuzacy do gromadzenia,
przetwarzania i
udostepniania danych o
bezposrednich

Modyfikowany

1. API
wymaga
udostepnienia
danych
zgodnie z




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

szkod w
Srodowisku

zagrozeniach szkodg w
srodowisku i szkodach w
srodowisku. Organy
ochrony srodowiska
wprowadzajg wymagane
dane do systemu.

zatgcznikiem
VI Dyrektywy
2004/35/WE,
co wymagac
bedzie
zmodyfikowani
a istniejgcej
bazy.

2.

Przebudowa i
modernizacja
istniejgcych
aplikacji oraz
powigzanych z
nig
komponentéw
systemu w
celu
umozliwienia
udostepniania
danych do API.
3. Budowa
APl do bazy i
udostepnienie
danych przez
API.

11

Rejestr
historycznych
zanieczyszcze
N powierzchni
ziemi

GDOS

System teleinformatyczny
stuzgcy do gromadzenia,
przetwarzania i
udostepniania danych o
bezposrednich szkodach
w Srodowisku i szkod w
srodowisku. Organy
ochrony srodowiska
wprowadzajg wymagane
dane do systemu.

Modyfikowany

1. Przebudowa
i modernizacja
istniejgcych
aplikacji oraz
powigzanych z
nig
komponentéw
systemu w
celu
umozliwienia
udostepnienia
danych do API.
2. Budowa API
do bazy i
udostepnienie
danych przez
API.

12

Bank Danych o
Zasobach
Przyrodniczyc
h

GDOS

Powszechnie dostepny
system teleinformatyczny
stuzgcy gromadzeniu i
udostepnianiu informacji
przestrzennych i
opisowych o gatunkach i

Modyfikowany

1.
Modernizacja
mechanizmu
uwierzytelniani
a
uzytkownikow,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

siedliskach chronionych
prawem krajowym.

modyfikacja
funkcji
dotyczacych
importu
danych,
Zzapewnienie
kompatybilnosc
i systemu
BDZP ze
zintegrowang
bazg danych
(ZBD - baza o
ktérej mowa w
pkt. 8 tabeli).
2. Budowa
APl do bazy i
udostepnienie
danych przez
API.

13

Bazy danych o
ocenach

oddziatywania
na srodowisko

GDOS

Baza danych o ocenach
oddziatywania na
srodowisko jest
systemem
informatycznym,
stuzgcym do zbierania,
przetwarzania i
udostepniania informacji
0 postepowaniach w
zakresie ocen
oddziatywania na
srodowisko.

Modyfikowany

1.
Przebudowa i
modernizacja
istniejgcej
aplikacji
(moduty:
Przegladanie i
Postepowania)
oraz
powigzanych z
nig innych
komponentéw
systemu w
celu
umozliwienia
udostepniania
danych do API
i poprawy
jakosci
danych.

2. Budowa
APl do bazy i
udostepnienie
danych przez
API.

14

Biznes.gov.pl,

MRIT

System teleinformatyczny
Biznes.gov.pl jest
przeznaczony dla osob
zamierzajacych
rozpoczac i

Modyfikowany

Budowa API
do pobierania
kodow PKD i
budowa API
do pobierania




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
prowadzacych tresci
dziatalnos¢ gospodarcza. artykutéw
Celem portalu ( modut
informacyjnego jest realizujgcy
pomoc w realizacji spraw ustugi dostepu
zwigzanych z do danych z
zaktadaniem, Repliki bazy
prowadzeniem i CEIDG oraz
zamykaniem dziatalnosci Bazy Hurtowni
oraz udostepnienie Danych za
narzedzi upraszczajgcych posrednictwem
formalny proces API
zatozenia i prowadzenia (application
firmy, w tym realizacja e- programming
ustug. interface).
Integralng
czescig
Interfejsu API
jest modut
administracyjn
y stuzacy do
zarzadzania
API).
15 [Hurtowania MRIT System teleinformatyczny, | Modyfikowany | Zmiana
Danych CEiDG. stuzgcy do udostepniania oprogramowan
informacji w zakresie ia Aplikacji
dziatalnosci Raportowej, w
gospodarczych tym
zarejestrowanych w zwiekszenie
CEIDG i KRS, dostepny liczby
pod adresem http:// jednostkowych
dane.biznes.gov.pl. raportéw w
Hurtowni
Danych oraz
rozbudowa
API HD

publicznego o
dane
dotyczace
koncesiji,
licenciji i
zezwolen dla
firm z
zarejestrowany
chwKRSi
CEIDG (API HD
RDR),
integracja z
Biznes.gov.pl.




Lista przeptywéw

Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Bank Dane.gov.p | Wszystkie tryb odwotan | krytyczny API
Danych I obszary bezposrednich
Lokalnych tematyczne z
systemu BDL,
m.in.: dane
dot.
gospodarki
spotecznej,
handlu,
inwestycji,
ludnosci,
rolnictwa,
rynku pracy,
samorzadu
terytorialnego.
2 | EKOINFON [ Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
ET- I dziedziny bezposrednich
EHALAS-M Srodowiska
(GI0S) Hatas
3 EKOINFONE Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
T- PRTR I dziedziny bezposrednich
(GI0S) $rodowiska
Emisje
4 EKOINFON | Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan [ krytyczny API
ET- I dziedziny bezposrednich
Powazne srodowiska
awarie Emisje
(GI0S)
5 EKOINFONE Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
T-JPOAT || dziedziny bezposrednich
2.0 (GI0S) $rodowiska
Powietrze
6 Repozytori | Dane.gov.p [ Dane dot. tryb odwotan [ krytyczny API
um IBL I lesnego bezposrednich
srodowiska
przyrodniczego
7 Zintegrowa | Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
na baza I m.in. bezposrednich
danych obszaréw
(GDOS) Natura 2000,
inwazyjnych
gatunkéw
obcych,

rezerwatow




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
przyrody i
obszaréw
Natura 2000,
form ochrony
przyrody.
8 Rejestr Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
EMAS I wykazu bezposrednich
(GDOS) organizacji
posiadajgcych
certyfikat
EMAS.
9 Rejestru Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
bezposredn| | szkéd w bezposrednich
ich Srodowisku.
zagrozen
szkodg w
srodowisku
i szkod w
Srodowisku
(GDOS)
10 | Rejestr Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
historyczn || szkéd w bezposrednich
ych srodowisku.
zanieczysz
czen
powierzchn
i ziemi
(GDOS)
11 |Bank Dane.gov.p | Dane tryb odwotan | krytyczny API
Danycho || przestrzennei | bezposrednich
Zasobach opisowe 0
Przyrodnic rozmieszczeni
zych u gatunkow i
(GDOS) siedlisk
chronionych
prawem
krajowym.
12 |[Bazy Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
danycho || ocen bezposrednich
ocenach oddziatywania
oddziatywa przedsiewzieé
nia na na
srodowisko srodowisko.
(GDOS)
13 [ Biznes.gov. | Dane.gov.p | Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
pl I kodéw PKD i bezposrednich

tresci




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych

artykutow

14 [Hurtownia |Dane.gov.p [ Dane dot. tryb odwotan | krytyczny API
Danych przedsiebiorco | bezposrednich
CEIDG w, wtym w

zakresie RDR

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

dane.gov pl
Modut komunikacjiz Modut jako$ci danych i
Modut statystyk uzytkownikami portalu uzytecznosci portalu
Modut srodowiska aplikacyjne E I Modut bazy danych M;”;:’:;yew
Modyfikowany w
projekcie

Hurtowania danych CEIDG E I Istnigjacy

Interfejs APl Aplikacja Raportowa A@'&Zﬂﬁyﬂgx“&%";@gﬁ

H Baza Hurtowni Danych
Replika Bazy CEIDG i
biznes.gov pl
E I Portal ELF Zaplecze (Baza Wiedzy)
E | Akademia API(Baza Wiedzy) Konto (Baza Wiedzy)
E I Logowanie E I ‘Wyszukiwarka Fim

Bank Danych Lokalnych

Portal BDL API BDL Baza danych BDL

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

EMAS - Rejestr organizacji Rejestr bezposrednich i
zarejestrowanych w krajowy zagrozen szkoda w zangijzeysstgzﬁe‘r?ggﬂeyrczhchnl
system ekozarzadzania i Srodowisku i szk6d w ziemi
audytu Srodowisku
Bank Danych o Zasobach Baza danych o ocenach

Przyrodniczych oddziatywania na srodowisko



7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. | Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

5. | Bazy danych

6. | Serwery aplikacji

7. | Portale

8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
:(I):ZKQ;ILEy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartosc¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

.

Rejestr EMAS

Powszechnie dostepny
rejestr, publikowany na
stronie internetowej https://
www.gov.pl/web/ gdos/
rejestr-emas, stuzacy do
udostepniania informacji
sektora publicznego, ktérych
zakres wynika z art. S ust. 2
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o krajowym systemie
ekozarzadzania i audytu
EMAS. System
ekozarzadzania i audytu
zawierajgcy wykaz organizac;ji
posiadajacych certyfikat
EMAS.

Zmiana

Rejestr bezposrednich
zagrozen szkodg w
srodowisku i szkéd w
Srodowisku.

Rejestr bezposrednich
zagrozen szkodg w
srodowisku i szkéd w
Srodowisku, ktore wystagpity
na terenie kraju. W rejestrze
gromadzi sie informacje m.
in. 0 zgtoszonych
bezposrednich zagrozeniach
szkodag w Srodowisku oraz

Zmiana




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

szkodach w srodowisku, w
tym rodzaju, charakterystyce,
miejscu i czasie wystgpienia
bezposrednich zagrozen
szkodag w Srodowisku lub
szkod w srodowisku.
Informacje o podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych oraz
osiggnietych w ich wyniku
efektach ekologicznych.

3 Rejestr historycznych Rejestr historycznych Zmiana
zanieczyszczen zanieczyszczen powierzchni
powierzchni ziemi ziem gromadzi infrmacje

m.in. : 1) o potencjalnych
historycznych
zanieczyszczeniach
powierzchni ziemi oraz
historycznych
zanieczyszczeniach
powierzchni ziemi, w tym ich
charakterystyce, miejscu,
czasie wystgpienia oraz
aktualnym statusie terenu, na
ktérym wystepujg;

2) o przeprowadzonych
remediacjach oraz
osiggnietych w ich wyniku
efektach ekologicznych;

3) o dziatalnosci prowadzone;j
na terenach, na ktérych
wystgpito potencjalne
historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi lub
historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, obecnie, a
takze, o ile takie informacje
sg dostepne - w przesztosci.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczeristwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Wynikiem projektu nie bedzie budowa nowych systeméw lecz modernizacja i rozbudowa
istniejgcych rozwigzan. Planowany Projekt bedzie realizowat wymagania KRI w zakresie
zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12



kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.).




