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I. Zgoda właściciela obiektu budowlanego

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwowe Nadleśnictwo Prószków z 
siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków reprezentowane przez p.o. 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków p. Marka Wojciuka

jako zarządca nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Jaśkowice (Gmina Prószków), 
ul. Opolska 42, 46-060 Prószków dz. ew. gruntu nr 133/6, 133/7, 133/10 k.m.2 wyrażam 
zgodę na dokonanie rozbiórek trzech nieużytkowanych budynków gospodarczych objętych 
niniejszą dokumentacją.

Oświadczam że budynki stanowiące przedmiot opracowania są nieużytkowane i są zbędne 
w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Prószków.

Oświadczam że budynki stanowiące przedmiot opracowania nie widnieją w rejestrze 
zabytków oraz nie podlegają pod ochronę konserwatorską.



II. Szkic usytuowania obiektu budowlanego

1. Budynek gospodarczy 
– „stodoła”

2. Budynek gospodarczy – 
„drewniana dobudówka”

2. Budynek gospodarczy 
– „mały”



III. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

1. Ogólny opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka trzech nieużytkowanych budynków gospodarczych 
zlokalizowanych w miejscowości w miejscowości Jaśkowice (Gmina Prószków), ul. Opolska 
42, 46-060 Prószków dz. ew. gruntu nr 133/6, 133/7, 133/10 k.m.2.
Budynki murowane parterowe stanowiące część istniejącej niezamieszkałej osady leśnej 
składającej się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego czterech budynków gospodarczych 
oraz studni głębinowej.
Całość zabudowy stanowi własność Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwa Prószków.

2. Budynki gospodarcze – „stodoła” i „drewnianej dobudówki”

Stodola, wykonana w konstrukcji tradycyjnej, słupy środkowe i narożne wykonane z cegły 
ceramicznej na zaprawie wapiennej, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki 
podwójnej. Dach dwuspadkowy o pochyleniu 115%. Do obiektu przylegają, Szopa drewniana 
i wiata. Szopa drewniana o konstrukcji drewnianej na podwalinach ceglanych. Pokrycie 
dachówką ceramiczną karpiówką podwójną. Wiata w konstrukcji drewnianej częściowo 
zdewastowana, kryta dachówką ceramiczną na pełnym deskowaniu. Dach Jednospadkowy o 
pochyleniu 25%.

Powierzchnia zabudowy stodoły szopy i wiaty wynosi 237,61 m2, Posadzki sąsieków i 
klepiska w stodole wykonane z betonu wylanego na mokro. W szopie podłoga z polepy  
glinianej a pod wiatą nawierzchnia gruntowa.

Zakres i sposób prowadzenia robót przewiduje następującą kolejność robót rozbiórkowych:
 zdemontować instalację odgromową,
 zdemontować pokrycie dachowe,
 zdemontować wrota drewniane,
 zdemontować płatwie dachowe, stężenia oraz rygle
 skuć betonową posadzkę.

Całkowita ilość podstawowych odpadów podlegających utylizacji
 gruz betonowy z poszczególnych elementów stodoły (klepisko, sąsieki): 16,74 m3;
 polepa gliniana w szopie: 9,70 m3;
 dachówka ceramiczna karpiówka: 21 212,7 kg;
 gruz ceglany: 33,39 m3;
 elementy drewniane: 53,11 m3.

3. Budynek gospodarczy – „mały”

Budynek gospodarczy - budynek gospodarczy mały, parterowy, wykonany w technologii 
tradycyjnej. Dach dwuspadkowy o pochyleniu 46", pokryty dachówką ceramiczną karpiówką 
podwójną.



Powierzchnia zabudowy wynosi 20,25m2. Posadzka wykonana z bloków kamiennych. Ściany 
murowane z kamienia i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany obustronnie 
tynkowane. Konstrukcja więźby drewniana, strop drewniany belkowy częściowo osmolony 
po pożarze. Przylegający do ściany szczytowej murowany śmietnik na odpady stale, obecnie 
nieużytkowany. ściany murowane z cegły grubości około 15cm, pokrycie - płyta żelbetowa gr. 
10cm.

Zakres i sposób prowadzenia robót przewiduje przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 
wykonanie robót wstępnych polegających na zabezpieczeniu przyległego terenu przed 
wejściem osób postronnych. Przewiduje się następującą kolejność robót rozbiórkowych:
 zdemontować instalację odgromową,
 zdemontować pokrycie dachowe,
 zdemontować drzwi,
 zdemontować płatwie dachowe,
 zdemontować belki stropu i poszycie,
 zdemontować lub wyburzyć ściany i posadzkę do głębokości 40 cm poniżej istniejącego 

terenu.

Całkowita ilość podstawowych odpadów podlegająca utylizacji:
 ściany ceglano kamienne na zaprawie wapiennej: 20,43 m3
 posadzka z bloków kamiennych: 2,78 m3
 pokrycie dachowe ceramiczne: 3240,0 kg
 belki konstrukcji dachu i stropu oraz poszycie: 2,92 m3
 ściany pojemnika na odpady stałe: 0,79 m3
 płyta żelbetowa pokrywowa pojemnika na odpady stałe: 0,25 m3

IV. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Roboty rozbiórkowe i demontaże należą do bardzo niebezpiecznych, dlatego należy je 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Teren, na którym będą prowadzone roboty, należy 
każdorazowo wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawstwo robót 
powinno być prowadzone przez fachowe przedsiębiorstwa, posiadające do tego celu sprzęt, 
zatrudniające wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych poszczególnych obiektów budowlanych należy 
opróżnić stodołę z wszystkich składowanych w nim materiałów oraz odłączyć ewentualne 
media:- sieć elektryczną.

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni być zapoznani z projektem organizacji 
robót rozbiórkowych. Szczegółowo powinny być podane warunki zabezpieczeń pracowników 
i sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. Projekt organizacji robót opracuje we własnym 
zakresie Wykonawca robót rozbiórkowych uwzględniając potencjał ludzki i sprzęt firmy.

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby ograniczyć do niezbędnego minimum 
zanieczyszczenie powietrza w bezpośredniej strefie prowadzenia robót i poziomu hałasu przy 
robotach wyburzeniowych.
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