
 

 
  ul. Stefana Batorego 5 
 02-591 Warszawa, Polska 

Departament Kontroli 
 

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r. 

 

Informacja o wynikach kontroli 

na temat: Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie. 

 

 

I. Podstawa prawna 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej1. 

 

II. Tryb kontroli 

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z Planem kontroli Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2022. 

 

III. Termin kontroli 

Od 24 października 2022 r. do 2 lutego 2023 r.  

 

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1) Działania SP ZOZ w Rzeszowie mające na celu uruchomienie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego oraz poszerzenie zakresu działalności Zakładu. 

2) Realizację Programu naprawczego. 

3) Wybrane zagadnienia w obszarze polityki kadrowej. 

4) Wybrane zagadnienia w obszarze gospodarowania mieniem. 

 

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 24 października 2022 r.2  

 

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności 

W SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie podjęto działania w zakresie planowanego uruchomienia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego3 wraz z lądowiskiem oraz poszerzenia zakresu 

działalności Zakładu, w tym w zakresie zwiększenia liczby łóżek dla każdego oddziału. 

Zakład na bieżąco analizował i monitorował zaawansowanie realizacji umów zawartych 

z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie4 oraz podejmował działania 

zmierzające do zwiększenia kontraktów z POW NFZ.  

Działania Zakładu w zakresie rozliczenia umowy5 związanej z wykonywaniem etapu 

IV zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego 

                                                           
1 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224. 
2 W zakresie pkt 1-2 kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Natomiast 
w pozostałym zakresie kontrolą objęto okres: os 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 
3 Zwanym dalej SOR. 
4 Zwanym dalej POW NFZ. 
5 Etap IV inwestycji realizowała - na podstawie umowy Nr 57/2018 z 14 sierpnia 2018 r.13 - firma Budimex S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Ww. inwestycję zakończono i odebrano od Wykonawcy w maju 2020 r. Natomiast na 
2020 roku zaplanowano wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Zakończenie całości robót i oddanie 
obiektu do użytkowania zaplanowano na 2020 r. 
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wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, uznano za prawidłowe. Rzetelnie 

udokumentowano wydatki ponoszone w ramach etapu IV oraz odbiory poszczególnych 

robót budowlanych. Zadanie zakończono w terminie określonym w umowie, terminowo 

dokonano również odbiorów robót budowlanych. Niemniej rozliczenie nowego budynku 

Szpitala nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, co spowodowało, że budynek nie widniał na 

stanie środków trwałych i nie była od niego naliczana amortyzacja, która w znaczny 

sposób wpłynęła na prezentację sprawozdania finansowego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie 

za rok 2020. 

Inwestor podjął działania w zakresie zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją 

IV etapu inwestycji budowlanej. W trakcie realizacji inwestycji prowadzony był nadzór 

inwestorski przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do sprawowania 

samodzielnych funkcji w budownictwie. Ponadto w celu wzmocnienia nadzoru nad 

wykonywaniem czynności związanych z realizacją inwestycji powierzono kierownictwu 

Działu Eksploatacji, Inwestycji i Remontów sprawowanie nadzoru i kontroli nad 

inspektorami nadzoru. 

Niemniej działania Zakładu w zakresie sprawowania nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym 

uznano za niewystarczające. Zasadniczy wpływ na powyższą ocenę miała przede 

wszystkim konieczność wykonania prac naprawczych w nowo wybudowanym budynku A1 

Szpitala. Wyniki badań przeprowadzonych przez dwa akredytowane laboratoria wykazały, 

że podkład cementowy spełnia projektowe wymagania wytrzymałościowe tylko w piwnicy 

i na III piętrze budynku. Wskazano, że uszkodzenia w podkładzie cementowym 

spowodowane były zaniżeniem jego parametrów wytrzymałościowych, zaś występujące 

uszkodzenia jastrychu uniemożliwiają prawidłową i bezpieczną eksploatację budynku. 

Generalny Wykonawca inwestycji podjął prace naprawcze na 3 kondygnacjach budynku, 

tj. na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Pracami naprawczymi nie 

zostały jednak objęte wszystkie kondygnacje wskazane w ekspertyzie technicznej. 

Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych w Zakładzie podjęto działania polegające 

na objęciu pracami naprawczymi również kondygnacji niskiego parteru. Stwierdzono, 

również, że przesunięciu uległ termin wykonania prac naprawczych na 2 piętrze budynku, 

które pierwotnie zaplanowano zrealizować do 25 sierpnia 2023 r. Nowy termin 

zakończenia wszystkich prac naprawczych wyznaczono na dzień 17 listopada 2023 r. 

Z uwagi na prowadzone pomiędzy SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie a Generalnym 

Wykonawcą uzgodnienia dotyczące proponowanego terminu wykonania prac 

naprawczych, nie można było na etapie kontroli jednoznacznie stwierdzić kiedy faktycznie 

zostaną uruchomione oddziały szpitalne w nowym budynku Szpitala oraz czy ww. prace 

naprawcze nie spowodują opóźnienia ich uruchomienia. 

Wykonywanie robót budowlanych sfinansowanych głównie ze środków dotacji MSWiA 

wykazało więc istotne nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowlanej, co mogło 

skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów dla Zakładu. Powyższe spowodowało, że 

uruchomienie SOR wraz z lądowiskiem oraz innymi oddziałami zostało przesunięte w 

czasie, a tym samym także przyczyniło się do generowania przez Zakład kosztów 

związanych z utrzymaniem nowopowstałego budynku A1, bez możliwości uzyskania 

przychodów. Natomiast pierwsze wyposażenie zakupione w znacznej części z dotacji 

celowej MSWiA na potrzeby nowego budynku było nieużytkowane, a termin jego 

gwarancji już się rozpoczął. Ponadto, przesunięcie uruchomienia oddziałów szpitalnych 

mogło spowodować niewywiązanie się Zakładu z terminów uzgodnionych z Wojewodą 

Podkarpackim oraz Ministrem Zdrowia w zakresie dofinansowania inwestycji. Na etapie 

prowadzenia kontroli, nie można było również stwierdzić czy maksymalna wartość 
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gwarancji bankowej będzie wystarczająca do wykonania zobowiązań gwarancyjnych na 

rzecz Zakładu. 

Należy także wskazać, że w 2019 roku odbioru robót budowlanych dokonała osoba 

nieuprawniona do reprezentowania inwestora na budowie, a zatem niebędąca 

uczestnikiem procesu budowlanego.  

Kontrola wykazała również nierzetelne prowadzenie dziennika budowy, co uniemożliwiło 

sprawdzenie w jaki sposób faktycznie przebiegały roboty budowlane. W Dzienniku budowy 

nie dokonano również wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia 

przekazywanej budowy inspektorowi nadzoru oraz wpisu potwierdzającego przekazanie 

i przejęcie obowiązków przez inspektora nadzoru. Ponadto do Dziennika budowy nie 

wpisano danych przedsiębiorcy sprawującego nadzór autorski w czasie prowadzenia robót 

budowlanych. W wyznaczonym terminie nie została także wniesiona gwarancja bankowa 

należytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na rzecz SP ZOZ 

MSWiA w Rzeszowie, co skutkowało niezabezpieczeniem interesów Szpitala. 

W SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie podejmowano działania w zakresie realizacji Programu 

naprawczego w obszarze organizacyjnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

mające na celu poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu oraz poprawę 

bezpieczeństwa pacjentów i personelu. W szczególności podjęto działania dotyczące 

wzrostu przychodów poprzez zwiększenie kwoty dotyczącej ryczałtu PSZ6 w zakresie 

oddziałów szpitalnych oraz zwiększenia kwoty świadczeń odrębnie finansowanych, a także 

redukcji kosztów poprzez stosowanie tańszych materiałów medycznych.  

Ponadto, uchwalono politykę antymobbingową oraz instrukcję określającą zasady 

wykorzystania samochodów służbowych, a także przeprowadzano szkolenia z zakresu 

zakażeń szpitalnych i praw pacjenta. 

Niemniej jednak, w ww. obszarze za nieprawidłowe uznano niedokonanie aktualizacji 

Programu naprawczego w zakresie urealnienia możliwych do osiągnięcia w 2023 roku przez 

Zakład przychodów z tytułu uruchomienia SOR-u, które pierwotnie zaplanowano na 

poziomie 6 000 000 zł, czego skutkiem było opieranie realizacji Programu naprawczego 

w zakresie wzrostu przychodów z tego tytułu, w oderwaniu od aktualnie posiadanej przez 

kierownictwo Zakładu wiedzy w tym zakresie (tj. znacznego opóźnienia oddania do 

użytkowania budynku przeznaczonego na siedzibę ww. komórki organizacyjnej). 

Jednocześnie w Zakładzie doszło do umorzenia - niezgodnie z przepisami niewielkiej 

kwoty należności, co uznano za uchybienie. Ponadto, nie wskazano jednej umowy najmu 

w przekazywanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji raz na pół roku 

informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego 

podmiotu, co uznano za uchybienie. 

Kontrola wykazała również, że w Zakładzie były realizowane zgody na zobowiązania bez 

wiedzy i kontrasygnaty głównego księgowego wobec 27 pracowników Zakładu, z których 

16 przypadków dotyczyło zmiany wynagrodzenia, a 11 przypadków zatrudnienia. Pomimo, 

że nie przekraczały one Planu finansowego, były niezgodne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego oraz procedurami wewnętrznymi Tym samym stosowane w 

Zakładzie praktyki zaciągania oraz zmiany zobowiązań bez wiedzy i kontrasygnaty 

głównego księgowego wskazują, że realizacja Programu naprawczego w zakresie 

usprawnienia organizacji pracy nie była efektywnie realizowana. 

                                                           
6 Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
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Negatywnie oceniono działania SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie realizacji 

wybranych zagadnień w obszarze polityki kadrowej. W ww. obszarze zdiagnozowano 

nieprawidłowości polegające na: 

 nieprzedstawieniu kierownikowi SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie opinii rady społecznej 

w sprawie zatrudnienia kierownika komórki organizacyjnej Zakładu, co skutkowało 

działaniem naruszającym zapisy Statutu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie;  

 ustaleniu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 2 pracowników Zakładu 

niezgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie oraz 

nierzetelne weryfikowanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów 

stanowiących podstawę wypłaty wynagradzania dla pracowników Zakładu, 

co skutkowało zawyżeniem kosztów wynagrodzenia oraz składek pracodawcy;  

 odwołaniu konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, 

co skutkowało niezakończeniem procesu zmierzającego do wyboru kandydata 

na stanowisko kierownicze w Zakładzie, a tym samym długotrwałe, tj. od 

20 października 2020 r. pełnienie funkcji na stanowisku przez p.o. zastępcę dyrektora 

ds. lecznictwa;  

 powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa ponad rok od czasu powstania wakatu na tym stanowisku oraz 

niepodejmowaniu działań mających na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko 

naczelnej pielęgniarki oraz na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, co było 

niezgodne z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7, 

 niewprowadzeniu w okresie objętym kontrolą procedur dotyczących rekrutacji/naboru 

i zatrudniania pracowników na wolne stanowiska pracy oraz niedokumentowaniu 

czynności związanych z zatrudnianiem pracowników na wolne stanowiska pracy;  

 nieprzestrzeganiu terminów wynikających z zarządzenia Nr 66/2020 z 7 lipca 2020 r. 

Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Procedury 

przeciwdziałania nepotyzmowi w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie dotyczących składania 

przez kierowników komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych oświadczeń 

o występowaniu lub braku wystąpienia w kierowanych przez siebie komórkach 

organizacyjnych przypadków zatrudnienia ze sobą osób spokrewnionych lub 

spowinowaconych 

oraz uchybienia polegające na: 

 niewystępowaniu – w przypadku indywidualnych podwyżek - z wnioskami dotyczącymi 

zmiany wynagrodzenia pracowników Zakładu; 

 dokumentowaniu przyznanych pracownikom nagród na wykazach niezgodnych 

z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu nagradzania pracowników. 

W toku kontroli stwierdzono również, że liczba osób (personelu medycznego) 

zatrudnionego w Zakładzie na umowę o pracę wzrosła - po zakończeniu funkcjonowania 

Szpitala Tymczasowego ogółem o 87 osób, a koszt zatrudnienia tych osób wynosił 

miesięcznie 1 069 229,13 zł. Podkreślenia wymaga, że wzrost zatrudnienia personelu 

medycznego po zakończeniu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego nie był związany 

z planowanym uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem 

oraz nie wynikał z planowanego rozszerzenia zakresu działalności Szpitala 

w nowopowstałym budynku. Z uwagi na stwierdzony wzrost zatrudnienia, ewentualne 

przyjmowanie nowych pracowników w związku z planowanym 

utworzeniem/uruchomieniem oddziałów szpitalnych oraz rozszerzeniem zakresu 

                                                           
7 tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633. 
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działalności Zakładu, powinno uwzględniać osoby zatrudnione w Zakładzie w trakcie 

funkcjonowania Szpitala Tymczasowego, a obecnie realizujące zadania na różnych 

oddziałach szpitalnych. 

Pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości oceniono działania SP ZOZ MSWiA 

w Rzeszowie w badanym okresie w zakresie wybranych zagadnień w obszarze 

gospodarowania mieniem. Pozytywnie oceniono efektywne wykorzystanie posiadanych 

powierzchni, terminowe przekazywanie informacji dotyczących zbycia, oddania 

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu 

nieruchomości będących własnością Zakładu. Jako zasadny oceniono zakup sprzętu 

medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000,00 zł. 

Niemniej za nieprawidłowe uznano przyjęcie przez Zakład wadliwego oświadczenia 

złożonego przez jednego z oferentów, co skutkowało brakiem zapewnienia, że zbycie 

aktywów trwałych w postaci zestawu komputerowego nastąpiło na zasadach określonych 

przez podmiot tworzący. Ponadto, za uchybienie uznano przesłanie do najemcy 

z opóźnieniem należnej faktury za najem. 

Kontrola wykazała niestosowanie Standardów kontroli zarządczej, w szczególności 

dotyczących zatrudniania, dokonywania weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych 

przed ich realizacją oraz zapewnienia efektywnych mechanizmów przekazywania ważnych 

informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki, a także w zakresie nadzoru 

określonych w pkt II.C.11 zgodnie, z którym należy prowadzić nadzór nad wykonaniem 

zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Ponadto za 

niewystarczające uznano stosowane przez Zakład mechanizmy kontroli zarządczej 

dostarczające zapewnienia, że działania dotyczące zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych realizowano na zasadach określonych 

przez podmiot tworzący.  

Ustalenia kontroli wskazują również na brak współpracy/systemu komunikacji pomiędzy 

pracownikami Zakładu. 

 

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne 

W celu wyeliminowania ze służbowej działalności stwierdzonych w trakcie kontroli 

uchybień oraz nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej 

jednostki zalecono i wnioskowano o: 

Zalecenia:  

1. Podjęcie skutecznych działań nadzorczych mających na celu uruchomienie oddziałów 

szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem 

w nowopowstałym budynku A1 Szpitala.  

2. W związku z planowanym uruchomieniem oddziałów szpitalnych dokonanie przeglądu 

zasobów kadrowych oraz uwzględnienie w strukturze kadrowej nowoutworzonych 

komórek organizacyjnych Zakładu osób zatrudnionych w Zakładzie w trakcie 

funkcjonowania Szpitala Tymczasowego, a obecnie realizujących zadania na różnych 

oddziałach szpitalnych.  

3. Zweryfikowanie zgodności struktury kadrowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie 

z normami wynikającymi z zarządzenia Nr 40/2022 Dyrektora SP Zakładu Opieki 

Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie z 4 maja 2022 r. w sprawie minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  

4. Wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzorczych mających na celu usprawnienie 

procesu działalności inwestycyjnej w Zakładzie, w szczególności poprzez:  
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 zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez pracowników Szpitala 

odpowiedzialnych za wykonanie procesu inwestycyjnego, w tym bieżącej 

weryfikacji prawidłowości realizacji robót budowlanych oraz odpowiedniego 

reagowania na wszelkie sygnały o pojawiających się ryzkach w prawidłowości 

realizacji inwestycji, 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez osoby uprawnione, tj. będące 

uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu art. 17 ustawy Prawo 

budowlane, 

 prowadzenie dziennika budowy w sposób umożliwiający sprawdzenie sposobu 

przebiegu robót budowlanych, a w przypadku zmiany inspektora nadzoru 

budowlanego dokonywanie wpisu określającego stan zaawansowania 

i zabezpieczenia przekazywanej budowy i wpisu potwierdzającego przekazanie 

i przejęcie obowiązków przez inspektora nadzoru oraz zamieszczanie danych 

przedsiębiorcy/osoby sprawującej nadzór autorski w czasie prowadzenia robót 

budowlanych, 

 zabezpieczanie interesów SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przestrzeganie 

terminów dotyczących wnoszenia przez Wykonawców gwarancji bankowej 

należytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na rzecz 

Zakładu, 

 rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie rozliczania 

poniesionych nakładów inwestycyjnych wg obiektów inwentarzowych w ramach 

realizowanych inwestycji. 

5. Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących, że wydatkowanie środków 

finansowych oraz zaciąganie i zmiana zobowiązań (w tym dotyczących zatrudniania 

nowych pracowników i zmiany ich wynagradzania), dokonywane będą za wiedzą 

i kontrasygnatą głównego księgowego. 

6. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że informacje zawarte w Programie 

naprawczym, jak również w jego aktualizacjach, będą odpowiadać stanowi 

faktycznemu. 

7. Opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych gwarantujących, że dokonywane 

przez Zakład umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty na inny termin 

cywilnoprawnych należności będą możliwe jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych 

w art. 57 ustawy o finansach publicznych. 

8. Usprawnienie funkcjonowania polityki kadrowej, w tym wzmocnienie nadzoru nad tym 

obszarem, w szczególności poprzez: 

 przedstawianie kierownikowi SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie opinii Rady Społecznej 

Zakładu w sprawie zatrudnienia kierowników komórek organizacyjnych Zakładu, 

zgodnie z postanowieniami Statutu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, 

 ustalanie miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników SP ZOZ 

MSWiA w Rzeszowie zgodnie z obowiązującym w Zakładzie Regulaminem 

wynagradzania pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, w tym zweryfikowanie 

wysokości wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych w Zakładzie w zakresie ich 

zgodności z ww. Regulaminem wynagradzania, 

 rzetelne weryfikowanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów 

stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

w Zakładzie, 

 przeprowadzanie konkursów na stanowiska wymienione enumeratywnie w art. 49 

ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w terminach wynikających z rozporządzenia 
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w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w 

podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w tym podjęcie działań mających na 

celu zakończenie procedury naboru na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki 

i pielęgniarek oddziałowych, 

 odwoływanie konkursów na ww. stanowiska oraz rozwiązywanie komisji 

konkursowych do ich przeprowadzenia jedynie w przypadku wystąpienia 

obiektywnych i uzasadnionych przesłanek, 

 kontynuowanie działań wskazanych w Programie naprawczym mających na celu 

przywrócenie rzetelnej pracy pracowników Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych. 

9. Przestrzeganie obowiązku terminowego składania przez kierowników komórek 

organizacyjnych i osoby funkcyjne oświadczeń o występowaniu lub braku 

występowania w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych przypadków 

zatrudnienia ze sobą osób spokrewnionych lub spowinowaconych, zgodnie 

z postanowieniami zarządzenia Nr 66/2020 z 7 lipca 2020 r. Dyrektora SP ZOZ 

MSWiA w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania nepotyzmowi 

w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.  

10. Wystąpienie do komórki nadzorującej w podmiocie tworzącym o podjęcie działań 

zmierzających do doprecyzowania w zarządzeniu Nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania 

w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych katalogu osób pełniących funkcje kierownicze.  

11. Wdrożenie w obowiązujących w Zakładzie regulacjach wewnętrznych obowiązku 

składania przez oferentów oświadczeń zgodnych z treścią zarządzenia Nr 29 Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad 

zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, tj. co do okoliczności pełnienia bądź niepełnienia 

funkcji kierowniczych w Zakładzie, jak również pozostawania bądź niepozostawania 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pełniącymi funkcje 

kierownicze w jednostce. 

12. Podjęcie działań mających na celu złożenie przez obecnych najemców/dzierżawców 

powierzchni Zakładu oświadczeń zgodnych z treścią zarządzenia Nr 29 Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, 

oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz przekazanie ww. dokumentów do Departamentu Kontroli MSWiA. 

13. Terminowe wystawianie faktur najemcom/dzierżawcom powierzchni Szpitala. 

14. Przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji raz na pół roku 

rzetelnych informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie na rzecz jednego podmiotu. 

15. Podjęcie działań mających na celu usprawnienie organizacji pracy, w szczególności 

w zakresie zapewnienia współpracy/komunikacji pomiędzy pracownikami 

poszczególnych komórek organizacyjnych. 

16. Usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez zapewnienie stosowania 

Standardów kontroli zarządczej w obszarze nadzoru (pkt II.C.11). 
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Wnioski: 

1. Występowanie przez przełożonych z wnioskami dotyczącymi zmiany wynagrodzenia - 

w przypadku indywidualnych podwyżek dla pracowników.  

2. Dokumentowanie przyznanych pracownikom nagród na wykazach zgodnych z wzorem 

stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu nagradzania pracowników.  

 


