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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt bedzie stanowit kontynuacje podejmowanych w przesztosci dziatan ukierunkowanych na
digitalizacje i udostepnianie online zabytkdw Muzeum Podlaskiego w Biatymstoku. Wraz z
uruchomieniem portalu liczba prezentowanych zabytkéw osiggnie liczbe 20 967, co stanowi
ponad 12,5 % catosci zbiorow Muzeum. Majac na wzgledzie fakt, ze jedynie niewielki ich procent
jest eksponowany na wystawach statych priorytetem stajg sie prace digitalizacyjne i mozliwos¢
udostepniania muzealidw w przestrzeni Internetu. Digitalizacja jest takze istotna z punktu
widzenia potozenia Muzeum w péthocno-wschodniej czesci Polski tj. w bliskiej odlegtosci od
granicy z Biatorusig i Rosjg, przy Swiadomosci nieustannego wysokiego zagrozenia znalezienia
sie w obszarze dziatan wojennych. Stad zdiagnozowanym problemem jest koniecznos¢ szybkiej
digitalizacji zbiorow, by méc w ten sposéb uchronié je przed ewentualng bezpowrotng utratg, a z
drugiej strony zapewni¢ mozliwos¢ szerokiego z nich korzystania przez ogét spoteczenstwa
polskiego i miedzynarodowego. Koniecznosc realizacji projektu wynika ze strategii MPB, ktorej
celem jest zaspokajanie potrzeby dostepu do zasobdéw kulturowych spoteczenstwa
obywatelskiego, w tym mniejszosci narodowych zamieszkujgcych nasz region, co w dobie
cyfryzacji wymaga postugiwania sie nowymi zrédtami informacji: dokumentami elektronicznymi i
zasobami sieciowymi.

Przeprowadzone w 1. pot. 2024 r analizy i badania wykazaty, ze obecni, jak i przyszli odbiorcy
oferty MPB artykutujg potrzebe cyfrowego udostepnienia unikalnego dziedzictwa kulturowego
regionu. U genezy projektu lezy zatem koniecznos¢ sprostania wyzwaniom technologicznym,
poznawczym i kulturowym stawianym przez takie grupy odbiorcow jak np. Srodowiska naukowe i
artystyczne, uczniowie i nauczyciele, osoby z niepetnosprawnosciami, mniejszosci narodowe,
czy pasjonaci lub turysci, dla ktérych dostepnos$é do zasobdw kultury w wersiji cyfrowej pozwoli
na rozwoj i lepsze wiaczenie sie w nurt zycia kulturalnego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielko$¢ grupy

Kadra naukowo- 1. Ograniczony czasowo dostep do 12 000
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

badawcza (naukowcy,
badacze) zajmujacy
sie badaniami w
zakresie kultury,
sztuki, historii,
archeologii, in., a
takze w obrebie
szeroko pojmowanej
humanistyki —
wielkos¢ grupy
interesariuszy
ustalona szacunkowo,
na podstawie danych
z raportu ,Nauka w
Polsce
2023"opracowanego
przez Osrodek
Przetwarzania
Informac;ji
Panstwowego
Instytutu Badawczego
oraz GUS - ustalone
na podstawie
oszacowania liczby
kadry badawczej w
dziedzinie nauk o
sztuce, kulturze i nauk
humanistycznych).
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.

2. Niewystarczajacy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
3. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

4. Brak narzedzi internetowych stuzacych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobodw.

5. Niewystarczajacy opis zasobdéw w
przypadku badan wymagajgcych rozlegtej
kwerendy.

6. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkow.

Publiczne instytucje
Kultury - wielkos¢
grupy interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
GUS (Kultura i
dziedzictwo narodowe
w 2022r.). W2022r.
w Polsce dziatato: 963
muzeow i oddziatow
muzealnych, 310
galerii sztuki, 532 kin
statych, dziatalnosé
sceniczng prowadzito
208 teatrow i
instytucji muzycznych,
3 958 centréw kultury,
doméw i osrodkdéw

1. Ograniczony czasowo

dostep do zabytkow/ zasobdw muzealnych.
2. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
3. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

4. Brak narzedzi internetowych stuzacych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

5. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

6. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkow.

5971
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

kultury, klubow i
Swietlic. Ze wzgledu
na tzw. ruch wystaw i
wspotprace muzedw
kluczowym odbiorca
W tej grupie sg inne
muzea, zwt.
historyczne i muzea
sztuki. Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Uczelnie (szkoty
wyzsze) publiczne i
niepubliczne, zwt.
ksztatcgce w
kierunkach
zwigzanych z
kulturoznawstwem,
wiedzg o sztuce,
naukami
historycznymi i
naukami
pomocniczymi historii,
w tym réwniez wyzsze
szkoty artystyczne
oraz osrodki
akademickie
prowadzgace studia
wyzsze z zakresu
malarstwa, rzezby,
projektowania i in.
Wielkos¢ grupy
interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
GUS. Wg GUS w roku
akademickim
2023/2024
dziatalnosé
prowadzity 354
uczelnie, w podziale
na publiczne i
niepubliczne. Wsréd
publicznych
uniwersytetow
klasycznych,
wystepuja
uniwersytety
ksztatcgce w

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkdéw/ zasobéw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobow w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajacy opis zasobéw w
przypadku badan wymagajgcych rozlegtej
kwerendy.

7. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
8. Niewystarczajgco wysoka jakosS¢/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkow.

354
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Szacowana
wielkos¢ grupy

dziedzinach nauk
humanistycznych i
nauk o sztuce oraz
uniwersytety
artystyczne.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Nauczyciele historiii | 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 10 000
przedmiotow znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.
humanistycznych,w | 2. Ograniczony czasowo dostep do

tym nauk o kulturze, o | zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.

sztuce (szkoty 3. Niewystarczajacy do udostepniania
podstawowe i szkoty | bezposredniego stan zachowania zbiorow.
ponadpodstawowe), | 4. Ograniczony dostep do zasobéw w
edukatorzy. W roku wyszukiwarkach internetowych.

szkolnym 2022/23 w | 5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szkotach szybkiego/automatycznego dostepu do
zatrudnionych byto zdigitalizowanych zasoboéw.

512,1 tys. nauczycieli | 6. Niewystarczajgcy opis metadanowy

(w przeliczeniu na zasoboéw.

petne etaty). 7. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
Najwieksza grupe 8. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
sposrdd nich stanowili | rozdzielczosé zdjec¢ cyfrowych zabytkow.
nauczyciele szkot

podstawowych —

51,7%. Liczba

nauczycieli

Przedmiotéw

humanistycznych oraz

zwigzanych ze sztuka,

wiedzg o kulturze, dla

ktérych dostep do

zdigitalizowanych

zasobow kultury ma

istotne znaczenie

zawodowe, na

podstawie danych

GUS szacuje sie na

poziomie 35.000

os6b. Udostepnianie

zasobow na poziomie

5 gwiazdek na skali "5

Star Open Data".

Placéwki szkolnictwa | 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 686

Artystycznego.
Wielkos$¢ grupy
interesariuszy
ustalona na

znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkéw/ zasobow muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

podstawie danych
GUS. Wedtug GUS w
roku
szkolnym?2022/2023
funkcjonowaty 55
ogolnoksztatcace
szkoty artystyczne |
stopnia, do ktdérych
uczeszczato 10,2 tys.
uczniéw oraz 102
szkoty artystyczne Il
stopnia, ktore
ksztatcity 14,5 tys.
0sOb. Ponadto
dziatato jeszcze 529
szkot realizujgcych
wytgcznie program
ksztatcenia
artystycznego, gdzie
uczyto sie 63,5 tys.
uczniéw. Szkoty
artystyczne ksztatca
m.in. w kierunkach:
plastyk (grafik, malarz,
rzezbiarz), renowator
zabytkow i in.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobow w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
8. Niewystarczajgco wysoka jakos$é/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkow.

Uczniowie szkét
podstawowych
(starsze klasy) i
ponadpodstawowych,
zainteresowani
samodzielnym
pogtebianiem wiedzy
w zakresie sztuki, jak i
w ramach edukacji
szkolnej. Wielkos¢
grupy interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
GUS. Wg danych GUS,
w roku szkolnym
2022/23: w szkotach
podstawowych dla
dzieci i mtodziezy
uczyto sie tagcznie 3,1
mln uczniéw; ponadto

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasoboéw kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkéw/ zasoboéw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkdow.
8. Niewystarczajgcy dostep do materiatow
edukacyjnych.

39138
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

dziatato 3 167 licedw
ogolnoksztatcacych z
liczbg uczniow 813,8
tys. oséb. Przyjmuje
sie, ze z zasobow
skorzysta 1% grupy.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Pasjonaci, hobbysci
(osoby indywidualne),
ktérzy zaspokajaja
pozazawodowe
potrzeby poznawcze
w zakresie sztuki,
kultury i historii,
posiadajgce dostep
do Internetu. Wielkos¢
grupy interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
Gemius PBI. Wg
Gemius PBI liczba
internautéw w
Polscew grudniu 2022
r. wyniosta og6tem 29,
6 min. W badaniu
Megapanel PBI/
Gemius (2016) strony
zwigzane z kulturg i
rozrywka sg
najpopularniejszg
kategorig witryn.
Niemal wszyscy
internauci (99,6%)
przynajmniej raz w
miesigcu odwiedzili
strone o charakterze
kulturalnym i
rozrywkowym.
Kategoria kultura i
rozrywka jest jednak
dos¢ ztozona i sktada
sie gtéwnie ze stron,
bedacych na
pograniczu kultury i
rozrywki, jak np.
serwisy wideo, filmy,
serialne i kino, czy

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasoboéw kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkow/ zasobéw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobodw.

7. Niewystarczajgco wysoka jakosc¢/
rozdzielczosc¢ zdje¢ cyfrowych zabytkdéw.

62 160
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

muzyka. Witryny
zwigzane stricte z
kulturg cieszg sie
zainteresowaniem
21% polskich
internautéw. Strony
zwigzane z kulturg i
literaturg sg
odwiedzane czesciej
przez osoby logujagce
sie w sieci codziennie
lub prawie codziennie.
Przyjmuje sie, ze z
zasobow skorzysta
1% grupy.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Osoby z 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 20 000
niepetnosprawnosciam| znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.

i. Wielkos¢ grupy 2. Ograniczony czasowo dostep do
interesariuszy zabytkow/ zasobow muzealnych.

ustalona na 3. Niewystarczajacy do udostepniania
podstawie danych z bezposredniego stan zachowania zbiorow.
Narodowego Spisu 4. Ograniczony dostep do zasobow w
Powszechnego wyszukiwarkach internetowych.

Ludnosci i Mieszkan. | 5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
Wedtug wynikéw szybkiego/automatycznego dostepu do
Narodowego Spisu zdigitalizowanych zasobow.

Powszechnego 6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
Ludnosci i Mieszkan z | zasobow.

2021 roku liczba oséb | 7. Niewystarczajgco wysoka jakosé/

z rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.
niepetnosprawnoscia | 8. Brak zaopatrzenia zdjec i tresci

mi dotyczacych zasobéw muzealnych w
ogo6tem wynosita na alternatywe tekstowg (rozwigzania

koniec marca 2021 r. | postulowane przez WCAG 2.0)

5,4 min, co stanowito | 9.Brak dostosowania udostepnianych

14,3 % ludnosci kraju. | materiatéw w pozadane kontrasty

Liczba dzieci pozwalajgce na odrdéznienie informacji od tta.
niepetnosprawnych 10. Brak dostepnosci wszystkich funkcji z
ogo6tem w 2023 poziomu klawiatury.

wynosita ok. 300 tys.

Udostepnianie

zasobow na poziomie

5 gwiazdek na skali "5

Star Open Data".

Podmioty branzy 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 5000

kreatywnej

znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

(przedsiebiorstwa z
sektora MSP).
Wielkos¢ grupy
interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
GUS. Wg danych GUS
w 2022 r. w Polsce
dziatato 130,1 tys.
przedsiebiorstw
zaliczanych do
przemystéw kultury i
kreatywnych, co
stanowito 5,5% ogotu
przedsiebiorstw
niefinansowych. W
przedsiebiorstwach
kwalifikowanych do
przemystow kultury i
kreatywnych
pracowato 256,0 tys.
os6b. Udostepnianie
zasobOw na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkow/ zasobdw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Niewystarczajgco wysoka jakosc¢/
rozdzielczos¢ zdjeé cyfrowych zabytkdw.
8. Brak jasno okreslnych praw autorskich
uniemozliwiajgcej ponowne wykorzystanie
zasobow muzealnych.

Turysci indywidualni i
grupowi
zainteresowani
turystyka kulturowq i
historyczng, a takze
turystyka edukacyjna
odwiedzajgcy w tym
celu Muzeum
Podlaskie w
Biatymstoku.
Wielkos$¢ grupy
interesariuszy
ustalona na
podstawie danych
wtasnych MPB. Na
podstawie danych
frekwencyjnych MPB
zarok 2023, taczna
liczba zwiedzajgcych
wyniosta 155 268
oso6b. Nalezy
zaktadag, ze co
najmniej 15% tej grupy
bedzie
zainteresowana

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkow/ zasobdw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Niewystarczajgco wysoka jakos$é¢/
rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkdw.
8. Brak mozliwos¢ pogtebiania wiedzy w
trakcie wizyty z wykorzystaniem wtasnego
urzadzenia mobilnego.

23290
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Szacowana
wielkos¢ grupy

odwiedzeniem
zasobow cyfrowych
muzeum.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Cztonkowie
mniejszosci
narodowych
zainteresowani
zasobami Muzeum
Podlaskie w
Biatymstoku w
zakresie zbioréw
obejmujgcych
muzealia istotne z
punktu widzenia ich
spotecznosci,
tozsamosci i religii.
Wielkos$¢ grupy
interesariuszy
ustalona na
podstawie wiasnych
szacunkéw
dokonanych po
analizie danych z
Narodowego Spisu
Powszechnego
Ludnosci i Mienia.
Wedtug danych z
Narodowego Spisu
Powszechnego z
2027 r.w
wojewodztwie
podlaskim
odnotowano: -
mniejszos¢
biatoruskg — 23 tys.
0so6b, - mniejszosé
litewska 4,5 tys. osob,
- mniejszosé
ukrainska — 2100
osob.

Ponadto Podlaskie
Zamieszkuje
mniejszos¢ etniczna
Tataréw. Wedtug
danych z Narodowego
Spisu Powszechnego

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkdéw/ zasobdéw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobow w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.
8. Brak mozliwos¢ pogtebiania wiedzy.

5000
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Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

22011 r. w Polsce
zamieszkuje 1828
0s6b tej mniejszosci,
zas w wojewddztwie
podlaskim 539 oséb.
Na terenie
Biategostoku dziata:
Muzutmanska Gmina
Wyznaniowa.
Charakter
ogolnokrajowy maja:
Zwigzek Tataréw
Rzeczypospolitej
Polskiej, Muzutmanski
Zwigzek Wyznaniowy.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Cztonkowie
srodowiska
artystycznego/
tworczego
zainteresowani
zasobami Muzeum
Podlaskiego w
Biatymstoku w
zakresie zbioréw
obejmujgcych
muzealia istotne z
punktu widzenia ich
potrzeb zawodowych.
Wielkos¢ grupy
interesariuszy
ustalono na
podstawie wiasnych
szacunkdéw w oparciu
o dostepne dane.
Srodowisko
artystyczne regionu
Pétnocnowschodniego
ztozone jest z
artystow réznych
dziedzin sztuki. Na
terenie wojewddztwa
podlaskiego dziata
Zwigzek Artystow
Plastykéw Okreg
Biatostocki, Zwigzek
Polskich Fotografow

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.

3. Niewystarczajacy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobow w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasoboéw.

7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.
8. Brak mozliwos¢ pogtebiania wiedzy w
trakcie wizyty z wykorzystaniem wtasnego
urzgdzenia mobilnego.

500




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Przyrody, itp. W
regionie prowadzona
jest

réwniez edukacja
artystyczna w: -
Liceum Plastycznym
w Suprasluy, -
Politechnice
Biatostockiej —
Wydziat Architektury
(w tym: Architektura
Whnetrz, Grafika).
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

Polacy i Polonia za 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 5000
granica znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.
zainteresowani 2. Ograniczony czasowo dostep do
zasobami Muzeum zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.
Podlaskiego w 3. Niewystarczajacy do udostepniania
Biatymstoku w bezposredniego stan zachowania zbiorow.
zakresie zbioréw 4. Ograniczony dostep do zasobéw w
budujacych wiez wyszukiwarkach internetowych.

narodowg i 5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
tozsamos¢ etniczng | szybkiego/automatycznego dostepu do
(przynaleznos$¢ do zdigitalizowanych zasoboéw.

polskiego kregu 6. Niewystarczajacy opis metadanowy
kulturowego). zasoboéw.

Wielkos¢ grupy 7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
interesariuszy rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkow.
ustalono na 8. Brak mozliwosci pogtebienia wiedzy o
podstawie witasnych [ zasobach kultury narodowej zwigzanych z
szacunkéw w oparciu | regionem.

o dostepne dane.

Wedtug szacunkéw

MSZ za granica

mieszka ok. 20 min

0s6b narodowosci

polskiej z czego:

- Litwa — 350 000,

- Biatorusi — 1 000

000,

- Ukraina — 1 100 000.

Udostepnianie

zasobow na poziomie

5 gwiazdek na skali "5

Star Open Data".

Organizacje non profit | 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 1 500

(réznego typu, w tym

znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

stowarzyszenia i
fundacje o
charakterze
kulturalnym).
Wielkos¢ grupy
interesariuszy
ustalono na
podstawie wtasnych
szacunkéw w oparciu
o dostepne dane.

Jak podaje portal
ngo.pl ,W Polsce
dziata ok. 15 000
organizacji
spotecznych
zajmujacych sie
kulturg i sztuka.
Przyjmuje sie, ze z
zasobow skorzysta
10% tych organizaciji.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkow/ zasobdw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasobow.

7. Niewystarczajgco wysoka jakosc¢/
rozdzielczos¢ zdjeé cyfrowych zabytkdw.

Seniorzy. Wielkos¢
grupy interesariuszy
ustalono na
podstawie wiasnych
szacunkdéw w oparciu
o dostepne dane. Wg
informacji ze strony
internetowej GUS, w
2021 roku liczba osd6b
w wieku 60 lat i wiecej
wyniosta 9,7 min zi.
Odsetek oséb
starszych w populacji
Polski osiggnat
poziom 25,7%.
Wedtug prognozy
GUS, liczba ludnosci w
wieku 60 lat i wiecej w
Polsce w roku 2030
ma wzrosngc¢ do
poziomu 10,8 min.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i
znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do
zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
4. Ograniczony dostep do zasobow w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasoboéw.

7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.
8. Brak zaopatrzenia zdjec i tresci
dotyczacych zasobéw muzealnych w
alternatywe tekstowg (rozwigzania
postulowane przez WCAG 2.0)

9.Brak dostosowania udostepnianych
materiatdw w pozadane kontrasty

pozwalajgce na odrdznienie informacji od tta.

10. Brak dostepnosci wszystkich funkcji z
poziomu klawiatury.

11. Brak mozliwosci pogtebienia wiedzy o
zasobach kultury narodowej zwigzanych z

15000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

regionem.
Dziennikarze/media. | 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 200
Wielkos$¢ grupy znaczeniu zasobow kulturowych muzeum.
interesariuszy 2. Ograniczony czasowo dostep do
ustalono na zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.
podstawie witasnych | 3. Niewystarczajgcy do udostepniania
szacunkéw w oparciu | bezposredniego stan zachowania zbioréw.
o dostepne dane. 4. Ograniczony dostep do zasobow w
Liczba dziennikarzy wyszukiwarkach internetowych.
nalezgcych do 5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
Stowarzyszenia szybkiego/automatycznego dostepu do
Dziennikarzy Polskich | zdigitalizowanych zasobow.
to 2700 osob. Ich 6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
liczba jest jednak zasoboéw.
zdecydowanie 7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
wyzsza. rozdzielczos¢ zdjeé cyfrowych zabytkow.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".
Ministerstwo Kultury i | 1. Ograniczony czasowo dostep do 350
Dziedzictwa zabytkéw/ zasoboéw muzealnych.
Narodowego. Z 2. Niewystarczajgcy do udostepniania
informacji dostepnych | bezposredniego stan zachowania zbiorow.
w internecie nalezy 3. Ograniczony dostep do zasobéw w
szacowag, ze MKiDN | wyszukiwarkach internetowych.
zatrudnia ok. 500 4. Brak narzedzi internetowych stuzacych do
pracownikow. szybkiego/automatycznego dostepu do
Przyjmuje sie, ze z zdigitalizowanych zasobdw.
zasobow skorzysta 5. Niewystarczajgcy opis zasobdéw w
70% kadry instytucji z | przypadku badan wymagajacych rozlegtej
racji tego, ze jest kwerendy.
instytucja 6. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
wspotprowadzacy 7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
Muzeum Podlaskie w | rozdzielczos¢ zdje¢ cyfrowych zabytkéw.
Biatymstoku.
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".
Pracownicy Muzeum | 1. Ograniczony czasowo dostep do 120

Podlaskiego w
Biatymstoku. W MPB
zatrudnienie oscyluje
wokét 120 oséb.
Przyjmuje sie, ze z
zasobow skorzystaja
WSZYySCy pracownicy
instytucji.
Udostepnianie

zabytkéw/ zasobdéw muzealnych.

2. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbiorow.
3. Ograniczony dostep do zasoboéw w
wyszukiwarkach internetowych.

4. Brak narzedzi internetowych stuzacych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobow.

5. Niewystarczajgcy opis zasobow w




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

zasobow na poziomie | przypadku badan wymagajgcych rozlegtej
5 gwiazdek na skali "5 [ kwerendy.

Star Open Data". 6. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
7. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.

1.2. Opis stanu obecnego

Cyfryzacja zbioréw w Muzeum Podlaskim w Biatymstoku rozpoczeta sie od realizacji Programu
Wieloletniego ,Kultura +" w Priorytecie ,Digitalizacja”, w latach 2014-2015. W ramach zadania o
wartosci 544 936 zt zakupiono sprzet fotograficzny, wyposazenie serwerowni oraz program do
ewidencjonowania muzealiow MONA (planowana migracja danych do SdEiZZ Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia). Dzieki projektowi zdigitalizowano ok. 2450 obiektéw. W systemie
przetwarzane sg metadane opisowe oraz dokumentacja fotograficzna. Program ten jest
wykorzystywany do dzis jednak jego mozliwosci nie odpowiadajg obecnym oczekiwaniom, stad
wyrazona we wniosku potrzeba jego zmiany. Nie wystarczajgce sg takze warunki lokalowe,
sprzetowe i osobowe by sprosta¢ wyzwaniom, ktdre stojg przez Muzeum w zakresie cyfryzacji
zbioroéw i ich udostepniania. Obecnie na potrzeby digitalizacji wykorzystywane jest jedno
pomieszczenie na poddaszu ratusza w Biatymstoku, bez wydzielenia stref do pracy
fotograficznej i przy komputerze, a takze w dziale archeologii (1 stanowisko). Wystepuijg braki w
zakresie profesjonalnych komputeréw, monitoréw, osprzetu fotograficznego oraz mebli.
Problemem jest brak odpowiedniej liczby pracownikéw, ktérzy mogliby wydatnie zwiekszy¢
liczbe udostepnianych zbioréw. Jest to szczegolnie istotne w obliczu zagrozen wojennych.
Uzywany obecnie system w trakcie przystgpienia do realizacji projektu przestanie dziata¢, a
znajdujace sie w nim dane zostang przekonwertowane do nowego systemu do ewidenc;ji i
zarzadzania zbioréw o wiekszych mozliwosciach w zakresie udostepniania multimediéw. Ma on
W sposoOb nowoczesny i sprawny dostarcza¢ wiedzy o unikalnych zasobach kulturowych
bedacych swiadectwem wspotistnienia wielu narodéw na terenach pogranicznych. Dzis w
katalogu cyfrowym znajduje sie 7498 obiektow - zbiory razem 258 833 muzealiow. Wyzwaniem w
zakresie bezpieczenstwa zdigitalizowanych zasobdw jest zapewnienie odpowiedniej ilosci
serwerdw z wiekszg pojemnosciag do przechowywania materiatow.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Wzrost dostepu obywateli do zasobdéw kultury Muzeum Podlaskiego w
Biatymstoku dzieki wzmocnieniu potencjatu technicznego oraz digitalizacji
cennych zbioréw muzealnych

Cel Cel jest spojny z:

strategiczny |- celem 1 ,Wykwalifikowane cyfrowo spoteczenstwo i wysoko wykwalifikowani
profesjonalisci w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 ,Cyfryzacja ustug
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. ,Cyfrowy kompas na 2030
r.. europejska droga w cyfrowej dekadzie”,

- celem ,Szersze udostepnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorow
danych o wysokiej wartosci w catej UE i umozliwienie ich bezptatnego
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie
danych”,




- ze wszystkimi celami a zwtaszcza 4 ,Utworzenie silnego europejskiego
ekosystemu bezpieczenstwa” okreslonym w ,Strategii UE w zakresie unii
bezpieczenstwa”,

-z celem Ill ,Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz witgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywa do 2030 r.),

-z celem 1 ,Zwiekszenie spdjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym,
gospodarczym, srodowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030,

- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiebiorstwom mozliwosci wyboru
cyfrowego kontaktu z administracjg publiczng oraz - rozwijanie umiejetnosci
cyfrowych w spoteczenstwie Deklaracji tallinskie;j,

- z gtownymi kierunkami dziatan stuzgcych osiggnieciu celow Programu
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa tj. nakierowanie administracji
publicznej na ustugi zwigzane z potrzebami obywatela oraz rozwdj
kompetenciji cyfrowych obywateli [...],

-z Celem Il ,\Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu
Otwierania Danych na lata 2021-2027,

- obszarem oddziatywania ,Rozwijanie umiejetnosci poza edukacjag formalng”
Zintegrowanej Strategii Umiejetnosci 2030.

- Realizacja celu wpisuje sie w dwa cele zrbwnowazonego rozwoju ONZ: - cel 4
Dobra jakos¢ edukaciji - projekt stwarza mozliwosé wykorzystania dziet sztuki
w procesie edukacji prowadzonej zwtaszcza w trybie on-line a takze cel 16
Pokoj, sprawiedliwos¢ i silne instytucje poprzez wzmochnienie potencjatu
najwiekszej instytucji muzealnej Wojewddztwa Podlaskiego tj. MPB.

Korzy

(8

O~

1. Usprawnienie dostepu do cennych zasobéw muzealnych o unikalnym
znaczeniu kulturowym, historycznym, spotecznym i poznawczym.

2. Poprawa dostepnosci do tresci i dokumentacji wizualnej zasobdéw
muzealnych w domenie publicznej.

3. Poprawa warunkow do trwatego bezpiecznego i zintegrowanego cyfrowego
przechowywania zdigitalizowanych muzealiéw i ich metadanych.

4. Umozliwienie dalszego udostepniania zasobéw muzealnych poprzez
publikowanie ich na portalu ,Kronika@"” i w Federac;ji Bibliotek Cyfrowych.

5. Zwiekszenie dostepu do rozszerzonych materiatéw dokumentujgcych
zasoby kulturowe muzeum (skany 3D, rysunkowa dokumentacja
archeologiczna, materiaty audiowizualne) do wykorzystania dla szeroko
pojmowanych sektoréw kultury, nauki, edukacji kulturowej, twércéw, a takze
innych potrzeb spotecznych.

6. Usprawnienie i rozbudowa systemu wyszukiwania zasobéw muzealnych na
portalu ,Dziedzictwo Kulturowe Podlasia” (SAEiZZ Dziedzictwo Kulturowe
Podlasia).

7. Zapewnienie mobilnosc¢ i funkcjonalnosci serwisu na réznych urzadzeniach
osobistego uzytku.

8. Wzrost wiedzy i Swiadomosci spoteczenstwa w zakresie zbioréw
narodowych wchodzgcych w sktad zasobéw Muzeum Podlaskiego.

9. Usprawnienie dostepu do zbiorow muzeum w kraju i za granica dla roznych
grup odbiorcéw (zniwelowanie bariery czasu i przestrzeni).

10. Poprawa dostepnosci do bezptatnego contentu, do wykorzystania w
dziatalnosci sektora przemystéw kreatywnych i przemystow kultury

11. Wdrozenie idei petnego wtgczenia kulturowego, poprzez dostosowanie
serwisu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami (inkluzywnos¢).

12. Zwiekszenie udostepnianych zasobdw wykorzystywanych do budowy
kapitatu kulturowego spoteczenstwa.




13. Poprawa swiadomosci o wartosci i bogactwie dziedzictwa kulturowego
Podlasia wsrdd jego mieszkan.

14. Wptyw na ksztattowanie swiadomych postaw kulturowych.

15. Podniesienie kompetencji pracownikéw Muzeum w zakresie cyfrowego
opracowywania zbioréw.

16. Wzrost potencjatu i konkurencyjnosci Muzeum na poziomie
ogolnopolskim i miedzynarodowym.

17. Umozliwienie uczestnictwa w miedzynarodowych projektach.

KPI: 1) Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
procesow cyfrowych

Wartosé KPI 1) - warto$¢ aktualna: 0

aktualna i KPI 1) - wartos$¢ docelowa: 50 000

docelowa

KPI:

Metoda KPI 1) Monitorowanie liczby odtworzer/pobran: na podstawie statystyk

pomiaru KPl | dostepu do zasobéw (System do Ewidencji i Zarzadzania Zbiorami
Dziedzictwo Kulturowe Podlasia). W bazie danych sktadowane bedg rekordy
reprezentujgce m.in. adres URL (URI), UserAgent, adres IP, czas dostepy,
rozmiar pobranych danych. Wskaznik monitorowany raz na kwartat.

Cel-2 Przeprowadzenie petnej digitalizacji 20 967 cennych obiektow kultury ze
zbioréw Muzeum Podlaskiego w Biatymstoku, przy zachowaniu wysokiego
poziomu naukowego i uzytecznosci publicznej wytworzonych materiatow.

Cel Cel jest spojny z:

strategiczny

- celem 1 ,Wykwalifikowane cyfrowo spoteczenstwo i wysoko wykwalifikowani
profesjonalisci w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 ,Cyfryzacja ustug
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. ,Cyfrowy kompas na 2030
r.. europejska droga w cyfrowej dekadzie”,

- celem ,Szersze udostepnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorow
danych o wysokiej wartosci w catej UE i umozliwienie ich bezptatnego
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie
danych”,

- ze wszystkimi celami a zwtaszcza 4 ,Utworzenie silnego europejskiego
ekosystemu bezpieczenstwa” okreslonym w ,Strategii UE w zakresie unii
bezpieczenstwa”,

-z celem Ill ,Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz witgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywa do 2030 r.),

-z celem 1 ,Zwiekszenie spdjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym,
gospodarczym, srodowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030,

- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiebiorstwom mozliwosci wyboru
cyfrowego kontaktu z administracjg publiczng oraz - rozwijanie umiejetnosci
cyfrowych w spoteczenstwie Deklaracji tallinskiej,

- z gtownymi kierunkami dziatan stuzgcych osiggnieciu celow Programu
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa tj. nakierowanie administracji
publicznej na ustugi zwigzane z potrzebami obywatela oraz rozwg;j
kompetencji cyfrowych obywateli [...],

-z Celem Ill ,\Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu
Otwierania Danych na lata 2021-2027,

- obszarem oddziatywania ,Rozwijanie umiejetnosci poza edukacjg formalng”
Zintegrowanej Strategii Umiejetnosci 2030.




Korzysé: 1. Usprawnienie i podniesienie efektywnosci procesu ewidencjonowania
muzealiow.
2. Utatwienie prowadzenia kwerend muzealnych i naukowych.
3. Usprawnienie procesu organizacji wystaw i dziatalnosci wydawniczej
muzeum.
4. Skrocenie czasu udostepniania muzealiéw odbiorcom koncowym.
5. Zwiekszenie Swiadomosci o potencjale kulturowym instytucji.
Popularyzacja zbiorow muzealnych poprzez wysokiej jakosci szczegétowa
dokumentacje fotograficzng muzealidw.
7. Zwiekszenie wiedzy o zbiorach muzeum.
8. Usprawnienie procesu archiwizacji dokumentacji wizualnej muzealidw.
9. Udoskonalenie standaryzacji opisdw metadanych gotowych do ich
implementacji z innymi repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi (np. Kronik@).
10. Udostepnianie metadanych do uzytku otwartego, przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujgce wyniki wyszukiwania z wielu zrodet.
11. Utatwienie dostepu do informacji na temat zasobéw muzealnych.
12. Poprawa jakosci metadanych muzealidw do poziomu wartosciowych
zrodet wiedzy dostepnych za posrednictwem publicznych systemoéw
informacyjnych.
13. Poprawa zarzgdzania zasobami danych w ramach instytucji Beneficjenta.
14. Podniesienie efektywnosci wyszukiwania danych — kontekstualizacja
zasobow, uzytkownik wyszukujac i ogladajgc jeden obiekt otrzyma inne
propozycje interesujgcych go zbiorow.

KPI: 1) Liczba podmiotéw wspartych w zakresie cyberbezpieczenstwa
2) Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
procesow cyfrowych
3) Wartos$¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw
4) Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym
5) Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym — kobiety
6) Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym — mezczyzni
7) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym
8) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — kobiety
9) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — mezczyzni
10) Liczba systemow stuzgcych zwiekszeniu poziomu bezpieczenstwa
informaciji
11) Liczba zdigitalizowanych i udostepnionych muzealiéw

Wartos¢ KPI 1) - wartos¢ aktualna:

aktualna i KPI 2) - wartos¢ aktualna:

docelowa KPI 3) - warto$¢ aktualna:

KPI: KPI 4) - warto$¢ aktualna:

KPI 5) - wartos¢ aktualna:
KPI 6) - wartos¢ aktualna:
KPI 7) - warto$¢ aktualna:
KPI 8) - warto$¢ aktualna:
KPI 9) - wartos¢ aktualna:

OO OO0 O0OO0O0OOo




KPI 10) - warto$¢ aktualna: 0

KPI 11) - wartos$¢ aktualna: 7 498
KPI 1) - warto$¢ docelowa: 1

KPI 2) - warto$é docelowa: 1

KPI 3) - warto$¢ docelowa: 3 363 737,51
KPI 4) - warto$¢ docelowa: 2

KPI 5) - wartos$¢ docelowa: 0

KPI 6) - warto$¢ docelowa: 2

KPI 7) - warto$¢ docelowa: 47

KPI 8) - warto$¢ docelowa: 31

KPI 9) - wartos$¢ docelowa: 16

KPI 10) - warto$¢ docelowa: 1

KPI 11) - warto$é docelowa: 20 967

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1) Protokét odbioru prac informatycznych, weryfikacja wskaznika
jednorazowa na zakonczenie realizacji projektu, raport z testu bezpieczenstwa
KPI 2) Umowa dofinansowania, protokoty i raporty z wykonania digitalizacji,
protokot i raport techniczny oraz finansowy z realizacji projektu, audyt i
weryfikacja funkcjonalnosci repozytorium, weryfikacja dostepu do muzealiéw
poprzez serwis Dziedzictwo Kulturowe Podlasia (SdEiZZ Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia). Badanie wskaznika planowane raz — na koniec realizacji
projektu.

KPI 3) Protokoty odbioru i faktury za dostawy i ustugi - pomiar wskaznika po
zakonczeniu kazdego z etapdéw projektu, rownoznacznego kolejnym latom
jego realizacji (4 razy)

KPI 4) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 5) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 6) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 7) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujacych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzacji
muzealidéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkoler -
pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - rwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 8) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujacych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzacji
muzealidéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkoler -
pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - rbwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 9) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujacych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzacji
muzealiéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkoler -
pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - rbwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 10) Protokoty odbioru, faktury, raporty z przeprowadzonych testéw
bezpieczenstwa - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu -




rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 11) Protokoty zawierajgce zestawienie zdigitalizowanych zasobéw
muzealnych oraz raporty wygenerowane z Systemu do Ewidencji i
Zarzadzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia - w kazdym roku
trwania projektu. Uzasadnienie wprowadzenia wskaznika wtasnego: wskaznik
pozwala na ukazanie mierzalnych rezultatéw oddajgcych naktad pracy i
wartos¢ produktu

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

REGIONALNEJ - Kazimirowski

informac;ji)
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 70 szt.
Przyroda
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 100 szt.
Epoka kamienia
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 30 szt.
Epoka brazu
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 100 szt.
Epoka zelaza
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 100 szt.
Sredniowiecze
ZBIORY ARCHEOLOGICZNE - | 30-06-2026 100 szt.
Okres nowozytny
ZBIORY SZTUKI - Galeria 30-06-2026 20 szt.
malarstwa dawnego
ZBIORY SZTUKI - Galeria 30-06-2026 100 szt.
malarstwa polskiego
ZBIORY SZTUKI - Galeria 30-06-2026 508 szt.
sztuki wspétczesnej
ZBIORY SZTUKI - Galeria 30-06-2026 100 szt.
grafiki i rysunku
ZBIORY SZTUKI 30-06-2026 18 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

— obraz kreséw

ZBIORY SZTUKI
REGIONALNEJ - Szturman -
impresjonista wilenski

30-06-2026

100 szt.

ZBIORY SZTUKI
REGIONALNEJ - Sadowski —
awangarda w Biatymstoku

30-06-2026

50 szt.

ZBIORY SZTUKI
REGIONALNEJ - Bujnowski —
podlaski krajobraz

30-06-2026

46 szt.

ZBIORY SZTUKI
REGIONALNEJ - Charyton —
Swiadek Holokaustu

30-06-2026

94 szt.

ZBIORY SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon
staroobrzedowych

30-06-2026

90 szt.

ZBIORY SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja metaloplastyki

30-06-2026

50 szt.

ZBIORY SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon dawnej
Rzeczypospolitej

30-06-2026

15 szt.

ZBIORY SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon wspotczesnych

30-06-2026

12 szt.

ZBIORY SZTUKI SAKRALNEJ -
Freski supraskie

30-06-2026

30 szt.

ZBIORY KULTURY
ZYDOWSKIEJ

30-06-2026

400 szt.

ZBIORY HISTORYCZNE -
Tatariana

30-06-2026

200 szt.

ZBIORY HISTORYCZNE -
Zabytki regionalnej kultury
materialnej (XVIII-=XX w.)

30-06-2026

1000 szt.

ZBIORY HISTORYCZNE -
Archiwalia zwigzane z
dziejami Biategostoku i
regionu (XVII=XX w.)

30-06-2026

1000 szt.

ZBIORY HISTORYCZNE -
Plakaty — dokumenty
wydarzen

30-06-2027

500 szt.

ZIORY IKONOGRAFII-
Fotografie Zdzistawa Zaremby
(I. 40-80. XX w.)

31-12-2026

5000 szt.

ZIORY IKONOGRAFII -

30-06-2027

2000 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Fotografie J6zefa Rybinskiego
(I. 50-60. XX w.)

ZIORY IKONOGRAFII -
Fotografia historyczna
Biategostoku i regionu (2. pot.
XIX=XX w.)

30-06-2027

3000 szt.

ZIORY IKONOGRAFII -
Fotografie Bielska
Podlaskiego (oraz okolic) i
jego mieszkancow
(1895-1945)

30-06-2027

102 szt.

ZBIORY NUMIZMATYCZNE -

Moneta obiegowa z czasow |
Rzeczypospolitej (XVI=-XVIII

w.)

30-06-2027

3000 szt.

ZBIORY NUMIZMATYCZNE -
Nowozytna moneta
europejska (XVI-XX w.)

31-12-2026

1000 szt.

ZBIOR MEBLI STYLOWYCH

30-06-2027

25 szt.

ZBIORY RZEZBY ALFONSA
KARNEGO - Kolekcja rzezb
ceramicznych

30-06-2027

20 szt.

ZBIORY RZEZBY ALFONSA
KARNEGO - Kolekcja rzezb z
brazu

30-06-2027

30 szt.

ZBIORY RZEZBY ALFONSA
KARNEGO - Kolekcja masek
posmiertnych

30-06-2027

18 szt.

ZBIORY ETNOGRAFICZNE -
Kolekcja recznika ludowego

30-06-2027

450 szt.

ZBIORY ETNOGRAFICZNE -
Kolekcja makatek

31-12-2026

200 szt.

ZBIORY ETNOGRAFICZNE -
Stréj ludowy ziemi bielskiej

30-06-2027

34 szt.

ZBIORY FOTOGRAFII
WIKTORA WOLKOWA -
Kolekcja archiwalnej fotografii
krajobrazu Podlasia

30-06-2027

200 szt.

ZBIORY FOTOGRAFII
WIKTORA WOLKOWA -
Kolekcja fotografii
dokumentalnej Podlasia

31-12-2027

100 szt.

ZBIORY FOTOGRAFII
WIKTORA WOLKOWA - Caty

31-12-2027

1000 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)
kosmos Wotkowa
ZBIORY FOTOGRAFII 31-12-2027 100 szt.
WIKTORA WOLKOWA - Stonce
ZBIORY FOTOGRAFII 31-12-2027 100 szt.
WIKTORA WOLKOWA - Ptaki
ZBIORY FOTOGRAFII 31-12-2027 50 szt.
WIKTORA WOLKOWA -
Zwierzeta
ZBIORY FOTOGRAFII 31-12-2027 100 szt.
WIKTORA WOLKOWA -
Krajobraz wiejski
ZBIORY FOTOGRAFII 31-12-2027 30 szt.
WIKTORA WOLKOWA -
Warsztat fotografa natury

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Infrastruktura pracowni digitalizacyjnej 11-2025
Infrastruktura serwerowni 11-2025
Oprogramowanie graficzne 11-2025
Materiaty szkoleniowe 02-2026
Wewnetrzny interfejs programowania aplikacji do integracji systeméw 12-2027
Raport z badan UX 01-2028
Raport z testow bezpieczenstwa 02-2028
Raport z testéw wydajnosci 03-2028
System do Ewidencji i Zarzgdzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia | 04-2028
Materiaty informacyjno-promocyjne 05-2028
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin

osiggniecia




Kamienie milowe

Planowany

termin

osiaggniecia
Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup sprzetu i wytoniony 2025-08-29
wykonawca systemu teleinformatycznego
Zakupiony i zainstalowany sprzet do digitalizaciji 2025-11-28
Zakupiony i zainstalowany system do ewidencji i zarzgdzania zbiorami 2025-12-31
Przeprowadzone szkolenia pracownikéw 2026-02-27
Uruchomione stanowiska digitalizacyjne oraz serwis www Dziedzictwo 2026-03-02
Kulturowe Podlasia
Przeprowadzona archiwizacja i udostepnienie 20% zaplanowanych w 2026-06-30
ramach projektu zabytkow oraz przeprowadzenie wstepnego testu
bezpieczenstwa
Przeprowadzona archiwizacja i udostepnienie 50% zaplanowanych w 2026-12-31
ramach projektu zabytkéw oraz przeprowadzenie pierwszego testu badan
UX
Przeprowadzona archiwizacja i udostepnienie 80% zaplanowanych w 2027-06-30
ramach projektu zabytkow
Przeprowadzenie archiwizacji 100% zaplanowanych w ramach projektu 2027-12-31
zabytkow
Uzyskany pozytywny wynik testéw badan UX 2028-03-02
Uzyskany pozytywny wynik testéw bezpieczenstwa 2028-02-29
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci 2028-03-31
Zakonczenie dziatan promocyjno-informacyjnych 2028-05-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt Netto 3 312 027,24 zt
projektu (netto oraz |Brutto 3947 937,51 zt
brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2025 Netto 2 758 771,96 zt
kosztu projektu na Brutto 3 388 137,51 zt
poszczegodlna lata | 2026 Netto 219 330,08 zt
(netto oraz brutto) Brutto 221 200,00 zt
2027 Netto 219 330,08 zt
Brutto 221 200,00 zt
2028 Netto 114 595,12 zt
Brutto 117 400,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

1. System do
Ewidenciji i
Zarzadzania
Zbiorami
Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia
2. Oprogramowanie
graficzne typu
Adobe Photoshop
lub réwnowazne

1176 840,00 zt

1. Wydatek obejmuije:

- system do ewidencji i
zarzadzania zbiorami (prace
programistyczne, wdrozenie,
migracja danych),

- doradztwo eksperckie.
Zapewnienie sprawnej ewidencji
zbioréw oraz stworzenie wysokiej
jakosci prezentacji w serwisie
internetowym (w tym
przeprowadzenie prac
programistycznych, wdrozenie,
migracja danych i doradztwo
eksperckie).

2. Wydatek obejmuje
oprogramowanie graficzne
(licencje, subskrypcije) typu
Adobe Photoshop lub
rbwnowazne - licencje na 5
stanowisk na 30 miesiecy.
Oprogramowanie jest niezbedne
do obrobki materiatow
wygenerowanych w trakcie prac
digitalizacyjnych.

Infrastruktura

Adaptacja
pomieszczen i

2173 897,51 zt

Wydatek niezbedny do
prowadzenia procesu digitalizacji




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

sprzet
informatyczny oraz
do digitalizacji

- zakup sprzetu
fotograficznego do
digitalizaciji,

- przystosowanie
pomieszczen
przeznaczonych na
stanowiska
digitalizacyjne,

- wyposazenie
biurowe stanowisk
digitalizacyjnych,

- sprzet
informatyczny w
tym serwerownia.

zbioréw i ich upowszechniania,
co ma zapewni¢ niezbedny
sprzet, zaplecze lokalowe oraz
pojemna i bezpieczna
serwerownia.

Koszty UX i grafiki |-Testyiankiety na |8000,00 zt -Stworzenie nowoczesnego
wybranej grupie serwisu zgodnego z
badawczej wymaganiami odbiorcéw
uzytkownikow (funkcjonalnosé, jakos¢ grafiki,
docelowych. itp.).

Bezpieczenstwo Zakup 2500,00 zt Stworzenie bezpiecznej
oprogramowania infrastruktury informatyczne;.
dedykowanego
poprawie
bezpieczenstwa
(testy
bezpieczenstwa).

Wydajnosc¢ Testy wydajnosci 2500,00 zt Stworzenie wydajnej

rozwigzan infrastruktury informatycznej

Szkolenia Szkolenie z obstugi | 20 000,00 zt Wydatek obejmuje
programow zaawansowane szkolenie z
informatycznych obstugi zakupionych programoéw
dla zespotu dla zespotu digitalizacyjnego oraz
digitalizacyjnego, szkolenia z zakresu obstugi
materiaty specjalistycznego sprzetu
szkoleniowe zakupionego w ramach projektu.

Przygotowanie pracownikéw do

prawidtowej obstugi sprzetu oraz
systemu do ewidencji zbioréw, a
takze serwisu internetowego.

Dziatania Promocja projektu, |17 000,00 zt Wydatek obejmuje skuteczne i

informacyjno- materiaty efektywne dziatania promocyjne i

promocyjne informacyjno- informacyjne projektu, ktére beda
promocyjne prowadzone przez agencje

digitalowg (kompleksowa ustuga
promocji projektu) oraz
pracownika ds. promoc;ji.




Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Przeprowadzenie skutecznej
kampanii informacyjne;j,
zapoznanie odbiorcow z
produktem i rezultatami projektu.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Zarzgdzanie
projektem oraz
koszty posrednie

547 200,00 zt

Wydatek obejmuije:

- wynagrodzenie 0sob
zarzadzajgcych: Kierownik
projektu, Kierownik ds. zadan
digitalizacyjnych, Asystent
kierownika, Obstuga prawna,
obstuga UZP, ksiegowa.

- wynagrodzenie 0sob
wspomagajacych realizacje
projektu - 3 0s. x 30 miesiecy
(koszty rozliczane wg stawki
ryczattowej)

4.3. Koszty ogodlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 43 892,55 zt Zr6dto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2028 | 3874,50 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (3150,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2029 |8136,45 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (6615,00 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2030 | 8543,58 zt (brutto) krajowe $rodki
(6946,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 8971,62 zt (brutto) krajowe $rodki

(7294,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 | 9420,57 zt (brutto) krajowe Srodki
(7659,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 4945,83 zt (brutto) krajowe $rodki

(4021,00 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu




wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystgpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Brak
wystarczajgcych
srodkow na
realizacje zadania

Duza

Niskie

W celu minimalizacji ryzyka bedzie
prowadzony biezgcy monitoring
wydatkodw, Sciste przestrzegana
dyscyplina finansowa i procedury
przetargowe oraz efektywne
poszukiwanie optymalnych ofert zakupu
i ustug.

Nieosiggniecie
wskaznikéw
produktu oraz celu
projektu

Duza

Niskie

W celu minimalizacji ryzyka bedzie
sprawowany scisty nadzér nad wyborem
obiektéw do digitalizacji i udostepniania,
pod katem ich unikatowosci i
atrakcyjnosci. Monitorowana bedzie
réwniez jakosc¢ publikowanych
materiatow wizualnych i opisowych.
Przeprowadzone w trakcie realizacji
projektu badania UX (po 20% i 50 %
zdigitalizowanych obiektéw) pozwola na
wprowadzanie biezgcych poprawek w
serwisie internetowym. Ponadto
prowadzona wedtug planu promocja
projektu oraz biezgca weryfikacja jej
skutecznos$¢ pomoze w osiggnieciu
zaktadanych wskaznikow.

Przekroczenie
harmonogramu
realizacji projektu

Duza

Niskie

Zwinne zarzgdzanie projektem i biezgce
rozwigzywanie probleméw oraz staranne
przygotowanie dokumentaciji
przetargowej pomoze w terminowej
realizacji poszczegolnych etapow
projektu. Na sprawne wykonywanie
zadan bedzie miat wptyw dobér kadr w
odpowiedniej wielkosci, o wysokich
kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
system zarzadzania zespotem (cykliczne
spotkania robocze, monitorowanie prac).
Takze projektowane szkolenia




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
zabezpieczy¢ majg wtasciwe korzystanie
ze sprzetu, co zmniejszy jego
awaryjnosc¢.
Brak mozliwosci Srednia Srednie Zapobieganie ryzyku poprzez
zatrudnienia osob przemyslane, bazujgce na stawkach
o odpowiednich rynkowych oszacowanie kosztéw
kompetencjach wynagrodzenia dla pracownikow.
Zawieranie umow o prace lub zlecenie z
mozliwoscig dalszego zaangazowania
pracownikoéw oraz stworzenie warunkow
do podnoszenia kwalifikacji, w ramach
realizacji projektu.
Zmiany w Mata Niskie State monitorowanie zmian w
ustawodawstwie obowigzujgcych przepisach mogacych
mie¢ wptyw na realizacje projektu.
Biezgca wspétpraca z radcg prawnym.
Opdznienia Srednia Niskie Zaangazowanie odpowiednich kadr do
wptywow rozliczania projektu i przygotowywania
kolejnych transz wnioskow o ptatnos¢ w systemie SL.
ptatnosci w Systematyczne monitorowanie postepu
ramach rzeczowego i czasowego.
dofinansowania Przestrzeganie procedur zwigzanych z
projektu zarzgdzaniem finansowym projektem.
Przedtuzajace sie | Srednia Srednie Monitorowanie wszystkich etapéw
procedury procesu przetargowego. Szybkie
przetargowe reagowanie na zapytania od

potencjalnych oferentéw. Niezwtoczne
przesytanie koniecznych dokumentow.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Postep Duza Znikome W celu minimalizacji ryzyka bedzie
technologiczny prowadzony biezgcy monitoring
wptywajacy na wprowadzanych na rynek
ponoszenie technologicznych usprawnien w zakresie
kosztow zmian funkcjonowania i rozwijania
(aktualizacji) w (skalowania) System do Ewidencji i
sprzecie, Zarzgdzania Zbiorami Dziedzictwo
oprogramowaniu Kulturowe Podlasia.
Brak zaktadanego | Mata Niskie W celu rozpoznania grup docelowych i




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
poziomu zdiagnozowania ich potrzeb zostato
zainteresowania przeprowadzone badanie wawnetrzne,
ze strony grup ponadto zaplanowano szeroki zakres
docelowych dziatan promujacych efekty projektu,
zdigitalizowanymi gwarantujgce staty doptyw
zbiorami (niski zainteresowanych odbiorcow,
poziom prowadzone bedg takze dziatania w
rzeczywistego mediach spotecznosciowych budujgce
wykorzystania zainteresowanie wokoét portalu MPB
systemu) rozbudowanego i zasilonego w nowe
zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku
zainteresowania portalem MPB jest
bardzo niewielkie, ze wzgledu na fakt, ze
Muzeum Podlaskie w Biatymstoku jest
najwiekszym muzeum w Wojewoddztwie
Podlaskim (p6tnocno-wschodniej
Polsce), z frekwencjg rzeczywistg na
poziomie 155 268 zwiedzajgcych w roku
2023.
Ryzyko Srednia Srednie Ryzyko to moze zosta¢ zminimalizowane
wystgpienia awarii poprzez wybér takich parametrow
sprzetu w okresie urzadzen, ktore bedg mniej podatne na
trwatosci projektu intensywng eksploatacje. Ponadto
zastosowano powtarzalne konfiguracje
dla wszystkich istotnych urzadzen
informatycznych co pozwoli na
wzajemng wymienialnos¢ czesci
sktadowych w razie catkowitej/powaznej
awarii.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o FAK/NIE
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci
kulturalnej
2 |Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. 0 FAK/NIE
muzeach
3 |Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz | FAK/NIE
danych




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikacji elektroniczne;j

FAK/NIE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 0 krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. 0
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. 0
otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego

FAK/NIE

13

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 30
sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i
sposobu ewidencjonowania zabytkéw w
muzeach

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie
szczegobtowego sposobu postepowania z
dokumentami elektronicznymi

FAK/NIE

15

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie niezbednych
elementéw struktury dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 w sprawie szczego6towych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktore powinien spetniaé system

FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac

wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)

teleinformatyczny stuzacy do
uwierzytelniania uzytkownikow

18 | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 FAK/NIE
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych

19 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym | FAK/NIE
zasobie archiwalnym i archiwach

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikaciji

Federacja
KRON 1K@ Bibliotek
Cyfrowych

| ]

SdEZZ
Dziedzictwo
Kulturowe
Podlasia

:

Planowane “
Flanowany w = _
BTolEREIG = Uzytkowany Do wycofania Modyfikowane

y Istniejgce
s

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie



teleinformatyczny
prowadzony przez
Ministerstwo Cyfryzacji,
ktéry pozwala na zebranie
i udostepnianie w jednym
miejscu cyfrowych
zasobow z zakresu nauki,
kultury i administraciji.
Portal wprowadza
jednolite standardy
zarzadzania metadanymi.
KRONIK@ to
zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujgca istniejgce
dotychczas w
rozproszeniu zasoby
réznych podmiotéw
sektora publicznego
(m.in. muzedw, archiwéw,
galerii, instytutow
naukowych, bibliotek,
uczelni), z ktérej kazdy
uzytkownik moze
korzysta¢ w sposob
bezptatny, tworzgc wtasne
kolekcje obiektow kultury i
nauki oraz dowolnie
wykorzystywac je w
swoich pracach,
projektach czy badaniach
naukowych. Jednoczesnie
KRONIK@ stanowi

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Federacja Poznanskie | Federacja Bibliotek Istniejacy
Bibliotek Centrum [ Cyfrowych (FBC) - polski
Cyfrowych Superkomp | serwis internetowy,
uterowo - | ktérego celem jest
Sieciowe | gromadzenie,
przetwarzanie i
udostepnianie informacji
on-line o zbiorach
polskich instytucji nauki i
kultury, m.in. muzedw.
Dostep online do FBC jest
bezptatny i nie posiada
ograniczen.
2 KRONIK@ Ministerst | KRONIK@, czyli Krajowe | Istniejgcy
wo Repozytorium Obiektow
Cyfryzacji | Nauki i Kultury to system




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

bezptatne repozytorium
zapasowe — przestrzen
do archiwizacji cyfrowych
zasobow. Ma to na celu
zabezpieczenie
najcenniejszych zabytkow
przed ich zniszczeniem
badz zaginieciem. Portal
jest w petni dostosowany
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami
oraz zgodny ze
standardami WCAG 2.0.

MONA

Muzeum
Podlaskie
w
Biatymstok
u

System MONA zaczat
funkcjonowa¢ w Muzeum
Podlaskim w Biatymstoku
w wyniku realizacji w
latach 2014-2015
Programu Wieloletniego
,Kultura +" w Priorytecie
,Digitalizacja”. W
systemie przetwarzane sg
metadane opisowe oraz
dokumentacja
fotograficzna. Program
ten jest wykorzystywany
na biezagco w Muzeum
Podlaskim w Biatymstoku
jednak jego mozliwosci
nie odpowiadajg obecnym
oczekiwaniom, stad pilna
potrzeba jego zmiany na
system dostosowany do
wspotczesnych
Wymogow.

Modyfikowany

System MONA
zostanie
wycofany i
zastgpiony
przez System
do Ewidencji i
Zarzadzania
Zbiorami
Dziedzictwo
Kulturowe
Podlasia

System do
Ewidencji i
Zarzgdzania
Zbiorami
Dziedzictwo
Kulturowe
Podlasia

Muzeum
Podlaskie
w
Biatymstok
u

System do ewidencji i
zarzadzania zbiorami oraz
serwis internetowy i
portal, ktéry w ramach
nazwy ,Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia"
stuzy¢ bedzie do
cyfryzaciji, prezentac;ji i
udostepniania zbioréw
Muzeum Podlaskiego w
Biatymstoku. System
umozliwi prezentacje
zdigitalizowanych
muzealiéw w formie

Planowany




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
wizualnej i opisowe;.
Prezentacja ma w sposob
nowoczesny i czytelny
dostarcza¢ wiedzy o
unikalnych zasobach
kulturowych bedacych
materialnym
Swiadectwem
wspotistnienia wielu
narodéw na terenach
historycznie
pogranicznych. W wyniku
realizacji projektu na
portalu zostanie
udostepnionych 20 967
zabytkow z 12
kluczowych zbiorow
muzeum.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposoéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 SdEizZZ Federacja |Udostepnienie | odwotanie krytyczny dla | Programistyczny
Dziedzictw | Bibliotek zdigitalizowan | bezposrednie |[sukcesu wewnetrzny
o} Cyfrowych |ych dziet w trybie tylko | projektu
Kulturowe do odczytu
Podlasia
2 | SdEizz KRONIK@ | Udostepnienie | odwotanie krytyczny dla | Programistyczny
Dziedzictw zdigitalizowan | bezposrednie [ sukcesu wewnetrzny
o} ych dziet w trybie tylko | projektu
Kulturowe do odczytu
Podlasia

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




SdEiZZ Dziedzictwo Kulturowe Podlasia

Wyszukiwarka CcMS
Metadane Cyfrowa
zabytkow dokumentacja

zabytkow
Portal

uzytkownika Kopie zapasowe

zewnetrznego

Legenda

Planowany w
projekcie

Modyfikowany w
projekcie

E Uzytkowany E I Do wycofania \

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
1. | Infrastruktura Srodowisko produkcyjne zostanie przygotowane w oparciu o
klaster serwerowy bazujgcy na rozwigzaniu Proxmox. W sktad
klastra wchodzi¢ bedg trzy serwery fizyczne
2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Na potrzeby srodowiska wdrozeniowego, poszczegdlne systemy
zostang rozmieszczone w ramach czterech osobnych stref
bezpieczenstwa: DMZ — zapewniajgca dostep dla uzytkownikéw
zewnetrznych, LAN — zapewniajgca dostep dla uzytkownikow
wewnetrznych, Data — odpowiedzialna za przechowywanie
danych, Backup — odpowiedzilna za przechowywanie i
bezpieczensto kopii zapasowych
3. | Standardy wymiany Interfejs komunikacyjny OAI-PMH, standardy opisu
danych metadanowego: Dublin Core, ISAD(G), brak koniecznosci
stosowania interfejsu programowania aplikaciji
4. | Systemy operacyjne Proxmox, Proxmox Backup Server, Ubuntu Server 24.04 LTS
serwerowe
5. | Bazy danych PostgreSQL, MariaDB, MongoDB
6. | Serwery aplikacji Nginx, Redis, JasperServer, RabbitMQ, NFS Server
7 Portale Serwis - portal bedzie oparty o zestandaryzowane technologie

oraz licencje oprogramowania. Przyjeto zatozenie, ze narzedzia,
standardy i technologie zastosowane do realizacji zadan projektu
umozliwig dostarczenie rozwigzan neutralnych technologicznie,
tj. takich, ktére klienci ustug bedg mogli uruchamiac¢ lub
implementowaé w réznych srodowiskach, bez potrzeby




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

ponoszenia naktadoéw zwigzanych z wymiang lub
dostosowaniem tych srodowisk. Zarzadzanie plikami cyfrowymi:
zastosowane bedzie profesjonalne oprogramowanie DAM —
Digital Asset

Management, ktéry umozliwia sprawne zarzadzanie setkami
tysiecy duzych zdje¢ - wtgcznie z zapisywaniem metadanych w
plikach. Dzieki temu najwazniejsze metadane dotyczgce obiektu
zawsze towarzyszg plikom i pozwalajg na odczytanie danych.
Metadane sg zapisane przy pomocy otwartych standardéw XMP,
Exif dzieki czemu uzytkownikom koncowym do odczytu nie sg
potrzebne wyspecjalizowane programy, wystarczg darmowe lub
wrecz skorzystanie z opcji ‘Wtasciwosci pliku' w systemie
operacyjnym. Oprogramowanie desktopowe pozwala na szybka
orientacje w zasobach, dodawanie nowo pozyskanych plikow i
szersze ich udostepnianie. Oprogramowanie webowe udostepnia
pliki w wysokich rozdzielczosciach wszystkim pracownikom
muzeum - takze takim, ktérych komputery nie pozwolityby
normalnie na otwarcie kilkusetmegowych plikéw (miedzy innymi
takie bedg wytwarzane w ramach projektu). Portal bedzie
spetniat wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA, RWD, SSL.

8. Inne -

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem
informaciji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Z uwagi na fakt, ze planowany do rozbudowy system MPB nie bedzie przetwarzat danych
podlegajgcym restrykcjom dostepu, brak jest przestanek do stosowania rygoréw narzuconych
przez KRI. Jednakze, majgc na wzgledzie posiadang infrastrukture informatyczng oraz
obowigzujgce w instytucji Wnioskodawcy regulacje i procedury, system spetnia¢ bedzie wymogi
KRI, poprzez:

-utrzymywanie aktualnosci inwentaryzacji sprzetu i oprogramowania stuzgcego do przetwarzania



informacji;

-zapewnienie szkolenia oséb zaangazowanych w proces przetwarzania;

-zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradziezg, nieuprawnionym
dostepem, uszkodzeniami lub zaktéceniami;

- zabezpieczenie informacji w sposéb uniemozliwiajgcy nieuprawnionemu jej ujawnienie,
modyfikacje, usuniecie lub zniszczenie;

-zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapiséw
gwarantujgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa informaciji;

-ustalenie zasad postepowania z informacjami, zapewniajgcych minimalizacje wystgpienia
ryzyka kradziezy informacji i Srodkoéw przetwarzania informacji;

- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w systemach IT, polegajgce na:
dbatosci o aktualizacje oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku
awarii, stosowaniu mechanizmow kryptograficznych; zapewnieniu bezpieczenstwa plikow
systemowych, redukciji ryzyk wynikajgcych z wykorzystania opublikowanych podatnosci
systemow, niezwtocznym podejmowaniu dziatan po dostrzezeniu nieujawnionych podatnosci
systemow teleinformatycznych na mozliwos¢ naruszenia bezpieczenstwa.
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