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Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz

Komitetu Rady Ministrów 

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: dot. uwag MFiPR do raportu za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu 

informatycznego pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

Szanowny Panie Sekretarzu,

w nawiązaniu do uwag Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zgłoszonych do raportu z postępu 

rzeczowo-finansowego projektu pn. ”Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, 

przekazanych przy piśmie z dnia 22 maja 2020 r. znak: DRC-II.0221.15.2020, uprzejmie wyjaśniam, że po 

weryfikacji definicji wskaźników zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w przekazanym Raporcie z postępu 

rzeczowo-finansowego projektu za I kwartał 2020 roku z realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych 

Urzędu Patentowego (PUEUP), w tabeli Wskaźniki efektywności projektu (KPI) w wierszu 5. Liczba rejestrów 

publicznych o poprawionej interoperacyjności wartość wskaźnika została podana błędnie (0 szt.) i powinna 

wynosić 8 szt. Wskaźnik ten został uzyskany w chwili dokonania modernizacji rejestrów Urzędu 

Patentowego RP (rejestr patentowy, patentów europejskich (EP), dodatkowych praw ochronnych, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów 

scalonych), co nastąpiło z chwilą odbioru końcowego wdrożenia systemu PUEUP (03-2020). W załączeniu 

przesyłam skorygowany w tym zakresie Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za I kwartał 2020 

roku z realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). W związku z tym, 

że wniosek o płatność za I kwartał br. w dniu 29.05.202 r. został zatwierdzony przez Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa, ustalono z opiekunem projektu w CPPC, że korekta w zakresie uwagi nr 2 dot. wskaźnika 

„Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności” zostanie wprowadzona w kolejnym okresie 

sprawozdawczym.

 

Odnośnie uwagi nr 1 uprzejmie informuję, że w ramach operacyjnych kontaktów z CPPC jeszcze przed 

etapem akceptacji wniosku o płatność, poprawiono w nim wartość dla wskaźnika "Liczba załatwionych spraw 

poprzez udostępnioną online usługę publiczną" na właściwą 2147 szt., tj. zgodną z przedstawioną 
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w Raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu za I kwartał 2020 roku z realizacji projektu Platforma 

Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:
1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. ”Platforma Usług 

Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” za I kwartał 2020 roku.

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: Anna.Herman@mr.gov.pl
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