OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Platforma Cyfrowej Nauki
Whioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
Beneficjent Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynata

Stefana Wyszynskiego w Warszawie

Partnerzy Instytut Antropologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu; Wydziat Biologii i Nauk o Srodowisku Uniwersytetu
Mikotaja Kopernika w Toruniu; Zaktad Antropologii Uniwersytetu
Jagiellonskiego

Zrodto finansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Poddziatanie 2.3.1
,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze zrodet
administracyjnych i zasobow nauki”; budzet panstwa, czesé¢ 27

Informatyzacja;

Catkowity koszt projektu |8 840 165,82 zt

Planowany okres 01-2020 do 12-2022

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Agnieszka a.jablonska@uksw.edu.pl 223809612
Jabtoriska

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Badania antropologiczne dostarczajg waznych informacji, o charakterze populacyjnym, jak i
osobniczym. W materiatach szkieletowych przypadki zmian rozwojowych czy nieprawidtowosci
nalezg do stosunkowo rzadkich, stad tez wynika ich wartos¢ zarébwno naukowa, jak i edukacyjna.
Opis tych przypadkow potgczony z fotografiami i rycinami jest wykorzystywany nie tylko w
procesie edukacyjnym studentdw, ale i badawczym.

Pierwszy powdd jest zwigzany z obszarem edukacyjno-dydaktycznym. Wspétczesne osiggniecia
nauk medycznych zminimalizowaty lub catkowicie zlikwidowaty wiele jednostek chorobowych
lub ich stadiéw. Oznacza to, ze w praktyce studenci lub nawet specjalisci z obszaru nauk o
cztowieku, medycyny czy rehabilitacji nie potrafig rozpoznac¢ objawow niektérych chorob, ktére
dzis wystepujg niezwykle rzadko. Udostepnienie w bazie cyfrowej zeskanowanych przyktadow
jednostek chorobowych moze okazac sie unikalng metodg podnoszenia kwalifikacji
zawodowych zarowno przez studentéw medycyny, lekarzy, rehabilitantow, studentéw nauk
biologicznych i archeologicznych.

Drugi powéd dot. ,zabezpieczenia” i ochrony materiatow historycznych. Materiat szkieletowy
objety zmianami chorobowymi jest czesto niezwykle delikatny i kruchy. Co oznacza, ze jego
przechowywanie czy transport moze doprowadzi¢ do zniszczenia materiatu. Utrwalenie tych
zbiorow w wersji cyfrowej czy wydrukowanej sprawia, ze badania mozna prowadzi¢ ,wirtualnie”,
bez narazania oryginatéw na ewentualne uszkodzenia. Réwniez modele 3D, odwzorujace 1:1
ksztatt, strukture, wage, gestos¢ i kolor, mozna eksponowacé na réznych wystawach
edukacyjnych pomijajgc aspekt etycznego eksponowania szczatkéw ludzkich.

Postep techniki oraz diagnostyki obrazowej sprawity, ze na niektérych portalach internetowych
odnalez¢ mozna wybrane skany patologii kostnych. Jednak brak jest na tych portalach
"systemowego" ujecia. Oznacza to, ze efekt projektu bedzie unikalny.



Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

Studenci

Uczelnie medyczne nie
zostajg przystosowane do
nauczania wiekszej rzeszy
odbiorcow. Unikalnymi,
najcenniejszymi sposréd nich
sg preparaty osteologiczne
niezbedne w stworzeniu
solidnych podwalin wiedzy
medycznej, do ktorej
nawigzywac bedg w ciggu
dalszego ksztatcenia i pracy
zawodowej, na kazdym z ich
etapow. Niedostateczna ilos¢
preparatéw osteologicznych,
krotki czas zajeé, podczas
ktérych studenci majg don
dostep oraz kruchos¢
sprawiajg, ze studenci
nierzadko sg egzaminowani
ze struktur kostnych w
rzeczywistosci nigdy
wczesniej nie widzianych
przez nich na oczy. Generuje
to silny, zupetnie niepotrzebny
stres przedegzaminacyjny i
czyni oferty zakupu ,pomocy
osteologicznej” na
internetowych forach wcigz
aktualnymi. Dzieki
zastosowaniu perfekcyjnie
odwzorowanych kosci,
nauczanie anatomii bedzie
mogto wreszcie zostaé
wystandaryzowane.
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Naukowcy

Osoby prowadzace badania
naukowe bedg miaty
mozliwos$¢ oceny patologii i
zmian rozwojowych przy
pomocy wirtualnych modeli
3D.

Badacze bedg mogli dokona¢
porownania i identyfikacji
swoich zbioréw z opisanymi
na naszej platformie
przypadkami patologii.
Ponadto wirtualne
zrekonstruowanie kosci z
patologiami, daje mozliwosé
wykonania interesujgcych
badacza pomiaréw. Badania
poréwnawcze sg czesto

200




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

niezbedne w pracach o
charakterze populacyjnym
(epidemiologicznym). Analizy
takie mogg wptynac¢ na
powstanie waznych prac
badawczych.

Uczelnie

W tej grupie zawarte sg
jednostki nauk biologicznych,
archeologicznych oraz
uniwersytety medyczne.
Efekty projektu moga
postuzy¢ jako materiat
edukacyjny, jak i naukowy.

98

Muzea, jednostki
przechowujgce zbiory

Materiat szkieletowy objety
zmianami chorobowymi jest
czesto niezwykle delikatny i
kruchy. Co oznacza, ze jego
przechowywanie czy transport
moze doprowadzic¢ do
zniszczenia materiatu.
Utrwalenie tych zbioréw w
wersji cyfrowej czy
wydrukowanej sprawia, ze
badania mozna prowadzi¢
,wirtualnie”, bez narazania
oryginatéw na ewentualne
uszkodzenia. Rowniez
modele 3D mozna
eksponowacé na réznych
wystawach etnograficznych i
edukacyjnych pomijajgc
aspekt etycznego
eksponowania szczgtkow
ludzkich.

15

Wydawnictwa, firmy tworzace
materiaty edukacyjne

Mozliwos¢ wykorzystania
naszych materiatéow (6
rodzajow plikdw, w tym stl,
obj, dcm, zip, vnf) do
przygotowywania wtasnych
publikacji w modelu reuse lub
zobrazowac je naszymi
materiatami.

W oparciu o stworzong na
platformie VisNow aplikacje w
przysztosci bedzie mozliwe
przeprowadzenie wirtualnych
zabiegéw chirurgicznych
struktur kostnych. Operacje
chirurgiczne rzadkich
patologii uktadu kostnego
stanowig duze wyzwanie dla

300




Interesariusz Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkos¢ grupy

lekarzy, ktérzy nie spotykaja
sie z tymi problemami w
codziennej praktyce.
Wirtualna korekcja zaburzen
deformacyjnych pochodzenia
wrodzonego i habytego
obecnych w zgromadzonym
materiale, pozwoli na nabycie
praktycznych umiejetnosci
przez studentéw medycyny,
lekarzy stazystow i lekarzy.
Firmy zajmujace sie
materiatami edukacyjnymi
beda mogty wykorzystaé
aplikacje do przygotowania
wtasnych dystrybucji w
oparciu o model reuse.

1.2. Opis stanu obecnego

Beneficjent korzysta z infrastruktury takiej jak skanery 3D swiatta strukturalnego, skaner 3D
laserowy, profesjonalne zestawy fotograficzne do fotogrametrii studyjnej, oprogramowanie
Geomagic Wrap, Reality Capture, Pixologic ZBrush, Adobe CC, VisNow, 3Dslicer, portali
internetowych Sketchfab Pro, drukarki 3D (technologie CJP, SLA, FDM/FFF), zestaw VR.

Dzieki infrastrukturze wykonanych zostato wiele prac, w tym m.in. digitalizacja i druk 3D czaszki
wampira z Piotrkowa (jedyny obiekt w skali Swiata aktualnie w depozycie Uniwersytetu
Jagiellonskiego), digitalizacja i druk 3D szczatkdw Cztowieka z Janistawic (najstarszy materiat
kostny znaleziony na terenie Polski, 64 kosci, w depozycie Panstwowego Muzeum
Archeologicznego), digitalizacja i druk 3D Czaszki Wojownika Scytéw.

Dotychczas korzysta z mozliwosci bezptatnych serwiséw w celu udostepniania danych
zdigitalizowanych. Uproszczone modele 3D sg udostepniane publiczne na portalu
sketchfab.com, ktéry umozliwia podglad modelu za pomocg przegladarki internetowej lub
aplikacji na telefon oraz pobranie takiego modelu. Przetwarzane sg dane pozyskane z proceséw
skanowania 3D: chmury punktéw, zdjecia, tomogramy. Do pozyskiwania danych wykorzystujemy
skanery 3D $wiatta strukturalnego, sprzet fotograficzny. Zebrane materiaty poddajemy obréobce w
celu stworzenia tréjwymiarowego modelu. Na tym etapie wykorzystywane jest specjalistyczne
oprogramowanie zalezne od rodzaju danych (Geomagic Wrap, Reality Capture, 3DSlicer).
Nastepnie model jest optymalizowany do publikacji na portalu internetowym lub do druku 3D.
Wykonywany szereg czynnosci, jak poprawienie wygenerowanej tekstury (Substance Painter/
Photoshop), optymalizacja map UV (Zbrush/Maya3D), uproszczenie geometrii (Zbrush/Maya3D)
i wygenerowanie map normalnych (Zbrush/Substance Painter).

Dotychczasowe doswiadczenie i kompetencje gwarantujg wysokg jakos¢ osiggnietych
rezultatéw realizacji projektu.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Wzrost cyfrowej dostepnosci i uzytecznosci informacji sektora publicznego ze




zrodet nauki

Cel
strategiczny

POPC, cel 4 Il osi;

Ditugookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030. Trzecia fala nowoczesnosci,
Cel 5 - Stworzenie Polski Cyfrowe;j;

Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2020, 3.1.1;

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa, zat. 2, pkt. 10;

Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki-Dynamiczna Polska 2020,
Cel 2 . Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost efektywnosci wiedzy i
prac;

Europa 2020, Europejska agenda cyfrowa, Przyspieszenie innowacji w
sektorze publicznym, Zaufanie i bezpieczenstwo;

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoteczenstwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne panstwo, W Obszarze strategicznym I. Cel I.1; w
Obszarze strategicznym Il. Cel 11.2.4. i Cel 11.5;

Misja i Strategia UKSW: w dziale Doskonata oferta edukacyjna. Studenci i
absolwenci, cel: dostosowanie systemu ksztatcenia do zmieniajgcych sie
potrzeb spotecznych w tym wzbogacenie oferty ksztatcenia, wspierajgcego
umiejetnosci praktyczne; w ramach dziatu Administracja i infrastruktura, jako
jeden z instrumentéw sprawnego zarzadzania i rozwoju infrastruktury
uwzgledniony zostat rozwoj infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury
zapewniajacej srodki (wysoko wydajne zasoby obliczeniowe i komunikacyjne,
instrumenty dostepne na odlegtos¢ i zbiory danych) niezbedne do
prowadzenia wspotpracy badawczo-innowacyjnej na Swiatowym poziomie.
Ponadto jednym z gtéwnych kierunkéw rozwojowych UKSW jest cyfrowa
nauka co znalazto odzwierciedlenie w powotaniu jednostki Centrum
Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Spotecznych,
przeksztatconej obecnie w Centrum Cyfrowej Nauki Technologii, dedykowane
do wspotpracy z gospodarczg. Do zadan CNT nalezy m.in. podejmowanie
zwigzanych z gospodarka cyfrowa projektow prowadzgcych do realizacji
wdrozen oraz tworzeniem innowacyjnych przedsiewzie¢ gospodarczych, a
takze podejmowanie i realizacja zadan w obszarach wykorzystujgcych
osiggniecia cyfrowej nauki na rzecz catego sektora akademickiego.

(72
O~

Korzy

a) korzysci edukacyjno-dydaktyczne (korzysci te dotyczg zaréwno
studentéw réznych obszaréw nauk zarowno przyrodniczych, medycznych, jak i
historycznych).

b) korzysci zabezpieczajgce oryginalny materiat przez ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

c) korzysci o charakterze naukowym (mozliwo$é oceny patologii i zmian
rozwojowych przy pomocy wirtualnych modeli 3D).

d) korzysci rozwiniecia bazy technicznej obszarze skanowania i drukowania
3D, tak aby UKSW stat sie liderem w tym obszarze na rynku Polski oraz Europy
Srodkowe;j.

e) korzysci zbudowania platformy cyfrowej, ktéra bedzie sukcesywnie
rozszerzana o nowe elementy zwigzane z antropologig (np. ocena wieku
szkieletowego, ocena pici), a zatem obszary interesariuszy bedg mogty by¢
rozszerzana np. na kryminalistyke.

f) Reuse udostepnionych materiatéw — dane bedg mogty by¢ wykorzystane
w modelu reuse

Dodatkowo, oprogramowanie wytworzone na platformie VisNow umozliwi
zdalng komunikacje z bazg (bazami) danych znajdujacg sie na serwerze.
Uzytkownik, ktéry zainteresuje sie danym modelem anatomicznym lub
patologicznym znalezionym na serwisie Sketchfab lub na stronie projektu,




bedzie mogt uzyskac dostep do surowych danych, z ktérych model powstat.
Na tej podstawie bedzie mdgt przetworzy¢ te dane wykorzystujgc ogromng
baze modutéw platformy VisNow, stuzgcych odszumiania, filtraciji,
mapowania, segmentacji, wyswietlania oraz zapisu danych. Dzieki temu
uzytkownik bedzie w stanie uzyska¢ doktadniejsze modele oraz bedzie je
maogt poréwnywac ze sobg, z wtasnymi zasobami oraz z innymi bazami
anatomicznymi, o ile powstang. Uzytkownik bedzie mogt zleci¢ wykonanie
ptatnego wydruku na UKSW.

Na platformie VisNow powstang aplikacje stuzgce do: komunikacji z baza
(bazami) danych, odczytu i zapisu plikéw tréjwymiarowych, przetwarzania
danych oraz do przeprowadzania wirtualnych zabiegéw chirurgicznych.

KPI: 1. Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego;
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego;
3. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego;
4. Liczba utworzonych API;
5. Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API;
6. Liczba pobran/odtworzen dok. zawierajgcych informacje sektora
publicznego;
7. Rozmiar zdigitalizowanej informaciji sektora publicznego;
8. Rozmiar udostepnionych on-line informaciji sektora publicznego;
9. Liczba wygenerowanych kluczy API;
Wartosé KPI1: 0; KPI2: 0; KPI3: 0; KP14: 0; KP5: 0; KP6: 0; KPI7: 0; KPI8: 0; KPI9: 0;
aktualnai KPI1: 1; KPI2:700; KPI3: 4060; KPI4: 2; KP5: 2; KP6: 600 pobran/5000
docelowa odtworzen; KP17: 4,62T; KPI8: 4,62T; KPI9: 250;
KPI:
Metoda KPI1: dokumentacja projektu; na zakoriczenie;
pomiaru KPI | KPI2: dokumentacja projektu; na zakonczenie;

KPI3: funkcjonalnos¢ Platformy; na zakoniczenie;
KPI4: dokumentacja projektu; na zakonczenie;

KP5: dokumentacja projektu; na zakonczenie;

KP6: funkcjonalnos¢ Platformy; na zakonczenie;
KPI17: funkcjonalnos¢ Platformy; na zakornczenie;
KPI8: funkcjonalnosc¢ Platformy; na zakoniczenie;
KPI9: 0; dokumentacja projektu; na zakonczenie

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ Zakres Poziom

ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

oddziatywania | dojrzatosci e-




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Kosci zawierajgce ré6znorodne
patologie i nieprawidtowosci
rozwojowe

30-11-2020

Do konca realizacji projektu
zdigitalizowanych zostanie
700 obiektow z czego do
kazdej z nich powstanie z
opisem, model 3D z
tomografii, chmura punktéw
ze skanera 3D, mix model 3D
(potaczenie technik), zdjecia i
model do druku 3D. tacznie
powstanie w tej czesci 3780
plikéw. W wymagajgcych tego
przypadkach (szacowane 40%
zbioréw) obraz tomograficzny.
W ramach wizualizacji danych
i rozszerzania funkcjonalnosci
oprogramowania VisNow
udostepnionych bedzie 700
dokumentéw (obiektow).

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data

wdrozenia
Zidentyfikowane zasoby osteologiczne 09-2022
Zdigitalizowane zasoby osteologiczne 12-2022
Platforma Cyfrowej Nauki 12-2022
Udostepnione obiekty na Platformie 12-2022
Udostepnione API 12-2022
Udostepnione bazy danych 12-2022
Aplikacja bazujgca na platformie VisNow 12-2022

3. KAMIENIE MILOWE




Kamienie milowe Planowany
termin

osiaggniecia
Identyfikacja catego zasobu osteologiczne przewidzianego w projekcie 2022-09-30
Dostarczenie brakujgcego sprzetu do digitalizacji i wizualizacji 2020-06-30
Uruchomienie Platformy Cyfrowej Nauki 2020-10-31
Zdigitalizowane wszystkich obiektow 2022-12-31
Rozwiniecie funkcjonalnosci VisNow 2022-12-31

4. KOSZTY
4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania
Catkowity koszt Netto 8 309 425,69 zi
projektu (netto oraz |Brutto 8 840 165,82 zt
brutto), w tym
Procent 85%
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)
Procent Srodkéw z | 15%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2020 Netto 3 245 581,18 zi
kosztu projektu na Brutto 3 575 461,27 zt
poszczegolna lata | 2021 Netto 2 496 502,26 z}
(netto oraz brutto) Brutto 2 586 352,28 zt
2022 Netto 2 567 342,25 zt
Brutto 2 678 352,27 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozycji
koszt brutto | kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Zakup 192 546,00 zt | Oprogramowanie do obrobki
oprogramowania danych w ramach digitalizacji,
do digitalizacji i niezbedne jako doposazenie
udostepniania istniejacych stanowisk.
danych

Infrastruktura Zakup 920 836,00 zt | Zakup infrastruktury jest
infrastruktury dostosowany do wolumenu
systemowej, danych, ktore bedg przetwarzane
informatycznej i do i udostepniane. Doposazenie
digitalizaciji istniejgcych stanowisk.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Koszty UX i grafiki

Koszty
wynagrodzen oséb
merytorycznych w
zakresie UX i
grafiki.

300 000,00 zt

Niezbedne do badania ergonomii
i przydatnosci platformy z punktu
widzenia uzytkownika.

Bezpieczenstwo

Wydajnosé Ustugi zewnetrzne, | 162 532,38 zt | Niezbedne ustugi jak stworzenie
rozwigzan transport platformy, korekta jezykowa,
materiatoéw pozyskanie unikatowych
materiatéw osteologicznych.
Wszystkie zostang wybrane w
procedurze konkurencyjnej. Koszt
wynikajgcy z koniecznosci
przewiezienia
wyselekcjonowanych zbioréw od
Partnerow, w ramach delegac;ji
stuzbowej.
Szkolenia
Dziatania Warsztaty, 228 000,00 zt | Dziatania ukierunkowane na
informacyjno- konferencje, przyblizenie interesariuszom
promocyjne dziatania zakresu mozliwosci technologii
informacyjno- digitalizacyjnych, informacyjno-
promocyjne komunikacyjnych. Dodatkowo

zaplanowane sg dziatania z
wykorzystywaniem mediow
spotecznosciowych do
informowania o efektach
projektu.

Koszty zarzadzania i
wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wynagrodzenia
os6b
merytorycznych,
kierownika,
wynagrodzenia z
kosztow
posrednich

7036251,44z
t

Wynagrodzenia pracownikéw
merytorycznych pracujgcych w
projekcie, wynagrodzenia
ekspertow merytorycznych oraz
specjalistéw odpowiedzialnych
za wsparcie przy tworzeniu
repozytorium a takze wydatki
posrednie zwigzane z
zaangazowaniem 0sob
wykonujgcych czynnosci
niezwigzane bezposrednio z
gtownymi celami i produktami
projektu m.in. koszty
wynagrodzen personelu
zarzadzajgcego jednostka,
personelu wsparcia, obstuge
techniczng projektu, w tym
obstuge kadrowg,
administracyjng, sekretariat i
kancelarie, ksiegowos¢, obstuge
w zakresie promocji, zamoéwien




Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany

koszt brutto

publicznych, prawnym.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 7100711,24 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 1380 891,26 zt (brutto) Budzet UKSW
kosztu utrzymania (1300 646,27 zt netto)
trwatosci projektu 2024 |1 279 146,01 zt (brutto) Budzet UKSW
na poszczegodlna (1229 660,59 zt netto)
lata (netto oraz 2025 | 1445 867,01 zt (brutto) Budzet UKSW
brutto) (1365 622,02 zt netto)
2026 | 1479 873,26 zt (brutto) Budzet UKSW
(1 399 628,27 zt netto)
2027 |1 514 933,70 zt (brutto) Budzet UKSW
(1 434 688,71 zt netto)

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez
koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita oddzialywania | Prawdopodobienstwo| Sposéb zarzadzania
wystagpienia ryzyka ryzykiem

Niewystarczajgca Duza Niskie Przeprowadzenie
infrastruktura do doktadnej analizy
stworzenia i utrzymania rynkowej. Weryfikacja
platformy, wzrost przed przygotowaniem
naktadéw postepowania na
inwestycyjnych zakup.
Przekroczenie Srednia Srednie Opracowanie
harmonogramu harmonogramu




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

rzeczowo-finansowego

uwzgledniajgcego
ewentualne opdznienia
na poszczegodlnych
etapach. Zarzadzanie
projektem zgodnie z
uznang metodyka.
Monitoring realizacji.

Brak kompetencji i Srednia Srednie Wspotpraca ze
zasobow specjalistami w
developerskich do zakresie tworzenia tego
budowy platformy typu rozwigzan.
Niski popyt na Srednia Srednie Przeprowadzenie
wdrozone ustugi dziatan informacyjno-
promocyjnych na wielu
ptaszczyznach i wsrod
réznych srodowisk
Trudno$é w Srednia Srednie Wykonanie tomografii

zeskanowaniu
niektorych materiatow
z uwagi na zmiany
patologiczne

w wymagajacych tego
przypadkach

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

w zakresie
infrastruktury i
oprogramowania

Brak $rodkéw Srednia Srednie Uwzglednienie $rodkéw
finansowych na na utrzymanie systemu
utrzymanie platformy w budzecie na kolejne
oraz infrastruktury lata

technicznej

Postep technologiczny | Mata Znikome Biezgcy monitoring

technologiczny,
wprowadzanie
usprawnien,
aktualizaciji, korzystanie
z technologii open
source, dostosowanie
funkcjonalnosci
oprogramowania,
postep technologiczny
utatwi udostepnianie
danych

6. OTOCZENIE PRAWNE




Lp.

Tytut aktu prawnego Czy

wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Projekt wykazuje gotowos¢ legislacyjng — | FAK/NIE

nie wymagane sg zadne dodatkowe
przepisy czy regulacje warunkujgce
realizacje przedsiewziecia, jak réwniez nie
istniejg zadne prze-szkody prawne
niepozwalajgce na wdrozenie produktow

projektu.

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji

ZR (istniejacy) OO

LZAUKSW

(is

tniejgcy)

PDUKSW
(istniejgcy)

VisMow
(istniejacy,

PD3DUKSW (OO

modyfikowany)

(istniejgcy)

—_—

—_—

—

.,‘&.\.

Platforma &

—=  Cyfrowej Nauki

iplanowany)

Skatchfab.com O

e

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

(istniejgcy)

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 ZR Zaktad Tomografia komputerowa, | Istniejgcy Implementacja
radiologicz | Opis radiologiczny obrazu APl z sytemu




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
ny Platforma
Cyfrowej
Nauki
2 ZAUKSW Zaktad Opis merytoryczny; Istniejgcy Implementacja
antropolog | Klasyfikacja API z sytemu
iczny Platforma
UKSW Cyfrowej
Nauki
3 PDUKSW Pracownia | Model 3D z tomografii; Istniejgcy Implementacja
digitalizacji | Scan 3D modelu (rézne APl z sytemu
3D UKSW [ metody); Fotogrametria; Platforma
Mix model 3D (potgczenie Cyfrowej
metod); VR/AR Model Nauki
4 | PD3DUKSW Pracownia | Model do druku 3D; Istniejgcy Implementacja
druku 3D | Wydruki 3D APl z sytemu
UKSW Platforma
Cyfrowej
Nauki
5 | Sketchfab.co |Sketchfab | Ogolnoswiatowy serwis z | Istniejacy Implementacja
m modelami 3D APl z sytemu
Platforma
Cyfrowej
Nauki
6 | VisNow Pracownia | Wizualizacja danych Modyfikowany | Implementacja
wizualizacji APl z sytemu
danych i Platforma
rozwoju Cyfrowej
oprogramo Nauki,
wania rozbudowa
systemu o
dodatkowe
moduty
funkcjonalne
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 ZR PCN Tomografia kopiowanie krytyczny dla | Web, AP,
(Platforma | komputerowa, | danych sukcesu plikowy
Cyfrowej opis projektu
Nauki) radiologiczny
obrazu
2 | ZAUKSW | PCN Opis Kopiowanie Krytyczny dla | Web, API,




Modelowanie

Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
merytoryczny | danych sukcesu plikowy
obrazu projektu
3 PDUKSW | PCN Modelowanie | Kopiowanie Krytyczny dla | Web, API,
3D danych sukcesu plikowy
projektu
4 PD3UKSW | PCN Przygotowanie | Kopiowanie Krytyczny dla | Web, API,
modelu 3D do | danych sukcesu plikowy
druku projektu
5 Platfor PD3UKSW [ Model 3D do | Kopiowanie Krytyczny dla | Web, API,
druku danych sukcesu plikowy
projektu
6 PCN Sketchfab | Model 3D Kopiowanie Krytyczny dla | Web, AP,
danych sukcesu plikowy
projektu
7 | Sketchfab [PCN Model 3D Kopiowanie Krytyczny da | Web, AP,
danych sukcesu plikowy
projektu
8 | VisNow PCN Przetwarzanie | Kopiowanie Krytyczny dla | API, plikowy
surowych danych sukcesu
danych; projektu

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Platforma Cyfrowej Nauki 2

API(s) Interfejs
uzytkownika
(widok)

Ustugi sieciowe Aplikacja

(kontroler)

Baza danych Magazyn
danych
(obrazow)

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. [Infrastruktura

Siec¢ i bezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikaciji

Portale

(N

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo



Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System bedzie zapewniat bezpieczenstwo danych zgodnie z zasadami ochrony danych
osobowych.

Zapewniona zostanie réwniez zgodnos¢ z politykg bezpieczenstwa informacji UKSW
uregulowang Zarzadzeniem Nr 40/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Warszawie z dnia 21 wrzesnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczenstwa
informac;ji Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszyriskiego w Warszawie.




