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MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

WALDEMAR BUDA

data: 12 lutego 2021

znak sprawy: DRC-II.0221.37.2021.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfipr.gov.pl

Pan Jacek Paziewski
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do 
Spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu 
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 r. – 
Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szanowny Panie Sekretarzu,

przekazuję uwagę MFiPR do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu 

informatycznego. 

Z poważaniem

Waldemar Buda

/podpisano elektronicznie/
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Nazwa dokumentu: Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej [RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.]
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Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie 
do uwagi

1 MFiPR 
(DRC)

7. Ryzyka W pkt 7 raportu, ryzyko ‘’Pandemia COVID-19’’ 
powinno zostać zakwalifikowane jako ryzyko 
wpływające na realizację projektu (obecnie 
uwzględniono je jako ryzyko wpływające na 
utrzymanie efektów projektu). Ponadto, poza 
informacją o złożeniu wniosku o wydłużenie 
terminu realizacji projektu i kwalifikowalności 
wydatków do 31.12.2021 r. oraz informacją o 
podpisaniu aneksu dotyczącego ww. zakresu, nie 
opisano sposobu zarządzania tym ryzykiem. Wg 
wzoru raportu należy wskazać podejmowane 
działania zarządcze oraz spodziewane lub 
faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła 
zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z uwagą, ryzyko ‘’Pandemia COVID-19’’ należy 
zakwalifikować jako ryzyko wpływające na realizację projektu 
oraz opisać sposób zarządzania tym ryzykiem.
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