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Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

Nr/Tytuł projektu

POIS.09.02.00-00-0199/21
„Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – zakup środków 
ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót 
budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Tychach przy ul. Edukacji 102”

Rodzaj kontroli Kontrola doraźna procedury zawierania umów

Termin kontroli Data rozpoczęcia kontroli: 14 kwietnia 2021 r.
Data zakończenia kontroli: 13 maja 2021 r.

Nazwy 
skontrolowanych 

postępowań 
o udzielenie 
zamówienia 
publicznego

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na rzecz myjni i dezynfekcji łóżek 
szpitalnych oraz pomieszczeń na rzecz gabinetów obserwacyjno - 
zabiegowych wraz z podjazdem dla transportu wewnętrznego 
Zapytanie ofertowe z dnia 18.12.2020 r.

Główne ustalenia 
z przeprowadzonej 

kontroli

a) Zapytanie ofertowe nie zawierało wzoru umowy bądź istotnych 
postanowień umowy jaka miała zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania. W zapytaniu ofertowym została jedynie zawarta informacja, 
że wzór umowy będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na wizji 
lokalnej. Należy w tym miejscu zauważyć, iż wzór umowy jest bardzo 
istotnym elementem dokumentacji zamówienia i powinien być przekazany 
wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Zamawiający nie powinien 
ograniczać możliwości swobodnego zapoznania się z treścią wzoru 
umowy, która jest jednym z głównych dokumentów na podstawie których 
wykonawca decyduje o złożeniu oferty a także kalkulacji ceny. W ocenie 
Kontrolującego dostęp do wzoru umowy wyłącznie w siedzibie 
Zamawiającego znacznie ogranicza dostęp do pełnej informacji o 
zamówieniu co najmniej  niektórym  wykonawcom. Powyższe nie skutkuje 
nałożeniem korekty finansowej.

b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez 
wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne, tj.: PFU. Pkt 2. Opis 
wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, ppkt 
2.1. Wymagania w zakresie konstrukcji, wykończenia, instalacji. Parametry 
wykładziny:
- grubość warstwy użytkowej (EN-ISO 24346) – min. 2,0 mm
- antypoślizgowość (DIN 51130) – min. R9
- właściwości elektrostatyczne (EN 1815) <2Kv
- oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 (EN 425) – bardzo dobra 
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odporność
- odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO846 – dobra, nie sprzyja 
wzrostowi
- grupa ścieralności (EN 660) – min. T
Powyższe stanowi uchybienie, które nie skutkuje nałożeniem korekty 
finansowej. Należy jednak podkreślić, iż opisywanie przedmiotu 
zamówienia przez odniesienie do konkretnych norm bez dopuszczenia 
norm równoważnych może stanowić zarzut ograniczenia wykonawcom 
dostępu do zamówienia i stanowić nieprawidłowość skutkującą 
koniecznością nałożenia korekty finansowej. 

c) W zakresie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał 
(m.in.) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej aby 
Wykonawcy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przedstawiony warunek nie 
wskazuje na jaką, minimalną kwotę takie ubezpieczenie jest wymagane.  
Należy zauważyć, iż formułowanie warunków udziału w postępowaniu, 
które nie są skonkretyzowane jest bezprzedmiotowe. Brak wskazania 
minimalnej kwoty ubezpieczenia będzie powodował, że każdy wykonawca 
będzie miał prawo wykazać inną wartość ubezpieczenia (nawet bardzo 
niską) co mija się z celem stawiania żądań i może stanowić zarzut 
naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Powyższe stanowi uchybienie, które nie skutkuje nałożeniem korekty 
finansowej.

Hubert Milanowicz 

Naczelnik 
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Piotr Kulma - NKK3


		2021-06-11T12:26:28+0000
	hubert milanowicz




