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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest usprawnienie procesu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w Polsce
poprzez udostepnienie nowych e-ustug i funkcjonalnosci tj. dodanie mozliwosci elektronicznej
obstugi kadrowej firm.

Ponadto zmodernizowana zostanie dotychczasowa ustuga celem dostosowania do krajowych
kierunkéw rozwoju e-administracji (np. w zakresie e-doreczen) i europejskich wymogéw w
obszarze Jednolitego Portalu Cyfrowego (ang. SDG).

Projekt wptynie pozytywnie na zwiekszenie tempa transformacji cyfrowej polskich firm.

Cele przedsiewziecia korespondujg z celami strategicznymi kraju i Europy (np. Cyfrowa dekada
Europy: cele cyfrowe na 2030 r.).

Obecnie polskie mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwa nie wykorzystujg w petni potencjatu
tkwigcego w cyfrowych technologiach. Wedtug wskaznika DESI za 2022 rok zajmujemy 24
miejsce w UE. Polska nadrabia dystans do innych krajéw, ale nadal pozostaje ,w ogonie”. Jest to
problem wptywajacy na kondycje gospodarki, poniewaz firmy korzystajgce z nowoczesnych
technologii sg zdecydowanie bardziej nastawione na rozwg;.

Jednym z dziatan, wspierajgcych transformacje cyfrowg firm jest zwiekszanie dostepu do
cyfrowych ustug publicznych. Oferta publicznych ustug cyfrowych w Polsce stale sie powieksza,
ale nadal czes¢ proceséw firmowych pozostaje nieucyfrowiona. E-ustugi publiczne dla
przedsiebiorstw sg dostepne m.in w systemie Biznes.gov.pl.

Za pomoca tego serwisu firmy mogg zatatwiac cyfrowo szereg spraw urzedowych. Nadal jednak
istnieje katalog zdarzen, ktére nie mogg by¢ obstuzone elektronicznie lub tez ich obstuga jest
rozproszona i odbywa sie z wykorzystaniem réznych punktéw dostepowych. Ponadto zmiany w



przepisach dotyczgce elektronizacji dokumentéw kadrowych spowodowaty koniecznosé
powstania nowej e-ustugi, za ktérej udostepnienie odpowiedzialne jest MRIT.

Odpowiedzig na ww. problemy jest rozbudowa systemu Biznes.gov.pl o nowe i modernizowane
ustugi i funkcjonalnosci oraz dostosowanie do wymogoéw Jednolitego Portalu Cyfrowego.

utrudniajgce realizacje spraw firmowych droga
elektroniczng, co w konsekwencji wptywa na
opoOznienie cyfrowej transformaciji
przedsiebiorstw:

1. niski poziom ucyfrowienia polskich
przedsiebiorstw oraz niewystarczajgcy
katalog ustug publicznych pozwalajacych na
cyfrowe zatatwianie kwestii zwigzanych z
zatrudnieniem i obstugg proceséw kadrowych,
co przektada sie na przewlektos¢ realizacji
spraw kadrowych, a takze obcigzenia
administracyjne dla pracodawcow i
zleceniodawcow powodujgce wzrost szarej
strefy zatrudnienia,

2. ograniczony portfel ustug transgranicznych,
ktéry utrudnia ekspansje zagraniczng, a takze

dziata hamujgco na unowoczesnianie polskich
firm,

3. ograniczenia wynikajgce z przestarzatosci
elementéw serwisu Biznes.gov.pl powodujgce
konieczno$¢ unowoczesnienia ustug, w tym e-
doreczen, podniesienia uzytecznosci i
inkluzywnosci oraz udostepnienia nowego
sposobu komunikacji z uzytkownikiem,

4. narastajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
systemow teleinformatycznych — koniecznosé¢
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa
modernizowanych rozwigzan i
udostepnianych ustug na Biznes.gov.pl, m. in.
poprzez prace rozwojowe dot. monitorowania
sieci i skutecznego przeciwdziatania nawet
zaawansowanym formom atakow,

5. brak nowoczesnych narzedzi ptatnosci
online potrzebnych do dokonania zaptaty za e-
ustuge, co jest oczekiwanym rozwigzaniem
przez uzytkownikow.

6. niejednolita, konfundujgca uzytkownika
identyfikacja serwisow administracji rzadowe;.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Przedsiebiorca Zidentyfikowano nastepujgce problemy 2,64 min

przedsiebiorcow
wpisanych do rejestru
CEIDG.

W zakresie modutu
kadrowego: 2,26 min
(na podstawie
Raportu o stanie
sektora matych i
Srednich
przedsiebiorstw w
Polsce — opracowanie
Polskiej Agenciji
Rozwoju
Przedsiebiorczosci za
rok 2022)




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
petnomocnik Katalog problemoéw dotyczgcych 400 tys. (na

przedsiebiorcy

petnomocnikéw przedsiebiorcy jest tozsamy
do tego, ktory tyczy sie przedsiebiorcow.
Osoby realizujgce sprawy firmowe na mocy
udzielonego petnomocnictwa bedg sie stykaé
z tymi samymi ograniczeniami, co wiasciciele
przedsiebiorstw:

1. niski poziom ucyfrowienia polskich
przedsiebiorstw oraz niewystarczajgcy
katalog ustug publicznych pozwalajgcych na
cyfrowe zatatwianie kwestii zwigzanych z
zatrudnieniem i obstugg proceséw kadrowych,
co przektada sie na przewlektos¢ realizacji
spraw kadrowych, a takze obcigzenia
administracyjne dla pracodawcoéw i
zleceniodawcow powodujgce wzrost szarej
strefy zatrudnienia,

2. ograniczony portfel ustug transgranicznych,
ktory utrudnia ekspansje zagraniczng, a takze

dziata hamujgco na unowoczesnianie polskich
firm,

3. ograniczenia wynikajgce z przestarzatosci
elementéw serwisu Biznes.gov.pl powodujgce
konieczno$¢ unowoczesnienia ustug, w tym e-
doreczen, podniesienia uzytecznosci i
inkluzywnosci oraz udostepnienia nowego
sposobu komunikacji z uzytkownikiem,

4. narastajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
systemow teleinformatycznych — koniecznos¢
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa
modernizowanych rozwigzan i
udostepnianych ustug na Biznes.gov.pl, m. in.
poprzez prace rozwojowe dot. monitorowania
sieci i skutecznego przeciwdziatania nawet
zaawansowanym formom atakow,

5. brak nowoczesnych narzedzi ptatnosci
online potrzebnych do dokonania zaptaty za e-
ustuge, co jest oczekiwanym rozwigzaniem
przez uzytkownikow.

6. niejednolita, konfundujgca uzytkownika
identyfikacja serwiséw administracji rzgdowe;.

podstawie danych z
rejestru CEIDG)

Pracobiorca ]
zatrudniony w MSP

Problemy zidentyfikowane w obszarze
kadrowym dotykajg réwniez drugiej strony
procesu, czyli pracobiorcéw zatrudnionych w

6,94 min (na
podstawie Raportu o
stanie sektora matych




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

MSP.

1. przewlektos¢ realizacji spraw kadrowych i
opOznienia dla pracownika, ktory boryka sie z
brakiem poczucia bezpieczenstwa i zaufania,
a ktore wynikajg z braku ustug publicznych
pozwalajgcych na cyfrowe zatatwianie kwestii
zwigzanych z zatrudnieniem i obstuga
procesow kadrowych,

2. niepewnos¢ i niestabilnos¢ zatrudnienia,
wynikajgce z uciekania pracodawcow i
zleceniodawcow do szarej strefy zatrudnienia,
chcacych w ten sposob unikngé obcigzen
administracyjnych,

3. narastajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
systemow teleinformatycznych — koniecznos$¢
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa
modernizowanych rozwigzan i
udostepnianych ustug na biznes.gov.pl, m. in.
poprzez prace rozwojowe dot. monitorowania
sieci i skutecznego przeciwdziatania nawet
zaawansowanym formom atakéw.

i Srednich
przedsiebiorstw w
Polsce — opracowanie
Polskiej Agenciji
Rozwoju
Przedsiebiorczosci za
rok 2022)

Urzednik

Urzednicy instytucji zapewniajgcych ustugi
przedsiebiorcow, petnomocnikdw i
pracobiorcow, wykorzystujg system
Biznes.gov.pl w sposob bezposredni lub
posredni. W zwigzku z tym dotyczg ich
ponizsze problemy:

1. ograniczenia w mozliwosci dostosowania
oferowanych ustug do wymogoéw
funkcjonowania w obszarze Jednolitego
Portalu Cyfrowego, co wptywa na trudnosci w
wykonywaniu obowigzkéw stuzbowych,

2. ograniczenia wynikajgce z przestarzatosci
elementéw serwisu Biznes.gov.pl powodujgce
konieczno$¢ unowoczesnienia ustug,
podniesienia uzytecznosci i inkluzywnosci,
udostepnienia nowego sposobu komunikacji z
uzytkownikiem i zarzadzania trescig serwisu
biznes.gov.pl,

3. narastajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
systemow teleinformatycznych — koniecznos¢
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa
modernizowanych rozwigzan i
udostepnianych ustug na biznes.gov.pl, m. in.

1 min (na podstawie
danych GUS dot.
zatrudnieniaw
administraciji
publicznej z
wytgczeniem
sektorow oswiaty i
stuzby zdrowia)




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

poprzez prace rozwojowe dot. monitorowania
sieci i skutecznego przeciwdziatania nawet
zaawansowanym formom atakéw.

4. niejednolita, konfundujgca uzytkownika
identyfikacja serwisow administracji rzadowe;j.

Pracownik MRiT

Urzednicy dziatajgcy w imieniu MRIT, ktory jest
organem wskazanym przez ustawe z dnia 6
marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiebiorcy jako
wtasciwy i odpowiedzialny do prowadzenia
Centralnej Ewidenc;ji i Informaciji o
Dziatalnosci Gospodarczej oraz Punktu
Informacji dla Przedsiebiorcy. tgcznie liczba
0s6b zajmujacych sie poprawag stanu
dziatalnosci gospodarczej w Polsce wynosi
300. Grupa pracownikow MRIT zostata
wyszczegolniona z grupy interesariuszy
Urzednikéw ze wzgledu na fakt dodatkowych
obowigzkow administracyjnych i zarzagdczych
w ramach projektowanych rozwigzan. Tych
0s6b dotycza nastepujgce problemy:

1. ograniczenia w mozliwosci dostosowania
oferowanych ustug do wymogow
funkcjonowania w obszarze Jednolitego
Portalu Cyfrowego, co wptywa na trudnosci w
wykonywaniu obowigzkéw stuzbowych - w
tym w obszarach administracyjnych i
zarzadczych,

2. ograniczenia wynikajgce z przestarzatosci
elementéw serwisu Biznes.gov.pl powodujgce
koniecznos$¢ unowoczesnienia ustug,
podniesienia uzytecznosci i inkluzywnosci,
udostepnienia nowego sposobu komunikacji z
uzytkownikiem i zarzadzania trescig serwisu
biznes.gov.pl - w tym w obszarach
administracyjnych i zarzadczych,

3. narastajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
systemow teleinformatycznych — koniecznos¢
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa
modernizowanych rozwigzan i
udostepnianych ustug na biznes.gov.pl, m. in.
poprzez prace rozwojowe dot. monitorowania
sieci i skutecznego przeciwdziatania nawet
zaawansowanym formom atakow.

300 (dane wtasne)




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

4. niejednolita, konfundujgca identyfikacja
serwisodw administracji rzgdowe;.

1.2. Opis stanu obecnego

Biznes.gov.pl to system przeznaczony dla oséb zamierzajgcych rozpoczaé i prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza. Jego celem jest pomoc w realizacji spraw zwigzanych z zaktadaniem i
prowadzeniem firmy.

Dziatanie systemu opiera sie na trzech filarach: zapewnieniu mozliwosci zatatwiania spraw
cyfrowo, dostarczaniu aktualnych i wyczerpujacych informacji, opiséw ustug i procedur dla
przedsiebiorcy oraz zapewnieniu wsparcia eksperckiego konsultantéw. Centralnym elementem z
punktu widzenia firmy jest modut Konto Przedsiebiorcy, ktéry utatwia realizacje e-ustug,
zarzgdzanie danymi w rejestrze CEIDG, petnomocnictwami firm, uprawnieniami oraz $ledzenie i
kontrolowanie postepu w sprawach. Koncentracja ustug w serwisie Biznes.gov.pl pozwala na
obstuge licznych spraw elektronicznie w jednym punkcie dostepowym, w tym takze na zatozenie
adresu do doreczen elektronicznych dla firm w CEIDG i KRS. Nie umozliwia jednak obstugi
elektronicznej spraw kadrowych, ktére stanowig znaczne obcigzenie administracyjne dla
przedsiebiorcéw (pracodawcoéw i pracobiorcéw). Dodatkowo e-ustugi dostepne na Biznes.gov.pl
nie sg przygotowane do zmiany obecnego sposobu komunikacji na system e-Doreczen.

Systemy Biznes.gov.pl i CEIDG sg zintegrowane z licznymi systemami zewnetrznymi, takimi jak
m. in. Profil Zaufany, Wezet Krajowy i Transgraniczny czy system ZUS. Realizacja proceséw
biznesowych z systemami teleinformatycznymi innych jednostek administracji odbywa sie
poprzez interfejsy API.

Poza Kontem Przedsiebiorcy, komponentem istotnym dla osiggniecia celéow projektu jest
modernizacja Bazy Wiedzy, ktora jest centralnym narzedziem administracyjnym zawierajgcym
podstawowe dane o realizowanych e-ustugach. Obecnie Baza Wiedzy nie jest dostosowana do
wymogow nowoczesnych e-ustug.

Dodatkowo, zaréwno system Biznes.gov.pl, jak i system CEIDG obecnie nie posiadajg
mechanizméw do zintegrowania z planowanym Systemem Technicznym SDG realizowanym w
ramach wdrozenia Jednolitego Portalu Cyfrowego.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Poszerzenie katalogu ustug oferowanych przez Panstwo poprzez utworzenie
modutu elektronizacji uméw w systemie Biznes.gov.pl i oraz utworzenie
nowoczesnych kanatéw transmisji z wykorzystaniem systemu eDoreczen do
obstugi spraw urzedowych wraz z umozliwieniem transgranicznego
zatatwiania spraw online w ramach Jednolitego Portalu Cyfrowego (SDG)

Cel Cyfrowa dekada Europy: cele cyfrowe na 2030 r.:

strategiczny Opdznienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MSP powinno
0siggnac¢ co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii
cyfrowych




Najwazniejsze ustugi publiczne: 100 proc. Online

Krajowy Plan Odbudowy:
Komponent C — Transformacja cyfrowa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa:

4.2.1. Zwiekszenie jakosSci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i
innymi interesariuszami a panstwem

4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistow
TIK oraz pracownikéw administracji publicznej

Fundusze Europejskie na Rozwdj Cyfrowy:

Cel: Wysoka jakosc¢ i dostepnosc e-ustug publicznych. dziatania w zakresie
optymalizacji procesow

w relacji podmiotow publicznych z obywatelem i przedsiebiorcg, tworzenia i
rozwoju

nowoczesnych ustug swiadczonych droga elektroniczng.

Korzysé¢:

1) przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej Paristwa w
niezelektronizowanych do tej pory obszarach

2) zwiekszenie uzytecznosci oferowanych przez Panstwo ustug

3) zwiekszenie liczby dokumentéw kadrowych wystawianych przez
przedsiebiorcow elektronicznie

4) Zmniejszenie liczby pomytek przy przekazywaniu danych o zatrudnieniu do
urzedéw administracji publicznej

5) ograniczenie liczby naduzy¢ w procesach zwigzanych z zatrudnianiem
pracownikow

6) utatwienie i przyspieszenie realizacji spraw wymagajacych interakgciji z
organami administracji UE

7) unowoczesnienie kanatu transmisji realizowanych spraw

8) umozliwienie dokonywania ptatnosci za realizacje spraw urzedowych z
uzyciem BLIK i kart ptatniczych

KPI:

1) WLWK-RCO0014 - Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na
opracowywanie ustug, produktéw i proceséw cyfrowych (wskaznik produktu)
2) WLWK-PLROO008 - Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug,
produktéw i proceséw cyfrowych (wskaznik produktu)

3) WLWK-RCO0013 - Wartos$¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych
opracowanych dla przedsiebiorstw (wskaznik produktu)

4) WLWK-PLROO012 - Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja (wskaznik produktu)

5) Liczba wykonan nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktéw
i proceséw cyfrowych (wskaznik rezultatu)

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

1)0;

2)0;

3)0;

4) 0;

5) 0;

N

2)1;

3) 10 951 200,00 zt netto;
4) 2;

5) 1 500 000.




Metoda
pomiaru KPI

1) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaznik zostanie osiggniety w wyniku
zrealizowania projektu. Zrédto: Dokumentem potwierdzajgcym realizacje
projektu bedzie raport zamkniecia projektu.

Czestotliwos¢: Pomiar zostanie odczytany po sporzadzeniu raportu
zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

2) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaznik zostanie osiggniety w wyniku
w wyniku zrealizowania projektu. Warunki wspétpracy miedzy beneficjentem a
partnerem warunkuje umowa partnerska. Zrédto: Dokumentem
potwierdzajgcym realizacje projektu bedzie raport zamkniecia projektu.
Czestotliwos¢: Pomiar zostanie odczytany po sporzadzeniu raportu
zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

3) Metoda: Pomiar wykonania wskaznika bedzie mierzony kazdorazowo wraz
Z postepem rzeczowym realizacji projektu. Kazdorazowe wykonanie inwestycji
przyczyniajgcej sie do powstania danej ustugi, produktu lub procesu
(potwierdzone np. protokotem odbioru stanowigcym podstawe do dokonania
ptatnosci) bedzie skutkowato wzrostem poziomu wykonania wskaznika w
wysokosci okreslonej przez beneficjenta i/lub partnera w trakcie procesu
oszacowania wartosci rynkowych poszczegoélnych inwestycji wedtug stanu na
dzien przygotowania wniosku, tj. wrzesnia 2023 r.

Zrédto: Dokumentami potwierdzajgcymi postep w osiggnieciu wskaznika oraz
jego finalnej wartosci bedg kolejne wnioski o ptatnosé.

Czestotliwos¢: Pomiar wykonania wskaznika bedzie dokonywany przez caty
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie przedktadanych wnioskéw o
ptatnos¢. Konncowy pomiar wskaznika zostanie wykonany po sporzadzeniu
raportu zamkniecia projektu na dzien zakonczenia projektu.

4) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokotéw odbioru
udostepnianej e-ustug.

Zrédto: protokét odbioru udostepnionej ustugi on-line.

Czestotliwos¢: jednorazowo dla kazdej z e-ustug po jej udostepnieniu.

5) Metoda: Odczyt statystyk zrealizowanych spraw z systemu w okresie 12
miesiecy po zakonczeniu realizacji projektu.

Zrédto: dane statystyczne i analityczne z konsoli zarzadczej systemu.
Czestotliwos¢: jednorazowo w okresie 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji
projektu.

Cel -2

Zwiekszenie liczby przedsiebiorstw wykorzystujgcych cyfrowe ustugi
publiczne

Cel
strategiczny

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa:
4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistow
TIK oraz pracownikéw administracji publicznej

Cyfrowa dekada Europy: cele cyfrowe na 2030 r.:

Op6znienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MSP powinno
0siggna¢ co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii
cyfrowych

Korzys¢: 1) podniesienie kompetencji cyfrowych przedsiebiorcow
2) zmniejszenie kosztéw obstugi proceséw kadrowych w przedsiebiorstwach
3) odejscie od nieefektywnych tradycyjnych metod realizacji spraw firmowych

KPI: 1) WLWK-RCRO011 - Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych
ustug, produktéw i proceséw cyfrowych (wskaznik rezultatu)

Wartosé 1) 2140000

aktualna i 1) 2640000




docelowa

KPI:
Metoda 1) Metoda: Odczyt statystyk aktywnych uzytkownikéw systemu Biznes.gov.pl
pomiaru KPl | — na podstawie danych z logowania do systemow w okresie12 miesigcy po

projektu.

zakonczeniu realizacji projektu. Wartos¢ bazowa zostata skalkulowana na
podstawie liczby aktualnie zarejestrowanych Kont Przedsiebiorcy
(uzytkownikéw) w systemie Biznes.gov.pl. Warto$é docelowa wskazuje liczbe
uzytkownikow w ciggu roku po zakonczeniu projektu.
Zrédto: dane statystyczne i analityczne z konsoli zarzadczej systemu.
Czestotliwos¢: jednorazowo w okresie 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Ustuga elektronizacji uméw i A2B | Przedsiebiorca Personalizacja
dokumentéw kadrowych. A2C | petnomocnik
Ustuga polega na mozliwosci przedsiebiorcy
wystawienia i zawarcia przez Pracobiorca zatrudniony
przedsiebiorce umowy z pracownikiem w MSP
lub wymiany innych dokumentow (rocznie ok 500000
kadrowych, a nastepnie na przekazaniu transakcji)
tej dokumentaciji do centralnego
systemu prowadzonego przez MRIPS i
do publicznych systemdéw skarbowych
oraz ZUS.
2 | Sktadanie i odbieranie droga A2B | Przedsiebiorca Transakcja
elektroniczng dokumentow za A2C | petnomocnik
posrednictwem systemu Biznes.gov.pl przedsiebiorcy
(modyfikacja) Urzednik
Ustuga polega na wykorzystaniu Pracownik MRiT
nowoczesnych kanatéw transmisyjnych (rocznie ok 1500000
do realizacji spraw oraz rozwinieciu transakcji)
katalogu e-ptatnosci.
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data

wdrozenia




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Raport z badan UX 02-2025
Rozbudowany System Techniczny SDG 12-2025
Rozbudowany System CEIDG w ramach dostosowania do Systemu 12-2025
Technicznego SDG
Materiaty informacyjno-promocyjne 06-2026
Koncowy raport z cyklu testow bezpieczenstwa 08-2026
Koncowy raport z cyklu testéw wydajnosci 08-2026
Koncowy raport z cyklu testow dostepnosci 08-2026
Rozbudowany system Biznes.gov.pl w zakresie dodania modutu kadrowego, 11-2026
zmodernizowanego zaplecza, rozszerzonego katalogu e-ptatnosci i
zaktualizowanego layoutu
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Opracowane szablony i wzory dokumentéw kadrowych 2024-06-20
Wykonane badania uzytecznosci z makietami i prototypami interfejsow 2024-12-11
dla ustugi elektronizacji umow
System Biznes.gov.pl uruchomiony na infrastrukturze chmurowej 2025-01-31
Uruchomione produkcyjnie ustugi elektronizacji uméw w zakresie 2025-06-27
podstawowym — podpisywania i przegladania umoéow
Wdrozony dostosowany System Techniczny SDG do realizacji ustug 2025-12-16
transgranicznych wraz z rozbudowanym systemem CEIDG
Udostepnione produkcyjnie ustugi na Biznes.gov.pl umozliwiajgce 2026-06-30
dostarczanie dokumentow za posrednictwem kanatu e-Doreczen
Zakonczony cykl zewnetrznych audytow wraz ze sporzadzeniem finalnych | 2026-08-26
raportow w obszarach bezpieczenstwa, wydajnosci i dostepnosci
Uruchomiony produkcyjnie rozbudowany system Biznes.gov.pl z 2026-11-27

wszystkimi funkcjonalnosciami ustugi elektronizacji umow, zmienionym
layoutem serwisu i zmodernizowanym modutem Bazy Wiedzy

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz

Netto 42 189 147,00 zt
Brutto 44 842 450,00 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2024 Netto 12 487 067,00 zt

kosztu projektu na Brutto 12 985 105,00 zt

poszczegdlna lata | 2025 Netto 15 737 436,00 z}

(netto oraz brutto) Brutto 17 018 941,00 zt
2026 Netto 13 964 644,00 zt

Brutto 14 838 404,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za development i
wdrozenie nowych
oraz
modernizowanych
e-ustug i produktow
- 4,5 etatu*36
miesiecy (MRIT)
oraz 15 etatow*36
miesiecy (PIT)

Pozycja kosztowa
obejmuje rowniez
prace
dewelopersko-
wdrozeniowe po
stronie wykonawcy
Swiadczgcego
ustugi utrzymania i
rozwoju systemow
Biznes.gov.pl oraz
CEIDG, czego
efektem bedzie
udostepnienie
systemow

23 373 304,00 zt

Koszty zwigzane z wytworzeniem
nowego oprogramowania oraz
aktualizacja istniejgcych
modutéw rozbudowujgcych o
nowe funkcjonalnosci w ramach
systemu Biznes.gov.pl. Na koszty
sktadajg sie zarowno koszty
osobowe, wyposazenie w sprzet
do pracy zespotow
informatycznych jak i ustugi
zewnetrzne. Pozycja kosztowa
jest kluczowa z punktu widzenia
projektu, w jej ramach bedzie
finansowane przede wszystkim
wytworzenie gtéwnych
produktéw, tj. Zmodyfikowanych i
dostosowanych systeméw
(Biznes.gov.pl, CEIDG i SDG).




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Biznes.gov.pl,
CEIDG oraz SDG w
zakresie
okreslonym
projektem — 9 102
000,00 zt.
Ponadto,
uwzglednione
zostaty koszty
zakupu narzedzi
dla zespotu
projektowego
(sprzet
komputerowy i
niezbedne licencje
do
oprogramowania)
- 696 406,00 zt.
Przewiduje sie
réwniez ustuge
wsparcia
technologicznego
W procesie
wytworczym
oprogramowania —
123 000,00 zt.

Uwzgledniono
koszty delegaciji
zespotu
projektowego -
127 776,00 zt.

Infrastruktura

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za zamowienie i
zapewnienie
odpowiedniej
infrastruktury dla
systemow — 2
etaty*36 miesiecy
(MRIT) oraz 1
etat*36 miesiecy
(PIT)

Ponadoto, kalkulacja
zawiera koszt
ustugi chmurowej

4 528 550,00 zt

Koszty zwigzane z zapewnieniem
infrastruktury systemow
Biznes.gov.pl, CEIDG oraz SDG.
Zatozono, ze gtdbwna
infrastruktura bedzie oparta na
ustudze chmury, przewidziano
rowniez koszt zestawienia
srodowiska deweloperskiego, w
tym zakupu licenciji
narzedziowych (niezbedne do
wytworzenia finalnych modutéw/
systemow). Na koszty sktadajg
sie zaréwno koszty osobowe jak i
ustugi zewnetrzne.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

dla systemow — 1
722 000,00 zt.
Wliczone zostaty
koszty ustug
niezaleznego
doradcy, ktory
bedzie odpowiadat
za przygotowanie
planu migracji do
chmury oraz
asystowat w jego
realizacji — 515
000,00 zt.
Dodatkowo
przewiedziano
zestawienie
srodowiska
deweloperskiego
PIT niezbednego
do wytworzenia
oprogramowania, w
tym zakup licencji
narzedziowych i
serwerowych — 314
142,00 zt.
Przewidziano
zakup sprzetu
komputerowego
dla personelu — 28
656,00 zt.

Koszty UX i grafiki

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za zamowienie i
zapewnienie
uzytecznosci i
dostepnosci e-
ustug — 1 etat*36
miesiecy (MRIT)
oraz 3 etaty*36
miesiecy (PIT)

Wliczono koszt
rekrutacji oséb do
badan
uzytecznosci/UX —
364 080,00 zt oraz
przygotowanie
raportu z

3246 976,00 zt

Wszystkie prace zwigzane z
wdrozeniem nowych
funkcjonalnosci dla
uzytkownikéw beda uwzgledniaty
prace majace na celu
zapewnienie odpowiedniego UX.
W ramach tych prac planuje sie
przygotowanie projektow
graficznych i makiet interfejséw
graficznych aplikacji oraz badania
tych interfejsow z uzytkownikami,
na koszty sktadajg sie zaréwno
koszty osobowe jak i ustugi
zewnetrzne. Zatozone dziatania
sg odpowiedzig na ryzyko:
oddanie do uzytku produktow
niespetniajgcych oczekiwan
gtéwnych uzytkownikow, ze
wzgledu niekompletng lub btedna
analize potrzeb interesariuszy.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

podsumowaniem
tych badan.
Przewidziano
rowniez koszt
niezaleznego
audytu dostepnosci
wraz z

opracowanym
raportem — 64
944,00 zt.

Uwzgledniono
zakup narzedzi
stanowiskowych i
sprzetu
komputerowego
dla personelu — 88
576,00 zt.

Bezpieczenstwo

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za zamowienie i
zapewnienie
nalezytego stopnia
bezpieczenstwa e-
ustug — 1 etat*36
miesiecy (MRIT)
oraz 1,5 etatu*36
miesiecy (PIT)

Przewidziano
rowniez koszt
niezaleznego
audytu
bezpieczenstwa
systemow i e-ustug
(realizowany w
kilku turach przed
wdrozeniami
systeméw) wraz z
opracowanym
raportem — 184
500,00 zt oraz
zakup sprzetu
komputerowego
dla personelu — 37
271,00 zt.

1898 147,00 zt

Celem zapewnienia
odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa, zaplanowano
zewnetrzne i wewnetrzne audyty
bezpieczenstwa budowanych i
modyfikowanych systemoéw. Na
koszty sktadajg sie zarowno
koszty osobowe jak i ustugi
zewnetrzne. Zadania realizowane
w ramach pozycji kosztowe;j
stanowig bezposrednig reakcje
na okreslong potrzebe
zwiekszenia stopnia
cyberbezpieczenstwa
wdrazanych rozwigzan.

Wydajnos¢
rozwigzan

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego

1454 032,00 zt

W ramach prace zaplanowano
zewnetrzne i wewnetrzne testy
wydajnosciowe tworzonych i




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

odpowiedzialnego
za zamowienie i
zapewnienie
nalezytego stopnia
wydajnosci ustug -
1 etat*36 miesiecy
(MRIT) oraz 1
etat*36 miesiecy
(PIT)

Przewidziano
wsparcie
niezaleznego
doradcy w
obszarze
wydajnosci
projektowanych
rozwigzan, ktory
opracuje raport w
tym zakresie - w
kwocie 100 000,00
zt oraz zakup
sprzetu
komputerowego
dla personelu — 28
656,00 zt.

modyfikowanych systeméw oraz
prace zwigzane ze strojeniem i
optymalizacjg wydajnosci tych
systemow. Na koszty sktadajg sie
zarowno koszty osobowe jak i
ustugi zewnetrzne. Zaplanowane
dziatania pozwolg na
zaprojektowanie i wykonanie
rozwigzan funkcjonalnych i
wydajnych.

Szkolenia

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za przygotowanie
materiatéw
szkoleniowych oraz
na potrzeby
szkolen personelu
- 1 etat*36
miesiecy (MRIT)
oraz 1 etat*36
miesiecy (PIT)

Uwzgledniono
koszt szkolen
zewnetrznych dla
personelu na kwote
216 000,00 zt,
zakup
oprogramowania
do organizaciji
webinaréw (11
070,00 zt) oraz

1581 102,00 zt

W projekcie zaplanowano
szkolenia personelu celem
doskonalenia kompetenciji jego
cztonkéw. Zaplanowano réwniez
przygotowanie pigutek wiedzy dla
interesariuszy projektu, na koszty
sktadajg sie zarbwno koszty
osobowe jak i ustugi zewnetrzne.
Planowane dziatania sg
odpowiedzig na jedno z ryzyk
projektowych, tj. problem z
dotarciem do grup docelowych i
niewystarczajgcy poziom
wykorzystania udostepnionych
ustug.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zakup sprzetu
komputerowego
dla personelu — 28
656,00 zt.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Wynagrodzenia
zespotu
projektowego
odpowiedzialnego
za przygotowanie
materiatéw
szkoleniowych oraz
na potrzeby
szkolen personelu
- 1 etat*36
miesiecy (MRIT)
oraz 0,5 etatu*36
miesiecy (PIT)

Uwzgledniono
koszty zakupu
materiatéw
informacyjnych
(155 964,00 zt),
zakupu mediow
(301 350,00 zt)
oraz obstugi
newslettera i
mailingu do
przedsiebiorcow
(251 043,00 z1)
oraz zakup sprzetu
komputerowego
dla personelu (20
042,00 zt).

1702 775,00 zt

Dziatania majgce na celu
podniesienie stopnia
swiadomosci o produktach
projektu oraz poziomu
wykorzystania przez
przedsiebiorcow nowych i
modernizowanych e-ustug. Na
koszty sktadajg sie zaréwno
koszty osobowe jak i ustugi
zewnetrzne. Planowane dziatania
sg odpowiedzig na jedno z ryzyk
projektowych, tj. problem z
dotarciem do grup docelowych i
niewystarczajgcy poziom
wykorzystania udostepnionych
ustug.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zwigzane z
zarzgdzaniem
projektem oraz
jego rozliczaniem.
Koszty zarzadu (w
tym kierownikéw
projektu),
asystentow,
doradcow
prawnych,
finansowych (1,5
etatu*36 miesiecy
dla MRIT oraz 3
etaty*36 miesiecy
dla PIT) oraz koszty
posrednie, zakup

7 057 564,00 zt

Zapewnienie wsparcia personelu
wspomagajgcego w obszarach
prawidtowosci prowadzenia
projektu, wydawania srodkéw
oraz rozliczania projektu.




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany

koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

sprzetu
komputerowego
dla tego personelu
(63 117,00 zt) oraz
koszty posrednie.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 11 551 773,20 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2027 |2 167 584,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (1 839 974,24 zi netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2028 | 2236 319,04 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (1900 519,04 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2029 | 2307 645,18 zt (brutto) krajowe $rodki
(1963 450,18 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 2381 679,57 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 028 879,69 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 2 458 545,41 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 096 925,54 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu paristwa




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Oddanie do uzytku
produktéw
niespetniajgcych
oczekiwan
gtownych
uzytkownikow, ze
wzgledu
niekompletng lub
btedng analize
potrzeb
interesariuszy

Duza

Niskie

Zaangazowanie interesariuszy w
realizacje produktéw. Wykorzystanie
analizy UX w procesie projektowania
rozwigzania.

Wytworzenie
ustugi
korzystajacej z
rozwigzan
technologicznych,
majgcej odmienne
interfejsy
uzytkownika i
niekompatybilnych
w stosunku do
obecnie
funkcjonujgcych
ustug na
biznes.gov.pl

Srednia

Niskie

Opracowanie planu budowy i
modernizacji ustug z uwzglednieniem
aktualnego stanu zasobdéw, rozwigzan
technicznych i technologicznych.

Zmiana przepisow
prawa, ktére
wptywajg na
planowane do
wdrozenia
funkcjonalnosci i
ustug

Duza

Niskie

Monitorowanie planowanych zmian
prawa w ramach konsultacji

Przekroczenie
budzetu
zaplanowanego
na realizacje
projektu w
zwigzku ze
zmiang rynkowych
cen towarow i
ustug

Duza

Srednie

Monitorowanie poziomu wykorzystania
budzetu, biezgca analiza sytuacji
rynkowe;j

Pojawienie sie w
trakcie realizacji
prac
niespodziewanych
problemow
technologicznych

Srednia

Niskie

Zaangazowanie w realizacje
doswiadczonych pracownikow,
wykorzystywanie sprawdzonych
technologii




5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

wykorzystania
udostepnionych

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Problem z Mata Srednie Utrzymywanie i rozwijanie grona
dotarciem do grup interesariuszy poprzez organizacje
docelowych i szkolen i akcji informacyjnych oraz
niewystarczajacy zapewnienie aktualnosci tresci w
poziom serwisie.

podstawe prawng
funkcjonowania
Biznes.gov.pl i
Systemu
Technicznego
SDG

ustug

Zmiana przepiséw | Duza Niskie Biezgce monitorowanie planéw zmian
prawa, ktéra przepiséw prawa

likwidowatyby

Brak Duza Niskie
wystarczajgcych
srodkow
budzetowych na
utrzymanie
systemow
Biznes.gov.pl i
Systemu
Technicznego
SDG

Planowanie budzetu i zasobow
kadrowych zgodnie z regulacjami
obowigzujgcymi w instytucji

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. 0 FAK/NIE
systemie teleinformatycznym do obstugi
niektérych umow
2 |Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej FAK/NIE
Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiebiorcy




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zzmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy

FAK/NIE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych

FAK/NIE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny

FAK/NIE

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. 0
Krajowym Rejestrze Sgdowym

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych

FAK/NIE

rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z
dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania pism w formie dokumentow
elektronicznych, doreczania dokumentow
elektronicznych oraz udostepniania
formularzy, wzordéw i kopii dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. 0
otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informaciji sektora
publicznego

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. 0
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach

FAK/NIE




dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
17 | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie FAK/NIE
danych osobowych
18 | Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 | FAK/NIE
czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie profilu zaufanego i podpisu
zaufanego
19 | Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 | FAK/NIE
marca 2020 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktore powinien spetniaé system
teleinformatyczny stuzacy do
uwierzytelniania uzytkownikow
20 [ Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 ePUAP Ministerst | ePUAP (elektroniczna Istniejacy
wo Platforma Ustug
Cyfryzacji | Administracji Publicznej)

- ogdlnopolska platforma

teleinformatyczna

stuzgca do komunikacji

obywateli i
przedsiebiorcow z




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

jednostkami administraciji
publicznej w ujednolicony,
standardowy sposob.
Platforma stuzy réwniez
do komunikacji pomiedzy
jednostkami administraciji
publicznej.
Ustugodawcami sg
podmioty administracji
publicznej oraz inne
podmioty wykonujgce
zadania publiczne zlecone
lub powierzone im do
realizacji.

KSI ZUS

Zaktad
Ubezpiecze
A
Spoteczny
ch

System utworzony w celu
wspomagania realizacji
gtownych zadan
statusowych Zaktadu
Ubezpieczen
Spotecznych, dotyczacych
zabezpieczenia
spotecznego: zadan z
zakresu ubezpieczen
spotecznych i
zdrowotnych, zadan
zwigzanych z prewencja
rentowg, informowanie o
stanie danych
dotyczacych ubezpieczen
spotecznych i
zdrowotnych, realizacja
umow i porozumien
miedzynarodowych,
wykonywanie zadan
zleconych w zakresie
ubezpieczen spotecznych
(pobieranie sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne
i odprowadzanie ich do
dla NFZ, pobieranie i
dystrybucja czesci
sktadek na ubezpieczenie
spoteczne do OFE,
ustalanie i wyptata
okresowych emerytur
kapitatowych z Il filary,
zgtaszanie do
ubezpieczenia
zdrowotnego oséb

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

pobierajgcych emerytury i
renty oraz pobieranie
sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne tych oséb,
przyznawanie i wyptata
zasitkdw rodzinnych i
pielegnacyjnych,
ewidencja i analiza
zaswiadczen lekarskich
ZUS ZLA, pobieranie i
rozliczanie podatku od
wyptacanych przez ZUS
$wiadczen),
opracowywanie analiz i
prognoz w zakresie
ubezpieczen spotecznych.

PESEL

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

System PESEL obstuguje
rejestr PESEL - centralny
referencyjny zbiér danych
prowadzony przez
ministra wtasciwego do
spraw informatyzacji, na
podstawie Ustawy o
Ewidencji Ludnosci. W
rejestrze PESEL
gromadzone sg i
udostepniane
uprawnionym podmiotom
podstawowe dane
identyfikujgce tozsamos¢
i status administracyjno -
prawny oraz dane
adresowe 0s6b
fizycznych : 1. obywateli
polskich zamieszkujgcych
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2. obywateli polskich
zamieszkujgcych poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
w zwigzku z ubieganiem
sie o polski dokument
tozsamosci; 3.
cudzoziemcow
zamieszkujgcych na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
ktérzy uzyskali prawa

Istniejgcy




najwazniejszych rejestrow
panstwa, w ktorym
rejestrowani sg
przedsiebiorcy bedacy
osobami prawnymi (inni
niz jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza),
stowarzyszenia oraz inne
wybrane podmioty.
System umozliwia
Zzawigzywanie oraz
podejmowanie innych
czynnosci w odniesieniu
do spétek, ktérych umowa
jest zawierana przy
wykorzystaniu wzorca
umowy udostepnionego w
tym systemie, oraz
podejmowanie czynnosci
W postepowaniu
rejestrowym w
odniesieniu do
podmiotéw
podlegajacych wpisowi do
Rejestru, udzielanie
informacji z Rejestru i
udostepnianie akt
rejestrowych. System
KRS udostepnia dane
referencyjne z rejestru
KRS w postaci odpisow
aktualnych i petnych.
Odpis z KRS to
zestawienie informacji w
okreslonej strukturze
zawartych w rejestrze
KRS, w przypadku odpisu

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
statego pobytuy,
zezwolenie na pobyt staty
lub inny status okreslony
w Ustawie lub na
podstawie odrebnych
przepiséw zobowigzane
sg do posiadania numeru
PESEL.
4 KRS Ministerst | Krajowy Rejestr Sgdowy Istniejgcy
wo jest systemem, w ktoy
Sprawiedli | stuzy do prowadzenia
WOSCi rejestru KRS - jednego z




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

petnego prezentowane sg
wszystkie wpisy sadu
rejestrowego dotyczgce
podmiotu poczawszy od
jego rejestraciji, czyli
zmieniane adresy
siedziby, zmiany cztonkow
zarzadow i rad
nadzorczych itd. Odpis
aktualny z KRS prezentuje
dane aktualne na chwile
pobrania odpisu (aktualna
siedziba, aktualny sktad
organdw reprezentacji i
nadzoru itd.).

Katalogi
Administracji
Publicznej

Ministerst
wo
Cyfryzacji

System teleinformatyczny
zawierajgcy referencyjne
rejestry na potrzeby
Swiadczenia ustug
publicznych. System
zawiera i udostepnia
informacje o obiektach
takich jak: podmioty
Swiadczace ustugi
publiczne, rejestry
publiczne, ustugi
publiczne iwzory
dokumentow
wykorzystywane w
Swiadczeniu ustug
publicznych. Katalog
Administracji Publicznej
to system
teleinformatyczny, w
ktérym utrzymywane jest
centralne, referencyjne
repozytorium rejestrow,
ktore bedg udostepniaty
przez API
ustandaryzowang, spdjna,
wiarygodng i kompletna
informacje na potrzeby
Swiadczenia e-ustug
publicznych przez polskie
podmioty. KAP jest
istotnym komponentem
przewidzianym w Wizji
Architektury Informacyjnej
Panstwa, elementem

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zmodernizowane;j
elektronicznej platformy
ustug administracji
(ePUAP) okreslonej w
Ustawie o Informatyzacji
Podmiotow Publicznych.

Wezet Krajowy

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

Wezet Krajowy jest
rozwigzaniem
organizacyjno-
technicznym
umozliwiajgcym
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci.

Modyfikowany

Poszerzenie
listy krajow UE
z ktérymi WT
sie integruje,
mozliwosé
ograniczenie
listy Srodkéw
tozsamosci do
tych
notyfikowanyc
h.

REGON

Gtowny
Urzad
Statystycz
ny

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
rejestru REGON.

Istniejacy

KRK 2.0

Ministerst
wo
Sprawiedli
woSci

System teleinformatyczny
do obstugi Krajowego
Rejestru Karnego w wersji
drugiej, ktory przez
udostepnione ustugi
umozliwia sprawng
realizacje zadan
natozonych na Biuro
Informacyjne Krajowego
Rejestru Karnego (B-KRK).

Istniejgcy

nSIU KRUS

Kasa
Rolniczego
Ubezpiecze

System informatyczny
ubezpieczen spotecznych
bedacy centralnym

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

nia
Spoteczne
go

systemem Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia. System
stuzy do
ewidencjonowania 0osob
objetych ubezpieczeniem
spotecznym rolnikéw,
okresow podlegania
ubezpieczeniu, informaciji
o optaconych za te osoby
sktadkach, spraw
zwigzanych z udzieleniem
ulg w sptacie naleznosci,
ich umorzeniem,
dochodzeniem oraz do
przyznawania i wyptaty
Swiadczen z
ubezpieczenia
wypadkowego,
chorobowego,
macierzynskiego oraz
rejestracji, przyznawania i
wyptaty zasitkdw
pogrzebowych.

10

SDG Evidence
Broker

Komisja
Europejska,
Kraj UE
inny niz
Polska

System przechowujacy
informacje na temat
ekwiwalentow dowoddéw
lub zaswiadczen
potrzebnych do realizacji
ustug administraciji
publicznej w jednym kraju
ale wystawianych przez
inny kraj. Sg one
utrzymywane w zakresie
infomaciji przez kraje
cztonkowskie UE. KE
udostepnia gotowy
modut, w ktérym kraje UE
moga wprowadzac dane i
je udostepniaé zgodnie z
uzgonionym API lub
decyzjg kraju UE, moze on
wystawic¢ swoj wtasny
modut API gdzie
udostepnia powyzsze
dane.

Istniejacy

11

STSDG w PL

Ministerst
WO
Rozwoju i

System Techniczny Single
Digital Gateway w Polsce,
ktéry obstuguje integracje

Planowany




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Technologi | z innymi Systemami
[ Technicznymi SDG w UE
realizujgc zasade
jednorazowosci
polegajgca na wymianie
dowoddéw pomiedzy
ustugami
transgranicznymi a
rejestrami znajdujgcymi
sie w innych krajach.

12 | CEIDG Ministerst | Gtdwnym celem Modyfikowany | Udostepnienie
WO stworzenia Centralnej danych
Rozwojui [ EwidencjiiInformacji o wpiséw CEIDG
Technologi | Dziatalnosci do Systemu
i Gospodarczej (CEIDG) Technicznego

jest umozliwienie SDGido
rejestracji dziatalnosci systemu
gospodarczej droga MRIPS.
elektroniczng oraz

zgtaszania informacji o

zmianach danych,

zawieszeniu lub

wznowieniu wykonywania

dziatalnosci oraz

zaprzestaniu. System

CEIDG umozliwia

sktadanie wniosku o wpis

do CEIDG oraz do innych

urzedéw (Urzedy

Skarbowe, ZUS/KRUS,

GUS). CEIDG udostepnia

rowniez informacje o

przedsiebiorcach oraz

uzyskanych przez nich

licencjach, koncesjach lub

zezwoleniach.

13 [e-Doreczenia |Ministerst | Centralny system Modyfikowany | Dostosowanie
wo zapewniajgcy obstuge do
Cyfryzacji | doreczen dokumentow funkcjonowani

elektronicznych. az
platformami
eustug w celu
umozliwienia
przekazywania
dokumentow
zwigzanych z
realizacjg e-
ustug.

14 |[SeRCe Szef System, w ktérym Istniejacy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Krajowej utrzymywany jest CRP
Administrac KEP. "CRP KEP stuzy: 1)
ji gromadzeniu wybranych
Skarbowej | danych ewidencyjnych z

rejestru PESEL
dotyczgcych osob
fizycznych objetych tym
rejestrem oraz danych
wynikajgcych: a) ze
zgtoszen
identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych
podmiotéw, b) z
niektorych dokumentow
zwigzanych z
obowigzkami
wynikajgcymi z przepiséw
podatkowych; 2)
weryfikacji danych, o
ktérych mowa w pkt 1,
oraz porownaniu ich z
rejestrami urzedowymi
prowadzonymi na
podstawie odrebnych
przepiséw; 3) wymianie
danych z rejestrem
PESEL, Centralng
Ewidencja i Informacjg o
Dziatalnosci
Gospodarczej, krajowym
rejestrem urzedowym
podmiotéw gospodarki
narodowej, Krajowym
Rejestrem Sgdowym,
Centralnym Rejestrem
Ptatnikow Sktadek."
Ewidencja i identyfikacja
podatnikéw i ptatnikéw
podatkow oraz ptatnikow
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne.:
"1) ewidencjonowanie
podmiotéw wymienionych
w art. 1 ustawy z dnia 13
pazdziernika 1995r. 0
zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikow i
ptatnikdw 2) nadawanie
identyfikatora
podatkowego NIP 3)




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

gromadzeniu wybranych
danych ewidencyjnych z
rejestru PESEL
dotyczacych osob
fizycznych objetych tym
rejestrem oraz danych
wynikajgcych: a) ze
zgtoszen
identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych
podmiotéw, b) z
niektérych dokumentow
zwigzanych z
obowigzkami
wynikajgcymi z przepiséw
podatkowych; 4)
weryfikacji danych, o
ktérych mowa w pkt 1,
oraz porownaniu ich z
rejestrami urzedowymi
prowadzonymi na
podstawie odrebnych
przepiséw; 5) wymianie
danych z rejestrem
PESEL, Centralng
Ewidencjg i Informacjg o
Dziatalnosci
Gospodarczej, krajowym
rejestrem urzedowym
podmiotéw gospodarki
narodowej, Krajowym
Rejestrem Sagdowym,
Centralnym Rejestrem
Ptatnikdw Sktadek".

15

Biznes.gov.pl

Ministerst
WO
Rozwoju i

Technologi

Biznes.gov.pl to serwis
przeznaczony dla os6b
zamierzajgcych
rozpoczac i
prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza.
Celem portalu jest pomoc
w realizacji spraw
zwigzanych z
zaktadaniem i
prowadzeniem i
zamykaniem dziatalnosci
oraz udostepnienie
narzedzi upraszczajgcych
formalny proces

Modyfikowany

Rozbudowa o
modut
elektronizacji
umow o prace
i zZwigzanej z
nimi
dokumentac;ji
kadrowej.
Modyfikacja
kanatéw
transmis;ji dla
istniejgcych i
nowych ustug.
Modyfikacja
bazy danych




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zatozenia i prowadzenia
firmy. W serwisie
dostepne sg opisy ustug
publicznych oraz
formularze pozwalajace
na ich realizacje w sposob
zdalny. Za pomocg
serwisu, osoby
prowadzace firme moga
sktadac wnioski do
instytucji panstwowych
droga elektroniczng, a
takze zatatwia¢ swoje
biznesowe sprawy przez
internet. Serwis tgczy w
sobie wiele ustug i funkciji
nie tylko dla
przedsiebiorcow, ale takze
dla administraciji
panstwowe;j.
Przedsiebiorcy znajdg
tutaj szczegdtowe
informacje o
obowigzujgcych
przepisach prawa,
wymaganych procedurach
i formalnosciach
zwigzanych z
zaktadaniem i
prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej
w Polsce oraz odniesienie
do analogicznych
informacji dotyczacych
pozostatych krajéw Unii
Europejskiej. Serwis
spetnia tez role
wyszukiwarki danych
kontaktowych wszystkich
instytucji obstugujgcych
przedsiebiorcow. Daje
praktyczne instrukcje, jak
sobie radzi¢ w biznesie, i
umozliwia realizacje
spraw administracyjnych
droga elektroniczna.

systemu i
layoutu
graficznego.

16

ST SDG w EU

Kraj UE
inny niz
Polska

System Techniczny SDG
w kraju UE innym niz
Polska

Planowany




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

17

AS Systemy
bankowe

Bank

Systemy bankéw
komercyjnych

Istniejacy

18

SDG Data
Service
Directory

Komisja
Europejska,
Kraj UE
inny niz
Polska

System przechowujacy
informacje na temat
adresow serwisow
udostepniajgcych dowody
lub zaswiadczenia
potrzebne do realizacji
ustug administraciji
publicznej w jednym kraju
ale wystawianych przez
inny kraj. Sg one
utrzymywane w zakresie
informacji przez kraje
cztonkowskie UE. KE
udostepnia gotowy
modut, w ktérym kraje UE
moga wprowadzaé
informacjeii je
udostepniac zgodnie z
uzgodnionym API lub
decyzjg kraju UE, moze on
wystawic¢ swoj witasny
modut API gdzie
udostepnia powyzsze
dane

Istniejacy

19

e-Ptatnosci
(inni
operatorzy)

Zewnetrzny
operator
ptatnosci

Platforma do realizacji
transakcji elektronicznych
umozliwiajgcych
ptatnosci m.in. kartg i Blik

Istniejacy

20

e-Ptatnosci
(KIR)

Zewnetrzny
operator
ptatnosci

Platforma do realizacji
transakcji ptatnosci
elektronicznych
obstugiwana przez KIR

Istniejgcy

21

Profil Zaufany

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Profil Zaufany to system,
ktéry: 1) zapewnia
obstuge publicznego
systemu identyfikacji
elektronicznej, w ktérym
wydawany jest profil
zaufany, 2)umozliwia
podmiotom publicznym:
a) uwierzytelnienie osoby
fizycznej przy uzyciu
srodka identyfikacji
elektronicznej - profilu
zaufanego b)
zapewnienie osobie

Istniejgcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
fizycznej mozliwosci
opatrzenia dokumentu
elektronicznego
podpisem zaufanym.
22 | Pobyt Urzad do | Obstuga zbioru danych o | Istniejgcy
Spraw nazwie krajowy zbior
Cudzozie |rejestréw, ewidencijii
mcow wykazu w sprawach
cudzoziemcow oraz
prowadzenie konsultacji
wizowych (podsystem
KSK).
23 |Praca.gov.pl/ | Ministerst [Praca.gov.pl umozliwia Modyfikowany [ Rozbudowa w
System uméw | wo powiatowym urzedom zakresie
Rodzinyi pracy, wojewddzkim umozliwiajgcy
Polityki urzedom pracy oraz m zawieranie i
Spotecznej | urzedom wojewddzkim obstuge umow
Swiadczenie ustug 0: prace,
elektronicznych na rzecz zlecenie i
0s6b bezrobotnych i uaktywniajgcyc
poszukujgcych pracy, h, w tym
cudzoziemcoéw prowadzenie
ubiegajgcych sie o prace dokumentaciji
na terytoriom RP oraz kadrowej oraz
pracodawcow i udostepnienie
podmiotéw API
powierzajacych umozliwiajgce
cudzoziemcom go integracje z
wykonywanie pracy na Biznes.gov.pl
terytorium RP w tym
umozliwienie Swiadczenia obszarze.
ustug elektronicznych na
rzecz oséb bezrobotnych,
poszukujgcych pracy oraz
pracodawcow przez
urzedy pracy.
24 | System TERYT | Gtéwny System teleinformatyczny | Istniejgcy
Urzad stuzacy do prowadzenia
Statystycz | Krajowego Rejestru
ny Urzedowego Podziatu

Terytorialnego Kraju
TERYT

Lista przeptywow




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 STSDGw | biznes.gov. | Dokumenty kopiowanie krytyczny dla | REST
PL pl zatgcznikow danych sukcesu
(dowodow lub projektu
potwierdzen)
2 e- biznes.gov. | Korespondenc | kopiowanie realizowalny REST
Doreczenia | pl ja danych inng metoda
3 Katalogi biznes.gov. | Dane Odwotania realizowalny REST
Administrad| pl podmiotéw bezposrednie |[inng metoda
ji publicznych
Publicznej
4 | e-Pfatnosci | biznes.gov. | Dane kopiowanie krytyczny dla | zgodnie z
(inni pl transakcyjne | danych sukcesu WSDL
operatorzy e-ptatnosci projektu dostawcy
) ustugi e-
Ptatnosci
5 | e-Ptatnosci | biznes.gov. | Dane kopiowanie realizowalny | zgodnie z
(KIR) pl transakcyjne | danych inng metodg | WSDL
e-ptatnosci dostawcy
ustugi e-
Ptatnosci
6 KRS biznes.gov. | uprawnienia Kopiowanie realizowalny REST
pl os6b do danych inng metoda
reprezentacji
firmy z KRS
7 ePUAP biznes.gov. | Dokumenty Kopiowanie krytyczny dla [ WSDL
pl odpowiedzi na | danych sukcesu
wnioski e- projektu
ustug
8 | Wezet biznes.gov. | Obstuga Odwotania krytyczny dla [ WSDL
Krajowy pl zadania bezposrednie [ sukcesu
identyfikacji i projektu
uwierzytelnieni
a osoby
fizycznej, ktora
sie loguje do
systemu
biznes.gov.pl
za
posrednictwem
wezta
krajowego -
dane osoby
fizycznej,
zawarte w
srodku
identyfikacji

elektroniczne;j.




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

Dane moga
byé
wykorzystane
biznesowo -
np. w
ustugach
online
realizowanych
na platformie
biznes.gov.pl -
np. do
uzupetniania
wniosku.

Praca.gov.p
I/ System
umow

biznes.gov.
pl

Uprawnienia
0sOb, statusy
spraw,
dokumenty
Zwigzane z
umowami

Odwotania
bezposrednie

krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST

10

Profil
Zaufany

biznes.gov.
pl

Podpisany
dokument lub
weryfikacja
poprawnosci
podpisu na
dokumencie

Kopiowanie
danych

realizowalny
inng metoda

WSDL

11

AS
Systemy
bankowe

CEIDG

Przyjmowanie
whniosku
CEIDG-1 z
zewnetrznego
systemu

Kopiowanie
danych

realizowalny
inng metoda

WSDL

12

Wezet
Krajowy

CEIDG

Obstuga
zgdania
identyfikaciji i
uwierzytelnieni
a osoby
fizycznej, ktéra
sie loguje do
systemu za
posrednictwem
wezta
krajowego -
dane osoby
fizycznej,
zawarte w
srodku
identyfikaciji
elektronicznej.
Dane moga

Odwotania
bezposrednie

krytyczny dla
sukcesu
projektu

WSDL




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
byé
wykorzystane
biznesowo
przez system.
13 |e- CEIDG Dane ADE firm | kopiowanie realizowalny REST
Doreczenia danych inng metoda
14 | Profil CEIDG Podpisany Kopiowanie realizowalny WSDL
Zaufany dokument lub | danych inng metoda
weryfikacja
poprawnosci
podpisu ha
dokumencie
15 | REGON CEIDG Whioski o Odwotania realizowalny SOAP/WSDL
nadanie bezposrednie |inng metoda
REGON i
zZmiany w
danych firm
16 | Pobyt CEIDG Weryfikacja Odwotania realizowalny SOAP/WSDL
obywatelstwa [bezposrednie |inng metoda

na podstawie
numeru
decyzji
pobytowe;j.

Weryfikacja
danych
niezbedne do
wykonywania
zadan w
zakresie
weryfikacji
uprawnien
cudzoziemca
do podjecia i
wykonywania
dziatalnosci
gospodarczej
na terenie RP.
Zakres danych
obejmuje
m.in.: date
urodzenia,
date wydania
dokumentu,
identyfikator
cudzoziemca
w Sl Pobyt v.2,
imie, kod




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

organu
wydajgcego
dokument, kod
typu
dokumentu,
nazwisko,
numer
dokumentu
cudzoziemca,
stan
weryfikacji
uprawnien
cudzoziemca.

17

SeRCe

CEIDG

Status
whnioskow/
Zwrocenie
danych NIP

Odwotania
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

REST i GUI

18

KRS

CEIDG

Dane firm z
rejestru KRS

Odwotania
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

REST

19

PESEL

CEIDG

Weryfikacja
danych
osobowych
lub
otrzymywanie
informacji o
Zmianie
danych
osobowych
oraz o
zgonach

Odwotania
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

SOAP/WSDL

20

KRK 2.0

CEIDG

Informacje o
zakazie
prowadzenia
dziatalnosci

Odwotanie
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

REST

21

KSI ZUS

CEIDG

Status
procesowania

whniosku z
CEIDG

Odwotanie
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

SOAP/WSDL

22

nSIU KRUS

CEIDG

Status
procesowania
wniosku z
CEIDG

Odwotanie
bezposrednie

realizowalny
inng metoda

GUI

23

SDG
Evidence
Broker

STSDG w
PL

Identyfikator
dowodu w
danym kraju
UE,
wiasciwego

Odwotanie
bezposrednie

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

AS4




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
dla sprawy
transgraniczne
j
24 |STSDGw |STSDGw [Dokument kopiowanie Krytyczny dla |[AS4
EU PL zatacznika danych sukcesu
(dowodow lub projektu
potwierdzenie)
25 |SDGData |STSDGw [Adres ustugiw | Odwotania Krytyczny dla |[AS4
Service PL danym kraju bezposrednie [ sukcesu
Directory UE do projektu
pobrania
wybranego
dowodu
26 |[Wezet STSDGw | Uwierzytelnian | Odwotania Krytyczny dla | WSDL
Krajowy PL ie bezposrednie [ sukcesu
projektu
27 | biznes.gov. | Praca.gov.p| Dokumenty Kopiowanie Krytyczny dla [ REST
pl |/ System | zwigzane z danych sukcesu
umow umowami, projektu
uprawnienia
0sob, dane
firm do umow
28 [biznes.gov. | ePUAP Dokumenty kopiowanie Krytyczny dla | WSDL
pl wnioskow e- danych sukcesu
ustug projektu
29 | biznes.gov. | e- Korespondenc | Kopiowanie Krytyczny dla [ REST
pl Doreczenia | ja danych sukcesu
projektu
30 [biznes.gov. | Profil Dokument do | Odwotania realizowalny REST
pl Zaufany podpisania lub | bezposrednie |inng metoda
dokument do
weryfikacji
poprawnosci
podpisu na
dokumencie
31 | CEIDG KSI ZUS Wysytanie kopiowanie realizowalny SOAP/WSDL
danych danych inng metoda
rejestracyjnych
32 | CEIDG STSDGw | Dokument Kopiowanie Krytyczny dla | WSDL
PL zatgcznika danych sukcesu
(potwierdzenie projektu
Wpisu w
CEIDG)
33 | CEIDG e- Whioski wpis | Kopiowanie realizowalny REST
Doreczenia | w BAE dla firm | danych inng metoda
34 | CEIDG Praca.gov.p| Weryfikacja Odwotania Krytyczny dla [ REST




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
|/ System | uprawnien bezposrednie [ sukcesu
umow osoby do projektu
dziatania w
imieniu firmy z
CEIDG
35 | CEIDG Profil Dokument do [ Kopiowanie realizowalny WSDL
Zaufany podpisania lub | danych inng metoda
dokument do
weryfikacji
poprawnosci
podpisu ha
dokumencie
36 |CEIDG SeRCe Wysytanie Kopiowanie realizowalny REST i GUI
danych danych inng metoda
rejestracyjnych
37 | CEIDG nSIU KRUS | Wysytanie Kopiowanie realizowalny GUI
danych danych inng metoda
rejestracyjnych
38 | CEIDG REGON Whnioski o kopiowanie realizowalny | SOAP/WSDL
nadanie danych inng metoda
REGON i
zZmiany w
danych firm z
CEIDG
39 |STSDGw |STSDGw [Dokument kopiowanie Krytyczny dla |[AS4
PL EU zatgcznika danych sukcesu
(potwierdzenie projektu
wpisu w
CEIDG)
40 |(CEIDG biznes.gov. | Dane firm z Odwotanie Krytyczny dla | WSDL
pl CEIDG, status |bezposrednie [sukcesu
spraw CEIDG, projektu
lista firm z
CEIDG i KRS
spetniajgca
kryteria
wyszukiwania
41 |[biznes.gov. | CEIDG wnioski do kopiowanie Krytyczny dla | WSDL
pl CEIDG, dane danych sukcesu
statystyczne projektu
dotyczace
dziatan
uzytkownikow
na
Biznes.gov.pl
42 | System CEIDG Podziat Kopiowanie Krytyczny dla | WSDL
TERYT terytorialny, danych sukcesu




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
stowniki projektu
adreséw
43 | System Biznes.gov. | Podziat Kopiowanie Krytyczny dla | WSDL
TERYT pl terytorialny, danych sukcesu
stowniki projektu
adresow
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
E biznes.gov.pl
Logowan iEa'Ei':r)ajasna:ja Hlient eDiorzczen :‘iﬁ?‘zéorg:
E CEIDG ST 8DG PL

AF| CEIDG

Rejestr CEIDG

Modyikowanyw
projekcie

E I Istnigjacy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar

Zalozenie technologiczne

1. Infrastruktura

Zaktada sie, ze infrastruktura dla srodowisk nowych
komponentow bedzie oparta o ustuge chmury. W zakresie
systemu CEIDG, nie planuje sie zmiany natomiast w zakresie




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

systemu Biznes.gov.pl, planuje sie przeniesienie srodowiska
produkcyjnego i testowego do chmury. W tym obszarze przyjeto
model ustugowy bez wskazywania konkretnych wytycznych
zwigzanych z wykorzystywanymi technologiami. W zakresie
systemu ST SDG PL, planuje sie jego uruchomienie w chmurze u
tego samego dostawcy co dostawca chmury dla Biznes.gov.pl
(jedno postepowanie przetargowe).

2. | Siec¢ibezpieczenstwo | Projekt w duzej mierze dotyczy rozbudowy systemow
Biznes.gov.pl oraz CEIDG i w tym zakresie zaktada sie
zachowanie obecnych rozwigzan w zakresie sieci i
bezpieczenstwa. W zakresie ktory bedzie dotyczyt modelu
ustugowego, nie planuje sie wskazywania konkretnych
wytycznych zwigzanych z wykorzystywaniem wybranych
technologii. W zakresie systemu ST SDG PL planuje sie przyjac
analogiczne rozwigzania w zakresie sieci i bezpieczenstwa do
obecnie stosowanych na Biznes.gov.pl, gdyz beda one
funkcjonowaty w ramach tego samego dostawcy chmury.

3. | Standardy wymiany Nowo budowane interfejsy bedg bazowaty na standardzie JSON/
danych REST. W zakresie integracji z istniejgcymi rozwigzaniami, system
bedzie sie dostosowywat do oferowanych przez zewnetrzne
systemy interfejsy.

4. | Systemy operacyjne | W zakresie rozbudowywanych rozwigzan, planuje sie utrzymanie
serwerowe obecnych systeméw operacyjnych (Linux, Windows). Nowo
budowane komponenty planuje sie bazowac na Linux.

5. | Bazy danych W zakresie rozbudowywanych rozwigzan, planuje sie utrzymanie
obecnych baz danych. Dla nowobudowanych systemow planuje
sie wykorzystywac bazy relacyjne lub dokumentowe oparte na
modelu open source.

6. | Serwery aplikacji W zakresie rozbudowywanych rozwigzan, planuje sie utrzymanie
obecnych serwerdw aplikacyjnych. Dla nowobudowanych
systemow planuje sie wykorzystywac serwery oparte na modelu
open source.

7. | Portale W zakresie rozbudowywanych rozwigzan, planuje sie utrzymanie
obecnych serwerdw aplikacyjnych.

8. |lInne W zakresie nowych komponentow aplikacyjnych zaktada sie
bazowanie na technologiach dostepnych w modelu open source.

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

1 CEIDG Wyszukiwanie danych Uzycie/zmiana
podmiotu, dodawanie i




Lp. Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

zmiana wpisow do rejestru
CEIDG

2 | Krajowy rejestr urzedowy | Pobieranie danych: nazwa Uzycie
podziatu terytorialnego miejscowosci (SIMC), podziat
kraju (TERYT) terytorialny (TERC)

3 Krajowy Rejestr Saqdowy | Pobieranie danych podmiotu, [Uzycie
w tym uprawnienia os6b do
reprezentacji firmy z KRS

4 REGON Pobieranie danych podmiotu | Uzycie

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informaciji:




