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1. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1, Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowują 
Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury 
transportowej, z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw. 

Natomiast Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekty planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym i ich aktualizacje (art. 240 ustawy Prawo wodne). 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają przeglądowi, co 6 lat oraz w razie potrzeby 
aktualizacji (zgodnie z art. 173 p. 19 ustawy Prawo wodne).  

Informację o gospodarowaniu wodami dotyczącą realizacji planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, co 2 lata składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej Minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej (art. 353. 1. ww. ustawy).  

Monitoring realizacji aPZRP dotyczy postępów w realizacji poszczególnych działań i zgodności 
z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Ewaluacja realizacji aPZRP dotyczy natomiast oceny postępów (skuteczności) w realizacji 

ustanowionych celów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Postęp realizacji aPZRP będzie monitorowany zgodnie z artykułem 7 i 8 Dyrektywy 
Powodziowej oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 

grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym 
i programie ochrony wód morskich (Dz.U.2018 poz. 2390). 

W tym celu Komisja Europejska przygotowała elektroniczne narzędzie do raportowania planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich krajów członkowskich, natomiast Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sporządził zestawienie informacji jakie wybrane 
podmioty zobowiązane są przedkładać co roku Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. 

System zarządzania ryzykiem powodziowym to planowanie, wdrażanie i monitorowanie celów 
i działań mających na celu ograniczenie zagrożenia oraz minimalizację ryzyka powodziowego 

w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Monitoring to jeden z etapów 
programowania systemu, który powinien pełnić kluczową rolę w procesie zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W praktyce monitorowanie celów i działań to etap, w którym napotykane są liczne 

problemy, przede wszystkim przez trudności w formułowaniu, generowaniu oraz pozyskiwaniu 
wskaźników monitoringu. Poniższa propozycja sposobu przeprowadzenia monitoringu realizacji 
działań i celów określonych w aPZRP opracowana została z uwzględnieniem zidentyfikowanych 
problemów w prowadzeniu monitoringu PZRP, wynikających z oceny jakości i kompletności 

danych i informacji oraz oceny adekwatności zastosowanych w ocenie wskaźników produktu (PA) 
i rezultatu (RA). 
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2. DZIAŁANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

PRZEWIDZIANE W aPZRP 

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową, celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest 
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. W świetle tak sformułowanego celu 
z dyrektywy, w procesie aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zachowano 3 
cele główne, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka 
powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Osiągnięcie ww. celów w obszarze wszystkich dorzeczy powinno zostać zapewnione poprzez 
właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym, podjęcie działań nietechnicznych zmniejszających 
wrażliwość obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz działań organizacyjnych i prawnych 

wzmacniających wszystkie elementy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 
 
Do działań tych będą należały przede wszystkim: 

• w pierwszej kolejności typy działań związanych z zwiększaniem retencji i spowalnianiem 

spływu wód opadowych (jako takie, które nie tylko wpływają na redukcję ryzyka 

powodziowego, ale także mają wpływ na ograniczenie niekorzystnych skutków związanych 

z niedoborem wody), 

• w drugiej kolejności wymieniono działania nietechniczne, których celem jest kształtowanie 

warunków prawnych pozwalających na racjonalne zagospodarowanie obszarów 

zagrożonych powodzią i redukcję podatności ludzi i obiektów tam znajdujących się, 

• następne działania to działania nietechniczne edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne 

oraz wszystkie działania nietechniczne wzmacniające system zarządzania ryzykiem 

powodziowym.  

Dla obszaru Dorzecza Łaby w I cyklu planistycznym nie opracowano planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Z tego względu nie została przeprowadzona analiza redukcji średniorocznych strat 

powodziowych AAD oraz analiza redukcji strat powodziowych dla wody 100-letniej.  
W Tabela 1 przedstawiono koszty zaplanowanych działań/inwestycji na okres 2022-2027. 
 

Tabela 1 Zestawienie kosztów inwestycji strategicznych, redukcji wskaźnika AAD, oraz wskaźników ekonomicznych w 

poszczególnych regionach wodnych 

Obszar 

dorzecza 

Region 

Wodny 

Koszty zaplanowanych w 
aPZRP działań/inwestycji  

na okres 2022-2027 [zł] 

Suma kosztów 
zaplanowanych 

w 
poszczególnych 

regionach 

wodnych i 
dorzeczu [zł] 

Redukcja 

średniorocznych 
strat 

powodziowych 
AAD 

Redukcja strat 
powodziowych 

dla wody 100-
letniej 

Inwestycje 
techniczne 

Działania 
nietechniczne 

[%] [zł] [%] [zł] 

Łaby Metuje 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 
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3. SPOSÓB WYZNACZANIA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

(PA) I REZULTATU (RA) 

 

W poniższej tabeli (Tabela 2) zestawiono wskaźniki produktu (PA) używanych w celu 

monitorowania postępów w realizacji działań aPZRP i pokazano sposób ich wyznaczania.  

Tabela 2 Zbiór wskaźników produktu (PA) 

Oznaczenie 
wskaźnika 

produktu 

Nazwa wskaźnika 
Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

PA0 

Liczba wdrożonych do 

systemu prawnego 

uregulowań służących 

wdrażaniu PZRP 

szt.  - 

PA1 

Liczba wykonanych analiz 

eksperckich w zakresie 
zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

szt. - 

PA2 

Wdrożenie systemu 

informatycznego 

zgłaszania i szacowania 

strat powodziowych 

szt. 

Wskaźnik oznacza, że wdrożono system 

informatycznego zgłaszania i szacowania strat 

powodz-iowych 

PA3 

Wzrost długości odcinków 

rzek, gdzie dostosowano 

ich przepustowość do 

warunków przepływu 

wód powodziowych, 
uzyskany w wyniku 

realizacji działań 

zaplanowanych w I cyklu 

PZRP 

km 

Długość odcinków rzek wymagających korekty ich 

przepustowości, to suma długości tych odcinków 
rzek dla których obliczenia hydrauliczne wykazały 

konieczność zwiększenia lub zmniejszenia 

prędkości przepływu wód powodziowych ze 

względu na pożądany poziom wód powodziowych. 

Wzrost długości rzek, dla których przepustowość 

dostosowano do przepływów wód powodziowych 

wyznaczono na podstawie sprawozdań z realizacji 

I cyklu PZRP sumując długości odcinków rzek, dla 
których przeprowadzono tego typu działania. 

Natomiast względny wzrost długości odcinków 

rzek w analizowanym okresie, dla których 

dostosowano przepustowość wyznacza iloraz 

rzeczywistego przyrostu długości odcinków rzek 

dla których przeprowadzono przedmiotowe 

działania do zakładanej w I cyklu PZRP długości 

odcinków rzek, z uwzględnieniem wszystkich 
zaplanowanych działań 

PA4 

Przyrost długości 

wybudowanych wałów 

przeciwpowodziowych 

chroniących 

zidentyfikowane obszary 

o dużej wrażliwości na 

zagrożenie powodziowe 
uzyskany w wyniku 

realizacji zaplanowanych 

w I cyklu PZRP 

km 
Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

produktu 

Nazwa wskaźnika 

Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

PA5 

Wzrost liczby 
odbudowanych obiektów 

przeciwpowodziowych, 

które utraciły swoją 

funkcjonalność, uzyskany 

w wyniku realizacji 

działań I cyklu PZRP 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3. 
Przy czym do obiektów, które utraciły swoją 

funkcjonalność i wymagają odbudowy zaliczamy 

obiekty wchodzące w skład systemu ochrony 

przeciwpowodziowej zakwalifikowane do 

odbudowy, przebudowy lub rozbudowy ze względu 

na zły ich stan techniczny  

PA6 

Przyrost długości 

zrealizowanych opasek 
dla ochrony brzegu 

morskiego uzyskany w 

wyniku realizacji działań 

I cyklu PZRP 

km 
Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3 

PA7 

Liczba zbiorników 

wielofunkcyjnych, dla 

których usprawniono 

zasady użytkowania dla 
zwiększenia rezerwy 

przeciwpowodziowej w 

wyniku realizacji działań 

I cyklu PZRP 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę zbiorników 

wielofunkcyjnych dla których usprawniono zasady 

użytkowania dla zwiększenia rezerwy 
powodziowej. Zasady wyznaczenia tego wskaźnika 

są analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

PA3 

PA8 

Wzrost długości 

wzmocnionych 

i przebudowanych wałów 

przeciwpowodziowych 
uzyskany w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

km 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3. 

Długość wzmocnionych i przebudowanych wałów 

przeciwpowodziowych, to łączna długość 
istniejących już wałów, których stan techniczny 

wymagał interwencji, a analiza efektywności 

poszczególnych odcinków wału wskazuje na 

konieczność ich odbudowy  

PA9 

Liczba obiektów 

przeciwpowodziowych, 

dla których opracowano 

dokumentację techniczną 
i ekonomiczną w wyniku 

działań I cyklu PZRP 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów 

przeciwpowodziowych dla których przygotowano 
dokumentacje techniczną i ekonomiczną  

PA10 

Przyrost liczby 

regionalnych i lokalnych 

systemów prognozowania 

i ostrzegania przed 

powodzią, 

wzmacniających krajowy 
system prognozowania i 

ostrzegania 

szt. 
Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3 

PA11 

Liczba przeszkolonych 

obywateli w ramach 

realizacji działań I cyklu 

planistycznego 

szt. 
Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3  

PA12 

Liczba przygotowanych 

w okresie 
sprawozdawczym 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3. 
Wskaźnik określa liczbę przygotowanych w okresie 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

produktu 

Nazwa wskaźnika 

Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych, 

w tym planów ewakuacji 

ludności i inwentarza 
w ramach realizacji 

działań I cyklu 

planistycznego 

sprawozdawczym operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych (w tym planów ewakuacji 

ludności i inwentarza)  

PA13 

Przyrost długości 

odcinków rzek, dla 

których zapewniono 

dobre warunki 

prowadzenia akcji 
lodołamania 

i bezpiecznego 

odprowadzenia kry 

lodowej, uzyskany 

w wyniku realizacji 

działań I cyklu 

planistycznego 

km 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika PA3. 

Przy czym odcinek rzeki, gdzie zapewniono dobre 
warunki prowadzenia akcji lodołamania 

i bezpiecznego odprowadzenia kry lodowej to taki 

odcinek rzeki, gdzie możliwa jest praca 

lodołamaczy w okresie zimowym  

PA14 

Przyrost liczby 
materiałów edukacyjnych 

przygotowanych w celu 

zwiększenia świadomości 

i wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia 

powodziowego i ryzyka 

powodziowego, 

udostępnionych na 
stronach www PGW WP 

szt.  

 

 
W Tabela 3 zestawiono wskaźniki rezultatu (RA), używane w celu monitorowania postępów 
w realizacji celów I cyklu PZRP oraz sposób ich obliczania.  

Tabela 3 Zbiór wskaźników rezultatu (RA) 

Oznaczenie 
wskaźnika 

rezultatu 

Nazwa wskaźnika 
Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

RA1 

Wzrost powierzchni 

terenów oddanych rzece 

uzyskany w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP  

ha 

Dla analizowanego okresu, na podstawie map 

ryzyka powodziowego dla Q1%, wyznacza się 

powierzchnię terenów oddanych rzece uzyskaną 

w wyniku zrealizowanych w I cyklu planistycznym 

działań polegających na oddaniu powierzchni 

rzece PQ1%(X). Wzrost powierzchni oddanych 

rzece w okresie analizowanym ∆PQ1%(X), to 

różnica powierzchni obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią zidentyfikowanych jako stan 

przed podjęciem interwencji PQ1%(W0) 

i wyznaczoną wartością PQ1%(X) po zakończeniu 

I cyklu PZRP odnosząca się do obszaru, gdzie 

zrealizowano tego typu działania. Natomiast 

względna redukcja wartości PQ1% 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

rezultatu 

Nazwa wskaźnika 

Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

w analizowanym okresie wyznaczana jest ilorazem 

∆PQ1%(X) do zakładanego w I cyklu PZRP 

wzrostu powierzchni terenów oddanych rzece 

uzyskany w wyniku realizacji działań.  

Powierzchnia terenu oddana rzece to: 1) teren 

uzyskany w wyniku likwidacji wału 

przeciwpowodziowego, którego powierzchnia 

równa się powierzchni strefy potencjalnego 

zagrożenia powodziowego dla wody 1% 

wyznaczona dla likwidowanego odcinka wału, 

2) teren uzyskany w wyniku odsunięcia wału od 

rzeki, którego wielkość oznacza wzrost 
powierzchni strefy międzywala uzyskany w wyniku 

działania, 3) teren uzyskany w wyniku 

rewitalizacji odcinka rzeki, to wzrost powierzchni 

strefy szczególnego zagrożenia wynikającego 

z nowej morfologii rewitalizowanego odcinak rzeki 

RA2 

Wzrost powierzchni dolin 

rzecznych oddanych 
rzece przez budowę 

retencji polderowej 

uzyskany w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

ha 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnego wzrostu powierzchni terenów 
oddanych rzece. Powierzchnia dolin rzecznych 

oddanych rzece poprzez budowę retencji 

polderowej to powierzchnia wybudowanych 

polderów sterowanych i niesterowanych, 

zlokalizowanych na zawalu istniejących wałów 

przeciwpowodziowych 

RA3 

Wzrost pojemności 

retencji dolinowej 

uzyskany w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

mln m3 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 
względnego wzrostu powierzchni terenów 

oddanych rzece. Pojemności uzyskanej retencji 

dolinowej to pojemność użytkowa wybudowanych 

polderów sterowanych i niesterowanych, 

zlokalizowanych na zawalu istniejących wałów 

przeciwpowodziowych  

RA4 

Wzrost pojemności 
rezerwy powodziowej 

uzyskany w wyniku 

budowy zbiorników 

przeciwpowodziowych 

w ramach realizacji 

działań I cyklu PZRP 

mln m3 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 
względnego wzrostu powierzchni terenów 

oddanych rzece. Pojemność uzyskanej rezerwy 

powodziowej to suma pojemności wybudowanych 

suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz 

rezerwy powodziowej wybudowanych zbiorników 

wielofunkcyjnych  

RA6 

Względna redukcja liczby 

mieszkańców na 

obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią 

(Q1%) w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

os. 

Zasada wyznaczania liczby mieszkańców 

znajdujących się w obszarach zagrożenia 

powodziowego reguluje Rozporządzenie w sprawie 

opracowania map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego.  

Dla analizowanego okresu wyznacza się liczbę 

mieszkańców znajdujących się w obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią LMQ1%(X) na 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

rezultatu 

Nazwa wskaźnika 

Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

podstawie map ryzyka powodziowego dla Q1% 

uwzględniających efekt redukcji ryzyka 

powodziowego w wyniku zrealizowanych 

inwestycji. Redukcja liczby mieszkańców 
znajdujących się w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią w okresie analizowanym 

∆LMQ1%(X) to różnica liczby mieszkańców 

znajdujących się w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią zidentyfikowanych jako stan 

przed podjęciem interwencji LMQ1%(W0) 

i wyznaczoną wartością LMQ1%(X) 

uwzględniającą wszystkie działania w  trakcie 
realizacji I cyklu PZRP. Natomiast względna 

redukcja wartości LMQ1% w analizowanym 

okresie wyznaczana jest ilorazem ∆LMQ1%(X) do 

zakładanej w okresie planistycznym redukcji liczby 

mieszkańców znajdujących się w obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią 

z uwzględnieniem wszystkich planowanych działań 

RA7 

Względny spadek liczby 
obiektów cennych 

kulturowo 

zlokalizowanych w 

obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią 

(Q1%) w wyniku 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnej redukcji liczby mieszkańców na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

wyznaczonych na podstawie map ryzyka 

powodziowego uwzględniających zrealizowane już 

działania 

RA8 

Względny spadek liczby 

obiektów stanowiących 

zagrożenie dla 

środowiska 

zlokalizowanych 

w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią 

(Q1%), w wyniku 
realizacji działań I cyklu 

PZRP 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnej redukcji liczby mieszkańców na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

wyznaczonych na podstawie map ryzyka 

powodziowego uwzględniających zrealizowane już 

działania 

RA9 

Względny spadek liczby 

ujęć wody 

zlokalizowanych 

w obszarach 

szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%), 

w wyniku realizacji 
działań I cyklu PZRP 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnej redukcji liczby mieszkańców na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

wyznaczonych na podstawie map ryzyka 

powodziowego uwzględniających zrealizowane już 
działania 

RA10 

Względna redukcja liczby 

obiektów o szczególnym 

znaczeniu społecznym 

zlokalizowanych w 

obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią 

(Q1%) w wyniku 

szt. 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnej redukcji liczby mieszkańców na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego 

wyznaczonych na podstawie map ryzyka 

powodziowego uwzględniających zrealizowane już 

działania 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

rezultatu 

Nazwa wskaźnika 

Bezwzględna 

jednostka 

miary 

Zasady wyznaczania wskaźników 

realizacji działań I cyklu 

PZRP 

RA12 

Względna redukcja 

powierzchni obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%) 

w wyniku realizacji 

działań I cyklu PZRP 

ha 

Zasady wyznaczenia tego wskaźnika są 

analogiczne do zasad wyznaczania wskaźnika 

względnej redukcji liczby mieszkańców na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego 

wyznaczonych na podstawie map ryzyka 

powodziowego uwzględniających zrealizowane już 

działania 
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4. OCENA POSTĘPU W REALIZACJI DZIAŁAŃ aPZRP 

4.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI POSTĘPÓW 
REALIZACJI DZIAŁAŃ  

Proces monitorowania postępów realizacji aPZRP w obszarach dorzeczy odbywa się w trybie 

przewidzianym przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym 

i programie ochrony wód morskich (Dz.U.2018 poz. 2390). 
 

Analiza postępów w realizacji działań aPZRP na obszarze Polski, dla obszarów dorzeczy 

przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:  

• bezwzględnych wartości wskaźników produktu (PA) wskazanych w tabeli Tabela 4, 

• względnych (procentowych) wartości wskaźników realizacji działań.  

Analiza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich działań zrealizowanych 
i działań w trakcie realizacji (podjętych w analizowanym cyklu planistycznym i wymagających ich 
zakończenia w ramach kolejnego cyklu planistycznego).  

W Tabela 4 zestawiono wskaźniki produktu używane w celu monitorowania postępów w realizacji 

aPZRP wraz z informacją o wartościach docelowych wskaźników. 

Tabela 4. Wskaźniki produktu PA służące do monitoringu postępów w realizacji działań w aPZRP wraz z wartościami 

docelowymi dla obszaru dorzecza Wisły 

Oznaczenie 

wskaźnika 
produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartości 

wyjściowe  

Wartości 

docelowe 

PA0 
Liczba wdrożonych do systemu prawnego 

uregulowań służących wdrażaniu PZRP 
szt. 0 0 

PA1 

Liczba wykonanych analiz eksperckich w 

zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

szt. 0 1 

PA2 

Wdrożenie systemu informatycznego 

zgłaszania i szacowania strat 
powodziowych 

szt. 0 0 

PA3 

Wzrost długości odcinków rzek, gdzie 

dostosowano ich przepustowość do 

warunków przepływu wód powodziowych, 

uzyskany w wyniku realizacji działania  

km 0 0 

PA4 

Przyrost długości wybudowanych wałów 

przeciwpowodziowych chroniących 

zidentyfikowane obszary o dużej 
wrażliwości na zagrożenie powodziowe 

uzyskany w wyniku realizacji działania  

km 0 0 

PA5 

Wzrost liczby odbudowanych obiektów 

przeciwpowodziowych, które utraciły 

swoją funkcjonalność, uzyskany w 

wyniku realizacji działania 

szt. 0 0 

PA6 

Przyrost długości zrealizowanych opasek 

dla ochrony brzegu morskiego uzyskany 
w wyniku realizacji działania 

km 0 0 
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Oznaczenie 

wskaźnika 

produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartości 

wyjściowe  

Wartości 

docelowe 

PA7 

Liczba zbiorników wielofunkcyjnych, dla 

których usprawniono zasady użytkowania 
dla zwiększenia rezerwy 

przeciwpowodziowej 

szt. 0 0 

PA8 

Wzrost długości wzmocnionych i 

przebudowanych wałów 

przeciwpowodziowych uzyskany w 

wyniku realizacji działania 

km 0 0 

PA9 

Liczba obiektów przeciwpowodziowych, 

dla których opracowano dokumentację 
techniczną i ekonomiczną 

szt. 0 0 

PA10 

Przyrost liczby regionalnych i lokalnych 

systemów prognozowania i ostrzegania 

przed powodzią, wzmacniających 

krajowy system ostrzegania i 

prognozowania  

szt. 0 0 

PA11 Liczba przeszkolonych obywateli liczba osób 0 0 

PA12 

Liczba przygotowanych w okresie 

sprawozdawczym operacyjnych planów 
przeciwpowodziowych, w tym planów 

ewakuacji ludności i inwentarza 

szt. 0 0 

PA13 

Przyrost długości odcinków rzek, dla 

których zapewniono dobre warunki 

prowadzenia akcji lodołamania i 

bezpiecznego odprowadzenia kry 

lodowej, uzyskany w wyniku realizacji 

działania 

km 0 0 

PA14 

Przyrost liczby materiałów edukacyjnych 

przygotowanych w celu zwiększenia 

świadomości i wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka 

powodziowego, udostępnionych na 

stronach www PGW WP 

szt. 0 0 

4.2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI OSIĄGNIĘCIA 
CELÓW  

 
Analiza ewaluacji postępów realizacji celów zarzadzania ryzykiem powodziowym w aPZRP dla 
obszarów dorzeczy, przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:  

• bezwzględnych wartości wskaźników rezultatu (RA) wymienionych w tabeli Tabela 5,  

• względnych (procentowych) wartości wskaźników rezultatu zrealizowanych działań. 

W Tabela 5 zestawiono wskaźniki rezultatu (RA), używane w celu monitorowania postępów 
w realizacji celów II cyklu PZRP wraz z obliczonymi wartościami docelowymi.  
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Tabela 5 Wskaźniki rezultatu RA służące do monitoringu postępu w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym 

w aPZRP wraz z obliczonymi wartościami docelowymi.  

Oznaczenie 

wskaźnika 

rezultatu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartości 

wyjściowe  

Wartości 

docelowe 

RA1 

Wzrost powierzchni terenów oddanych 

rzece uzyskany w wyniku realizacji 

działań 

ha - - 

RA2 

Wzrost powierzchni dolin rzecznych 
oddanych rzece przez budowę retencji 

polderowej uzyskany w wyniku realizacji 

działania 

ha - - 

RA3 
Wzrost pojemności retencji dolinowej 

uzyskany w wyniku realizacji działania  
mln m3 - - 

RA4 

Wzrost pojemności rezerwy powodziowej 

uzyskany w wyniku budowy zbiorników 

przeciwpowodziowych w ramach 
realizacji działania 

mln m3 - - 

RA5 

Względna redukcja wartości średnich 

rocznych strat powodziowych AAD w 

wyniku realizacji działań 

[%, zł] - - 

RA6 

Względna redukcja liczby mieszkańców 

na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%) w wyniku realizacji 

działań 

[%, os.] - - 

RA7 

Względny spadek liczby obiektów 

cennych kulturowo zlokalizowanych w 

obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%) w wyniku realizacji 

działań 

[%, szt.] - - 

RA8 

Względny spadek liczby obiektów 

stanowiących zagrożenie dla środowiska 

zlokalizowanych w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią 

(Q1%), w wyniku realizacji działań 

[%, szt.] - - 

RA9 

Względny spadek liczby ujęć wody 

zlokalizowanych w obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią 

(Q1%), w wyniku realizacji działań 

[%, szt.] - - 

RA10 

Względna redukcja liczby obiektów o 

szczególnym znaczeniu społecznym 
zlokalizowanych w obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią 

(Q1%) w wyniku realizacji działań 

[%, szt.] - - 

RA11 

Względna redukcja potencjalnych strat 

powodziowych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią 

(Q1%) w wyniku realizacji działań 

[%, zł] - - 

RA12 

Względna redukcja powierzchni 
obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%) w wyniku realizacji 

działań 

[%, ha] - - 
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W celu pokazania postępu w realizacji celów głównych i celów szczegółowych, zaproponowano 
matrycę, w której poszczególnym celom szczegółowym przypisano odpowiednie wskaźniki 

rezultatu mierzące dany cel szczegółowy.  
Ponieważ ocena postępów w realizacji celów głównych i szczegółowych przy zastosowaniu 
wskaźników rezultatu (RA) jest możliwa tylko w odniesieniu do części celów, zaproponowano 

również wybrane wskaźniki produktu (PA) - Tabela 6.  
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Tabela 6 Wskaźniki przypisane do celów szczegółowych i typów działań aPZRP 

Cel główny Nr i nazwa celu szczegółowego 
Nr typu 

działania 
Nazwa typu działania 

Wskaźniki 

produktu (PA) 

Wskaźniki 

rezultatu (RA) 

Potencjalny wpływ na 

osiągnięcie celów 

środowiskowych RDW 

p
o
z
y
ty

w

n
y
 

n
e
u

tr
a
ln

y
 

n
e
g

a
ty

w

n
y
 

1. Zahamowanie wzrostu 

ryzyka powodziowego 
1.1. 

Zapewnienie warunków 

ograniczających możliwość 

występowania powodzi 

1 

Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na gruntach 

leśnych zadrzewionych i zakrzewionych 

 

 

PA1 RA1, RA2, RA3 X X X 

2 
Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na użytkach 
rolnych 

PA1 RA1, RA2, RA3 X X X 

3 

Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na gruntach 

zabudowanych i zurbanizowanych 

 

PA1 
RA1, RA2, RA3, 

RA4,  
X X X 

4 

Ochrona lub zwiększenie retencji dolin rzecznych 

 

 

PA1 RA1, RA2, RA3 X X X 

1. Zahamowanie wzrostu 

ryzyka powodziowego 
1.1. 

Zapewnienie warunków 

ograniczających możliwość 

występowania powodzi 

24 
Zachowanie i poprawa funkcjonalności systemu 
zabezpieczenia obszarów depresyjnych 

 

PA1, PA5, PA8, 

PA9 
n/d X X X 

25 
Odbudowa zniszczonej przez powodzie infrastruktury 

przeciwpowodziowej 

PA1, PA5, PA8, 

PA9 
n/d X X X 

26 
Zapewnienie funkcjonalności istniejącej infrastruktury 

przeciwpowodziowej 

PA1, PA5, PA8, 

PA9 
n/d  X  

27 Zapewnienie możliwości prowadzenia akcji lodołamania PA13 n/d  X  

28 Budowa mobilnych systemów ochrony przed powodzią PA1, PA9 

RA5, RA6, RA7, 
RA8, RA9, RA10, 

RA11 

 

 

X X X 

1. Zahamowanie wzrostu 

ryzyka powodziowego 
1.1. 

Zapewnienie warunków 

ograniczających możliwość 

występowania powodzi 

29 Budowa, przebudowa wałów przeciwpowodziowych 
PA1, PA4, PA8, 

PA9 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 
 

 

 X X 

31 
Dostosowanie przepustowości koryta cieków lub kanałów do 

racjonalnego przeprowadzania wód 
PA1, PA3 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 

 

 

 X X 

1. Zahamowanie wzrostu 
ryzyka powodziowego 

1.2. 
Zapewnienie racjonalnego 
gospodarowania obszarami 

zagrożenia powodziowego 

5 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na uściślenie szczegółowych warunków 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego dolin 

rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 165 

pkt.1.1. PW) 

 

PA0, PA1 n/d  X  

9 
Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 
pozwalających na wykupy gruntów i budynków w obszarze 

PA0, PA1 
RA5, RA6, RA8, 
RA9, RA10, RA11 

 X  
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Cel główny Nr i nazwa celu szczegółowego 
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Wskaźniki 

produktu (PA) 
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dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 
 

1. Zahamowanie wzrostu 

ryzyka powodziowego 
1.2. 

Zapewnienie racjonalnego 

gospodarowania obszarami 

zagrożenia powodziowego 

10 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na relokacje obiektów szczególnie 

zagrożonych lub utrudniających przepływ wód 

powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią 

 

PA0, PA1 
RA5, RA6, RA8, 

RA9, RA10, RA11 
 X  

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.1. 

Zapewnienie warunków 

redukujących możliwość 

występowania powodzi  

1 
Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na gruntach 

leśnych zadrzewionych i zakrzewionych 
PA0, PA1, PA9 

RA1, RA2, RA3, 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 

 

X X X 

2. Obniżenie istniejącego 
ryzyka powodziowego 

2.1. 

Zapewnienie warunków 

redukujących możliwość 
występowania powodzi  

2 
Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na użytkach 

rolnych 
PA0, PA1, PA9 

RA1, RA2, RA3, 

RA5, RA6, RA7, 
RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 

X X X 

3 
Ochrona lub zwiększanie retencji zlewniowej na gruntach 

zurbanizowanych 
PA0, PA1, PA9 

RA1, RA2, RA3, 

RA4, RA5, RA6, 

RA7, RA8, RA9, 

RA10, RA11, 

RA12 
 

X X X 

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.1. 

Zapewnienie warunków 

redukujących możliwość 
występowania powodzi  

4 Ochrona lub zwiększenie retencji dolin rzecznych PA0, PA1, PA9 

RA1, RA2, RA3, 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 

X X X 

22 

Usprawnienie reguł sterowania obiektami i urządzeniami 

technicznej ochrony przed powodzią dla redukcji fali 
powodziowej 

PA1, PA7, PA9 RA5, RA11, RA12 X X X 

23 
Budowa hydrotechnicznych obiektów retencjonujących 

wodę 
PA1, PA9 

RA4, RA5, RA6, 

RA7, RA8, RA9, 

RA10, RA11, 

RA12 

X X X 

2. Obniżenie istniejącego 
ryzyka powodziowego 

2.1. 

Zapewnienie warunków 

redukujących możliwość 
występowania powodzi  

30 Budowa kanałów ulgi PA1, PA3, PA9 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 
 

 

 

 X X 
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31 
Dostosowanie przepustowości koryta cieków lub kanałów do 

racjonalnego przeprowadzania wód 
PA1, PA3 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 

 

 X X 

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.2. 

Redukcja obszaru 

zagrożonego powodzią oraz 

zapewnienie racjonalnego 

gospodarowania obszarami 

zagrożenia powodziowego 

6 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na uściślenie szczegółowych warunków 

sposobu użytkowania obiektów na obszarach zagrożenia 

powodziowego 

 

 

 

PA0, PA1 RA5, RA11  X  

9 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 
pozwalających na wykupy gruntów i budynków w obszarze 

dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 

 

 

 

PA0, PA1 RA5, RA11  X  

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.2. 

Redukcja obszaru 
zagrożonego powodzią oraz 

zapewnienie racjonalnego 

gospodarowania obszarami 

zagrożenia powodziowego 

10 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 
pozwalających na relokacje obiektów szczególnie 

zagrożonych lub utrudniających przepływ wód 

powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią 

 

 

PA0, PA1 RA5, RA11  X  

28 
Budowa mobilnych systemów ochrony przed powodzią 

 
PA1, PA9 

RA5, RA6, RA7, 
RA8, RA9, RA10, 

RA11 

 

 

X X X 

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.2. 

Redukcja obszaru 

zagrożonego powodzią oraz 

zapewnienie racjonalnego 

gospodarowania obszarami 

zagrożenia powodziowego 

29 Budowa, przebudowa wałów przeciwpowodziowych 
PA1, PA4, PA8, 

PA9 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 X X 

30 Budowa kanałów ulgi PA1, PA3, PA9 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 X X 

31 

Dostosowanie przepustowości koryta cieków lub kanałów do 

racjonalnego przeprowadzania wód 

 

PA1, PA3 

RA5, RA6, RA7, 

RA8, RA9, RA10, 

RA11, RA12 

 X X 

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.3. 

Redukcja wrażliwości 

społeczności i obiektów na 
7 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

prowadzących do konieczności opracowania instrukcji 
PA0, PA1, PA12 RA5, RA11  X  
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obszarze zagrożenia 

powodzią 

przeciwpowodziowej dla obiektów znajdujących się w strefie 

zagrożenia powodzią przez zarządcę obiektu 

 
 

 

 

8 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

zobowiązujących zarządców do działań redukujących 

wrażliwość obiektów na obszarze zagrożenia powodziowego 

 

 

PA0, PA1 RA5, RA11  X  

2. Obniżenie istniejącego 

ryzyka powodziowego 
2.3. 

Redukcja wrażliwości 

społeczności i obiektów na 

obszarze zagrożenia 

powodzią 

10 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na relokacje obiektów szczególnie 

zagrożonych lub utrudniających przepływ wód 

powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią 

 

 

PA0, PA1 RA5, RA11  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

3.1. 

Doskonalenie prognozowania 

i ostrzegania o zagrożeniach 

meteorologicznych i 

hydrologicznych 
 

 

13 

Rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i 

ostrzeżeń 

 

PA1, PA10 nd  X  

14 

Budowa i rozwój lokalnych systemów ostrzegania przed 

powodziami 

 

PA1, PA10 nd  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

3.2. 

Doskonalenie skuteczności 

reagowania ludzi, firm i 

instytucji publicznych 

7 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

prowadzących do konieczności opracowania instrukcji 
przeciwpowodziowej dla obiektów znajdujących się w strefie 

zagrożenia powodzią przez zarządcę obiektu. 

 

PA0, PA1, PA12 nd  X  

15 

Doskonalenie planów zarządzania kryzysowego (wszystkie 

poziomy zarządzania), z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego 

 

PA1, PA12 nd  X  

21 
Inicjowanie badań naukowych i analiz eksperckich w 
zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w warunkach 

niepewności 

PA1 n/d  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

3.3. 

Doskonalenie skuteczności 

odbudowy i powrotu do 

stanu sprzed powodzi 

5 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na uściślenie szczegółowych warunków 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego dolin 

rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 165 

pkt.1.1. PW) 

PA0, PA1 n/d  X  

16 

Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji infrastruktury 

po powodzi 

 

PA0, PA2 n/d  X  
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17 

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla 

poszkodowanych 

 

PA0, PA2 n/d  X  

18 

Doskonalenie pomocy zdrowotnej (w tym wsparcie 

psychologiczne) i sanitarnej dla ludzi oraz opieki 
weterynaryjnej dla zwierząt 

PA0, PA1 n/d  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

3.4. 

Wdrażanie i zwiększanie 

skuteczności analiz 
popowodziowych 

19 

Gromadzenie i udostępnianie danych i informacji o 

szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i 

zakresie na obszarze całego kraju 

 

 

PA1, PA2 n/d  X  

20 

Analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i 

rekomendacje zmian 
 

 

PA1, PA2 n/d  X  

21 

Inicjowanie badań naukowych i analiz eksperckich w 

zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w warunkach 

niepewności 

 

 

PA1 n/d  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

3.5. 

Stymulowanie zachowań 

zwiększających 

bezpieczeństwo powodziowe 

poprzez instrumenty prawne 

i finansowe 

5 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 
pozwalających na uściślenie szczegółowych warunków 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego dolin 

rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 165 

pkt.1.1. PW) 

 

 

 

PA0, PA1 n/d  X  

6 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na uściślenie szczegółowych warunków 

sposobu użytkowania obiektów na obszarach zagrożenia 

powodziowego 

 

 

PA0, PA1 n/d  X  

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

3.5. 

Stymulowanie zachowań 

zwiększających 

bezpieczeństwo powodziowe 

poprzez instrumenty prawne 

i finansowe 

7 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

prowadzących do konieczności opracowania instrukcji 
przeciwpowodziowej dla obiektów znajdujących się w strefie 

zagrożenia powodzią przez zarządcę obiektu 

PA0, PA1 n/d  X  

8 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

zobowiązujących zarządców do działań redukujących 

wrażliwość obiektów na obszarze zagrożenia powodziowego 

PA0, PA1 n/d  X  

9 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na wykupy gruntów i budynków w obszarze 

dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 

PA0, PA1 n/d  X  
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3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

3.5. 

Stymulowanie zachowań 

zwiększających 
bezpieczeństwo powodziowe 

poprzez instrumenty prawne 

i finansowe 

10 

Opracowanie dokumentów i podjęcie prac legislacyjnych 

pozwalających na relokacje obiektów szczególnie 

zagrożonych lub utrudniających przepływ wód 
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią 

PA0, PA1 n/d  X  

3.6. 

Zwiększenie świadomości i 

wiedzy na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i 

ryzyka powodziowego 

11 

Inicjowanie programów edukacyjnych dla różnych 

odbiorców, w tym również dostarczanie materiałów 

metodycznych i edukacyjnych w zakresie zarządzania 

ryzykiem powodziowym 

PA1, PA14 n/d  X  

12 
Realizacja programów edukacyjno-promocyjnych dla 
różnych odbiorców w zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

PA1, PA11 n/d  X  

 

Objaśnienia: 
PA0 …. PA14 – wskaźniki produktu, zgodnie z Tabela 2 
RA1 … RA12 – wskaźniki rezultatu, zgodnie z Tabela 3 

X – oznacza, że danemu typowi działania przypisuje się możliwość wystąpienia pozytywnego i/lub negatywnego i/lub neutralnego oddziaływania wobec celów środowiskowych 
n/d – brak wskaźnika 
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4.3. OTWARTY KATALOG PRZYCZYN NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW 

System monitoringu stanu realizacji działań przyjętych w aPZRP ma na celu ocenę osiągnięcia 

przyjętych celów zarządzania ryzykiem powodziowym w wyznaczonym terminie oraz wskazanie 
ewentualnych przyczyn opóźnienia w realizacji działań a tym samym zidentyfikowanie przyczyn 
nieosiągnięcia celów, a także zaplanowanie działań zaradczych w kolejnym cyklu planistycznym.  

Przyczyny nieosiągnięcia celów mogą być różne. Do najczęstszych będą należeć: 

• przyczyny organizacyjne tj. 
o trudności w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do 

realizacji projektu,  
o trudności w uzyskaniu zgody na wejście w teren dla transportu materiału do 

budowy, przedłużające się wykupy nieruchomości, 

o protesty społeczne odnośnie realizowania inwestycji wg projektowanego wariantu, 
o zmiany w zakresie zadania m.in. wynikłe z przeprowadzonych dodatkowych 

modelowań, 
• legislacyjne:  

o np. uchylenie pozwolenia wodnoprawnego,  
o przedłużające się procedury w związku z uzyskaniem decyzji zwalniającej 

z zakazów określonych w art. 176 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego,  
o długotrwające postepowanie odwoławcze, zmiany w ustawie Prawo wodne 

i specustawach, 

o negatywne decyzje w postępowaniach administracyjnych,  
o brak potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności aPGW z RDW, 

• inne: 

o brak wykonawców do realizacji inwestycji,  
o gwałtowne zmiany przepływów na ciekach, gdzie realizowana jest inwestycja, 
o opóźnienia w realizacji prac,  
o odstąpienie od umowy z wykonawcą robót i konieczność przeprowadzenia kolejnego 

przetargu,  
o konieczność wcześniejszej realizacji innej inwestycji,  
o przedłużające się uzgodnienia ze współinwestorami lub negocjacje umów,  

o bardziej skomplikowane warunki realizacji inwestycji niż przewidywano na etapie 
jej przygotowania. 
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5. MONITORING I OCENA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH REALIZACJI APZRP  

5.1. METODYKA 

 
Monitoring i ewaluacja osiągnięcia założonych celów środowiskowych przeprowadzona zostanie 

z uwzględnieniem działań zrealizowanych w aPZRP. Obejmować będzie ocenę osiągnięcia ośmiu 
strategicznych celów środowiskowych, które powinny być osiągnięte poprzez realizację wszystkich 
zaplanowanych w aPZRP działań:  

1. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
2. Ochrona bioróżnorodności. 
3. Wspieranie osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód. 
4. Zmniejszenie wrażliwości i przygotowanie na zmiany klimatyczne. 

5. Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb. 
6. Ochrona, a jeśli to możliwa poprawa walorów krajobrazowych. 
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego.  

8. Cele gospodarcze i ochrona dóbr materialnych o dużej wartości.  

Do monitorowania osiągnięcia celów ochrony środowiska proponuje się zastosowanie 
wyselekcjonowanych wskaźników produktu (PA) i wskaźników rezultatu (RA).  

Ponadto, na potrzeby monitoringu, w celu uzyskania dodatkowych informacji o działaniach 
zrealizowanych w aPZRP skonstruowano poniższą listą pytań sprawdzających:  

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 

2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania na środowisko? 

3. Czy dla działania zostało przeprowadzone postępowanie na podstawie art. 96 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
– w przypadku, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została wydana? 

4. Czy dla działania dokonano zgłoszenia na podstawie art. 1181 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody? 
5. Czy dla działania zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie 

art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 

6. Czy w związku z realizacją działania zostały wydane derogacje na podstawie art. 562 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 

7. Czy w trakcie realizacji działania wystąpiła konieczność zawiadomienia na podstawie art. 
583 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 

8. Powierzchnia obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji 
działania (km2). 

 
1 Art.118 mówi o wymogu zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczególnionych 

działań w obrębie cieków naturalnych. 

2 Art. 56 mówi o odstępstwach od zakazów wobec gatunków objętych ochroną i obszarów chronionych.  

3 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry. 



   

Projekt: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19 

  
 

 

 

9. Liczba obszarów Natura 2000, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
10. Powierzchnia zależnych od wód siedlisk przyrodniczych bezpośrednio zajętych na potrzeby 

realizacji działania (km2). 

11. Liczba jednolitych części wód, w obrębie których jest realizowane działania. 
12. Liczba jednolitych części wód, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy 

Prawo wodne. 

13. Czy w związku z realizacją działania zostały określone specjalne wymagania dotyczące 
ochrony krajobrazu? 

14. Liczba zabytków zagrożonych wskutek realizacji działania. 

15. Liczba osób, które musiały zmienić miejsce zamieszkania wskutek realizacji działania. 
 
Dane źródłowe do monitorowania osiągnięcia celów ochrony środowiska obejmować powinny: 

1. Wyniki monitoringu prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(GIOŚ) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), 
2. Dane Narodowego Instytut Dziedzictwa w zakresie warstw przestrzennych rejestru 

zabytków nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych,  

3. Dane nt. korytarzy ekologicznych, 
4. Dane rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych 

Narodowego Instytut Dziedzictwa przy użyciu usługi danych przestrzennych WMS (Web 

Mapping Service). 

5.2. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „OCHRONA ZDROWIA I 

BEZPIECZEŃSTWA LUDZI”  

Monitoring osiągniecia celu „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi” realizowany będzie na 
podstawie dedykowanych wskaźników produktu i rezultatu: 

• PA2 – wdrożenie systemu informatycznego zgłaszania szacowania strat 
powodziowych  [%, szt.] 

• PA10 – względny przyrost liczby regionalnych i lokalnych systemów prognozowania 

i ostrzegania przed powodzią uzyskany w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, szt.] 
• PA11 – liczba przeszkolonych obywateli w ramach realizacji działań I cyklu planistycznego 

[%, l. ob.] 
• PA12 – liczba przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji ludności i inwentarza, w ramach realizacji 
działań I cyklu planistycznego [%, szt.] 

• RA6 Względna redukcja liczby mieszkańców na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, l. os.] 
• RA8 Względny spadek liczby obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska 

zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji 

działań I cyklu PZRP [%, szt.] 
• RA9 Względny spadek liczby ujęć wody zlokalizowanych w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, szt.] 

• RA10 Względna redukcja liczby obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym 
zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku 
realizacji działań I cyklu PZRP [%, szt.] 

• RA12 Względna redukcja powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) 

w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, ha] 
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Ponadto, w ocenie uwzględnione będą również odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 

2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania na środowisko? 

3. Liczba osób, które musiały zmienić miejsce zamieszkania wskutek realizacji 

przedsięwzięcia. 

5.3. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI”  

Monitoring osiągniecia celu „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI” realizowany będzie na podstawie 
dedykowanych wskaźników rezultatu: 

• RA1. Wzrost powierzchni terenów oddanych rzece w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP 
[%, ha], 

• RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowę retencji 

polderowej uzyskany w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, ha], 
• RA3. Wzrost pojemności retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji działań I cyklu 

PZRP [%, mln m³]. 

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą również odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko w aspekcie oddziaływania na obszary chronione, siedliska 

i gatunki zależne od wody, korytarze ekologiczne oraz utraty różnorodności biologicznej? 
3. Czy dla działania zostało przeprowadzone postępowanie na podstawie art. 96 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
– w przypadku, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została wydana? 

4. Czy dla działania dokonano zgłoszenia na podstawie art. 1184 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody? 
5. Czy dla działania zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie 

art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 

6. Czy w związku z realizacją działania zostały wydane derogacje na podstawie art. 565 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 
7. Czy w trakcie realizacji działania wystąpiła konieczność zawiadomienia na podstawie art. 

586 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 

8. Powierzchnia obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia (km2). 

9. Liczba obszarów Natura 2000, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

10. Powierzchnia zależnych od wód siedlisk przyrodniczych bezpośrednio zajętych na potrzeby 
realizacji działania (km2). 

 
4 Art.118 mówi o wymogu zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczególnionych 

działań w obrębie cieków naturalnych. 

5 Art. 56 mówi o odstępstwach od zakazów wobec gatunków objętych ochroną i obszarów chronionych.  

6 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry. 
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W ocenie proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce 
w zakresie: monitoringu siedlisk przyrodniczych i monitoringu gatunków zwierząt zależnych od 

wód, które przedstawiono w tabelach Tabela 7 oraz Tabela 8.  

Tabela 7  Lista siedlisk zależnych od wód  

Kod siedliska Nazwa siedliska 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nympheion i Potamion 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

91F0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) (tylko podtyp 6510-1) 

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

7140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z ScheuzerioCaricetea) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

6230* 
Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (tylko podtyp 

6230-4) 

7230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk 

3110 Jeziora lobeliowe 

1130 Ujścia rzek (estuaria) 

3140 
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 
Charetea 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

7120 
Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

7110* Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

91D0* Bory i lasy bagienne 

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

3130 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

TilioCarpinetum) 

91D0 

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosiPinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i 

brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)  

Tabela 8 Lista gatunków zwierząt  

Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa 

Ptaki 

A004 Perkozek 

A005 Perkoz Dwuczuby 

A007 Perkoz Rogaty 

A008 Zausznik 

A021 Bąk 

A022 Bączek 

A023 Ślepowron 
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Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa 

A027 Czapla Biała 

A028 Czapla Siwa 

A030 Bocian Czarny 

A038 Łabędź Krzykliwy 

A039 Gęś Zbożowa 

A041 Gęś Białoczelna 

A043 Gęgawa 

A048 Ohar 

A051 Krakwa 

A052 Cyraneczka 

A053 Krzyżówka 

A055 Cyranka 

A056 Płaskonos 

A058 Hełmiatka 

A059 Głowienka 

A060 Podgorzałka 

A061 Czernica 

A062 Ogorzałka 

A067 Gągoł 

A068 Bielaczek 

A070 Nurogęś 

A075 Bielik 

A081 Błotniak Stawowy 

A118 Wodnik 

A119 Kropiatka 

A120 Zielonka 

A122 Derkacz 

A123 Kokoszka 

A127 Żuraw 

A137 Sieweczka Obrożna 

A142 Czajka 

A149 Biegus Zmienny 

A153 Kszyk 

A156 Rycyk 

A160 Kulik Wielki 

A162 Krwawodziób 

A165 Samotnik 

A166 Łęczak 

A168 Brodziec Piskliwy 

A176 Mewa Czarnogłowa 

A177 Mewa Mała 

A179 Śmieszka 

A182 Mewa Pospolita 

A191 Rybitwa Czubata 

A193 Rybitwa Rzeczna 

A195 Rybitwa Białoczelna 

A196 Rybitwa Białowąsa 

A197 Rybitwa Czarna 

A198 Rybitwa Białoskrzydła 

A229 Zimorodek 

A298 Trzciniak 
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Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa 

A323 Wąsatka 

A336 Remiz 

A338 Gąsiorek 

A391 Kormoran 

Ssaki 

1355 Wydra 

1337 Bóbr 

1361 Ryś 

1352 Wilk 

1354 Niedźwiedź 

Ryby 

1103 Minóg rzeczny 

1163 Głowacz białopłetwy 

6144 Kiełb białopłetwy 

1106 Łosoś atlantycki 

1130 Boleń 

1145 Piskorz 

1149 Koza 

5339 Różanka 

1096 Minóg strumieniowy 

Płazy 

1166 Traszka grzebieniasta 

1188 Kumak nizinny 

Gady 

1220 Żółw błotny 

Owady 

1037 Trzepla zielona 

1042 Zalotka większa 

1084 Pachnica dębowa  

1086 Zgniotek cynobrowy 

5.4. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „WSPIERANIE CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH DLA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD”  

Monitoring osiągniecia celu „Wspieranie celów środowiskowych dla jednolitych części wód” 
realizowany będzie na podstawie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) GIOŚ. 

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko w aspekcie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną i wpływu 

działań na cele środowiskowe jednolitych części wód? 
3. Liczba jednolitych części wód, w obrębie których jest realizowane przedsięwzięcie.  
4. Liczba jednolitych części wód, dla których uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy 

Prawo wodne. 

 
Na potrzeby analizy wpływu zrealizowanych w ramach aPZRP działań na jcwp, proponuje się 
pozyskanie danych dotyczących monitoringu jakości wód powierzchniowych (wody śródlądowe, 

wody przejściowe i przybrzeżne) w zakresie: 

• badanie i ocenę stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, 



   

 
Projekt: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19 

 

  
 

 

 

• badanie i ocenę stanu jezior, 
• badanie i ocenę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych, 

• badanie elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych, w tym ocenę w zakresie hydromorfologicznego indeksu rzecznego 
(HIR). 

5.5. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI NA 
ZMIANY KLIMATYCZNE I INNE PRZYSZŁE WYZWANIA”  

Monitoring osiągnięcia celu „Zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatyczne i inne przyszłe 
wyzwania” będzie przedstawiony w oparciu o dane:  

• dotyczące zgłoszonych wielkości niekorzystnych konsekwencji powodzi występujących 

w okresie obowiązywania aPZRP, 
• dotyczące wielkości powodzi oraz niekorzystnych konsekwencji powodzi w okresie 

obowiązywania aPZRP, zgromadzone w ramach opracowywania kolejnej aktualizacji 

WORP, 
• dotyczące niekorzystnych konsekwencji powodzi wyznaczonych na podstawie kolejnej 

aktualizacji MZP i MRP. 

 

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą również odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem oceny wpływu tego działania na wzrost 
adaptacyjności do zmian klimatu oraz zidentyfikowanej presji antropogenicznej? 

3. Czy dla przedsięwzięcia zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na 

podstawie art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody? 
 
Dodatkowo uwzględnione będą dane dotyczące wielofunkcyjności działań dedykowanych 

ograniczeniu ryzyka powodziowego w kontekście równoczesnego przeciwdziałania skutkom suszy, 
tj. w szczególności wpływających na zwiększenie retencji w obrębie zlewni.  

5.6. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, W 

TYM GLEB” 

Monitoring osiągniecia celu „Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb” oceniony będzie w oparciu 

o wartości dedykowanych wskaźników: 

• RA1. Wzrost powierzchni terenów oddanych rzece w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP 
[%, ha] 

• RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowę retencji 
polderowej uzyskany w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP [%, ha] 

• RA3. Wzrost pojemności retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji działań I cyklu 
PZRP [%, mln m³] 
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Ponadto, w ocenie uwzględnione będą odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem oddziaływania na powierzchnię ziemi? 

5.7. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „OCHRONA, A JEŚLI TO MOŻLIWE, 

POPRAWA WARUNKÓW KRAJOBRAZOWYCH”  

Monitoring osiągniecia celu „Ochrona, a jeśli to możliwe, poprawa warunków krajobrazowych”, 
pokazany będzie w oparciu o analizę wpływu zrealizowanych działań na krajobraz.  

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych? 

3. Czy w związku z realizacją działania zostały określone specjalne wymagania dotyczące 
ochrony krajobrazu? 

Dodatkowo wspierająco należy potraktować ocenę celu nr 2 „Ochrona bioróżnorodności”, 

wykorzystując analizę w zakresie kolizji inwestycji z obszarami chronionymi ze względu na walory 
krajobrazowe (parki krajobrazowe) oraz uwzględniono kolizję z obszarami chronionego 
krajobrazu. 

 

5.8. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „OCHRONA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO”  

Monitoring osiągnięcia celu Ochrona dziedzictwa kulturowego, pokazany będzie w oparciu 
o wartości dedykowanego wskaźnika RA7.  

Realizacja celu „Ochrona dziedzictwa kulturowego” uwzględniać powinna ocenę w zakresie: 

• informacji w zakresie liczby obiektów cennych kulturowo, które w wyniku realizacji działań 
I cyklu planistycznego PZRP, znalazły się poza obszarami szczególnego zagrożenia 
powodzią, 

• danych w zakresie liczby obiektów cennych kulturowo, w odniesieniu do których 
stwierdzono wystąpienie negatywnego oddziaływania, będącego skutkiem realizacji 
działań I cyklu planistycznego PZRP.  

 

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 

2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania na środowisko w aspekcie wpływu na dziedzictwo kulturowe? 

3. Liczba zabytków zagrożonych wskutek realizacji działania. 
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5.9. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELU 
ŚRODOWISKOWEGO „CELE GOSPODARCZE I OCHRONA 

DÓBR MATERIALNYCH O DUŻEJ WARTOŚCI”  

Monitoring osiągniecia celu Cele gospodarcze i ochrona dóbr materialnych o dużej wartości, ze 

względu na brak dedykowanych wskaźników rezultatu (RA), proponuje się przedstawić w oparciu 
o wskaźniki produktu (PA). Dodatkowo opis skutków realizacji przedsięwzięć odniesiono do 
zakładanych skutków wdrożenia wariantów planistycznych opracowanych w ramach aPZRP, 
przedstawionych w tzw. „kartach Obszarów Problemowych”. 

Ponadto, w ocenie uwzględnione będą odpowiedzi na następujące pytania: 

1.  Czy dla działania została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 
2. Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko? 
3. Liczba osób, które musiały zmienić miejsce zamieszkania wskutek realizacji działania. 
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6. NADZÓR POSTĘPU W REALIZACJI aPZRP 

 

Niezbędne jest pozyskiwanie i gromadzenie danych, które pozwolą na analizę postępu wdrażania 
działań aPZRP, monitorowanie terminu zakończenia poszczególnych działań oraz ocenę ich 
skuteczności w zakresie osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym.   

Informację o uzyskanych efektach zaplanowanych i zrealizowanych działań dla osiągnięcia celu 
nadrzędnego Dyrektywy Powodziowej, czyli – ograniczenie negatywnych konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej poprzez 
osiągnięcie głównych celów zarządzania ryzykiem powodziowym powinien zapewnić system 

monitoringu aPZRP. 

Zgodnie z art. 353 ust.1. Ustawy Prawo wodne, informację o gospodarowaniu wodami dotyczącą 
realizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, co 2 lata składa Sejmowi Rzeczypospolitej 

Polskiej Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.  

Rekomenduje się rozszerzenie zakresu sprawozdawczości na wszystkie instytucje 
odpowiedzialne za realizacje działań aPZRP i nałożenie obowiązku raportowania 

postępów wdrażania działań na wszystkich inwestorów przypisanych do wskazanych 
w aPZRP działań.  

Proponuje się modyfikację narzędzi do raportowania postępów wdrażania działań wskazanych 

w aPZRP i możliwość wykorzystania wirtualnych narzędzi (odpowiednio przygotowanych 
formularzy) opartych o centralną bazę danych on-line.   
Proponuje się również modyfikację organizacyjną monitoringu środowiskowego i wprowadzenie 
centralnego rejestru dokumentacji środowiskowej dla działań wskazanych do realizacji w aPZRP, 

z uwzględnieniem wyników analiz porealizacyjnych wskazanych dla objętych nimi działań.  
 
 

 


