Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Dziat Audytu Srodkéw Pochodzacych
z Budzetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegajacych Zwrotowi Srodkéw
Pochodzacych z Pomocy Udzielanej przez Panstwa Cztonkowskie EFTA —
ICE

Znak Sprawy 3201-ICE.521.32.2023.3

Podsumowanie ustalen
w projekcie nr INT177 pn.
»RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Program Wspotpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

2014-2020

Szczecin, 7 czerwca 2023 r.



Podsumowanie ustalen w projekcie nr INT177 pn. ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”
w ramach prowadzonego audytu operacji Program Wspotpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 19.04.2023 r. do 6.06.2023 r. (z przerwami) u Lidera
Projektu:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Juliusza Stowackiego 1
72-100 Goleniéw
NIP: 8561434875

w zakresie:
nazwa projektu: »RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu”

numer projektu: INT177

numery wnioskdw o ptatnos¢: LP_14.1 za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r.

w zwigzku z wykonywaniem audytu gospodarowania srodkami pochodzgcymi z budzetu Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Program Wspotpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, prowadzonego na podstawie
upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.522.2.2023.1
224.04.2023 .

Audyt przeprowadzit pracownik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie:

Imie i nazwisko

Stanowisko

Data prowadzenia
czynnosci u
beneficjenta

Data prowadzenia
czynnosci w instytucji
(KK)

Agnieszka Kowalska

gtéwny ekspert
skarbowy

16.05.2023 r.

*dokumentacja zwigzana z realizacjq operacji zostata przedtozona w formie elektronicznej (skany) przez Kontrolera Krajowego —Wojewode
Zachodniopomorskiego.

Audyt dotyczyt nastepujgcych obszaréw:

1. Czy operacja zostata wybrana zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego
programu operacyjnego, czy nie zostata fizycznie zakoriczona ani w petni wdrozona,
zanim beneficjent ztozyt wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
czy zostata wdrozona zgodnie z decyzjg zatwierdzajacg i czy spetniata wszelkie warunki
majgce zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celéw
do osiggniecia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 480/2014%).

1 Rozporzgdzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
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W ramach projektu planuje sie stworzenie dwéch, nowych, transgranicznych Kulturalnych
Centréw Aktywnosci Regionalnej, ktére beda oferowac wsparcie dla wszystkich
spotecznosci Regionu pod wzgledem rozwoju spoteczno-kulturalnego. Podczas wydarzen
kulturalnych przygotowywanych w ramach projektu przez instruktoréw, lideréw, a takze
spotecznosci i grupy zaangazowane w przedsiewziecie prezentowana bedzie kultura
i tradycja Regionu. Ma to prowadzi¢ do zapoczatkowania wspdlnej sieci placéwek i grup
kulturalnych. Partnerem Wiodgcym tego projektu jest Goleniowski Dom Kultury (LP_1),
natomiast Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Schloss Brollin e.V. (PP_2) z siedzibg
w Fahrenwalde przy ul. Bréllin 3.

Nowopowstate Centrum Aktywnosci Regionalnej po stronie polskiej stanowi¢ bedzie
zmodernizowany budynek, bedacy pierwotnie rampa wytadowczy, przeksztatcany
i odnawiany na nowy osrodek "Rampa Kultura" bez wyposazenia, zarzadzany przez
Partnera Wiodacego. Po stronie niemieckiej natomiast to budynek nalezgcy do kompleksu
Schloss Brollin, ktéry wymaga odrestaurowania i generalnego remontu dachu.

Projekt zaktada realizacje nastepujacych zadan:
— utworzenie 12 tandeméw skfadajgcych sie z instruktordw i lideréw oraz ich grup,
— zbieranie lokalnego materiatu kultury (piosenki/piesni, wiersze, historie i legendy,
muzyka itd.),
— transgraniczna wymiana grup, liderzy i instruktorzy (przygotowanie mikrofestiwali),
— przeprowadzenie 12 mikro-festiwali,
— przeprowadzenie 2 makro-festiwale,
— przeprowadzenie 14 programow warsztatowych i animacyjnych w czterech mobilnych
kontenerach kultury (zakup przez Goleniowski Dom Kultury),
— szkolenia dla specjalistow, koordynatoréw, instruktoréow i liderow,
— porady edukacyjne i artystyczne przez wtasciwych koordynatoréw,
— regularne treningi otwarte dla oséb reprezentujacych wolne zawody, pracownikdéw
NGO oraz pracownikdéw instytucji edukacji i kultury,
— utworzenie 5 dodatkowych produktéw trwatych:
e produkcja CD - muzyka i historie/opowiesci regionalne,
e prace badawcze - zbadanie wptywu przeprowadzonych dziatari/aktywnosci na
uczestnikéw projektu,
e katalog - informacje dot. celéw, wynikdéw i metod projektu,
e dokumentacja zdjeciowa - zebranie fotografii dokumentujgcych przebieg
projektu,
o film dokumentalny - przedstawienie historii uczestnikdw projektu - ich
doswiadczen, refleksji oraz zmian,
— zgodne z wymogami konserwatora zabytkéw odrestaurowanie ,Kleiner Bullenstair”
(matej obory bykéw) (Studio | - 111) na terenie kompleksu dworskiego Brollin (PP_2),

— przeksztatcenie juz zmodernizowanego budynku (pierwotnie rampa wytadunkowa)
w "Rampa Centrum Kultury” (LP_1),

— dwie konferencje medialne (rozpoczecie i zakonczenie projektu) oraz transgraniczne
spotkanie podsumowujgce na zakoriczenie.

Projekt w okresie objetym audytem jest w trakcie realizacji.
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Audytowana operacja dotyczy wydatkéw zwigzanych z:

zarzgdzaniem projektem, tj.: wynagrodzenia personelu obstugujgcego projekt, dodatki
specjalne pracownikéw GDK obstugujgcych projekt, koszty biurowe i administracyjne,
koszty podrézy stuzbowej (A.Slusarczyk, D. Jacewicz), obstuga prawna projektu,
realizacjg projektu, tj. koszty ekspertdow i ustug zewnetrznych - prowadzenie grupy
i organizacja mikro-festiwalu, ustuga noclegowa, koszty poczestunku podczas szkolenia,
koszty szkolenia, zakup materiatéw/wyposazenia niezbednych do prowadzenia mikro-
festiwalu w Watczu, zakup srodkéw bezpieczeristwa na mikro-festiwal w Watczu, koszty
zakwaterowania w Watczu, koszty wyzywienia w Watczu, koszty ustugi transportowej,
wydruk materiatdw graficznych, koszty elementéw wyposazenia sanitarnego oraz
wyposazenia niezbednego do realizacji zadania,

komunikacja, tj. druk banera promocyjnego, koszty druku materiatéw graficznych.

W ramach zagadnienia audytor zbadat nastepujgce dokumenty:

Odpis petny z 8.03.2022 r. z prowadzonej przez Gmine Golenidw Ksiegi rejestrowej
instytucji kultury dot. Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie, zawierajacy
informacje o dokonaniu kolejnych 10 wpisédw w zakresie zmian w tej instytucji kultury
(wpis 1 z 18.05.2012 r., wpis 2 z 28.06.2012 r., wpis 3 z 17.01.2013 r., wpis 4
2 2.03.2015 r., wpis 5z 1.09.2020 r., wpis 6 z 1.03.2021 r., wpis 7 z 13.10.2021 r., wpis
821.03.2022r.),

Uchwata nr XXX/388/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z 3.06.2009 r. w sprawie nadania
Statutu Goleniowskiego Domu Kultury,

Statut Goleniowskiego Domu Kultury, stanowigcy zatgcznik do Uchwaty nr XXX/388/09
Rady Miejskiej w Goleniowie z 3.06.2009 r.,

Uchwata nr XXXVI11/486/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z 10.02.2010 r. zmieniajaca
uchwate w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury,

Uchwata nr XXI/249/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z 27.06.2012 r. zmieniajaca
uchwate w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury,

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr NK.4.4131.204.2012.K
z 3.08.2012 r. stwierdzajgce niewaznos$¢ uchwaty nr XXI1/249/12 Rady Miejskiej
w Goleniowie z 27.06.2012 r. w czesci dot. § 15 ust. 2 Statutu Goleniowskiego Domu
Kultury,

Uchwata nr XXXVI1/463/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z 2.09.2021 r. w sprawie
zmiany Statutu Goleniowskiego Domu Kultury poprzez uchylenie przepisu § 4 ust. 2
(traci moc przepis dot. nadzoru nad GDK Burmistrza Gminy Goleniow), w zwigzku
z Rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego nr
NK.4.4131.204.2012.K z 3.08.2012 r.,

Whiosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT177 pn. ,RegioActive Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu”, ztozonego w systemie eMS 7.05.2019 r. o godzinie
15:36, wersja 1, okres realizacji projektu od 01.11.2019 r. do 30.06.2022 r., z kwotg
dofinansowania z EFRR wynoszgcg 1.217.580,39 euro oraz poziomem dofinansowania
z EFRR wynoszacym 85%,
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Oswiadczenie uzupetniajgce do wniosku INT177 z 18.06.2019 r. informujace, ze
Goleniowski Dom Kultury jest ptatnikiem podatku VAT, ktéry nie bedzie kosztem
kwalifikowalnym, ani refundowanym w projekcie INT177. Wydatek ten pokrywaé
bedzie Gmina Goleniow,

Umowa nr 388/2020 z 19.02.2020 r. zawarta pomiedzy Gming Goleniow
a Goleniowskim Domem Kultury (GDK) w sprawie przekazania dla GDK w 2020 r.
dotacji celowej w tacznej kwocie 420.651,90 zt na realizacje projektu pn. ,RegioActive
— Aktywizacja spoteczno-kulturalna” z przeznaczeniem na wydatki biezagce w kwocie
164.087,90 zt (wktad wtasny —103.527,90 zt i VAT — 60.560 zt) oraz wydatki majgtkowe
w kwocie 256.564 zt (wktad wtasny — 101.275 zt i VAT — 155.289 zt), ptatnej w 5 ratach
w terminie 7 dni od ztozenia przez GDK wniosku o zapotrzebowanie na srodki. GDK
zostat zobowigzany do dokonania ptatnosci z dotacji do 23.12.2020 .,

Porozumienie partnerskie zawarte 7.05.2019 r. pomiedzy Partnerem Wiodgcym —
(LP/PP1) Goleniowski Dom Kultury a Partnerem Projektu (PP2) Schloss Brollin e.V.,

Uchwate nr 1 z dnia 26.11.2019 r. Komitetu Monitorujgcego dotyczagcg wyboru
projektu nr 177 do dofinansowania z zastrzezeniem spetnienia warunkdw, okreslonych
w pkt 8 podstawy decyzji dla tego projektu; w tresci wskazano, ze zatwierdzone
dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 1.217.580,39 EUR,

Decyzje Komitetu Monitorujgcego z 4.12.2019 r. zwigzang z podjeciem uchwaty
wyboru projektu nr INT177 do dofinansowania z zastrzezeniem spetnienia warunkéw
okreslonych w pkt 8 podstawy decyzji dla tego projektu, ktdrych spetnienie zwigzane
bedzie z mozliwoscig podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu,

Podstawa Decyzji dla Komitetu Monitorujgcego, obejmujgca m.in. pkt 8 pn. ,Zalecenia
Wspdlnego Sekretariatu”, ktorych spetnienie zwigzane bedzie z mozliwosciag
podpisania umowy o dofinansowanie projektu INT177,

Whniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT177, wersja 2 opublikowana
w systemie eMS 31.05.2019 r. o godzinie 20:02,

Whniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT177, wersja 3 opublikowana
w systemie eMS 17.09.2020 r. o godzinie 10:13, z kwotg dofinansowania z EFRR
wynoszgcy 1.216.459,51 EUR,

Umowe o dofinansowanie dla projektu nr INT177 pn. ,RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu” z EFRR zawartg z Goleniowskim Domem Kultury
(Partner Wiodacy) dnia 19.10.2020 r. przyznajacg dofinansowanie w ramach wsparcia
projektu nr INT177 ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokosci do 1.216.459,51 EUR,
tagczne wydatki projektu 1.431.128,84 EUR, data realizacji projektu - do dnia
30.06.2022 r. (data koncowa uregulowania wydatkdw); planowane wydatki Partnera
Wiodgcego (LP_1) wynoszg 601.513,66 EUR, planowane wydatki Partnera projektu
(PP_2) wynoszg 829.615,18 EUR,

Umowe uzyczenia obiektow z 31.12.2020 r. zawarta pomiedzy Gming Golenidw
(Gmina) a Goleniowskim Domem Kultury (GDK) w sprawie uzyczenia na okres trzech lat
(do dnia 30.11.2023 r.) na rzecz GDK przez Gmine nieruchomosci, posiadajacej ksiege
wieczystg nr SZ10/00056508/7 w obrebie miasta Golenidw, ktéra obejmuje dziatki nr
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1/3,1/4, 1/6, 1/7 i 1/11 oraz obiekty o nazwach Rampa Kultura oraz Twierdza Design,

na cele publiczne w zakresie kultury i sztuki,

Umowe nr 430/2021 z 15.04.2021 r. zawartg przez Gmine Golenidw z Goleniowskim
Domem Kultury (GDK) w sprawie przekazania dla GDK na okres od 1.04.2021 r. do
31.12.2021 r. dotacji celowej w tacznej kwocie 199.678,90 zt z przeznaczeniem na
realizacje projektu ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”, z tego na
wydatki biezgce (wktad wtasny i VAT) kwote 161.194,90 zt oraz na wydatki majatkowe
(wkfad wtasny i VAT) kwote 38.484,00 zt; dotacja bedzie przekazana w 4 ratach,
w terminie 14 dni od ztozenia przez GDK kazdorazowo wniosku o zapotrzebowanie na
srodki,

Aneks nr 1z 12.05.2021 r. do umowy nr 430/2021 z 15.04.2021 r., ktérym zmieniono
kwote dotacji z 199.678,90 zt na 463.910,90 zt z podziatem na wydatki biezgce w kwocie
220.174,90 zt oraz na wydatki majgtkowe w kwocie 243.736,00 zt; zmianie ulegt rowniez
zapis dotyczacy czestotliwosci przekazania poszczegdlnych rat dotacji, tj. dotacja na
wydatki biezgce bedzie przekazania w nie mniej niz 4 ratach oraz w terminie 14 dni od
ztozenia przez GDK kazdorazowo wniosku o zapotrzebowanie na s$rodki, natomiast
dotacja na wydatki majgtkowe bedzie przekazana w nie mniej niz 2 ratach oraz
w terminie 14 dni od ztozenia przez GDK wniosku o zapotrzebowanie na srodki,

Promesa pokrycia wkfadu wtasnego oraz podatku VAT wydana w dniu 26.08.2021 r.
przez Urzad Miasta i Gminy Golenidw dla Goleniowskiego Domu Kultury dla projektu
INT177 w formie srodkow finansowych na pokrycie 15% zwiekszonego dofinansowania
zadania na pokrycie wktadu wtasnego oraz catosci podatku VAT oraz w formie pozyczki
(zwracanej po uzyskaniu refundacji z LFI) na pokrycie 85% kosztow kwalifikowalnych,

1 — sza zmiana do umowy o dofinansowanie Projektu INT177, podpisana dnia
6.10.2021 r., przedtuzenie terminu realizacji projektu i uregulowania wydatkéw do
dnia 31.12.2022 r., przedtuzenie okresu, na ktdry przyznane jest wsparcie do
31.05.2023 r., zmiana wysokosci przyznanego dofinansowania w ramach wsparcia
projektu ze S$rodkéw Unii Europejskiej, ktérej wysokos¢ okreslono do kwoty
1.351.017,28 EUR, zwiekszeniu ulegta taczna kwota planowanych wydatkow
catkowitych projektu: 1.589.432,10 EUR, podziat wktadu wtasnego PP_2 na wktad
prywatny i publiczny z programu ,,LAND INTAKT Soforthilfeprogramm Kulturzentren”,
korekte celu dotacji na 2 mobilne kontenery kultury oraz wzrost i przesuniecia kosztow
obu partneréw (planowane wydatki LP_1 —661.803,30 EUR, planowane wydatki PP_2
—927.628,80 EUR),

2 — ga zmiana do umowy o dofinansowanie Projektu INT177, podpisana 25.01.2023 r.;
zmiana wysokosci przyznanego dofinansowania w ramach wsparcia projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej, ktérej wysoko$é okreslono do kwoty 1.285.220,33 EUR,
zmniejszeniu ulegta planowana kwota catkowitych wydatkéw Projektu: 1.512.023,93
EUR, rezygnacja przez lidera projektu z zaplanowanego zakupu konteneréw kultury
z powodu dwukrotnie wyzszej wartosci zorganizowanego w ich przypadku przetargu
niz kalkulowane koszty ich nabycia, u PP_2 czes$¢ zaoszczedzonych kosztéw osobowych
zostanie przeniesiona na poczet kosztéw budowlanych. Dalsze oszczednosci beda
w kosztach ekspertyz i ustug zewnetrznych, kosztach biurowych i administracyjnych
i kosztach wyposazenia (planowane wydatki LP_1 — 628.200,04 EUR, planowane
wydatki PP_2 —883.823,89 EUR),
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e Raport partnera nr 4.1 za okres sprawozdawczy 1.05.2021 r. — 31.10.2021 r., ztozony
31.05.2022 r. dotyczacy wniosku projektowego w wersji nr 6, wydatki deklarowane

tacznie 95.271,85 EUR, w tym:

— zarzadzanie projektem, z tego koszty personelu (wynagrodzenia), delegacje
stuzbowe, ustugi prawne, koszty biurowe i administracyjne stanowigce 6% kosztéw
personelu na fgczng kwote 40.380,08 EUR,

— realizacja projektu, z tego:

» dziatania spofeczno-artystyczne, z tego koszty wydruku materiatow
graficznych, ustug noclegowych, ustug transportowych, zakwaterowania,
wyzywienia, ustug noclegowych, zakupu wyposazenia, ustug szkoleniowych,
nabycia poczestunku na potrzeby szkolenia, koszty nabycia wyposazenia, ustug
prowadzenia grupy i organizacji mikro-festiwalu, obstugi prawnej projektu
w tgcznej wysokosci 47.129,74 EUR,

= dziatania edukacyjne, z tego szkolenia, wyposazenie obiektu Rampa Kultura
w Goleniowie w facznej wysokosci 7.658,39 EUR,

— komunikacja, z tego druk banera promocyjnego oraz materiatdw graficznych,
w tacznej wysokosci 103,64 EUR,

e Lista sprawdzajgca do weryfikacji administracyjnej wniosku o ptatnos¢ posredniego nr
4.1 w projekcie nr INT177 z 2.08.2022 r. - zatwierdzona przez Kontrolera Krajowego
(KK) kwota wydatkow kwalifikowalnych w wysokosci 95.271,85 EUR oraz kwota z EFRR
w wysokosci 80.981,07 EUR; nieprawidtowosci nie stwierdzono,

e Certyfikat z art. 23 dla projektu INT177 w ramach raportu nr 4.1 potwierdzajacy
certyfikowane wydatki na tgczg kwote 95.271,85 EUR, wydany przez Kontrolera
Krajowego - Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki (ZUW) dnia 2.08.2022 .,

e Raport pokontrolny z art. 23 (kontrola administracyjna) raportu 4.1 w projekcie INT177
w ramach etapu biezgcej realizacji projektu, wydany przez Kontrolera Krajowego -
Zachodniopomorski Urzagd Wojewddzki (ZUW) dnia 2.08.2022 .,

e Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak IR-4.804.87.2022.3.AB z 2.08.2022 r.
do Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury informujgce o zakoriczeniu procedury
weryfikacji administracyjnej Raportu partnera nr 4.1 z realizacji projektu nr INT177,
ktory zostat zatwierdzony w systemie eMS na kwote 95.271,85 EUR.

W oparciu o zapisy:

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie przepiséw szczegétowych dotyczacych wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu ,Europejska Wspotpraca
Terytorialna” (Dz. U. UE L 347 2 20.12.2013 r., str. 259 ze zmianami);

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i przepisdow szczegdlnych
dotyczacych celu, Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., str. 289 ze
zmianami);
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rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgcego wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 2 20.12.2013 r. str. 320 ze zmianami);
rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgcego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz. Urz. UE L 138 213.05.2014 r., str. 5 ze zmianami);
rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014r.
uzupetniajgcego rozporzadzenie nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w odniesieniu do przepisdow szczegdlnych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkow
w ramach programow EWT (Dz. Urz. UE L 138 7 13.05.2014 r., str. 45 ze zmianami);
Programu Wspodtpracy Interreg VA Meklemburgia — Pomorze Przednie/
Brandenburgia/Polska 2014-2020 Nr CCI2014TC16RFCB019 zatwierdzonego decyzja
wykonawczg Komisji Europejskiej C(2015)6703 z dnia 25 wrzesnia 2015 r.;
Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach
Europejskiej Wspodtpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 nr MFiPR/2014-2020/32(4)
stan redakcyjny z 5.08.2020 r.;
Podrecznika dla Wnioskodawcéw i Beneficjentéw Programu Wspdtpracy Interreg VA
Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska zatwierdzonego przez
Komitet Monitorujgcy dnia 31.03.2021 r., stan redakcyjny z 31.03.2021 r.;

dokonano weryfikacji, czy:

operacja zostata wybrana zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Programu
Wspotpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska;

projekt nie zostat fizycznie zakoriczony ani w petni wdrozony, zanim beneficjent ztozyt
whniosek o przyznanie dofinansowania,

operacja sfinansowana w ramach badanego raportu zostata faktycznie zrealizowana
i jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania i umowa
o dofinansowanie,

przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy,

przedstawione do refundacji wydatki nie zostaty wczesniej zrefundowane z funduszy
UE lub innych Zzrédet (tzw. podwdjne dofinansowanie),

prawidtowo ustalono poziom dofinansowania, a udziat wktadu wtasnego partnera
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— w catkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy,

— W raporcie partnera wystepujg wydatki, ktére sg rozliczane wedtug uproszczonych

metod rozliczania wydatkdw,

— zostata zachowana trwatos¢ projektu.

W trakcie audytu ustalono, ze Projekt realizowany przez Partnera Projektu nie podlegat
kontroli Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego (ZUW) — Kontrolera Krajowego.

W dniu 16.05.2023 r. w obiekcie Goleniowskiego Domu Kultury, Rampa Kultura w Goleniowie,
audytor przeprowadzit ogledziny miejsca realizacji projektu oraz zakupionego wyposazenia.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki s3 zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.
W badanym obszarze audytem objeto:
» Dokumentacje wskazang w czesci A pkt 1 tego podsumowania,
» Dokumenty wykazane w Raporcie LP_1 4.1 za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r.:
Wystawca Nr BB Nazwa towaru - Data W'y'datki LIRS K"."s .
Lp dokument . dokument kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u[zt] e [z] ew EUR a
Goleniowski
Dom Kultury
- ul. Stowackiego | Lista ptac projektu 05-
1 2021
72-100 Wynagrodzenia
Golenidéw 28.05.2021 osobowe 28902,59 | 15.06.2021 28902,59 6 163,78 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
~ ul. Stowackiego Lista ptac projektu
1 06.2021
72-100 Wynagrodzenia
Goleniéw 29.06.2021 osobowe 28902,60 | 15.07.2021 28 902,60 6 163,78 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
- ul. Stowackiego Lista ptac projektu
1 07.2021
72-100 Wynagrodzenia
Goleniéw 28.07.2021 osobowe 28902,60 | 16.08.2021 28 902,60 6 163,78 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
< ul. Stowackiego Lista ptac projektu
1 08.2021
72-100 Wynagrodzenia
Goleniéw 27.08.2021 osobowe 28902,60 | 15.09.2021 28 902,60 6 163,78 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
" ul. Stowackiego Lista ptac projektu
1 09.2021
72-100 Wynagrodzenia
Goleniéw 29.09.2021 osobowe 28902,59 | 15.10.2021 28 902,59 6 163,78 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
© ul. Stowackiego Lista ptac projektu
1 10.2021
72-100 Wynagrodzenia
Goleniéw 27.10.2021 osobowe 28902,61 | 15.11.2021 28 902,61 6 163,78 4,6891
Goleniowski .
Dom Kultury koszty l?lurowe
~ | ul. Stowackiego !
1 administracyjn
72-100 e
Goleniéw 31.10.2021 2218,96
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Data Kwota Wydatki Wydatki Kurs
Wystawca Nr Nazwa towaru Data e A q
Lp dokument . dokument kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u[z4] e [z] ew EUR a
Goleniowski
Dom Kultury
© Juliusza Polecenie wyjazdu Wyjazd
Stowackiego 1, stuzbowego nr 10 zwigzany z
72-100 realizacjg
Goleniéw 07.07.2021 zadania. 262,44 | 23.07.2021 262,44 55,96 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
o Juliusza Polecenie wyjazdu Wyjazd
Stowackiego 1, stuzbowego nr 11 zwigzany z
72-100 realizacjg
Goleniéw 07.07.2021 zadania. 262,44 | 23.07.2021 262,44 55,96 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
o Juliusza Polecenie wyjazdu Wyjazd
| Stowackiego 1, stuzbowego nr 8 zwigzany z
72-100 realizacjg
Goleniéw 05.07.2021 zadania. 145,43 | 23.07.2021 145,43 31,01 4,6891
Goleniowski
Dom Kultury
- Juliusza Polecenie wyjazdu Wyjazd
- Stowackiego 1, stuzbowego nr 19 zwigzany z
72-100 realizacjg
Goleniéw 27.09.2021 zadania. 255,75 | 04.10.2021 255,75 54,54 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
N Wtadystawa 81/04/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 30.04.2021 | mikro-festiwalu 435,00 | 14.05.2021 435,00 92,76 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
Q Krajowej 94/04/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 30.04.2021 | mikro-festiwalu 870,00 | 17.05.2021 870,00 185,53 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
s Krajowej 143/05/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 31.05.2021 | mikro-festiwalu 930,00 | 31.05.2021 930,00 198,33 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
q Krajowej 181/06/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 30.06.2021 | mikro-festiwalu 1515,39 | 21.07.2021 1515,39 323,17 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
g Krajowej 224/07/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Golenidw 31.07.2021 | mikro-festiwalu 986,81 | 16.08.2021 986,81 210,44 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
5 Krajowej 284/08/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 31.08.2021 | mikro-festiwalu 1021,98 | 17.09.2021 1021,98 217,94 4,6891
Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
k] Krajowej 351/09/2021 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Golenidéw 30.09.2021 | mikro-festiwalu 704,40 | 21.10.2021 704,40 150,22 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
a ul. Topolowa 3B 95/04/21 orian?ztacja
74-105 Gryfino 30.04.2021 | mikro-festiwalu 282,42 | 21.05.2021 282,42 60,22 4,6891

10
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Data Kwota Wydatki Wydatki Kurs
Wystawca Nr Nazwa towaru Data e A q
Lp dokument . dokument kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u [zt] e [zt] ew EUR a
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
< ul. Wronia 226/07/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 31.07.2021 | mikro-festiwalu 558,71 | 16.08.2021 558,71 119,15 4,6891
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
by} ul. Wronia 283/08/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 31.08.2021 | mikro-festiwalu 698,02 | 17.09.2021 698,02 148,86 4,6891
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
Q ul. Wronia 345/09/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 30.09.2021 | mikro-festiwalu 605,16 | 21.10.2021 605,16 129,05 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
9 Wrtadystawa 142/05/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Golenidéw 31.05.2021 | mikro-festiwalu 630,00 | 21.06.2021 630,00 134,35 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
8 ul. Topolowa 3B 146/05/21 organ’i)zticja
74-105 Gryfino 31.05.2021 | mikro-festiwalu 162,64 | 21.06.2021 162,64 34,68 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
] ul. Topolowa 3B 223/07/21 organ?ztxcja
74-105 Gryfino 31.07.2021 | mikro-festiwalu 387,91 | 23.08.2021 387,91 82,72 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
8 ul. Topolowa 3B 286/08/21 organ’i)zticja
74-105 Gryfino 31.08.2021 | mikro-festiwalu 881,32 | 17.09.2021 881,32 187,95 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
N ul. Topolowa 3B 346/09/21 organ?ztxcja
74-105 Gryfino 30.09.2021 | mikro-festiwalu 916,48 | 21.10.2021 916,48 195,44 4,6891
Maciej Prowadzenie
R| o 144/05/21 organizaca
78-600 Watcz 31.05.2021 | mikro-festiwalu 846,15 | 15.06.2021 846,15 180,45 4,6891
Maciej Prowadzenie
a| e | e e
78-600 Watcz 30.06.2021 | mikro-festiwalu 846,15 | 21.07.2021 846,15 180,45 4,6891
Maciej Prowadzenie
7| e | s e
78-600 Watcz 31.07.2021 | mikro-festiwalu 1268,13 | 16.08.2021 1268,13 270,44 4,6891
Maciej Prowadzenie
7| onmss 282/08/21 organizaci
78-600 Watcz 31.08.2021 | mikro-festiwalu 881,32 | 17.09.2021 881,32 187,95 4,6891
Maciej Prowadzenie
| orse 348/09/21 organizaca
78-600 Watcz 30.09.2021 | mikro-festiwalu 704,40 | 21.10.2021 704,40 150,22 4,6891
Krzysztof Prowadzenie
Gmiter rupy i
3 ul. Topolowa 3B 174/06/21 organ?ztxcja
74-105 Gryfino 30.06.2021 | mikro-festiwalu 162,64 | 21.07.2021 162,64 34,68 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
3 Wiadystawa 184/06/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Golenidéw 30.06.2021 | mikro-festiwalu 450,00 | 21.07.2021 450,00 95,96 4,6891
] Maciej 60/03/21 Prowadzenie
tukaszewicz grupy i
ul. Orla 36 organizacja
78-600 Watcz 31.03.2021 | mikro-festiwalu 528,57 | 31.03.2021 528,57 112,72 4,6891
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Aleksander
Kwietniak
ul. Armii
9 Krajowej 62/03/21 Prowadzenie
10A/10 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 31.03.2021 | mikro-festiwalu 690,00 | 31.03.2021 690,00 147,14 4,6891
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
I~ ul. Wronia 60/03/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 31.03.2021 | mikro-festiwalu 558,71 | 31.03.2021 558,71 119,15 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
x Wrtadystawa 65/03/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 31.03.2021 | mikro-festiwalu 630,00 | 31.03.2021 630,00 134,35 4,6891
Kancelaria
Radcy
Prawnego
Aleksandra
8 Jabtonowska 01/05/2021
ul. Wszystkich Obstuga
Swietych 5b prawna
71-457 Szczecin 04.05.2021 projektu 400,00 | 05.05.2021 400,00 85,30 4,6891
Kancelaria
Radcy
Prawnego
o Aleksandra
N Jabtonowska 01/06/2021
ul. Wszystkich Obstuga
Swietych 5b prawna
71-457 Szczecin 01.06.2021 projektu 2 600,00 | 02.06.2021 2 600,00 554,47 4,6891
Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
- Artystyczne Prowadzenie
= Kamil Malecki 14/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 31.05.2021 | mikro-festiwalu 900,00 | 01.06.2021 900,00 191,93 4,6891
Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
Artystyczne Prowadzenie
§ Kamil Malecki 20/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 29.06.2021 | mikro-festiwalu 900,00 | 30.06.2021 900,00 191,93 4,6891
Powiat
Goleniowski
@ | ul. Dworcowa 1 751/10/169/2021
72-100 Ustuga
Goleniéw 24.05.2021 noclegowa 718,52 | 26.05.2021 718,52 153,23 4,6891
Gmina
Golenidéw
3 | ul Lotnikéw 1 46/05/2021/ZAZ Poczestunek
72-100 podczas
Goleniéw 25.05.2021 szkolenia 129,63 | 27.05.2021 129,63 27,64 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
2 Witadystawa 227/07/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Goleniéw 31.07.2021 | mikro-festiwalu 600,00 | 16.08.2021 600,00 127,95 4,6891
Gmina
Goleniéw
2 pl. L;Ztnl'ggw ! 41/05/2021/ZAZ
Golenidw Druk banera
24.05.2021 | promocyjnego 360,00 | 31.05.2021 360,00 76,77 4,6891
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Data Kwota Wydatki Wydatki Kurs
Wystawca Nr Nazwa towaru Data e A q
Lp dokument . dokument kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u[z4] e [z] ew EUR a
Tomasz Szymuta
Kancelaria
Adwokacka
~ ul. Chmielna
< 2/31 15/2021
00-020
Warszawa
22.05.2021 Szkolenie 4000,00 | 01.06.2021 4 000,00 853,04 4,6891
Grafiti Art
Spotka Cywilna
Stawomir Wilk
2 Anna Wilk FV/1007/06/2021
Zawada 128 C Druk
33-112 materiatéw
Tarnowiec 30.06.2021 graficznych 126,02 | 01.07.2021 126,02 26,87 4,6891
Kancelaria
Radcy
Prawnego
Aleksandra
¢ Jabtonowska 01/07/2021
ul. Wszystkich Obstuga
Swietych 5B prawna
71-457 Szczecin 02.07.2021 projektu 800,00 | 05.07.2021 800,00 170,60 4,6891
Jysk sp. z 0.0.
ul. Zakup
2 Meteorytowa 220102002875 materiatéw do
13 prowadzenia
80-299 Gdansk 08.07.2021 | mikrofestiwali 138,21 | 07.07.2021 138,21 29,47 4,6891
Wydawnictwo
Te-Jot sp. zo0.0.
ul. Zakupy
@ | Malczewskiego 21-FVSS/0060 niezbedne dla
19 organizacji
02-612 mikro-
Warszawa 08.07.2021 festiwalu.. 340,74 | 07.07.2021 340,74 72,66 4,6891
PROMEDICA
Matgorzata Wilk Zakup $rodkéw
ul. bezpieczenstwa
» Leszczyniskiego FA/148/07/2021 na mikro-
15A festiwal w
44-270 Rybnik 09.07.2021 Watczu 103,24 | 07.07.2021 103,24 22,01 4,6891
Powiat Watecki
ul.
A Dabrowskiego FV/021/126/2021
17 Zakwaterowani
78-600 Watcz 12.07.2021 e 1620,37 | 13.07.2021 1620,37 345,56 4,6891
Bar u Marty
Marta Alszewicz
3 Gostomia 47/4 24/2021
78-600 Watcz 10.07.2021 Wyzywienie 6 018,52 | 13.07.2021 6 018,52 1283,51 4,6891
Hurtownia
Wielobranzowa
i Karol Export F 4190/A Zak'upl
Import materiatéw
ul. Bydgoska 86 niezbednych do
78-600 Watcz 05.07.2021 | mikro-festiwalu 306,41 | 19.07.2021 306,41 65,34 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
2 Wiadystawa 285/08/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Golenidéw 31.08.2021 | mikro-festiwalu 390,00 | 17.09.2021 390,00 83,17 4,6891
Quadrifoglio sp. Materiaty
~ z0.0. niezbedne do
| Rejowiecka 183 FAS/2/07/2021 prowadzenia
22-100 Chetm 10.07.2021 | mikrofestiwalu 117,00 | 19.07.2021 117,00 24,95 4,6891
Kancelaria
Radcy
Prawnego
Aleksandra
? Jabtonowska 01/08/2021
ul. Wszystkich Obstuga
Swietych 5b prawna
71-457 Szczecin 01.08.2021 projektu 600,00 | 02.08.2021 600,00 127,95 4,6891
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Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
Artystyczne Prowadzenie
8 Kamil Malecki 35/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 31.07.2021 | mikro-festiwalu 1200,00 | 04.08.2021 1200,00 255,91 4,6891
Koszty
SoundCheck organizacji
3 | Oskar Zerkowski FR/04/07/2021 mikro-festiwalu
Wiosny Ludéw 6 - obstuga
64-920 Pita 14.07.2021 techniczna 1500,00 | 10.08.2021 1500,00 319,89 4,6891
Sklep Tara S.C.
Handel Zakup
- Artykutami wyposazenia
© | Przemystowymi 17/2021 koniecznego do
ul. Dworcowa 3 realizacji mikro-
78-600 Watcz 05.07.2021 festiwalu 1138,38 | 19.08.2021 1138,38 242,77 4,6891
Kancelaria
Radcy
Prawnego
B | orowsta | 0052021
ul. Wszystkich Obstuga
Swietych 5b prawna
71-457 Szczecin 01.09.2021 projektu 200,00 | 02.09.2021 200,00 42,65 4,6891
Srodowisko
Inicjatyw
Artystycznych
HYBADU
8 ul. Szczeciriska 2/2021
17
74-100 Ustuga
Golenidéw 15.09.2021 | transportowa 376,11 | 22.09.2021 376,11 80,20 4,6891
Gmina
Goleniow
& | Plac Lotnikéw 1 76/09/2021/2AZ Wydruk
72-100 materiatéw
Golenidéw 29.09.2021 graficznych 380,00 | 29.09.2021 380,00 81,03 4,6891
Poniatowski
Jerzy
8 | ul. Wiadystawa FV 46/2021
Sikorskiego 8 Ustuga
72-112 Stepnica 04.10.2021 | transportowa 2129,63 | 06.10.2021 2129,63 454,16 4,6891
Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
Artystyczne Prowadzenie
8 Kam\ill I\zalecki 52/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 31.08.2021 | mikro-festiwalu 900,00 | 21.09.2021 900,00 191,93 4,6891
Maciej
Chilkiewicz
ul. gen.
5 Wrtadystawa 347/09/21 Prowadzenie
Andersa 5/1 grupy i
72-100 organizacja
Golenidéw 30.09.2021 | mikro-festiwalu 300,00 | 21.10.2021 300,00 63,97 4,6891
Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
Artystyczne Prowadzenie
8 Kam\ill I\zalecki 59/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 27.09.2021 | mikro-festiwalu 900,00 | 30.09.2021 900,00 191,93 4,6891
Kamil Malecki
Zongler - Ustugi
Artystyczne Prowadzenie
8 Kamil Malecki 66/2021 grupy i
Potulicka 31/11 organizacja
70-234 Szczecin 27.10.2021 | mikro-festiwalu 1500,00 | 29.10.2021 1500,00 319,89 4,6891
Lidl sp. z 0.0. sp.
o k. 1322/00681/210521/0 Zakup na
ul. Szkolna 45 2 potrzeby
72-100 realizacji
Golenidéw 21.05.2021 szkolenia 129,83 | 31.05.2021 129,83 27,68 4,6891
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Data Kwota Wydatki Wydatki Kurs
Wystawca Nr Nazwa towaru Data e A q
Lp dokument . dokument kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u[z4] e [z] ew EUR a
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
= ul. Wronia 90/04/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 30.04.2021 | mikro-festiwalu 698,02 | 21.05.2021 698,02 148,86 4,6891
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
IN ul. Wronia 145/05/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 31.05.2021 | mikro-festiwalu 1023,11 | 21.06.2021 1023,11 218,18 4,6891
Katarzyna
Sondej Prowadzenie
R ul. Wronia 183/06/21 grupy i
10A/3 organizacja
71-221 Szczecin 30.06.2021 | mikro-festiwalu 651,60 | 15.07.2021 651,60 138,96 4,6891
Przedsigbiorstw
o Handlowo-
Ustugowe BMS
N Spdtka Jawna F/001/13/05/21/MW Zakup
Z.Bielecki elementow
Staszica 22 wyposazenia
82-500 Kwidzyn 13.05.2021 sanitarnego 16 091,00 | 13.05.2021 16 091,00 3431,57 4,6891
Zakup
Agi.pl Dariusz wyposazenia
Q Golonka 332/7/2021 koniecznego
Rozndéw 700 dla realizacji
33-316 Roznéw 23.07.2021 zadania 2560,98 | 21.07.2021 2 560,98 546,15 4,6891
Dance Theatre
Technology Zakup
Piotr Patok wyposazenia
R ul. Marynarki 23/08/21/FVs koniecznego do
Polskiej 100 realizacji
80-557 Gdarsk 26.08.2021 zadania 22 160,00 | 26.08.2021 22 160,00 4725,85 4,6891
Paco Cases sp z
0.0. Zakup
ul. wyposazenia
R Dembowskiego 21-FV5/0408 niezbednego
6 do realizacji
62-050 Mosina 26.08.2021 zadania. 8150,34 | 25.08.2021 8 150,34 1738,14 4,6891
Zakup
TIMS.A. wyposazenia
X | ul.Jaworska 13 FV21550081634 koniecznego do
53-612 realizacji
Wroctaw 23.08.2021 zadania 2 259,56 | 18.08.2021 2 259,56 481,87 4,6891
Przedsiebiorstw
o Handlowe
Magnus Piotr Zakup
[y Filipowicz FA/27/2021/HG/PA1 wyposazenia
ul. Pitsudskiego koniecznego do
53 realizacji
22-400 Zamos¢ 31.08.2021 zadania 25934,96 | 14.09.2021 25 934,96 5 530,90 4,6891
Tec Take Polska
sp.zo0.0.
8 ul. Bociania 22 053405 Zakup
31-231 Krakéw 30.06.2021 | wyposazenia 5463,32 | 29.06.2021 5 463,32 1165,11 4,6891
TAS Tomasz
Orlikowski
= Grunwaldzka 4/TO/MAG/05/2021
12/83 Zakup
99-300 Kutno 24.05.2021 | wyposazenia 15 110,00 | 21.06.2021 15 110,00 3222,36 4,6891
IKEA Retail sp. z
0.0.
15 Janiki, Plac E/205/2021/33901
Szwedzki 3 Zakup
05-090 Raszyn 30.06.2021 | wyposazenia 6 055,28 | 29.06.2021 6 055,28 1291,35 4,6891
Tuchler Polska
v sp.z0.0. 21070007
Staniewicka 18
03-310 Zakup
Warszawa 13.07.2021 | wyposazenia 2730,60 | 08.07.2021 2 730,60 582,32 4,6891
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Data Kwota Wydatki Wydatki Kurs
Lp U LTy dokument WERTE: tow?ru dokument BEE kwalifikowaln | zadeklarowan | przeliczeni
dokumentu dokumentu lub ustugi Zaptaty
u u[z4] e [z] ew EUR a
Bricoman sp. z
0.0.
5| Y M“;?a“ka #2021/007/90154
04-203 Zakup
Warszawa 14.07.2021 wyposazenia 999,19 | 08.07.2021 999,19 213,08 4,6891
FHU Jarko
Jarostaw
9 Kotodziejczyk 2929/WYG/2021
Dtuga 3 Zakup
43-100 Tychy 08.07.2021 wyposazenia 3510,57 | 19.07.2021 3510,57 748,66 4,6891
Wilking-
Zbigniew
Filipiak
% | ul.Zaciszanska FV/385/2021
19 Zakup
03-284 niezbednego
Warszawa 10.08.2021 | wyposazenia. 2 425,00 | 06.08.2021 2 425,00 517,15 4,6891
BSC System
Leszek Komosa
~ ul. Zielone
® | zacisze 1/214
03-294 Zakup
Warszawa 21-FVS/0044 29.07.2021 wyposazenia 95 196,00 | 19.08.2021 95 196,00 20 301,55 4,6891

» Dokumentacje dotyczacg wydatkow w ramach kategorii ,Koszty personelu”, w tym:

— Umowa o prace z 1.11.2019 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury z Panem P. B.
na czas okreslony od 1.11.2019 r. do 30.06.2022 r., na stanowisku koordynatora
logistycznego Projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu
w Goleniowie przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu pracy 1 etatu, w zadaniowym
czasie pracy, z tytutu ktdrej ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci
4.019,07 zt,

— Umowa o prace z 2.04.2006 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury z Panig D. C. na
czas nieokreslony, na stanowisku kadrowa-kasjer w Goleniowie przy ul. Stowackiego
1, w wymiarze czasu pracy % etatu,

— Zakres czynnosci nr GDK/CD/1012/01/06 Pani D. C.,

— Aneksz1.11.2019r. do umowy o prace zawartej z Panig D. C., w zakresie wykonywania
w ramach swoich obowigzkéw w okresie od 01.11.2019 r. do 30.06.2022 r. przez tego
pracownika dodatkowo czynnosci specjalisty ds. komunikacji Projektu RegioActive —
Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu, z tytutu ktérych w ww. okresie bedzie
otrzymywata dodatek specjalny w kwocie 824,30 zt,

— Zakres czynnosci z 1.11.2019 r. Pani D. C. w Projekcie RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu,

— Aneks do umowy o prace z 1.01.2021 r. zawarty przez Goleniowski Dom Kultury
z Panig D. C., w zakresie zmiany wysokosci dodatku specjalnego otrzymywanego za
wykonywane przez tego pracownika dodatkowo czynnosci specjalisty ds. komunikacji
Projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu z kwoty 824,30 zt na
1.379,61 zt,

— Umowa o prace z 1.01.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury z Panig P. G. na
czas okreslony od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r., na stanowisku specjalisty do spraw
komunikacji Projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu
w Goleniowie przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu pracy 1 etatu, w zadaniowym
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czasie pracy, z tytutu ktérej ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci

3.229,61 z,

Umowa o prace nr UP/2019/3/RA z 1.11.2019 r. zawarta przez Goleniowski Dom
Kultury z Panem T. G. na czas okreslony od 1.11.2019 r. do 31.12.2020 r., na
stanowisku kierownika administracyjnego Projektu RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu w Goleniowie przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu
pracy % etatu, w zadaniowym czasie pracy, z tytutu wykonywania ktérej ustalono
wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 3.229,61 zi,

Aneks do umowy o prace z 1.01.2021 r. zawartej z Panem T. G., w zakresie zmiany
wymiaru czasu pracy z % etatu na % etatu oraz zmiany wysokosci wynagrodzenia
otrzymywanego za wykonywane przez tego pracownika czynnosci na stanowisku
kierownika administracyjnego Projektu RegioActive — Aktywizacja spotfeczno-
kulturalna Regionu z kwoty 3.229,61 zt na 1.850,00 zt,

Umowa o prace nr UP/2012/3 z 1.01.2012 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z Panem D. J. na czas nieokreslony, na stanowisku instruktor teatralny w Goleniowie
przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu pracy 1 etatu, z tytutu wykonywania ktorej
ustalono wynagrodzenie zasadnicze wg X kategorii zaszeregowania w wysokosci
2.139,48 z1,

Porozumienie zmieniajgce z 1.02.2014 r. zawarte przez Goleniowski Dom Kultury z D.
J. w zakresie zmiany systemu czasu pracy tego pracownika z réwnowaznego systemu
czasu pracy na zadaniowy system pracy,

Aneks do umowy o prace z 1.11.2019 r. zawarty przez Goleniowski Dom Kultury
z Panem D. J., w zakresie zmiany w okresie od 1.11.2019 r. do 03.06.2022 r. warunkow
pracy, tj. zmiany stanowiska z instruktora na koordynatora merytorycznego projektu
RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu (podlegajgcego stuzbowo
Kierownikowi Projektu) oraz zmiany wymiaru czasu pracy z 1 etatu na % etatu,

Aneks nr 1/2020 do umowy o prace z 1.01.2020 r. zawarty przez Goleniowski Dom
Kultury z Panem D. J. w zakresie zmiany warunkéw pracy, tj. zmiana stanowiska
z koordynator merytoryczny projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu na instruktor, zmiana wymiaru czasu z % etatu na 1 etat, zmiana
wynagrodzenia zasadniczego z 2.858,06 zt na 3.771,68 zt,

Aneks nr 2/2020 do umowy o prace z 01.01.2020 r. zawarty przez Goleniowski Dom
Kultury z Panem D. J. w zakresie ustanowienia tego pracownika w okresie od
01.01.2020 r. do 30.06.2022 r. koordynatorem merytorycznym projektu RegioActive
— Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu oraz z tytutu wykonywania czynnosci na
tym stanowisku pracownik ten otrzyma dodatek specjalny w kwocie 3.229,61 zt,

Zakres czynnosci z 1.01.2020 r. Pana D. J. w projekcie RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu (podlegajgcego stuzbowo Kierownikowi projektu),

Umowa o prace nr UP/2012/2 z 1.01.2012 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z Panig A. K. na czas nieokreslony, na stanowisku specjalista ds. ksiegowosci
w Goleniowie przy ul. Stfowackiego 1, w wymiarze czasu pracy 1 etatu, z tytutu
wykonywania ktdérej ustalono wynagrodzenie zasadnicze wg X kategorii
zaszeregowania w wysokosci 2.375,31 zt,
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Zakres czynnosci nr GDK/CD/1012/01/11 Pani A. K.,

Aneks do umowy o prace z 01.11.2019 r. zawarty przez Goleniowski Dom Kultury
z Panig A. K. w zakresie ustanowienia tego pracownika w okresie od 01.11.2019 r. do
30.06.2022 r. specjalista ds. finansowych projektu RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu oraz z tytutu wykonywania czynnosci na tym stanowisku
pracownik ten otrzyma dodatek specjalny w kwocie 1.614,81 zt,

Zakres czynnosci z 1.11.2019 r. Pani A. K. w projekcie RegioActive — Aktywizacja
spofeczno-kulturalna Regionu,

Umowa o prace nr UP/2021/2/RA z 1.02.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom
Kultury z Panem W. R. na czas okreslony od 01.02.2021 r. do 30.06.2022 r., na
stanowisku specjalista ds. technicznych projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-
kulturalna Regionu w Goleniowie przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu pracy %
etatu, z tytutu wykonywania ktdrej ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci
3.229,61 zt,

Umowa o prace nr UP/2008/5 z 18.06.2008 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z Panig M. S. czas nieokreslony, na stanowisku gtdwnej ksiegowej w Goleniowie przy
ul. Sfowackiego 1, w wymiarze czasu pracy 1 etatu, z tytutu wykonywania ktérej
ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 3.007,00 zt,

Zakres czynnosci nr GDK/CD/1012/03/08 Pani M. S.,

Aneks do umowy o prace z 01.11.2019 r. zawarty przez Goleniowski Dom Kultury
z Panig M. S. w zakresie ustanowienia tego pracownika w okresie od 01.11.2019 r.
do 30.06.2022 r. specjalista ds. finansowych projektu RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu oraz z tytutu wykonywania czynnosci na tym stanowisku
pracownik ten otrzyma dodatek specjalny w kwocie 1.614,81 zt,

Zakres czynnosci z 1.11.2019 r. Pani M. S. w projekcie RegioActive — Aktywizacja
spoteczno-kulturalna Regionu,

Umowa o prace nr UP/2019/4/RA z 1.11.2019 r. zawarta przez Goleniowski Dom
Kultury z Panig A. S. na czas okreélony od 01.11.2019 r. do 30.06.2022 r., na
stanowisku Kierownik Projektu RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu w Goleniowie przy ul. Stowackiego 1, w wymiarze czasu pracy % etatu,
z tytutu wykonywania ktérej ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci
4.019,07 zt,

Zarzadzenie nr 10/12/2017 z 1.12.2017 r. Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
w sprawie  wprowadzenia Regulaminu  Wynagradzania dla pracownikow
Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie wraz z zatacznikiem nr 1, Tabele stawek
wynagrodzenia zasadniczego” oraz zatacznikiem nr 2 ,Wymagania kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania okreslonych stanowisk w Goleniowskim Domu Kultury”,

Zarzadzenie nr 12/12/2017 z 15.12.2017 r. Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla z-cy dyrektora i gtéwnego
ksiegowego Goleniowskiego Domu Kultury wraz z zatgcznikiem nr 1 ,Tabela dodatku
funkcyjnego dla oséb zarzadzajgcych”,
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» Dokumentacje dotyczagcg wydatkow w ramach kategorii ,Koszty podrézy
i zakwaterowania”, w tym:

Umowa o korzystanie z pojazdu do celéw stuzbowych nr 1/2019z4.11.2019r. zawarta
do czasu wygasniecia umowy o prace przez Goleniowski Dom Kultury (Pracodawca)
z Panig A. S. (Pracownik) w zakresie wyrazenia zgody przez Pracodawce na uzycie
przez Pracownika bedacego jego wtasnoscig pojazdu marki BMW 116i, rok produkcji
2005, o nr rej. ZGL61338 i pojemnosci silnika 1596 cm3, do podrdzy stuzbowych (jazd
zamiejscowych) oraz zwrotu kosztéw stuzbowych w wysokosci poniesionych
i udokumentowanych wydatkéw, nie przekraczajacych iloczynu przejechanych
kilometréw przez stawke za 1 km zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 25 marca 2002 r. w sprawie warunkdw ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztéw uzywania do celéw stuzbowych samochoddw osobowych, motocykli
i motoroweréw niebedacych witasnoscig pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271)
oraz Zarzadzeniem nr 7/09/2019 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury z dnia
30.09.2017 r.,

Aneks nr 1z 1.06.2021 r. do umowy o korzystanie z pojazdu do celéw stuzbowych nr
1/2019 z 4.11.2019 r., ktérym zmieniono rodzaj pojazdu uzywanego do celéw
stuzbowych, bedgcego wtasnoscig Pracownika na Volvo C30, rok produkcji 2011, nr
rej. ZGL45888 i pojemnosci silnika 1,6 oraz zmianie ulegt zapis dotyczacy
zatwierdzenia polecenia wyjazdu stuzbowego z Dyrektora Aleksandry Holz na
Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury,

Polecenie wyjazdu stuzbowego nr 10 z 5.07.2021 r. dla Pani A. S., kierownika projektu
RegioActive na czas od 8.07.2021 r. do 10.07.2021 r. samochodem prywatnym w celu
realizacji mikro-festiwalu w ramach projektu RegioActive w Watczu,

Pisemna prosba Pani A. S. do Dyrektora GDK z 5.07.2021 r. o pozwolenie przejazdu
prywatnym pojazdem w celu realizacji mikro-festiwalu w Watczu w ramach projektu
RegioActive w dniach 8-10.07.2021, na ktérg Dyrektor GDK wyrazit zgode,

Rozliczenie jazdy zamiejscowej prywatnym pojazdem Pani A. S. z 23.07.2021 r.

Polecenie wyjazdu poza granice kraju nr 8 z 5.07.2021 r. dla Pani A. S., kierownika
projektu RegioActive do Brollin w Niemczech w dniu 7.07.2021 r. samochodem
prywatnym w celu spotkania z Partnerem Projektu RegioActive Schloss Bréllin,

Pisemna prosba Pani A. S. do Dyrektora GDK z 5.07.2021 r. o pozwolenie przejazdu
prywatnym pojazdem w celu spotkania z Partnerem Projektu RegioActive Schloss
Brollin w ramach projektu RegioActive w dniu 7.07.2021, na ktdrg Dyrektor GDK
wyrazit zgode,

Rozliczenie jazdy zamiejscowe]j prywatnym pojazdem Pani A. S. z 22.07.2021 r.,

Polecenie wyjazdu poza granice kraju nr 19 z 27.09.2021 r. dla Pani A. S., kierownika
projektu RegioActive do Neubrandenburg w Niemczech w dniu 2.10.2021 r.
samochodem prywatnym w celu organizacji mikro-festiwalu w ramach Projektu
RegioActive,

Pisemna prosba Pani A. S. do Dyrektora GDK z 27.09.2021 r. o pozwolenie przejazdu
prywatnym pojazdem w celu organizacji mikro-festiwalu w Neubrandenburg
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w ramach projektu RegioActive w dniu 2.10.2021, na ktérg Dyrektor GDK wyrazit

zgode,
Rozliczenie jazdy zamiejscowe]j prywatnym pojazdem Pani A. S. 2 2.10.2021 r.,

Umowa o korzystanie z pojazdu do celéw stuzbowych nr2/2012 2 1.10.2012 r. zawarta
na czas nieokres$lony przez Goleniowski Dom Kultury (Pracodawca) z Panem D. J.
(Pracownik) w zakresie wyrazenia zgody przez Pracodawce na uzycie przez Pracownika
bedgcego jego wtasnoscig pojazdu marki Toyota Corolla o nr rej. ZGL32580
i pojemnosci silnika 1598 cm3, do podrézy stuzbowych (jazd zamiejscowych)
oraz zwrotu kosztéw stuzbowych w wysokosci poniesionych i udokumentowanych
wydatkow, nie przekraczajgcych iloczynu przejechanych kilometréw przez stawke za
1 km zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie
warunkow ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celdw
stuzbowych samochoddéw osobowych, motocykli i motorowerow niebedgcych
wtasnoscig pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271),

Aneks nr 1z 4.11.2012 r. do umowy o korzystanie z pojazdu do celéw stuzbowych
nr2/2012 z 1.10.2012 r., ktérym zmieniono rodzaj pojazdu uzywanego do celéw
stuzbowych, bedgcego wtasnoscig Pracownika na Toyota Yaris, rok produkcji 2015,
nrrej. ZGL48979 i pojemnosci silnika 1329 cm3 oraz zmianie ulegt zapis dotyczacy
zatwierdzenia polecenia wyjazdu stuzbowego z Dyrektora Aleksandry Holz na
Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury, a takze zmieniony zostat zapis dotyczacy
terminu obowigzywania umowy do czasu wygasniecia umowy o prace,

Polecenie wyjazdu stuzbowego nr 11 z 5.07.2021 r. dla Pana D. J., koordynatora
merytorycznego projektu RegioActive na czas od 8.07.2021 r. do 10.07.2021 r.
pojazdem prywatnym w celu realizacji mikro-festiwalu w Watczu w ramach projektu
RegioActive,

Pisemna prosba Pana D. J. do Dyrektora GDK z 5.07.2021 r. o pozwolenie przejazdu
prywatnym pojazdem w celu realizacji mikro-festiwalu w Watczu w ramach projektu
RegioActive w dniach 8-10.07.2021, na ktérg Dyrektor GDK wyrazit zgode,

Rozliczenie jazdy zamiejscowej prywatnym pojazdem Pana D. J. z 23.07.2021 .,

» zrzutz ekranu z systemu eMS z zaznaczonym wyborem stawki 6% dot. wydatkéw w ramach
kategorii ,,Koszty biurowe i administracyjne”, dla ktérych podstawe naliczenia stanowi
taczna kwota wydatkdéw z kategorii ,,Koszty personelu”.

Zgodno$¢ zadeklarowanych wydatkéw z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych sprawdzono w oparciu o przepisy wymienione w pkt A.1
Podsumowania ustalen oraz:

Wspdlne wytyczne kwalifikowalnosci wydatkéw dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Wspodtpracy Interreg VA
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-
2020 (Wersja z dnia 14.07.2016),

weryfikujac, czy:

e wydatki zostaty poniesione w okresie okreslonym w Umowie o dofinansowanie;
e date dokonania wydatkéw okreslono zgodnie z przepisami krajowymi;
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wydatki zostaty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upowazniony przez

Beneficjenta;

wydatki spetniajg wszystkie ponizsze warunki, tzn. zostaty:

e faktycznie poniesione w okresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie,

e poniesione w zwigzku z realizacjg Projektu i s3 niezbedne do jego realizacji,

e dokonane w sposéb racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektdw z danych naktadow,

e nalezycie udokumentowane i odpowiednio zaksiegowane,

e wykazane w Raporcie Partnera;

koszty te sg bezposrednio zwigzane z realizacjg Projektu (sg niezbedne do osiggniecia celu

Projektu);

z wydatkéw kwalifikowalnych wykluczono wydatki niekwalifikowalne;

podatki i inne optaty, w szczegdlnosci podatek od towardw i ustug (VAT), zostaty uznane za

wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, jezeli:

e zostaty faktycznie poniesione przez Beneficjenta oraz

e Beneficjent ani zaden inny podmiot zaangazowany w Projekt oraz wykorzystujacy do
dziatalnos$ci opodatkowanej produkty bedace efektem realizacji Projektu, zaréwno
w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem
krajowym, nie ma prawnej, chocby potencjalnej mozliwosci ich odzyskania;

w przypadku, kiedy Beneficjent ubiega sie o kwalifikowanie podatku VAT w ramach

Projektu czy:

e wypetnit stosowne o$wiadczenie w ramach Wniosku o przyznanie dofinansowania,

e oswiadczenie zawiera wiarygodne uzasadnienie zawierajgce podstawe prawng
wskazujgcg na brak mozliwosci obnizenia VAT naleznego o VAT naliczony, zarowno na
dzien sporzadzania Wniosku o przyznanie dofinansowania, jak réwniez majac na uwadze
planowany sposéb wykorzystania w przysztosci majgtku wytworzonego w zwigzku
z realizacjg Projektu,

e w przypadku zmiany statusu Beneficjenta jako podatnika VAT ztozyt do WS i KK
oswiadczenia o zmianie statusu;

z wydatkow kwalifikowalnych wykluczono wydatki niekwalifikowalne okreslone w sekcji 3.3

Podrecznika programu, w tym dotyczgce kosztéw tzw. podwdjnego finansowania.

Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami dotyczacymi zamowien publicznych.

W badanym obszarze audytem objeto postepowania dotyczgce kategorii: ,Koszty
ekspertéw i ustug zewnetrznych” oraz ,Koszty wyposazenia”, wymienione w ponizszej
tabeli:

Wartos¢
podpisanej z
wykonawcg Wartos¢ wydatkéw

umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
W umowie o ych z postepowania z podziatem
udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
zamowienia oraz
na dzien badania)

Wartos¢
postepowania
Tryb (powyzej/ponizej

progéw UE) /
wg. kursu EUR

Nazwa Wartos¢

tp- postepowania | szacunkowa

Materiaty do Zgodnie z PROMEDICA
realizacji mikro- Ponizej regulaminem Matgorzata Wilk,
1 festiwalu w 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. ul. Leszczynskiego
Watczu (koc netto. GDK-§2pkt2i§ 15A, 44-270
ratunkowy) 9. Rybnik

103,24 zt netto (22,01 EUR) z
faktury nr FA/148/07/2021
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Wartos¢
i podpisanej z
Wart L o
-~ 2 o(\j\j:nia wykonawca Wartos¢ wydatkéw
Nazwa Wartos¢ . Q.P. .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X
postepowania | szacunkowa ey L) W umowie o ych z postepowania z podziatem
prog udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
wg. kursu EUR T
zamowienia oraz
na dzien badania)
rel\:l?ztaecr!?::ii:)o- Ponizej rezicl):r:liiezm Quadrifoglio sp. z
2 festiV\J/alu w 5.000 zji we%vnetrznym Nie dotyczy 0.0., Rejowiecka 117,00 2t netto (24,95 EUR) z
Watczu netto. GDK-§2 pkt 2§ 183(‘:,h2‘jr-n100 faktury nr FAS/2/07/2021
(kadzidto) 9.
Plakat B1-UV Ponizej rezgi(l):r:lii:m (S;RCA:::\rAII:r:-lrr
3 pror:.l‘lejlftcy 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Wilk, Anna Wilk, 1:5{33 Z;:E:/;(;(()f)f;fg 653(? 2) 12
Repio,JActive netto. | GDK-§2pkt2i§ Zawada 128c, 33- Y
5 9. 112 Tarnowiec
Poczestunek na Zeodnie z Gmina Golenidw,
szkoleniu z Ponizei re ilaminem ul. Lotnikéw 1, 72-
. zakresu praw 000 ZJ{ Wan e Nie dotves 100 Goleniéw - | 129,63 zt netto (27,64 EUR) z
autorskich w r'1etto GDK - §§ ktyz s yezy. ZAZ w Goleniowie faktury nr 46/05/2021/ZAZ
dniu 22.05.2021 : 9 P Ul. Produkcyjna 3,
r. ' tozienica
Materiaty do
k)
sakresu praw Ponizej regulaminem Lidl sp. z 0.0. sp. 129,83 zt netto (2768 EUR) z
5 autorskiEh w 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. k., ul. Szkolna 45, faktury nr
dniu 22.05.2021 netto. GDK- & g pkt2i§ 72-100 Goleniow 1322/00681/210521/02
r. (ciastka, ’
owoce, herbaty)
Materiaty do Zgodnie z
realizacji mikro- Ponizej regulaminem Jysk sp. z 0.0., ul.
138,21 zt 29,47 EUR
6 festiwalu w 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Meteorytowa 13, ?;:i(turz :ftztgo(lgéoozéjn) z
Watczu (lampki | netto. | GDK-§2pkt2i§ 80-299 Gdarisk v
kaare) 9.
M‘fxter'l.a’fy.do . Hurtownia
realizacji mikro- Zgodnie z . .
festiwalu w Ponizej regulaminem Wielobranzowa
E 1 E
7 Watczu (baterie, 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Karol Export 306,41 2t netto (65,34 EUR) z
. Import, ul. faktury nr F 4190/A
zszywacze, netto. GDK-§2pkt2i§
sszywki 9 Bydgoska 86, 78-
YWK., : 600 Watcz
markery)
Materiaty do
realizacji mikro- Zgodnie z Wydawnictwo Te-
festiwalu w Ponizej regulaminem . Jot sp. z o.o.., ul. 340,74 2t netto (72,66 EUR) z
8 Watczu 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Malczewskiego faktury nr 21-FV$S/0060
(kadzidta, netto. GDK-§2pkt2i§ 19, 02-612 ¥
drewienka i 9. Warszawa
wegielki)
Gmina Goleniéw,
Zgodnie z ul. Lotnikdéw 1, 72-
Baner promujacy Ponizej regulaminem 100 Golenidw -
) . 360 zt netto (EUR) z faktury nr
9 projekt 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. ZAZ w 41/05/2021/2A7
RegioActive netto. GDK-§2pkt2i§ Goleniowie, ul.
9. Produkcyjna 3,
tozienica
Transport
polskich ) Srodowisko
S Zgodnie z ..
uczestnikéw na Ponizej regulaminem Inicjatyw
10 transgranlczna 5.000 2t wewnetrznym Nie dotyczy. Artystycznych 376,11 zt (80,20 EUR) z faktury
wymiane w ) HYBADU, ul. nr2/2021
! netto. GDK-§2pkt2i§ .
Grieswald w 9 Szczecinska 17,

dniu 22.08.2021
r.

74-100 Golenidw

22



Podsumowanie ustalen w projekcie nr INT177 pn. ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”
w ramach prowadzonego audytu operacji Program Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Wartos¢
i podpisanej z
Wart L o
-~ 2 o(\j\j:nia wykonawca Wartos¢ wydatkéw
Nazwa Wartos¢ . Q.P. .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X
postepowania | szacunkowa ey L) W umowie o ych z postepowania z podziatem
prog udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
wg. kursu EUR T
zamowienia oraz
na dzien badania)
Gmina Golenidw,
Wyd.rull< Zgodnie z ul. Lotnikdéw 1, 72-
materiatéw Ponizej regulaminem 100 Golenidw -
graficznych do J g . 380,00 zt netto (81,03 EUR) z
11 romodii 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. ZAZ W faktury nr 76/09/2021/ZAZ
.p ) netto. GDK-§2pkt2i§ Goleniowie, Ul. v
Projektu (rollapy 9 Produkcyina 3
2mx1m — 2 szt.) ' xevina s,
tozienica
Powiat
Zeodnie z Goleniowski, ul.
Ustugi Ponizei re ilaminem Dworcowa 1, 72-
12 noclegowe w zw. 5.000 zji we%vn trznvm Nie dotvcz 100 Golenidw — 718,52 zt netto (153,23 EUR) z
ze szkoleniem z r'1etto GDK - §3 ktyz s yezy. Zespot Szkot nr 1 faktury nr ZS1/10/169/2021
22.05.2021 . : . P w Goleniowie, ul.
’ Maszewska 6, 72-
100 Golenidow
Dostawa
narzedzi do
obiektu Rampa Zgodnie z .
Kultura w Ponizej regulaminem Bricoman sp. z
13 Goleniowie 5.000 zt wewnetrznym Nie dotycz 0-0- 999,19 24 (213,08 EUR) 2 faktury
) trzny . yezy. ul. Murmarska 25 nr #2021/007/90154
(wyrzynarka, netto. GDK-§2pkt2i§
. 04-203 Warszawa
wiertarka udar., 9.
wiertarko-
wkretarka)
M:.Juter.l'aly'do Zgodnie 2 Sklep Tara S.C.
realizacji mikro- Ponisei regulaminem Handel
festiwalu w ! 8 . Artykutami 1.138,38 zt netto (242,77 EUR) z
14 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. .
Watczu (57 mb ) Przemystowymi, faktury nr 17/2021
) netto. GDK-§2pkt2i§
tkanin 9 ul. Dworcowa, 3
dekoracyjnych) ) 78-600 Watcz
reaILiJzSz:lcj?r:iT(ro— Ponizej rezi(l):r::i;m SoundCheck
15 festiv\J/aIu w 5.000 zji we%/vnetrznym Nie dotyczy Oskar Zerkowski, 1.500,00 2 (319,89 EUR) z
Watczu (obstuga netto. GDK-§2pkt2i§ Wiosny LUd?W 6 faktury nr FR/04/07/2021
. 64-920 Pita
techniczna) 9.
Powiat Watecki,
ul. Dgbrowskiego
Ustugi 17, 78-600 Watcz
zakwaterowania Zgodnie z — Powiatowe
w zw. z mikro- Ponizej regulaminem . Centrum' 1.620,37 7t netto (345,46 EUR) z
16 festiwalem w 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Ksztatcenia faktury nr FV/021/126/2021
Watczu w netto. GDK-&§2pkt2i§ Zawodowego i v
terminie 7- 9. Ustawicznego w
9.07.2021r. Watczu, ul.
Bankowa 13, 78-
600 Watcz
Transport
polskich Zgodnie z Poniatowski
uczestnikéw na Ponizej regulaminem Jerzy, ul.
17 mikro-festiwal w 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Wiadystawa 2'121’:;5: n:trt?v(iz‘;'zlosziu R)z
Neubrandenburg netto. GDK-§2pkt2i§ Sikorskiego 8, 4
w dniach 1- 9. 72-112 Stepnica
3.10.2021r.
Dostawa
elementow Zgodnie z
technlcznych do Ponizej regulaminem . TIM S.A. 2.259,56 71 netto (481,87 EUR) z
18 obiektu Rampa 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. ul. Jaworska 13 faktury nr FV21550081634
Kultura w netto. GDK-§2pkt2i§ 53-612 Wroctaw 4
Goleniowie 9.

(gniazda elektr.,
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Wartos¢
postepowania

Wartos¢
podpisanej z
wykonawca

Wartos¢ wydatkéw

Nazwa Wartos¢ : .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X
postepowania | szacunkowa ey L) W umowie o ych z postepowania z podziatem
prog udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
wg. kursu EUR T
zamowienia oraz
na dzien badania)
przedtuzacze,
przewody)
V\I/Jizz;:r:vf:a Ponizej rezgi(l):rzlii;m Wilking-Zbigniew
19 | kurtki do obiektu 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. F!hp'ék 2:425,0021 (517,15 EUR) 2
. ul. Zaciszanska 19 faktury nr FV/385/2021
Rampa Kultura w netto. GDK-§2pkt2i§
Lo 03-284 Warszawa
Goleniowie 9.
IZ:Ii(:t’z;\‘:)/ot:;Zo Ponizej rezicl,:nqlii;m Agi-pl Dariusz
pakatowy ) & . Golonka 2.560,98 2t netto (546,15 EUR) z
20 obiektu Rampa 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. .,
. Roznéw 700 faktury nr 332/7/2021
Kultura w netto. GDK-&§2pkt2i§ .
- 33-316 Roznéw
Goleniowie 9.
Dostawa tkaniny Zgodnie z
na kotary w Ponisei regulaminem Tuchler Polska sp.
,, | obiekcie Rampa | 0 z‘{ W:Nn e Nie dotves z0.0. 2.730,60 7t (582,32 EUR) z
Kultura w r.1etto GDK - §§ kty2 is yezy. Staniewicka 18 faktury nr 21070007
Goleniowie (70 : 9 P 03-310 Warszawa
mb) )
Umowa zlecenia
nr Uz/48/07/20 z
17.07.2020r.0
tacznej wartosci
9.000,00 zt
Powviei zawarta z
. vzel Zgodnie z Krzysztof Gmiter, |  2.793,41 7t (595,69 EUR) z
Prowadzenie 5.000 zt . .
oy i netto, a regulaminem ul. Topolowa rachunkéw nr 95/04/21,
22 organ'?z‘;c.a Jn wewnetrznym Nie dotyczy. 3B,74-105 146/05/21, 174/06/21,
mikri_festi v{/ L 1‘; 00 Jz ,f GDK - notatka Gryfino, Aneksem 223/07/21, 286/08/21,
’ stuzbowa. 21.10.2021r. 346/09/21
netto. o
zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy itaczna
warto$é¢ umowy
do 14.820,00 zt.
Umowa zlecenia
nr Uz/53/07/20 z
17.07.2020r.0
tacznej wartosci
9.000,00 zt,
zawarta z Maciej
. Powyzej Zgodnie z Chilkiewicz, ul. 3.435,00 2t (732,51 EUR)
Prowadzenie 5.000 zt . gen. Wiadystawa . .
rupy | netto, a regulaminem Andersa 5/1, 72- wystawionych rachunkéw nr
23 g L o wewnetrznym Nie dotyczy. o 65/03/21, 81/04/21, 142/05/21,
organizacja ponizej 100 Golenidw.
. A GDK - notatka 184/06/21, 227/07/21,
mikro-festiwalu 15.000 zt stusbowa Aneksem z 285/08/21, 347/09/21
netto. ' 1.10.2021r. ’
zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy ifaczna
wartos¢ umowy
do 14.820,00 zt.
Dostawa
odkurzacza Zgodnie z FHU Jarko
hybrydowego Ponizej regulaminem Jarostaw
.510,57 zt (74 EUR
24 MAKITA do 5.000 zt wewnetrznym Nie dotyczy. Kotodziejczyk fjkiu?,snr 225(3298/’\16\/?/672(;221
obiektu Rampa netto. GDK-&§2pkt2i§ Dtuga 3 y
Kultura w 9. 43-100 Tychy
Goleniowie
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Lp.

Nazwa
postepowania

Wartos¢
szacunkowa

Tryb

Wartos¢
postepowania
(powyzej/ponizej
progéw UE) /
wg. kursu EUR

Wartos¢
podpisanej z
wykonawca

umowy (okreslona
W umowie o
udzielenie
zamodwienia oraz
na dzien badania)

Wartos¢ wydatkéw
kwalifikowalnych zadeklarowan
ych z postepowania z podziatem

na badane wnioski o ptatnos¢

25

Szkolenie dla
koordynatoréw,
specjalistow,
lideréow i
instruktoréw w
projekcie
RegioActive —
szkolenie z
zakresu praw
autorskich

Ponizej
5.000 zt
netto.

Zgodnie z
regulaminem
wewnetrznym

GDK-§2pkt2i§
9.

Nie dotyczy.

Umowa nr
11/05/2021 z
19.05.2021r.0
wartosci ustug
4.920,00 zt brutto,
zawarta z Tomasz
Szymula
Kancelaria
Adwokacka, ul.
Chmielna 2/31,
00-020 Warszawa

4.000,00 zt netto (853,04 EUR) z
faktury nr 15/2021

26

Obstuga prawna
projektu

Powyzej
5.000 zt
netto, a
ponizej
15.000 zt
netto.

Zgodnie z
regulaminem
wewnetrznym
GDK - notatka

stuzbowa.

Nie dotyczy.

Umowa nr
27/12/2020 z
1.12.2020r. oraz
aneksnrlz
4.03.2021r.,0
szacunkowej
wartosci 8.400,00
zt netto, zawarta z
Kancelarig Radcy
Prawnego
Aleksandra
Jabtonowska, ul.
Wszystkich
Swietych 5b, 71-
457 Szczecin

4.600,00 zt netto (980,97 EUR) z
faktur nr 01/05/2021,
01/06/2021, 01/07/2021,
01/08/2021, 01/09/2021,

27

Prowadzenie
grupy i
organizacja
mikro-festiwalu

Powyzej
5.000 zt
netto, a
ponizej
15.000 zt
netto.

Zgodnie z
regulaminem
wewnetrznym
GDK - notatka

stuzbowa.

Nie dotyczy.

Umowa zlecenia
nr Uz/52/07/20 z
17.07.2020r.0
tacznej wartosci
9.000,00 zt
zawarta z
Katarzyna Sondej,
ul. Wronia 10A/3,
71-221 Szczecin.
Aneksem z
1.10.2021r.
zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy itaczng
wartos¢ umowy
do 14.820,00 zt.

4.793,33 zt (1.022,21 EUR) z
rachunkéw nr 60/03/21,
90/04/21, 145/05/21,
183/06/21, 226/07/21,
283/08/21, 345/09/21
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Prowadzenie
grupy i
organizacja
mikro-festiwalu

Powyzej
5.000 zt
netto, a
ponizej
15.000 zt
netto.

Zgodnie z
regulaminem
wewnetrznym
GDK - notatka

stuzbowa.

Nie dotyczy.

Umowa zlecenia
nr Uz/51/07/20 z
17.07.2020r.0
tacznej wartosci
9.000,00 zt
zawarta z Maciej
tukaszewicz, ul.
Orla 36, 78-600
Watcz. Aneksem z
1.10.2021r.
zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy i faczna
wartosé umowy
do 14.820,00 zt.

5.074,72 zt (1.082,23 EUR) z
rachunkéw nr 60/03/21,
144/05/21, 182/06/21,
225/07/21, 282/08/21,
348/09/21
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Wartos¢
i podpisanej z
Wart L o
-~ 2 o(\j\j:nia wykonawca Wartos¢ wydatkéw
Nazwa Wartos¢ . Q.P. .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X
postepowania | szacunkowa ey L) W umowie o ych z postepowania z podziatem
prog udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
wg. kursu EUR T
zamowienia oraz
na dzien badania)
Dostawa .
wyposazenia do Powyze] Zgodnie z
ygr nizacii 5.000 zt reaulaminem Tec Take Polska
& o ! netto, a N . sp. z 0.0. 5.463,32 zt (1.165,11 EUR) z
29 dziatan o wewnetrznym Nie dotyczy. o
ponizej ul. Bociania 22 faktury nr 053405
spoteczno- GDK - notatka )
15.000 zt . 31-231 Krakow
kulturalnych (12 stuzbowa.
) - netto.
x stoty i tawki)
s Powyzej .
il | Suowa | T
. g’ netto, a g . Marta Alszewicz, | 6.018,52 zt netto (1.283,51 EUR)
30 uczestnikéw na - wewnetrznym Nie dotyczy. )
mikro-festiwalu ponizej GDK - notatka Gostomia 47/4, z faktury nr 24/2021
15.000 zt . 78-600 Watcz
w Watczu stuzbowa.
netto.
Dostawa mebli
do obiektu Powyzej . .
Rampa Kulturaw | 5.000 zt rezicl,:nqliiém IKEA Roet:uI sp. 2
31 Goleniowie netto, a we%vn trznvm Nie dotvcz Janik.i -Plac 6.055,28 zt (1.291,35 EUR) z
(6xkanapy ponizej ctrzny yezy. " faktury nr E/205/2021/33901
GDK - notatka Szwedzki 3
dwuosobowe, 5 15.000 zt .
) stuzbowa. 05-090 Raszyn
regatow netto.
szklanych)
Umowa nr INT177
z1.02.2021r.0
tacznej wartosci
ustug 7.620,00 zt,
zawarta z
Kamilem
Maleckim Zongler
Powyiej . - Ustugi
. Zgodnie z .
Prowadzenie 5.000 zt reaulaminem Artystyczne Kamil 6.300,00 zt (1.343,52 EUR) z
32 grupy i netto, a we%/vn trznvm Nie dotvcz Malecki, Potulicka faktur nr 14/2021, 20/2021,
organizacja ponizej oK _iota:’ka yeyy. 31/11, 70-234 35/2021, 52/2021, 59/2021,
mikro-festiwalu 15.000 zt . Szczecin. 66/2021
stuzbowa.
netto. Aneksem z
1.10.2021r.
zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy ifaczna
wartos¢ umowy
do 13.440,00 zt.
Umowa zlecenia
nr UZ/50/07/20 z
17.07.2020r. 0
facznej wartosci
9.000,00 zt.
zawarta z
Powysei Aleksandrem
. yes! Zgodnie z Kwietniak, ul. 6.718,58 2t (1.432,77 EUR) z
Prowadzenie 5.000 zt ) S . .
DY i netto, a regulaminem Armii Krajowej rachunkéw nr 62/03/21,
33 organ?;c'a N wewnetrznym Nie dotyczy. | 10A/10,72-100 94/04/21, 143/05/21,
mikri_fesﬁ o 1‘; ooy | GDK-notatka Goleniow. 181/06/21, 224/07/21,
n.etto stuzbowa. Aneksem z 284/08/21, 351/09/21
’ 1.10.2021r.

zmieniono czas
trwania umowy,
liczbe godzin
pracy itaczna
warto$¢ umowy
do 14.820,00 zt.
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Wartos¢
i podpisanej z
Wart L o
-~ 2 o(\j\j:nia wykonawca Wartos¢ wydatkéw
Nazwa Wartos¢ . Q.P. .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X
postepowania | szacunkowa ey L) W umowie o ych z postepowania z podziatem
prog udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢
wg. kursu EUR T
zamowienia oraz
na dzien badania)
Dostawa skrzyn
transportowych Powyzej .
Z P
niezbednych do 5.000 zt re icl):nrlliiezm aco (;a;es spz
przenoszenia netto, a g . S 8.150,34 zt netto (1.738,14 EUR)
34 . - wewnegtrznym Nie dotyczy. ul. Dembowskiego
wyposazenia ponizej z faktury nr 21-FVS/0408
technicznego w 15.000 zt GDK- notatka 6
. g ’ stuzbowa. 62-050 Mosina
Projekcie netto.
(Rampa Kultura)
Dostawa sprzetu Umowa nr
RTV i AGD do 8/04/2021 z
obiektu Rampa . 7.04.2021r.0
Powyzej . . L.
Kultura w Zgodnie z facznej wartosci
Goleniowie 15.000 2 regulaminem brutto 18.585,30
35 (czajniki, PC, netto, a we%vn trznym Nie dotycz pa zawa;rta; 15.110,00 24 (3.222,36 EUR) 2
Inikd, FL, ponizej cirznym yezy. ' faktury nr 4/TO/MAG/05/2021
pralka, suszarka, GDK - zapytanie TAS Tomasz
- 50.000 zt . "
projektor netto ofertowe. Orlikowski
biurowy, uchwyt ’ Grunwaldzka
sufitowy na 12/83
projektor) 99-300 Kutno
Umowa nr
9/04/2021 z
19.04.2021r.0
. facznej wartosci
" stka“i‘;nia fs"‘c")’géezj{ Zgodnie z brutto 19.791,93
sanyifarne 0 do nétto a regulaminem zt, zawarta z 16.091,00 zt netto (3.431,57
36 budvnku Rgam a onii,e' wewngtrznym Nie dotyczy. Przedsigbiorstwo EUR) z faktury nr
y Pa | POMz€& 1 Gpk - zapytanie Handlowo- F/001/13/05/21/MW
Kultura w 50.000 zt
L ofertowe. Ustugowe BMS
Goleniowie netto. .
Spétka Jawna
Z.Bielecki
Staszica 22
82-500 Kwidzyn
Umowa nr
15/07/2021 z
Dostawa 21.07.2021r. na
przenosnej Powyiej ) faczng wartosé
Zgod
podtogi 15.000 zt . i(l)ar::i:m brutto 27.256,80
37 baletowej wraz z netto, a we%vn —— Nie dotvcz 71, zawarta z 22.160,00 zt netto (4.725,85
tasma mocujaca ponizej GDK - ZZ tgnie yezy. Dance Theatre EUR) z faktury nr 23/08/21/FVS
do obiektu 50.000 zt ofertgv»:/e Technology Piotr
Rampa Kultura w netto. ' Patok
Goleniowie ul. Marynarki
Polskiej 100
80-557 Gdansk
Umowa nr
16/07/2021 z
26.07.2021r.na
Dostawa . .
elementow Powyzej Zeodnie z taczna wartosé
e | 150002t | ilaminem brutto 31.900 21,
2 akuth e | nettoa Wan e Nie dotves zawarta z 25.934,96 7t netto (5.530,9 EUR)
. Y & ponizej Gtrzny ) yezy. Przedsiebiorstwo | z faktury nr FA/27/2021/HG/PA1
obiektu Rampa GDK - zapytanie
50.000 zt Handlowe
Kultura w ofertowe. X
L netto. Magnus Piotr
Goleniowie o .
Filipowicz
ul. Pitsudskiego 53
22-400 Zamos¢
Dostawa krzeset Powvsei Zeodnie 2 Umowa nr
na potrzeby sali 50 OgO zJ{ re ilaminem 10/05/2021 z
widowiskowej w : g . 18.05.2021r.na 95.196,00 zt (20.301,55 EUR) z
39 L netto, a wewnegtrznym Nie dotyczy. L,
obiekcie Rampa - taczng wartosé faktury nr 21-FVS/0044
ponizej GDK wg zasady
Kultura w N brutto 117.091,08
L 130.000 zt. | konkurencyjnosci.
Goleniowie zt, zawarta z
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Wartos¢
Wartogé podpisanej z 5 )
. wykonawca Wartos¢ wydatkéw
Nazwa Wartos¢ . ?p. .. . | umowy (okreslona | kwalifikowalnych zadeklarowan
Lp. . Tryb (powyzej/ponizej . . X

postepowania | szacunkowa . W umowie o ych z postgpowania z podziatem

progéw UE) / ) ) L L

udzielenie na badane wnioski o ptatnos¢

wg. kursu EUR T
zamowienia oraz

na dzien badania)

BSC System
Leszek Komosa
ul. Zielone Zacisze
1/214
03-294 Warszawa

W badanym obszarze audytem objeto:

» Zarzadzenie nr 1/01/2021 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury z 4.01.2021 r.
w sprawie wprowadzenia w Goleniowskim Domu Kultury Regulaminu udzielania
zamoéwien wytgczonych z obowigzku stosowania ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wraz z zatgcznikiem obejmujgcym przedmiotowy Regulamin,

» Pisemne wyjasnienie z 19.05.2023 r. Pani Moniki Starczewskiej, Gtownej Ksiegowej
z Goleniowskiego Domu Kultury informujace o tym, ze wybdr wykonawcéw do
Swiadczenia ustug i dostawy towardéw, ktérych wartos¢ nie przekracza 5.000 zt (zwolnienie
z obowigzku sporzgdzania notatki stuzbowej) przeprowadzany jest zgodnie z § 2 ww.
regulaminu udzielania zaméwien i dotyczy wszystkich wydatkdéw ujetych w planie
finansowym GDK, wydatkowanych w sposdéb celowy i oszczedny, zapewniajacy
uzyskiwanie najlepszych efektéw z danych naktadéw oraz gwarantujgcy optymalny dobér
metod i sSrodkdéw stuzacy osiggnieciu zatozonych celdw,

» Pisemne wyjasnienie Goleniowskiego Domu Kultury zawierajgce informacje do sposobu
wyboru wykonawcéw do zamdéwien o wartosci nizszej niz 5.000 zt netto zestawionych
w formie tabelarycznej,

> Prowadzenie grupy i organizacja mikro-festiwalu (wydatki ponizej 15.000 zt netto),
wydatki mieszczace sie w kategorii ,Koszty ekspertdw i ustug zewnetrznych”:

— Zaproszenie Zamawiajgcego do sktadania ofert nr 3/2020 z 29.06.2020 .
w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest prowadzenie zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z 6 grupami w ramach projektu , RegioActive — Aktywizacja spoteczno-
kulturalna Regionu” wraz z mailem z 30.06.2020 r. Kryterium wyboru wykonawcy
bedzie stanowi¢ cena. Terminem realizacji zamdwienia bedzie okres 17.07.2020 r.-
30.09.2021 r. Ptatnos¢ za wykonanie zamdwienia bedzie nastepowad kazdego miesigca
na podstawie ilosci przepracowanych godzin. Termin sktadania ofert wskazano do dnia
3.07.2020 .,

— Oferta z 2.07.2020 r. Pana Macieja tukaszewicza, ul. Orla 36, 78-600 Watcz, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,

— Oferta z 1.07.2020 r. Pana Michata Krzywaznia, ul. Kolejowa 1b/7, 72-112 Stepnica,
ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,
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Oferta Pana Macieja Chilkiewicza, ul. Grunwaldzka 5/6, 72-100 Goleniéw, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupa z propozycja ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zf,

Oferta z 3.07.2020 r. Pana Wojciecha Rosinskiego, ul. Gen. W. Andersa 4/2, 72-100
Goleniéw ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zajeé
edukacyjno-artystycznych z jedng grupa zpropozycja ceny netto wynoszacg
17.400,00 zt,

Oferta z 3.07.2020 r. Pana Krzysztofa Gmiter, ul. Topolowa 3B, Pniewo, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,

Oferta z 3.07.2020 r. Pani Katarzyny Sondej, ul. Wronia 10a/3, 71-221 Szczecin, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,

Oferta z 30.06.2020 r. Pana Aleksandra Kwietniak, ul. Armii Krajowej 10A/10, 72-100
Goleniéw, ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zajeé
edukacyjno-artystycznych z jedng grupg z propozycja ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zf,

Oferta z 30.06.2020 r. Pani Natalii Katuzinskiej, Katuzna 3, 72-221 Osina, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,

Oferta z 30.06.2020 r. Pani Patrycji Gladata, ul. Matejki 2/2, 72-100 Goleniéw, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcag 14.300,00 zt,

Oferta Pani Weroniki Gizyckiej, ul. Iwaszkiewicza 20/3, 74-101 Gryfino, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 15.000,00 zt,

Oferta z 3.07.2020 r. Pana Konrada Bartoszewicza, Imno 11, 72-100 Goleniéw, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie przygotowania jednego autorskiego
scenariusza z propozycjg ceny netto wynoszacg 13.500,00 zt,

Oferta z 30.06.2020 r. Pana Jakuba Szambelana, ul. Jana Pawta Il 7, 72-100 Golenidw,
ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 13.000,00 zt,

Oferta z 1.07.2020 r. Pana Oliwiera Szatagana, ul. Reymonta 2, 72-100 Goleniéw,
ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszacg 10.500,00 zt,

Oferta z 3.07.2020 r. Pana Barttomieja Kwasniewicza, ul. Szarych Szeregdéw 7a/8, 72-
100 Goleniéw, ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zajec
edukacyjno-artystycznych zjedng grupa zpropozycja ceny netto wynoszaca
12.000,00 zt,

Oferta z 3.07.2020 r. Pani Weroniki Wiezowskiej, ul. Bohateréw Warszawy 3/2, 72-100
Goleniéw, ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zajeé
edukacyjno-artystycznych zjedng grupa zpropozycja ceny netto wynoszaca
14.000,00 zt,
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Oferta z 3.07.2020 r. Pana Piotra Snieguty, Zétwia Bto¢ 13f, 72-100 Goleniéw, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z jedng grupg z propozycjg ceny netto wynoszgcg 19.500,00 zt,

Notatka stuzbowa z 6.07.2020 r. z analizy rynku i wyboru wykonawcy zamdwienia
0 najnizszej wartosci przedmiotu zamowienia dot. prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych w ramach projektu RegioActive — aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu (kod CPV: 92312250-8) wraz zatgcznikami (zaproszenie, ztozone oferty).
Analizy rynku dokonano w postaci mailowego zebrania ofert. Zapytanie skierowano do
nastepujgcych wykonawcow: Krzysztof Gmiter, Aleksander Kwietniak, Maciej
Chilkiewicz, Katarzyna Sondej, Michat Krzywaznia, Maciej tukaszewicz, Piotr Snieguta,
Wojciech Rosinski, Weronika Wiezowska, Oliwier Szatagan, Natalia Katuzinska, Bartosz
Kwasniewicz, Jakub Szambelan, Konrad Baroszewicz, Weronika Gizycka, Patrycja
Gladata, ktorzy w odpowiedzi przestali oferty. Na podstawie przestanych ofert
szacunkowa warto$¢ przedmiotu zamowienia zostata ustalona na kwote 9.000 zf netto,
za ktoérg zamodwienia udzielono wykonawcom: Krzysztof Gmiter, Aleksander Kwietniak,
Maciej Chilkiewicz, Katarzyna Sondej, Michat KrzywaZnia, Maciej tukaszewicz,

Opinia prawna z 21.08.2020 r. Aleksandry Jabtonowskiej, Radcy Prawnego dla
Goleniowskiego Domu Kultury w zakresie przeprowadzenia postepowania
o zamoéwienie, co do zatrudnienia 6 instruktorow, ktérzy wezmg udziat w Projekcie
RegioActive (udokumentowanie postepowania o zamdwienie wg zapiséw regulaminu
wewnetrznego GDK zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamodwien publicznych),

Zaproszenie Zamawiajgcego do sktadania ofert nr 1/2021 z 4.01.2021 r. wraz
z zatgcznikiem nr 1 ,,Wzér oferty do zaproszenia nr 1/2021” w postepowaniu, ktérego
przedmiotem jest prowadzenie zaje¢ edukacyjno-artystycznych z grupg w miejscowosci
Stepnica w ramach projektu ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”.
Kryterium wyboru wykonawcy bedzie stanowi¢ cena. Terminem realizacji zamoéwienia
bedzie okres 18.01.2020 r.-30.09.2021 r. Ptatnos¢ za wykonanie zamdwienia bedzie
nastepowaé kazdego miesigca na podstawie ilosci przepracowanych godzin. Termin
sktadania ofert wskazano do dnia 13.01.2021 .,

Ofertaz 13.01.2021 r. Pani Martyna Stazkiewicz, O$. Stoneczne 3/12, 97-400 Betchatéw,
ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z grupg w Stepnicy z propozycjg ceny netto wynoszacg 8.500,00 zt,

Oferta z 13.01.2021 r. Pani Noemi Wrzos, ul. Okulickiego 13/10, 82-300 Elblag, ztozona
w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-artystycznych
z grupa w Stepnicy z propozycjg ceny netto wynoszgcg 9.000,00 zt,

Oferta z 13.01.2021 r. Pana Kamila Maleckiego, ul. Potulicka 31/11, 70-234 Szczecin,
ztozona w odpowiedzi na zaproszenie w zakresie prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych z grupg w Stepnicy z propozycjg ceny netto wynoszgcg 7.500,00 zt,

Notatka stuzbowa z 13.01.2021 r. z analizy rynku i wyboru wykonawcy zamodwienia
0 najnizszej wartosci przedmiotu zamoéwienia dot. prowadzenia zaje¢ edukacyjno-
artystycznych w ramach projektu RegioActive — aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu (kod CPV: 92312250-8) wraz zatgcznikami (zaproszenie, ztozone oferty).
Analizy rynku dokonano w postaci mailowego zebrania ofert. Zapytanie skierowano do
nastepujgcych wykonawcéw: Noemi Wrzos, Martyna Stazkiewicz, Kamil Malecki, ktorzy
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w odpowiedzi przestali oferty. Na podstawie przestanych ofert szacunkowa wartos¢
przedmiotu zamdéwienia zostata ustalona na kwote 7.500 zt netto, za ktdrg zamdwienia

udzielono wykonawcy - Kamil Malecki,

Umowa zlecenia nr UZ/53/07/20z 17.07.2020 r. zawarta z Panem Maciejem Chilkiewicz
(lider grupy), ul. gen. Wtadystawa Andersa 5/1, 72-100 Goleniéw, w zakresie
prowadzenia przez Zleceniobiorce grupy i organizacji mikro-festiwalu w ramach
projektu INT177, w wymiarze 300 godzin w okresie od 17.07.2020 r. do 30.09.2021 r.
za stawke godzinowa wynoszgcg 30,00 zt netto,

Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 17.07.2021 r., zawarty z Panem Maciejem Chilkiewicz
(lider grupy), ul. gen. Wtadystawa Andersa 5/1, 72-100 Golenidw, zmieniajacy czas
trwania umowy do 30.09.2022 r. oraz zwiekszajacy liczbe godzin pracy do 494 godzin,

Ewidencja godzin za okres od kwietnia 2021 r. do wrze$nia 2021 r. do umowy
nr UZ/53/07/20,

Umowa zlecenia nr UZ/52/07/20 z 17.07.2020 r., zawarta z Panig Katarzyng Sondej
(Zleceniobiorca), ul. Wronia 10A/3, 71-221 Szczecin, w zakresie prowadzenia przez
Zleceniobiorce grupy i organizacji mikro-festiwalu w ramach projektu INT177,
w wymiarze 300 godzin w okresie od 17.07.2020 r. do 30.09.2021 r. za stawke
godzinowa wynoszacg 30,00 zt netto,

Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 17.07.2021 r., zawarty z Panig Katarzyng Sondej
(Zleceniobiorca), ul. Wronia 10A/3, 71-221 Szczecin, zmieniajacy czas trwania umowy
do 30.09.2022 r. oraz zwiekszajacy liczbe godzin pracy do 494 godzin,

Ewidencja godzin za okres od marca 2021 r. do wrzesnia 2021 r. do umowy
nr Uz/52/07/20,

Umowa zlecenia nr UZ/50/07/20 z 17.07.2020 r. zawarta z Panem Aleksandrem
Kwietniak (Zleceniobiorca), ul. Armii Krajowej 10A/10, 72-100 Goleniéw, w zakresie
prowadzenia przez Zleceniobiorce grupy i organizacji mikiro-festiwalu w ramach
projektu INT177, w wymiarze 300 godzin w okresie od 17.07.2020 r. do 30.09.2021 r.
za stawke godzinowg wynoszacg 30,00 zt netto,

Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 17.07.2021 r., zawarty z Panem Aleksandrem
Kwietniak (Zleceniobiorca), ul. Armii Krajowej 10A/10, 72-100 Goleniéw, zmieniajgcy
czas trwania umowy do 30.09.2022 r. oraz zwiekszajgcy liczbe godzin pracy do 494
godzin,

Ewidencja godzin Pana Aleksandra Kwietniak za okres od marca 2021 r. do wrze$nia
2021 r. do umowy nr UZ/50/07/20,

Umowa zlecenia nr UZ/48/07/20 z 17.07.2020 r. zawarta z Panem Krzysztofem Gmiter,
ul. Topolowa 3B,74-105 Gryfino, w zakresie prowadzenia przez Zleceniobiorce grupy
i organizacji mikro-festiwalu w ramach projektu INT177, w wymiarze 300 godzin
w okresie od 17.07.2020 r. do 30.09.2021 r. za stawke godzinowg wynoszacg 30,00 zt
netto,

Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 17.07.2021 r., zawarty z Panem Krzysztofem Gmiter,
ul. Topolowa 3B,74-105 Gryfino, zmieniajgcy czas trwania umowy do 30.09.2022 r.
oraz zwiekszajacy liczbe godzin pracy do 494 godzin,
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— Ewidencja godzin za okres od kwietnia 2021 r. do wrzesnia 2021 r. do umowy

nr Uz/48/07/20,

— Umowa zlecenia nr UZ/51/07/20 z 17.07.2020 r. zawarta z Panem Maciejem
tukaszewicz, ul. Orla 36, 78-600 Watcz, w zakresie prowadzenia przez Zleceniobiorce
grupy i organizacji mikro-festiwalu w ramach projektu INT177, w wymiarze 300 godzin
w okresie od 17.07.2020 r. do 30.09.2021 r. za stawke godzinowg wynoszacg 30,00 zt
netto,

— Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 17.07.2021 r., zawarty z Panem Maciejem
tukaszewicz, ul. Orla 36, 78-600 Watcz, zmieniajgcy czas trwania umowy do
30.09.2022 r. oraz zwiekszajacy liczbe godzin pracy do 494 godzin,

— Ewidencja godzin za okres marzec 2021 r. oraz od maja 2021 r. do wrzesnia 2021 r.
do umowy nr UZ/51/07/20,

— Umowa nrINT177 z 1.02.2021 r. zawarta z Panem Kamilem Maleckim (Zleceniobiorca)
Zongler - Ustugi Artystyczne Kamil Malecki, Potulicka 31/11, 70-234 Szczecin, w zakresie
prowadzenia przez Zleceniobiorce grupy i organizacji mikro-festiwalu w ramach
projektu INT177, w okresie od 1.02.2021 r. do 30.09.2021 r. za stawke godzinowag
wynoszgcg 30,00 zt netto w wymiarze 254 godzin,

— Aneks z 1.10.2021 r. do umowy z 1.02.2021 r., zawarty z Panem Kamilem Maleckim
(Zleceniobiorca) Zongler - Ustugi Artystyczne Kamil Malecki, Potulicka 31/11, 70-234
Szczecin, zmieniajgcy czas trwania umowy do 30.09.2022 r. oraz zwiekszajacy liczbe
godzin do 448 godzin,

— Ewidencja godzin za okres od maja 2021 r. do pazdziernika 2021 r. do umowy
21.02.2021r.,

> Ustugi transportowe dot. transportu polskich uczestnikdw na wydarzenia spoteczno-
kulturalne zorganizowane w Projekcie (wydatki ponizej 5.000 zt netto), wydatki mieszczace
sie w kategorii ,Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych”:

— transport uczestnikdw projektu RegioActive na mikro-festiwal w Neubrandenburg
w dniach 1-3.10.2021 r., udokumentowany fakturg nr FV46/2021 z 4.10.2021 r.,
wystawiong przez Jerzy Poniatowski, ul. W. Sikorskiego 8, 72-112 Stepnica o wartosci
netto: 2.129,63 zt i wartosci brutto: 2.300,00 zt,

— transport uczestnikow projektu RegioActive na transgraniczng wymiane w Grieswald
(Niemcy) w dniu 22.08.2021 r., udokumentowany fakturg nr 2/2021 z 15.09.2021 r.,
wystawiong przez Srodowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU, ul. Szczeciriska 17,
74—100 Gryfino o wartosci brutto: 376,11 zf,

> Dziatania informacyjno-promocyjne Projektu (wydatki ponizej 5.000 zt netto), wydatki
mieszczace sie w kategorii ,Koszty ekspertdw i ustug zewnetrznych”:

— Plakat B1 — UV, udokumentowany fakturg nr FV/1007/06/2021 z 30.06.2021 r.,
wystawiong przez GRAFFITI ART. S.C. Stawomir Wilk, Anna Wilk, Zawada 128c, 33-112
Tarnowiec o wartosci netto: 126,02 zt i wartosci brutto: 155,00 zf,

— Baner promujacy Projekt, udokumentowany fakturg nr 41/05/2021/ZAZ z 24.05.2021 r.
wystawiong przez Gmine Golenidw, ul. Lotnikdw 1, 72-100 Golenidw - ZAZ w Goleniowie,
ul. Produkcyjna 3, tozienica o wartosci netto: 360,00 zt i wartosci brutto: 442,80 zi;
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z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z25.07.2022 r. w trakcie
weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze wydatek ten byt wykorzystany podczas
szkolenia w dniu 22.05.2021 r. w obiekcie Rampa Kultura w Goleniowie na mikro-
festiwalu w Watczu oraz na kolejnych dziataniach, ktére odbywaty sie w pdzniejszych
terminach poza tym raportowanym okresem,

— Wydruk dwéch rollapéw 2m x 1m, udokumentowany fakturg nr 76/09/2021/ZAZ
2 29.09.2021 r., wystawiong przez Gmine Goleniéw, ul. Lotnikéow 1, 72-100 Goleniéw -
ZAZ w Goleniowie, Ul. Produkcyjna 3, tozienica o wartosci netto: 380,00 zt i wartosci
brutto: 467,40 zt.

> Obstuga prawna projektu (wydatki ponizej 15.000 zt netto), wydatki mieszczgce sie
w kategorii , Koszty ekspertéw i ustug zewnetrznych”:

— Notatka stuzbowa z 27.11.2020 r. wraz z zatgcznikiem (notatka z rozmow telefonicznych
z radcami prawnymi) z udzielenia zamdwienia do kwoty 30.000 euro w zakresie
wykonania ustug doradztwa prawnego (w tym ustne lub pisemne opinie prawne,
przygotowanie i opiniowanie pod wzgledem prawnym projektéw umoéw, anekséw,
porozumien), opracowania i przygotowania szesciu zapytan ofertowych oraz obstuga
prawna w zakresie realizacji przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa, montaz,
rozmieszczenie oraz podtgczenie elementéow nagtodnienia i oswietlenia scenicznego
w gmachu GDK Rampa Kultura w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1a”. Analizy rynku
dokonano w postaci telefonicznego zebrania ofert. W dniu 27.11.2020 .
skontaktowano sie telefonicznie z trzema kancelariami prawnymi, ktore wskazaty
stawki oferowanych ustug (Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Jabtonowska —
8.400,00 zt netto, Kancelaria Prawna Kamil Zielinski — 9.200,00 zt netto, Kancelaria
Radcy Prawnego Marcin Chmielewski — 12.000,00 zt netto). Na podstawie przestanych
ofert, szacunkowa wartos¢ przedmiotu zamdwienia zostata ustalona na kwote
8.400,00 zt. zt netto, za ktdrg zamdwienia udzielono wykonawcy - Kancelaria Radcy
Prawnego Aleksandra Jabtonowska, ul. Wszystkich Swietych 5B, 71-457 Szczecin,

— Umowa nr 27/12/2020 z 1.12.2020 r. zawarta na czas okreslony do 28.02.2021 r.
z Kancelarig Radcy Prawnego Aleksandra Jabtonowska, ul. Wszystkich Swietych 5b,
71-457 Szczecin, w zakresie:

a. obstugi prawnej w zakresie realizacji przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa,
montaz, rozmieszczenie oraz podtgczenie elementéw nagtosnienia i oswietlenia
scenicznego w gmachu GDK — Rampa Kultura w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1a
w ramach Programu Wspotpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /
Brandenburgia / Polska w ramach celu Europejska Wspétpraca Terytorialna EFRR
Interreg VA",

b. przygotowanie zapytan ofertowych, umowy oraz dokonanie czynnos$ci majacych na
celu wybér wykonawcy na:

* dostawe komputera i kserokopiarki;

* dostawe i montaz mebli przemystowych;

* dostawe i montaz sprzetu technicznego;

* dostawe sprzetu RTV i AGD;

* dostawe i montaz wyposazenia scenicznego;
* dostawe wyposazania toalet i biura,
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c. wydawanie ustnie, na piSmie lub w formie informacji przesytanych za
posrednictwem poczty elektronicznej opinii prawnych lub informacji prawnych
zwigzanych z realizacjg postepowania przetargowego, zgodnie z ustawg dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

d. przygotowywanie i opiniowanie pod wzgledem prawnym projektdw umow,
aneksow, porozumien, ktérych strong jest lub bedzie Zamawiajacy.

Z tytutu $wiadczenia przez Wykonawce ww. ustug, Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie

w wysokosci:

= za kazdg godzine ustug z pkt a: 200,00 zt netto plus podatek VAT,

= za przygotowanie zapytania ofertowego z pkt b oraz czynnosci zmierzajacych do
wyboru wykonawcy: 1.200,00 zt netto plus podatek VAT,

= za godzine Swiadczenia ustug wymienionych w pkt c i d: 200,00 zt netto plus
podatek VAT,

— Aneks nr 1 z 4.03.2021 r. do umowy z 27/12/2020 z 1.12.2020 r. zmieniajgcy zakres
przedmiotu umowy w czesci b dot. przygotowania zapytania ofertowego oraz czynnosci
zmierzajgcych do wyboru wykonawcy na:

dostawe i montaz mebli magazynowych,

dostawe sprzetu RTV i AGD,

dostawe podestow scenicznych wraz z kompletem ndg,

dostawe i montaz wyposazania toalet,

dostawe krzeset na widownie,

dostawe podtogi i maty scenicznej,

dostawe elementdw scenicznych i akcesoridw akustycznych.

neksem nr 1 zmieniona zostata wysoko$¢ wynagrodzenia ponizszych elementow:

za przygotowanie zapytania ofertowego z pkt a, b, ¢, d, f, g oraz czynnosci

zmierzajgcych do wyboru wykonawcy: 1.200,00 zt netto plus podatek VAT,

= 73 przygotowanie zapytania ofertowego z pkt e oraz czynnosci zmierzajacych do
wyboru wykonawcy: 1.800,00 zt netto plus podatek VAT.

Aneksem nr 1 zmieniony zostat czas trwania umowy nr 27/12/2020 z 1.12.2020 r. do

31.05.2021r.

— Aneks nr 2 231.05.2021 r. do umowy z 27/12/2020 z 1.12.2020 r. zmieniajacy czas
trwania tej umowy do 31.08.2021 .,

>0 0 Q00w

— Aneks nr 3 z 31.08.2021 r. do umowy z 27/12/2020 z 1.12.2020 r. zmieniajacy czas
trwania tej umowy do 31.10.2021 .,

> Szkolenie dla koordynatoréow, specjalistow, liderow i instruktorow w projekcie
RegioActive — szkolenie z zakresu praw autorskich (wydatki ponizej 5.000 zt netto),
wydatki mieszczace sie w kategorii ,Koszty ekspertéw i ustug zewnetrznych”:

— Ustuga szkoleniowa udokumentowana Umowg nr 11/05/2021 z 19.05.2021 r. zawartg
z Tomaszem Szymula Kancelaria Adwokacka, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa,
ktérej przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla koordynatoréow, specjalistéw,
lideréw i instruktoréw w projekcie RegioActive w zakresie praw autorskich w obiekcie
Rampa Kultura w Goleniowie w dniu 22.05.2021 r. za cene 4.920,00 zt brutto;
z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z 25.07.2022 r. w trakcie
weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze szkolenie trwato 9 godzin z przerwami
w dniu 22.05.2021 .,
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Poczestunek na szkoleniu, udokumentowany fakturg nr 46/05/2021/ZAZ z 25.05.2021
r. wystawiong przez Gmine Golenidw, ul. Lotnikédw 1, 72-100 Goleniow - ZAZ
w Goleniowie Ul. Produkcyjna 3, tozienica o wartosci netto: 129,63 zt i wartosci brutto:
140,00 zt; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z 25.07.2022 r.
w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze wydatki te dotyczyty ustugi
cateringowej w formie lunchu (satatki i stone przekaski), realizowanej w dniu
22.05.2021 r. w przerwie ustugi szkoleniowe], obejmujgcej 24 uczestnikdw szkolenia,

Stodkie przystawki na szkoleniu i napoje (ciastka, owoce i herbaty), udokumentowane
fakturg nr 1322/00681/210521/02 z 21.05.2021 r. wystawiong przez Lidl sp. z 0.0. sp.
k., ul. Szkolna 45, 72-100 Goleniéw o wartosci netto: 129,83 zt i wartosci brutto:
138,45 zt; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z 25.07.2022 r.
w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze wydatki te dotyczyty zakupu
napojow, owocow oraz ciastek i herbaty oraz stanowity tak zwany kacik kawowy do
ustugi szkoleniowej z 22.05.2021 r., obejmujacej 24 uczestnikéw szkolenia,

Ustugi noclegowe, udokumentowane fakturg nr 7S1/10/169/2021 z 24.05.2021 r.
wystawiong przez Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw — Zesp6t Szkét
nr 1 w Goleniowie, ul. Maszewska 6, 72-100 Golenidéw, o wartosci netto: 718,52 zt
i wartosci brutto: 776,00 zt; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK
z225.07.2022 r. w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, Ze ustuga
noclegowa dotyczyta 15 uczestnikow projektu, tj. liderow i instruktordw z innych miast
Regionu transgranicznego,

> Materiaty i ustugi niezbedne do realizacji mikro-festiwalu w Watczu (wydatki ponizej
5.000 zt netto), wydatki mieszczgce sie w kategorii ,Koszty ekspertéow i ustug
zewnetrznych”; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z 25.07.2022 r.
w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze ponizsze wydatki zostaty
poniesione do wydarzen realizowanych podczas mikro-festiwalu w Watczu w lipcu 2021 r.
celem zbudowania scenografii podczas kulturalnych akcji festiwalowych, tj. do dwdch
parad oraz do akcji performatywnej pn. ,Przepowiednie”:

Koc ratunkowy, ktérego nabycie udokumentowano fakturg nr FA/148/07/2021
2 9.07.2021 r. wystawiong przez PROMEDICA Matgorzata Wilk, ul. Leszczynskiego 15A,
44-270 Rybnik o wartosci netto: 103,24 zt i wartosci brutto: 111,50 zt,

Kadzidto, ktorego nabycie udokumentowano fakturg nr FAS/2/07/2021 z 10.07.2021 r.
wystawiong przez Quadrifoglio sp. z 0.0., Rejowiecka 183, 22-100 Chetm o wartosci
netto: 117,00 zt i wartosci brutto: 143,91 zt,

Lampki ciemne KAARE (17 szt.), ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr
220102002875 z 8.07.2021 r., wystawiong przez Jysk sp. z 0.0., ul. Meteorytowa 13,
80-299 Gdansk o wartosci netto: 138,21 zt i wartosci brutto: 170,00 zi,

Materiaty biurowe (baterie, zszywacze, zszywki, markery), ktérych nabycie
udokumentowano fakturg nr F 4190/A z 5.07.2021 r. wystawiong przez Hurtownie
Wielobranzowg Karol Export Import, ul. Bydgoska 86, 78-600 Watcz o wartosci netto:
306,41 zt i wartosci brutto: 376,68 zt,

Kadzidta, drewienka i wegielki, ktorych nabycie udokumentowano fakturg nr 21-
FVSS/0060 z 8.07.2021 r. wystawiong przez Wydawnictwo Te-Jot sp. z o.0.,
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ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa o wartosci netto: 340,74 zt i wartosci brutto:

402,49 z1,

Tkaniny dekoracyjne (57 mb), ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr 17/2021
z5.07.2021 r. wystawiong przez Sklep Tara S.C., Handel Artykutami Przemystowymi,
ul. Dworcowa 3, 78-600 Watcz o wartosci netto: 1.138,38 zt i wartosci brutto:
1.400,21 z,

Obstuga techniczna, ktérej nabycie udokumentowano fakturg nr FR/04/07/2021
z14.07.2021 r. wystawiong przez SoundCheck Oskar Zerkowski, Wiosny Ludéw 6,
64—920 Pita, o wartosci netto: 1.500,00 zt i wartosci brutto: 1.500,00 zt,

Ustuga zakwaterowania, ktérej nabycie udokumentowano fakturg nr FV/021/126/2021
z212.07.2021 r. wystawiong przez Powiat Watecki, ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Waftcz —-
Powiatowe Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Watczu, ul. Bankowa
13, 78-600 Watcz, o wartosci netto: 1.620,37 i wartosci brutto: 1.750,00 zt,

Catering, ktérego nabycie udokumentowano fakturg nr 24/2021 z 10.07.2021 r.
wystawiong przez Bar u Marty Marta Alaszewicz, Gostomia 47/4, 78-600 Watcz,
o wartosci netto: 6.018,52 zt i wartosci brutto: 6.500,00 zt:

= Notatka stuzbowa z 22.06.2021 r. wraz z zatgcznikiem dot. analizy rynku i wyboru
wykonawcy zamdwienia o najnizszej wartosci przedmiotu zamodwienia. Na
podstawie rozmow telefonicznych z trzema firmami (Bar u Marty, Marta
Alaszewicz, Gostomia 47/4 —6.018,52 zt netto, Restauracja Watecka, ul. Robotnicza
7a — 9.990 zt netto, Zakatek Smaku, ul. Kilinszczakéw 40b — brak mozliwosci
przygotowania s$niadan i kolacji), swiadczacymi ustugi cateringowe w Watczu
odnos$nie obstugi 37 gosci w trakcie mikro-festiwalu w Watczu w terminie
8-11.07.2021 r., polegajace na przygotowaniu $niadan, obiaddéw i kolacji w swoim
lokalu dla ok. 37 gosci dokonano wyboru firmy Bar u Marty, Marta Alaszewicz,
Gostomia 47/4, ktora ztozyta oferte z najnizszg ceng;

> Dostawa narzedzi, urzadzen i wyposazenia do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie -
wydatki mieszczace sie w kategorii ,Koszty wyposazenia”:

X/
£ %4

Narzedzia (wyrzynarka, wiertarka udarowa, wiertarko-wkretarka), ktérych nabycie
udokumentowano fakturg nr #2021/007/90154 z 14.07.2021 r. wystawiong przez
Bricoman sp. z 0.0., ul. Murmanska 25, 04-203 Warszawa o wartosci netto: 999,19 zt
i wartosci brutto: 1.229,00 zt,

Materiaty elektryczne (gniazda elektryczne, przedtuzacze, przewody), ktérych nabycie
udokumentowano fakturg nr FV21550081634 z 23.08.2021 r. wystawiong przez TIM
S.A., ul. Jaworska 13, 53-612 Wroctaw o wartosci netto: 2.259,56 zt i wartosci brutto:
2.779,27 ,

Wieszaki na kurtki (5 szt.), ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr FV/385/2021
z10.08.2021 r. wystawiong przez Wilking-Zbigniew Filipiak, ul. Zaciszanska 19, 03-284
Warszawa o wartosci netto: 2.425,00 zt i wartosci brutto: 2.982,75 zt,

Ramy plakatowe (30 szt.), ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr 332/7/2021
z 23.07.2021 r. wystawiong przez Agi.pl Dariusz Golonka, Roznéw 700, 33-316 Roznow
o wartosci netto: 2.560,98 zt i wartosci brutto: 3.150,00 zt:
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— Notatka stuzbowa z 23.07.2021 r. wraz z 3 zatgcznikami dot. analizy rynku i wyboru
wykonawcy zamowienia o najnizszej wartosci przedmiotu zamodwienia. Na
podstawie przedfozonych ofert 3 dostawcow w zakresie ram plakatowych,
dokonano wyboru firmy Agi.pl Dariusz Golonka z Roznowa, ktdra ztozyta oferte
Z najnizsza ceng,

++» Tkanina na kotary (70mb), ktérej nabycie udokumentowano fakturg nr 21070007
z13.07.2021 r. wystawiong przez Tuchler Polska sp. z 0.0., Staniewicka 18, 03-310
Warszawa o wartosci netto: 2.730,60 zt i wartosci brutto: 3.358,64 zt,

+» Odkurzacz hybrydowy MAKITA, ktérego nabycie udokumentowano fakturg nr
2929/WYG/2021 z 8.07.2021 r. wystawiong przez FHU Jarko Jarostaw Kotodziejczyk,
Dtuga 3, 43-100 Tychy o wartosci netto: 3.510,57 zt i wartosci brutto: 4.318,00 zt:

— Zamoédwienie nr 42005 z 6.07.2021 r. wystawione przez Dostawce: FHU Jarko
Jarostaw Kotodziejczyk, Dtuga 3, 43-100 Tychy na rzecz Zamawiajgcego: Wojciecha
Rosinskiego z Goleniowskiego Domu Kultury dotyczace odkurzacza hybrydowego
MAKITA z tadowarkg oraz 4 szt. akumulatoréow 18V/5.0Ah za tgczng cene brutto:
4.318,00 zt,

«» Zestaw kempingowy (12 szt. stot i tawek sktadanych) w optyce rattanu, ktérego
nabycie udokumentowano fakturg nr 053405 z 30.06.2021 r. wystawiong przez Tec
Take Polska sp. z 0.0., ul. Bociania 22, 31-231 Krakéw o wartosci netto: 5.463,32 zt
i wartosci brutto: 6.719,88 zt; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK
z 25.07.2022 r. w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze wydatki te byty
niezbedne do realizacji dziatan spoteczno-kulturalnych i artystycznych, w tym
odbywajgcych sie w plenerze:

— Notatka stuzbowa z 28.06.2021 r. dot. analizy rynku i wyboru wykonawcy
zamoOwienia o najnizszej wartosci przedmiotu zamodwienia wraz zatacznikami
(zatacznik 1 — https://tectake.pl: 559,99 zt, zatgcznik 2 — https://vidaxl.pl: 630,00
zt, zatgcznik 3 — https://electronic-star.pl: 599,99 zt),

— Faktura pro forma nr 002209 z 28.06.2021 r. wystawiona przez Tec Take Polska
sp. z 0.0., ul. Bociania 22, 31-231 Krakdw o wartosci netto: 5.463,32 zt i wartosci
brutto: 6.719,88,

< Meble (6 szt. kanap dwuosobowych, 5 szt. regatéw szklanych), ktérych nabycie
udokumentowano fakturg nr E/205/2021/33901 z 30.06.2021 r. wystawiong przez
IKEA Retail sp. z o0.0., Janiki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn o wartosci netto:
6.055,28 zt i wartosci brutto: 7.448,00 zt wraz z zatacznikiem do tej faktury:

— Notatka stuzbowa z 28.06.2021 r. dot. analizy rynku i wyboru wykonawcy
zamowienia o0 najnizszej wartosci przedmiotu zamdwienia dot. nabycia jednej
kanapy dwuosobowej (kod CPV: 39143110-0) wraz zatacznikami (zatgcznik nr 1 —
https://ikea.com: 399,00 zt, zatgcznik nr 2 — https//vidaxl.pl: 861,00 zt, zatgcznik
nr 3 — https//vidaxl.pl: 849,00 zt),

— Notatka stuzbowa z 28.06.2021 r. dot. analizy rynku i wyboru wykonawcy
zamoéwienia o0 najnizszej wartosci przedmiotu zamdwienia dot. nabycia pieciu
kanap dwuosobowych (kod CPV: 39143110-0) wraz zatacznikami (zatacznik nr 1 —
https://ikea.com: 649,00 zt, zatgcznik nr 2 — https://jysk.pl: 1.199,00 zt, zatacznik
nr 3 — https://meble.pl: 1.099,00 zt),
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— Notatka stuzbowa z 28.06.2021 r. dot. analizy rynku i wyboru wykonawcy
zamowienia o0 najnizszej wartosci przedmiotu zamodwienia zwigzanego
z nabyciem pieciu regatéw szklanych (kod CPV: 39141100-3) wraz zatgcznikami
(zatacznik nr 1 ,regat 80x30x237” — https://ikea.com: 729,00 zt, zatgcznik nr 2 —
https://ebuy24.pl: 1.261,00 zt, zatgcznik nr 3 — https://brw.pl: 838,00 zt, zatgcznik
nr 4 — https://ikea.com: 459,00 zt, zatgcznik nr 5 — https://fashionmeble.pl:
464,00 zt, zatgcznik nr 6 — https://modecameble.pl: 475,00 zt),

— Faktura pro forma nr 205/PF/2496/2021 z 28.06.2021 r., wystawiona przez IKEA
Retail sp. z o.0., Janiki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn o wartosci brutto:
7.448,00 zt, dokumentujgca 6 szt. kanap dwuosobowych i 5 szt. regatow
szklanych,

— Zlecenie transportowe z IKEA SZCO1 nr 0003571962/002 z 12.07.2021 r.
potwierdzajgce dostawe mebli do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie przy
ul. Dworcowej 1A do zamdédwienia, ktdrego odbiorcg jest Goleniowski Dom
Kultury,

«» Dostawa 7 skrzyn transportowych niezbednych do przenoszenia wyposazenia
technicznego w Projekcie, ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr 21-FVS/0408
z 26.08.2021 r. wystawiong przez Paco Cases sp z 0.0., ul. Dembowskiego 6, 62-050
Mosina o wartosci brutto: 10.024,92 zt i wartosci netto: 8.150,34 zt:

— Notatka stuzbowa z 11.08.2021 r. dot. analizy rynku i wyboru wykonawcy
zamoOwienia 0 najnizszej wartosci przedmiotu zamdwienia zwigzanego z nabyciem
zestawu skrzyn transportowych na elementy wyposazenia nagtos$nieniowego
(kod CPV: 32351300-1); w celu wyboru wykonawcy zamdwienia wystano trzy
zapytania ofertowe do firm zajmujgcych sie projektowaniem oraz wykonaniem
skrzyn transportowych, ktére przystaty oferty (PACO Cases Sp. z 0.0. — 8.995,00 zt
netto, ZCASE tukasz Zawada — 10.580,00 zt netto, Barczak Cases — 9.450,000 zt
netto) - Zamawiajgcy wybrat oferte o najnizszej wartosci przedmiotu zamdwienia
- PACO Cases Sp. z o.0,,

— Oferta nr 0f/5903/2021 z 9.08.2021 r. firmy Barczak Cases, Stupia pod Bralinem
62, 63-642 Perzéw o wartosci netto: 9.450,00 zt i wartosci brutto: 11.623,50 zt
(w tym koszty przesytki 450 zt netto i 553,50 zt brutto),

— Oferta firmy PACO CASES Sp. z o.0., ul. Dembowskiego 5, 62-050 Mosina
o wartosci brutto: 8.995,00 zt netto z mozliwoscia 5% rabatu od cafosci
zamowienia,

— Oferta firmy Best regards ZCASE tukasz Zawada, Ractawowka 341/F 36-047
Niechobrz, o wartosci netto: 10.580,00 zt (w tym koszty przesytki 480 zt netto),

— Faktura pro formanr 21-FPRO/141 z 24.08.2021 r., wystawiona przez PACO CASES
Sp. z 0.0., ul. Dembowskiego 5, 62-050 Mosina na rzecz GDK o wartosci netto:
8.150,34 zt i wartosci brutto: 10.024,92 zt, dokumentujgca zestaw skrzyn
transportowych na elementy wyposazenia nagtosnieniowego,

— Protokoét odbioru z 16.11.2021 r., sporzagdzony w siedzibie Zamawiajacego przy
udziale Pani Aleksandry Slusarczyk, pracownika Zamawiajacego i Pana Filipa
Paczkowskiego z firmy Paco Cases Sp. z 0.0., ul. Dembowskiego 5, 62-050 Mosina,
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ktérzy potwierdzili dostawe zestawu skrzyn transportowych na elementy

wyposazenia nagtos$nieniowego do siedziby GDK,

%+ Sprzet RTV i AGD (czajniki x 2, komputer stacjonarny, pralka, suszarka, projektor
biurowy, uchwyt sufitowy na projektor), ktérych nabycie udokumentowano fakturg nr
4/TO/MAG/05/2021 z 24.05.2021 r. wystawiong przez TAS Tomasz Orlikowski,
Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno o wartosci netto: 15.110,00 zt i wartosci brutto:
18.585,30 zt:

— Zapytanie ofertowe na dostawe sprzetu RTV i AGD (czajnik x 2 szt., komputer
stacjonarny, pralka, suszarka, projektor mobilny, uchwyt sufitowy na projektor
X 2 szt.) z przeznaczeniem na wyposazenie w obiekcie Rampa Kultura przy
ul. Dworcowej 1a, 72-100 Golenidw wraz z zatgcznikami, w tym zawierajgce m.in.
szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia (zatacznik nr 2), termin wykonania
zamoéwienia — 9.04.2021 r., miejsce (adres Zamawiajacego lub e-mail:
gdk.zamowienia@gmail.com), termin oraz sposéb sktadania ofert (31.03.2021 r.
do godz. 12:00), kryteria oceny ofert (cena brutto - 100pkt); zapytanie ofertowe
wraz zatgcznikami  zostato  opublikowane na stronie  Beneficjenta
https://bip.gdk.goleniow.pl/zamowienia/pokaz/10.dhtml, na tej samej stronie
internetowej Zamawiajacy umiescit réwniez informacje o wyborze oferty
najkorzystniejszej,

— Oferta cenowa z 24.03.2021 r. firmy Biuro Inzynieryjne MARTEX Marcin Puzniak,
Gorzeszéw 19, 58-405 Krzeszéw o wartosci netto: 22.375,00 zt i wartosci brutto:
27.521,25 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu 24.03.2021 r.
przez Wykonawce (Marcin Puzniak) z adresu: puzniak.marcin@gmail.com,

— Oferta cenowa z 30.03.2021 r. firmy FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu
(82-500) przy ul. Staszica 22 o wartosci netto: 16.048,00 zt i wartosci brutto:
19.739,04 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu 30.03.2021 r.
przez Wykonawce (Bartosz Strzelczyk, referent ds. zamdwienn publicznych)
z adresu: przetargi@bmskwidzyn.pl,

— Oferta cenowa z 30.03.2021 r. firmy KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Pawet
Kalita, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszéw o wartosci netto: 21.060,00 zt i wartosci
brutto: 25.903,80 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu
30.03.2021 r. przez Wykonawce z adresu: dominika@kalsport.pl,

— Oferta cenowa z 21.03.2021 r. firmy DOT Tomasz Dubiecki z/s w Mrowinie
(62—090) przy ul. Lubomira 29A o wartosci netto: 18.000,00 zt i wartosci brutto:
22.140,00 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu 21.03.2021 r.
przez Wykonawce - Tomasza Dubieckiego,

— Oferta cenowa z 31.03.2021 r. firmy TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka
12/83, 99-300 Kutno o wartosci netto: 15.110,00 zt i wartosci brutto: 18.585,30 zt,
przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu 31.03.2021 r. przez
Wykonawce (Tomasz Orlikowski) z adresu: przetarg@tas.net.pl,

— Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 31.03.2021 r., z ktorej wynika, ze
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawe sprzetu RTV i AGD
Z przeznaczeniem na wyposazenie obiektu Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1a,
72-100 Goleniéw wptyneto pie¢ ofert, z tego pierwsza oferta w kwocie brutto
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22.140,00 zt z firmy Biuro Inzynieryjne DOT Tomasz Dubiecki z/s w Mrowinie
(62—090) przy ul. Lubomira 29A, druga oferta w kwocie brutto 27.521,25 zt z firmy
Biuro Inzynieryjne MARTEX Marcin PuZniak, Gorzeszow 19, 58-405 Krzeszéw,
trzecia oferta w kwocie brutto 25.903,80 zt z firmy KAL-SPORT Hurtownia
Sportowa Pawet Kalita, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszow, czwarta oferta w kwocie
brutto 19.739,04 zt z firmy FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu (82-500) przy
ul. Staszica 22, pigta oferta w kwocie brutto 18.585,30 zt z firmy TAS Tomasz
Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno; Zamawiajgcy wybrat
wykonawce, ktéry przedtozyt najtanszg oferte, tj. TAS Tomasz Orlikowski,
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno, ktora uzyskata 100 pkt i zostata wybrana
do realizacji zamdéwienia,

— Protokot odbioru z 30.04.2021 r., sporzgdzony w siedzibie Zamawiajgcego przy
udziale Pani Aleksandry Slusarczyk z Goleniowskiego Domu Kultury oraz Pana
Tomasza Orlikowskiego, wtasciciela firmy TAS Tomasz  Orlikowski,
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno, ktdérzy potwierdzili dostawe sprzetu RTV
i AGD do obiektu Rampa Kultura przy ul. Dworcowej la, 72-100 Golenidéw,
zgodnie z umowa nr 8/04/2021 z 7.04.2021r.,

— Umowa nr 8/04/2021 z 7.04.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z firmg TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno na dostawe
sprzetu RTV i AGD z przeznaczeniem na wyposazenie obiektu Rampa Kultura przy
ul. Dworcowej 1la, 72-100 Goleniédw za cene taczng 18.585,30 zt brutto,
zterminem wykonania przedmiotu umowy na 29-30-04.2021 r. wraz
z zatacznikami,

— Dokument ksiegowy nr Z20-49 z 24.05.2021 r. zawierajgcy dekretacje faktury nr
4/TO/MAG/05/2021 z 24.05.2021 r., wystawionej przez Wykonawce zamowienia,

*» Wyposazenie sanitarne fazienek, w tym szczotki toaletowe, dozowniki do mydta,
chwytaki na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, smietniki mate,
automatyczne kosze na Smieci, mopy podfuzne z wiadrem (ponizej 20.000 zt), ktérych
nabycie udokumentowano fakturg nr F/001/13/05/21/MW 1z 13.05.2021 .
wystawiong przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe BMS Spodtka Jawna
Z.Bielecki, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn o wartosci netto: 16.091,00 zt i wartosci brutto:
19.791,93 zt; z pisemnych wyjasnien ztozonych przez Dyrektora GDK z 25.07.2022 r.
w trakcie weryfikacji raportu 4.1 przez ZUW wynika, ze wykonawca, ktéry przedstawit
najkorzystniejszg oferte, w trakcie rozméw i uszczegétowienia przedmiotu
zamoéwienia, wycofat swojg oferte:

— Zapytanie ofertowe na dostawe i montaz elementédw wyposazenia toalet
w obiekcie Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw dla
zamowienia o szacunkowej wartosci nieprzekraczajgcej 50.000 zt netto wraz
z zatgcznikami, w tym zawierajgce m.in. szczegdétowy opis przedmiotu
zamowienia (zatacznik nr 2), termin wykonania zamodwienia — 8.04.2021 r.,
miejsce (adres Zamawiajgcego lub e-mail: gdk.zamowienia@gmail.com), termin
oraz sposob sktadania ofert (31.03.2021 r. do godz. 12:00), kryteria oceny ofert
(cena brutto - 100pkt); zapytanie ofertowe wraz zatacznikami zostato
opublikowane na stronie Beneficjenta https://bip.gdk.goleniow.pl/zamowienia
/pokaz/9.dhtml, na tej samej stronie internetowej Zamawiajgcy umiescit rowniez
informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej,
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— Oferta cenowa z 21.03.2021 r. firmy Biuro Inzynieryjne DOT Tomasz Dubiecki z/s
w Mrowinie przy ul. Lubomira 29A o wartosci netto: 13.000,00 zt i wartosci
brutto: 15.990,00 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu
21.03.2021 r. przez Pana Tomasza Dubieckiego,

— Oferta cenowa z 30.03.2021 r. firmy PHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu
przy ul. Staszica 22, o wartosci netto: 16.091,00 zt i wartosci brutto: 19.791,93 z,
przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego w dniu 30.03.2021 r. przez Pana
Bartosza Strzelczyk z firmy ww. Wykonawcy,

— Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 31.03.2021 r., z ktérej wynika, ze
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawe i montaz elementéw
wyposazenia toalet w obiekcie Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1a, 72-100
Goleniéw wptynety dwie oferty, ztego pierwsza oferta w kwocie brutto
15.990,00 zt z firmy Biuro Inzynieryjne DOT Tomasz Dubiecki z/s w Mrowinie
(62—090) przy ul. Lubomira 29A i druga oferta w kwocie brutto 19.791,93 zt z firmy
FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu (82-500) przy ul. Staszica 22;
Zamawiajgcy wybrat wykonawce, ktdry przedtozyt najtansza oferte, tj. Biuro
Inzynieryjne DOT Tomasz Dubiecki z/s w Mrowinie, ktdéra uzyskata 100 pkt
i zostata wybrana do realizacji zamdwienia,

— E-mail z 8.04.2021 r. Aleksandry Slusarczyk z GDK do Tomasza Dubieckiego
w sprawie ponownego przedstawienia oferty produktéw z powodu powstatych
watpliwosci co do zgodnosci m.in. dozownika do mydfa, kosza, mopa z oferty
Wykonawcy do zapytania ofertowego GDK oraz krétszego terminu gwarancji
produktow od tego, jaki widnieje w zapytaniu ofertowym GDK proponowanego
przez Wykonawce na stronach internetowych, niz wynika to z zapytania
ofertowego GDK,

— E-mail z 9.04.2021 r. Tomasza Dubieckiego do Aleksandry Slusarczyk z GDK
w ktérym Wykonawca informuje, ze nie jest w stanie zrealizowac¢ zaméwienia
GDK,

— E-mail z 13.04.2021 r. Aleksandry Slusarczyk z GDK informujacy Wykonawce,
ktérego oferta zostata pierwotnie odrzucona (FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s
w Kwidzyniu) o ponownym rozwazaniu jego oferty, z powodu wycofania oferty
przez Wykonawce, ktory pierwotnie zostat wybrany przez GDK,

— E-mail z 16.04.2021 r. Bartosza Strzelczyka z firmy FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s
w Kwidzyniu do Aleksandry Slusarczyk z GDK potwierdzajacy zainteresowanie
Wykonawcy realizacjg zamdwienia GDK,

— Umowa nr 9/04/2021 z 19.04.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z firmg FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu (82-500) przy ul. Staszica 22 na
dostawe wraz z montazem elementéw wyposazenia toalet w obiekcie Rampa
Kultura przy ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw za cene taczng 19.791,93 zt
brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy na 10.05.2021 r. wraz
z zatgcznikami,

— Protokoét odbioru z 7.05.2021 r., sporzadzony w siedzibie Zamawiajgcego przy
udziale Pani Aleksandry Slusarczyk z Goleniowskiego Domu Kultury oraz Pana
Bartosza Strzelczyka, pracownika firmy FHU BMS Sp.j. Z. Bielecki z/s w Kwidzyniu
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(82-500) przy ul. Staszica 22, w ktérym potwierdzone zostato, ze dostarczone
i zamontowane przez Wykonawce elementy wyposazenia toalet w obiekcie
Rampa Kultura w Goleniowie spetniajg oczekiwania Zamawiajgcego,

** Przenos$na podtoga baletowa wraz z taSmg mocujgcy (powyzej 20.000 zt, ponizej
50.000 zt), ktérej nabycie udokumentowano fakturg nr 23/08/21/FVS z 26.08.2021 r.
wystawiong przez Dance Theatre Technology Piotr, ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557
Gdansk o wartosci netto: 22.160,00 zt i warto$ci brutto: 27.256,80 zt:

— Zapytanie ofertowe na dostawe baletowej przenosnej podtogi dla obiektu
gmachu Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy ul. Dworcowe;j 1a,
72-100 Goleniéw dla zamdwienia o szacunkowej wartosci nieprzekraczajgcej
50.000 zt netto wraz z zatgcznikami, w tym zawierajgce m.in. szczegdtowy opis
przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 2), termin wykonania zamowienia -
07.07.2021 r., miejsce (adres Zamawiajgcego lub e-mail:
gdk.zamowienia@gmail.com), termin oraz sposéb sktadania ofert (29.06.2021 r.
do godz. 12:00), kryteria oceny ofert (cena brutto - 100pkt); zapytanie ofertowe
wraz zatgcznikami  zostato  opublikowane na stronie  Beneficjenta
https://bip.gdk.goleniow.pl/zamowienia/pokaz/11.dhtml, na tej samej stronie
internetowej Zamawiajacy umiescit réwniez informacje o wyborze oferty
najkorzystniejszej,

— Oferta cenowa z 29.06.2021 r. firmy Dance Theatre Technology Piotr Patok,
ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdansk o wartosci netto: 22.160,00 zt
i wartosci brutto: 27.256,80 zt, przestana na skrzynke mailowg Zamawiajgcego
w dniu 29.06.2021 r. przez Panig Anne Bronk z firmy ww. Wykonawcy,

— Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 6.07.2021 r., z ktérej wynika, ze
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawe baletowe] przenosnej podtogi
dla obiektu gmachu Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy
ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw wptyneta jedna oferta o wartosci brutto:
27.256,80 zt od wykonawcy Dance Theatre Technology Piotr Patok, ul. Marynarki
Polskiej 100, 80-557 Gdansk, ktéra uzyskata 100 pkt i zostata wybrana do realizacji
zamowienia,

— Umowa nr 15/07/2021 z 21.07.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z firmag Dance Theatre Technology Piotr Patok, ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557
Gdansk na dostawe baletowej przenosnej podtogi dla obiektu gmachu
Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1la, 72-100
Goleniéw za cene tgczng 27.256,80 zt brutto, z terminem wykonania przedmiotu
umowy ha 26.08.2021 r.,

— Protokét odbioru z 26.08.2021 r., sporzgdzony w siedzibie Zamawiajgcego przy
udziale Pani Aleksandry Slusarczyk z Goleniowskiego Domu Kultury oraz Pana
Piotra Patoka, wiasciciela firmy Dance Theatre Technology Piotr Patok,
ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdansk, ktdrzy potwierdzili dostawe baletowej
przenosnej podtogi dla obiektu gmachu Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa
Kultura przy ul. Dworcowej 1a, 72-100 Golenidw, zgodnie zumowg nr 15/07/2021
z21.07.2021r.,

— Dowdd OT nr 2021/08/84 z 26.08.2021 r. w zakresie przyjecia srodka trwatego
w postaci przenosnej podtogi baletowej o wartosci poczgtkowej 27.256,80 zt do
uzytkowania w budynku Rampa Kultura,
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— Bankowe potwierdzenie przelewu kwoty brutto 27.256,80 zt w dniu 26.08.2021 r.
z rachunku bankowego Goleniowskiego Domu Kultury (nr 66 1240 3839 1111
0000 4413 4983) na rachunek bankowy Dance Theatre Technology Piotr Patok z/s
w Gdansku (82 1140 2004 0000 3202 2748 9494),

— List przewozowy z 25.08.2021 r., dot. przewozu 16 rulondéw o wadze 900 kg,
w ktérym jako nadawce wskazano Dance Theatre Technology Piotr Patok z/s
w Gdansku, za$ jako odbiorce wskazano Goleniowski Dom Kultury, a miejscem
przeznaczenia jest ul. Dworcowa 1A, 72-100 Golenidw,

+* Elementy wyposazenia akustycznego (powyzej 20.000 zt, ponizej 50.000 zt), ktdrych

nabycie udokumentowano fakturg nr FA/27/2021/HG/PA1 z 31.08.2021 r.,,

wystawiong przez Przedsiebiorstwo Handlowe Magnus Piotr Filipowicz,

ul. Pitsudskiego 53, 22-400 Zamos$¢ o wartosci netto: 25.934,96 zt i wartosci brutto:

31.900,00 zt:

— Zapytanie ofertowe na dostawe elementéw wyposazenia akustycznego dla obiektu
gmachu Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1a,
72—-100 Goleniéw dla zamdwienia o szacunkowe] wartosci nieprzekraczajacej
50.000 zt netto wraz z zatgcznikami, w tym zawierajace m.in. szczegdtowy opis
przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 2), termin wykonania zamdwienia -
07.07.2021 r., miejsce, termin oraz sposdb sktadania ofert (29.06.2021 r. do godz.
12:00), kryteria oceny ofert (cena brutto - 100pkt); zapytanie ofertowe wraz
zatgcznikami zostato opublikowane na stronie Beneficjenta
https://bip.gdk.goleniow.pl/zamowienia /pokaz/12.dhtml, na tej samej stronie
internetowej Zamawiajgcy umiescit réwniez informacje o wyborze oferty
najkorzystniejszej,

— Oferta cenowa z 28.06.2021 r. firmy Przedsiebiorstwo Handlowe Magnus Piotr
Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53, 22-400 Zamos$¢ o wartosci netto: 22.065,04 zt
i wartosci brutto: 27.140,00 zf, przestana na skrzynke mailowa Zamawiajgcego
w dniu 28.06.2021 r. przez Grzegorza Harcej z firmy ww. Wykonawcy,

— Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 6.07.2021 r., z ktérej wynika, ze
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawe elementéw wyposazenia
akustycznego dla obiektu Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy
ul. Dworcowe] la w Goleniowie wptyneta jedna oferta o wartosci brutto:
27.140,00 zt od wykonawcy Przedsiebiorstwo Handlowe Magnus Piotr Filipowicz,
ul. Pitsudskiego 53, 22-400 Zamos¢, ktéra uzyskata 100 pkt i zostata wybrana do
realizacji zamowienia,

— Pismo z 19.07.2021 r. wykonawcy Przedsiebiorstwa Handlowego Magnus Piotr
Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53, 22-400 Zamos¢ do Goleniowskiego Domu Kultury,
w ktérym informuje Zamawiajgcego o koniecznosci podwyzszenia wartosci swojej
oferty 04.760,00 zt brutto, z powodu gwattownego wzrostu cen elementéw
miedzianych i elektroniki, a takze braku produktéw na rynku hurtowym,

— Wiadomos$¢ e-mailowa z 13.09.2021 r. Przedsiebiorstwa Handlowego Magnus
Piotr Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53, 22-400 Zamos$¢ do Goleniowskiego Domu
Kultury na skrzynke mailowg: gdk.zamowienia@gmail.com, zawierajgca
zestawienie cenowe dla oferty na dostawe wyposazenia akustycznego na tgczna
wartos¢ brutto: 31.900,00 zt,
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Pismo z 22.07.2021 r. Goleniowskiego Domu Kultury do wykonawcy
Przedsiebiorstwa Handlowego Magnus Piotr Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53, 22400
Zamos¢, w ktorym Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze wyraza zgode na
realizacje zamdwienia ze zwiekszong kwotg oferty,

Umowa nr 16/07/2021 z 26.07.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z Przedsiebiorstwem Handlowym Magnus Piotr Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53,
22-400 Zamos¢ na dostawe elementdw wyposazenia akustycznego dla obiektu
Goleniowskiego Domu Kultury — Rampa Kultura przy ul. Dworcowe] 1la
w Goleniowie za cene tgczng 31.900,00 zt brutto, z terminem wykonania
przedmiotu umowy na 18.08.2021r.,

Protokdt odbioru z 20.08.2021 r., sporzadzony w siedzibie Zamawiajgcego przy
udziale Pani Aleksandry Slusarczyk z Goleniowskiego Domu  Kultury
oraz Przedsiebiorstwa Handlowego Magnus Piotr Filipowicz, ul. Pitsudskiego 53,
22-400 Zamo$¢é, ktérzy potwierdzili dostawe elementéw wyposazenia
akustycznego do obiektu GDK — Rampa Kultura w Goleniowie przy ul. Dworcowej
1a, zgodnie z umowa nr 16/07/2021 z 26.07.2021 r.,

+* Krzesta na potrzeby Sali widowiskowej - 300 szt. (wydatki powyzej 50.000 zi, ponizej
130.000 zt), ktorych nabycie udokumentowano fakturg nr 21-FVS/0044
2 29.07.2021 r., wystawiong przez BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze
1/214, 03-294 Warszawa o wartosci netto: 95.196,00 zt i wartosci brutto:
117.091,08 zt:

Zapytanie ofertowe dla zaméwienia o szacunkowej wartosci przekraczajacej
50.000 zt netto wraz z zatgcznikami, w tym zawierajgce m.in. warunki udziatu
w postepowaniu, informacje na temat zakresu wykluczenia z postepowania,
miejsce, termin oraz sposéb sktadania (12.05.2021 r. do godz. 10:00) i otwarcia
ofert (12.05.2021 r. o godz. 10:30), kryteria oceny ofert (cena-70pkt, okres
rekojmi i gwarancji-30pkt) oraz opis sposobu przyznawania punktacji za
spetnienie kryterium oceny oferty, a takze termin realizacji zamoéwienia (nie
dtuzej niz 10 tygodni od dnia zawarcia umowy); zapytanie ofertowe wraz
zatacznikami zostato opublikowane w dniu 5.05.2021 r. w serwisie Baza
Konkurencyjnosci pod ogtoszeniem nr 2021-1440-46488
(https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/ogloszenia/46488),

Formularz ofertowy ztozony 11.05.2021 r. przez firme FPN Kartuzy Witold Stec,
ul. Gdanska 41, 83-300 Kartuzy, obejmujgcy dostawe 300 szt. krzeset wskazanych
przez Beneficjenta w zapytaniu ofertowym za faczng cene netto: 95.820,00 zt
i tgczng cene brutto: 117.858,60 zt z okresem rekojmi i gwarancji wynoszgcym 60
miesiecy (zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego),

Wykaz dostaw wykonanych przez FPN Kartuzy Witold Stec w okresach
poprzedzajgcych ztozong oferte (zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego), ztozony
11.05.2021 r. przez ww. firme,

Referencje Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdansku dla FPN Kartuzy Witold Stec bedace
wynikiem dostawy i montazu przez FPN Kartuzy Witold Stec 498 szt. foteli
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audytoryjnych w okresie maj-czerwiec 2019 r. w Sali Teatralnej Domu Technika
w Gdansku, ktore spetnity oczekiwania Zamawiajgcego,

— Referencje Wyizszej Szkoty Bankowej w Gdansku dla FPN Kartuzy Witold Stec
bedgce wynikiem dostawy przez FPN Kartuzy Witold Stec 200 szt. krzeset
konferencyjnych w marcu 2019 r. dla tej szkoty, ktére spetnity oczekiwania
Zamawiajgcego,

— Oswiadczenie FPN Kartuzy Witold Stec z Kartuz 11.05.2021 r. o braku powigzan
osobowych lub kapitatowych z Zamawiajgcym (zatgcznik nr 4 do zapytania
ofertowego),

— Informator dot. krzesta dedykowanego do Sali widowiskowej model Aal8,

— Raport z badan nr 180/2015 z 11.05.2015 r. sporzadzony przez Instytut
Technologii Bezpieczenstwa ,MORATEX” z todzi dla FPN Sp. z 0.0. z Kartuz,
z przeprowadzonego badania odpornosci tkaniny Elastika F.R. na pilling,

— Sprawozdanie nr TZ/PN2855/164/2015 z 10.09.2015 r. z badan toksykologicznych
produktéw rozktadu termicznego i spalania materiatdw wykonane przez
Laboratorium Badan Cech Pozarowych Materiatéw Wydziatu Techniki Morskiej
i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane dla Zamawiajgcego FPN Sp. z 0.0. z Kartuz
z badania formatki sklejkowej (oparcia, siedziska i pulpity) stanowisk
audytoryjnych i foteli produkcji FPN Kartuzy,

— Sprawozdanie nr TZ/PN2855/086/2020 z 15.07.2020 r. z badan wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatdbw wykonane przez
Laboratorium Badan Cech Pozarowych Materiatdw Wydziatu Techniki Morskiej
i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane dla Zamawiajgcego FPN Sp. z 0.0. z Kartuz
z badania uktadu tapicerskiego stosowanego w krzestach i fotelach
tapicerowanych produkcji FPN Kartuzy,

— Sprawozdanie nr TZ/PN1021/155/2015 z 31.08.2015 r. z badania zapalnosci mebli
tapicerowanych wykonane przez Laboratorium Badan Cech Pozarowych
Materiatéw Wydziatu Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane
dla Zamawiajgcego FPN Sp. z o.0. z Kartuz z badania formatek sklejkowych
i pulpitow stanowisk audytoryjnych w wyrobach FPN Kartuzy,

— Sprawozdanie nr TZ/PN1021/085/2020 z 15.07.2020 r. z badania zapalnosci mebli
tapicerowanych wykonane przez Laboratorium Badan Cech Pozarowych
Materiatow Wydziatu Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane
dla Zamawiajgcego FPN Sp. z o.0. z Kartuz z badania uktadu tapicerskiego
stosowanego w krzestach i fotelach tapicerowanych produkcji FPN Kartuzy,

— Formularz ofertowy ztozony 7.05.2021 r. przez Angelike Urbanik, pracownika
Tronus Polska Sp. z 0.0. z Warszawy, ul. Ordona 2A, obejmujacy dostawe 300 szt.
krzeset wskazanych przez Beneficjenta w zapytaniu ofertowym za taczng cene
netto: 450.000,00 zt i taczng cene brutto: 553.500,00 zt z okresem rekojmi
i gwarancji wynoszacym 60 miesiecy (zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego),

— Oswiadczenie Angeliki Urbanik, pracownika Tronus Polska Sp. z 0.0. z Warszawy
z7.05.2021 r. o braku powigzan osobowych lub kapitatowych z Zamawiajgcym
(zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego),
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— Referencje Burmistrza Miasta Dziatdowa z 23.06.2020 r., bedgce wynikiem
dostawy 266 foteli przez Tronus Polska Sp. z 0.0. z Warszawy na podstawie
umowy z 23.03.2020 r. do sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Dziatdowie,
ktore spetnity oczekiwania Zamawiajgcego,

— Petnomocnictwo z 14.10.2020 r. udzielone do 31.12.2021 r. przez Panig Beate
Warda, prezesa zarzadu Tronus Polska Sp. z 0.0. z/s w Warszawie, Pani Angelice
Urbanik, do uczestniczenia w przetargach ograniczonych i nieograniczonych,
poswiadczania zgodnosci z oryginatem dokumentow zatgczonych do oferty,
podpisywania ofert oraz innych dokumentéow zwigzanych z udziatem Tronus
Polska Sp. z 0.0. z/s w Warszawie w postepowaniu o udzielenie zamowien
publicznych za wyjatkiem podpisywania umow,

— Formularz ofertowy ztozony 10.05.2021 r. przez Jakuba Darksza, pracownika BSC
System Leszek Komosa z Warszawy, obejmujgcy dostawe 300 szt. krzeset
wskazanych przez Beneficjenta w zapytaniu ofertowym za tgczng cene netto:
95.196,00 zt i taczng cene brutto: 117.091,08 zt z okresem rekojmi i gwarancji
wynoszgcym 60 miesiecy (zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego),

— Oswiadczenie Jakuba Dauksza, pracownika BSC System Leszek Komosa
z Warszawy z 10.05.2021 r. o braku powigzan osobowych lub kapitatowych
z Zamawiajgcym (zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego),

— Woykaz dostaw wykonanych przez BSC System Leszek Komosa z Warszawy
w okresach poprzedzajacych ztozong oferte (zatgcznik nr 5 do zapytania
ofertowego), ztozony 10.05.2021 r. przez Jakuba Dauksza, pracownika BSC
System Leszek Komosa z Warszawy,

— Referencje firmy Dysten Sp. z 0.0. z Zabrza, ul. Grunwaldzka 91 dla BSC System
z Warszawy bedgce wynikiem dostawy przez BSC System z Warszawy 230 krzeset
w dniu 27.11.2019r. dla Mtodziezowego Domu Kultury w Gliwicach, ktdre spetnity
oczekiwania Zamawiajgcego,

— Referencje z24.02.2021 r. firmy Getmar Ustugi Remontowo-Budowlane Grzegorz
Miazek z Tomaszowa Mazowieckiego, ul. Dzieci Polskich 14a dla BSC System
z Warszawy, bedace wynikiem dostawy m.in. 115 szt. krzeset w 2019 r. do
Centrum Animacji Spotecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ktdre spetnity
oczekiwania Zamawiajgcego,

— Referencje z 17.01.2018 r. Teatru Miejskiego w Gliwicach dla BSC System
z Warszawy, bedace wynikiem dostawy 150 szt. krzeset w 2017 r. do tego Teatru,
ktdre spetnity oczekiwania Zamawiajgcego,

— Referencje firmy Film Hotel Sp. z 0.0. z todzi, przy ul. tgkowej 29 dla BSC System
z Warszawy, bedgce wynikiem dostawy 700 szt. krzeset w 2008 r. dla Klubu
Wytwornia, zarzadzanego przez spétke Film Hotel, ktére spetnity oczekiwania
Zamawiajgcego,

— Informator dot. krzesta Stage Seat BSC System,

— Sprawozdanie nr TZ/PN2855/128/2016 z 10.08.2016 r. z badan toksykologicznych
produktow rozktadu termicznego i spalania materiatdbw wykonane przez
Laboratorium Badan Cech Pozarowych Materiatdow Wydziatu Techniki Morskiej
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i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane dla producenta BSC System Leszek

Komosa z Warszawy z badania uktadu tapicerskiego krzesta Stage Seat,

— Atest nr 272/10/W z 6.08.2010 r. z badan wytrzymatosciowych w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania krzeset dla gosci,

— Sprawozdanie nr TZ/PN1021/127/2016 z 10.08.2016 r. z badania zapalnosci mebli
tapicerowanych wykonane przez Laboratorium Badan Cech Pozarowych
Materiatéw Wydziatu Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, wydane
dla producenta BSC System Leszek Komosa z Warszawy z badania ukfadu
tapicerskiego krzesta Stage Seat,

— Protokét wyboru wykonawcy wedtug zasady konkurencyjnosci w ramach
zapytania ofertowego pn. ,Dostawa krzeset do obiektu Rampa Kultura przy
ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw na potrzeby Sali widowiskowej”
219.05.2021 r. sporzadzony przez Panig Aleksandre Slusarczyk — pracownika
Goleniowskiego Domu Kultury oraz zatwierdzony przez Pana Macieja Ratajczyk,
Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury. Ocena ofert przeprowadzona przez
Zamawiajgcego doprowadzita do ponizszego rozktadu punktéw:

100 pkt: BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa,
99,54 pkt: FPN Kartuzy Witold Stec, ul. Gdanska 41, 83-300 Kartuzy,

44,81 pkt: Tronus Polska Sp. z 0.0., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa.

W wyniku tego Oferta zdobywcy 100 pkt zostata wybrana do realizacji,

— Oswiadczenia o braku powigzan z wykonawcami ztozone przez pracownikéw
Goleniowskiego Domu Kultury w odniesieniu do objetego zasadami
konkurencyjnymi postepowania pn. ,,Dostawa krzeset do obiektu Rampa Kultura
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw na potrzeby Sali
widowiskowej”, tj. oswiadczenie o braku powigzan z wykonawcami ztozone
w dniu 12.05.2021 r. przez Panig Aleksandre Slusarczyk, oéwiadczenie o braku
powigzan z wykonawcami ztozone w dniu 12.05.2021 r. przez Pana Patryka
Bednarskiego, oswiadczenie o braku powigzan z wykonawcami ztozone w dniu
12.05.2021 r. przez Pana Wojciecha Rosinskiego (zatacznik do protokotu wyboru
wykonawcy z 19.05.2021 r.),

— Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 17.05.2021 r., z ktérej wynika, ze
oferta firmy BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294
Warszawa zdobyta 100 pkt i zostata wybrana do realizacji zamdwienia,

— Rozstrzygniecie ztozonych przez przedsiebiorcow ofert zostato ogtoszone
w serwisie Baza konkurencyjnosci pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.
funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46488,

— Umowa nr 10/05/2021 z 18.05.2021 r. zawarta przez Goleniowski Dom Kultury
z Leszkiem Komosa, wtascicielem firmy BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone
Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa na dostawe 300 szt. krzeset do obiektu Rampa
Kultura w Goleniowie na potrzeby Sali widowiskowej za cene tgczng 117.091,08 zt
brutto, ktérych dostawa powinna zostaé zrealizowana w terminie nie dtuzszym
niz 10 tygodni od dnia podpisania tej umowy,

— Protokoét odbioru z 29.07.2021 r., sporzadzony przez Pana Jakuba Dauksza,
pracownika BSC System Leszek Komosa z/s w Warszawie, ktory potwierdzita Pani
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Aleksandra Slusarczyk, pracownik Goleniowskiego Domu Kultury w zakresie
dostawy krzeset do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1a
zgodnie z umowa nr 10/05/2021 z 18.05.2021 r.

Prawidtowos¢ udzielenia zaméwienia na ,Dostawe krzeset do obiektu Rampa Kultura przy

ul. Dworcowej 1a, 72-100 Golenidow na potrzeby Sali widowiskowej” przeprowadzonego

w trybie konkurencyjnosci, zbadano w oparciu o zapisy Podrecznika dla Wnioskodawcéw

i Beneficjentéw  Programu  Wspotpracy Interreg VA  Meklemburgia — Pomorze

Przednie/Brandenburgia/Polska zatwierdzonego przez Komitet Monitorujgcy dnia

31.03.2021 r., stan redakcyjny z dnia 31.03.2021 r., tj. pod katem sprawdzenia, czy:

— prawidtowo oszacowano i udokumentowano wartos¢ zamowienia,

— spetniono obowigzki w zakresie publikacji (zapytania ofertowego, informacji o wyniku
postepowania),

— zapytanie ofertowe zawierato wszystkie niezbedne elementy (pytania wykonawcéw do
tresci zapytania nie wystapity),

— prawidtowo opisano przedmiot zamdwienia,

— prawidtowo okreslono warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spetniania,

— prawidtowo ustalono kryteria oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert,

— prawidtowo zastosowano terminy w postepowaniu,

—  protokét z postepowania zawiera wszystkie niezbedne elementy,

— oceny ofert zostaty przeprowadzone zgodnie z ogtoszonymi kryteriami,

— dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spetniajagcej warunki udziatu
w postepowaniu opierajgcym sie o zasady konkurencyjnosci,

— umowa zostatfa podpisana z wykonawca, ktéry zostat wybrany zgodnie z kryteriami oceny
i ktéry otrzymat najwiekszg ilo$é punktow.

Prawidtowos$¢ udzielenia zamdwienia na ,Dostawe narzedzi, urzqdzern i wyposazenia do

obiektu Rampa Kultura w Goleniowie (wydatki mieszczgce sie w kategorii Koszty wyposazenia

0 wartosci powyzej 15.000 zt netto)”, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

zbadano w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamdwien wyfaczonych z obowigzku

stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury, tj. pod

katem sprawdzenia, czy:

—  prawidtowo oszacowano i udokumentowano wartos¢ zamdwienia,

— spetniono obowigzki w zakresie publikacji (zapytania ofertowego, informacji o wyniku
postepowania na stronie internetowej Partnera Wiodgcego),

— zapytanie ofertowe zawierato wszystkie niezbedne elementy (pytania wykonawcéw do
tresci zapytania nie wystapity),

— prawidtowo opisano przedmiot zamdwienia,

— prawidtowo okreslono warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spetniania,

— prawidtowo ustalono kryteria oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert,

— notatka stuzbowa z postepowania zawiera wszystkie niezbedne elementy,

— oceny ofert zostaty przeprowadzone zgodnie z ogtoszonymi kryteriami,

— dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spetniajgcej warunki udziatu
W postepowaniu opierajgcym sie o tryb zapytania ofertowego,

— umowa zostata podpisana z wykonawca, ktéry zostat wybrany zgodnie z kryteriami oceny
i ktéry otrzymat najwiekszg ilos¢ punktow.
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W odniesieniu do zaméwien o wartosci szacunkowej wyzszej niz 5.000,00 zt netto oraz nizszej

niz 15.000 zt netto, tj.:

— Prowadzenie grupy i organizacje mikro-festiwalu (wydatki ponizej 15.000 zt netto oraz
powyzej 5.000 zt netto, mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug
zewnetrznych),

— Obstuge prawnq projektu (wydatki ponizej 15.000 zt netto oraz powyzej 5.000 zt netto,
mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

— Dostawe narzedzi, urzqdzen i wyposazenia do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie
(wydatki mieszczqce sie w kategorii Koszty wyposazenia o wartosci ponizej 15.000 zt
netto oraz powyzej 5.000 zt netto),

ktore zostaty wymienione w poz. 22-23, 26-34 tabeli wskazanej w czesci A pkt 1.2
Podsumowania ustalen, zbadano w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamoéwien
wytaczonych z obowigzku stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych Goleniowskiego
Domu Kultury, tj. pod katem sprawdzenia zgodnos$ci z zasadami:

— przejrzystosci, uczciwej konkurencji i rownego traktowania podmiotéw gospodarczych,

— efektywnosci, gospodarnosci,

— skutecznosci i zwigzania z projektem,

oraz czy:

— sporzadzona notatka stuzbowa z postepowania zawiera wszystkie niezbedne elementy.

W przypadku zamdwien o wartosci ponizej 5.000 zt netto, tj.:

— Szkolenie dla koordynatordéw, specjalistow, liderow i instruktorow w projekcie
RegioActive — szkolenie z zakresu praw autorskich (wydatki ponizej 5.000 zt netto,
mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

— Materiaty i ustugi niezbedne do realizacji mikro-festiwalu w Watczu (wydatki ponizej
5.000 zt netto, mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

— Ustugi transportowe dot. transportu polskich uczestnikow na wydarzenia spoteczno-
kulturalne zorganizowane w Projekcie (wydatki ponizej 5.000 zt netto, mieszczgce sie
w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

— Dziatania informacyjno-promocyjne Projektu (wydatki ponizej 5.000 zt netto, mieszczgce
sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

ktore zostaty wymienione w poz. 1-21, 24-25, tabeli wskazanej w czesci A pkt 1.2
Podsumowania ustalen, Goleniowski Dom Kultury (GDK) w toku audytu przedtozyt ich
zestawienie wraz ze wskazaniem sposobu wyboru dostawcy poszczegdlnych towaréw/ustug.
Ponadto w pisemnym wyjasnieniu Goleniowski Dom Kultury poinformowat, ze wyboru
wykonawcéw ustug/dostawcéw towardw, ktorych wartosé nie przekracza 5.000 zt netto
dokonuje wg obowigzujgcego w jednostce Regulaminu Udzielania Zamdwien Publicznych,
ktory dotyczy wszystkich wydatkow ujetych w planie finansowym GDK.
Wg § 2 ust. 2 Regulaminu: "Wydatkowanie srodkéw publicznych powinno by¢ dokonywane
W Sposob:

— celowy i oszczedny,

— zapewniajgcy uzyskiwanie najlepszych efektéw z danych naktadow,
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— gwarantujacy optymalny dobdér metod i srodkow stuzgcy osiggnieciu zatozonych

celéw"
oraz wg § 2 ust. 3, ustalenia wartosci zaméwien dokonywane sg z nalezytg starannoscia,
natomiast § 2 ust. 4 i ust. 5 zapewnia, ze Regulamin dotyczy srodkdéw europejskich,
wiaczajac dodatkowo tryb konkurencyjnosci.
Z dalszej tresci pisemnych wyjasnien GDK wynika, ze kazdego pracownika dokonujgcego
wyboru wykonawcy obowigzuje § 3 ust. 2 i 3: bezstronno$¢, obiektywizm wykonawcy,
dokonywanie analizy rynku w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i ceny przedmiotu
zamowienia.

Powyzsze zweryfikowano w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamowien wytgczonych
z obowigzku stosowania ustawy Prawo Zaméwien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki s3 zgodne z zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze audytem objeto dokumentacje wykazang w czesci A pkt 1
Podsumowania ustalen.

W oparciu o zapisy:

e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 .
w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne
i prywatne na S$rodowisko naturalne (Dz.Urz. UE.L Nr26 z 28.01.2012r. str.1 ze
zmianami);

e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 .
zmieniajgca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wptywu wywieranego przez
niektore przedsiewziecia publiczne iprywatne na $rodowisko (Dz. U. UE. L 26
z28.01.2012 r. str.1 ze zmianami);

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799
ze zmianami);

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze
zmianami);

e ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami);

e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami)

zweryfikowano, czy wydatki zadeklarowane w audytowanym Raporcie partnera nr
LP_1 4.1 sg zgodne z zasadami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami dotyczacymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objeto dokumentacje wykazang w czesci A pkt 1 i 2
Podsumowania ustalen.

W oparciu o zapisy:

e rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 7 24.12.2013 r., str. 1);

e rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektdre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
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Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str.1) wraz ze sprostowaniem (Dz. Urz. UE L

329715.12.2015r., str. 28)

zweryfikowano, czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami udzielania pomocy
publicznej.

Czy zostaty zachowane obowiazki w zakresie informacji i promoc;ji.

W

badanym obszarze audytem objeto dokumentacje wykazang w czesci A pkt 1 i 2

Podsumowania ustalen oraz:

informacje zamieszczone na stronie https://regioactive.eu/ dotyczace Projektu
»RegioActive — Aktywizacja spofeczno-kulturalna Regionu" INT-177,

informacje zamieszczone 0] Projekcie INT177 na stronie
https://gdk.goleniow.pl/nasze-projekty/interreg-v-a,

dokumentacje zdjeciowa, zawierajgcg udokumentowanie dziatan informacyjno-
promocyjnych Partnera Projektu w trakcie mikro-festiwalu w Watczu (elektroniczna
wersja plakatu promujgcego mikro-festiwal w Watczu wraz z terminem tego
wydarzenia, elektroniczna wersja plakatu z programem mikro-festiwalu w Watczu,
zdjecia z mikro-festiwalu w Watczu),

fotografie plakatow promujgcych Projekt INT177, wykonane podczas ogladu przez
audytora w dniu 16.05.2023 r. obiektu Rampa Kultura w Goleniowie przy
ul. Dworcowej 1a,

papierowy i elektroniczny (https://regioactive.eu/katalog-regioactive-2/) katalog
projektu RegioActive, zawierajacy zbidor wydarzen przeprowadzonych w ramach tego
Projektu, w tym opis dwdch mikro-festiwali, jakie odbyty sie w okresie objetym
badaniem — Watcz (9-10.07.2021 r.) i Neubrandenburg (1-2.10.2021 r.),

album muzyczny promujacy Pomorze, stworzony przez zespoét Silver Guns, ktéry na
zaproszenie Goleniowskiego Domu Kultury, Schloss Broellin i Teatru Brama rozpoczat
prace nad projektem muzycznym pn. ,Pomerania Wyobrazona”, wtym wersja ze
strony https://regioactive.eu/pomerania-wyobrazona-imaginares-pommern/,

plakat B1, baner promujacy projekt, rollapy, na ktdre $rodki wydatkowane byty
w raporcie 4.1 pod poz. 4.42, 4.40, 4.57, objetym audytem.

W oparciu o podstawy prawne wymienione w pkt A.1 Podsumowanie ustalen
zweryfikowano, czy:

wydatki zaliczone do kosztéow kwalifikowalnych poniesione na dziatania informacyjne
i promocyjne zostaty uwzglednione w umowie o dofinansowanie i byty integralnie
zwigzane z realizacjg Projektu,

miejsce realizacji Projektu zostato wtasciwie oznaczone,

zostaty spetnione wymogi dotyczgce publikacji na stronie internetowej projektu oraz
w mediach drukowanych informacji o Zrédle wsparcia,

w przypadku projektéw o catkowitej wartosci dofinansowania ponizej 500 000 EUR
spetniono obowigzek umieszczenia w dobrze widocznym miejscu plakatu
informujgcego zrédle wsparcia (przynajmniej formatu A3),
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— Partner zapewnit odpowiednig forme promocji, odpowiadajgcg charakterowi
projektu, tak aby stanowito to gwarancje, ze grupy docelowe zostang odpowiednio
poinformowane

— realizacji projektu w ramach Programu, ktéry jest wspoétfinansowany z EFRR,
— wszystkie dziatania informacyjne i komunikacyjne Partnera zawierajg informacje
— otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spdjnosci na operacje za pomoca:

symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie
wykonawczym przyjetym przez Komisje na podstawie art. 115 ust. 4, wraz
z odniesieniem do Unii,

— odniesienia EFRR wspierajgcego operacje,
— informacji o Projekcie,

— dziatania informacyjne i promocyjne podkreslajg i wyjasniajg kontekst transgraniczny
dziatan podejmowanych w ramach Projektu.

Ponadto w dniu 16.05.2023 r. w obiekcie Goleniowskiego Domu Kultury przy
ul. Dworcowej la pod nazwg Rampa Kultura dokonano weryfikacji oznakowania tego
obiektu oraz materiatéw promocyjnych.

Czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami eliminujagcymi nieréwnos¢
i promujacymi rownos¢ kobiet i meizczyzn, z zasadami polityki spoteczenstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objeto dokumentacje wykazang w czesci A pkt 1 i 2
Podsumowania ustalen.

W oparciu o zapisy:

e Dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzajgcej w zycie zasade
rownego traktowania osdb bez wzgledu na pochodzenie rasowe lub etniczne
(Dz. Urz. UE L 180z 19.07.2000 r., str. 22);

e Dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzajacej w zycie
zasade réwnego traktowania mezczyzn i kobiet w zakresie dostepu do towardw i ustug
oraz dostarczania towardéw i ustug (Dz.Urz. UE L 373 z 13.12.2004r., str. 37 ze
zmianami);

e Podrecznika dla Wnioskodawcow i Beneficjentéw do Programu Wspodtpracy Interreg
VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska,

zweryfikowano, czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami eliminujgcymi
nierownos¢ i promujgcymi réwnosc kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoteczenstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadajg zapisom ksiegowym
i czy wymagana dokumentacja potwierdzajgca dowodzi, ze sciezka audytu jest wtasciwa
zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia
nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objeto:
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Nr raportu z
Lp. realizacji Wartos¢ wydatkéw Wartos¢ wydatkéw rzeczywiscie
projektu zadeklarowanych do KE (EUR) skontrolowanych (EUR)
1 2 3 4
1 LP_14.1 95.271,85 EUR 95.271,85
— Raport Partnera nr 4.1 za okres sprawozdawczy 1.05.2021 r. — 31.10.2021 r., ztozony
31.05.2022 r. dotyczacy wniosku projektowego w wersji nr 6, wydatki deklarowane
facznie 95.271,85 EUR,
— Dokumenty wymienione w czesci A pkt 1 i pkt 2 Podsumowania ustalen,
oraz

Zarzadzenie nr 11/12/2009 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury z 31.12.2009 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowosci wraz z zatgcznikami od nr 1 do nr 7 oraz
ze zmianami tego zarzadzenia:

= Zarzadzenie nr 10/12/2010 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
2 31.12.2010 r. zmieniajgce Zarzadzenie nr 11/12/2009 z 21.12.2009 r.,

= Zarzadzenie nr 13/12/2012 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
z31.12.2012 r. zmieniajgce Zarzadzenie nr 11/12/2009 z 21.12.2009 r.,

= Zarzadzenie nr 10/12/2016 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
2 31.12.2016 r. zmieniajgce Zarzadzenie nr 13/12/2012 2 31.12.2012r.,

= Zarzgdzenie nr 3/08/2017 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury z 1.08.2017 r.
zmieniajace Zarzadzenie nr 10/12/2016 z 31.12.2016r.,

= Zarzadzenie nr 8/12/2018 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
2 31.12.2018 r. zmieniajgce Zarzadzenie nr 3/08/2017 z 1.08.2017 r.,

= Zarzadzenie nr 10/12/2019 Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
2 31.12.2019 r. zmieniajgce zarzadzenie nr 8/12/2018 z 31.12.2018 r. w sprawie
zasad prowadzenia rachunkowosci,

Plan kont Goleniowskiego Domu Kultury na 2021 r.,
Ewidencja ilosciowa srodkdw niskocennych w Rampie wg stanu na 31.10.2021 r.,

Raport o srodkach trwatych — amortyzacja podatkowa na dziert 31.10.2021 r. ($Srodki
trwate amortyzowane w czasie),

Ewidencja ilosciowo-wartosciowa $rodkéw trwatych amortyzowanych jednorazowo
(100%) — wyposazenie Rampa — wg grup KST — stan na dziert 31.10.2021 r.,

Zestawienie sald i obrotéw konta syntetycznego 501-2-09-01 ,Projekt RegioActive”
wraz z jego kontami analitycznymi za okres od maja 2021 r. do pazdziernika 2021 r.,

Zapisy na koncie nr 501-2-09-01-01 ,,Projekt RegioActive” — koszty kwalifikowalne,
ktore obejmuje wartosci netto z faktur, kwoty z rachunkéw oraz kwoty z list ptac
z raportu 4.1 za okres od maja 2021 r. do pazdziernika 2021 r.,

Zapisy na koncie nr 501-2-09-01-02 ,,Projekt RegioActive” — koszty niekwalifikowalne,
ktore obejmujg podatek VAT z faktur ujetych w raporcie 4.1 za okres od maja 2021 r.
do pazdziernika 2021 r.,
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Zestawienie sald i obrotéw konta syntetycznego 131 ,Projekty” wraz z jego kontami
analitycznymi, w tym kontem analitycznym nr 131-3-2-09-01 ,,Projekt RegioActive
85%" za okres od maja 2021 r. do pazdziernika 2021 r.,

Zapisy na koncie nr 131-3-2-09-01-01 ,,RACHUNEK BIEZACY - projekt RegioActive 85%
- Koszty personelu” za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 .,

Raporty kasowe nr 14/2021 z 31.07.2021 r. i 19/2021 z 15.10.2021 r.,

Zestawienie sald i obrotow konta syntetycznego 100-4 , Kasa projektu RegioActive” za
okres od maja 2021 r. do pazdziernika 2021 r.,

Zestawienie sald i obrotow konta syntetycznego 204 ,Rozrachunki z dostawcami —
Projekt RegioActive” wraz z jego kontami analitycznymi za okres od maja 2021 r. do
pazdziernika 2021 r.,
Zapisy na kontach rozrachunkowych nr 204 ponizszych kontrahentéw za okres od
01.05.2021r.do 31.10.2021 r.:

= 204-00189 - PROJEKT REGIOACTIVE - JYSKSP.Z 0.0,,

= 204-00327 - PROJEKT REGIOACTIVE - POWIAT GOLENIOWSKI,

= 204-00343 - PROJEKT REGIOACTIVE - GMINA GOLENIOW,

= 204-00798 - PROJEKT REGIOACTIVE - TECTAKE POLSKA SP.Z O.0.,

= 204-00910 - PROJEKT REGIOACTIVE - IKEA RETAIL,

* 204-01589 - PROJEKT REGIOACTIVE - ZONGLER KAMIL MALECKI,

= 204-01618 - PROJEKT REGIOACTIVE - PONIATOWSKI JERZY,

= 204-01662 - PROJEKT REGIOACTIVE - LIDLSP.Z 0.0. SP.K,,

= 204-01700 - PROJEKT REGIOACTIVE - GRAFFITI ART S.C.,

= 204-01706 - PROJEKT REGIOACTIVE - JABLONOWSKA KANCELARIA RADCY

= 204-01748 - PROJEKT REGIOACTIVE — BRICOMAN,

= 204-01805 - PROJEKT REGIOACTIVE - BMS PHU SP.J.,

= 204-01810 - PROJEKT REGIOACTIVE - KANCELARIA ADWOKACKA,

= 204-01820 - PROJEKT REGIOACTIVE - TAS TOMASZ ORLIKOWSKI,

= 204-01829 - PROJEKT REGIOACTIVE - TUCHLER POLSKA SP.Z 0.0,

= 204-01830 - PROJEKT REGIOACTIVE - WYDAWNICTWO TE-JOT,

= 204-01831 - PROJEKT REGIOACTIVE - PROMEDICA M.WILK,

= 204-01832 - PROJEKT REGIOACTIVE - FHU JARKO J.KOLODZIEJCZYK,

= 204-01833 - PROJEKT REGIOACTIVE - BAR U MARTY M.ALASZEWICZ,

= 204-01834 - PROJEKT REGIOACTIVE - POWIAT WALECKI,

= 204-01835 - PROJEKT REGIOACTIVE — QUADRIFOGLIO,

* 204-01839 - PROJEKT REGIOACTIVE - KAROL HURT.WIELOBRANZOWA

= 204-01840 - PROJEKT REGIOACTIVE - AGI.PL DARIUSZ GOLONKA,

= 204-01855 - PROJEKT REGIOACTIVE - WILKING Z.FILIPIAK,

* 204-01858 - PROJEKT REGIOACTIVE - SOUNDCHECK ZERKOWSKI,

= 204-01861 - PROJEKT REGIOACTIVE - TIM S.A.,,

= 204-01863 - PROJEKT REGIOACTIVE - BSC SYSTEM L.KOMOSA,

= 204-01866 - PROJEKT REGIOACTIVE - PACO CASES SP.Z0.0.,

= 204-01868 - PROJEKT REGIOACTIVE - SKLEP TARAS.C,,

= 204-01869 - PROJEKT REGIOACTIVE - DANCE THEATRE TECHNO,

= 204-01877- PROJEKT REGIOACTIVE - MAGNUS PRZEDS.HANDLOWE,

= 204-01883 - PROJEKT REGIOACTIVE - HYBADU SRODOW.INICJ.,
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— Zapisy na koncie rozrachunkowym nr 230-2 , Rozrachunki z tytutu wynagrodzen —
umowy o dzieto i zlecenia” za okres od 1.05.2021 r. do 0.11.2021 r., zawierajgce
ksiegowania w podanym okresie wynagrodzen ponizszych zleceniobiorcéw:
=  Macieja Chilkiewicz,
= Aleksandra Kwietniak,
= Katarzyny Sondej,
= Krzysztofa Gmiter,
= Macieja tukaszewicz,

— Zapisy na koncie rozrachunkowym nr 230-1 ,ROZRACHUNKI Z TYTUtU
WYNAGRODZEN - umowy o prace” za okres od 1.05.2021 r. do 31.10.2021 r.,
zawierajgce ksiegowania wynagrodzen oraz dodatkdw specjalnych na podstawie list
ptac za poszczegdlne miesigce podanego okresu,

— Zapisy na koncie rozrachunkowym nr 240-01 ,Wynagrodzenia netto” za okres od
1.05.2021 r. do 31.10.2021 r. zawierajgce ksiegowania wyptaty wynagrodzen oraz
dodatkéw specjalnych na podstawie wyciggdw bankowych za podany okres.

W oparciu o podstawy prawne wymienione w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustalen
sprawdzono zadeklarowane wydatki w powigzaniu z zapisami ksiegowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez Partnera projektu, weryfikujgc, czy:

— Partner jest w posiadaniu dokumentéw wspierajgcych Raport (faktury, przelewy iinne
dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej),

— wydatki zadeklarowane zostaty poniesione przez Partnera, ktéry podpisat Umowe
o dofinasowanie z Instytucjg przyznajgcy dofinansowanie,

— wielkos¢ wydatkéw zadeklarowanych w Raporcie jest zgodna zzestawieniami
wydatkow, fakturami (albo innymi réwnowaznymi dowodami) i dowodami zaptaty
(np. przelewy, wyciagi bankowe),

— wydatki zostaty faktycznie poniesione,

— wydatki sg zaksiegowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,

— w przypadku, gdy wydatek odnosi sie jedynie czesciowo do wspétfinansowanego
projektu, zostata wykazana wtasciwa czes¢ wydatku, odnoszaca sie do Projektu,

— faktury/rachunki/rozliczenie  delegacji/listy ptac potwierdzajgce poniesienie
wydatkow wykazanych w Raporcie zawierajg co najmniej numer Projektu i kwote
kwalifikowalng w ramach Projektu.

3. Czy w przypadku wydatkéw zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1
lit. b) i c) oraz art. 109 rozporzadzenia nr 1303/20132— produkty i rezultaty stanowiace
podstawe pfatnosci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane, czy dane dotyczace
uczestnikow lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami s spodjne
z informacjami przedtozonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzajaca
dowodzi, ze Sciezka audytu jest wtasciwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014
(art. 27 ust. 2 lit. c) rozporzadzenia nr 480/2014).

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiajgce wspdlne
przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
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Obszar nie podlega badaniu, poniewaz w Umowie o dofinansowanie dla projektu nr INT177
pn. ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu” z EFRR zawartg
z Goleniowskim Domem Kultury (Partner Wiodacy) dnia 19.10.2020 r. przez
Landesforderinstitut  Mecklenburg-Vorpommern Schwerin  (Instytucja przyznajaca
dofinansowanie) nie przewidziano wsparcia realizacji Projektu w formach okreslonych
wart. 67 ust.1 lit. b) i c) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r., tj.
standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczattowych nieprzekraczajacych
100.000 EUR wktadu publicznego.

Czy wkiad publiczny zostat wyptacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporzadzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objeto dokumenty wymienione w czesci A pkt 1, 1.1., 1.2
Podsumowania ustalen, w tym:

— Raport partnera nr 4.1 za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. z zatgcznikami
(ztozony do eMS 31.05.2022 r.), na kwote wydatkow catkowitych/kwalifikowalnych
w wysokosci 95.271,85 EUR,

— pismo KK z 2.08.2022 r. znak IR-4.804.87.2022.3.AB skierowane do Partnera dotyczgce
kontroli administracyjnej raportu nr 4.1 Projektu nr INT177 pn. ,RegioActive —
Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”, ztozonego przez GDK w dniu 31.05.2022 .,
z informacjg o zakonczeniu procedury weryfikacji administracyjnej tego raportu, ktory
zostat zatwierdzony w systemie eMS na kwote 95.271,85 EUR,

oraz:

— Lista sprawdzajgca do weryfikacji administracyjnej wniosku o ptatnos$¢ posredniego nr
4.1 w projekcie nrINT177 z2.08.2022 r. - zatwierdzona przez Kontrolera Krajowego (KK)
kwota wydatkéw kwalifikowalnych w wysokosci 95.271,85 EUR oraz kwota z EFRR
w wysokosci 80.981,07 EUR; nieprawidtowosci nie stwierdzono,

— Certyfikat z art. 23 dla projektu INT177 w ramach raportu nr 4.1 potwierdzajacy
certyfikowane wydatki na tgczg kwote 95.271,85 EUR, wydany przez Kontrolera
Krajowego - Zachodniopomorski Urzgd Wojewddzki (ZUW) dnia 2.08.2022 .,

— Raport pokontrolny z art. 23 (kontrola administracyjna) raportu 4.1 w projekcie INT177
w ramach etapu biezgcej realizacji projektu, wydany przez Kontrolera Krajowego -
Zachodniopomorski Urzagd Wojewddzki (ZUW) dnia 2.08.2022 r.,

—  pismo z23.08.2022 r. z Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern skierowane do
Partnera Wiodgcego — informacja o planowanym przekazaniu kwoty dofinansowania
w zwigzku z przedtozonym Raportem nr 4.1 w kwocie 80.981,07 EUR, wydatki uznane
za kwalifikowalne 95.271,85 EUR,

— wycigg bankowy nr 4/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. potwierdzajacy
wptyw 25.08.2022 r. kwoty w wysokosci 80.981,07 EUR na rachunek bankowy Partnera
Wiodacego nr30124038391978 0011 0306 8829, prowadzony w walucie EUR w Banku
Pekao S.A., tytutem: Zlec.: Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Nazw.podm.pow.ze zlec.: LFI Mecklenburg-Vorpommern Rach.zlec.
DE64250500000199885096 Benef.: Goleniowski Dom Kultury tyt.: INT177,
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dokument ksiegowy nr B20-4 z 31.08.2022 r. zawierajacy dekretacje wyciggu
bankowego nr 4/2022 z rachunku bankowego nr 30 1240 3839 1978 0011 0306 8829,
prowadzonego w walucie EUR w Banku Pekao S.A.; kwota otrzymana w wysokosci
80.891,07 EUR z LFI Mecklenburg-Vorpommern zostata zaksiegowana na konta 133-1
»,Rachunek bankowy EURO”oraz 742-02 ,,Projekt RegioActive INT177”,

zapisy na koncie 742-02 ,Projekt RegioActive INT177” za okres od 01.08.2022 r. do
31.08.2022 r., ktore zawiera ksiegowania dot. kwoty 80.891,07 EUR, jakg GDK otrzymat
z LFI Mecklenburg-Vorpommern z raportu 4.1,

zapisy na koncie 133-1 ,Rachunek bankowy EURO” za okres od 01.08.2022 r. do
31.08.2022 r., ktére zawiera ksiegowania dot. kwoty 80.891,07 EUR, jakg GDK otrzymat
z LFI Mecklenburg-Vorpommern z raportu 4.1.

Dokonano sprawdzenia, czy:

ptatno$é jaka zostata wyptacona Partnerowi jest zgodna z kwotg zatwierdzong do
wyptaty przez Kontrolera Krajowego (KK),

Partner otrzymat catkowitg nalezng kwote kwalifikowalnych wydatkéw publicznych
w terminie wskazanym w Umowie o dofinansowanie,

dokonana dla Partnera ptatnos¢ nie zostata obcigzona opfatami szczegdlnymi lub
innymi optatami o réwnowaznym skutku,

dokonana dla Partnera ptatnos$¢ nie zostata obcigzona potraceniami.
USTALENIA

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ie operacja zostata wybrana zgodnie
z kryteriami wyboru okreslonymi dla Programu Operacyjnego Program Wspodtpracy
Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, nie zostata
fizycznie zakoniczona ani w petni wdroiona, zanim beneficjent ztozyt wniosek
o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, zostata wdrozona zgodnie
z decyzjg zatwierdzajacg i spetniata wszelkie warunki majgce zastosowanie w czasie
audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow do osiggniecia (art. 27 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, ze:

— operacja zostata wybrana zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Programu
Wspétpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska;

— operacja wybrana do audytu w ramach badanego Raportu nr 4.1, obejmujaca
wydatki poniesione na:

= koszty personelu, tj.: wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla pracownikéw
zaangazowanych w realizacje Projektu,

= koszty podrdézy i zakwaterowania, tj.: delegacje pracownikéw realizujgcych
Projekt zwigzane z wydarzeniami w Projekcie - koszty podrézy do Watcza,
Neubrandenburga i Brollin,

= koszty biurowe i administracyjne, stanowigce 6% wartosci kosztéw personelu,
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= koszty ekspertdw i ustug zewnetrznych, tj.: wynagrodzenia zleceniobiorcéw za
prowadzenie grupy i organizacje mikro-festiwalu, obstuga prawna projektu,
materiaty promujgce Projekt (baner, plakaty B1, rollapy),
noclegi/zakwaterowanie uczestnikdw projektu na czas szkolen/wydarzen
kulturalnych, poczestunki/catering na czas szkolern/wydarzer kulturalnych,
szkolenie z zakresu praw autorskich dla koordynatordéw, specjalistow, lideréw
i instruktoréw w projekcie RegioActive, ustugi transportowe uczestnikow
projektu RegioActive na mikro-festiwal w Neubrandenburg w dniach
1-3.10.2021 r. oraz na transgraniczng wymiane w Grieswald (Niemcy) w dniu
22.08.2021 r., obstuga techniczna mikro-festiwali w Watczu, materiaty niezbedne
do organizacji mikro-festiwalu w Watczu (kadzidta, lampki, tkaniny dekoracyjne,
koc ratunkowy, materiaty biurowe),

= koszty wyposazenia, tj.: urzadzenia, narzedzia i elementy przechowywane na
stanie obiektu Rampa Kultura w Goleniowie: wyposazenie sanitarne tazienek,
ramy plakatowe, przenosna podtoga baletowa, skrzynie transportowe do
przenoszenia wyposazenia technicznego, elektryczne elementy wyposazenia,
elementy wyposazenia akustycznego, zestaw kempingowy stotéw i tawek
sktadanych, sprzet RTV i AGD (m.in. pralka Haier i suszarka Whirpool, komputer
DELL), kanapy dwuosobowe i szklane regaty, tkanina na kotary, narzedzia typu
wyrzynarka, wiertarka udarowa, wiertarko-wkretarka, odkurzacz hybrydowy
MAKITA z baterig, wieszaki na kurtki, krzesta na potrzeby sali widowiskowej,

nie zostafa fizycznie zakoriczona ani w petni wdrozona, zanim Partner Wiodacy, t;.
Goleniowski Dom Kultury ztozyt wniosek o dofinansowanie w ramach Programu
Wspdtpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia -
Polska 2014-2020 (raport nr 4.1 zostat ztozony 31.05.2022 r.),

operacja sfinansowana w ramach badanego Raportu zostata zrealizowana, o czym
Swiadczy dokumentacja szczegdétowo wymieniona w czesci A pkt 1 Podsumowania
ustalen, Projekt jest zgodny z zatwierdzonym Whnioskiem o przyznanie
dofinansowania, Projekt pn. ,RegioActive Aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu”, nr INT177, ztozonym przez Partnera Wiodacego w dniu 7.05.2019 r.
oraz Umowg o dofinansowanie z EFRR podpisang pomiedzy Landesforderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern Geschaftsbereich der Norddeutschen Landesbank
Girozentrale — Instytucjg przyznajgcg dofinansowanie (w dniu 19.10.2020 r.)
a Goleniowskim Domem Kultury (w dniu 14.10.2020 r.) — Partnerem Wiodgcym,

wydatki ujete w badanym Raporcie Partnera 4.1 zostaty uwzglednione w budzecie
Projektu (we wniosku o dofinansowanie w budzecie Partnera Wiodacego -
Goleniowski Dom Kultury ujeto: koszty personelu 36.982,68 EUR, koszty biurowe
i administracyjne 2.218,96 EUR, koszty podrézy i zakwaterowania 197,47 EUR, koszty
ekspertéw i ustug zewnetrznych 11.376,68 EUR, koszty wyposazenia 44.496,06 EUR)
i odnoszg sie do faktycznie zrealizowanych ustug, odbytych wydarzen,

wydatki zostaty poniesione w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r., tj. w okresie
kwalifikowalnosci okreslonym w Umowie o dofinansowanie — od 01.11.2019 r. do
31.05.2023 .,

wydatki sg niezbedne do realizacji Projektu i zostaty poniesione w zwigzku
z realizacjg Projektu,

58



1.1

Podsumowanie ustalen w projekcie nr INT177 pn. ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu”

w ramach prowadzonego audytu operacji Program Wspotpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy

dofinansowanie Projektu,

przedstawione do refundacji wydatki nie zostaty wczesniej refundowane z funduszy
UE lub innych Zrédet (tzw. podwdjne finansowane),

poziom dofinansowania okreslony w Umowie o dofinansowanie wynosi 85%
wydatkéw kwalifikowalnych, tj. 1.285.220,33 EUR (1.512.023,93 EUR x 85%);
w Raporcie Partnera Nr 4.1 poziom dofinasowania wynosit 85%, tj. 80.981,07 EUR
(95.271,85 EUR x 85%),

w badanym Raporcie udziat wktadu wtasnego Partnera w catkowitych kosztach
kwalifikowanych wynosi 14.290,78 EUR — 15% (95.271,85 EUR x 15%) i jest zgodny
z zapisami Porozumienia partnerskiego z 7.05.2019 r.,

w Raporcie wystepujg wydatki rozliczane wedtug uproszczonych metod rozliczania
wydatkow, dotyczg one kosztow biurowych i administracyjnych rozliczanych
ryczattem — 6% kwalifikowalnych kosztéw bezposrednich personelu; w Raporcie
nr4.1 koszty administracyjne i biurowe wynoszg 2.218,96 EUR (kwalifikowalne
koszty personelu 36.982,68 EUR x 6%),

Audytowany Projekt jest w trakcie realizacji,
Audytowany Raport partnera LP_1 4.1 nie jest raportem koficowym,

Zasady wspotpracy Partnera Wiodgacego z Partnerem Projektu - zostaty uregulowane
w Porozumieniu partnerskim zawartym dnia 7.05.2019 .,

Porozumienie partnerskie jest zgodne ze Wzorem porozumienia partnerskiego do
projektu, regulujgcego prawa i obowigzki partneréw przy realizacji projektu
wramach Programu Wspotpracy Interreg VA  Meklemburgia Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska,

Projekt jest realizowany zgodnie z Porozumieniem partnerskim z dnia 7.05.2019r.

Wydatki sg zgodne z zasadami kwalifikowalno$ci okreslonymi w przepisach unijnych
i krajowych.

W zakresie objetym audytem potwierdzono zgodnos¢ wydatkéw z zasadami
kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objetym audytem ustalono, ze:

date poniesienia wydatkéw okreslono zgodnie z przepisami krajowymi. Data
poniesienia wydatkdw jest data dokonania ptatnosci z kasy Partnera Wiodgcego lub
data dokonania ptatnosci przelewem bankowym z rachunku bankowego Partnera
Wiodacego;

wydatki zadeklarowane w badanym Raporcie Partnera zostaty poniesione przez
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie - Partnera Wiodgcego (LP_1), ktéremu
przyznano srodki na dofinansowanie Projektu INT177 na podstawie Umowy
o dofinansowanie z EFRR;

wydatki wykazane w badanym Raporcie Partnera nr 4.1 spetniajg ponizsze warunki:
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o zostaty faktycznie poniesione w okresie od 1.11.2019 r. do 31.12.2022 r., tj.
w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw okreslonym w Umowie o dofinansowanie
z EFRR;

o zostaty poniesione w zwigzku z realizacja Projektu i s3 niezbedne do jego
realizacji,

o zostaty dokonane w sposéb racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow,

o zostaty nalezycie udokumentowane i odpowiednio zaksiegowane,
o zostaty wykazane w Raporcie Partnera nr 4.1,

o prawidtowo przeliczone na EUR po kursie 4,6891 PLN/EUR z wykorzystaniem
miesiecznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisje
w miesigcu, w ktdrym wydatki zostaty przedtozone do weryfikacji do Kontrolera
Krajowego (31.05.2022 r.);

w badanym Raporcie nie wystgpity wydatki niekwalifikowalne okreslone we
Wspélnych  Wytycznych  kwalifikowalnos$ci  wydatkow  dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Wspotpracy
Interreg V. A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie
wsparcia 2014-2020;

poniesione koszty sg bezposrednio zwigzane z realizacjg Projektu;

koszty personelu zostaty rozliczone na podstawie rzeczywiscie poniesionych
kosztow,

koszty personelu stanowig wynagrodzenia i dodatki specjalne,

na czas realizacji projektu INT177 zatrudniono na podstawie umowy o prace 5
pracownikéw, z ktérych 2 zatrudniono na petny etat, natomiast pozostatych 3
zatrudniono na niepetny etat (2 osoby na % etatu, 1 osoba na % etatu),

dodatki specjalne przyznane zostalty na okres realizacji projektu INT177 za
zwiekszenie zadan zwigzanych z tym projektem dla 4 pracownikéw Goleniowskiego
Domu Kultury, z ktérych 3 zatrudnionych jest w petnym wymiarze czasu pracy,
natomiast 1 pracownik pracuje na % etatu; dodatek zostat przewidziany
w regulaminie wynagradzania Goleniowskiego Domu Kultury,

przedstawione koszty podrdzy zostaty poniesione przez osoby zatrudnione
bezposrednio przez Partnera Wiodgcego, ktore dotyczg kosztéw uzywania przez
pracownika pojazdu prywatnego do celdw stuzbowych, Partner Wiodgcy podpisat
z pracownikami stosowne umowy regulujace kwestie uzytkowania pojazdéw
prywatnych do celéw stuzbowych, rozliczenie kazdego wyjazdu zostato dokonane na
podstawie kilometréwki;

koniecznos¢ (celowosc) wyjazdu stuzbowego generujgcego koszty podrdzy zostata
odpowiednio udokumentowana (pisemna zgoda Dyrektora GDK na wyjazd
pracownikéw dot. organizacji mikro-festiwali w Watczu i Neubrandenburgu oraz
spotkanie z Partnerem Projektu w Brollinie);

wydatki przedstawione do refundacji w ramach kategorii ,,Koszty wyposazenia”
dotyczg urzadzen, narzedzi i elementdéw przechowywanych na stanie obiektu Rampa
Kultura w Goleniowie;
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e wydatki poniesione w ramach kategorii , Koszty ekspertyz i ustug zewnetrznych” oraz
,Koszty wyposazenia” sg wykorzystywane bezposrednio do realizacji Projektu;

e koszty biurowe i administracyjne zostaty rozliczone wedtug stawki ryczattowej —
6% kwalifikowalnych kosztéw bezposrednich personelu;

e nie wykazano wydatkéw objetych stawka ryczattowg w ramach innych kategorii
wydatkoéw;

e w audytowanym Raporcie Partnera nr 4.1 za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r.
na kwote 95.271,85 EUR nie wystgpity podatki i inne optaty, w szczegdélnosci podatek
od towardw i ustug (VAT);

e Beneficjent jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug. Beneficjent nie sktadat
oswiadczenia o kwalifikowalnosci podatku VAT w ramach Whniosku o przyznanie
dofinansowania. W zawartych w Umowie o dofinansowanie tabelach budzetowych
planowane koszty Partnera Wiodgcego (LP_1) zostaty wpisane ,bez VAT”;

e Status Beneficjenta jako podatnika VAT nie ulegt zmianie;
e Woydatki z raportu 4.1 zostaty uwzglednione w budzecie Projektu,

e w badanym Raporcie Partnera nr 4.1. za okres od 1.05.2022 r. do 31.10.2021 r. na
kwote 95.271,85 EUR nie wystgpity wydatki niekwalifikowalne okreslone
w Podreczniku programu, sekcja 3.3, w tym dotyczace tzw. podwdjnego
finansowania. Opis dokumentéow Zrédtowych potwierdzajgcych poniesienie
wydatkéw wykazanych w badanym Raporcie Partnera potwierdza finansowanie
w ramach Programu Interreg V A.

Zgodnos¢ z zasadami dotyczgcymi zamdwien publicznych.

W zakresie objetym audytem potwierdzono prawidtowos¢ stosowania zasad zamdwien
publicznych.

W trakcie audytu ustalono, ze:

» Przy udzielaniu zamdéwienia na:

Dostawe krzeset do obiektu Rampa Kultura przy ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniéw na
potrzeby Sali widowiskowej (poz. 39 tabeli zlokalizowanej w czesci A pkt 1.2
Podsumowania ustalen),

przeprowadzonego w trybie konkurencyjnos$ci, ustalono, ze Partner Wiodacy wypetnit

wymagania zapiséw Podrecznika dla Wnioskodawcéw i Beneficjentéw Programu

Wspdtpracy Interreg VA Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

zatwierdzonego przez Komitet Monitorujgcy dnia 31.03.2021 r., stan redakcyjny z dnia

31.03.2021r., tj.:

= prawidtowo oszacowat i udokumentowat wartos¢ zamdwienia,

= spetnit obowigzki w zakresie publikacji (zapytania ofertowego i informacji o wyniku
postepowania),

= zapytanie ofertowe zawierato wszystkie niezbedne elementy,

= prawidtowo opisano przedmiot zamdwienia,

= prawidtowo okreslono warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spetniania,
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= prawidtowo ustalono kryteria oceny ofert. Kryteria oceny ofert to cena — 70%
oraz gwarancja i rekojmia — 30%,

= prawidtowo zastosowano terminy w postepowaniu,

= protokét z postepowania zawiera wszystkie niezbedne elementy,

= ocena ofert zostata przeprowadzona zgodnie z ogtoszonymi kryteriami,

» dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone
Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa), spetniajgcej warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia,

= umowa zostata podpisana z wykonawcg (BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone
Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa), ktory zostat wybrany zgodnie z kryteriami oceny,

* nie dokonano zmian zawartej umowy o zamowienie;

» Przy udzielaniu zamdwien na:

Dostawe narzedzi, urzqdzen i wyposazenia do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie
(wydatki mieszczgce sie w kategorii Koszty wyposazenia o wartosci powyzej 15.000 zt
netto),

ktére zostaty wymienione w poz. 35-38 tabeli wskazanej w czesci A pkt 1.2
Podsumowania ustalen, zostaty przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego,
wskazanego w §4 Regulaminu udzielania zamodwien wytgczonych z obowigzku
stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury,
Partner Wiodgacy zachowat zasady, o ktérych mowa w tym regulaminie, tj.:

= skierowat zaproszenia do okreslonych wykonawcoéw, swiadczagcych w ramach
prowadzonej dziatalnosci dostawy, ustugi lub roboty budowlane bedgce
przedmiotem zamowienia (za posrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub
pocztg tradycyjng),

= zamiescit zaproszenia do sktadania ofert (zapytanie ofertowe) na stronie
internetowej Goleniowskiego Domu Kultury,

= przy wyborze wykonawcy kierowat sie kryteriami ceny lub ceny i innymi kryteriami,
w szczegdlnosci: jakos¢, funkcjonalnosé, parametry techniczne, koszty eksploatacji,
termin wykonania zamowienia,

= zamiescit informacje z wyboru wykonawcy na stronie internetowej Goleniowskiego
Domu Kultury;

» Przy udzielaniu zaméwien na:

Prowadzenie grupy i organizacje mikro-festiwalu (wydatki ponizej 15.000 zt netto oraz
powyzZzej 5.000 zt netto, mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug
zewnetrznych),

Obstuge prawngq projektu (wydatki ponizej 15.000 zt netto oraz powyzej 5.000 zt netto,
mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

Dostawe narzedzi, urzqdzen i wyposazenia do obiektu Rampa Kultura w Goleniowie
(wydatki mieszczqce sie w kategorii Koszty wyposazenia o wartosci ponizej 15.000 zt
netto oraz powyzej 5.000 zt netto),

ktore zostaty wymienione w poz. 22-23, 26-34 tabeli wskazanej w czesci A pkt 1.2
Podsumowania ustalen, zostaty przeprowadzone w trybie analizy rynku, wymienionej
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w § 3 Regulaminu udzielania zaméwien wytgczonych z obowigzku stosowania ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury, Partner Wiodacy zachowat
zasady, o ktdrych mowa w tym regulaminie, tj.:

= dokonat wstepnego rozeznania cenowego wséréd minimum trzech potencjalnych
wykonawcéw (poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny, oglad ofert i cennikéw na
stronach internetowych potencjalnych wykonawcéw),

= sporzadzit notatke stuzbowg w odniesieniu do zamowien o wartosci przekraczajacej
5.000 zt netto, w ktorej udokumentowany zostat fakt dokonania analizy rynku;
notatki zawieraty informacje dotyczagcg wartosci szacunkowej zamdwienia
(wyrazonej w ztotych polskich) oraz informacje o wyborze wykonawcy oferty
Z Najnizszg ceng;

» Przy udzielaniu zamdwien na:

Szkolenie dla koordynatoréw, specjalistow, liderow i instruktorow w projekcie
RegioActive — szkolenie z zakresu praw autorskich (wydatki ponizej 5.000 zt netto,
mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

Materiaty i ustugi niezbedne do realizacji mikro-festiwalu w Watczu (wydatki ponizej
5.000 zt netto, mieszczqce sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

Ustugi transportowe dot. transportu polskich uczestnikdw na wydarzenia spoteczno-
kulturalne zorganizowane w Projekcie (wydatki ponizej 5.000 zt netto, mieszczqce sie
w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

Dziatania informacyjno-promocyjne Projektu (wydatki ponizej 5.000 zt netto, mieszczqgce
sie w kategorii Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych),

ktore zostaty wymienione w poz. 1-21, 24-25, tabeli wskazanej w czesci A pkt 1.2

Podsumowania ustale, Partner Wiodacy zachowat zasady, o ktérych mowa

w Podreczniku dla Wnioskodawcéw i Beneficjentéw Programu Wspétpracy Interreg VA

Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska zatwierdzonego przez

Komitet Monitorujacy dnia 31.03.2021 r., stan redakcyjny z dnia 31.03.2021 r., a takze

Regulaminu udzielania zamoéwien wyfgczonych z obowigzku stosowania ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury, tj. zasady:

— przejrzystosci, uczciwej konkurencji i rownego traktowania podmiotéw
gospodarczych,

— efektywnosci i gospodarnosci,

— skutecznosci i zwigzania z projektem.

W odniesieniu do wyboru wykonawcow dla zamdwien o wartosci ponizej 5.000 zt netto
na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zaméwien wytaczonych z obowigzku
stosowania ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Goleniowskiego Domu Kultury,
Partner Wiodacy zostat zwolniony z obowigzku sporzadzania notatek stuzbowych.

Weryfikacja przedtozonego przez Goleniowski Dom Kultury (GDK) w toku audytu
zestawienia wydatkow nie przekraczajgcych 5.000 zt netto, zawierajgcego opis sposobu
wyboru dostawcy poszczegdlnych towaréw/ustug ustalono, ze podczas wyboru ofert nie
przekraczajgcych 5.000 zt netto kierowano sie najnizszg ceng. Natomiast w pisemnych
wyjasnieniach Goleniowski Dom Kultury odnosi sie do podstaw prawnych, do ktérych
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1.4
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przestrzegania ta jednostka jest zobowigzana w odniesieniu do wszystkich wydatkdéw

ujetych w jej planie finansowym.
Zgodno$¢ z zasadami ochrony srodowiska.

Do wydatkéw poniesionych w ramach Projektu nie miaty zastosowania uregulowania
dotyczace ochrony srodowiska.

Realizowane przedsiewziecie pn. ,RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna
Regionu” nie podlega przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez
niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko zmienionej Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniajgcg
dyrektywe nr 2011/92/UE w sprawie oceny wptywu wywieranego przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko oraz nie wpisuje sie w katalog
przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnos¢ z zasadami dotyczgcymi pomocy publiczne;j.
W zakresie objetym audytem ustalono, ze:
— Projekt nie jest objety pomoca publiczng i de minimis;

— w Projekcie wystepuje transfer zasobdw publicznych, ktéry jest selektywny —
uprzywilejowuje okreslony podmiot lub wytworzenie okreslonych débr;

— Projekt skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe;

— w efekcie transferu zasobow pienieznych nie wystepuje zaktécenie konkurencji,
poniewaz produkty Projektu nie bedg stanowity oferty rynkowej.

Wywigzywanie sie z obowigzkéw w zakresie informacji i promogji.

W zakresie objetym audytem potwierdzono prawidlowos¢ wywigzywania sie
z obowigzkéw w zakresie informacji i promocji.

W trakcie audytu ustalono, ze:

— wbadanym Raporcie Partnera Wiodacego LP_14.1 w poz. 4.40,4.42i4.57 wystgpity
wydatki poniesione na dziatania informacyjne i promocyjne dotyczace banera
promujgcego Projekt RegioActive, plakatow B1 promujgcych mikro-festiwal
w Watczu, rollapédw promujacych Projekt RegioActive (zawierajgcych nazwy miast,
w ktdrych planowana jest organizacja festiwali promujgcych projekt RegioActive);

— wydatki na dziatania w zakresie informacji i promocji zostaty uwzglednione
w budzecie Projektu;

— informacje o Projekcie <zostaty zamieszczone na stronie internetowej
https://regioactive.eu/ oraz na stronie portalu spotecznosciowego Facebook
https://www.facebook.com/projektregioactive/. Wymogi dotyczace publikacji
zostaty spetnione;

— W miejscu realizacji Projektu, tj. w obiekcie Goleniowskiego Domu Kultury, Rampa
Kultura w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1a umieszczono tablice informacyjne

64


https://www.facebook.com/projektregioactive/

1.6

2)
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i materiaty promocyjne, informujgce o wspétfinansowaniu Projektu ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Wspdtpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska
i celu Projektu oraz zawierajgce logo Programu i emblemat Unii Europejskiej;

— Partner Wiodacy zapewnit odpowiedniag forme promocji, odpowiadajaca
charakterowi Projektu, stanowigcg gwarancje, ze grupy docelowe zostang
odpowiednio poinformowane o realizacji Projektu w ramach Programu, ktéry jest
wspotfinansowany z EFRR;

— dziatania informacyjne i komunikacyjne Partnera Wiodgcego zawierajg informacje
o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spéjnosci na operacje, za pomoca:
=  symbolu UE,
= odniesienia do EFRR wspierajgcego operacje,
= informacji o Projekcie;

— Partner Wiodacy wypetniat obowigzki informacyjne i promocyjne zamieszczajgc na
materiatach m.in. odpowiednie logotypy oraz informacje o dofinansowaniu Projektu
INT177 w ramach Programu Wspotpracy INTERREG V-A  2014-2020
Niemcy/Meklemburgia/ Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Wspodtpraca
Transgraniczna,

— Dziatania informacyjne i promocyjne podkredlajg i wyjasniajg kontekst
transgraniczny dziatan podejmowanych w ramach Projektu.

Wydatki s3 zgodne z zasadami eliminujacymi nierownos$¢ i promujacymi rownosé
kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoteczenstwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia.

W ramach Projektu stosowane byty zasady réwnosci oraz unikania wszelkiej
dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase i pochodzenie etniczne, religie i Swiatopoglad,
niepetnosprawnos¢, wiek oraz orientacje seksualna.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze wzgledu na pteé, rase lub
pochodzenie etniczne, religie lub Swiatopoglad, niepetnosprawnosé, wiek czy orientacje
seksualna.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze wydatki zadeklarowane KE
odpowiadajg zapisom ksiegowym i wymagana dokumentacja potwierdzajaca
dowodzi, ze $ciezka audytu jest wtasciwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014
(art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, ze:

- Partner Wiodacy jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych Raport Partnera
nrlP_14.1;

- wydatki zadeklarowane w badanym Raporcie Partnera zostaty poniesione przez
Goleniowski Dom Kultury Partnera Wiodacego (LP_1), ktéremu przyznano srodki na
dofinansowanie Projektu INT177 na podstawie Umowy o dofinansowanie z EFRR
219.10.2020 r. podpisanej przez Partnera Wiodacego z Instytucjg przyznajaca
dofinansowanie;
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- wielko$¢ wydatkéow zadeklarowanych w Raporcie jest zgodna z zestawieniami
wydatkéw, fakturami/listami ptac/delegacjami i dowodami zaptaty (wyciagi
bankowe),

- wydatki zostaty faktycznie poniesione z rachunkéw bankowych Partnera
wymienionych szczegétowo w zestawieniu wydatkdw w czeSci A pkt 2
Podsumowania ustalen, prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki Spétka Akcyjna,

- wydatki zostaty zarejestrowane w systemie ksiegowym na kontach szczegétowo
wymienionych w czesci A pkt 2 Podsumowania ustalenn, wydatki zostaty
zaksiegowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje;

- ewidencja ksiegowa zwigzana z realizacjg Projektu jest prowadzona w sposob
wyodrebniony od ewidencji ksiegowej Partnera Wiodgcego na kontach zespotu ‘5’
nr: 501-2-09-01-01 ,,Projekt RegioActive — koszty kwalifikowalne”, 501-2-09-01-02
»Projekt RegioActive — koszty niekwalifikowalne”, ktére obejmujg podatek VAT
z faktur ujetych w raporcie 4.1;

- wydatki objete audytem odnosity sie w catosci do wspéitfinansowanego Projektu;

- na dokumentach potwierdzajacych poniesienie wydatkéw w ramach badanego
Raportu Partnera umieszczono informacje zawierajgcg co najmniej numer Projektu
—INT177, oraz kwote kwalifikowalng w ramach Projektu,

W zakresie objetym audytem nie przewidziano wydatkéw zadeklarowanych KE —
ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzadzenia nr 1303/2013
i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowigce
podstawe ptatnosci na rzecz beneficjenta zostaty zrealizowane, dane dotyczace
uczestnikdw lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami s3 spdjne z
informacjami przedtozonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzajaca
dowodzi, ze sciezka audytu jest wtasciwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014
(art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporzadzenia nr 480/2014).

Obszar nie podlegat badaniu, poniewaz w Umowie o dofinansowanie z EFRR dla Projektu
»RegioActive — Aktywizacja spoteczno-kulturalna Regionu” podpisanej 14.10.2020 r.
(Partner Wiodacy) i 19.10.2020 r. (instytucja przyznajgca dofinansowanie) wraz ze
zmianami nie przewidziano wsparcia realizacji Projektu w formach okreslonych w art. 67
ust. 1 lit. b) i c) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17
grudnia 2013 r., tj. standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczattowych
nieprzekraczajacych 100.000 EUR wkfadu publicznego.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze beneficjent otrzymat wkitad publiczny
zgodnie z art. 132 rozporzadzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporzadzenia
nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, ze:

— wdniu 31.05.2022 r. Partner Wiodacy ztozyt Raport nr 4.1 za okres od 01.05.2021 r.
do 31.10.2021 r. na kwote wydatkéw catkowitych/kwalifikowalnych w wysokosci
95.271,85 EUR,

— pismem Kontrolera Krajowego z 2.08.2022 r. znak IR-4.804.87.2022.3.AB
poinformowano Partnera o zakonczeniu kontroli administracyjnej Raportu nr 4.1,
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catkowita kwota poswiadczonych wydatkéw kwalifikowalnych w Raporcie 4.1 to

95.271,85 EUR,

Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie w dniu 2.08.2022 r. wydat
Partnerowi Wiodgcemu Certyfikat z art. 23 wydatkéw przedstawionych w Raporcie
partnera nr 4.1 za okres od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. (poswiadczenie wydatkow
kwalifikowalnych) w wysokosci 95.271,85 EUR,

ptatnosé, jaka zostata wyptacona Partnerowi Wiodgcemu dotyczaca Raportu nr 4.1
z realizacji Projektu nr INT177 za okres 01.05.2021 r. — 31.10.2021 r. jest zgodna
z kwotg zatwierdzong do wyptaty przez Kontrolera Krajowego —95.271,85 EUR,

wyliczenie kwoty ptatnosci w audytowanym Raporcie Partnera przedstawia sie
nastepujaco:

= kwota wydatkéw kwalifikowalnych  95.271,85 EUR
= kwota dofinansowania 80.981,07 EUR (95.271,85 EUR x 85%)
= wyptacona kwota 80.981,07 EUR

Partner Wiodgcy otrzymat ptatnosé (refundacja) 25.08.2022 r. na rachunek bankowy
nr 30 1240 3839 1978 0011 0306 8829, prowadzony w walucie EUR w Banku
Pekao S.A., w wysokosSci 80.981,07 EUR — WB Nr 4/2022 za okres od 01.07.2022 r.
do 31.08.2022 .,

Refundacja otrzymana 25.08.2022 r. na rachunek bankowy Partnera Wiodgcego
w wysokosci 80.981,07 EUR w catosci dotyczyta wydatkdw poniesionych przez
Partnera Wiodgcego Projektu INT177,

dokonana dla Partnera ptatnosc nie zostata obcigzona optatami szczegdlnymi lub
innymi optatami o réwnowaznym skutku lub potrgceniami.

ZESTAWIENIE USTALEN

Nr wniosku o ptatnosé Kwota wydatkow Typ ustalenia Wskazanie numeru

niekwalifikowanych (ID - rodzaju ustalenia z tabeli
(rzeczywistych) we wniosku o ustalenia) ponizej
ptatnosé (EUR)

Kwota wydatkow
niekwalifikowanych
(ekstrapolowanych) we wniosku
o ptatnos¢ (EUR)

0,00
LP_14.1 ’ - -
- 0,00

Suma wydatkoéw (rzeczywistych) we wniosku o
niekwalifikowalnych w ptatnosé (EUR)
podziale na wnioski o Kwota wydatkow

Kwota wydatkéw
niekwalifikowanych

ptatnosé niekwalifikowanych
(ekstrapolowanych) we wniosku
o pfatnos¢ (EUR)

0,00
0,00 ’ - -
’ 0,00
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Numer ustalenia

Syntetyczny opis ustalenia finansowego

Karolina Pelak-Miszewska
Kierownik Dziatu Audytu
Srodkéw Pochodzacych z Budzetu Unii Europejskiej
oraz Niepodlegajgcych Zwrotowi Srodkéw
z Pomocy Udzielanej przez Panistwa Cztonkowskie EFTA
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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