OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Digitalizacja i cyfrowe udostepnianie dokumentacji w obszarze
ochrony zabytkéw (w tym dokumentacji archiwalnej) w
wojewddztwach: lubuskim, matopolskim, mazowieckim,
opolskim, podlaskim

Whnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent Narodowy Instytut Dziedzictwa
Partnerzy 1. Wojewo6dzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Zielonej Gorze,

2. Wojewddzki Urzad Konserwacji Zabytkéw w Krakowie,

3. Wojewoddzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Warszawie,
4. Wojewddzki Urzad Konserwaciji Zabytkéw w Opoluy,

5. Wojewddzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Biatymstoku.

Zrédto finansowania Srodki UE - Dziatanie FERC.02.03 Cyfrowa dostepnos$é i ponowne
wykorzystanie informaciji
Budzet panstwa - Czes¢ budzetowa 27

Catkowity koszt projektu |65 505 377,92 zt

Planowany okres 07-2025 do 06-2029
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Natalia ndzieduszycka@nid.pl 600900667

Dzieduszycka

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest zwiekszenie mozliwosci wykorzystania zasobdw kultury poprzez digitalizacje
i cyfrowe udostepnienie materiatdw w obszarze ochrony zabytkoéw. W dokument. pro;j.
wykorzystuje sie pojecia: digitalizacji (zeskanowanie materiatéw archiwalnych) i cyfryzacji
(opisanie ich metadanymi i wprowadzenie do bazy danych).

Zasoby kultury w dyspozycji m.in. WUOZ s3 przechowywane w formie analogowej, co
uniemozliwia cyfrowe udostepnianie zbioréw i usprawnienie pracy urzedow. Nieodpowiednio
zabezpieczonym zbiorom zagrazajg czynniki zewn. (np. zalanie, pozar, zniszczenie z powodu
nieodpowiednich warunkéw przechowywania, rozktad z powodu braku konserwacji). WUOZ nie
majg petnych, elektronicznych ewidencji przechowywanych zbioréw. W celu przyspieszenia
realizacji spraw obstugiwanych w WUOZ oraz utatwienia dostepu do materiatéw arch. dla
klientéw WUOZ, w tym m.in. instytucji badawczych, wtascicieli/uzytkownikéw zabytkdw,
wykonawcow prac, planuje sie zdigitalizowanie materiatdéw archiwalnych. Digitalizacja zostanie
przeprowadzona w WUOZ (Biatystok, Krakéw, Zielona Géra, Opole, Warszawa), ktére przystgpity
do Projektu w ramach partnerstwa.

Do gtéwnych prod., ktére przyczynia sie do zniwelowania brakéw/probleméw gtéwnych
interesariuszy Projektu naleza:

- dokonanie fumigaciji, odgrzybiania, odkwaszania oraz konserwacji materiatow arch.,

- zeskanowane materiaty arch.,

- uporzgdkowane materiaty arch.,

- rozbudowany System NID (rozbudowa o nowe moduty; modyfikacja istniejgcych modutéw;
integracja z systemami zewnetrznymi; modyfikacja istniejgcych integracji),

- przetestowany System NID,



- udostepnione materiaty arch.,

- przeszkolony personel,

- materiaty promocyjne.

Projekt jest odpowiedzig na zapotrzebowanie zgtaszane przez WUOZ oraz uzytkownikow
Systemu NID. Wytworzone prod., w szczegdlnosci w postaci cyfrowych kopii materiatow arch. z
obszaru ochrony zabytkow przyczynia sie do wzrostu wykorzystania wysokiej jakosci danych

publicznych.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

wiascicielami/
uzytkownikami

online do informacji o zabytkach powoduje
koniecznos¢ pozyskiwania informac;ji

Pracownicy 1. Brak dostepu do repozytorium, w ktérym 43
Ministerstwa Kultury i | pracownicy maja ciagty, biezacy dostep do
Dziedzictwa materiatéw archiwalnych.
Narodowego (MKiDN) [ 2. Brak kompleksowej informacji o zabytkach.
— pracownicy 3. Utrudniona mozliwos¢ postugiwania sie
departamentow: materiatami archiwalnymi w celach
Departament Ochrony | administracyjnych i naukowych.
Zabytkow,
Departament
Dziedzictwa
Kulturowego oraz
Generalny
Konserwator
Pracownicy 1. Brak dostepu do repozytorium, w ktérym 164
Narodowego Instytutu | pracownicy majg ciggty, biezacy dostep do
Dziedzictwa (NID) — materiatéw archiwalnych dotyczacych
pracownicy dziatéw: [ zabytkow.
Dziat Bezpieczenstwa | 2. Brak kompleksowej informacji o zabytkach.
Zabytkow, Dziat 3. Utrudniona mozliwos¢ postugiwania sie
Rejestru i Ewidenciji materiatami archiwalnymi w celach
Zabytkow, Dziat administracyjnych i naukowych.
Archeologiczny, Dziat
Zarzadzania
Dziedzictwem i Analiz
Wptywu Zmian
Klimatu na
Dziedzictwo, Dziat
Krajobrazu
Kulturowego, Zieleni
Zabytkowej i
Cmentarzy, Dziat
Ekspertyz i Analiz
Zabytkow, Dziat
Danych Cyfrowych
Pracownicy 1. Brak dostepu do spraw w postaci cyfrowej- | 100
Wojewodzkich skomplikowany i czasochtonny proces analizy
Urzedéw Ochrony (rozpatrywania) wnioskéw pochtania bardzo
Zabytkéw (WUOQZ) duzo czasu i znacznie wydtuza sie w
przypadku dokumentacji papierowe;j.
Osoby bedace 1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu | 25 000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

zabytku/inwestorami

bezposrednio w WUOZ
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administraciji.

Podmioty bedace
wykonawcami prac
konserwatorskich

1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu
online do informaciji o zabytkach powoduje
koniecznosc¢ pozyskiwania informac;ji

140

bezposrednio w WUOZ
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administracji.

Instytucje badawcze/
archiwa

1. Brak kompleksowej informacji o zabytkach. |16
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administraciji.

3. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu
online do informacji o zabytkach powoduje
koniecznosc¢ pozyskiwania informac;ji
bezposrednio w WUOZ.

Obywatele 1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu | 7 800 000
online do informaciji o zabytkach powoduje
koniecznos¢ pozyskiwania informacji

bezposrednio w WUOZ

1.2. Opis stanu obecnego

Zadania realizowane przez WUOZ wigzg sie z wytwarzaniem dokumentaciji: papierowe;j,
fotograficznej, technicznej i elektronicznej, ktéra stuzy biezgcej pracy urzedu, a nastepnie jest
przekazywana do archiwéw zaktadowych, ktore udostepniajg jg na potrzeby wtasne oraz
podmiotom/osobom z zewnatrz. Z materiatéw archiwalnych korzystajg m.in. pracownicy WUOZ,
osoby prywatne, studenci, projektanci, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracji
publicznej.

Materiaty archiwalne wykorzystywane w biezgcych pracach sg przechowywane w registraturach
oraz w archiwach zaktadowych WUOZ. Materiaty sg udostepniane kazdorazowo na wniosek
korzystajgcego. Udostepnianie odbywa sie zawsze na miejscu w siedzibie archiwow, w
wyznaczonych godzinach lub po wczesniejszym umowieniu sie. Archiwisci udzielajg réwniez
informacji o zasobach telefonicznie i mailowo. Z uwagi na mozliwos¢ udostepniania zasobéw
jedynie w formie fizycznej i w okreslonym czasie, jest to czesto problem dla klientéw, z uwagi na
koniecznos¢ wygospodarowania czasu np. na dojazd do urzedu i zapoznanie sie z materiatami,
co nie zawsze jest mozliwe do zrealizowania w ciggu kliku godzin.

W zakresie inwentaryzacji zasobodw, z przeprowadzonych wizyt studyjnych oraz rozméw
telefonicznych i korespondenciji wynika, ze materiaty spisywane sg jedynie w plikach .doc

lub .xls. Taka forma inwentaryzaciji jest narazona na btedy ludzkie i pomytki oraz powaznie
utrudnia wyszukiwania zgdanych materiatéw. Obecnie w zasobach WUOZ znajduje sie 6099,22
metrow biezgcych materiatéw archiwalnych, z czego czes¢ zostata juz poddana procesom
digitalizacji i cyfryzacji. Tylko jednolity system informatyczny jest w stanie zapewni¢ porzadek w
posiadanych przez WUOZ zasobach, zapobiec podwdjnej inwentaryzacji i podniesé¢ efektywnosé
wykonywanych kwerend.

W archiwach WUOZ istnieje réwniez mozliwos¢ wykonywania kopii czesci materiatow przez
pracownikow archiwum po ztozeniu odpowiedniego podania.



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

strategiczny

Cel -1 Wzrost wykorzystania wysokiej jakosci danych publicznych poprzez
digitalizacje i cyfryzacje materiatéw archiwalnych w obszarze ochrony
zabytkéw

Cel Cele Projektu sg spojne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w

szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegdétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panistwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow,;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domyslnosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

strategiczny

Korzysé: 1. Upowszechnienie dostepu do zbiorow podmiotéw gromadzgacych materiaty
archiwalne dotyczgce ochrony zabytkéw.
2. Zachowanie istniejgcych dobr kultury dla przysztych pokolen.
3. Uchronienie zbioréw przed dalszg degradacjg i zabezpieczenie zasobdéw
kultury (m.in. fumigacja, konserwacja).

KPI: 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajacych informacje sektora
publicznego/dane prywatne.

Wartos¢ Wskaznik nr 1:

aktualna i - Wartos¢ aktualna: 0 szt.

docelowa Wskaznik nr 1:

KPI: - Wartos¢ docelowa: 7 100 000 szt.

Metoda KPI 1: na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac

pomiaru KPI | polegajacych na digitalizacji materiatow; pomiar zostanie dokonany
jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych
zastanych.

Cel-2 Zwiekszenie poziomu ponownego wykorzystania danych dzieki udostepnieniu
zdigitalizowanych i scyfryzowanych zasobdéw kultury

Cel Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w

szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc i ponowne wykorzystanie
informaciji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,




organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegbdtowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panistwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow,;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domyslInosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

Korzysé: 1. Zwiekszenie dostepnosci zbioréw danych zasobdw kultury.
2. Popularyzacja wiedzy dot. ochrony zabytkéw i informacji o zabytkach.
KPI: 1. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne.
2. Wartos¢ ustug, produktow i proceséw cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw.
3. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
procesow cyfrowych.
Wartosé Wskaznik nr 1:
aktualna i - Wartos¢ aktualna: 0 szt.
docelowa Wskaznik nr 2:
KPI: - Wartosc¢ aktualna: 0 PLN
Wskaznik nr 3:
- Wartosc¢ aktualna: 398 000 uzytkownicy/rok
Wskaznik nr 1:
- Wartosc¢ docelowa: 7 100 000 szt.
Wskaznik nr 2:
- Wartosé docelowa: 845665,13 PLN
Wskaznik nr 3:
- Wartos¢ docelowa: 417 900 uzytkownicy/rok
Metoda KPI 1: na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac
pomiaru KP1 | polegajacych na udostepnieniu on-line dokumentéw zawierajgcych informacje

sektora publicznego; pomiar zostanie dokonany jednorazowo w dniu
zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 2: na podstawie wartosci wydatkow kwalifikowalnych w projekcie,
przeznaczonych na zakup infrastruktury, niezbednej do wytworzenia
produktéw, ustug, proceséw cyfrowych w ramach projektu; pomiar zostanie
dokonany jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na podstawie
planowanych wydatkéow w projekcie;

KPI 3: na podstawie danych wtasnych Beneficjenta; pomiar zostanie dokonany
do 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji projektu; szacunek na podstawie
prognozowanej liczby odwiedzin zdefiniowanych grup uzytkownikéw witryny
zabytek.pl.




Cel -3 Poprawa dostepnosci do zdigitalizowanych zbioréw poprzez utworzenie
narzedzi umozliwiajgcych udostepnianie dokumentow.
Cel Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w

strategiczny

szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegdtowego lIl. Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domysinosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.
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Korzy

1. Utatwienie dostepu odbiorcom zasobow kultury do zbiorow.
2. Bardziej efektywne przechowywanie, udostepnianie i wykorzystywanie
zasobow kultury.

KPI:

1. Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych

2. Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API

3. Liczba platform udostepniania dokumentoéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

4. Liczba utworzonych API

Wartosé
aktualnai
docelowa
KPI:

Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 4:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 4:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokotu odbioru systemu; pomiar zostanie dokonany
jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych
zastanych;




KPI 2: na podstawie protokotu odbioru systemu zawierajgcego informacje o
uruchomionych bazach, pomiar zostanie dokonany jednorazowo w dniu
zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 3: na podstawie protokotu odbioru systemu zawierajgcego informacje o
uruchomionych platformach, pomiar zostanie dokonany jednorazowo w dniu
zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 4: podpisany protokét z odbioru systemu, pomiar zostanie dokonany
jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na podstawie danych
zastanych.

Cel-4 Poprawa efektywnosci pracy podmiotéw gromadzgcych dokumentacje
dotyczgcg ochrony zabytkéw.
Cel Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w

strategiczny

szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujacych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegdétowy
[l - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panistwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow,;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domyslnosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

(/28
O~

Korzy

1. Ujednolicenie procedur w obszarze opracowania i udostepniania
dokumentaciji zasobow kultury.

2. Usprawnienie pracy archiwow zaktadowych zajmujgcych sie
udostepnianiem dokumentacji.

3. Przyspieszenie wydawania decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
i wykonywanie kwerend.

4. Skrocenie czasu oczekiwania na poszukiwanie materiatow.

5. Rozszerzenie grona korzystajgcych z zasobéw WUOZ.

KPI:

1. Liczba podmiotow wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
proceséw cyfrowych

2. Liczba podmiotdw, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/dane
prywatne on-line

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 6 szt.




Wskaznik nr 2:
- Wartos¢ docelowa: 6 szt.

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie podpisanego protokotu z zakonczenia projektu; pomiar
zostanie dokonany jednorazowo w dniu zakoriczenia projektu; szacunek na
podstawie danych zastanych;
KPI 2: na podstawie podpisanego protokotu z zakonczenia projektu; pomiar
zostanie dokonany jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na
podstawie danych zastanych.

Cel-5

Podniesienie kwalifikacji personelu instytucji kultury w zakresie udostepniania
zasobow kultury.

Cel
strategiczny

Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w
szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne wykorzystanie
informaciji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegdétowy
[l - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panistwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domyslnosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

Korzysé:

1. Usprawnienie pracy archiwéw zaktadowych, ktére udostepniajg
dokumentacije.
2. Podniesienie efektywnosci pracy urzedow.

KPI:

1. Liczba pracownikéw IT objetych wsparciem szkoleniowym - ogétem

2. Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym - kobiety

3. Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym - mezczyzni
4. Liczba pracownikéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym - ogétem

5. Liczba pracownikéw nie bedacych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym - kobiety

6. Liczba pracownikéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym - mezczyzni

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wskaznik nr 1:
- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 2:
- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 3:
- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 4:




- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 5:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 6:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 21 os.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 2 os.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ docelowa: 19 os.
Wskaznik nr 4:

- Wartos¢ docelowa: 156 os.
Wskaznik nr 5:

- Wartos¢ docelowa: 94 os.
Wskaznik nr 6:

- Wartos$¢ docelowa: 62 os.

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1-6: pomiar na podstawie dokumentacji szkoleniowej (m.in. materiaty
szkoleniowe, listy obecnosci, wyniki testéw po szkoleniu); pomiar zostanie
dokonany jednorazowo w dniu zakonczenia projektu; szacunek na podstawie
danych zastanych.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Zdigitalizowana i
udostepniona dokumentacja
zabytkow (tj. karty biate, karty
zielone, karty cmentarzy, karty
zabytkéw ruchomych,
ewidencja parkowa,
ewidencja, cmentarna, studia
nad zabytkami, dokumenty
techniczne, dokumentacja
zabytkow techniki,
dokumentacja aktowa,

30-04-2029 6 865 000




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informaciji)

dokumentacja inna

Zdigitalizowana i 30-04-2029 235000
udostepniona dokumentacja
fotograficzna (negatywy i
pozytywy zabytkow — klisze i
zdjecia zabytkéw)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Dokumentacja Inicjujgca Projekt (DIP) 07-2025
Opracowana dokumentacja przetargowa na Zespot doradczy 08-2026
Zatozenia do konserwaciji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania oraz 01-2026
opracowana dokumentacja przetargowa
Wytyczne w zakresie digitalizacji i cyfryzacji danych oraz opracowana 01-2026
dokumentacja przetargowa
Zatozenia architektoniczne oraz wytyczne implementacyjne Systemu NID oraz | 03-2026
opracowana dokumentacja przetargowa
Wytyczne w zakresie infrastruktury oraz opracowana dokumentacja 05-2026
przetargowa
Opracowana propozycja JRWA dla WUOZ 05-2026
Oczyszczone zbiory danych w procesie fumigacji 06-2026
Zdigitalizowane i scyfryzowane materiaty dla serii probnej 07-2026
Whnioski z przeprowadzenia serii probne;j 07-2026
Wytyczne do przeprowadzenia dziatan i produkcji materiatdw promocyjnych 08-2026
oraz opracowana dokumentacja przetargowa
Dokumentacja analityczna 12-2026
Dokumentacja techniczna 12-2026
Prototyp UX 02-2027
Zinwentaryzowane zbiory 07-2027
Oczyszczone zbiory danych w procesie konserwaciji, odgrzybiania i 07-2027
odkwaszania
Modyfikacja interfejsow API dla Geoportalu, Wezta Krajowego i Google 09-2027
Interfejsy API dla systeméw KRS i REGON 09-2027
Modyfikacja Systemu NID 03-2028




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Przeprowadzone szkolenia 03-2028
Materiaty szkoleniowe 09-2028
Zmigrowane materiaty do portalu Kronik@ 03-2029
Udostepnione zasoby infrastrukturalne 03-2029
Materiaty promocyjno-informacyjne 04-2029
Zasilone Repozytorium NID 04-2029
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Rozpoczecie projektu - Protokot potwierdzajgcy sktad i zakres 2025-07-01
obowigzkdéw Zespotu projektowego
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na Zespot doradczy 2025-11-30
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wsparcie dla WUOZ 2026-01-31
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce ws. 2026-04-30
konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce digitalizacji i 2026-05-31
cyfryzacji dokumentaciji
Odebrane materiaty archiwalne po fumigaciji 2026-06-30
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na dostawce infrastruktury 2026-06-30
chmurowe;j
Poprawnie wykonana cyfryzacja i digitalizacja na matym procencie 2026-07-31
dokumentaciji
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na firme odpowiedzialng za 2026-09-30
przeprowadzenie dziatan promocyjnych
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce rozbudowy 2026-12-31
Systemu NID
Zdigitalizowane 25% materiatow archiwalnych 2027-01-06
Scyfryzowane 25% materiatéw archiwalnych 2027-04-08
Zdigitalizowane 50% materiatéw archiwalnych 2027-06-14
Odbidr po inwentaryzacji i porzgdkowaniu materiatow archiwalnych 2027-07-30
Odbidér materiatéw archiwalnych po ich konserwacji, odgrzybianiu i 2027-07-30
odkwaszaniu
Zdigitalizowane 75% materiatow archiwalnych 2027-11-19
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa 2027-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX 2027-11-30




Kamienie milowe

Planowany

termin
osiggniecia
Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci 2027-11-30
Scyfryzowane 50% materiatéw archiwalnych 2027-12-15
Odbidr rozbudowanego Systemu NID udostepniajgcego dane 2028-03-31
Opracowane materiaty szkoleniowe 2028-03-31
Przeprowadzone szkolenia 2028-03-31
Zdigitalizowane 100% materiatow archiwalnych 2028-04-30
Raport z dziatan weryfikacyjnych - digitalizacja 2028-04-30
Scyfryzowane 75% materiatéw archiwalnych 2028-09-22
Dane pozyskane z innych zrédet 2028-10-29
Raport z dziatan weryfikacyjnych - cyfryzacja 2029-03-31
Scyfryzowane 100% materiatéw archiwalnych 2029-03-31
Migracja materiatow do portalu Kronik@ 2029-03-31
Raport z przebiegu dziatan promocyjnych 2029-04-30
Zasilone repozytorium Systemu NID 2029-06-30
Raport podsumowujacy dziatania Zespotu doradczego 2029-06-30
Odebrane kopie cyfrowe materiatéw archiwalnych, rozbudowany System | 2029-06-30
NID
4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz

Netto 50 439 140,99 z}
Brutto 65 505 377,92 zt

brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2025 Netto 1 070 816,18 zt
kosztu projektu na Brutto 1 390 670,37 zt
poszczeg6lna lata | 2026 Netto 13 610 059,83 z}
(netto oraz brutto) Brutto 17 675 402,38 zt
2027 Netto 20 799 807,67 zt
Brutto 27 012 737,24 zt
2028 Netto 11 789 104,00 zt
Brutto 15310 524,67 zt
2029 Netto 3 169 353,31 zt
Brutto 4 116 043,26 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

W oprogramowaniu
zawierajg sie
pozycje: Koszty
czyszczenia
dokumentoéw,
Koszty digitalizaciji
danych, Koszty
cyfryzacji danych,

43 108 528,35 zt

Srodki zostang przeznaczone na
wykonanie niezbednych prac
zwigzanych z ucyfrowieniem
dokumentaciji i jej
udostepnieniem. W pierwszej
kolejnosci dokumenty musza
zosta¢ wyczyszczone, nastepnie
zdigitalizowane, potem moga

Rozbudowa zostac scyfryzowane, a na koncu
Systemu kompletnie opracowane dane
zostang udostepnione. Do tego
konieczna jest rozbudowa
Systemu NID o nowe moduty.
Infrastruktura W pozyciji 845 665,13 zt Ze wzgledu na ilos¢ danych
Infrastruktura przewidzianych do wytworzenia
uwzglednione sg w Projekcie, dla wytworzonych
Koszty danych zdecydowano sie na
infrastruktury infrastrukture chmurowg, ktéra
chmurowe;. pozwoli na zoptymalizowanie

kosztow przechowywania danych
i z szacunkéw wyszta na tanszg
od infrastruktury fizycznej.

Koszty UX i grafiki

W pozycji Koszty

184 500,00 zt

Dostosowanie wygladu interfejsu




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

UXi grafiki
uwzgledniony jest
koszt Opracowania
prototypu - UX
aplikacji.

i przygotowanie go tak, aby
sciezki pracy byty jak
najefektywniejszej zaréwno dla
pracownikow, jak i klientow
urzedéw jest niezbedne do
utrzymania zainteresowanie
produktami projektu. Zapewni to
réwniez zgodnos¢ z Zasadami
Horyzontalnymi Unii Europejskie;.

Bezpieczenstwo

Pozycja kosztowa
Bezpieczenstwo
zawiera koszty
Audytu
bezpieczenstwa i
Testow
bezpieczenstwa

417 585,00 zt

Testy bezpieczenstwa sg
niezbedne ze wzgledu na
przechowywane dane zaréwno
osobowe uzytkownikow, jak i
zdigitalizowanych dokumentow.
Konieczne jest zapewnienie
bezpieczenstwa Systemu na

Systemu wysokim poziomie, aby
zachowac jego ciggtosé
dziatania.

Wydajnos¢ W tej pozyciji 215 250,00 zt System przed jego oddaniem do
rozwigzan zawarta jest uzytkowania musi zostac

Optymalizacja i poddany zaréwno optymalizaciji,

testy wydajnosci jak i testom wydajnosci.

Systemu Konieczne jest, aby funkcjonowat
on bez przerw, ktére mogtyby
zniecheci¢ uzytkownikéw do
korzystania z niego.

Szkolenia W pozycji Szkolenia [ 383 169,60 zt Niezbedne sg zaréwno szkolenia

zawarte sg dla uzytkownikéw Systemu, jak i

Szkolenia oraz przygotowanie ogdlnodostepnych

przygotowanie materiatow szkoleniowych, z

materiatow ktérych bedzie mozna korzystac

szkoleniowych w dowolnym momencie.
Dziatania W dziataniach 305 249,10 zt Dziatania informacyjno-
informacyjno- informacyjno- promocyjne prowadzone
promocyjne promocyjnych regularnie przez caty okres
uwzglednione jest realizacji Projektu pozwolg na
ich opracowanie i dotarcie do starych

dystrybucja uzytkownikow Systemu, jak i
nowych uzytkownikéw
powstatych danych. Zwiekszy to
swiadomos¢ spoteczng o
Projekcie.

Koszty zarzgdzania | W kosztach 20 045 430,74 zt | Do realizacji Projektu niezbedny

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

zarzgdzania i
wsparcia zostaty
oszacowane
koszty: Zespotu
merytorycznego

jest sztab osdb, ktére posiadajg
merytoryczng wiedze zarbwno o
prowadzeniu projektéw, jak i
pracy z dokumentacjg o
zabytkach. Wspotpraca miedzy




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Zamawiajgcego,
Koszty
zarzadzania,
Zespot
archiwistow, Koszty
posrednie

nimi skutkowac bedzie dobrg
jakoscig produktow projektu,
dostarczonych w wyznaczonych
terminach oraz poprawng
realizacjg projektu i jego zatozen.
Uwzgledniony jest tu réwniez
koszt Zespotu archiwistéw, ktory
uporzadkuje zasoby archiwalne
WUOZ - jego szacowany koszt
wynosi 8 504 560,00 zt brutto.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

Podziat catkowitego

3042 884,67 zt Zrodto finansowania
2029 | 301 180,03 zt (brutto) krajowe SrodKi
(231 381,60 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 [604 420,27 zt (brutto) krajowe srodki
(465 403,61 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 607 178,69 zt (brutto) krajowe Srodki
(467 527,59 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 [ 609 950,93 zt (brutto) krajowe $rodki
(469 662,22 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 612 737,06 zt (brutto) krajowe $rodki
(471 807,54 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2034 | 307 417,69 zt (brutto) krajowe $rodki
(236 711,62 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez




5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
OpOznienie w Duza Srednie - Biezgce monitorowanie dziatan
wykonaniu zadan Partnerow Projektu.
przez Partnerow - Biezgce zgtaszanie ryzyka powstania
Projektu opoznien we wszelkich dziataniach do
NID.
- Zapewnienie statego kontaktu
pomiedzy Partnerami i NID poprzez
wyznaczenie koordynatora u kazdego z
nich.
- Wyznaczenie kazdemu z cztonkéw
Zespotu merytorycznego zadan, za ktére
bedzie odpowiedzialny i weryfikacja
poprawnosci ich wykonywania przez
Komitet sterujacy.
Brak Srednia Wysokie - Okreslenie zadan projektowych wraz z
wystarczajgcych odpowiedzialnosciag za do konkretnych
zasobow 0so6b i rél projektowych z odpowiednim
kadrowych do wyprzedzeniem czasowym.
realizacji prac - Zadbanie o odpowiednie
projektowych wynagrodzenie pracownikéw biorgcych
udziat w projekcie.
- Zaplanowanie niezbednej ilosci etatow
do realizacji Projektu, co pozwoli na
wczesniejsze rozpoczecie szukania
specjalistow, ktérzy beda potrzebni.
Zgubienie lub Mata Srednie - Wyznaczenie u kazdego z Partneréw
kradziez 0s6b odpowiedzialnych za wydawanie i
materiatéw przyjmowanie materiatéw archiwalnych
archiwalnych wykonawcom.
znajdujacych sie w - Skrupulatna weryfikacja wydawanych i
archiwach WUOZ przyjmowanych paczek materiatéw
archiwalnych podczas konserwaciji i
digitalizaciji.
- Wybér wykonawcy zaznajomionego z
dobrymi praktykami w czyszczeniu i
konserwacji materiatéw archiwalnych.
- Wybo6r wykonawcy zaznajomionego z
dobrymi praktykami w digitalizacji
materiatow archiwalnych.
OpOznienie w Srednia Niskie - Przygotowanie petnej dokumentacji

wyborze
wykonawcy

przetargowej, ktora jasno bedzie
okresla¢ warunki i wymagania
zamowienia.




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

- Wczesniejsze zaplanowanie zadan i
oszacowanie czasu niezbednego naich
wykonanie.

- Biezagce reagowanie na zapytania
sptywajgce od zainteresowanych
wykonawcow.

Problemy z
terminowa
realizacjg umow
dotyczacych
umow w Projekcie

Duza

Srednie

- Biezgce monitorowanie prac
wykonawcow.

- Odpowiednie przygotowanie kryteriéw
przetargow, odbiorow oraz opisow
wymagan.

- Przewidzenie w umowach z
wykonawcami kar umownych za
opodznienia i niewykonanie zlecenia.

- Zapewnienie odpowiedniego horyzontu
czasowego na wykonanie zadan.

Przekroczenie
zaktadanych
kosztéw realizaciji
Projektu

Srednia

Niskie

- Odpowiednie oszacowanie kosztéw
zadan.

- Monitorowanie pracochtonnosci
wytwarzania produktow Projektu.

- Przewidywanie i reakcja na ryzyka
zidentyfikowane w Projekcie.

- Wybieranie wykonawcow na caty okres
realizacji Projektu, aby nie rozdrabniaé
zadan na wiele podmiotoéw, co mogtoby
podnies¢ koszty.

Brak skuteczne;j
koordynaciji
dziatan
projektowych

Mata

Niskie

- Wyznaczenie Zespotu merytorycznego.
- Wyznaczenie zadan dla Zespotu
merytorycznego.

- Wyznaczenie Komitetu sterujgcego.

- Wyznaczenie zadan dla Komitetu
sterujgcego.

- Ustalenie srodkéw komunikacji miedzy
Partnerami w Projekcie.

- Staty kontakt pomiedzy Partnerami
Projektu.

Wybér
niekompetentnych
wykonawcoéw

Duza

Niskie

- Zatrudnienie podwykonawcy do
stworzenia dokumentac;ji projektowe;j.
- Jasne sformutowanie wymagan w
dokumentacji przetargowe;j.

- Weryfikacja zainteresowanych
wykonawcéw pod katem posiadanego
doswiadczenia i spetniania wymagan
przetargu.

Opdznieniaw
realizacji Projektu
Z winy

Srednia

Srednie

- Koordynacja dziataniami cztonkéw
Zespotu merytorycznego przez Komitet
sterujacy.




realizacji
rownolegtych
projektow
(dotyczy sytuac;i
realizacji zaréwno
opisywanego
projektu jak i
projektu pn.:
,Digitalizacja i
udostepnianie
tréjwymiarowych
zasobow
dziedzictwa
architektonicznego
i
archeologicznego
oraz budowa
Zintegrowane;j
Platformy Danych
Przestrzennych o
Zabytkach”

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Zamawiajgcego - Zatrudnienie oséb i majacych
doswiadczenie w prowadzeniu
projektow.
- Prowadzenie dziatan zapobiegawczych
i reakcja na zidentyfikowane zagrozenia
w Projekcie.
Efekt synergii przy | Duza Niskie -Opracowanie komplementarnych

harmonogramoéw dla obu projektéw,
uwzgledniajgcych wzajemne potrzeby.
-Zoptymalizowanie kosztéw
poniesionych na wykonawce rozbudowy
Systemu NID

-Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
ciggte monitorowanie przebiegu
projektéw i reagowanie, w przypadku
zachodzgcych w nich zmian,
koordynujgcej dziatania zwigzane z
Programem dofinansowania

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Brak mozliwosci Duza Niskie - Odpowiednie zarzgdzanie funduszami
dalszego instytucji, aby zapewni¢ srodki
finansowania przynajmniej na okres trwatosci
Projektu w okresie Projektu.
utrzymania - Zapewnienie finansowania na
utrzymanie efektow Projektu w
corocznym budzecie.
Niski popyt na Mata Niskie - Stata promocja projektu, pozwalajgca

dostep do
zdigitalizowanych

utrzymacé kontakt z przysztymi
uzytkownikami digitalizowanych danych.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
danych. - Weryfikacja istniejgcych rozwigzan i
konsultacje z uzytkownikami koncowymi
i wdrozenie wnioskéw do
rozbudowywanego Systemu NID.
Niewystarczajace | Srednia Niskie - Przeprowadzenie inwentaryzacji

zasoby serwerowe

zasoboéw przed rozpoczeciem
digitalizaciji.

- Stopniowanie digitalizacji zasobdw, aby
dostosowywac niezbedne zasoby
serwerowe.

- Biezgce monitorowanie zuzycia
zasobow serwerowych w trakcie trwania
projektu i po jego zakonczeniu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024
poz. 1292)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w
sprawie Listy Skarboéw Dziedzictwa (Dz. U.
2017 poz. 928)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkow, krajowej,
wojewaodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow
oraz krajowego wykazu zabytkéw skradzionych
lub wywiezionych za granice niezgodnie z
prawem ( Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw, a takze badan

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2021 r. poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w
sprawie wywozu zabytkéw za granice (Dz. U.
2011 Nr 89 poz. 510)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w
sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz.
U. 2014 poz. 110)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w
sprawie dotacji celowej na prace
konserwatorskie lub restauratorskie przy
zabytku wpisanym na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2425)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2024
poz. 1557)

FAK/NIE

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 maja
2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemodw teleinformatycznych
(Dz.U. 2024 poz. 773)

FAK/NIE

10

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych (Dz. U. 2024 poz.
1045)

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych
danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (Dz. U. 2023
poz. 1524)

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz. 1440)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (Dz.U. 2022, poz. 902)
wraz z aktami wykonawczymi

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z2016 . Nr119, str. 1 z p6zn. zm.)

15

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. 2024
poz. 1077)

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz.U. 2021 poz. 386)

FAK/NIE

17

Ustawa z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikaciji elektronicznej (Dz.U.
2024 poz. 422)

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i
podpisu zaufanego (Dz.U. 2023 poz. 2551)

FAK/NIE

19

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzgcy do uwierzytelniania
uzytkownikéw (Dz.U. 2020 poz. 399)

FAK/NIE

20

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. 2024 poz. 632)

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz.
948)

FAK/NIE

22

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
14 wrzesnia 2011 r. w sprawie sporzgdzania
pism w formie dokumentéw elektronicznych,
doreczania dokumentdw elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii
dokumentéw elektronicznych (Dz.U. 2018 poz.
180)

FAK/NIE

23

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020
poz. 164)

FAK/NIE

24

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w

FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian | legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z2016 . Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).
25 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE

Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015r. w
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania
dokumentacji, przekazywania materiatow
archiwalnych do archiwoéw panstwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 KRS Ministerst | Krajowy Rejestr Sgdowy Istniejacy Nie dotyczy
wo jest systemem, ktory
Sprawiedli | stuzy do prowadzenia
woScCi rejestru KRS - jednego z

najwazniejszych rejestrow
panstwa, w ktérym
rejestrowani sg
przedsiebiorcy bedacy
osobami prawnymi (inni
niz jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza),
stowarzyszenia oraz inne
wybrane podmioty.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

System umozliwia
zawigzywanie oraz
podejmowanie innych
czynnosci w odniesieniu
do spotek, ktorych umowa
jest zawierana przy
wykorzystaniu wzorca
umowy udostepnionego w
tym systemie, oraz
podejmowanie czynnosci
w postepowaniu
rejestrowym w
odniesieniu do
podmiotéw
podlegajacych wpisowi do
Rejestru, udzielanie
informac;ji z Rejestru i
udostepnianie akt
rejestrowych.

System KRS udostepnia
dane referencyjne z
rejestru KRS w postaci
odpisow aktualnych i
petnych. Odpis z KRS to
zestawienie informacji w
okreslonej strukturze
zawartych w rejestrze
KRS, w przypadku odpisu
petnego prezentowane sg
wszystkie wpisy sadu
rejestrowego dotyczace
podmiotu poczawszy od
jego rejestracji, czyli
zmieniane adresy
siedziby, zmiany cztonkow
zarzadow i rad
nadzorczych itd. Odpis
aktualny z KRS prezentuje
dane aktualne na chwile
pobrania odpisu (aktualna
siedziba, aktualny sktad
organow reprezentacji i
nadzoru itd.).

REGON

Gtéwny
Urzad
Statystycz
ny

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
rejestru REGON.

Istniejacy

Nie dotyczy

Google

Google
LLC

System internetowy
utatwiajgcy korzystanie z

Istniejgcy

Nie dotyczy




metadanych i
dokumentow
Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz
centralny punkt
dostepowy dla danych i
ustug danych
przestrzennych,
publikowanych w ramach
infrastruktury informacji
przestrzennej zgodnie z
art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 4 marca 2010r. 0
infrastrukturze informaciji
przestrzennej. System
Geoportal umozliwia
taczenie zbiorow danych
przestrzennych
pochodzacych z zasobdéw
réznych organow
panstwowych w spdjng
catosé, dostepng w
formie elektronicznej
poprzez punkt dostepowy
(www.geoportal.gov.pl) na
interaktywnej
przegladarce map z
narzedziami
umozliwiajgcymi
wyszukiwanie danych
przestrzennych.
Przygotowane
rozwigzania punktu,
tworzone zgodnie z
zatozeniami dyrektywy
INSPIRE, zapewniaja
dostep do danych
przestrzennych i ustug
zgromadzonych zaréwno

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
ustug elektronicznych m.
in. poprzez potwierdzenie
i pobieranie danych
identyfikacyjnych
uzytkownika.
4 Geoportal Gtéwny System Geoportal Istniejgcy Nie dotyczy
Urzad stanowi srodowisko
Geodezjii | publikacyjne dla zbiorow
Kartografii | danych przestrzennych,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

w krajowej jak i w
europejskiej
infrastrukturze informacji
przestrzennej.

Od strony koncepcyjnej
aplikacja daje mozliwos¢
operowania posrod
czterech modutow:

- Geoportalu krajowego,

- Geoportalu branzowego,
- Geoportalu INSPIRE,

- Modutu statystyk.

Wezet Krajowy

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Wezet Krajowy umozliwia
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac¢ z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci

Istniejgcy

Nie dotyczy

Facebook

Facebook

Facebook (skr. fb) -
serwis spotecznosciowy,
w ramach ktérego
zarejestrowani
uzytkownicy moga
tworzy¢ sieci i grupy,
dzieli¢ sie wiadomosciami
i zdjeciami oraz korzystac
z aplikacji, bedacy
wtasnoscig Meta
Platforms z siedzibg w
Menlo Park.

Istniejacy

Nie dotyczy

OpenStreetMa
Y

OpenStree
tMap
Foundatio
n

Otwarta baza danych
geograficznych,
tworzgcych wizualizacje
powierzchni ziemi.

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

System CBDG
(Centralna
Baza Danych
Geologicznych

)

Panstwowy
Instytut
Geologiczn
y-
Panstwowy
Instytut
Badawczy

Centralna Baza Danych
Geologicznych (CBDG)
jest zbiorem cyfrowych
danych geologicznych.
CBDG to system
informatyczny, na ktéry
sktada sie szereg scisle
powigzanych
podsystemow
gromadzacych informacje
z réznych dziedzin
geologii. Sg to miedzy
innymi szczego6towe
informacje o otworach
wiertniczych,
archiwalnych
dokumentacjach
geologicznych i réznego
typu badaniach
geofizycznych.
Kluczowym zasobem
CBDG sa takze dane
przestrzenne.

Dostep do danych
zapewnia na wiele
sposobdw szereg
specjalistycznych
aplikacji dedykowanych
poszczegdlnych
podsystemom. Dane
przestrzenne sg réwniez
dostepne za pomoca
mapowych ustug
sieciowych oraz w postaci
plikéw do pobrania.
Odbiorcami sa:
srodowiska naukowe,
administracja panstwowa
i samorzadowa,
przedsiebiorcy, obywatele
zainteresowani
informacjami z réznych
dziedzin geologii i nauk
pokrewnych.

Istniejacy

Nie dotyczy

SIGW

Panstwowe

Gospodars
two Wodne
Wody

System Informacyjny
Gospodarowania Wodami
gromadzi informacje z
zakresu gospodarki
wodnej zgodnie z ustawag

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

Polskie Prawo Wodne.

10 | System NID Narodowy | Oprogramowanie Modyfikowany | Nowe moduty:
Instytut przetwarzajgce dane - Importer
Dziedzictw | zwigzane z zabytkami plikow XML -
a wpisanymi do rejestru modut

zabytkow, a takze
ewidencji cmentarzy i
grobow wojennych.
System zapewnia
funkcjonalnosci
pozwalajgce na
digitalizacje dokumentéw
o zabytkach (skanowanie
dokumentow oraz ich opis
za pomocg metadanych).
Posiada réwniez
mechanizmy
zapewniajgce dostep do
bazy wiedzy o tych
danych, ich wyszukiwanie
oraz prezentacje w
geoportalu. Poza obstuga
przez graficzny interfejs
uzytkownika, system
udostepnia takze interfejs
API do pobierania
metadanych.

umozliwiajgcy
import danych
i metadanych
z réznych
formatow
plikéw (CSV,
XLSX, XML,
JSON) do bazy
danych; Modut
zawierac
bedzie
mechanizmy
walidacji i
transformacji
danych.
Import danych
w Systemie
obejmuje nie
tylko
informacje
tekstowe, ale
rowniez dane
niestandardowe
, takie jak
zdjecia,
dokumenty
PDF i inne pliki
multimedialne.
W zwigzku z
tym, konieczne
jest wdrozenie
funkcji
umozliwiajgcyc
h pobieranie
tych danych z
zewnetrznych
lokalizacji lub
obstuge
archiwéw w
formatach
takich jak ZIP,
GZ czy ZST.
Modut bedzie
efektywnie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zarzadzac
plikami na
dysku, aby
umozliwié¢
odwotania do
aktualnych
lokalizacji tych
multimediéw
W
importowanych
danych.
Modut
posiadaé
bedzie
funkcjonalnosc¢
OCR dla
papierowych
wnioskow.

- Modut do
Generowania
Whnioskoéw -
umozliwiajacy
generowanie
gotowych do
ztozenia
wnioskow
zawierajacy
jako
predefiniowane
wszystkie
whnioski, ktore
obstuguja
WUOZ-y. W
ramach
Modutu bedzie
mozliwosé
przegladania
wygenerowany
ch i ztozonych
wnioskow.

- Modut
informacji o
zabytkach -
umozliwiajacy
wyszukiwanie,
przegladanie i
filtrowanie
nowo
zdigitalizowan
ych danych




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zawartych w
magazynach
danych. Modut
bedzie Scisle
zintegrowanyc
hz
Geoportalem
w zakresie
publikacji
danych w
formie
mapowej;
Modyfikowane
moduty:

Portal
zabytek.pl-
zostang
dodane nowe
tresci,
materiaty i
informacje
zwigzane z
niniejszym
projektem
Moduty
dostosowane
do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach:
Aplikacja do
Zarzadzania
Skanowang
Dokumentacjg,
Modut Baz
Danych o
Zabytkach,
Modut
Zarzadzania
Repozytoriami
Plikow, Modut
Zarzadzania
Danymi i
Metadanymi,
Geoportal
mapy.zabytek.g
v.pl, Aplikacja
do

|®)




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

pozyskiwania
danych i
prowadzenia
Rejestru
zabytkow,
Aplikacja
Webowa do
Pozyskiwania i
Aktualizacji
Danych, Modut
Integraciji
Danych
Zewnetrznych,
API dostepu
do danych
zabytkow.

11

Kronik@

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

KRONIK@ to Krajowe
Repozytorium Obiektéw
Nauki i Kultury to system
teleinformatyczny
prowadzony przez
Ministerstwo Cyfryzacji,
ktory pozwala na zebranie
i udostepnianie w jednym
miejscu cyfrowych
zasobow z zakresu nauki,
kultury i administraciji.
Portal wprowadza
jednolite standardy
zarzgdzania metadanymi.
KRONIK@ to
zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujaca istniejgce
dotychczas w
rozproszeniu zasoby
réznych podmiotow
sektora publicznego
(m.in. muzedw, archiwow,
galerii, instytutow
naukowych, bibliotek,
uczelni), z ktérej kazdy
uzytkownik moze
korzystaC w sposob
bezptatny, tworzgc wtasne
kolekcje obiektow kultury i
nauki oraz dowolnie
wykorzystywac je w
swoich pracach,

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
projektach czy badaniach
naukowych. Jednoczesnie
KRONIK@ stanowi
bezptatne repozytorium
zapasowe — przestrzen
do archiwizacji cyfrowych
zasobow. Ma to na celu
zabezpieczenie
najcenniejszych zabytkow
przed ich zniszczeniem
badz zaginieciem. Portal
jest w petni dostosowany
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami
oraz zgodny ze
standardami WCAG 2.0.
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Facebook |System Opisy, Tryb odwotan | Realizowany REST API
NID lokalizacje, bezposrednich | inng metoda
zdjecia i filmy.
2 Geoportal | System Dane Tryb odwotan | Realizowany REST API
NID dotyczace bezposrednich | inng metoda
punktéw
adresowych z
ustugi GUGIK.
Dane
dotyczace
potozenia
zabytku.
3 Google System Potwierdzanie | Tryb odwotan [Realizowany |[REST API
NID tozsamosci — | bezposrednich | inng metodag
weryfikacja i
pobieranie
danych
uzytkownika.
4 | System KRONIK@ | Przekazywanie | Kopiowanie Realizowany REST API
NID do systemu danych inng metoda
KRONIK@
metadanych i
plikéw

prezentacyjnyc




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

h
udostepnianyc
h zasobdw.

KRS

System
NID

Dane
dotyczace
0s6b
uprawnionych
do
reprezentacji
spotki, aby za
ich pomoca
zweryfikowac
poprawnos¢é
ztozonego
wniosku.

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

REST API

OpenStree
tMap

System
NID

Dane mapowe
OpenStreetMa
p (drogi,
budynki,
punkty
zainteresowani

a).

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

OGC API

REGON

System
NID

Dane o
osobach
prawnych,
dostepne
publicznie, aby
za ich pomoca
automatycznie
uzupetnic
dane o
osobach
prawnych w
celu
zminimalizowa
nia ryzyka
pomytki przy
ich
wprowadzaniu

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

Standard
SOAP

SIGW

System
NID

Dane
przestrzenne
zwigzane z
gospodarka
wodna kraju i
podziatu
hydrograficzne

go.

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

OGC API




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
9 | System System Dane Tryb odwotan | Realizowany | OGC API
CBDG NID geologiczne i | bezposrednich | inng metoda
(Centralna hydrogeologicz
Baza ne, obszary
Danych zagrozone
Geologiczn podtopieniami.
ych)
10 | Wezet System Potwierdzanie | Tryb odwotan [Realizowany [ Standard
Krajowy NID tozsamosci — | bezposrednich | inng metoda SOAP
weryfikacja i
pobieranie
danych
uzytkownika.
Modyfikacja
dotyczy
uwzglednienia
integracji z
nowo
budowanymi
komponentami

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. [Infrastruktura Brak ograniczen lub sztywnych zatozen projektu.
2. | Sie¢ibezpieczenstwo |Zaplanowana architektura w zakresie sieci i bezpieczenstwa

powinna realizowac ponizsze zatozenia, jednak nie sg to sztywne
zatozenia.

-Backup i przywracanie: Mozliwo$¢ regularnego tworzenia kopii
zapasowych i ich szybkiego przywracania. Kopie zapasowe
powinny by¢ tworzone dynamicznie, z mozliwoscig wyboru
miedzy petnymi a przyrostowymi backupami, przy czym kazda
kopia powinna zawiera¢ dziennik transakcji.

-Szyfrowanie danych: W przypadku danych wrazliwych




Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

umozliwione zostanie ich szyfrowanie na poziomie kolumny lub
transmisji.

-Bezpieczenstwo: System musi zapewnia¢ zaawansowane
mechanizmy bezpieczenstwa, wigczajgc w to szczegotowa
kontrole dostepu na poziomie pél w bazie danych, widokow i
kolumn, analogicznie do rozwigzan stosowanych w PostgreSQL
czy MSSQL.

System bedzie publicznie dostepny z wykorzystaniem sieci
Internet.

Standardy wymiany
danych

Whnioskodawca zaktada stosowanie sie m.in. do ponizszych
standardéw wymiany danych oraz metadanych:

- w zakresie architektury: Miedzynarodowym Standardem Opisu
Archiwalnego - ISAD(G) (1), Miedzynarodowym standardem
opisu instytucji z zasobem archiwalnym - ISDIAH (2),
Miedzynarodowym standardem archiwalnych haset wzorcowych
ISAAR (CPF) (3),

- w zakresie komunikacji z Systemem Kronika: Standardem
metadanych Kronik@

- w zakresie komunikacji, publikacji i wizualizacji danych z
Systemem Geoportal: Standardami OGC oraz Ustawg o
Infrastrukturze Informacji Przestrzenne;j.

- w zakresie udostepniania zasobow projektu forma i sposéb
udostepnienia danych bedzie zgodna z polskimi przepisami
prawa wskazanymi w rozdziale 6. niniejszego dokumentu.

4. | Systemy operacyjne Brak ograniczen lub sztywnych zatozen projektu.
serwerowe
5. | Bazy danych Zaplanowana jest baza danych o charakterze relacyjnym typu

PostreSQL, co pomoze w utrzymaniu spojnosci danych,
zapewnieniu wtasciwosci ACID (atomowos$é, spdjnosé, izolacja,
trwatos¢) oraz umozliwi ztozone relacje miedzy poszczegdlnymi
elementami, a takze skomplikowane zapytania. Nie stanowi to
jednak ograniczenia dla technologii.

-Wysoka skalowalnos¢: Baza danych musi by¢ skalowalna.
-Wysoka dostepnosc¢: Baza danych powinna by¢ dostepna 24/7, z
minimalnym czasem przestoju, aby sprosta¢ wymaganiom
réznych Wojewddzkich Urzedéw Ochrony Zabytkdow.
-Wydajnosé: Optymalizacja wydajnosci jest kluczowa,
szczegoOlnie przy obstudze zapytan i operacji na duzych zbiorach
danych. Nalezy wdrozy¢é mechanizmy rate-limiting i Quality of
Service (QoS), aby zapobiec przecigzeniu systemu przez
nadmierne zgdania od pojedynczych uzytkownikéw lub grup, co
zapewni sprawiedliwy dostep i stabilnos¢ dziatania dla
wszystkich uzytkownikdéw.

-Wsparcie dla transakcji: Baza danych powinna obstugiwac
transakcje, aby zapewnié¢ spéjnos¢ danych (wdrozenie ACID -
zestawu wtasciwosci transakcji w systemach baz danych, ktére
zapewniajg atomowosc¢, spojnosc, izolacje i trwatosé,
gwarantujgc niezawodnos$c¢ i poprawnos¢ przetwarzania
transakgji).

-Interoperacyjnosé: Mozliwosc tatwej integracji z innymi
systemami i technologiami, w tym GraphQL i REST.




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

-Sledzenie historii wersji: Baza danych powinna posiadaé
wbudowang funkcjonalnos¢ sledzenia historii wers;ji dla
poszczegdlnych rekordéw, umozliwiajgca Sledzenie zmian na
poziomie pdl lub wierszy bezposrednio w silniku bazy danych, co
wyklucza koniecznos¢ recznego programowania tej funkc;ji lub
odwotywania sie do backupow.

6. | Serwery aplikacji Brak ograniczen lub sztywnych zatozen projektu.

Portale Brak ograniczen lub sztywnych zatozen projektu.

8. |Inne Brak ograniczen lub sztywnych zatozen projektu.

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
FAK/NIE
Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

.

Krajowa ewidencja
zabytkéw

Rejestr centralny prowadzony
przez Generalnego
Konserwatora Zabytkow. ,
Zawierajacy informacje o
zabytkach nieruchomych,
ruchomych i
archeologicznych, ktére maja
formalny status zabytku
prawnie chronionego.
Zawiera opis przedmiotu, jego
posiadacza, lokalizacje i
zakres ochrony. Jest
rejestrem referencyjnym dla
polskich zabytkéw prawnie
chronionych. Wpis decyzji
wojewodzkiego konserwatora
zabytkow do rejestru skutkuje
objeciem go ochrong prawna.
Krajowa ewidencja zabytkow
ma postaé papierowych kart
ewidencyjnych i w tej formie
jest udostepniana
zainteresowanym w siedzibie
Narodowego Instytutu
Dziedzictwa

Zmiana - istniejgce dane
zostang zweryfikowane i jesli
bedzie to konieczne,
poprawione i zaktualizowane.
Czesc¢ danych, ktére
wczesniej nie zostaty
poddane cyfryzacji zostang
uzupetnione o:

- decyzje — jezeli nie zostaty
zeskanowane,

- dokumentacja do decyzji
(m.in. wniosek, projekt
zagospodarowania),

- dokumentacja naukowa i
techniczna,

- dokumentacja
administracyjno-prawna, w
tym teczki obiektow,

- dokumentacja fotograficzna,
- dokumentacja
wielkoformatowa,

- decyzje o wpisie do rejestru,
- karty ewidencyjne zabytkéw
ruchomych,

- pozwolenia na czasowy
wywoéz zabytkéw za granice
od 2018,

- dokumentacja dotyczaca
obiektéw uznanych za
pomniki historii.




Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

KRONIK@

Krajowe Repozytorium
Obiektéw Nauki i Kultury.

Zmiana - do rejestru beda
wprowadzane dane/
udostepniane zasoby.

KRS

Elektroniczny Krajowy Rejestr
Sadowy prowadzony jest
przez prowadzony przez
Ministra Sprawiedliwosci.
Jest to referencyjny rejestr
przedsiebiorcow bedacych
osobami prawnymi, spotek
(oprocz spotki cywilnej), a
takze stowarzyszen, fundacji,
organizacji spotecznych i
zawodowych oraz
publicznych zaktaddw opieki
zdrowotnej. W eKRS
prowadzony jest takze rejestr
dtuznikéw niewyptacalnych.
eKRS zawiera podstawowe
dane zarejestrowanego
podmiotu, jego status prawny,
zakres dziatalnoSci
najwazniejsze elementy jego
sytuacji finansowej, zarzad i
osoby reprezentujgce oraz
inne, istotne dla obrotu
gospodarczego, dane o
przedsiebiorcy. Miedzy innymi
zawiera sprawozdania
finansowe, informacje o
zalegtosciach podatkowych,
celnych i zalegtosciach
wobec ZUS, wierzycielach i
wysokosciach niesptaconych
wierzytelnosci.

Uzycie.

Krajowy rejestr urzedowy
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzedowy
prowadzony przez Gtéwny
Urzad Statystyczny
zawierajgcy dane dotyczace
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)
obejmuje: osoby prawne,
jednostki organizacyjne
niemajgce osobowosci
prawnej, osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, a takze osoby
prowadzace indywidualne
gospodarstwa rolne czy
zaktady dziatalnosci
leczniczej. Rejestr REGON

Uzycie.




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

zawiera najpetniejszy zbiér
podmiotéw i ich
referencyjnych danych,
sposrod wszystkich rejestrow
podmiotéw polskiej
administracji publicznej. Jest
rejestrem referencyjnym
pierwotnie dla numeru
REGON oraz danych
podmiotéw nie
wystepujacych w rejestrach
takich KRS i CEIDG.

5 Ewidencja zbiorow oraz Ewidencja prowadzona przez | Uzycie.

ustug danych Gtéwnego Geodete Kraju.
przestrzennych objetych | Zawierajgca informacje o
infrastrukturg zbiorach danych
(geoportal.gov.pl) przestrzennych objetych

infrastrukturg informaciji
przestrzennej, w
szczegolnosci ich
identyfikatory, nazwy i organy
prowadzace oraz wykaz
dostepnych ustug danych
przestrzennych zwigzanych z
tymi zbiorami, wraz z ich
adresami URL. Zawiera takze
stownik koddéw i skréconych
nazw tematéw danych
przestrzennych. Ewidencja
jest rejestrem referencyjnym
danych o zbiorach i ustugach
przestrzennych,
udostepnianym na
Geoportalu.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem

informacji:

Ponizej wymieniono rozwigzania, ktére sg lub bedg wdrozone w otoczeniu Systemu.

-Maszyny wirtualne umieszczone sg w klastrze z zast. rozwigzan wysokiej dostepnosci. Dla sys.
dostepnych publicznie stos. sg mechanizmy réwnowazenia obcigzenia

-Wysoka dostepnosc zasobdéw dyskowych realizowana jest na poziomie konfiguracji macierzy
poprzez zast. redundantnych Sciezek dostepu, zduplikowanych kompon., oraz w szczegolnosci
poprzez zast. rozwigzan RAID



-Separacja fizycznych oraz wirtualnych serweréw w réznych sieciach wirtualnych oraz strefach
DMZ

-Dostep do kompon. umieszczonych w strefie publicznej odbywa sie za pomocg szyfr. prot.
HTTPS bazujgcego na cert. wydanym przez zaufane centrum cert.

-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urzgdzenia UTM. Urzadzenie to posiada zabezp.
typu IPS oraz chroni przed m.in. przed atakami typu DDOS

-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urzadzenia klasy Web Application Firewall.
Urzadzenie to petni role zaawansowanej zapory sieciowej oraz tzw. odwrotnego proxy
-Eliminacja pojedynczych punktéw awarii poprzez zast. redundantnych: przetgcz. sieciowych,
kart sieciowych w serwerach fizycznych, kart Fibre Channel

-Zabezp. przed utratg dostepu do sieci Internet w postaci tgcza zapasowego

-Separacja serwerow fizycznych w ramach dwéch centrow danych

-Zabezp. danych poprzez zast. systemu do archiwizacji danych. Dane archiwizowane sg bezp. na
zasoby dyskowe oraz na tasmy

-Dane produkcyjne zdeponowane sg w wew. sieci Zamawiajgcego i nie ma do nich dostepu
bezposrednio z sieci Internet

-Na poziomie oprogramowania poszczegoélnych kompon. stos. sg najnowsze prot. i algorytmy
szyfrujgce

-W zakresie relacyjnych baz danych wykorzystywane sg rozwigzania klasy Enterprise, ktére
zapewniajg transakcyjnosc, a co za tym idzie sp6jnosc¢ przetw. danych

-Stos. sg procedury anonimizacji danych w celu ochrony danych osobowych

-Oprogramowanie API bedzie dokonywato uwierzytelnienia i autoryzacji uzytkownikéw w oparciu
o sprawdzone rozwigzanie tokenow JWT



