OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu LasDanych - Otwarty dostep do zasobow naukowych Instytutu
Badawczego Lesnictwa

Whnioskodawca Minister Srodowiska

Beneficjent Instytut Badawczy Le$nictwa

Partnerzy nie dotyczy

Zrodto finansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dziatanie 2.3 Cyfrowa

dostepnosé i uzytecznosc¢ informac;ji sektora publicznego,
Poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe udostepnianie informaciji sektora
publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw nauki oraz
budzet panstwa czes¢ 27 informatyzacja

Catkowity koszt projektu |5 739 367,00 zt

Planowany okres 01-2020 do 12-2022
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Dorota Grygoruk | farfald@ibles.waw.pl 227150414

601801685

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

- Ograniczony dostep do danych: Rozwigzania technologiczne sprzed 2011r. zastosowane w
funkcjonujgcym obecnie systemie informacyjnym Beneficjenta, szczegdlnie w zakresie
przechowywania i udostepniania danych nie spetniajg obecnie wielu wymagan uzytkownikow i
dlatego cenne zasoby danych czesto przechowywane w osobistych komputerach bez
zagwarantowanego bezpieczenstwa i mozliwosci otwartego dostepu. Ograniczony dostep do
danych zmniejsza ich oddziatywanie spoteczne oraz szanse ponownego wykorzystania przez
interesariuszy, natomiast zwieksza ryzyko ponownego finansowania ze srodkéw publicznych
projektéw majacych dostarczy¢ podobne lub te same dane.

- Brak wdrozonych standardow przechowywania i udostepniania danych: Réznorodnos¢ danych
badawczych (ré6zne formaty zapisu) gromadzonych w ramach realizacji projektow
interdyscyplinarnych oraz dynamiczny wzrost zbioréw danych przestrzennych skutkujg potrzeba
standaryzacji i harmonizacji danych w celu zapewnienia ich spéjnosci w warunkach otwartego
dostepu. Brak ustalonych zasad zarzadzania danymi na poziomie instytucjonalnym ogranicza
interoperacyjnos¢ danych oraz potencjat ponownego wykorzystania w tworzeniu nowych
inicjatyw badawczych.

- Niedostateczna jakos$¢ przechowywanych danych: Wiekszo$¢ zasobéw danych badawczych
Beneficjenta nie spetnia standardéw otwartosci w zakresie technicznym i prawnym. Wiele
cyfrowych zasobdw danych wymaga weryfikacji opiséw, uzupetnienia metadanych, zas
analogowe zbiory danych wymagajg w pierwszej kolejnosci cyfryzacji gwarantujgcej
bezpieczenstwo przechowywania i mozliwos¢ udostepniania.

- Brak dostatecznej wiedzy z zakresu zarzadzania danymi: W srodowisku naukowym istnieje
potrzeba poszerzenia wiedzy z zakresu selekc;ji, standaryzacji, harmonizacji danych oraz korzysci
wynikajgcych z przechowywania i udostepniania danych na poziomie instytucjonalnym.
Wyjasnienia wymagajg kwestie prawne otwartego dostepu do danych, ochrony praw autorskich
w celu usprawnienia procesu udostepniania danych.



Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

pracownicy naukowi IBL

Obecny system informatyczny
Beneficjenta wymaga
modernizacji w zakresie
gromadzenia i udostepniania
danych naukowych, gdyz
ztozonos$¢ obstugi
podsystemu gromadzenia
danych oraz brak
bezposredniego dostepu do
zasobow danych badawczych
przechowywanych w systemie
skutkuje archiwizowaniem
wielu cennych zbioréw danych
w komputerach osobistych,
czyli poza systemem.
Nowoczesna technologia
pomiarowa wykorzystywana
w badaniach ekosystemow
lesnych pozwala w dtugich
cyklach pomiarowych
gromadzi¢ bardzo duze zbiory
danych (w tym danych
przestrzennych)
zapisywanych w réznych
formatach. R6znorodnos¢
gromadzonych danych w
ramach realizacji projektow z
zakresu ekologii, hodowli i
ochrony lasu, genetyki,
nasiennictwa, geomatyki
wymaga ustalenia
standardéw przechowywania,
uporzgdkowania opiséw
metadanych oraz
opracowania zasad
udostepniania zbioréw danych
na poziomie instytucjonalnym.
Brak zasad zarzadzania
danymi badawczymi
ogranicza mozliwosci
ponownego wykorzystania
danych, zmniejsza potencjat
tworzenia nowych projektéw
naukowych oraz wspotprace
naukowg Beneficjenta. Mimo,
ze najnowsze dokumenty dot.
polityki otwartego dostepu do
danych badawczych na
poziomie UE i krajowym
obligujg srodowisko naukowe
do otwartego dostepu do
danych naukowych to wiedza

100 pracownikéw naukowych
- stan na 31 grudnia 2018 r,,
zrodto: Sprawozdanie z
dziatalnosci Instytutu
Badawczego LesSnictwa w
2018r.




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

kadry naukowej o
koniecznosci zapewnienia
interoperacyjnosci zasobéw
danych, o korzysciach
wynikajgcych z udostepniania
danych, a takze o kwestiach
prawnych dot. otwartego
dostepu do danych jest
niedostateczna. Wyniki badan
ankietowych
przeprowadzonych w 2015r.
wsrod pracownikow
naukowych Beneficjenta
Swiadczg, ze wiekszos¢
ankietowanych chetnie
korzysta z danych innych
osrodkow naukowych,
natomiast duze obawy i
nieche¢ budzi otwarty dostep
do wtasnych zasobéw danych
badawczych.

pracownicy naukowi innych
jednostek naukowych

Brak szybkiego i
bezposredniego dostepu do
wynikoéw badan, w tym do
zasobow danych badawczych
staje sie czynnikiem
ograniczajgcym potencjat
tworzenia nowych inicjatyw
badawczych w ramach
wspotpracy z innymi
osrodkami naukowymi.
Zasoby danych badawczych
gromadzonych w ramach
realizacji projektow
interdyscyplinarnych
Beneficjenta (badania
zagrozen i zmian
ekosystemow lesnych w
wyniku oddziatywania
globalnych zmian klimatu
stanowig obecnie gtéwny nurt
badan naukowych
Beneficjenta) wymagajg opisu
metadanych, standaryzacji i
harmonizacji, aby zapewni¢
integracje baz danych i
zwiekszy¢ szanse ponownego
wykorzystania danych w
nowych projektach. Szanse
ponownego wykorzystania
danych ogranicza takze brak

100 000 pracownikéw
naukowych (zZrédto: https://
polon.nauka.gov.pl)




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

cyfrowych formatow cennych
zasobow danych np. z
zakresu hydrologii lasu.
Poprawnie opisane,
uporzadkowane i
udostepnione dane badawcze
Beneficjenta stanowia
materiat wyjsciowy dla
nowych koncepcji
badawczych, gdyz
zapotrzebowanie na
informacje i wiedze o
zmianach srodowiska
przyrodniczego, o efektach
ochrony bioréznorodnosci i
gatunkdéw zagrozonych, o
stanie zasobéw wodnych na
obszarach lesnych w
ostatnich latach wyraznie
wzrasta.

studenci kierunkow
przyrodniczych

Brak informacji o danych
badawczych i dostepu do
zbioréw danych ogranicza
oddziatywanie spoteczne
badan naukowych
Beneficjenta, w tym role
edukacyjng zgromadzonych
zasobow nauki. Poprawne
opisanie i uporzagdkowanie
danych naukowych
dotyczacych rozwoju
ekosystemow lesnych, zmian
klimatu, abiotycznych i
biotycznych zagrozen
obszaréw lesnych zwieksza
szanse na ponowne ich
wykorzystanie np. w
samodzielnych pracach
analitycznych studentow.

Wydziaty przyrodnicze oraz
matematyka i statystyka -
tgcznie 16 586 absolwentéw
w rok akademicki 2016/2017
(dane GUS)

organizacje pozytku
publicznego, stowarzyszenia i
fundacje ekologiczne

Ograniczony dostep do
informac;ji o wynikach badan
oraz do danych badawczych
Beneficjenta zmniejsza ich
oddziatywanie spoteczne.
Wszelkie dziatania
podejmowane na rzecz
ochrony srodowiska, w tym
zwigzane z ksztattowaniem
postaw spotecznych oraz
podnoszeniem swiadomosci
ekologicznej spoteczenstwa

73 organizacje,
stowarzyszenia i fundacje
ekologiczne dziatajgce na
terenie Polski - (Zrédto:
https://wlaczoszczedzanie.pl)




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkos¢ grupy

wobec wzrostu zagrozen
wynikajgcych z rozwoju
spoteczenstwa
konsumpcyjnego i globalnych
zmian klimatycznych
wymagajg dostepu do
najnowszych wynikéw prac
naukowych dotyczacych
zagrozen i zmian srodowiska
przyrodniczego, w tym
ekosystemow lesnych,
ochrony gatunkow
zagrozonych, czy ochrony
zasobow wodnych.
Bezposredni i bezptatny
dostep do informacji o danych
i do zasobow danych
badawczych Beneficjenta
stanowi¢ bedzie istotne
wsparcie inicjatyw
podejmowanych przez NGOS-
y.

przedsiebiorcy zwigzani z
gospodarka lesng

Brak otwartego dostepu do
wynikow badan zwieksza
ryzyko ponownego
finansowania projektéw
majgcych dostarczyé podobne
lub te same dane.
Zapewnienie szybkiej
informacji o wynikach badan i
o zasobach zgromadzonych
danych wzmocni transfer
wiedzy naukowej do
gospodarki, zwiekszy szanse
wspotpracy naukowej z
przedsiebiorcami, co
szczegolnie jest wazne w
przypadku planowania
innowacyjnych projektéw z
zakresu lesnictwa,
drzewnictwa i fowiectwa.
Beneficjent posiada
wieloletnie doswiadczenie
dot. wspotpracy z
przedsiebiorcami - tylko w
ciggu ostatnich 5 lat wykonat
150 projektow/ekspertyz
naukowych na zlecenie
kilkudziesieciu, krajowych
przedsiebiorcow.

300 duzych przedsiebiorstw
(zatrudniajgcych ponad 50
pracownikéw) w lesnictwie:
zrodto GUS 2017




1.2. Opis stanu obecnego

System informacyjny Beneficjenta zostat opracowany i wdrozony w ramach projektu
dofinansowanego z POIG 2007-2013. Szybki rozwdj technologii IT oraz idea otwartego dostepu
do danych wdrazana na poziomie krajowym spowodowata koniecznos¢ modernizacji systemu w
celu wsparcia procesu zarzadzania danymi naukowymi i umozliwienia otwartego dostepu do
zasobow danych Beneficjenta, gdyz:

- wiele zbioréw danych naukowych po zakonczeniu realizacji badan (np. zbiory danych dot.
zmian srodowiska przyrodniczego w warunkach zmian klimatu) jest wcigz przechowywanych w
komputerach osobistych,

- uzytecznos¢ modutu gromadzenia danych przestata spetnia¢ wymagania uzytkownikéw ze
wzgledu na duzg pracochtonnos¢ obstugi oraz koniecznos¢ wspétpracy ze specjalistg IT.
Bezposredni dostep do danych przechowywanych w systemie ograniczajg zastosowane
rozwigzania technologiczne zaprojektowane w oparciu o dedykowane oprogramowanie
Wykonawcy systemu,

- portal mapowy nie spetnia wymagan uzytkownikéw w zakresie prezentacji kompleksowych
informacji o badaniach naukowych. Udostepnienie danych z wielu zrodet np. dotyczacych
lokalizacji powierzchni badawczych, wynikéw badan, publikacji naukowych, zbioréw danych
badawczych wymaga wprowadzenia nowoczesnej technologii informatycznej. Obecna warstwa
prezentacyjna zbudowana w oparciu o technologie ArcGIS for Flex przestata by¢ wspierana przez
producenta od 01-06-2016,

- duze zasoby danych, gtéwnie danych przestrzennych (TB) sg aktualnie przechowywane poza
systemem, co ogranicza ich dostepnos¢ dla wielu uzytkownikow,

- digitalizacji wymagajg cenne zbiory danych z zakresu hydrologii leSnej z 9 projektow
zrealizowanych w latach 2000 - 2006,

- niedostateczna wiedza z zakresu otwartego dostepu do danych badawczych wsrod kadry
naukowej stanowi swoistg bariere procesu przechowywania i udostepniania zbioréw danych na
poziomie instytucjonalnym.

Planowana modernizacja systemu informacyjnego dotyczy wymiaru technologicznego,
tresciowego i kompetencyjnego.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Wzrost cyfrowej dostepnosci zasobéw naukowych Beneficjenta

Cel 1. Strategia rozwoju szkolnictwa wyzszego w Polsce do 2020 roku: Znaczace
strategiczny | podniesienie jakosci trzech obszarow dziatalnosci szkolnictwa wyzszego:
ksztatcenia, badan naukowych oraz relacji z otoczeniem spotecznym i
gospodarczym poprzez otwartos¢, wzmochnienie transferu wiedzy i innowacji
do przedsiebiorstw i sektora publicznego oraz poprawe jakosci i wolumenu
wynikéw badawczych.

2. Program rozwoju szkolnictwa wyzszego i nauki na lata 2015-2030: Wzrost
jakosci ksztatcenia w szkolnictwie wyzszym i dopasowanie go do potrzeb
spotecznych i gospodarczych oraz poprawa jakosci badan prowadzonych w
polskich instytucjach naukowych.

3. Strategia Sprawne Parnstwo 2020: Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci
panstwa otwartego na wspotprace z obywatelami poprzez wykorzystanie
potencjatu kadrowego, stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, korzystanie z doswiadczen i najlepszych praktyk innych
panstw oraz potencjatu polskich osrodkéw naukowo-badawczych.




4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony — Miasta —
Obszary wiejskie - wyzwanie 10 dotyczy zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania
konkurencyjnosci i zapewniajgcej spojnosc¢ terytorialng kraju. Wyzwaniem
rozwojowym jest zwiekszenie dostepu do technologii teleinformatycznych
oraz implementacja dziatan podnoszacych efektywnosc¢ i sprawnos¢
korzystania z nowoczesnych technologii przez spoteczenstwo, a takze
zwiekszajgcych zasoby cyfrowe i rozwijajgcych systemy ustug publicznych w
petni dostepnych za posrednictwem Internetu.

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc
informacji sektora publicznego; Cyfrowa dostepnosc¢ i uzytecznos¢ informaciji
sektora publicznego; Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki.

Korzysé¢:

Nowe rozwigzania technologiczne i funkcjonalnosci systemu informacyjnego
Beneficjenta utatwig dostep do danych naukowych zaréwno uzytkownikom
wewnetrznym, jak i zewnetrznym, skrocg proces wyszukiwania kompleksowej
informacji o zasobach naukowych, poprawig efektywnos¢ mechanizmaéw
filtrowania. Wzrosng mozliwosci przygotowywania projektéw naukowych w
szerszej skali czasowej i przestrzennej, a takze nawigzywania wspétpracy z
wieloma osrodkami naukowymi i powstawania konsorcjow projektowych z
udziatem Srodowiska biznesu. Poszczegdlne grupy interesariuszy, w tym
osoby i instytucje spoza srodowiska naukowego uzyskajg bezptatny dostep
do wiedzy o srodowisku przyrodniczym w Polsce, w tym do wynikéw badan
naukowych finansowanych ze srodkéw publicznych. Wzrost liczby
udostepnionych zbioréw danych naukowych umozliwi upowszechnianie
cennych danych badawczych, weryfikacje uzyskanych wczesniej wynikéw
badan, a takze ponowne wykorzystanie danych w nowych analizach. Wzrosna
takze szanse wykorzystania danych do celéw dydaktycznych/edukacyjnych
(szkoty, uczelnie) oraz do przygotowywania projektéw innowacyjnych z
udziatem przedsiebiorcéw.

KPI:

1. Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego;

2. Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego

3. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego

4. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

5. Liczba udostepnionych zasobéw danych

6. Liczba opracowanych aplikaciji

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

1. Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego =0

2. Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego =0

3. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego = 0

4. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego =0

5. Liczba udostepnionych zasobéw danych = 0

6. Liczba opracowanych aplikacji = 0

1. Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego = 500 rocznie




2. Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego =1

3. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego = 118

4. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego =9

5. Liczba udostepnionych zasobéw danych = 59

6. Liczba opracowanych aplikacji = 3

Metoda Automatyczne pomiary w ramach systemu informatycznego,
pomiaru KPI | Raporty kwartalne i/lub roczne z postgpow w realizacji projektu,
Raporty roczne z trwatosci projektu.
Cel -2 Poprawa jakosci udostepnianych zasobéw naukowych Beneficjenta
Cel 1. Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki Dynamiczna Polska

strategiczny

2020: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta
na wiedzy i wspétpracy; Cel 2: Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost
efektywnosci wiedzy i pracy; dziatanie 2.1 Podniesienie poziomu i
efektywnosci nauki w Polsce, wzmocnienie jej powigzan z gospodarkg oraz
wzrost miedzynarodowej konkurencyjnosci nauki oraz dziatanie 2.4
Ksztattowanie kultury innowacyjnej oraz szersze witgczenie spoteczenstwa w
proces tworzenia innowacji.

2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa do 2020: Wspieranie
rozwoju spotecznego i gospodarczego poprzez zapewnienie obywatelom, w
tym przedsiebiorcom, efektywnych e-ustug publicznych dostarczonych przez
nowoczesne rozwigzania informatyczne, wspierajgce logiczny i spojny system
informacyjny panstwa, zbudowany i utrzymywany przy wspotpracy wszystkich
resortow.

3. Strategia rozwoju szkolnictwa wyzszego w Polsce do 2020 roku: Znaczace
podniesienie jakosSci trzech obszaréw dziatalnosci szkolnictwa wyzszego:
ksztatcenia, badan naukowych oraz relacji z otoczeniem spotecznym i
gospodarczym poprzez otwartos¢, wzmochnienie transferu wiedzy i innowacji
do przedsiebiorstw i sektora publicznego oraz poprawe jakosci i wolumenu
wynikéw badawczych.

4. Program rozwoju szkolnictwa wyzszego i nauki na lata 2015-2030: Wzrost
jakosci ksztatcenia w szkolnictwie wyzszym i dopasowanie go do potrzeb
spotecznych i gospodarczych oraz poprawa jakosci badan prowadzonych w
polskich instytucjach naukowych.

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc¢
informacji sektora publicznego; Cyfrowa dostepnosc i uzytecznos¢ informaciji
sektora publicznego; Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki.

(728
O~

Korzy

Przygotowanie danych i metadanych zgodnie ze sprawdzonymi/zalecanymi
standardami utatwi proces wyszukiwania odpowiednich zasobéw naukowych,
umozliwi ponowne wykorzystanie danych przez rézne grupy interesariuszy i
tym samym nastgpi wsparcie transferu wiedzy naukowej. Wzrosna
mozliwosci opracowywania koncepcji badan naukowych w szerszej skali
czasowej i przestrzennej, a takze szanse nawigzywania wspotpracy
naukowymi i realizacji projektéw w konsorcjach projektowych z udziatem
srodowiska biznesu.

KPI:

1. Liczba przygotowanych baz danych z opracowanym zestawem metadanych

Wartos¢
aktualna i

1. Liczba przygotowanych baz danych z opracowanym zestawem metadanych
=0




docelowa 1. Liczba przygotowanych baz danych z opracowanym zestawem metadanych

KPI: =60

Metoda Dokumentacja projektu,

pomiaru KPI1 | Raporty kwartalne i/lub roczne z postgpow w realizacji projektu,
Raporty roczne z trwatosci projektu.

Cel-3 Wzrost mozliwosci ponownego wykorzystania danych naukowych
Beneficjenta

Cel 1. Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki Dynamiczna Polska

strategiczny

2020: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta
na wiedzy i wspétpracy; Cel 2: Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost
efektywnosci wiedzy i pracy; dziatanie 2.1 Podniesienie poziomu i
efektywnosci nauki w Polsce, wzmocnienie jej powigzan z gospodarkg oraz
wzrost miedzynarodowej konkurencyjnosci nauki oraz dziatanie 2.4
Ksztattowanie kultury innowacyjnej oraz szersze wigczenie spoteczenstwa w
proces tworzenia innowacji.

2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa do 2020: Wspieranie
rozwoju spotecznego i gospodarczego poprzez zapewhnienie obywatelom, w
tym przedsiebiorcom, efektywnych e-ustug publicznych dostarczonych przez
nowoczesne rozwigzania informatyczne, wspierajgce logiczny i spdjny system
informacyjny panstwa, zbudowany i utrzymywany przy wspotpracy wszystkich
resortow.

3. Strategia rozwoju kapitatu ludzkiego 2020: Rozwijanie kapitatu ludzkiego
poprzez wydobywanie potencjatéw oséb, tak aby mogty one w petni
uczestniczy¢ w zyciu spotecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich
etapach zycia; cel szczego6towy 5: Podniesienie poziomu kompetenciji oraz
kwalifikacji obywateli.

4. Strategia rozwoju kapitatu spotecznego 2020: Wzmochnienie udziatu
kapitatu spotecznego w rozwoju spoteczno- gospodarczym Polski; cel
szczegotowy 3: Usprawnienie proceséw komunikacji spotecznej oraz wymiany
wiedzy.

5. Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030: Poprawa jakosci
zycia Polakow - trzecia fala nowoczesnosci poprzez rozwoj konkurencyjnosci i
innowacyjnosci gospodarki i wykorzystanie impetu cyfrowego.

6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc
informacji sektora publicznego; Cyfrowa dostepnosc i uzytecznos¢ informaciji
sektora publicznego; Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki.

(728
O~

Korzy

Wszystkie grupy interesariuszy projektu otrzymajg dostep do metadanych i
réznorodnych danych naukowych na warunkach wolnych licencji, co umozliwi
weryfikacje wynikow badan naukowych, wptynie pozytywnie na poziom
odpowiedzialnosci za wyniki prowadzonych badan, a takze bedzie sprzyjaé¢
stawianiu nowych hipotez i innowacyjnosci nowych badan naukowych.
Wykorzystanie danych badawczych w celach dydaktycznych pozytywnie
wptynie na jakos$¢ ksztatcenia studentéw i doktorantow. Otwarty dostep do
danych sprzyja wspotpracy naukowej, nawigzaniu nowych kontaktow z
przedsiebiorcami, mediami, instytucjami publicznymi i tym samym wzrasta
oddziatywanie nauki na otoczenie spoteczne i gospodarcze. Przeprowadzone
szkolenia wptyng na poszerzenie wiedzy z zakresu zarzadzania i
udostepniania danych oraz na wzrost kompetencji i kwalifikacji wsréd
poszczegdlnych interesariuszy projektu.

KPI:

1. Liczba zbioréw naukowych udostepnionych na warunkach wolnych licencji




2. Liczba osob, ktére braty udziat w szkoleniach

Wartos¢ 1. Liczba zbioréw naukowych udostepnionych na warunkach wolnych licenc;ji

aktualna i =0

docelowa 2. Liczba osob, ktére braty udziat w szkoleniach = 0

KPI: 1. Liczba zbioréw naukowych udostepnionych na warunkach wolnych licenciji
=59
2. Liczba osob, ktore braty udziat w szkoleniach= 120

Metoda Dokumentacja projektu,

pomiaru KPl | Automatyczne pomiary w ramach systemu informatycznego,

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach szkolen

Listy obecnosci na szkoleniach

Raporty kwartalne i/lub roczne z postepow w realizacji projektu,
Raporty roczne z trwatosci projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ Zakres Poziom
oddziatywania | dojrzatosci e-
ustugi

1 E-ustuga publiczna swiadczona na rzecz A2C pracownicy Informacja
obywateli poprzez nieodptatny dostep do naukowi IBL
polskich zasobow nauki. studenci

kierunkow
przyrodniczych
pracownicy
naukowi innych
jednostek
naukowych
(rocznie ok
1500
transakcji)

2 E-ustuga publiczna swiadczona na rzecz A2B organizacje Informacja
przedsiebiorstw poprzez nieodptatny dostep pozytku
do polskich zasobow nauki. publicznego,

stowarzyszenia
i fundacje
ekologiczne
przedsiebiorcy
Zwigzani z
gospodarka
leSna

(rocznie ok 100
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Plany zarzgdzania danymi 23-06-2022 59 planow zarzadzania

badawczymi danymi dla projektow, ktérych
realizacja w latach 2000-2006
i 2014-2019 zostata
sfinansowana ze srodkéw
publicznych

Pliki danych badawczych 23-06-2022 50 plikow o tgcznej wielkosci
(wielko$¢ szacowana)
-1440000 rekordow danych
(rekord jako pojedyncza
dana), 399GB i 6,1TB

Metadane danych dla 59 23-06-2022 59 plikbw metadanych

projektow naukowych

Zdigitalizowane dane z 23-06-2022 9 plikéw danych dotyczacych

zakresu hydrologii lesnej stanu wéd okreslonych rzek
na obszarach lesnych np. w
Puszczy Biatowieskiej, w
Beskidach i Sudetach w latach
2000-2006.

Plik danych dotyczacych 23-06-2022 1 plik danych z zestawem

lokalizacji powierzchni metadanych dla 59 projektow

badawczych Beneficjenta naukowych.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Repozytorium LasDanych (otwarty dostep do danych naukowych i planéw 06-2022
zarzadzania danymi)
Portal LasDanych 06-2022

3. KAMIENIE MILOW

E




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Zakonczenie etapu Inicjowania Projektu: opracowanie Dokumentu 2020-04-02
Inicjujgcego Projekt (DIP)
Zakonczenie procedury przetargowej i wytonienie Wykonawcy 2021-01-05
modernizacji systemu informacyjnego Beneficjenta.
Zakonczenie prac dotyczacych opracowania projektu technicznego 2021-06-24
modernizacji systemu informacyjnego Beneficjenta
Zakonczenie prac zwigzanych z przygotowaniem danych do otwartego 2021-12-30
dostepu
Zakonczenie etapu Modernizacja Systemu Informacyjnego Beneficjenta 2022-06-26
poprzez uruchomienie Systemu LasDanych
Zakonczenie cyklu szkolen uzytkownikéw Systemu LasDanych 2022-11-15

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 5 469 448,00 zt
projektu (netto oraz | Brutto 5739 367,00 zt
brutto), w tym

Procent 85%

dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 15%
budzetu panstwa

(brutto)
Podziat catkowitego | 2020 Netto 2 156 701,00 zt
kosztu projektu na Brutto 2 178 092,00 zt
poszczegdlna lata | 2021 Netto 2 038 491,00 zt
(netto oraz brutto) Brutto 2 079 582,00 zt
2022 Netto 1 274 256,00 zt
Brutto 1 481 693,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto | kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie 1. Wydatki na 4095 780,00 z | 1. Przygotowanie i wdrozenie
pokrycie kosztéw |1 portalu LasDanych oraz
zewnetrznej ustugi repozytorium LasDanych przez
informatycznej Wykonawce modernizaciji




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zZwigzanej z
gtownymi celami i
produktami
projektu.

2. Wynagrodzenia
pracownikow

systemu informacyjnego
Beneficjenta.

2. Pracownicy Beneficjenta bedg
zaangazowani do realizacji wielu
merytorycznych zadan
zwigzanych bezposrednio z

wykonujgcych produktami projektu. Do
merytoryczne najwazniejszych prac nalezy
zadania przygotowanie danych
bezposrednio badawczych do otwartego
zZwigzane z dostepu (w tym m.in. digitalizacja
gtownymi celami i cennych zbioréw danych z
produktami zakresu hydrologii lesnej,
projektu poprawa jakosci wybranych
zbioréw danych badawczych,
zapewnienie harmonizacji
danych, opracowanie
metadanych) oraz przygotowanie
planéw zarzadzania danymi
badawczymi.
Infrastruktura 1. Wydatki na 158 103,00 zt | 1. Sprzet komputerowy jest

zakup i dostawa
sprzetu
informatycznego (3
komputery)

2. Wydatki na
urzadzeniai
osprzet sieciowy

niezbedny do realizacji zadan na
kazdym etapie projektu, za ktére
jest odpowiedzialny Beneficjent.
Sprzet komputerowy, ktérym
dysponujg obecnie Beneficjent
podlega wieloletniej eksploatacii.
2. Modernizacja sieci
teleinformatycznej w celu
przyspieszenia przesytu danych.

Koszty UX i grafiki

Wydatki na
pokrycie kosztéw
ustugi
informatycznej z
zakresu projektu
technicznego oraz
przygotowania i
wdrozenia
modernizacji
systemu
informacyjnego

246 000,00 zt

Realizacja zatozen projektowych
z zakresu WCAG 2.0

Bezpieczenstwo

Wydatki poniesione
na pokrycie
kosztow ustugi
przechowywania
danych w chmurze

138 000,00 zt

Wzrost bezpieczenstwa
przechowywania zasobéw
danych.

Wydajnosc¢
rozwigzan

Wydatki poniesione
na pokrycie
kosztow ustugi

85 000,00 zt

Zapewnienie wydajnosci
rozwigzan zgodnie z normami:
ISO 13407:1999, ISO




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

zewnetrznej 9241:210:2010
Szkolenia 1. Wydatki na 320 000,00 zt | 1. Szkolenia z zakresu
pokrycie kosztow zarzadzania danymi, otwartych
szkolen danych, harmonizacji danych,
uzytkownikow kwestii prawnych dot.
systemu udostepniania danych oraz
korzystajgcych z szkolenia z obstugi systemu
produktéw projektu LasDanych zwieksza
2. Wydatki na kompetencje uzytkownikow
pokrycie kosztow systemu (3 cel projektu).
szkolen osob Szkolenia zostang zaplanowane i
zaangazowanych w przeprowadzone przez
realizacje projektu pracownikow zaangazowanych w
realizacje celéw projektu. Koszty
szkolen bedg obejmowac
wynagrodzenia pracownikéw
wykonujgcych merytoryczne
zadania zwigzane z celami
projektu.
2. W projekcie zaplanowano
takze specjalistyczne szkolenia
dla os6b zaangazowanych w
realizacje projektu. Szkolenia
zostang przeprowadzone przez
firmy zewnetrzne. Wydatki
dotyczy¢ bedg kosztéw zakupu
ustug zewnetrznych.
Dziatania 1. Wydatki na 161 971,00 zt | Realizacja obowigzkowych
informacyjno- pokrycie kosztéw dziatan informacyjno -
promocyjne zakupu tablic promocyjnych wptynie na wzrost

informacyjnych
2. Wydatki na
pokrycie kosztow
zwigzanych z
komunikacja
internetowa

3. Wydatki na
pokrycie kosztow
organizacji dwéch
seminariéw
informacyjnych
4. Wydatki na
pokrycie kosztow
udziatu w
konferencjach

zainteresowania efektami
projektu wsréd interesariuszy,
stanowic¢ bedzie takze wsparcie
procesu upowszechniania
wynikéw badan naukowych.
Promocja projektu wptynie
pozytywnie na proces
rozpowszechniania informacji o
dziataniach wspoétfinansowanych
przez Unie Europejska tj. o
dziataniach waznych dla rozwoju
gospodarczego i spoteczenstwa.

Koszty zarzadzania i
wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Wydatki poniesione
na pokrycie
kosztow
posrednich

534 513,00 zt

Realizacja projektu wymaga
zaangazowania specjalistow
wielu specjalnosci np. z zakresu
ksiegowosci, zamoéwien
publicznych, prawa. Pozycje




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

kosztowg stanowig nie tylko
wynagrodzenia pracownikéw
Beneficjenta z grupy
wspomagajacej realizacje
projektu, ale takze wydatki
zwigzane z zakupem ustug
zewnetrznych, w tym konsultacji
specjalistycznych/doradczych
majgcych na celu ocene
poprawnosci realizacji projektu
pod wzgledem zgodnosci z
wymaganymi standardami,
normami i prawem.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)




Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

1240 000,00 zt

Zrodlo finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegodlna
lata (netto oraz
brutto)

2023

248 000,00 zt (brutto)
(225 000,00 zt netto)

Wtasne srodki
Beneficjenta. Wydatki
na pokrycie kosztow
wynagrodzen 3 osob
odpowiedzialnych za
utrzymanie trwatosci
projektu i kosztow
abonamentu ustugi w
chmurze.

2024

248 000,00 zt (brutto)
(225 000,00 zt netto)

Wtasne srodki
Beneficjenta. Wydatki
na pokrycie kosztow
wynagrodzen 3 osob
odpowiedzialnych za
utrzymanie trwatosci
projektu i kosztow
abonamentu ustugi w
chmurze.

2025

248 000,00 zt (brutto)
(225 000,00 zt netto)

Wtasne srodki
Beneficjenta. Wydatki
na pokrycie kosztéw
wynagrodzen 3 osob
odpowiedzialnych za
utrzymanie trwatosci
projektu i kosztéw
abonamentu ustugi w
chmurze.

2026

248 000,00 zt (brutto)
(225 000,00 zt netto)

Wtasne srodki
Beneficjenta. Wydatki
na pokrycie kosztéw
wynagrodzen 3 oséb
odpowiedzialnych za
utrzymanie trwatosci
projektu i kosztow
abonamentu ustugi w
chmurze.

2027

248 000,00 zt (brutto)
(225 000,00 zt netto)

Wiasne srodki
Beneficjenta. Wydatki
na pokrycie kosztow
wynagrodzen 3 oséb
odpowiedzialnych za
utrzymanie trwatosci
projektu i kosztéw
abonamentu ustugi w
chmurze.




4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo

Sposéb zarzadzania

wystagpienia ryzyka ryzykiem
Brak dofinansowania Duza Srednie W procesie
realizacji projektu przygotowywania
dokumentac;ji
projektowej

zaangazowano zespot
pracownikow
Beneficjenta
posiadajgcych
doswiadczenie
zaréwno z zakresu
przygotowywania, jak i
realizacji projektow
infrastrukturalnych
wspoétfinansowanych
ze srodkow UE.
Ponadto Beneficjent
zaplanowat na etapie
przygotowywania
dokumentac;ji
aplikacyjnej wsparcie
merytoryczne ze strony
doswiadczonej firmy
doradczej. Projekt
opracowano na
podstawie analizy
potrzeb interesariuszy
oraz obowigzujgcych
regulacji prawnych w
zakresie udostepniania
danych,
upowszechniania
wynikoéw badan
naukowych. Zgodnos¢
realizacji zadan
projektowych z umowa
i harmonogramem prac




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

bedzie monitorowana
zgodnie z metodyka
PRINCEZ2. Projekt
dobrze wpisuje sie w
cele dziatania 2.3.1
POPC i jest gotowy do
realizacji.

Nieprzewidziane
trudnosci prac
programistycznych.

Duza

Srednie

Modernizacja systemu
informacyjnego
Beneficjenta zostata
zaplanowana w oparciu
o wykorzystanie
oprogramowania open
source, ktore moze
spowodowac
nieprzewidziane
trudnosci w
opracowaniu nowych
funkcjonalnosci w
istniejgcym systemie
IT. Zmniejszenie
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
zaplanowano poprzez
staranne
przygotowanie Opisu
Przedmiotu
Zamodwienia
Zzawierajgcego m.in.
zapisy dotyczace
kompetencji i
doswiadczenia
Wykonawcy oraz
koniecznosci
wykonania przez
Wykonawce
szczegotowej analizy
wymagan z
uwzglednieniem
dokumentac;ji
technicznej
istniejgcego systemu IT
Beneficjenta. Postep
prac
programistycznych
oraz ich zgodnosc¢ z
podpisang umowg i
harmonogramem
zadan bedzie
monitorowany zgodnie




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

z metodyka PRINCE?2.

Nierzetelnos¢
Wykonawcy ustug
informatycznych

Duza

Srednie

Wybor Wykonawcey ma
kluczowe znaczenie dla
projektu. Procedura
wyboru odbedzie sie w
trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
Zmniejszenie
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
zaplanowano poprzez
opracowanie wysokiej
jakosci Opisu
Przedmiotu
Zamowienia. W
umowie z Wykonawca
modernizacji systemu
IT Beneficjenta
zaplanowano
wprowadzenie zapisow
zabezpieczajacych
przed nierzetelnoscig
Wykonawcy, w
szczegolnosci
zastepcze wykonanie
prac na koszt
Wykonawecy, kary
umowne za opdznienia,
rozwigzanie umowy
oraz odbior ustugi w
trakcie iteracyjnej serii
testow akceptacyjnych.
Zgodno$c¢ realizacji
zadan Wykonawcy z
podpisang umowg i
harmonogramem
zadan bedzie
monitorowany zgodnie
z metodykg PRINCEZ2.

Obawy czesci
pracownikow
naukowych do
udostepniania
zasobow danych
badawczych w

systemie otwartym.

Srednia

Niskie

Beneficjent przed
rozpoczeciem realizaciji
projektu rozpoczat
prace dotyczgce
opracowania zatozen
polityki zarzgdzania
danymi naukowymi.
Zmniejszenie
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
zaplanowano w




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

projekcie poprzez
dziatania informacyjno-
promocyjne oraz
szkolenia z zakresu
problematyki otwartej
nauki, w tym kwestii
prawnych zwigzanych z
udostepnianiem
danych, a takze
problematyki
zarzadzania danymi
oraz koniecznosci
harmonizacji i
interoperacyjnosci
danych. Wzrost wiedzy
i kompetenciji kadry
naukowej w tym
zakresie wptynie
pozytywnie na proces
udostepniania danych
badawczych w
systemie otwartym na
poziomie
instytucjonalnym i
upowszechniania/
popularyzacji wynikow
badan naukowych,
finansowanych ze
srodkéw publicznych.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Wzrost kosztow
utrzymania systemu

Srednia

Srednie

Beneficjent na etapie
projektowania
oszacowat koszty
Zwigzane z
utrzymaniem systemu
po zakonczeniu
realizacji projektu.
Obecna sytuacja
finansowa Beneficjenta
pozwala na
zachowanie ptynnosci
finansowej i gwarantuje
trwatos¢ efektow
projektu. Zmniejszenie




Nazwa ryzyka

Sita oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
zaplanowano poprzez
weryfikacje i
optymalizacje
dostawcy energii i
mediow.

Powstanie
alternatywnych
narzedzi do
udostepniania danych

Srednia

Niskie

Zmniejszenie
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
poprzez biezace
monitorowanie rozwoju
komunikacji naukowej
w skali
miedzynarodowe;j i
krajowej oraz
promowanie
funkcjonalnosci
nowego systemu
udostepniania wynikow
badan naukowych na
konferencjach i
seminariach
organizowanych przez
Beneficjenta.

Niedostateczne
zainteresowanie
udostepnionymi
zasobami naukowymi

Srednia

Srednie

Zmniejszenie
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
poprzez zaplanowanie i
wykonanie szeregu
dziatan promocyjno-
informacyjne dla
réznych grup
interesariuszy, w tym w
mediach
spotecznosciowych.
Zaplanowano takze
aktualizacje
udostepnianych danych
naukowych oraz
konsultacje prawne ze
zleceniodawcami
badan naukowych w
celu weryfikacji umoéw
dot. realizacji badan w
zakresie prawa
autorskiego i
mozliwosci
udostepniania danych
badawczych




Nazwa ryzyka Sita oddziatywania |Prawdopodobieristwo
wystagpienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

uzytkownikom systemu
,2LasDanych”.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego Czy Opis
wymaga | zmian
zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia | FAK/NIE
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne

Projekt jest gotowy do realizacji w
obowigzujgcym stanie prawnym

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie FAK/NIE
autorskim i prawach pokrewnych z
pdzZniejszymi zmianami.

Prawa autorskie sg prawami wytgcznymi,
ktore, przystugujg w sposob pierwotny tworcy
utworu, a uprawniony moze przenies¢ swoje
prawa lub udzieli¢ licencji. Licencje mozna w
szczegolnosci udzieli¢ grupie oséb, przyznajac
szersze uprawnienia, niz wynikaja z przepisow
o dozwolonym uzytku - takim rodzajem licencji
sg licencje Creative Commons.

zarzadzenie dyrektora IBL dobra intelektualne

Projekt jest gotowy do realizacji w
obowigzujgcym stanie prawnym.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz | FAK/NIE
danych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa o ochronie baz danych przyznaje
ochrone producentowi bazy danych, ktory
poczynit istotng inwestycje w celu
wytworzenia tej bazy.

Projekt jest gotowy do realizacji w
obowigzujgcym stanie prawnym.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

danych osobowych.

Ustawa naktada okreslone ograniczenia w
zakresie przetwarzania danych osobowych, w
szczegoblnosci wymaga uzyskania zgody, o ile
nie zachodzg przestanki wytgczajgce
koniecznos$c¢ uzyskania zgody oraz naktada
obowigzki informacyjne.

Projekt jest gotowy do realizacji w
obowigzujgcym stanie prawnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce.

Ustawa okresla zasady funkcjonowania
szkolnictwa wyzszego oraz prowadzenia
dziatalnosci naukowej w Polsce i zapewnia
mozliwos¢ realizacji projektu w obecnym
stanie prawnym.

Projekt jest gotowy do realizacji w
obowigzujgcym stanie prawnym.

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikacji




AlP - WidokKooperacjiAplikacji Diagram kooperacji aplikacji

:

EEA SILP

% BDL Legend
Planowany
ML
% Modyfikowany
KRLMP
% p— o g7 % Istniejace
% GEOPORTAL
Planowane
% bazLAS Modyfikowane
--------- Istniejace
% TERYT
% WISL % NCEI % IMGW
Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Lesne IBL System informacyjny Modyfikowany | Modernizacja
Centrum Beneficjent — Lesne systemu LCI
Informac;ji - Centrum Informacji (LCI) dotyczy
LCI zostat wdrozony w portalu
ramach realizacji projektu mapowego i
POIG 2007-20013. Celem podsystemu
projektu byto stworzenie zarzadzania
kompleksowej platformy danymi w
informatycznej stuzace;j zakresie
do sktadowania, otwartego
przetwarzania, dostepu do
udostepniania oraz danych
analizowania danych i badawczych.
wynikow prac W projekcie
badawczych Beneficjenta. zaplanowano
System zostat otwartosé
zaprojektowany zgodnie z danych na
podejsciem TOGAF i poziomie 3 w
posiada konstrukcje skali 5 Star
modutowg, umozliwiajgca Open Data.




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

niezalezne uruchamianie
réznych funkcjonalnosci
oraz podtagczenie
kolejnych modutéw w
przysztosci. System LCI
jest podzielony
funkcjonalnie na
podsystemy:
o Modut Portal

portal aplikaciji

portal mapowy
o Podsystem
administracyjny

Modut bezpieczenstwa
i identyfikacji dostepu

Modut monitorowania
infrastruktury systemu

Modut obstugi
zgtoszen i problemow

Modut archiwizacji
systemu
o Podsystem
zarzgdzania badaniami

Modut obstugi
projektéw

Modut zarzadzania
zasobami

Modut obiegu
dokumentaciji projektowej

Modut recenzowania
prac

Modut zarzadzania
spotkaniami i
konferencjami
o Podsystem
zarzgdzania danymi

Modut metadanych

Modut gromadzenia i
udostepniania danych

Modut jakosci i
spoéjnosci danych

Modut indeksowania i
wyszukiwania danych

Modut zarzadzania
danymi laboratorium
o Narzedzia
pomochnicze

Hurtownia danych

Program KreatorylBL
stanowi dodatkiem (add-

Modernizacja
systemu
bedzie
zaprojektowan
a w oparciu o
norme
1SO13407:1999
. XML
pozostanie
standardem
opisu
metadanych.
Dla
metadanych
przestrzennych
bedzie
zapewniona
zgodnosc z
Dyrektywg
INPIRE, w tym
ze standardem
0OGC CSW
2.0.2orazz
normami ISO
19115i1SO
19139. W
projekcie
zaplanowano
API
umozliwiajgce
ustugi
deponowania,
wyszukiwania i
pobierania
danych (w
szczegolnosci
danych
surowych).
Projekt
modernizacji
zostanie
przygotowany
w jezyku Java,
by
maksymalnie
wykorzystac
rozne
elementy
otwartych
technologii i




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
in) do programu standardoéw.
STATISTICA Do obstugi

Oprogramowanie dla
kolektoréw PC i
mobilnych
o Modut szyny ustug.
W ramach projektu LCI
wybrane zasoby danych
badawczych zostaty
przeniesione do DBMS
PostgreSQL.
Interoperacyjnosc¢
zasobow danych
Zzapewniono poprzez
standaryzacje opartg na
atrybutach
standardowych (typ
danych, atrybuty ogdlne,
stowniki). Jednym z
zasadniczych probleméw
zwigzanych z
przeniesieniem zasobdéw
danych do repozytorium
instytucjonalnego byta
ochrona praw autorskich
pracownikéw naukowych
do wytworzonych przez
nich danych. W
konsekwencji wdrozono
skomplikowany system
zabezpieczen formalno-
prawnych, ktory ogranicza
dostep do danych nie
tylko wewnetrznym
uzytkownikom systemu
LCI.

zmodernizowa
nego systemu
uzytkownicy
bedg mogli
wykorzystywac
dowolne
przegladarki
stron
internetowych
np. Chrome,
Firefox, Safari
czy Internet
Explorer, Edge.
Ze wzgledu na
bezpieczenstw
o danych
zostanie
zastosowany
tryb odczytu
danych (ang.
Read only
mode).
Wymagania
WCAG 2.0 w
zakresie
dostepnosci
dla oséb
niepetnospraw
nych zostang
zaplanowane
na poziomie
AA.
Zarzadzanie
bezpieczenst
wem systemu
zostanie
zaplanowane
W oparciu o
normy ISO/IEC
27001, 1ISO/
IEC 17799,
PN/-ISO/IEC
27005 i PN-
ISO/IEC
24762.
Dostepnosc¢
zasobow nauki
zaplanowano




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

wstepnie na
poziomie 2,
niemniej
jednak poziom
3 bedzie
uwzgledniony
przy
formutowaniu
zapisow SIWZ.
W
modernizacji
systemu
uwzglednione
zostang
Krajowe Ramy
Interoperacyjno
Sci, ktore
stanowig zbior
zasad i
sposobow
doboru
srodkow,
metod i
standardéw
wykorzystywan
ych w celu
zapewnienia
systemom
teleinformaty
cznym
interoperacyjno
Sci dziatania,
rozumianej
jako zdolnos¢
do wymiany
danych oraz
do dzielenia
sie
informacjami i
wiedza
(Rozporzadzen
ie Rady
Ministrow z
dnia 12
kwietnia 2012
r.(Dz.U. z
2012r., poz.
526 ze zm.).

Monitoring

IBL

System oceny srodowiska

Istniejacy

nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Laséw w
Polsce (ML)

lesnego i kondycji
zdrowotnej drzewostanow
na podstawie ciggtych lub
periodycznych obserwaciji
i pomiaréw wybranych
indykatoréw na statych
powierzchniach
obserwacyjnych.

System gromadzi i
przetwarza dane nt.
przestrzennego
zréznicowania stanu
zdrowotnego laséw i jego
zmian, uzytecznych przy
formutowaniu polityki
lesnej oraz polityki
ekologicznej panstwa.
Stuzy tez do analizy
zwigzkdw przyczynowo-
skutkowych pomiedzy
stanem zdrowotnym lasu
a biotycznymi i
abiotycznymi czynnikami
srodowiska. Na
podstawie tych danych
opracowywane sg
krotkookresowe prognozy
zmian stanu zdrowotnego
lasu.

System dostarcza
informacje dla
administracji rzagdowej,
samorzadowej,
spoteczenstwa oraz
jednostek administraciji
Lasow Panstwowych.

Krajowy
System
Informacji o
Pozarach Lasu
(KSIPL)

IBL

System gromadzacy,
przetwarzajacy i
prezentujgcy informacje o
pozarach laséw i gruntéow
potozonych w ich poblizu.
Dane wprowadzane s3
przez jednostki
Panstwowej Strazy
Pozarnej i Panstwowe
Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe a
analizowane przez
Instytut Badawczy

Istniejacy

nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Lesnictwa.

BazlLas

IBL

Zintegrowany system
biblioteczny IBL w sktad
ktérego wchodza:

- Katalog ksigzek
Biblioteki w Sekocinie
Starym,

- Katalog ksigzek Zaktadu
Laséw Naturalnych w
Biatowiezy,

- Baza prac naukowo-
badawczych wykonanych
w Instytucie Badawczym
Lesnictwa,

- Baza zawartosci
czasopism zawierajgca
opisy bibliograficzne
wybranych artykutéw z
wydawnictw ciggtych,
ktére posiada Biblioteka
IBL,

- Baza prac publikaciji
pracownikow IBL.

Istniejgcy

nie dotyczy

System
Informatyczny
Laséw
Panstwowych
- SILP

Panstwowe

Gospodars
two Lesne
Lasy
Panstwowe
(PGL LP)

Komputerowy system
wspomagania
zarzadzania w PGL LP.
Gromadzi i przetwarza
dane dotyczgce m.in
gruntow
administrowanych przez
PGL LP, stanu laséw,
gospodarki towarowej,
finansow i ksiegowosci.
Podsystem LAS -
opisujgcy dziatalnosé
gospodarcza PGL LP,
gromadzi dane nt. stanu
laséw i czynnosci
gospodarczych w nich
wykonywanych, jest
jednym z najwiekszych
tego typu, jednorodnych
zbioréw danych na
Swiecie (opisy 2,5 min
wydzielen
drzewostanowych oraz 1
mIn wydzielen innego
typu). Struktury danych
SILP wykorzystywane sg

Istniejacy

nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

rowniez poza PGL LP (np.
uproszczone plany
urzadzania, plany ochrony
parkéw narodowych), a
stosowane w nim
kategoryzacje
przyjmowane sg jako
standard w catej branzy
okoto-lesnej w Polsce.

Bank Danych o
Lasach - BDL

Biuro
Urzadzania
Lasui
Geodezji
Lesnej

Bank Danych o Lasach to
hurtownia danych
gromadzaca,
przetwarzajaca i
udostepniajgca
informacje dotyczace
laséw wszystkich form
witasnosci na terenie
Polski. Umozliwia
prowadzenie analiz,
prognozowanie rozwoju
zasobow drzewnych i
mozliwosci ich
uzytkowania. Do
gtownych celow
stawianych przed BDL
nalezg tez wspieranie
badan naukowych oraz
propagowanie
standardéw zbierania
danych i przetwarzania
danych o zasobach
lesnych i przyrodniczych.

Istniejgcy

nie dotyczy

Krajowy

Rejestr
Lesnego
Materiatu
Podstawowego
- KRLMP

Biuro
Nasiennict
wa
Lesnego

Rejestr leSnego materiatu
podstawowego
przeznaczonego do
produkcji lesnego
materiatu
rozmnozeniowego.

Istniejgcy

nie dotyczy

Geoportal

Gtowny
Urzad
Geodezji i
Kartografii

Udostepnia ustugi
informacji przestrzennej
droga elektroniczng. Ma
za zadanie wykorzystanie
panstwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego w
procesie tworzenia i
biezgcej obstugi rejestrow,
baz danych, map w celu
rozbudowy krajowe;j

Istniejacy

nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

infrastruktury informacji
przestrzennej.
GEOPORTAL umozliwia
potgczenie zbioréw
danych przestrzennych
pochodzacych z zasobdéw
roznych organow
panstwowych w spojna
catosc.

TERYT

Gtéwny
Urzad
Statystycz
ny

Rejestr urzedowy podziatu
terytorialnego Polski, w
sktad ktérego wchodzag

- System identyfikatorow i
nazw jednostek podziatu
terytorialnego TERC
zawiera identyfikatory i
nazwy jednostek
zasadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego kraju i jest
zbudowany wedtug
hierarchicznej numeracji,
- System identyfikatorow i
nazw miejscowosci SIMC,
- System rejondéw
statystycznych i obwodow
spisowych BREC
obejmujacy identyfikatory
i granice jednostek
podziatu utworzonego dla
potrzeb prowadzenia
narodowych spisow
powszechnych i badan
reprezentacyjnych,

- System identyfikacji
adresowej ulic,
nieruchomosci, budynkéw
i mieszkan NOBC
zawierajgcy adresy
budynkéw i mieszkan, w
uktadzie rejonow
statystycznych i obwodow
spisowych.

Istniejgcy

nie dotyczy

10

Dane
publiczne
IMGW

Instytut
Meteorologi
i
Gospodarki
Wodnej

System przechowuije i
udostepnia dane
meteorologiczne,
synoptyczne i
hydrologiczne ze stacji
rozmieszczonych na

Istniejacy

nie dotyczy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
obszarze catego kraju.
11 | National National Gromadzi i udostepnia Istniejgcy nie dotyczy
Centers for Oceanic publicznie jedno z
Environmental | and najwazniejszych
Information Atmospheri| archiwow danych
(NCEI) c srodowiskowych na
Administra | Swiecie, w tym dane
tion meteorologiczne
obejmujgce teren Polski.
12 | EEA European | Europejska Agencja Istniejacy nie dotyczy
Environmen| Srodowiska gromadzi
t Agency oraz udostepnia dane
przyrodnicze i
srodowiskowe dla Europy,
np. wyniki monitoringu
siedlisk przyrodniczych,
emisje przemystowe,
klasy pokrycia terenu
CORINE.
13 | Wielkoobszaro | Biuro Zbiera i przetwarza dane z | Istniejgcy nie dotyczy
wa Urzadzania | cyklicznie powtarzanych
Inwentaryzacja | Lasu i pomiaréw na sieci
Stanu Laséw - | Geodezji powierzchni prébnych, co
WISL Lesnej pozwolito na jednorodne
opisanie struktury i
wielkosci zasobdéw
drzewnych na gruntach
lesnych wszystkich form
witasnosci oraz
uchwycenie zmian
zachodzacych w lasach w
skali catego kraju.
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 ML LCI Lokalizacja kopiowanie realizowalny ETL
powierzchni danych inng metoda
monitoringowy
ch, wzgledna
lokalizacja
drzew
prébnych, ich
defoliacja i




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
uszkodzenia.

2 KSIPL LCI Dane nt. kopiowanie realizowalny ETL
wystepowania |danych inng metoda
pozaréw oraz
wyniki oceny
aktualnego
stopnia
zagrozenia
pozarowego
lasu.

3 BazlLas LCI Informacje o | tryb odwotain | realizowalny http
publikacjach | bezposrednich |inng metoda
pracownikow
IBL

4 |[SILP LCI Opisy kopiowanie krytyczny dla | nosnik
taksacyjne danych sukcesu fizyczny
wydzielen, projektu
stowniki

5 |BDL LCI opisy kopiowanie krytyczny dla [ nosnik
taksacyjne danych sukcesu fizyczny
wydzielen, projektu
stowniki,

6 KRLMP LCI rejestr lesnego | tryb odwotan | realizowalny REST
materiatu bezposrednich | inng metoda
podstawoweg
o)

7 Geoportal | LCI Panstwowy kopiowanie realizowalny ftp
Rejestr Granic, | danych inng metoda
Panstwowy
Rejestr Nazw
Geograficznych
, baza danych
obiektow
ogolnogeografi
cznych,
numeryczny
model terenu

8 | TERYT LCI Zbiory TERC, | kopiowanie realizowalny xml
SIMC, danych inng metoda
WMRODZ,

ULIC, NTS

9 IMGW LCI dane kopiowanie Krytyczny dla | http
meteorologiczn| danych sukcesu
e, projektu

hydrologiczne,
aktynometrycz
ne (Polska)




zdjeciami itp.)

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych

10 [NCEI LCI dane kopiowanie Krytyczny dla | ftp
meteorologicz | danych sukcesu
ne ($wiat) projektu

11 | EEA LCI CORINE, kopiowanie krytyczny dla | http
europejskie danych sukcesu
regiony projektu
biogeograficzn
e,emisje
przemystowe

12 [WISL LCI Dane kopiowanie krytyczny dla [ nosnik
pomiarowe z | danych sukcesu fizyczny
powierzchni projektu
prébnych
(wszystkie
dane poza

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




application Diagram komponetow

% Lesne Centrum Informacji (LCI)

MP

Legend

Planowany

Modyfikowany

PZD PA
{ Istniejgcy 1

MP - Modut Portalu (modyfikowany na
Portal LasDanych)

PZD - Podsystem Zarzadzania Danymi
(modyfikowany na Repozytorium
LasDanych)

PA - Podsystem Administracyjny

ESB PZP - Podsystem Zarzadzania
Projektami

NP - Narzedzia Pomocnicze

ESB - Modut szyny ustug

PZP NP

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

6. | Serwery aplikacji

Portale Portal mapowy “Las Danych" oparty na otwartym
oprogramowaniu i wykorzystaniu HTML5

8. Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu



Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE
Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

]

TERYT

Rejestr urzedowy podziatu
terytorialnego Polski, w sktad
ktérego wchodza:

- System identyfikatoréw i
nazw jednostek podziatu
terytorialnego TERC zawiera
identyfikatory i nazwy
jednostek zasadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego kraju i jest
zbudowany wedtug
hierarchicznej numeracji,

- System identyfikatoréw i
nazw miejscowosci SIMC,

- System rejonow
statystycznych i obwodéw
spisowych BREC obejmujgcy
identyfikatory i granice
jednostek podziatu
utworzonego dla potrzeb
prowadzenia narodowych
spisow powszechnych i
badan reprezentacyjnych,

- System identyfikacji
adresowej ulic,
nieruchomosci, budynkéw i
mieszkan NOBC zawierajgcy
adresy budynkéw i mieszkan,
w uktadzie rejonow
statystycznych i obwodow
spisowych.

System identyfikatoréw i
nazw jednostek podziatu
terytorialnego kraju jest
wykorzystywany podczas
okreslenia lokalizacji
powierzchni badawczych
Beneficjenta. Lokalizacja
powierzchni moze
obejmowac zaréwno dane o
potozeniu geograficznym
(wspotrzedne geograficzne),
identyfikatory podziatu
administracyjnego Lasow
Panstwowych, jak i
identyfikatory podziatu
administracyjnego Polski.
Uzycie identyfikatoréw
podziatu administracyjnego
Polski jest szczegdlnie wazne
dla badan srodowiska
przyrodniczego poza
obszarami lesnymi
administrowanymi przez PGL
LP.

KRLMP

Rejestr leSnego materiatu
podstawowego
przeznaczonego do produkcji
leSnego materiatu
rozmnozeniowego.

Dane i informacje z rejestru
sg wykorzystywane podczas
planowania badan z zakresu
hodowli i selekcji drzew
lesnych oraz stanowig
podstawe wyboru lokalizacji
powierzchni badawczych np.
wybér odpowiedniego
materiatu sadzeniowego oraz
lokalizacji powierzchni
testowania potomstwa drzew
lesnych w ramach realizacji
Programu Testowania
Potomstwa Drzew Lesnych w
Polsce. W oparciu o dane z
rejestru Beneficjent




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

przygotowuje co roku raport o
intensywnosci obradzania
drzew lesnych dla PGL LP.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informaciji:

Jacek Elektronicznie
podpisany przez

H | I SZCZa ﬁ S Jacek Hilszczanski
. Data: 2019.08.13
ki 12:09:05 +02'00"
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