OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Usprawnienie rozliczen podatnika w zakresie rozliczen
podatkowych w podatku dochodowym od osdb fizycznych -
zmiana regut w algorytmach w ustudze Twdéj e-PIT

Whnioskodawca Minister Finanséw

Beneficjent Ministerstwo Finanséw

Partnerzy brak

Zrédto finansowania Budzet panstwa - cz. 19, budzet, finanse publiczne i instytucje
finansowe

Catkowity koszt projektu |53 809 483,00 zt

Planowany okres 01-2023 do 07-2024

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Emilia emilia.folfoszynska@mf.gov | 538506319
Folfoszynska .pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

W ramach rozliczen za 2022 rok budowa nowych algorytméw w ustudze Twéj e-PIT
uwzgledniajgcych zmiany przepiséw prawa zawarte w Polskim tadzie i Niskich Podatkach
dodanie nowego formularza PIT-DZ. W ramach rozliczen za 2023 rok dodanie mozliwosci
rozliczania sie w ustudze Twoj e-PIT réwniez osobom fizycznym prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg i dziaty specjalne produkcji rolnej. Zmiany systemu zasilajgcego ustuge Twoj e-PIT
w dane znajdujgce sie w systemach informatycznych KAS. Zmiany w obszarze infrastruktury
dostosowujgce ustuge do potrzeb uzytkownikow.

W ramach ustugi Twdj e-PIT funkcjonujacej dla rozliczen za 2021 r. zidentyfikowane zostaty
problemy zwigzane z wydajnoscig w ramach procesu monitoringu. Dodatkowo w ramach testéw
wydajnosciowych zidentyfikowane zostaty potrzeby zwigzane z koniecznoscig zapewnienia
nieprzerwanego dziatania ustugi.

Dodatkowo w zwigzku z planowanym dodaniem rozliczen dla os. fiz. prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg i dziaty specjalne produkcji rolnej zostanie zwiekszona ilos¢ danych
przetwarzanych w ustudze, ale takze ilo$¢ uzytkownikéw zainteresowanych skorzystaniem z
ustugi Twéj e-PIT, co w sposdb oczywisty wymusza zwiekszenie naktadéw ponoszonych
zaréwno w czesci dotyczgcej oprogramowania jak i na infrastrukture potrzebng do
zoptymalizowania wydajnosci.

Budowane rozwigzanie zapewni elastycznos¢ w zaimplementowanym zakresie istniejgcych
algorytmoéw w przypadku braku zmian prawnych i braku zmian w systemach, z ktérych
pozyskiwane sg dane zasilajgce; nadal bedzie istniata koniecznos¢ corocznego zasilania
systemu danymi wtasciwymi dla konkretnego roku podatkowego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Klient indywidualny - | Brak formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 | 23,6 min
w rozliczeniach za oraz PIT-OP z algorytmami, ktére umozliwiajg




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
2022r. zastosowanie wiasciwych regut dla
wprowadzanych przepisow prawa
podatkowego (Polski tad, Niskie Podatki).
Brak formularza PIT-DZ bedgcego informacja
o dzieciach uprawniajgcych podatnika do ulgi
dla rodzin 4+,
Klient indywidualny i | Brak mozliwosci rozliczania sie w ustudze 27,2 min
prowadzacy Twoj e-PIT przez osoby fizyczne prowadzace
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg i dziaty specjalne
dziatalnosé produkciji rolne;.
gospodarczag - w
rozliczeniach za 2023
r.
stuzby Krajowej Skrécony czas potrzebny na obstuge rozliczen | 1200 oséb
Administracji rocznych podatnikéw oraz wyeliminowanie lub
Skarbowej utatwienie czynnosci sprawdzajgcych
przeprowadzanych przy rozliczeniach
rocznych

1.2. Opis stanu obecnego

W styczniu 2023 r. w ustudze funkcjonowaty rozliczenia za 2021 r. podatnikéw w podatku
dochodowym od osdéb fiz. na formularzach:

- PIT-37 - bez uwzglednienia zwolnien dla rodzin 4+, dla pracujgcych senioréw, na powroét, bez
odliczenia sktadki na zwigzki zawodowe

- PIT-36 - bez uwzglednienia zwolnien dla rodzin 4+, dla pracujgcych senioréw, na powroét, bez
odliczenia sktadki na zwigzki zaw., przychoddéw z dziatalnosci gosp. i dziatéw specjalnych
produkcji rolnej

- PIT-28 - bez uwzglednienia zwolnien dla rodzin 4+, dla pracujgcych senioréw, na powroét, bez
odliczenia sktadki na zwigzki zawodowe, przychodéw z dziatalnosci gosp. i dziatéw specjalnych
produkcji rolnej

- PIT-38 - rozliczenie przychoddw kapitatowych

- PIT-OP - oswiadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego.
Obecnie w ustudze sg udostepnione formularze PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-OP i PIT-DZ,
z rozbudowanymi regutami dot. zmian prawnych zwigzanych z wprowadzeniem Polskiego tadu i
Niskich Podatkow.

Rozliczenia udostepniane w Twoj e-PIT muszg zostac¢ rozbudowane o formularz PIT-36L, musza
zosta¢ dodane reguty dotyczace rozliczen osob fiz. z dziatalnoscig gosp. i dziaty specjalne
produkc;ji rolnej w PIT-28 i PIT-36, w efekcie czego zwigkszy sie ilos¢ uzytkownikéw. Rozbudowa
wymaga naktadow, ktore beda realizowane w ramach dodatkowej infrastruktury wspomagajace;j
m.in. wydajnos¢ ustugi.

Docelowo system SuperPoltax zostanie zastgpiony systemem PoltaxPlus, ktéry bedzie zasilat
Agregat Aplikacyjny e-PIT.

Dodatkowo w ramach ustugi Twoj e-PIT na srodowisku produkcyjnym funkcjonowaty 44 maszyny
w oparciu o system MS Windows Server 2022 Datacenter oraz 6 serwerdw aplikacyjnych
opartych na systemie Red Hat Enterprise Linux release 8.4 (Ootpa).

W ramach ustugi ePiT w srodowisku produkcyjnym ma funkcjonowaé 65 maszyn opartych na
systemie MS Windows Server 2022 Datacenter 1 serwer bazodanowy oraz 6 serwerow
aplikacyjnych opartych na systemie Red Hat Enterprise Linux release 8.4 (Ootpa)



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1

Zapewnienie klientom KAS efektywnego i ergonomicznego narzedzia online
utatwiajgcego wywigzywanie sie z obowigzkéw podatkowych poprzez
udostepnienie zeznan PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz oswiadczen PIT-OP i
informacji PIT-DZ za 2022 r., ktére bedg uwzgledniaty zmiany w przepisach
Polskiego tadu i Niskich Podatkow

Cel
strategiczny

Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna obstuga podatnika [Cel KAS: 2.1]
Automatyzacja i digitalizacja ustug [Cel KAS: 2.2]
Poprawa skutecznosci i efektywnosci dziatania organizacji [Cel KAS: 4.1]

strategiczny

Korzysé: 1. Terminowe udostepnienie wstepnie uzupetnionych zeznan podatkowych za
2022 r.

2. Skrécony czas obstugi zeznan poprzez wyeliminowanie koniecznosci ich
manualnego wprowadzania do systemu

3. Wyeliminowanie lub znaczgce utatwienie przeprowadzanie czynnosci
sprawdzajgcych dotyczacych rozliczen rocznych.

KPI: KPI.1 Liczba udostepnionych zeznan w ustudze Twoj e-PIT za 2022 rok

Wartosé wartos$¢ na dzien uruchomienia projektu KPI.1 - 0

aktualna i wartos¢ docelowa 82 000 000; wg aktualnego stanu wartos¢ zostata

docelowa osiggnigta

KPI:

Metoda KPI.1 Raport z wdrozenia udostepnionych rozliczen za 2022 rok w ustudze

pomiaru KPI | Twdj e-

PIT; jednorazowo na dzien wdrozenia ustugi Twoj e-PIT; na podstawie
dokumentéw wygenerowanych w ustudze.

Cel-2 Zapewnienie klientom KAS efektywnego i ergonomicznego narzedzia online
utatwiajgcego wywigzywanie sie z obowigzkéw podatkowych poprzez
udostepnienie zeznan PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz oswiadczen
PIT-OP i informaciji PIT-DZ za 2023 r., ktére bedg uwzgledniaty rozliczenia
klientow prowadzgcych jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarczg oraz dziaty
specjalne produkcji rolnej oraz inne zmiany w przepisach prawa

Cel Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna obstuga podatnika [Cel KAS: 2.1]

Automatyzacja i digitalizacja ustug [Cel KAS: 2.2]
Poprawa skutecznosci i efektywnosci dziatania organizacji [Cel KAS: 4.1]

Korzysé:

1. Terminowe udostepnienia wstepnie uzupetnionych zeznan za 2023 r.

2. Poszerzenie kregu osob, dla ktérych przeznaczone beda udostepnione
zeznania o osoby prowadzgce dziatalnosé gospodarczg i dziaty specjalne
produkcji rolnej;

3. Skrécony czas obstugi zeznan poprzez wyeliminowanie koniecznosci ich
manualnego wprowadzania do systemu;

4. Wyeliminowanie lub znaczgce utatwienie przeprowadzanie czynnosci
sprawdzajgcych dotyczgcych rozliczen rocznych.

KPI:

KPI.2 Liczba udostepnionych zeznan w ustudze Twoj e-PIT za 2023 rok dla
klientéw indywidualnych

KPI.3 Liczba udostepnionych zeznan dla oséb prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg i dziaty specjalne produkciji rolnej za 2023 rok w ustudze Twdj e-
PIT




Wartos¢é wartos$¢é aktualna KPL.2 -0

aktualna i wartosc¢ aktualna KPI.3 -0

docelowa wartos¢ docelowa KPI.2 - 80 000 000

KPI: wartos¢ docelowa KPIL.3 — 5 000 000

Metoda KPI.2 Raport z wdrozenia udostepnionych rozliczen za 2023 rok w ustudze
pomiaru KPl | Twoj e-PIT dla klientéw indywidualnych; jednorazowo na dzien wdrozenia

ustugi Twdj e-PIT; na podstawie dokumentéw wygenerowanych w ustudze i
danych z systemu PoltaxPlus;

KPI.3 Raport z wdrozenia ustugi Twdj e-PIT z udostepnionymi zeznaniami dla
os6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg i dziaty specjalne produkcji
rolnej; jednorazowo na dzien wdrozenia ustugi Twdj e-PIT; na podstawie
dokumentow wygenerowanych w ustudze i danych z systemu PoltaxPlus.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Nazwa e-ustugi Zakres oddziatywania

Typ

1 Twoj e-PIT dla rozliczen za 2022 .

A2C
A2A

Klient indywidualny - w | Personalizacja
rozliczeniach za 2022 .
stuzby Krajowej
Administracji Skarbowej
(rocznie ok 17000000

transakcji)

2 | Twdj e-PIT dla rozliczen za 2023 rok

A2B
A2A
A2C

Klient indywidualny i Personalizacja
prowadzacy
jednoosobowg
dziatalnosc¢
gospodarczg - w
rozliczeniach za 2023 .
stuzby Krajowej
Administracji Skarbowej
(rocznie ok 17000000

transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Planowana data
udostepnienia

| etap: dla rozliczen za 2022 15-02-2023 82000000
rok: zostang udostepnione
dokumenty podatkowe na
formularzach PIT-28, PIT-36,

PIT-37, PIT-38, PIT-OP i PIT-DZ




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

oraz zatgczniki: PIT/O, PIT/D,
PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K

Il etap dla rozliczen za 2023 15-02-2024 85000000
rok: zostang udostepnione
formularze: PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-OP
i PIT-DZ oraz zatgczniki:
PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT/
ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT/B, PIT/
BR, PIT/DS, PIT/IP, SSE-R, PIT/
SE, PIT/Z, PIT/MIT, PIT/PM,
PIT/NZI

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

akceptowane.

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Analiza wykonalnosci technicznej dla rozliczen za 2022 . 01-2023
Dostarczone rozwigzanie informatyczne dla rozliczen za 2022 . 01-2023
Przypadki i scenariusze rozliczen za 2022 . 01-2023
Platforma pozwalajgca na obstuge zeznan za 2022r.. 02-2023
Broszury, infografiki i reklamy ustugi Twéj e-PIT dla rozliczen za 2022 . 05-2023
Dokumenty na formularzach PIT-37, PIT-38 i PIT-OP za 2022 r. automatycznie [ 05-2023
akceptowane.
Znowelizowane przepisy prawa i zmienione wzory formularzy w zwigzku ze 09-2023
zmianami prawnymi
Zaakceptowane wymagania biznesowe dla rozliczen podatkowych za 2023 r. | 09-2023
Analiza wykonalnosci technicznej rozliczen podatkowych za 2023 r. 01-2024
Dostarczone rozwigzanie informatyczne rozliczen podatkowych za 2023 r. 10-2023
Przypadki i scenariusze testowe rozliczen za 2023 r. 01-2024
Agregat aplikacyjny ePIT - platforma ustugi pozwalajgca na wdrozone 02-2024
rozliczen za 2023 r.
Technologiczna infrastruktura IT (serwery, macierze dyskowe i ich backup 02-2024
oraz oprogramowanie)
Broszury, infografiki i reklamy ustugi Twoj e-PIT dla rozliczen za 2023 r. 05-2024
Dokumenty na formularzach PIT-37, PIT-38 i PIT-OP za 2023 r. automatycznie | 05-2024




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Zmodyfikowany system SeRCe 02-2024
Zmodyfikowany system Poltax2BPlus 02-2024
Raport koncowy z realizacji projektu 07-2024
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Zakonczona analiza wykonalnosci technicznej dla rozliczen za 2022 r. 2023-01-19
Przekazane do testow rozwigzanie architektoniczne pozwalajgce na 2023-01-31
udostepnianie ustugi rozliczen podatkowych za 2022 r.

Przekazany raport z testéw zaimplementowanych algorytmoéw rozliczen za | 2023-02-13
2022r.

Udostepnione rozliczenia za 2022 r. w ustudze Twdj e-PIT — wdrozenie 2023-02-15
produkcyjne

Zrealizowana kampania promocyjno - informacyjna dotyczaca rozliczen | 2023-05-10

za 2022r.

Automatyczna akceptacja rozliczen za 2022 r. 2023-05-10
Zmiany prawne pozwalajgce na udostepnienie zeznan za 2023 r. 2023-07-01
przedsiebiorcom prowadzgcym jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza

Przekazane wymagania biznesowe dla rozliczen za 2023 r. 2023-09-30
Zakonczona analiza wykonalnosci technicznej dla rozliczen za 2023 r. 2024-01-19
Przekazane do testéw nowe rozwigzanie architektoniczne pozwalajgce na | 2023-10-31
udostepnianie ustugi rozliczen podatkowych za 2023 .

Przekazany raport z testéw zaimplementowanych algorytmow rozliczen za | 2024-02-10
2023 r.

Udostepnione rozliczenia za 2023 r. w ustudze Twoj e-PIT — wdrozenie 2024-02-15
produkcyjne

Zrealizowana kampania promocyjno - informacyjna dla rozliczen za 2023 | 2024-05-10

r.

Automatyczna akceptacja rozliczen za 2023 r. 2024-05-10
Projekt zamkniety i rozliczony 2024-07-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 53 809 483,00 zt
Brutto 53 809 483,00 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z
budzetu panstwa
(brutto)

100%

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2023 Netto 38 214 260,00 zt

Brutto 38 214 260,00 zt

2024 Netto 15 595 223,00 zt

Brutto 15 595 223,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie
wytworzone z
udziatem
bodyleasingu.

27 749 664,00 zt

Koszty niezbedne na pokrycie
wydatkéw zwigzanych z
bodyleasingiem. Koszty te
uwzgledniajg budowe nowych
algorytmow dla rozliczen za 2022
r. (zmiany prawa dot. Polskiego
tadu i Niskich Podatkéw) oraz
dla rozliczen za 2023 r.
(udostepnienie zeznan
przedsiebiorcom prowadzacym
jednoosobowg dziatalnos¢
gospodarczg i dziaty specjalne
produkcji rolnej). Rozliczenia za
2022 r.12023 r. bedg réwniez
systematycznie weryfikowane
pod wzgledem bezpieczenstwa
danych.

Infrastruktura

Infrastruktura

22159 819,00 zt

Koszty zwigzane z zakupem
infrastruktury wynikajg z
koniecznosci zapewnienia
wydajnosci w zwigzku ze
wzrastajgcym z roku na rok
zainteresowaniem ustugg. Majg
rowniez zwigzek z koniecznoscia
przebudowy architektury systemu
zasilajgcego danymi rozliczenia
podatkowe.

Koszty UX i grafiki

Zakup ustug
zewnetrznych

1 000 000,00 zt

Koniecznosc¢ poniesienia kosztow
zwigzanych z UX wynika z
potrzeby dostosowywania ustugi




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

do potrzeb wizualnych
zgtaszanych w badaniach
satysfakgc;ji.

Bezpieczenstwo

-2023r.- 50
000,00 zt
-2024r. - 50
000,00 zt

100 000,00 zt

Przeprowadzanie audytu
bezpieczenstwa jest konieczne w
zwigzku z udostepnianiem
danych osobowych.

Wydajnos¢
rozwigzan

Koszty te stanowig
czesc¢ kosztow
poniesionych na
infrastrukture oraz
czesc¢ kosztow
oprogramowania
budowanego przy
udziale
bodyleasingu, w
ramach ktorej
prowadzone sg
testy
wydajnosciowe na
podstawie
obcigzen
zwigzanych z
iloscia
przetwarzanych
danych i obcigzen
w powigzaniu ilos¢
udostepnionych
danych, z ktérych
korzystaja
uzytkownicy.

0,00 zt

Wydajnos¢ rozwigzania jest
przeprowadzana przed
wdrozeniem produkcyjnym i na
state monitorowana w trakcie
trwania akc;ji PIT.

Szkolenia

W ramach
organizacji
prowadzona jest
stata akcja
edukacyjna wsréd
uzytkownikow
wewnetrznych oraz
kampania
informacyjna w
postaci ulotek,
instruktazy
dystrybuowanych
w ramach kampanii
informacyjno-
promocyjnej.

0,00 zt

Koszty wewnetrzne organizacji
oraz koszty ujete w dziataniach
informacyjno - promocyjnych.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

-2023r.— 1400
000,00 zt
-2024r.— 1400

2 800 000,00 zt

Ponoszenie kosztow zwigzane
jest z potrzebg przeprowadzania
kampanii informacyjne;j




Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

000,00 zt

wskazujgcej klientom, kiedy, w
jakich sytuacjach i co moga
zobaczy¢ w rozliczeniach
udostepnianych w ustudze.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzgdzania
to wewnetrzne
koszty organizacji.

0,00 zt

Koszty te sg zwigzane z kosztami
wewnetrznymi organizaciji.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

26 600 000,00 zt

Zroédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2023 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2024 (3800 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2025 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 | 3800 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3800 000,00 zt netto) publiczne - budzet

panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panstwa) oraz
koszty utrzymania projektu:




- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

realizacje projektu
w zakresie
zasobow
niezbednych do
budowy i rozwoju
ustugi.
Niewtasciwie
oszacowany
budzet na umowy
ramowej i umowy
Z zewnetrznymi

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Brak kompletnych | Duza Srednie Unikanie poprzez modyfikacje planéw
wymagan, realizacji.
niezadawalajgca Monitoring i kontrola. Podjecie dziatan
jakosc¢ mitygujacych ryzyko poprzez staty
rozwigzania IT, nadzor nad obszarem.
brak zgodnosci z
biezgcym stanem
prawnym
Brak dostepu do Duza Wysokie Redukcja ryzyka. Weryfikacja
ustugi Twéj e-PIT prawdopodobienstwa wystgpienia
w zwigzku ze ryzyka i podjecie dziatan pozwalajgcych
wzmozonym na jego redukcje - zbudowanie procedury
zainteresowaniem reakcji na wystgpienie ryzyka.
tLagodzenie ryzyka - podjecie dziatan
prowadzgcych do zmniejszenia
prawdopodobienstwa wystgpienia
ryzyka
Btednie Srednia Srednie Monitoring. Podjecie dziatan
zaimplementowan mitygujgcych ryzyko poprzez state
e algorytmy kontrolowanie funkcjonowania rozliczen
wyliczajgce na etapie testow i po wdrozeniu
skutkujgce produkcyjnym.
btedami w
udostepnionych
rozliczeniach PIT
Brak $rodkéw na | Srednia Srednie Przeciwdziatanie ryzyku - podjecie

dziatan majacych na celu zapewnienie
finansowania, podjecie negocjacji w
zakresie aneksowania terminow i
wysokosci kwot.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wykonawcami
Utrzymujacy sie Duza Wysokie tagodzenie ryzyka poprzez staty nadzor i
stan fluktuaciji weryfikacja kadr pod kagtem mozliwosci
kadr w KAS, MF i Zaangazowania w
CIRF moze dziatania projektowe.
skutkowacé na Redukcja ryzyka. Weryfikacja
zasoby projektu prawdopodobienstwa wystgpienia
poprzez odejscie ryzyka i podjecie dziatan pozwalajgcych
oséb na jego prawdopodobieristwa o
zaangazowanych mozliwos¢ wystgpienia.
w realizacje
projektu
powodujgce utrate
ciggtosci prac
zespotu
odpowiedzialnego
za realizacje
projektu
Brak stabilnego Srednia Srednie Przeniesienie - zmiany prawne sg

ksztattu zmian
prawnych
pozwalajgcego na
przygotowanie
rozwigzan
informatycznych

determinowane przez proces
legislacyjny, ktérego przebieg jest
uzalezniony od czynnikdw zewnetrznych.
Akceptacja ryzyka - podjecie dziatan,
ktére pozwolg na korzystanie z
funkcjonalnosci niezaleznie od wyniku i
terminu wprowadzenia zmian prawnych.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Ograniczony Duza Srednie Monitoring. Podjecie dziatan
dostep do mitygujgcych ryzyko poprzez state
zasobow kontrolowanie dostepnosci zasobow i
specjalistycznych ich zaangazowania w realizacje
po stronie IT, w przedsiewziecia..
tym po stronie tagodzenie ryzyka poprzez staty nadzor i
dostawcy weryfikacje kadr pod katem mozliwosci
rozwigzan Zaangazowania w
informatycznych dziatania projektowe.
Brak Duza Srednie Mitygacja ryzyka poprzez oszacowanie
wystarczajgcych potrzeb i zabezpieczenie odpowiednich
srodkéw na zasobow dla utrzymania efektéw




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
utrzymanie projektu .
efektéw projektu tLagodzenie ryzyka poprzez biezgce
monitorowanie potrzeb zwigzanych z
utrzymaniem efektoéw projektu.
Nieosiggniecie Duza Niskie Przeciwdziatanie ryzyku poprzez staty
wszystkich nadzor i kontrole utrzymywania korzysci
zaplanowanych z wprowadzonych rozwigzan.
korzysci Unikanie ryzyka poprzez budowe
Swiadomosci.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian Etap prac
wymaga | (jesli dotyczy) | legislacyjnych
Zmian (jesli dotyczy)
1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 0 TAK/NIE zmiana dotyczy | Senat
podatku dochodowym od os6b art. 45cd ust. 1
fizycznych (Dz. U. z 2022 . ustawy o PIT
poz. 2647 z pézn. zm), dalej: ustawa
oPIT
2 |Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. 0 | TAK/NIE art. 21cust. 1 | Senat
zryczattowanym podatku ustawy o PPE
dochodowym od niektorych
przychoddéw osigganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1993 z
pozn.
zm.), dalej ustawa o PPE
3 |Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0 FAK/NIE
informatyzacji dziatalnosci
podmiotdéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57)
4 | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 FAK/NIE
ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 .
poz 386)
5 | Rozporzadzenie z 30 listopada 2022 | FAK/NIE

r. Ministra Finanséw w sprawie
korzystania z e-Urzedu Skarbowego
(Dz. U. 22022 . poz. 2465)

7. ARCHITEKTURA




7.1. Widok kooperacji aplikacji

Diagram systemow

e-Urzad

OPP ———
Agregat aplikacyjny ePIT
ﬂ f———————
CRD Dokumenty
System Teryt 55P
Legends
Komponent
modyfikowany
Komponent planowany

Komponent istniejacy \

Komponent zmieniany
na inny istnigjacy

komponent

Poltax 2b Plus

PoltaxPlus

SuperPoltax

SeRCe

Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej

zmiany

1 Agregat Szef System obejmujacy Planowany Wykonanie
aplikacyjny Krajowej komponenty w zakresie agregatu oraz

ePIT Administrad infrastruktury, frontend, ustug ePIT




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

ji
Skarbowe;j

backend oraz komunikaciji
zewnetrznej, tworzace
ustuge ePIT. Agregat
aplikacyjny ePIT przy
uzyciu mikroserwisow
tworzgcych komponenty
komunikacji zewnetrznej
zbiera dane z systemoéw
PoltaxPlus, SeRCe, CDR
Dokumenty, Poltax2BPlus,
SSP, e-Urzad Skarbowy,
TERYT, OPP. Nastepnie, w
ramach komponentéw
backend nastepuje
przetwarzanie tych
danych wg
zaimplementowanych
algorytméw i
przygotowanie danych i
dokumentow, ktore sg
nastepnie prezentowane
uzytkownikom przy
wykorzystaniu
mikroserwisow w ramach
komponentow frontend.
Dokumenty sktadane
przez uzytkownikow lub
tez automatycznie przez
agregat przetwarzane sg
w komponencie UBD i
przekazywane do
systemoéw KAS.

e-Urzad
Skarbowy

Szef KAS
MF

Serwis KAS realizujgcy e-
ustugi: aplikacja webowa i
mobilna na ktorej
zamieszczone sg dla
interesariusza
poszczegdlne ustugi
przygotowywane w
ramach projektu : e-
podatnik, e-ptatnik, e-
petnomocnik, e-komornik,
e-notariusz. W warstwie
biznesowej Katalog e-
Urzedu sktada sie z wielu
ustug szczegotowych,
ktdére zostaty
zagregowane w ustuge e-
Urzad. Do ustug

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

szczegotowych zalicza
sie:

1) e-konto podatnika —
umozliwiajgca
podatnikom podatkéw
PIT, CIT, VAT, bedacych
osobami fizycznymi lub
organizacjg, realizacje
czynnosci w sprawach
zwigzanych z
transakcjami,
wykonywaniem
obowigzkoéw
informacyjnych lub
postepowaniem
podatkowym za pomocg
kanatow komunikacji
elektroniczne;j.

2) e-konto ptatnika -
umozliwiajgca ptatnikom
zaliczek na podatek PIT,
bedacych osobg fizyczna
lub organizacjg, realizacje
czynnosci w sprawach
zwigzanych z
transakcjami,
wykonywaniem
obowigzkéw
informacyjnych lub
postepowaniem
podatkowym za pomocg
kanatow komunikacji
elektroniczne;j.

3) e-konto petnomocnika
— umozliwiajgca osobom
fizycznym, posiadajgcym
petnomocnictwo, dostep
do danych i spraw
zwigzanych z
transakcjami,
wykonywaniem
obowigzkdéw
informacyjnych lub
postepowaniem
podatkowym za pomoca
kanatéw komunikacji
elektroniczne;j.

4) e-konto komornika -
umozliwiajgca
komornikom sgdowym




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

realizacje czynnosci
zwigzanych z
wykonywaniem
obowigzkéw, w tym
informacyjnych lub
postepowaniem
egzekucyjnym w
administracji za pomoca
kanatéw komunikacji
elektroniczne;j.

5) e-konto notariusza -
umozliwiajgca
notariuszom realizacje
czynnosci zwigzanych z
transakcjami,
wykonywaniem
obowigzkdéw
informacyjnych za
pomocag kanatéw
komunikacji
elektronicznej. Mozliwos¢
zamieszczania takze
innych e-ustug
realizowanych w ramach
innych projektow. System
dla uzytkownikow
zalogowanych przy uzyciu
dostepnych kanatéw, w
tym poprzez Wezet
Krajowy. Zrédtem danych
sg informacje
zgromadzone (pobrane )
do Data Hub.

CRD
Dokumenty

Ministerst
WO
Finansow

Aplikacja umozliwiajgca
pobieranie danych o
dokumentach z
Centralnego
Repozytorium
Dokumentéw w tym:

- pobrania informaciji o
dokumentach
elektronicznych ztozonych
przez za wskazany okres
rozliczeniowy,

- pobrania wskazanego
elektronicznego
zapisanego w CRD,

- pobranie UPO
wystawionego dla

Istniejacy




PESEL dotyczacych oséb
fizycznych objetych tym
rejestrem oraz danych
wynikajgcych:

a) ze zgtoszen
identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych
podmiotow,

b) z niektoérych
dokumentow zwigzanych
z obowigzkami
wynikajgcymi z przepisow
podatkowych; 2)
weryfikacji danych, o
ktérych mowa w pkt 1,
oraz porownaniu ich z
rejestrami urzedowymi
prowadzonymi na
podstawie odrebnych
przepisow;

3) wymianie danych z

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
wskazanego dokumentu
elektronicznego, ktéry
uzyskat status
przetwarzania ,200".
4 | Poltax 2B Plus | Ministerst | Obstuga poboru Modyfikowany | Modyfikacja
wo podatkow PIT, CIT i VAT tadowania
Finansow | we wszystkich 400 danych z
Urzedach Skarbowych w systemu do
Polsce. System do nowego
rachunkowosci komponentu
podatkowe;j.
5 | PoltaxPlus Ministerst | Baza, w ktorej Istniejacy
wo gromadzone sg dane z
Finansow | informacji i dokumentéw
sktadanych do urzedow
skarbowych zasilajgce
dokumenty udostepniane
w ustudze Twoj e-PIT.
Dane z PoltaxPlus
docelowo zastgpig dane
gromadzone w ramach
SuperPoltaxu.
6 |SeRCe Szef System, w ktérym Modyfikowany | Modyfikacja
Krajowej utrzymywany jest CRP tadowania
Administrac KEP. "CRP KEP stuzy: danych z
ji 1) gromadzeniu systemu do
Skarbowej | wybranych danych nowego
ewidencyjnych z rejestru komponentu




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

rejestrem PESEL,
Centralng Ewidencjg i
Informacjg o Dziatalnosci
Gospodarczej, krajowym
rejestrem urzedowym
podmiotéw gospodarki
narodowej, Krajowym
Rejestrem Sadowym,
Centralnym Rejestrem
Ptatnikéw Sktadek.'
Ewidencja i identyfikacja
podatnikéw i ptatnikow
podatkéw oraz ptatnikow
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne.:
"1) ewidencjonowanie
podmiotéw wymienionych
w art. 1 ustawy o
zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikow i
ptatnikdw 2) nadawanie
identyfikatora
podatkowego NIP 3)
gromadzeniu wybranych
danych ewidencyjnych z
rejestru PESEL
dotyczgcych osob
fizycznych objetych tym
rejestrem oraz danych
wynikajacych: a) ze
zgtoszen
identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych
podmiotéw, b) z
niektorych dokumentow
zwigzanych z
obowigzkami
wynikajgcymi z przepiséw
podatkowych; 4)
weryfikacji danych, o
ktérych mowa w pkt 1,
oraz poréwnaniu ich z
rejestrami urzedowymi
prowadzonymi na
podstawie odrebnych
przepiséw; 5) wymianie
danych z rejestrem
PESEL, Centralng
Ewidencjg i Informacjg o
Dziatalnosci




jego centralizacje oraz
zastgpienie dotychczas
uzytkowanego sytemu
Poltax funkcjonujgcego w
architekturze
rozproszonej. Obstuga
postepowan
podatkowych:
Funkcjonalnos$¢ zapewnia
obstuge postepowan
podatkowych zgodnie z
ustawg Ordynacja
Podatkowa. Obejmuje
inicjowanie
postepowania,
procedowanie
postepowania i wydanie i
przekazanie do
doreczenia decyzji, w
ktorej orzeka sie o
uprawnieniach (ulgach,
zwolnieniach) lub
obowigzkach
(zobowigzaniach)
Obstuga rozliczen:
Funkcjonalnosé
umozliwia rozliczanie
naleznosci podatkowych,
obstuge zalegtosci, wpftat,
przelewow do wierzycieli,
wptywu dokumentow,
obstuge kont
interesariuszy. Analiza
ryzyka: Funkcjonalno$¢
obejmuje obstuge rejestru
ryzyk, profili ryzyka, ocene
ryzyka, generowanie
raportu z oceny.
Czynnosci sprawdzajace:

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Gospodarczej, krajowym
rejestrem urzedowym
podmiotéw gospodarki
narodowej, Krajowym
Rejestrem Sagdowym,
Centralnym Rejestrem
Ptatnikow Sktadek."
7 | Scentralizowan| Ministerst | Gtdwnym celem budowy [ Istniejgcy
y System wo SSP byto usprawnienie
Poboru (SSP) | Finanséw | poboru podatkéw poprzez




Lp. Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Obstuga czynnosci
sprawdzajgcych
uregulowanych w dziale V
ustawy Ordynacja
Podatkowa. Umozliwia m.
in. weryfikacje i analize
dokumentac;ji
podatkowej. Dystrybucja
dochodow:
Przekazywanie dochodow
podatkowych jednostkom
samorzadu terytorialnego
i budzetowi panstwa.
Wsparcie procesow:
przetwarzania deklaracji,
obstugi postepowan
podatkowych i czynnosci
sprawdzajgcych, analizy
ryzyka, rozliczen i
dystrybucji dochodow
podatkowych.

8 Teryt GUS

System teleinformatyczny
stuzgcy do prowadzenia
rejestru TERYT

Istniejacy

9 OPP

Narodowy
Instytut
Wolnosci

System teleinformatyczny
stuzacy do prowadzenia
rejestru organizacji
pozytku publicznego

Istniejacy

Lista przeptywow

Lp.| System
zrodtowy

System

docelowy [ wymienianych

Zakres Sposéb
wymiany

danych danych

Typ
modyfikacji

Typ interfejsu

1 Poltax 2B
Plus

Agregat

ePIT

Dane o

aplikacyjny | zaliczkach

REST
(Standard API
- Standard
interfejsu
programistycz
nego aplikacji)

krytyczny dla
sukcesu
projektu

Komunikacja
przez REST API
z
wykorzystaniem
modelu danych
w JSON

2 PoltaxPlus | Agregat

ePIT

dane

aplikacyjny | wymiarowe

REST
(Standard API
- Standard
interfejsu
programistycz
nego aplikacji)

krytyczny dla
sukcesu
projektu

Komunikacja
przez REST API
z
wykorzystaniem
modelu danych
w JSON




programistycz
nego aplikacji)

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
3 | SeRCe Agregat Dane REST krytyczny dla [ Komunikacja
aplikacyjny | rejestracyjne | (Standard API | sukcesu przez REST API
ePIT - Standard projektu z
interfejsu wykorzystaniem
programistycz modelu danych
nego aplikacji) w JSON
4 Scentraliz | Agregat dane REST krytyczny dla | Komunikacja
owany aplikacyjny | dotyczace (Standard API | sukcesu przez REST API
System ePIT Karty - Standard projektu z
Poboru Podatkowej interfejsu wykorzystaniem
(SSP) programistycz modelu danych
nego aplikacji) w JSON
5 | Agregat CRD Weryfikacja REST krytyczny dla | Komunikacja
aplikacyjny | Dokument [ informacji (Standard API | sukcesu przez REST API
ePIT y dodatkowych | — Standard projektu z
o podatniku interfejsu wykorzystaniem
programistycz modelu danych
nego aplikacji) w JSON
6 e-Urzad Agregat Informacje o REST krytyczny dla [ Komunikacja
Skarbowy | aplikacyjny | preferowanych | (Standard API | sukcesu przez REST API
ePIT kanatach - Standard projektu z
komunikacyjny | interfejsu wykorzystaniem
ch programistycz modelu danych
nego aplikacji) w JSON
7 System Agregat tLadowanie tLadowanie krytyczny dla | Komunikacja
Teryt aplikacyjny | danych z danych z pliku | sukcesu poprzez
ePIT rejestru teryt | teryt projektu tadowanie pliku
csv do systemu
8 OPP Agregat Ladowanie REST krytyczny dla | Komunikacja
aplikacyjny | danych z (Standard API | sukcesu przez REST API
ePIT rejestru - Standard projektu z
organizacji interfejsu wykorzystaniem
pozytku programistycz modelu danych
publicznego nego w JSON
aplikacji)/
SOAP
9 Agregat e-Urzad Zasilanie REST krytyczny dla | Komunikacja
aplikacyjny | Skarbowy [ danych o (Standard API | sukcesu przez REST API
ePIT ptatnosciach |- Standard projektu z
interfejsu wykorzystaniem

modelu danych
w JSON

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. [Infrastruktura Maszyny wirtualne oparte na systemach operacyjnych MS
Windows Server 2022 Datacenter i Red Hat Enterprise Linux
release 8.4 (Ootpa)
2. | Siec¢ibezpieczenstwo | Load balancery, oddzielna warstwa aplikacji frontend i backend
3. | Standardy wymiany Standard formatu wymiany danych: JSON
danych
4. | Systemy operacyjne MS Windows Server 2022 Datacenter i Red Hat Enterprise Linux
serwerowe release 8.4 (Ootpa)
5. | Bazy danych Standard bazy danych (SQL i NoSQL): PostgresSQL




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

6. | Serwery aplikacji

Portale

8. |Inne Preferowany jezyk skryptowy Powershell

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

1 Teryt Rejestr zawiera strukture uzycie
podziatu administracyjnego,
miejscowosci, czesci
miejscowosci i ulice miast
oraz odpowiadajgce im

identyfikatory.
2 | Wykaz Organizacji Wykaz organizacji pozytku uzycie
Pozytku Publicznego publicznego to wykaz

organizacji uprawnionych do
otrzymania czesci podatku
dochodowego od osd6b
fizycznych za dany rok
podatkowy w roku
nastepnym. Uwzglednia on
organizacje pozytku
publicznego, ktére w terminie
spetnity obowigzek
sprawozdawczy i w stosunku
do ktorych nie zostata
wpisana do Krajowego
Rejestru Sagdowego
informacja o otwarciu
likwidacji lub ogtoszenia

upadtosci.

3 Ogodlnopolski Wykaz Rejestr ogdlnopolski, uzycie w zakresie okreslonym
Studentow - gromadzi dane osobowe w ustawie o szkolnictwie
Zintegrowany System studentéw, w tym dane wyzszym
Informacji o Nauce i dotyczace studiow,

Szkolnictwie Wyzszym uzyskanych stypendiéw i
POL-on innych swiadczen, liczby

punktow ECTS, dyplomu
ukonczenia studiow i
uzyskanego tytutu
zawodowego. Referencyjny
rejestr danych studentéw
polskich uczelni publicznych i




Lp. Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

niepublicznych (w tym
cudzoziemcdw) i uzyskanego
wyksztatcenia wyzszego. Nie
obejmuje studentdéw uczelni
wojskowych bedacych
zotnierzami.

4 Zintegrowany System
Informacji o Nauce i
Szkolnictwie Wyzszym
POL-on

Wykaz obejmuje dane oséb
ubiegajacych sie o stopien
naukowy doktora, dane
studiow doktoranckich i
osiggnie¢ naukowych i
artystycznych. Zawiera
szczegotowe dane
podstawowe o osobach, i
ksztaceniu, rozprawie
doktorskiej, propotorze,
dyscyplinie naukowej i
stypendium, Rejestr
referencyjny doktorantow
polskich uczelni i instytutow
naukowych (w tym
cudzoziemcédw) z
wytgczeniem doktorantéw
uczelni wojskowych
bedacych zotnierzami.

uzycie w zakresie okreslonym
w ustawie o szkolnictwie
wyzszym

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informacji:




