
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu Digitalizacja i udostępnianie trójwymiarowych zasobów 
dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego oraz budowa 
Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach

Wnioskodawca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjent Narodowy Instytut Dziedzictwa

Partnerzy nie dotyczy

Źródło finansowania 20,29% - Środki budżetu państwa - część 27 (informatyzacja);
79,71% - Środki Unii Europejskiej; nazwa programu operacyjnego: 
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;  Działanie 
FERC.02.03 - Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji;

Całkowity koszt projektu 64 998 952,95 zł

Planowany okres 
realizacji projektu

07-2025 do 09-2028

Osoba kontaktowa Karol 
Czajkowski

kczajkowski@nid.pl 500769445

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt przewiduje digitalizację wybranych spośród najcenniejszych obiektów dziedzictwa 
kulturowego zabytków archeologicznych i architektonicznych, a także powszechne 
udostępnienie opracowanego w ten sposób zasobu danych w internecie, za pomocą 
rozbudowanego do tego celu środowiska IT, z zaawansowaną funkcją eksploracji danych 
przestrzennych. 
Kluczowymi produktami Projektu są cyfrowo udokumentowane zabytki architektoniczne i 
archeologiczne, uzyskane w wyniku kompleksowej trójwymiarowej digitalizacji. Dokumentacja 
zabytków architektonicznych umożliwi precyzyjne odwzorowanie ich struktury oraz detali 
konstrukcyjnych. W przypadku zabytków archeologicznych digitalizacja obejmie zastosowanie 
nieinwazyjnych metod, takich jak skanowanie 3D i analiza georadarowa, tworząc pełną cyfrową 
dokumentację, która odzwierciedli strukturę, ukryte relikty oraz kontekst historyczny bez 
ingerencji w ich oryginalne położenie. Wszystkie w ten sposób wytworzone dane będą 
udostępnione na Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach wraz z pakietem narzędzi do 
ich przetwarzania i analizy.
Obecnie stosowany, w dużej mierze analogowy, standard dokumentacji zabytków nie pozwala w 
pełni wykorzystać potencjału zaawansowanych technologii cyfrowych, co ogranicza możliwości 
ich ochrony i zarządzania nimi. Na konieczność zmiany tej sytuacji wskazuje także Komisja 
Europejska w swoich Zaleceniach z dnia 10.11.2021 roku w sprawie wspólnej europejskiej 
przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego, podkreślając konieczność zastosowania 
technologii cyfrowych, w tym skanowania 3D, w celu zachowania i szerokiego udostępnienia 
zasobów dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Przewidziana w projekcie digitalizacja 3D 
zabytków archeologicznych i architektonicznych a także wykorzystanie narzędzi do ich 
przetwarzania stanowią odpowiedź na wyżej opisane wyzwania.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Specjaliści 
Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa

Ograniczone technologicznie możliwości 
efektywnej inwentaryzacji i dokumentowania 
najcenniejszych obiektów nieruchomych 
dziedzictwa kulturowego dotyczą zarówno 
zasobu danych cyfrowych, jak i warstwy 
narzędziowej. Problem wynika z ograniczeń w 
zakresie dostępności danych cyfrowych w 
odpowiednim standardzie, w tym 
przestrzennych danych 3D, które nie spełniają 
wymogów współczesnych technologii 
analitycznych i interoperacyjnych. Dodatkowo, 
brak zaawansowanych narzędzi 
umożliwiających kompleksowe przetwarzanie, 
analizę i wizualizację tych danych ogranicza 
możliwości ich wykorzystania w procesach 
dokumentacji, zarządzania, monitorowania i 
ochrony dziedzictwa. W efekcie utrudnione 
jest zarówno bieżące planowanie działań 
konserwatorskich, jak i długoterminowa 
ochrona a także promocja obiektów 
dziedzictwa kulturowego.

Ograniczona efektywność wydawania opinii, 
ekspertyz oraz prowadzenia badań i analiz na 
potrzeby administracji publicznej i innych 
interesariuszy.

Brak odpowiedniego zaplecza oraz narzędzi 
spełniających współczesne standardy 
powoduje utratę renomy i uznania wśród 
gremiów międzynarodowych dla polskiej 
szkoły konserwatorskiej.

Brak dostatecznych środków na zakrojone na 
szeroką skalę działania w zakresie digitalizacji 
najcenniejszych obiektów dziedzictwa 
kulturowego w Polsce.

Śladowa na skali potrzeb, liczba zabytków 
nieruchomych udokumentowana w postaci 
zaawansowanego technologicznie zasobu 
danych cyfrowych 3D.

Niski poziom rozpoznania rzeczywistych 
zasięgów strefy chronionej w odniesieniu do 
zabytków archeologicznych.
Brak wspólnej przestrzeni wizualizacyjnej 
oznacza, że nie ma możliwości integracji i 
analizowania różnych typów danych (np. 
danych wektorowych, trójwymiarowych, 
kartograficznych, geofizycznych, 
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

fotograficznych) w odniesieniu do 
występujących pomiędzy nimi relacji. To 
ograniczenie uniemożliwia użytkownikom (w 
tym konserwatorom i badaczom) 
kompleksowe badanie i monitorowanie stanu 
zabytków obniżając efektywność ochrony i 
zarządzania dziedzictwem.

Specjaliści środowisk 
akademickich, i 
naukowych, w 
dziedzinie archeologii, 
historii sztuki, 
kartografii, 
architektury, 
urbanistyki

Ograniczony dostęp do unikatowych zasobów 
i narzędzi niezbędnych do prowadzenia 
zaawansowanych badań nad dziedzictwem 
kulturowym, obejmujących analizę i 
dokumentację zabytków architektonicznych 
oraz archeologicznych.
Brak zasobów danych przestrzennych o 
obiektach zabytkowych służących edukacji we 
wskazanych dziedzinach.

1500

Specjaliści związani z 
następującymi 
podmiotami systemu 
ochrony zabytków w 
Polsce: 
wojewódzcy 
konserwatorzy 
zabytków oraz 
wojewódzkie urzędy 
ochrony zabytków;
Miejscy i powiatowi 
konserwatorzy 
zabytków, działający 
na podstawie 
porozumień z 
jednostkami 
wojewody;

Ograniczona koordynacja działań i 
nadzorowanie polityki ochrony zabytków na 
poziomie krajowym z powodu braku dostępu 
do zasobu cyfrowych danych przestrzennych 
o zabytkach nieruchomych, w tym stanowisk 
archeologicznych.
Niewystarczające możliwości monitorowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, które ze 
względu na brak widoczności na powierzchni 
są trudne do zidentyfikowania i określenia ich 
rzeczywistego zasięgu. Zasoby te często 
ujawniane są dopiero w sytuacjach ich 
niszczenia.
Brak precyzyjnych danych dotyczących 
lokalizacji i granic stanowisk 
archeologicznych w dokumentacji rejestrów 
zabytków oraz w dokumentacji ewidencyjnej, 
co skutkuje nieścisłościami i błędami w 
decyzjach o ochronie.
Ograniczony dostęp do wyników badań 
archeologicznych, które są przechowywane 
głównie na prywatnych dyskach badaczy i nie 
trafiają do służb ochrony zabytków lub są 
dostępne jedynie w formie analogowej, co 
ogranicza ich dostępność i wykorzystanie. 
Brak wersji wektorowej takich danych utrudnia 
urzędnikom analizowanie wyników badań w 
celu określania stopnia wpływu i zakresu 
zagrożeń na obiekty zabytkowe (w związku z 
np. z inwestycjami czy zmianą użytkowania 
gruntu) oraz podejmowania czynności 
administracyjnych dla ich ochrony. Brak 
cyfrowej integracji wyników badań i innych 
danych przestrzennych często powoduje 
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

wydawanie decyzji nieprecyzyjnych lub 
obarczonych błędami prawnymi ze względu 
na niedokładne informacje, w tym zawarte w 
załącznikach graficznych. 
Brak centralnego systemu do gromadzenia i 
udostępniania danych o wynikach 
nieinwazyjnych badań archeologicznych, jak 
również danych pomiarowych dedykowanych 
architekturze zabytkowej, co ogranicza 
możliwości współpracy pomiędzy służbami 
ochrony zabytków a lokalnymi samorządami i 
właścicielami terenu.
Niewystarczające wsparcie w zakresie 
planowania działań konserwatorskich, 
monitorowania stanu obiektów oraz szybkiego 
reagowania na sytuacje kryzysowe, związane 
z bezpieczeństwem dziedzictwa kulturowego.

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 
(Departament 
Ochrony Zabytków)

Brak dostępu do precyzyjnej, cyfrowej 
dokumentacji zabytków ogranicza możliwości 
Generalnego Konserwatora Zabytków i 
Departamentu Ochrony Zabytków w 
efektywnym nadzorowaniu systemu ochrony 
dziedzictwa, co prowadzi do trudności w 
monitorowaniu stanu zabytków oraz 
podejmowaniu decyzji w sprawach 
związanych z ich ochroną.
Niedostateczne dane o stanie technicznym i 
dokładnej lokalizacji obiektów zabytkowych 
utrudniają planowanie strategiczne oraz 
tworzenie długoterminowych programów 
ochrony, co wpływa na realizację działań 
konserwatorskich i zabezpieczających w 
sposób mniej efektywny.
Ograniczone możliwości dostępu do 
szczegółowych informacji przestrzennych 
zabytków nieruchomych stanowią problem w 
sytuacjach nagłych zagrożeń, takich jak 
działania wojenne, klęski żywiołowe czy 
katastrofy gdy konieczne jest pilne 
podejmowanie decyzji, ponieważ brak 
precyzyjnych, cyfrowych zasobów utrudnia 
szybkie działania ochronne, jak również 
potencjalną rekonstrukcję zniszczonych 
obiektów.
Brak zintegrowanego systemu 
przechowywania i udostępniania cyfrowej 
dokumentacji, w tym dokumentacji 
przestrzennej 3D, zabytków prowadzi do 
problemów z wymianą informacji między 
Generalnym Konserwatorem Zabytków a 
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

innymi instytucjami ochrony dziedzictwa i 
podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie 
kryzysowe, co zmniejsza skuteczność 
współpracy w sytuacjach wymagających 
szybkiej reakcji.
Niedostateczna dokumentacja cyfrowa i brak 
szczegółowych zasobów opracowanych w 
technologii 3D uniemożliwiają podejmowanie 
trafnych decyzji dotyczących priorytetów 
ochrony i alokacji zasobów, co jest kluczowe 
w zakresie odpowiedzialności Generalnego 
Konserwatora Zabytków oraz Departamentu 
Ochrony Zabytków.
Brak dostępu do spójnego systemu danych 
statystycznych o zabytkach oraz działaniach 
podejmowanych w zakresie ich ochrony i 
opieki ogranicza efektywność zarządzania 
dziedzictwem kulturowym.

Rada Ochrony 
Zabytków

Brak dostępu do zaawansowanych narzędzi 
analitycznych oraz kompleksowego zasobu 
danych statystycznych o zabytkach w Polsce 
utrudnia budowanie sojuszy i sieci współpracy 
w różnych obszarach aktywności kulturowej, 
gospodarczej i społecznej, co jest niezbędne 
do skutecznego definiowania priorytetów w 
działaniach na rzecz ochrony i zarządzania 
dziedzictwem kulturowym. Współpraca 
międzysektorowa oraz wymiana wiedzy i 
zasobów są kluczowe dla zintegrowanego 
podejścia do zarządzania dziedzictwem, 
jednak ograniczenia technologiczne i brak 
kompleksowych danych utrudniają efektywne 
angażowanie partnerów i realizację wspólnych 
inicjatyw.

1

Jednostki Samorządu 
Terytorialnego 
(województwa, 
powiaty, gminy)

Brak dostępu do jednego, spójnego źródła 
danych o zabytkach, co ogranicza możliwości 
planowania przestrzennego z uwzględnieniem 
pełnych danych o zasobach dziedzictwa 
kulturowego.
Niewystarczające wsparcie w planowaniu i 
realizacji inwestycji wynikające z braku 
dostępu do narzędzi analizy przestrzennej 
zabytków nieruchomych.
Brak efektywnych narzędzi do promocji 
lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz do 
upowszechniania informacji o obiektach 
zabytkowych.
Ograniczone możliwości wspierania i 
rozwijania turystyki kulturowej, co przekłada 
się na niski poziom zainteresowania lokalnymi 
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

atrakcjami i mniejszy ruch turystyczny.
Niedostateczny brak dostępu do pełnych 
danych o zabytkach nieruchomych utrudnia 
tworzeniu kompleksowych lokalnych strategii 
rozwoju, które uwzględniają ochronę i 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako 
elementu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Brak łatwego dostępu do cyfrowej 
dokumentacji zabytków, utrudnia 
podejmowanie decyzji w sytuacjach 
kryzysowych, np. w przypadkach zagrożenia 
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów.
Ograniczony dostęp do zaawansowanych 
narzędzi wizualizacji danych przestrzennych, 
co utrudnia analizę i prezentację informacji o 
zasobach dziedzictwa dla lokalnych 
społeczności.
Ograniczone możliwości zabezpieczenia 
zabytków przed skutkami kataklizmów, takich 
jak powodzie, ze względu na brak 
odpowiedniej dokumentacji cyfrowej, co 
utrudnia planowanie działań prewencyjnych i 
ochronnych.
Niewystarczające narzędzia do 
monitorowania ryzyka i szybkiego reagowania 
w sytuacjach kryzysowych, co zwiększa 
podatność obiektów zabytkowych na 
uszkodzenia spowodowane przez 
ekstremalne zjawiska pogodowe.

Właściciele 
nieruchomości, na 
których znajdują się 
obiekty zabytkowe w 
tym Skarb Państwa, 
jst, Kościoły i związki 
wyznaniowe w Polsce, 
właściciele prywatni 
(liczba interesariuszy 
odpowiada liczbie 
zabytków 
nieruchomych 
architektonicznych i 
archeologicznych w 
Krajowej Ewidencji 
Zabytków)

Brak łatwego dostępu do precyzyjnych 
informacji o wymaganiach konserwatorskich, 
co utrudnia właścicielom spełnianie 
obowiązków związanych z ochroną zabytków.
Ograniczona wiedza na temat aktualnego 
stanu technicznego obiektów zabytkowych, co 
uniemożliwia podejmowanie odpowiednich 
działań w celu ich zabezpieczenia.
Brak wsparcia w zakresie planowania prac 
renowacyjnych i adaptacyjnych, wynikający z 
niedostatecznego dostępu do szczegółowej 
dokumentacji zabytków.
Ograniczone zasoby do przewidywania i 
planowania długoterminowej opieki nad 
zabytkami, co może prowadzić do stopniowej 
degradacji obiektów.
Niewystarczające informacje o zagrożeniach 
wynikających z ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, takich jak powodzie, co 
ogranicza możliwość podejmowania działań 
prewencyjnych dla opieki nad zabytków.
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Brak zcentralizowanego i kompleksowego 
dostępu do danych o zabytkach, co utrudnia 
współpracę między właścicielami a służbami 
ochrony dziedzictwa oraz instytucjami 
publicznymi.
Brak powszechnej wiedzy właścicieli o 
zabytkach znajdujących się w ich posiadaniu 
jest podstawową przeszkodą w opiece nad 
zabytkami. Wpływa również negatywnie na 
poziom świadomości społecznej w zakresie 
wartości dziedzictwa zabytkowego.

Podmioty wchodzące 
w skład organów 
nadzoru 
geodezyjnego i 
kartograficznego: 
Główny Geodeta 
Kraju, Wojewodowie 
wykonujący zadania 
przy pomocy 
wojewódzkich 
inspektorów Nadzoru  
Geodezyjnego i 
kartograficznego, 
Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii 
oraz Powiatowe 
Ośrodki Dokumentacji 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej jako 
jednostki prowadzące 
bazy Ewidencji 
Gruntów i Budynków, 
w których uwidacznia 
się obiekty objęte 
wpisem do rejestru 
zabytków

Ograniczona możliwość szybkiej aktualizacji i 
uwidaczniania obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków w bazach ewidencji gruntów i 
budynków, co prowadzi do nieprecyzyjnych i 
niekompletnych danych o nieruchomościach.
Niska precyzja w zarządzaniu informacjami 
przestrzennymi, co utrudnia prowadzenie 
rzetelnej ewidencji obiektów zabytkowych.
Ograniczona efektywność administracyjna 
wynikająca z braku zintegrowanego systemu, 
który umożliwiałby sprawniejsze 
monitorowanie zmian w zakresie 
nieruchomości objętych ochroną 
konserwatorską.
Trudności w zapewnieniu spójności danych 
pomiędzy rejestrami obejmującymi zabytki 
oraz grunty i budynki.
Brak narzędzi do automatycznego 
aktualizowania danych o zabytkach, co 
wymaga dużego nakładu pracy manualnej i 
zwiększa ryzyko opóźnień w weryfikacji 
informacji.

332

Geodeci,
Notariusze,
Rzeczoznawcy 
majątkowi, Architekci, 
Urbaniści

Brak łatwego dostępu do precyzyjnych danych 
przestrzennych w zakresie obszarów i 
obiektów chronionych, co utrudnia geodetom 
przeprowadzanie dokładnych pomiarów.
Ograniczony dostęp do aktualnych informacji 
o nieruchomościach zabytkowych, co 
komplikuje notariuszom przeprowadzanie 
transakcji prawnych.
Trudności w uzyskaniu szczegółowych danych 
potrzebnych do rzetelnych wycen 
nieruchomości, co wpływa na pracę 
rzeczoznawców majątkowych.
Niedostateczna dostępność danych o stanie 
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technicznym zabytków, co utrudnia 
architektom planowanie prac remontowych i 
modernizacyjnych.
Brak dostępu do danych umożliwiających 
precyzyjną estymację zużycia materiałów 
budowlanych i kosztów, co ogranicza 
możliwości planowania finansowego w 
projektach modernizacyjnych.
Ograniczona dostępność danych 
przestrzennych do analizy zagospodarowania 
terenów, co komplikuje pracę urbanistom w 
kontekście projektowania przestrzennego.

Lokalne Grupy 
Działania (LGD)

Brak dostępu do szczegółowych danych o 
obiektach chronionych, co utrudnia 
uwzględnienie specyficznych uwarunkowań w 
strategiach rozwoju.
Ograniczona dostępność informacji 
przestrzennych o zabytkach, co komplikuje 
planowanie zrównoważonego rozwoju na 
obszarach funkcjonalnych.
Trudności w identyfikacji lokalnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, co ogranicza 
możliwości tworzenia strategii rozwoju 
opartych na ochronie i promocji zabytków.
Brak narzędzi umożliwiających analizę wpływu 
obiektów chronionych na potencjalne kierunki 
rozwoju, co wpływa na jakość 
opracowywanych strategii.
Ograniczone wsparcie w zakresie 
zrównoważonego zarządzania terenami z 
obiektami zabytkowymi, co utrudnia realizację 
długoterminowych celów rozwojowych przez 
Lokalne Grupy Działania
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Podmioty działające w 
obszarze kultury: 
muzea i oddziały 
muzealne, domy i 
ośrodki kultury; kluby i 
świetlice, organizacje 
pozarządowe

Brak powszechnego dostępu do zasobów 
najcenniejszego dziedzictwa kulturowego, co 
ogranicza możliwości instytucji kultury w 
realizacji działań edukacyjnych i 
promocyjnych.
Ograniczona dostępność informacji o 
zasobach dziedzictwa kulturowego, co 
utrudnia instytucjom planowanie i 
organizowanie atrakcyjnych wydarzeń 
kulturalnych i turystycznych.
Niewystarczające narzędzia do popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego, co zmniejsza 
zainteresowanie społeczeństwa lokalnymi 
zasobami historycznymi.
Brak zintegrowanego systemu udostępniania 
cyfrowych zasobów dziedzictwa, co utrudnia 
współpracę między muzeami, ośrodkami 

25148



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

kultury i innymi instytucjami działającymi w 
obszarze kultury.
Ograniczone możliwości wykorzystania 
zasobów dziedzictwa kulturowego jako 
elementu wspierającego rozwój turystyki 
kulturalnej, co zmniejsza potencjał lokalnych i 
regionalnych atrakcji turystycznych.

Jednostki Straży 
Pożarnej (Ochotnicza 
Straż Pożarna; 
Państwowa Straż 
Pożarna)

Brak dostępu do precyzyjnych danych o 
zabytkach i ich specyfice, co utrudnia 
planowanie skutecznych działań ratowniczych 
w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
Ograniczona dostępność informacji o 
strukturach i materiałach budowlanych w 
obiektach zabytkowych, co wpływa na 
bezpieczeństwo strażaków oraz efektywność 
akcji ratowniczych.
Niedostateczne narzędzia do szybkiej oceny 
stanu technicznego zabytków w sytuacjach 
kryzysowych, co utrudnia podejmowanie 
właściwych decyzji operacyjnych.
Brak zintegrowanego systemu 
umożliwiającego natychmiastowy dostęp do 
aktualnych danych przestrzennych o 
zabytkach, co opóźnia działania i koordynację 
w sytuacjach nagłych zagrożeń.
Ograniczone wsparcie technologiczne w 
zakresie monitorowania ryzyka związanego z 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, co 
zmniejsza możliwość podejmowania 
prewencyjnych działań ochronnych dla 
zabytków.

16353

Liczba inwestorów 
publicznych i 
prywatnych 
wnioskujących o 
pozwolenie na 
budowę (na 
podstawie liczby 
wydanych pozwoleń 
na budowę w roku 
2023

Brak dostępu do precyzyjnych danych o 
zasięgu obiektów chronionych prawem, co 
zwiększa ryzyko kolizji z nieruchomościami o 
specjalnym statusie i prowadzi do 
nieplanowanych opóźnień w realizacji 
inwestycji.
Ograniczona możliwość weryfikacji 
planowanych działań pod kątem zgodności z 
przepisami dotyczącymi ochrony dziedzictwa 
kulturowego, co może skutkować 
dodatkowymi kosztami i koniecznością 
modyfikacji projektów.
Niedostateczne wsparcie w zakresie 
lokalizacji obiektów o szczególnym statusie 
prawnym, co utrudnia podejmowanie szybkich 
i trafnych decyzji inwestycyjnych.
Brak narzędzi umożliwiających automatyczne 
sprawdzenie zgodności planowanych 
inwestycji z ograniczeniami wynikającymi z 

136 801



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

sąsiedztwa obiektów chronionych, co wydłuża 
czas przygotowania inwestycji.
Ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów 
związanych z koniecznością dostosowania 
planów do późno zidentyfikowanych obiektów 
chronionych, wynikające z braku dostępu do 
zintegrowanego systemu informacji o takich 
nieruchomościach.

Użytkownicy portalu 
zapytek.pl (osoby 
zawodowo związane z 
ochroną zabytków, 
miłośnicy historii, 
hobbyści, archeolodzy, 
osoby związane z 
firmami branży 
turystycznej, 
budowlanej; 
korzystających  z 
danych 
przestrzennych jako 
narzędzia do 
budowania przewagi 
konkurencyjnej 
swojego biznesu;  
przemysłu 
kreatywnego; osoby o 
zainteresowaniach 
związanych z 
przedmiotem projektu 
– pasjonaci, hobbyści)

Zupełny brak dostępu do danych 
przestrzennych w zakresie zabytków 
archeologicznych,
Niewielka liczba dostępnych obiektów 
architektonicznych zdigitalizowanych w 
technologii 3D,
Ograniczone możliwości eksploracji danych ze 
względów na mało zaawansowaną 
technologię w zakresie przetwarzania danych 
trójwymiarowych;
Brak funkcji umożliwiającej użytkownikom 
dodawanie własnych danych przestrzennych, 
co ogranicza interaktywność portalu i 
możliwość budowania społeczności wokół 
tematyki zabytków.

21 931

Analitycy 
zainteresowani 
rozwojem rozwiązań 
opartych o uczenie 
maszynowe i 
sztuczną inteligencję 
(AI) w zakresie 
danych 
przestrzennych

Całkowity brak dostępu do zasobu 
trójwymiarowych danych przestrzennych 
związanych z obiektami o znaczeniu 
historycznym umożliwiających budowę modeli 
w oparciu o metody nadzorowanego uczenia 
maszynowego

1200

1.2. Opis stanu obecnego
W ramach realizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa misji, polegającej na inicjowaniu i 
podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, 
Instytut zdigitalizował i udostępnił (w tym m.in. w ramach projektu POPC), dokumentację 
dotyczącą wszystkich zabytków znajdujących się w Rejestrze Zabytków oraz Krajowej Ewidencji 
Zabytków, co stanowi ponad 227 tysięcy zabytków architektonicznych oraz ponad 476 tysięcy 
zabytków archeologicznych. Zasób obejmuje także dane wektorowe, dzięki którym każdy obiekt 



jest precyzyjnie odwzorowany na mapie. Za pośrednictwem portalu zabytek.pl, udostępniane są 
także dane 3D. Dotyczą one jednak niewielkiej liczby zabytków w tym, tylko i wyłącznie, zabytków 
architektonicznych (brak zabytków archeologicznych). Obecnie funkcjonujący System NID, choć 
umożliwia gromadzenie i przeglądanie danych o zabytkach, w tym również danych 3D, nie oferuje 
narzędzi do zintegrowanej analizy przestrzennej w ramach wspólnego środowiska 
wizualizacyjnego. Użytkownicy portalu zabytek.pl mają możliwość wyszukiwania i pobierania 
pojedynczych modeli 3D zabytków architektonicznych, lecz bez możliwości prowadzenia 
kompleksowych analiz przestrzennych, które uwzględniałaby wszystkie zabytki nieruchome na 
danym obszarze, zarówno architektoniczne, jak i archeologiczne, w kontekście ich wzajemnych 
relacji oraz układu przestrzennego innych występujących tam obiektów, infrastruktury, 
ukształtowania terenu oraz specyficznych cech otoczenia.
Należy podkreślić, że dane udostępniane za pośrednictwem Systemu NID cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Sam portal mapowy (mapy.zabytek.gov.pl) jest odsłaniany rocznie ponad 4 
mln razy a liczba zapytań do usług na tym portalu osiąga wartość 280 mln w ciągu roku.
Projekt będzie początkiem realizacji ogólnopolskiej strategii rozpoznawania i dokumentacji 
dziedzictwa archeologicznego (Program AZP+), której założenia opracowano w latach 
2019-2022.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Digitalizacja przestrzenna 3D wybranych nieruchomych zabytków 
archeologicznych, umożliwiająca szczegółową dokumentację i analizę 
ukrytych pod ziemią reliktów archeologicznych oraz ich integrację w 
kontekście historycznego krajobrazu.

Wyżej opisany cel szczegółowy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 
projektu, którym jest:
Zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz usprawnienie procesów 
zarządzania i badań nad krajobrazem historycznym poprzez kompleksową 
digitalizację i efektywną analizę trójwymiarowych danych o zabytkach 
architektonicznych i archeologicznych, umożliwiającą lepsze zrozumienie ich 
wzajemnych relacji i zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki zaplanowanej w Projekcie digitalizacji 
wybranych stanowisk archeologicznych, wpisanych do Krajowej Ewidencji 
Zabytków. Wszystkie zabytki, które zostaną objęte procesem digitalizacji są 
szczegółowo zinwentaryzowane. Zakres danych cyfrowych zgromadzonych w 
wyniku procesu digitalizacji będzie zróżnicowany w zależności od 
odpowiednio dobranych do każdego stanowiska metod gromadzenia danych.

Cel 
strategiczny

Projekt wpisuje się w realizację następujących strategii rozwoju oraz celów w 
nich wyznaczonych:
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 - Cel 2.3 „Digitalizacja, cyfrowa 
rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury”,
Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 – Cel 5.4 „Stymulowanie rynku 
ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych”,
FERC 2021-2027 – Priorytet 2 Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 
02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.

Korzyść: Rozszerzone rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego w Polsce. 
Dzięki zaawansowanej digitalizacji 3D i metodom nieinwazyjnym zostaną 



zgromadzone dane dotyczące zabytków objętych projektem, które pozwolą na 
szczegółową analizę i dokumentację oraz rozpoznanie ukrytych struktur oraz 
ich otoczenia bez potrzeby ingerencji w teren. Precyzyjnie określony zostanie 
zasięg zabytków, stan zachowania oraz szeroko rozumiany kontekst 
osadniczy stanowisk archeologicznych objętych projektem.

Poprawa efektywności zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego w 
zakresie archeologii wynika z dostępu do danych w jednolitym, wysokiej 
jakości standardzie cyfrowym. Dzięki cyfrowej formie dokumentacji stanowisk 
archeologicznych instytucje zajmujące się ochroną i opieką nad zabytkami 
mogą pracować w oparciu o precyzyjne i kompleksowe dane. Standard 
cyfrowy pozwala na łatwe przetwarzanie, analizę i udostępnianie tych danych, 
co z kolei wspiera koordynację działań konserwatorskich i planistycznych. 
Szeroki zakres dostępnych danych – obejmujący informacje geograficzne, 
historyczne, techniczne i wizualne – pozwala na bardziej wszechstronną 
analizę stanowisk archeologicznych, co zwiększa skuteczność zarządzania i 
ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Przyspieszenie procesu digitalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji 
Europejskiej, co zbliży Polskę do osiągnięcia celów wynikających z Zaleceń 
Komisji Europejskiej z dnia 10.11.2021 roku w sprawie wspólnej europejskiej 
przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu pozwoli 
szybciej i efektywniej digitalizować kluczowe zasoby dziedzictwa 
kulturowego, co wpisuje się w założenia Komisji o digitalizacji zagrożonych 
oraz najważniejszych obiektów do 2030 roku.

Zwiększenie poziomu ochrony zabytków archeologicznych w kontekście 
zagrożeń. W procesie wyboru obiektów do digitalizacji uwzględniono 
kryterium zagrożenia, z naciskiem na stanowiska położone na obszarach o 
wysokim ryzyku zniszczeń, takich jak tereny potencjalnie zagrożone 
działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi lub skutkami działalności 
człowieka. Dzięki cyfrowemu odwzorowaniu tych obiektów, ich dokumentacja 
pozostanie dostępna, nawet w przypadku uszkodzenia lub całkowitego 
zniszczenia obiektu w terenie. Taka dokumentacja umożliwia również szybsze 
i bardziej precyzyjne działania konserwatorskie oraz ewentualną 
rekonstrukcję. 

Uzyskanie nowej wiedzy na temat kontekstu otoczenia zabytków. Ze względu 
na wybór stanowisk archeologicznych ich digitalizacja umożliwi analizę 
wzorców osadniczych, gospodarczych i społecznych, które kształtowały 
regiony doliny Wisły, Wielkopolski czy pojezierzy na pograniczu 
wschodnioeuropejskiej strefy leśnej oraz szerokiego pogranicza we 
wschodniej części Niżu Polskiego.

KPI: KPI 1.    Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
KPI 2.    Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
KPI 3.    Rozmiaru zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych (TB)

*w celu uzyskania wartości wskaźników dla Projektu, należy zsumować 
wskaźniki Celu 1 i Celu 2.



Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1. Wartość aktualna: 0;
KPI 2. Wartość aktualna: 0; 
KPI 3. Wartość aktualna: 0;
KPI 1. Wartość docelowa 4 587;
KPI 2. Wartość docelowa 4 587;
KPI 3. Wartość docelowa: 20;

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się obiekty zabytków archeologicznych, które 
dowolną metodą i w dowolnym zakresie zostały odwzorowane w bazie 
danych produktów procesu digitalizacji. Pomiar nastąpi na podstawie 
protokołów odbioru produktów procesu digitalizacji oraz w oparciu o 
systemowe dane statystyczne.

Źródło danych
Dokumentacja realizacji zamówień w zakresie digitalizacji oraz bazy danych 
produktów procesu digitalizacji

Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

KPI 2.
Metoda pomiaru
Na wartość wskaźnika składają się obiekty zabytków archeologicznych, 
których dane pochodzące z procesu digitalizacji zostaną udostępnione na 
Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach. Pomiar nastąpi w oparciu o 
systemowe dane statystyczne.

Źródło danych
Bazy danych zasobów udostępnionych na Portalu Danych Przestrzennych o 
Zabytkach

Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

KPI 3.
Metoda pomiaru
Na wartość wskaźnika składa się wielkość zasobu danych cyfrowych 
zgromadzonych w wyniku procesu digitalizacji zabytków archeologicznych 
wyrażona w TB. Pomiar zostanie dokonany w oparciu o narzędzia systemowe 
do generowania statystyk

Źródło danych
Bazy danych i repozytoria, w których zgromadzone zostaną dane cyfrowe 
powstałe w wyniku procesu digitalizacji zabytków archeologicznych

Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

Cel - 2 Digitalizacja przestrzenna wybranych zabytków architektonicznych, z 
zapewnieniem najwyższej dokładności i kompletności danych, w celu ich 
ochrony, dokumentacji oraz wykorzystania w badaniach naukowych i 
konserwatorskich a także w standaryzacji wykonywania inwentaryzacji 



cyfrowej.
Wyżej opisany cel szczegółowy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 
projektu, którym jest:
Zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz usprawnienie procesów 
zarządzania i badań nad krajobrazem historycznym poprzez kompleksową 
digitalizację i efektywną analizę trójwymiarowych danych o zabytkach 
architektonicznych i archeologicznych, umożliwiającą lepsze zrozumienie ich 
wzajemnych relacji i zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki zaplanowanej w Projekcie digitalizacji 
wybranych obiektów architektonicznych wpisanych do Krajowej Ewidencji 
Zabytków. Wszystkie zabytki, które zostaną objęte procesem digitalizacji są 
szczegółowo zinwentaryzowane. Zakres danych cyfrowych zgromadzonych w 
wyniku procesu digitalizacji będzie zróżnicowany w zależności od 
odpowiednio dobranych do każdego obiektu metod digitalizacji przestrzennej.

Cel 
strategiczny

Projekt wpisuje się w realizację następujących strategii rozwoju oraz celów w 
nich wyznaczonych:
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 - Cel 2.3 „Digitalizacja, cyfrowa 
rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury”,
Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 – Cel 5.4 „Stymulowanie rynku 
ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych”,
FERC 2021-2027 – Priorytet 2 Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 
02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.

Korzyść: Powiększona liczba zabytków architektonicznych w Polsce posiadających 
dokumentację w postaci cyfrowych modeli 3D precyzyjnie oddających stan 
zabytku w tym, odwzorowanie geometrii, struktury i detali architektonicznych 
obiektów zabytkowych,
Zwiększona ochrona zabytków dzięki zgromadzonej i przechowywanej w 
bezpiecznym środowisku dokumentacji pozwalającej na odtworzenie obiektu 
na wypadek jego degradacji lub uszkodzenia,
Bardziej efektywne działania konserwatorskie dzięki wykorzystaniu 
kompleksowej dokumentacji pozwalającej na zaawansowaną analizę 
zagrożeń,
Rozwój technik i upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze dziedzictwa 
kulturowego, wykorzystujących metody inżynierii odwróconej oraz rozwiązań 
opartych o modele cyfrowych bliźniaków (digital twin),
Łatwiejszy dostęp do dokumentacji obiektów zabytkowych umożliwiający 
podejmowanie aktywności edukacyjnej, naukowej, badawczej w obszarze 
dziedzictwa kulturowego,
Usprawnienie współpracy zespołów interdyscyplinarnym dzięki możliwości 
współdzielenia zasobów,
Usprawnienie procesów zarządzania dziedzictwem kulturowym dzięki 
wprowadzeniu standaryzacji w zakresie dokumentowania zabytków oraz 
poprawie dostępu do danych umożliwiających sprawne i efektywne 
podejmowanie decyzji,
Usprawnienie procesów podejmowania decyzji administracyjnych związanych 
z ochroną dziedzictwa oraz działalnością inwestycyjną,
Poprawa standardów opieki nad zabytkami dzięki udostępnieniu dokumentacji 
umożliwiającej sprawne opracowanie planów inwestycji, szacowanie kosztów, 
identyfikację uszkodzeń itp..

KPI: KPI 1.    Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
KPI 2.    Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 



sektora publicznego/dane prywatne
KPI 3.    Rozmiaru zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych (TB)

*w celu uzyskania wartości wskaźników dla Projektu, należy zsumować 
wskaźniki Celu 1 i Celu 2.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1. Wartość aktualna: 0;
KPI 2. Wartość aktualna: 0; 
KPI 3. Wartość aktualna: 0;
KPI 1. Wartość docelowa 926;
KPI 2. Wartość docelowa 926;
KPI 3. Wartość docelowa: 100;

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się obiekty zabytków architektonicznych 
objętych, które dowolną metodą i w dowolnym zakresie zostały odwzorowane 
w bazie danych produktów procesu digitalizacji. Pomiar nastąpi na podstawie 
protokołów odbioru produktów procesu digitalizacji oraz w oparciu o 
systemowe dane statystyczne.

Źródło danych
Dokumentacja realizacji zamówień w zakresie digitalizacji oraz bazy danych 
produktów procesu digitalizacji

Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

KPI 2.
Metoda pomiaru
Na wartość wskaźnika składają się obiekty zabytków architektonicznych, 
których dane pochodzące z procesu digitalizacji zostaną udostępnione na 
Platformie Danych Przestrzennych o Zabytkach. Pomiar nastąpi w oparciu o 
systemowe dane statystyczne.

Źródło danych
Bazy danych zasobów udostępnionych na Portalu Danych Przestrzennych o 
Zabytkach

Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

KPI 3.
Metoda pomiaru
Na wartość wskaźnika składa się wielkość zasobu danych cyfrowych 
zgromadzonych w wyniku procesu digitalizacji zabytków architektonicznych 
wyrażona w TB. Pomiar zostanie dokonany w oparciu o narzędzia systemowe 
do generowania statystyk

Źródło danych
Bazy danych i repozytoria, w których zgromadzone zostaną dane cyfrowe 
powstałe w wyniku procesu digitalizacji zabytków architektonicznych



Częstotliwość pomiaru
Sukcesywnie, na zakończenie okresów sprawozdawczych

Cel - 3 Opracowanie i wdrożenie Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach 
będącej elementem Systemu NID umożliwiającej gromadzenie, 
przechowywanie, przetwarzanie, wizualizację, analizę danych przestrzennych 
w 2D i 3D oraz ich udostępnianie szerokiemu gronu użytkowników, 
umożliwiając interdyscyplinarną współpracę i zaawansowane badania nad 
dziedzictwem kulturowym oraz wsparcie procesów związanych z jego 
ochroną i zarządzaniem.

Wyżej opisany cel szczegółowy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 
projektu, którym jest:
Zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz usprawnienie procesów 
zarządzania i badań nad krajobrazem historycznym poprzez kompleksową 
digitalizację i efektywną analizę trójwymiarowych danych o zabytkach 
architektonicznych i archeologicznych, umożliwiającą lepsze zrozumienie ich 
wzajemnych relacji i zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Opis sposobu zarządzania równoległą realizacją przedsięwzięć w obrębie 
tego samego Systemu w związku z możliwością prowadzenia przez NID, obok 
przedmiotowego projektu, również działań w ramach inicjatywy pn.: 
„Digitalizacja i cyfrowe udostępnianie dokumentacji w obszarze ochrony 
zabytków (w tym dokumentacji archiwalnej) w województwach: lubuskim, 
małopolskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim”.
W związku z szerokim zakresem kompetencji posiadanych przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa oraz interdyscyplinarnym charakterem podejmowanych 
działań a także szerokim spektrum potrzeb w obszarze ochrony zabytków, 
kierownictwo NID podjęło decyzję o realizacji dwóch projektów, ubiegając się 
o ich dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój 
Cyfrowy 2021-2027; Działanie FERC.02.03 - Cyfrowa dostępność i ponowne 
wykorzystanie informacji.
Ze względu na konkursowy charakter naboru wniosków, nieuprawnionym jest 
założenie, że dojdzie do realizacji obydwu projektów. W związku z tym, 
wykonalność każdego projektu musi zostać zapewniona niezależnie od 
drugiego, tak aby każdy z nich mógł być zrealizowany samodzielnie. 
Jednocześnie, w przypadku uzyskania finansowania na oba projekty, zostały 
przyjęte określone rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwią 
skuteczne i spójne nimi zarządzanie.
Kierownictwo NID uznało, że z uwagi na złożoność, różnorodną specyfikę oraz 
skalę planowanych przedsięwzięć, scalanie ich w jeden projekt byłoby 
nieuzasadnione. Podział na dwa odrębne projekty zapewni większą 
elastyczność i sprawność realizacji. W przypadku realizacji dwóch projektów 
równolegle, Narodowy Instytut Dziedzictwa wdroży zintegrowaną strukturę 
zarządzania programem, której kluczowymi elementami będzie Komitet 
Sterujący Programu oraz Biura Zarządzania Programem z Kierownikiem 
programu na czele. Struktura ta zostanie zintegrowana ze strukturą 
zarządzania każdego z projektów.
W odniesieniu do zadań związanych z rozbudową Systemu NID 
zaplanowanych w każdym projekcie, zostaną przyjęte rozwiązania 
umożliwiające uniknięcie dublowania działań, konfliktów w zakresie zakresu 
modyfikacji oraz zapewnienie spójności i kompatybilności wprowadzanych 
zmian. W pierwszej kolejności podjęto decyzję o realizacji wspólnych 
zamówień, w szczególności na usługę doradczą w zakresie opracowania 
specyfikacji wymagań dla Systemu NID, usługę rozbudowy oprogramowania 



Systemu NID, zakup infrastruktury serwerowej, badań UX oraz audytów i 
testów akceptacyjnych. Ze względu na odmienny zakres i specyfikę każdego z 
projektów, możliwe jest traktowanie ich jako wzajemnie komplementarnych, a 
nie konkurencyjnych. Pierwszy projekt koncentruje się na rozbudowie Systemu 
NID w zakresie digitalizacji zabytków archeologicznych i architektonicznych, 
natomiast drugi projekt dotyczy digitalizacji i udostępniania dokumentacji 
archiwalnej z WUOZ wybranych województw. Dzięki temu obydwa 
przedsięwzięcia mogą uzupełniać się funkcjonalnie, poszerzając dostępne 
zasoby i możliwości analityczne systemu. Jednocześnie przyjęte wspólne 
podejście do realizacji, w tym zharmonizowanie procesów i optymalizacja 
działań poprzez wspólne zamówienia, pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, 
zwiększenie efektywności i racjonalizację kosztów realizacji obu projektów.
Dodatkową korzyścią z takiego podejścia będzie wyeliminowanie ryzyka 
podwójnego finansowania. Niemniej, niezbędne będzie zachowanie w trakcie 
całego projektu wyraźnych rozgraniczeń, które pozwolą na dokonanie 
poprawnych rozliczeń kosztów w podziale na dwa projekty.
Poniżej opisano zakres planowanych zmian w Systemie NID przyjęty dla 
omawianego projektu, aby zapewnić klarowność podziału zadań oraz 
wskazać brak występowania konfliktu z drugim projektem. Zmiany te zostały 
zaprojektowane w sposób ściśle powiązany ze specyfiką projektu.

Modyfikacja Systemu NID obejmuje wdrożenie nowego modułu: “Platforma 
Danych Przestrzennych o Zabytkach”, który umożliwi zaawansowaną 
wizualizację obiektów zabytkowych w 2D i 3D z opcjami interaktywnej 
nawigacji oraz narzędziami analitycznymi. Zmiany obejmują także 
modyfikację wybranych komponentów wewnętrznych Systemu NID. Ich 
wprowadzenie związane jest ściśle z nowymi funkcjonalnościami oraz 
nowymi kategoriami danych wprowadzanych do Systemu NID w ramach 
projektu. W związku z powyższym, każda zmiana istniejącego modułu będzie 
mogła być jednoznacznie przypisana do zakresu projektu i identyfikowana 
poprzez odniesienie do: danych gromadzonych w związku z digitalizacją 
zabytków archeologicznych, danych gromadzonych w związku z digitalizacją 
zabytków architektonicznych wchodzących w zakres projektu oraz w związku 
z uruchomionymi nowymi funkcjonalnościami na Platformie Danych 
Przestrzennych o Zabytkach. 

Moduły podlegające modyfikacji i specyfika zmian:
Portal zabytek.pl – rozbudowa funkcji obsługujących wymianę danych 
pomiędzy zabytek.pl i Platformą Danych Przestrzennych o Zabytkach;
Aplikacja do Zarządzania Skanowaną Dokumentacją – rozbudowa funkcji w 
zakresie obsługi plików źródłowych pochodzących z digitalizacji 3D zabytków 
archeologicznych i architektonicznych,
Moduł Wizualizacji Chmur Punktów i Modeli 3D – integracja funkcji 
wizualizacji chmur punktów i modeli 3D z Platformą Danych Przestrzennych o 
Zabytkach (zastąpienie aplikacji Cumulus nowymi narzędziami); 
Moduł Analizy i Przetwarzania Danych GIS – zmiana funkcjonalności 
umożliwiającej obsługę nowych serii danych będących produktem procesu 
digitalizacji 3D zabytków archeologicznych i architektonicznych, integracja z 
Platformą Danych Przestrzennych o Zabytkach na poziomie narzędzi do analiz 
NMT;
Moduł Baz Danych o Zabytkach - Rozbudowa modelu danych obejmująca 
zasób zgromadzony w wyniku digitalizacji 3D zabytków archeologicznych i 
architektonicznych;



Moduł Zarzadzania Repozytoriami plików – utworzenie nowych repozytoriów 
plików (repozytorium plików źródłowych i repozytorium plików 
prezentacyjnych) dla nowych kategorii danych powstałych w wyniku 
digitalizacji 3D zabytków archeologicznych i architektonicznych;
API dostępu do danych zabytków – budowa nowego API w celu udostępniania 
zasobu danych 3D zabytków architektonicznych i archeologicznych; 
Moduł Zarządzania Danymi i Metadanymi - Modyfikacja umożliwiająca 
obsługę przystosowaną do nowych serii danych powstałych w wyniku 
digitalizacji 3D zabytków archeologicznych i architektonicznych;
Geoportal mapy.zabytek.gov.pl – pełna integracja ze środowiskiem Portalu 
Danych Przestrzennych o Zabytkach.

Cel 
strategiczny

Projekt wpisuje się w realizację następujących strategii rozwoju oraz celów w 
nich wyznaczonych:
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 - Cel 2.3 „Digitalizacja, cyfrowa 
rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury”,
Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 – Cel 5.4 „Stymulowanie rynku 
ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych”,
FERC 2021-2027 – Priorytet 2 Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 
02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.

Korzyść: Udoskonalenie narzędzi do analizy danych przestrzennych wspomagających 
monitorowanie stanu obiektów zabytkowych i podejmowanie skutecznych 
działań konserwatorskich.
Pełniejsze zrozumienie kontekstu dziedzictwa kulturowego. Zmiana 
jakościowa w rozumieniu dziedzictwa kulturowego wynika z wykorzystania 
narzędzi Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach oraz kompleksowej 
bazy danych obejmującej wszystkie rodzaje zabytków – zarówno 
archeologiczne, jak i architektoniczne – z danego obszaru, co umożliwia 
zdobycie nowej, pełniejszej wiedzy o ich wzajemnych relacjach i kontekście 
historycznym. Dzięki zintegrowanym analizom przestrzennym oraz 
kompleksowej dokumentacji 3D, możliwe będzie dokładniejsze odtworzenie 
kontekstu historycznego, w którym te obiekty funkcjonowały, co pozwoli na 
bardziej kompletny obraz środowiska kulturowego i jego ewolucji w czasie. Ta 
zmiana jakościowa umożliwi interdyscyplinarnym zespołom badawczym i 
konserwatorom podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji dotyczących 
ochrony i zarządzania dziedzictwem, a także otworzy nowe perspektywy w 
badaniach nad krajobrazem kulturowym i historycznym.
Zdobycie pozycji w gronie światowych liderów wykorzystujących 
zaawansowane technologie cyfrowe do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Dzięki wdrożeniu Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach oraz 
nowoczesnym technologiom digitalizacji 3D, Polska zyskuje szansę na 
dołączenie do liderów w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem 
kulturowym na poziomie światowym. Taka pozycja lidera sprzyja także 
rozwojowi współpracy międzynarodowej, wymianie wiedzy i przyciąganiu 
inwestycji w sektor kultury, co wzmacnia znaczenie Polski jako innowacyjnego 
centrum badań nad dziedzictwem kulturowym.
Poprawa społecznej świadomości i odpowiedzialności za dziedzictwo 
kulturowe. Udostępnienie obszernego zasobu danych poprzez Platformę 
Danych Przestrzennych o Zabytkach szerokiemu gronu użytkowników istotnie 
poprawi dostęp do informacji o zabytkach, co umożliwi większe 
zaangażowanie społeczne w zakresie działań na rzecz ich ochrony oraz 
aktywnej partycypacji w procesie zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Rozwój aktywności badawczej i naukowej w obszarze dziedzictwa 



kulturowego wynikający z udostępnienia unikatowego w skali kraju zasobu 
danych oraz zaawansowanych narzędzi do ich przetwarzania środowisku 
naukowemu. Dzięki temu badacze zyskają nowe możliwości szczegółowej 
analizy i interpretacji danych przestrzennych dotyczących zabytków 
archeologicznych i architektonicznych. Umożliwia to prowadzenie 
innowacyjnych badań nad historią, ochroną i konserwacją dziedzictwa 
kulturowego oraz rozwój nowych metod badawczych i aplikacji naukowych. W 
efekcie platforma wspiera budowanie interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych i poszerza horyzonty naukowe w zakresie ochrony dziedzictwa.
Zwiększona możliwość wykorzystania wiedzy o zabytkach. Dzięki 
kompleksowości i dokładności danych oraz ich interoperacyjności, 
udostępniony zasób danych stanie się kluczowym kontekstem wspierającym 
realizację różnorodnych przedsięwzięć, takich jak inwestycje infrastrukturalne, 
planowanie zagospodarowania przestrzennego, szeroko rozumiana 
działalność gospodarcza czy inne działania wymagające uwzględnienia 
dziedzictwa kulturowego w procesach decyzyjnych.
Ułatwienie deponowania i udostępniania danych o zabytkach dla szerszego 
grona użytkowników. Instytucje naukowe w Polsce, administracja publiczna, 
właściciele obiektów zabytkowych zyskają możliwość deponowania oraz 
udostępniania za pośrednictwem Platformy Danych Przestrzennych o 
Zabytkach samodzielnie opracowanych danych 3D, spełniając jedynie 
wyznaczone w Projekcie standardy. Dzięki temu zasób danych dostępnych w 
systemie będzie sukcesywnie poszerzany o różnorodne i aktualne informacje 
pochodzące z różnych źródeł. Wzbogacanie zasobu w ten sposób zwiększy 
jego wartość merytoryczną i użytkową, czyniąc go bardziej wszechstronnym i 
użytecznym dla szerokiego grona odbiorców, od badaczy i konserwatorów po 
administrację publiczną i społeczeństwo.
Zwiększenie możliwości rozwoju innowacyjnych technologii, Zdigitalizowane 
dane 3D o wysokiej jakości, obejmujące zabytki archeologiczne i 
architektoniczne, mogą być wykorzystane jako bogaty zasób treningowy dla 
algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki temu możliwe jest tworzenie 
zaawansowanych modeli predykcyjnych, które wspierają m.in. identyfikację 
ukrytych struktur archeologicznych, automatyczną analizę stanu technicznego 
obiektów czy optymalizację działań konserwatorskich. Dodatkowo, produkty 
projektu mogą być wykorzystane do rozwijania aplikacji wirtualnej i 
rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) oraz technologii digital twin, które 
znajdują zastosowanie w edukacji, turystyce i promocji dziedzictwa 
kulturowego. Platforma będzie także wspierać badania interdyscyplinarne, 
integrując dane cyfrowe z archeologią, architekturą i historią, co przyczyni się 
do rozwoju nauki oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
Dzięki temu projekt wzmocni powiązania między dziedzictwem kulturowym a 
nowoczesnymi technologiami, wspierając zarówno badania naukowe, jak i 
praktyczne zastosowania w gospodarce cyfrowej.

KPI: 1.    Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych,
2.    Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych,
3.    Liczba utworzonych API,
4.    Liczba wygenerowanych kluczy API,
5.    Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym,
6.    Liczba pracowników nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym.

Wartość KPI 1. Wartość aktualna: 0;



aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 2. Wartość aktualna: 0; 
KPI 3. Wartość aktualna: 0;
KPI 4. Wartość aktualna: 0;
KPI 5. Wartość aktualna: 0; 
KPI 6. Wartość aktualna: 0;
KPI 1. Wartość docelowa: 1;
KPI 2. Wartość docelowa: 900 000;
KPI 3. Wartość docelowa: 2
KPI 4. Wartość docelowa: 2;
KPI 5. Wartość docelowa: 4;
KPI 6. Wartość docelowa: 12;

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składa się Platforma Danych Przestrzennych o 
Zabytkach, która zostanie uruchomiona w wyniku rozbudowy Systemu NID,

Źródło danych:
Protokół odbioru wdrożenia wersji produkcyjnej systemu,

Częstotliwość pomiaru:
Jednorazowo, po zakończeniu prac wdrożeniowych,

KPI 2.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się użytkownicy korzystający z Platformy 
Danych Przestrzennych o Zabytkach – w tym użytkownicy zewnętrzni 
wyświetlający lub pobierający dane o zabytkach. Pomiar zostanie dokonany 
za pomocą narzędzi systemowych do generowania statystyk. Zliczani będą 
użytkownicy na podstawie liczby zarejestrowanych użytkowników jak i 
użytkownicy anonimowi na podstawie unikalnych adresów IP,

Źródło danych:
Wewnętrzny system do generowania statystyk w oparciu o logi systemowe,

Częstotliwość pomiaru:
Raz w roku, na koniec roku kalendarzowego, począwszy od roku uruchomienia 
wersji produkcyjnej systemu,

KPI 3.
Metoda pomiaru:
Na wskaźnik składa się liczba zbudowanych interfejsów programistycznych 
API: 1 dedykowany dla zbioru danych dotyczących zabytków 
archeologicznych, 1 dedykowany dla zbioru danych dotyczących zabytków 
architektonicznych,

Źródło danych:
Dokumentacja techniczna Systemu NID oraz protokół odbioru wdrożenia 
wersji produkcyjnej systemu,

Częstotliwość pomiaru:
Jednorazowo, po zakończeniu prac wdrożeniowych,

KPI 4.



Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się klucze API wygenerowana dla podmiotów 
zewnętrznych. Na chwilę obecną nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby 
kluczy, przyjęto najbardziej prawdopodobne przypadku użycia: na potrzeby 
zasilania danymi systemu Kronik@ oraz systemu GUGIK,

Źródło danych:
Narzędzia systemowe do generowania statystyk w oparciu o logi systemu i 
bazy przechowujące informacje o kluczach API,

Częstotliwość pomiaru:
Raz w roku, na koniec roku kalendarzowego, począwszy od roku uruchomienia 
wersji produkcyjnej systemu,

KPI 5.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się pracownicy IT zatrudnieni w NID na 
podstawie umowy o pracę, którzy zaangażowani zostaną do realizacji projektu 
i odbędą minimum jedno szkolenie z zakresu IT,

Źródło danych:
Dokumentacja sprawozdawcza ze szkoleń: protokoły odbytych szkoleń (w tym 
listy obecności, wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),

Częstotliwość pomiaru:
Każdorazowo po zakończeniu każdego szkolenia,

KPI 6.
Metoda pomiaru:
Na wartość wskaźnika składają się pracownicy nie będący personelem IT, 
zatrudnieni w NID na podstawie umowy o pracę, którzy zaangażowani zostaną 
do realizacji projektu i odbędą minimum jedno szkolenie z zakresu IT,

Źródło danych:
Dokumentacja sprawozdawcza ze szkoleń: protokoły odbytych szkoleń (w tym 
listy obecności, wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia),

Częstotliwość pomiaru
Każdorazowo po zakończeniu każdego szkolenia.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne (stanowiska 
archeologiczne) w formie 
danych wektorowych 
uwzględnionych w 
opracowanym Numerycznym 
Modelu Terenu (NMT, ang.: 
digital terrain model – DTM) 
obejmującym szacowany 
obszar 3500 km2

31-08-2028 4 587

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne (stanowiska 
archeologiczne) w formie 
danych cyfrowych 
pozyskanych w oparciu o 
nieinwazyjne badania 
geofizyczne

31-08-2028 93

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne (stanowiska 
archeologiczne) w formie 
ortofotomapy i 
szczegółowego NMT 
opracowane w oparciu o 
sporządzoną dokumentację 
cyfrową (w tym filmy i zdjęcia 
wykonane z drona)

31-08-2028 93

Opracowane cyfrowo i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne (stanowiska 
archeologiczne) w formie 
zobrazowań satelitarnych oraz 
zdjęć multispektralnych.

31-08-2028 93

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
architektoniczne w postaci 
modeli 3D opracowane na 
podstawie danych 
fotogrametrycznych 
uzyskanych w wyniku nalotów 
dronem (dokumentacja 
uproszczona)

31-08-2028 511

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
architektoniczne w postaci 

31-08-2028 415



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

zestawu danych cyfrowych 
obejmujących pełną 
inwentaryzację 
(dokumentacja szczegółowa): 
chmura punktów w formie 
oczyszczonej i zorientowanej 
w układzie geodezyjnym;
Ortofotoplany ścian i elewacji 
zabytkowych obiektów 
architektonicznych;
plany sytuacyjno-
wysokościowe,
rysunki elewacji, przekroje i 
rzuty;
Modele 3D (MESH) wraz z 
teksturami
Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne i 
architektoniczne w postaci 
opracowanych cyfrowo plików 
PDF lub PDF warstwowych

31-08-2028 508

Zdigitalizowane i 
udostępnione zabytki 
archeologiczne i 
architektoniczne w postaci 
opracowanych cyfrowo 
metadanych (wszystkie 
obiekty zabytkowe objęte 
projektem)

31-08-2028 5 513

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Modyfikacja Systemu NID (o moduł dotyczący Platformy Danych 
Przestrzennych o Zabytkach

03-2028

Produkty infrastrukturalne (wyposażenie serwerowni: macierze dyskowe, 
serwery, przełączniki sieciowe, urządzenia zabezpieczające oraz inne 
niezbędne do obsługi planowanego systemu)

06-2027

Raport z testów bezpieczeństwa 07-2027



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Raport z testów wydajności 07-2027
Raport z testów badań UX 07-2027
Interfejs API 03-2028
Materiały szkoleniowe 03-2028
Materiały informacyjno-promocyjne 11-2025
Specyfikacja wymagań dla systemu 03-2026
Opis standardu inwentaryzacji cyfrowej zabytków architektonicznych i 
archeologicznych

04-2028

Opis procedur i wytycznych w zakresie udostępniania repozytorium innym 
podmiotom (w tym chcącym przekazać do systemu własne dane 3D)

04-2028

Instrukcje dla użytkowników Platformy Danych Przestrzennych o Zabytkach 
będącej częścią Systemu NID

04-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługę doradczą w zakresie 
opracowania specyfikacji wymagań dla systemu

2025-11-30

Opracowana specyfikacja wymagań dla systemu 2026-03-31
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę systemu w zakresie 
oprogramowania

2026-07-31

Uruchomienie wersji produkcyjnej oprogramowania rozbudowanego 
Systemu NID

2028-03-31

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zakup urządzeń 
serwerowych

2027-03-31

Oddanie do użytku zakupionych urządzeń serwerowych 2027-06-30
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa 2028-03-31
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności 2028-03-31
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX 2028-03-31
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługę analizy danych 
LIDAR i opracowanie modelu

2025-11-30

Przeprowadzona analiza danych LIDAR i opracowany model 2027-08-31
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługę pełnej digitalizacji 
wybranych obiektów zabytkowych archeologicznych metodami 
nieinwazyjnymi

2026-03-31

Przeprowadzenie pełnej digitalizacji wybranych obiektów zabytkowych 
archeologicznych metodami nieinwazyjnymi

2028-06-30



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługę opracowania 
fotogrametrii dla wszystkich zabytków architektonicznych objętych 
projektem

2025-10-31

Opracowana fotogrametria dla wszystkich zabytków architektonicznych 
objętych projektem

2027-09-30

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługę pełnej digitalizacji 
3D obiektów zabytkowych architektonicznych

2026-02-28

Przeprowadzona digitalizacja 3D obiektów zabytkowych 
architektonicznych

2028-05-31

Udostępniony pełny zasób danych cyfrowych obejmujących zabytki 
archeologiczne

2028-09-15

Udostępniony pełny zasób danych cyfrowych obejmujących zabytki 
architektoniczne

2028-09-15

Wytworzenie i wdrożenie wszystkich produktów projektu 2028-09-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 58 056 994,79 zł
Brutto 64 998 952,95 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 4 459 041,37 zł
Brutto 4 769 091,65 zł

2026 Netto 13 014 544,20 zł
Brutto 14 068 354,65 zł

2027 Netto 27 298 329,15 zł
Brutto 31 345 430,65 zł

2028 Netto 13 285 080,07 zł
Brutto 14 816 076,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Opracowanie 
specyfikacji 
wymagań dla 
rozbudowy 
Systemu NID - 
300000 zł; 
Rozbudowa 
Systemu NID - 
koszty usługi - 
7940000 zł; 
Wynagrodzenia 
specjalistów IT - 
3444000 zł; 
Digitalizacja 
zabytków 
archeologicznych - 
usługi - 8477600 zł; 
Digitalizacja 
zabytków 
architektonicznych 
- usługi - 10548000 
zł; 
Wynagrodzenia 
personelu 
zaangażowanego 
w proces 
digitalizacji 
zabytków 
archeologicznych - 
2331000 zł; 
Wynagrodzenia 
personelu 
zaangażowanego 
w proces 
digitalizacji 
zabytków 
architektonicznych 
- 12382500 zł;

45 423 100,00 zł Pozycja zapewnia rozbudowę 
Systemu NID i uruchomienie 
Platformy Danych o Zabytkach 
(specyfikacja wymagań dla 
rozbudowy Systemu NID pozwoli 
opracować opis przedmiotu 
zamówienia na usługi 
programistyczne, w wyniku 
których powstanie docelowy 
produkt; środki na wynagrodzenia 
zapewnią możliwość 
zaangażowania specjalistów IT 
niezbędnych do obsługi całego 
procesu rozbudowy Systemu NID. 
Pozycja zapewnia 
przeprowadzenie całego 
złożonego procesu digitalizacji 
zabytków archeologicznych i 
architektonicznych, w którym 
niezbędny jest zakup usług 
specjalistycznych oraz 
zaangażowanie specjalistów w 
dziedzinie pozyskiwania danych i 
ich przetwarzania.

Infrastruktura Sprzet do obsługi 
procesu 
digitalizacji 
zabytków 
archeologicznych - 
37000 zł; 
Narzedzia 
programistyczne 
do obsługi procesu 
digitalizacji 
zabytków 
archeologicznych - 

7 582 785,00 zł Pozycja zapewnia wyposażenie 
zaplecza sprzętowego w 
niezbędne urządzenia oraz 
narzędzia programistyczne 
umożliwiające zarówno 
przeprowadzenie całego procesu 
zadań związanych z rozbudową 
Systemu NID i digitalizacją 
zabytków (komputery i 
oprogramowanie dla personelu 
projektu) jak i funkcjonowanie 
Systemu NID dzięki rozbudowie 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

242500 zł; 
Sprzęt do obsługi 
procesu 
digitalizacji 
zabytków 
architektonicznych 
- 925000 zł; 
Narzędzia 
programistyczne 
do obsługi procesu 
digitalizacji 
zabytków 
architektonicznych 
- 844485 zł; 
Sprzęt do obsługi 
procesu rozbudowy 
Systemu NID - 
70000 zł; 
Narzędzia 
programistyczne 
do obsługi procesu 
rozbudowy 
Systemu NID - 
113800 zł; 
Wyposażenie 
serwerowni - 
5350000 zł;

zaplecza serwerowego w 
urządzenia zwiększające 
wydajność infrastruktury w 
związku z planowanym 
zwiększeniem ilości danych oraz 
poszerzeniem funkcjonalności 
Systemu.

Koszty UX i grafiki Badanie 
użytkowników na 
etapie 
projektowania 
rozbudowy 
Systemu NID - 
80000 zł; 
Badanie 
użytkowników na 
etapie wersji 
pilotażowej 
rozbudowy 
Systemu NID - 
80000 zł; 
Badanie 
walidacyjne - 
80000 zł;

240 000,00 zł Pozycja pozwoli na dogłębne 
zrozumienie potrzeb, zachowań i 
oczekiwań użytkowników 
Systemu NID, szczególnie w 
kontekście nowych funkcji 
Platformy Danych Przestrzennych 
o Zabytkach, co umożliwi 
zaprojektowanie i wdrożenie 
najbardziej efektywnych i 
dopasowanych rozwiązań. 
Proces badań UX będzie miał 
charakter iteracyjny, 
umożliwiający zaangażowanie 
użytkowników już na etapie 
projektowania rozwiązań, a 
następnie uwzględnienie ich 
opinii podczas testowania wersji 
pilotażowej oraz walidacji 
końcowej wersji 
oprogramowania.

Bezpieczeństwo Audyt i testy 
bezpieczeństwa - 
100000 zł; 

850 000,00 zł Pozycja służy zapewnieniu 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa Systemu NID: 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Audyt zgodności - 
100000 zł; 
Specjalistyczna 
infrastruktura 
(sprzęt i 
oprogramowanie) - 
650000 zł;

Audyt i testy bezpieczeństwa 
służą zapewnieniu środków 
ochrony przed zagrożeniami oraz 
weryfikacji skuteczności 
zabezpieczeń; Audyt zgodności 
potwierdzi, że System działa w 
sposób zgodny z przepisami 
wspierając stabilność i 
bezpieczeństwo organizacji; 
specjalistyczna infrastruktura, w 
tym modernizacja urządzeń 
fizycznych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, aktualizacja 
algorytmów szyfrujących, 
zwiększą poziom 
bezpieczeństwa 
technologicznego rozwiązania.

Wydajność 
rozwiązań

Przeprowadzenie 
testów wydajności 
- 100000 zł;

100 000,00 zł Pozycja pozwoli na potwierdzenie 
spełnienia wymagań w zakresie 
wydajności tzn. czy system działa 
efektywnie pod względem 
szybkości, stabilności i zdolności 
obsługi obciążenia w różnych 
warunkach użytkowania. 
Pozytywny wynik testów jest 
jednym z warunków odbioru 
usługi w zakresie rozbudowy 
systemu.

Szkolenia Szkolenia - 
wynagrodzenia - 
60000 zł; 
Szkolenia - usługi - 
210000 zł;

270 000,00 zł Pozycja pozwoli na 
przeprowadzenie szkoleń 
zarówno dla personelu IT jak i 
specjalistów obsługujących 
proces digitalizacji zabytków. 
Szkolenia pozwolą na 
zapewnienie personelu projektu o 
wysokich kompetencjach, 
niezbędnych dla osiągnięcia 
zakładanych celów.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Promocja - 
wynagrodzenia - 
405000 zł; 
Promocja - zakup 
usług - 750000 zł;

1 155 000,00 zł Pozycja pozwala na realizację 
obowiązków w zakresie 
informacji i promocji 
wynikających z umowy o 
dofinansowanie, wspierając 
jednocześnie upowszechnianie 
produktów wśród użytkowników 
oraz osiągnięcie rezultatów 
projektu.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 

Kierownik projektu, 
asystent, 

9 378 067,95 zł Pozycja obejmuje finansowanie 
wynagrodzeń 4 kierowników 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

kierownicy zadań - 
4071000 zł; 
Koszty podróży 
służbowych 
związanych z 
digitalizacją - 
1054800 zł; 
Koszty pośrednie 
(członkowie 
Komitetu 
Sterującego, 
księgowość, kadry, 
rozliczenia, koszty 
zarządu ogólnego i 
inne koszty 
pośrednie) - 
4252267,95 zł;

Zadań (digitalizacji zabytków 
archeologicznych, digitalizacji 
zabytków architektonicznych, 
rozbudowy Systemu NID, 
informacji i promocji), Kierownika 
projektu i asystenta.
Pozycja zapewni finansowanie 
podróży służbowych personelu 
zajmującego się digitalizacją 
zabytków (część zadań w terenie 
z zakresu digitalizacji będzie 
wykonywana przez personel 
projektu). W ramach pozycji 
występują także koszty pośrednie 
służące finansowaniu zadań 
wspomagających zadania w 
ramach kosztów bezpośrednich 
(zgodne z listą kwalifikowanych 
kosztów pośrednich).

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

6 437 694,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2028 235 000,00 zł (brutto)
(207 886,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 1 249 020,00 zł (brutto)
(1 084 665,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 1 280 246,00 zł (brutto)
(1 111 782,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 1 310 972,00 zł (brutto)
(1 138 465,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 1 338 502,00 zł (brutto)
(1 162 373,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 1 023 954,00 zł (brutto)
(889 215,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa



4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak dostatecznej 
liczby 
wykonawców 
usług w zakresie 
digitalizacji

Duża Średnie Dokładne rozpoznanie rynku przed 
ogłoszeniem zamówienia; określenie 
optymalnych warunków zamówienia 
uwzględniając perspektywę wykonawcy 
usług; podział na części (np. wg 
lokalizacji)aby możliwe było 
wykonywanie zadań zarówno przez duże 
podmioty jak i małe (zwinne) zespoły; 
dogodne warunki finansowania 
zamówienia itp.
W skrajnej sytuacji możliwe zatrudnienie 
większej liczby pracowników we 
własnym zespole w celu przejęcia zadań 
jako własnych.

Brak dostatecznej 
liczby specjalistów 
na rynku

Duża Średnie Zaangażowanie specjalisty HR do 
opracowania planu zatrudnienia dla 
projektu obejmującego precyzyjne 
określenie wymagań oraz opracowanie 
atrakcyjnej oferty zatrudnienia (system 
premiowania, podnoszenie kwalifikacji, 
określenie ścieżki rozwoju itp.) w celu 
zwiększenia konkurencyjności ofert 
pracy; podnoszenie kwalifikacji własnych 
pracowników w wymaganym zakresie.

Brak spełnienia 
oczekiwań 
biznesowych 
wobec systemu IT

Średnia Znikome Zaangażowanie użytkowników w 
tworzenie rozwiązań od wczesnego 
etapu projektowania rozbudowy 
Systemu NID; zaplanowanie rozwiązań 
opartych o istniejące i sprawdzone 
technologie; systematyczne 
monitorowanie uzasadnienia 
biznesowego dla projektu przez cały 
okres jego realizacji; ryzyko częściowo 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zostanie przeniesione na wykonawcę 
usługi rozbudowy Systemu NID poprzez 
warunek uwzględniania w realizacji 
zadania wyników badań UX w całym 
procesie projektowania i budowy.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
realizacji projektu

Średnia Znikome Zwiększenie zatrudnienia w zespole 
projektowym Wnioskodawcy; 
zaangażowanie specjalisty HR, 
opracowania planu zatrudnienia dla 
projektu obejmującego precyzyjne 
określenie wymagań oraz opracowanie 
atrakcyjnej oferty zatrudnienia (system 
premiowania, podnoszenie kwalifikacji, 
określenie ścieżki rozwoju itp.)

Przekroczenie 
harmonogramu 
realizacji projektu

Duża Znikome Prowadzenie analizy ryzyka na każdym 
etapie realizacji projektu; uwzględnienie 
odpowiednio długiego czasu na 
realizację zadań; ograniczanie 
wystąpienia takiego zagrożenia poprzez 
wprowadzenie zasad stałego 
monitorowania realizacji harmonogramu 
oraz raportowania w celu wykrycia 
symptomów przepowiadających 
zagrożenie (proaktywne identyfikowanie 
tzw. „słabych sygnałów”); w 
uzasadnionym przypadku złożenie 
wniosku o wydłużenie realizacji projektu.

Nieosiągnięcie 
wskaźników 
produktu oraz celu 
projektu

Duża Znikome Zaawansowane planowanie oparte o 
dobre praktyki, doświadczenie, 
znajomość rynku, dogłębną znajomość 
zagadnień technologicznych, 
zatrudniony personel o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych, posiadane 
doświadczenie w zakresie każdego z 
realizowanych Zadań projektu – 
Wnioskodawca już w tej chwili posiada 
wszystkie z wymienionych cech dlatego 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka oceniono jako znikome; 
zapobieganie wystąpieniu zagrożenia 
poprzez monitorowanie procesów 
zarządczych, bieżącą analizę ryzyka 
projektowego oraz utrzymywanie 
wysokich standardów realizacji 
przyjętych dla projektu.

Brak 
wystarczających 

Duża Średnie Planowanie oparte o analizę danych 
rynkowych; opracowanie założeń 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

środków na 
realizację projektu

projektu pozwalających oszacować 
specyficzne uwarunkowania jego 
realizacji; w przypadku wystąpienia 
zmian na poziomie wartości pieniądza 
lub innych tego typu sytuacji 
niezależnych od Wnioskodawcy – 
identyfikacja rozwiązań niwelujących 
skutki poprzez np. identyfikację dóbr i 
rozwiązań substytucyjnych.

Efekt synergii przy 
realizacji 
równoległych 
projektów 
(dotyczy sytuacji 
realizacji zarówno 
opisywanego 
projektu jak i 
projektu pn.: 
„Digitalizacja i 
cyfrowe 
udostępnianie 
dokumentacji w 
obszarze ochrony 
zabytków (w tym 
dokumentacji 
archiwalnej) w 
województwach: 
lubuskim, 
małopolskim, 
mazowieckim, 
opolskim, 
podlaskim”

Średnia Średnie Ryzyko związane z realizacją dwóch 
projektów równolegle, choć może 
wydawać się wyzwaniem, w 
rzeczywistości stwarza szansę na 
optymalizację działań i kosztów dzięki 
wspólnemu podejściu do realizacji. 
Współdzielenie zasobów, takich jak 
infrastruktura techniczna, kadra 
specjalistyczna czy procesy 
planistyczne, pozwala na bardziej 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
środków i unikanie dublowania zadań. 
Kluczowym wyzwaniem pozostaje 
jednak odpowiednie skoordynowanie 
działań w obu projektach, aby uniknąć 
konfliktów w harmonogramach i zakresie 
prac. Dzięki zastosowaniu 
zintegrowanego modelu zarządzania 
oraz wspólnych zamówień możliwe jest 
jednak przekształcenie tego ryzyka w 
strategiczną szansę na uzyskanie efektu 
synergii i zwiększenie efektywności 
realizacji przedsięwzięć.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niskie 
zainteresowanie 
produktami 
projektu wśród 
użytkowników

Mała Niskie W celu zwiększenia zainteresowania 
produktami projektu przeprowadzenie 
targetowanej  kampanii promocyjnej w 
środowiskach wykazujących 
potencjalnie największe zainteresowanie 
produktami projektu; opracowanie 
przejrzystych instrukcji w zakresie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

korzystania z systemu; systematyczne 
zasilanie zasobu nowymi zbiorami.

Gwałtowny rozwój 
technologii 
powodujący efekt 
przestarzałych 
rozwiązań

Mała Średnie Zaprojektowanie rozwiązań w zakresie 
skalowalności systemu; digitalizacja o 
wysokich parametrach rozdzielczości 
dzięki czemu zasób cyfrowy będzie mógł 
być wykorzystany do przyszłych badań 
na sprzęcie o wyższych parametrach lub 
funkcjonalnościach, stosowanie 
otwartych standardów danych; 
monitorowanie rynku technologii i 
podejmowanie działań modernizujących 
system.

Brak zasobów 
finansowych na 
kontynuowanie 
procesu 
digitalizacji 
zabytków w 
trójwymiarze

Średnia Średnie Wykorzystanie szans związanych z 
przyjętymi w UE priorytetami, do których 
należy digitalizacja 3D zabytków 
archeologicznych i architektonicznych 
oraz wykorzystanie dostępnych w 
programach pomocowych środków 
poprzez przygotowanie i realizację 
kolejnych projektów; angażowanie 
innych podmiotów do opracowania 
danych cyfrowych umieszczanych w 
systemie (właściciele zabytków; 
administracja samorządowa; ośrodki 
badawcze).

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kompetencjach 
niezbędnych do 
utrzymania 
efektów projektu

Duża Znikome Wnioskodawca zakłada zatrudnienie 
szerokiego grona specjalistów na etapie 
realizacji projektu, odpowiednie 
przygotowanie go do pracy na 
dedykowanych stanowiskach (w tym 
podwyższanie kompetencji poprzez 
udział w szkoleniach) w związku z czym, 
zwiększy to szanse na kontynuację 
współpracy z wybranymi osobami 
również na etapie utrzymania efektów 
projektu. Planowane zatrudnienie na tym 
etapie będzie stosunkowo mniejsze od 
etapu wcześniejszego w związku z czym 
oceniono prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka jako znikome.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
utrzymania 
efektów projektu

Duża Znikome Identyfikacja rozwiązań alternatywnych, 
w tym wykorzystania outsourcingu jako 
metody optymalizacji rozwiązań 
zarządczych.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak 
wystarczających 
środków na 
utrzymanie 
efektów projektu

Duża Znikome Wszystkie zadania realizowane w 
ramach projektu wpisują się w 
podstawowy zakres działań 
podejmowanych przez NID w zakresie 
pełnionej misji. Z tego powodu, 
większość czynności jaka będzie 
niezbędna do wykonania na etapie 
utrzymania efektów projektu, jest 
uwzględniona w budżecie Instytutu po 
stronie środków na bieżącą działalność; 
wykorzystanie możliwości aplikowania o 
środki finansowe w ramach programów 
unijnych zakładających dalszy rozwój 
zasobów.

Nieosiągnięcie 
wszystkich 
zaplanowanych 
korzyści

Duża Znikome Udzielenie maksymalnego wsparcia 
projektowi ze strony kierownictwa 
instytutu w zakresie promocji i 
upowszechniania jego założeń. 
Zwiększenie rozpoznawalności projektu 
oraz możliwości wykorzystywania jego 
efektów w różnych środowiskach 
naukowych, administracyjnych i 
kulturalnych będzie kluczowe dla 
osiągnięcia sukcesu i zapewnienia 
trwałości rezultatów.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie z 
nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego statutem z dnia 17 maja 2024 
roku jest instytucją, która inicjuje i podejmuje 
działania na rzecz zrównoważonej ochrony 
dziedzictwa kulturowego znajdującego się na 
obszarze Polski, w celu jego zachowania dla 
przyszłych pokoleń m.in. na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 
1904).

2 Ustawą o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 57);

TAK/NIE

3 Rozporządzeniem  Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 
r. poz. 773);

TAK/NIE

4 Ustawą o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1560),

TAK/NIE

5 Ustawą o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 128, poz. 1402),

TAK/NIE

6 Ustawą o otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641),

TAK/NIE

7 Ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
848),

TAK/NIE

8 Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w 
sprawie szczegółowych warunków 
organizacyjnych i technicznych, które 
powinien spełniać system teleinformatyczny 
służący do uwierzytelniania użytkowników 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 528),

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System NID Narodowy 

Instytut 
Dziedzictw
a (NID)

System NID to 
teleinformatyczna 
platforma Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, 
której celem jest 
zarządzanie zasobami 
dziedzictwa kulturowego, 
w tym zabytkami 
nieruchomymi i 
ruchomymi, stanowiskami 
archeologicznymi, 

Modyfikowany Modyfikacja 
Systemu NID 
obejmuje 
wdrożenie 
nowego 
modułu: 
“Platforma 
Danych 
Przestrzennych
 o Zabytkach”, 
który umożliwi 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
pomnikami historii oraz 
miejscami pamięci, jak 
groby i cmentarze 
wojenne. System wspiera 
digitalizację i 
udostępnianie danych dla 
administracji publicznej i 
obywateli, umożliwiając 
ich przeglądanie i 
aktualizację poprzez 
różne aplikacje oraz 
portale mapowe i 
informacyjne.

zaawansowaną
 wizualizację 
obiektów 
zabytkowych 
w 2D i 3D z 
opcjami 
interaktywnej 
nawigacji oraz 
narzędziami 
analitycznymi. 
Zmiany 
obejmują 
także 
modyfikację 
wybranych 
komponentów 
wewnętrznych 
Systemu NID. 
Ich 
wprowadzenie 
związane jest 
ściśle z 
nowymi 
funkcjonalnośc
iami oraz 
nowymi 
kategoriami 
danych 
wprowadzanyc
h do Systemu 
NID w ramach 
projektu. W 
związku z 
powyższym, 
każda zmiana 
istniejącego 
modułu będzie 
mogła być 
jednoznacznie 
przypisana do 
zakresu 
projektu i 
identyfikowana
 poprzez 
odniesienie 
do: danych 
gromadzonych 
w związku z 
digitalizacją 
zabytków 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
archeologiczny
ch, danych 
gromadzonych 
w związku z 
digitalizacją 
zabytków 
architektonicz
nych 
wchodzących 
w zakres 
projektu oraz 
w związku z 
uruchomionymi
 nowymi 
funkcjonalnośc
iami na 
Platformie 
Danych 
Przestrzennych
 o Zabytkach. 
Dlatego w 
przypadku 
realizacji 
innego 
projektu, 
którego zakres 
dotyczyłby 
również 
Systemu NID 
oraz 
modyfikacji 
tych samych 
modułów, 
możliwe 
będzie 
jednoznaczne 
rozgraniczenie 
zakresów 
realizacji oraz 
odpowiedzialno
ści za 
wprowadzane 
zmiany 
(zagadnienie 
zostało 
dodatkowo 
omówione w 
opisie Celu 3, 
w punkcie 2.1; 
oraz w opisie 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
ryzyk 
wpływających 
na realizację 
projektu w 
punkcie 5.1).

2 Węzeł krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

System umożliwiający 
bezpieczną elektroniczną 
identyfikację dla dostępu 
do usług publicznych.

Istniejący

3 Geoportal 
Krajowy

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
(GUGiK)

System udostępniający 
dane geodezyjne i 
kartograficzne Polski, w 
tym ortofotomapy, 
numeryczny model terenu, 
dane LIDAR, mapy 
topograficzne, dane EGiB i 
inne zasoby 
geoinformacyjne, słowniki 
geodezyjne i 
kartograficzne (kody 
TERYT, PRG, PRNG), 
lokalizacja działek 
ewidencyjnych na 
podstawie numeru działki 
i obrębu (ULDK – Usługa 
Lokalizacji Działek 
Katastralnych)

Istniejący

4 System 
Informacyjny 
Gospodarki 
Wodnej 
(SIGW)

Państwowe
 
Gospodars
two Wodne 
Wody 
Polskie

System informacyjny 
udostępniający dane 
hydrologiczne i 
geograficzne dotyczące 
gospodarki wodnej, takie 
jak mapy zagrożenia 
powodziowego, plany 
zagrożenia suszą oraz 
Wstępną Ocenę Ryzyka 
Powodziowego (WORP).

Istniejący

5 Centralna 
Baza Danych 
Geologicznych 
(CBDG)

Państwowy
 Instytut 
Geologiczn
y (PIB)

System bazodanowy 
gromadzący i 
udostępniający dane 
geologiczne Polski, 
obejmujące mapy 
geologiczne, dane 
hydrogeologiczne, 
informacje o zasobach 
surowcowych oraz inne 
dane z zakresu geologii.

Istniejący

6 KRONIK@ Ministerst System do gromadzenia i Istniejący Obejmuje 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
wo 
Cyfryzacji 
(MC)

udostępniania 
metadanych oraz 
zasobów cyfrowych 
dziedzictwa kulturowego.

przesyłanie 
nowych 
danych i 
metadanych 
zasobów 
cyfrowych 
powstałych w 
procesie 
digitalizacji 
realizowanym 
w projekcie.

7 OpenStreetMa
p

OpenStree
tMap 
Foundatio
n

System otwartoźródłowy 
(open source), 
udostępniający darmową, 
globalną mapę świata, 
zawierającą dane 
geograficzne i 
topograficzne dostępne 
dla wszystkich 
użytkowników.

Istniejący

8 Sketchfab.co
m

Sketchfab 
Inc.

System do publikowania, 
udostępniania i 
przeglądania modeli 3D w 
przeglądarce internetowej, 
umożliwiający 
interaktywną prezentację 
trójwymiarowych 
obiektów.

Istniejący Funkcję 
systemu 
przejmie nowo 
opracowana 
Platforma 
Danych 
Przestrzennych
 o Zabytkach, 
oferująca 
funkcję 
wizualizacji 
obiektów 
zabytkowych 
w 2D i 3D, w 
tym chmury 
punktów i 
panoramy 
360°

9 Facebook Meta 
Platforms, 
Inc

Platforma mediów 
społecznościowych 
umożliwiająca dzielenie 
się treściami.

Istniejący

10 Google Google 
LLC

System oferujący usługi 
takie jak Google Maps i 
YouTube.

Istniejący

Lista przepływów



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Węzeł 
krajowy

System 
NID

Dane 
uwierzytelniają
ce 
użytkowników, 
potwierdzenia 
tożsamości, 
tokeny 
dostępu, 
informacje o 
uprawnieniach, 
metadane 
sesji, żądania 
autoryzacji.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Standard 
SOAP

2 Geoportal 
Krajowy

System 
NID

Ortofotomapy, 
Baza Danych 
Obiektów 
Topograficznyc
h (BDOT10k), 
Państwowy 
Rejestr Granic 
(PRG), 
Państwowy 
Rejestr Nazw 
Geograficznych
 (PRNG), 
Ewidencja 
Gruntów i 
Budynków 
(EGiB), 
Numeryczny 
Model Terenu 
(NMT), mapy 
topograficzne, 
dane 
pomiarowe 
LIDAR, dane 
usług 
słownikowych 
GUGIK oraz 
dane usług 
działek 
katastralnych 
(ULDK).

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługi OGC,
REST API

3 System 
Informacyj
ny 
Gospodarki
 Wodnej 
(SIGW)

System 
NID

Mapy 
zagrożenia 
powodziowego
, plany 
zagrożenia 
suszą, 

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługi OGC



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

Wstępna 
Ocena Ryzyka 
Powodziowego
 (WORP)

4 Centralna 
Baza 
Danych 
Geologiczn
ych 
(CBDG)

System 
NID

Dane 
geologiczne i 
hydrogeologicz
ne, obszary 
zagrożone 
podtopieniami

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługi OGC

5 System 
NID

Kronik@ Metadane 
zasobów 
cyfrowych 
dziedzictwa 
kulturowego

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

6 OpenStree
tMap

System 
NID

Dane mapowe 
OpenStreetMa
p (drogi, 
budynki, 
punkty 
zainteresowani
a)

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Opcjonalny Usługi OGC

7 Google System 
NID

Mapy 
drogowe, 
satelitarne, 
zdjęcia Street 
View, filmy

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Opcjonalny YouTube 
Data API i 
Google Maps 
API

8 Facebook System 
NID

Opisy, 
lokalizacje, 
zdjęcia i filmy

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Opcjonalny Facebook 
Graph API

9 Sketchfab System 
NID

Modele 3D 
obiektów 
zabytkowych

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

API 
Sketchfab

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Wymóg infrastruktury skalowalnej
2. Sieć i bezpieczeństwo Web Application FireWall, SIEM
3. Standardy wymiany 

danych
Rest API; usługi OGC

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

5. Bazy danych Relacyjna baza danych
6. Serwery aplikacji
7. Portale Adresy portalów dostępowych: zabytek.pl; mapy.zabytek.gov.pl



Lp. Obszar Założenie technologiczne
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
Maszyny wirtualne umieszczone są w klastrze z zastosowaniem rozwiązań wysokiej 
dostępności. Dla systemów dostępnych publicznie stosowane są mechanizmy równoważenia 
obciążenia,
Wysoka dostępność zasobów dyskowych realizowana jest na poziomie konfiguracji macierzy 
poprzez zastosowanie redundantnych ścieżek dostępu, zduplikowanych komponentów 
(kontrolery, zasilacze, połączenia), oraz w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań RAID,
Separacja fizycznych oraz wirtualnych serwerów w różnych sieciach wirtualnych oraz strefach 
DMZ.
Dostęp do komponentów umieszczonych w strefie publicznej za pomocą szyfrowanego 
protokołu HTTPS bazującego na certyfikacie wydanym przez zaufane centrum certyfikacji,
Zabezpieczenie od strony sieci Internet poprzez zastosowanie urządzenia UTM. Urządzenie to 
posiada zabezpieczenia typu IPS oraz chroni przed m.in. przed atakami typu DDOS,
Zabezpieczenie od strony sieci Internet poprzez zastosowanie urządzenia klasy Web Application 
Firewall. Urządzenie to pełni rolę zaawansowanej zapory sieciowej oraz tzw. odwrotnego proxy,
Eliminacja pojedynczych punktów awarii poprzez zastosowanie redundantnych: przełączników 
sieciowych, kart sieciowych w serwerach fizycznych, kart Fibre Channel.
Zabezpieczenie przed utratą dostępu do sieci Internet w postaci łącza zapasowego,
Separacja serwerów fizycznych w ramach dwóch centrów danych,
Zabezpieczenie danych poprzez zastosowanie systemu do archiwizacji danych. Dane 
archiwizowane są bezpośrednio na zasoby dyskowe oraz na taśmy,
Dane produkcyjne zdeponowane są w wewnętrznej sieci Zamawiającego i nie ma do nich 
dostępu bezpośrednio z sieci Internet,
Na poziomie oprogramowania poszczególnych komponentów stosowane są najnowsze 
protokoły i algorytmy szyfrujące,
W zakresie relacyjnych baz danych wykorzystywane są rozwiązania klasy Enterprise, które 
zapewniają transakcyjność, a co za tym idzie spójność przetwarzanych danych,
Anonimizacja w celu ochrony danych osobowych,
Tokeny JWT do uwierzytelniania użytkowników API
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