	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej (CVP).

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu/
Stanowisko Ministerstwa Finansów

	1
	MIiR
	3. Postęp

rzeczowy
	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” brak podanych wszystkich wskaźników z umowy o dofinansowanie.
	W związku z tym, że projekt jest w końcowej fazie wdrażania (zakończenie realizacji projektu: 20-03- 2019), zalecane jest przedstawienie w raporcie poziomu realizacji wszystkich wskaźników, które określono 
w umowie o dofinansowanie.
Stanowisko Ministerstwa Finansów.
Skorygowano raport poprzez uzupełnienie brakujących wskaźników.
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