	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. " Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”

	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. 
	Proszę o uzupełnienie raportu. 

	2. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużające się postępowanie przetargowe”. Mając na uwadze fakt, iż postępowanie przetargowe rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia, nie jest zrozumiałym przytoczone wyjaśnienie.
	Proszę o uzupełnienie raportu.

	3. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami”. Nie jest jasne o jakie umowy chodzi skoro kamień milowy dot. ogłoszenia postępowania. 
	Proszę o korektę raportu.

	4. 
	MC
	3
	KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o uzupełnienie raportu.

	5. 
	MC
	3
	KM: „Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia.
	Proszę o uzupełnienie raportu.

	6. 
	MC
	Źródło finansowania
	Brak wskazania części budżetowej, z której projekt jest finansowany. Biorąc pod uwagę, że projekt jest na etapie realizacji, niezrozumiały jest brak przedmiotowej informacji.
	Proszę o uzupełnienie raportu zgodnie z instrukcją wynikającą ze wzoru. 


