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1. Informacje ogólne

Realizacja Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” rozpoczyna się 
wraz z podpisaniem Umów pomiędzy Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach 
przeprowadzonego Postępowania, a Zamawiającym. Uczestnicy Przedsięwzięcia w ramach realizacji 
Przedsięwzięcia prowadzą najpierw w Etapie I i pod warunkiem dopuszczenia do Etapu II – w Etapie II 
prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie Rozwiązań umożliwiających modernizowanie 
systemów ciepłowniczych lub elektrociepłowniczych. Po wskazanych Etapach badawczo-rozwojowych 
następuje Etap III, w którym następuje zasadniczo demonstracja i obserwacja wyników osiąganych 
przez Demonstrator, przy ewentualnych pracach optymalizacyjnych i naprawczych służących 
doprowadzeniu Demonstratora do stanu zgodnego z założeniami przedstawionymi w Wynikach Prac 
Etapu II.
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 Realizując Przedsięwzięcie Uczestnicy Przedsięwzięcia przeprowadzają prace badawczo-rozwojowe, 
tworzą i wykorzystują innowacyjne technologie, opracowują innowacje procesowe (Komponent 
Procesowy) i ewentualnie innowacje produktowe i usługowe (w ramach Komponentu Procesowego 
lub Technologicznego). Najważniejszym celem Przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii tam, gdzie obecnie energia pozyskiwana jest z przetwarzania paliw 
kopalnych w procesach spalania. Istotnym warunkiem akceptacji proponowanego rozwiązania jest 
utrzymanie racjonalnych kosztów energii dla Odbiorcy Końcowego. 

W ramach Etapu II prowadzonych prac B+R wymagane jest opracowanie i uruchomienie 
Demonstratora Technologii – instalacji potwierdzającej efektywność energetyczną i ekonomiczną 
opracowanych rozwiązań. W szczególności, Demonstrator Technologii musi spełniać wszystkie 
Wymagania Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem:

 Etap I – Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe obejmujące 
opracowanie, weryfikację i wykonanie prac badawczo rozwojowych, potwierdzających hipotezę 
badawczą o rynkowej wykonalności Demonstratora Technologii, który dostarczać będzie 
odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80%, z uwzględnieniem 
dopuszczalnej Granicy Błędu zdefiniowanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. Weryfikacja hipotez badawczych zostanie zrealizowana w środowisku 
doświadczalnym, zaprojektowanym i wykonanym w postaci Demonstratora Technologii. W 
trakcie realizacji prac w Etapie I Wykonawcy rozpoczynają proces pozyskiwania wszystkich 
zezwoleń i zgód koniecznych dla zbudowania Demonstratora Technologii. Po zakończeniu 
realizacji Etapu I, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego raportu działań i 
wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innych dokumentów określonych w Tabeli nr 2. Po 
zakończeniu Etapu I, Zamawiający dokona oceny Wyników Prac Etapu I oraz przeprowadzi 
procedurę Wyboru Uczestnika/Uczestników Przedsięwzięcia, którzy wezmą udział w realizacji 
Etapu II.

 Etap II – Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany spośród uczestników Etapu I będzie kontynuował 
prace badawczo-rozwojowe, których celem jest przeniesienie wyników prac teoretycznych do 
postaci Demonstratora Technologii. Przeprowadzona zostanie również analiza efektywności 
Technologii Elektrociepłowni według stanu na okres rozruchu Demonstratora Technologii. W 
trakcie Etapu II Zamawiający dokonywał będzie Oceny Technologii Elektrociepłowni zgodnie z 
zasadami i w zakresie opisanymi w pkt. 2.4 poniżej, w tym oceny Demonstratora Technologii pod 
kątem zgodności z zadeklarowanymi na koniec Etapu I przez Wykonawcę wartościami Wymagań 
Konkursowych i Obligatoryjnych.

 Etap III – Demonstrator podlega obserwacji przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 
Użytkownika, mających na celu:

o zapewnienie oczekiwanego udziału energii OZE i kosztu ciepła LCOH w Demonstratorze 
Technologii na poziomie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Etapie II, 

o pozyskiwanie wiedzy w obszarze eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w 
skład Demonstratora Technologii, 

o analizę i formułowanie rekomendacji eksploatacyjnych,
o podejmowanie bieżących decyzji operacyjnych dotyczących produkcji, dystrybucji i 

odbioru ciepła oraz energii elektrycznej przez Odbiorców Końcowych w celu dotrzymania 
zadeklarowanych Wymagań Konkursowych i Obligatoryjnych,
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o zbieranie danych eksploatacyjnych i innych o czynnikach mających wpływ na sposób 
funkcjonowania Demonstratora Technologii,
o udostępnianie Zamawiającemu informacji zgromadzonych z systemu sterowania i 

kontroli procesu.

W trakcie Etapu III nie są prowadzone prace badawczo-rozwojowe, z zastrzeżeniem dopuszczenia 
prac polegających na optymalizacji lub realizacji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, służących 
zapewnieniu osiągnięcia zadeklarowanych parametrów Demonstratora.

W przypadku różnic pomiędzy rzeczywistą pracą Demonstratora a Wynikiem Prac Etapu II, NCBR jest 
uprawnione do nałożenia kary umownej na Wykonawcę, przy czym w celu jej uniknięcia Wykonawca 
w trakcie Etapu III może prowadzić prace optymalizacyjne i naprawcze, w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem.

W Etapie III Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raporty dotyczące przebiegu demonstracji w 
Etapie III, opisane poniżej w pkt 4.2 Raporty Etapu III. Zamawiający dokonuje oceny Raportów w Etapie 
III w oparciu o zasady opisane poniżej w pkt 4.4 Ocena Rozwiązania w ramach Etapu III.

Czas trwania poszczególnych etapów Przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Harmonogram Przedsięwzięcia Elektrociepłownia 

 Opis Etapu
[czas trwania] / 

termin

Liczba 
Uczestników 

Przedsięwzięcia
Ogłoszenie Postępowania 28 maja 2021
Zgłaszanie przez Uczestników pytań dotyczących Przedsięwzięcia [+7 dni]
Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie przez Zamawiającego korekt 
w dokumentacji Postępowania

[+7 dni]

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 14 lipca 2021

Nabór 
Uczestników 

Przedsięwzięcia 
Przeprowadzenie przez Zamawiającego wyboru 10 Wykonawców 
do Etapu I

[+30 dni]

n.d.

Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia prac badawczo-
rozwojowych w celu opracowania Technologii Elektrociepłowni .

6 miesięcy [od 
zawarcia Umów z 
Wykonawcami]

Doręczenie Zamawiającemu przez Uczestników Przedsięwzięcia 
Wyników Prac Etapu I

Dzień zawarcia 
Umów z 

Wykonawcami + 6 
miesięcy

Etap I – Prace 
badawczo-
rozwojowe

Przeprowadzenie przez Zamawiającego wyboru Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II

30 dni [od 
zakończenia Etapu 

I]

10

Etap II – 
Demonstrator 

Technologii

Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do 
Etapu II prac badawczo-rozwojowych w celu przeniesienia 
rozwiązania badawczego do rzeczywistych warunków Systemu 
Demonstracyjnego.

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej, pozyskanie wszystkich 
wymaganych dokumentów (pozwolenia, certyfikaty itp.).

Weryfikacja opracowanej innowacyjnej Technologii 
Elektrociepłowni poprzez budowę i rozruch Demonstratora 

18 miesięcy [od 
publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie I]

1
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Technologii.

Doręczenie Zamawiającemu przez Uczestników Przedsięwzięcia 
dopuszczonych do Etapu II Wyników Prac Etapu II

Dzień publikacji 
Listy Rankingowej 

po Etapie I + 18 
miesięcy

Ocena przez Zamawiającego Wyniku Prac Etapu II [+1 miesiąc]

Prowadzenie przez Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do 
Etapu III, wspólnie z Użytkownikiem i Zamawiającym obserwacji i 
optymalizacji Demonstratora Technologii, w celu weryfikacji 
wszystkich parametrów Rozwiązania uzasadnionej specyfiką 
problemu badawczego, w ramach rzeczywistej pracy 
Demonstratora w trakcie dwóch sezonówo grzewczych.

30 kwietnia 2025

Doręczenie Zamawiającemu Raportów Etapu III przez Uczestników 
Przedsięwzięcia dopuszczonych do Etapu III 

31 maja 2025

Etap III – 
Obserwacja 

Demonstratora 
Technologii

Ocena Raportów Etapu III przez Zamawiającego 31 lipca 2025

1

Łącznie Etap I, Etap II, Etap III 47 miesięcy

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części niniejszego 
dokumentu.

2. Etap I

2.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia prowadzą prace badawczo-rozwojowe w celu 
opracowania innowacyjnej Technologii Elektrociepłowni. 

Na zakończenie Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego 
raportu wyników zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych zgodnie z zapisami w tabeli numer 2.

Zamawiający oceni przedstawione Wyniki Prac Etapu I wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia oraz 
dokona Wyboru Uczestników Przedsięwzięcia, którzy będą realizować Etap II. Szczegółowe informacje 
odnośnie Kryteriów Wyboru Uczestników Przedsięwzięcia dla Etapu II zawiera Załącznik nr 5 do 
Regulaminu.

2.2. Zakres Prac B+R w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia rozpoczyna się podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu doskonalenie 
koncepcji przedstawionej we Wniosku. Prace takie są realizowane równolegle przez Konkurentów 
Wykonawcy. Wykonawca opracowuje koncepcję innowacyjnej Technologii Elektrociepłowni o 
optymalnych parametrach w ramach budżetu określonego w Umowie. 

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć cele 
Przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga, aby w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w 
ramach Etapu I Wykonawca zrealizował modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii 
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wykorzystując do tego oprogramowanie TRNSYS. Dla przeprowadzenia kalkulacji LCOH  i Efektywności 
ekonomicznej, Zamawiający wymaga użycia przez Wykonawcę arkusza kalkulacyjnego, którego wzór 
zawarty został w załączniku nr 3.2 do Załącznika 3 do Regulaminu.

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z prawem i obowiązującymi 
normami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

 przeprowadzenie przygotowań do budowy Demonstratora Technologii, w szczególności za 
podpisanie umowy z Użytkownikiem (chyba, że Wykonawca jest Użytkownikiem albo wchodzi 
w skład konsorcjum podmiotów tworzących wspólnie Wykonawcę), 

 potwierdzenie wybranej lokalizacji Demonstratora Technologii oraz wykonanie wszystkich 
innych czynności niezbędnych do jego wybudowania.

Zmiana lokalizacji Demonstratora Technologii do końca realizacji Etapu I wymaga uzasadnienia 
przyczyn oraz pozyskania zgody Zamawiającego, przy czym lokalizacja Demonstratora Technologii musi 
być zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku 2, a jej zmiana nie może prowadzić do 
przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w niniejszym Harmonogramie.

Wniosek o zgodę na zmianę lokalizacji Demonstratora Technologii jest składany drogą elektroniczną 
przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Umowie do komunikacji z Zamawiającym. Zamawiający 
potwierdza odbiór wniosku. Następnie Zamawiający podejmuje decyzję o zgodzie lub odmowie zgody 
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia wniosku Zamawiającemu. 
Niepodjęcie decyzji przez Zamawiającego w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu jest 
równoznaczne z akceptacją wniosku i wyrażeniem zgody na zmianę lokalizacji Demonstratora 
Technologii. W wypadku braku uzasadnienia Zamawiający podejmuje decyzję odmowną.

W trakcie realizacji Etapu I, Wykonawca konsultuje elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym 
aktualny postęp prac, mając na uwadze potrzebę: 

 określenia stopnia zaawansowania Prac B+R,
 przeprowadzenia właściwego modelowania numerycznego Demonstratora Technologii w 

oprogramowaniu TRNSYS,
 określenia postępów w wykonaniu harmonogramu Prac B+R, 
 weryfikacji realizacji Umowy, 
 wsparcia procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę, 
 przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji Demonstratora Technologii. 

Dla przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny realizacji Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 
skorzystać z usług podmiotu trzeciego.

Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji zgód i pozwoleń formalnych i administracyjnych 
niezbędnych dla przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w zakresie powiązanym z 
przewidywanymi pracami budowlanymi koniecznymi do wykonania Demonstratora. Następnie, w 
trakcie realizacji prac w Etapie I Wykonawca rozpoczyna proces pozyskiwania wszystkich zezwoleń i 
zgód koniecznych dla zbudowania Demonstratora Technologii. Na koniec Etapu I, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia:
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 kopii wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopii decyzji 
o warunkach zabudowy dla Demonstratora Technologii wydanej przez uprawniony organ 
administracji publicznej,

 pisemnego raportu zaawansowania prac w zakresie pozyskania zgód i pozwoleń formalnych i 
administracyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedur administracyjnych w taki sposób i w 
takich terminach, aby pozyskać pozwolenie na budowę w Etapie II w terminie nie późniejszym niż 
wskazany poniżej w poz. 3 Tabeli 3.

Zasady modelowania numerycznego

W ramach Przedsięwzięcia Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe rozwijające założenia 
modernizacji Systemu Demonstracyjnego zawarte w koncepcji oraz dokonuje ich weryfikacji poprzez 
modelowanie w oprogramowaniu TRNSYS.

Celem modelownia numerycznego w oprogramowaniu TRNSYS jest dopracowanie koncepcji 
Elektrociepłowni  w środowisku informatycznym oraz przedstawienie aktualnej oferty na opracowanie 
Technologii Elektrociepłowni . Modelowanie numeryczne będzie prowadzone przez Wykonawcę w 
sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, w oprogramowaniu TRNSYS wersja 18, w konfiguracji 
określonej przez Zamawiającego. Wytyczne dotyczące parametrów i zmiennych symulacji zostaną 
dostarczone przez Zamawiającego w terminie do 7 dni po dacie rozpoczęcia Etapu I, za pośrednictwem 
osób wskazanych w Umowie do komunikacji. 

Najpóźniej po upływie 3 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do zaprezentowania Zamawiającemu postępu realizacji modelowania numerycznego 
prowadzonego w oprogramowaniu TRNSYS. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzając modelowanie numeryczne pracy 
Demonstratora Technologii wykorzystywał parametry symulacji, które Zamawiający zaklasyfikował do 
trzech grup. Grupę pierwszą stanowią Parametry Statyczne których wartości ustalił Zamawiający, a 
Wykonawca ma stosować w opracowaniu koncepcji we Wniosku oraz w pracach prowadzonych w 
TRNSYS bez wprowadzania w nich zmian. Drugą grupę stanowią Parametry Zmienne dotyczące między 
innymi cech użytkowych stosowanych urządzeń. Ich dopuszczalne przedziały zostaną ustalone przez 
Zamawiającego. Możliwe są zmiany tych parametrów przez Wykonawcę, pod warunkiem właściwego 
udokumentowania wartości przyjętych przez Wykonawcę i potwierdzenia dopuszczalności tychże 
zmian przez Zamawiającego. Trzecią grupę stanowią Parametry Swobodne dotyczące konfiguracji 
Systemu Demonstracyjnego. Parametry te mogą być dowolnie kształtowane przez Wykonawcę.

 Parametry Statyczne: 
a. warunki pogodowe, tj. między innymi: temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i 

kierunek wiatru blisko powierzchni ziemi,
b. współczynnik wykładniczy prędkości wiatru, prędkość i kierunek wiatru na wysokości 

100m nad powierzchnią ziemi,
c. natężenie promieniowania słonecznego i nasłonecznienie, 
d. temperatura gruntu,
e. prognoza cen zakupu energii elektrycznej,
f. prognoza cen zakupu substratów niezbędnych do eksploatacji biogazowni,
g. prognoza cen energii zakupionej w ramach umów PPA - należy zastosować taką samą 

prognozę jak dla prognozy ceny energii elektrycznej
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Parametry statyczne modelowania numerycznego zawarte są w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

 Parametry Zmienne:
a. parametry pomp ciepła 

 nominalna moc grzewcza, 
 nominalna moc elektryczna, 
 nominalny COP, 
 nominalne przepływy czynników dolnego i górnego źródła ciepła (powietrze, woda, 

solanka, itd.), 
 charakterystyka pracy urządzenia w zależności od warunków operacyjnych 

(temperatury dolnego i górnego źródła ciepła)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

b. gruntowe wymienniki ciepła 
 liczba i konfiguracja szeregowo-równoległa, 
 liczba rur na odwiert, 
 wielkości geometryczne wymiennika ciepła (głębokość, odległość pomiędzy 

wymiennikami, średnica otworu, średnica wewnętrzna i wewnętrzna orurowania, 
odległość rury od środka otworu, itd.)

 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.
c. pasywne elementy przesyłowe sieci ciepłowniczej 

 średnica zewnętrzna i wewnętrzna rur, 
 grubość materiału termoizolującego
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

d. magazyny ciepła sezonowe i krótkoterminowe, 
 ciepło właściwe materiału magazynującego ciepło, 
 gęstość, lepkość, współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik rozszerzalności 

cieplnej czynnika roboczego, 
 objętość magazynu, 
 współczynnik wymiany ciepła, 
 parametry geometryczne wewnętrznych wymienników ciepła, 
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

e. dane PV
 moc modułu w warunku Standard Test Conditions (STC), 
 prąd zwarcia STC, 
 napięcie obwodu otwartego STC, 
 temperatura STC, 
 natężenie promieniowania STC, 
 napięcie i natężenie prądu punktu maksymalnej mocy (MPP), 
 współczynnik temperaturowy napięcia i natężenia prądu, 
 liczba modułów połączona szeregowo i równolegle, 
 temperatura modułu i natężenie w warunku Normal Operating Cell Temperature 

(NOCT), 
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

f. dane kolektorów słonecznych 
 liczba kolektorów połączona szeregowo i/lub równolegle, 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 specyficzne natężenie przepływu na jednostkę powierzchni użyte do testów, 
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 sprawność optyczna, 
 współczynniki temperaturowe wymiany ciepła, 
 ewentualne współczynniki kąta padania IAM promieniowania słonecznego, 
 przepływ nominalny;
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

g. kotły elektrodowe 
 nominalna moc grzewcza, 
 zakres temperatur aktywacji lub temperatura ustawiona na wylocie kotła
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

h. kotły oporowe
 nominalna moc grzewcza, 
 zakres temperatur aktywacji lub temperatura ustawiona na wylocie kotła
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

i. klimakonwektory 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 nominalny przepływ czynnika roboczego, 
 nominalna moc grzewcza, 
 nominalny pobór mocy, 
 nominalna moc wentylatora, 
 nominalny przepływ powietrza, 
 charakterystyka przedstawiająca działanie urządzenia w zależności od warunków 

operacyjnych i parametrów roboczych
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

j. biogazownia 
 wydajność produkcji biogazu, 
 kompozycja składowa produkowanego biogazu
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

k. magazyn biogazu 
 objętość, 
 temperatura i ciśnienie składowania,
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

l. pompy obiegowe 
 przepływ nominalny, 
 ciepło właściwe czynnika roboczego, 
 nominalna moc, 
 współczynnik strat ciepła silnika do czynnika roboczego, 
 sprawność całkowita, 
 sprawność silnika
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

m. kogeneracja
 nominalna moc elektryczna, 
 nominalna moc cieplna, 
 nominalna moc cieplna przekazana przez płaszcz, wymiennik ciepła oleju, chłodnicę 

międzystopniową (intercooler/aftercooler), ciepłe gazy oraz rozproszona do 
otoczenia, 

 sprawność elektryczna i mechaniczna, 
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 nominalny przepływ spalin, 
 konsumpcja paliwa
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

n. inwertery 
 moc nominalna, 
 sprawność nominalna, 
 sprawność ładowania magazynu energii (regulator ładowania)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

o. elementy wyposażenia wymiennikowni i węzłów cieplnych (wymienniki) 
 ciepło właściwe czynników roboczych po stronie ciepłej i zimnej, 
 całkowity współczynnik wymiany ciepła lub współczynnik wymiany ciepła i 

powierzchnia wymiany ciepła, 
 nominalna moc cieplna wymiennika ciepła, 
 nominalne temperatury na wlocie i wylocie po stronie ciepłej i zimnej
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

p. magazyny energii elektrycznej 
 pojemność energetyczna pojedynczego ogniwa, 
 liczba ogniw połączonych szeregowo, 
 liczba ogniw połączona równolegle, 
 pojemność energetyczna całkowita,
 sprawność (stosunek energii pobranej do wprowadzonej dla pełnego cyklu pracy)
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia.

q. elektrolizer
 nominalna moc elektryczna,
 nominalna produkcja wodoru,
 ciśnienie operacyjne,
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia

r. magazyn wodoru
 ciśnienie operacyjne
 maksymalna masa magazynowanego wodoru
 ilość energii koniecznej do włożenia 1kg wodoru do magazynu
 ilość energii koniecznej do wyjęcia 1kg wodoru z magazynu 
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia  

s. ogniwo paliwowe
 nominalna moc elektryczna
 nominalna moc cieplna odzyskana
 nominalna konsumpcja wodoru
 nominalna sprawność elektryczna
 nominalna sprawność cieplna
 wszystkie pozostałe parametry modelujące pracę urządzenia  

t. inne urządzenia systemu Demonstratora Technologii
 wszystkie parametry modelujące pracę urządzeń.

u. parametry gruntu
 średnia temperatura gruntu, 
 współczynnik przewodzenia ciepła, 
 gęstość 
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 ciepło właściwe.

Zamawiający dopuszcza zmiany Parametrów Zmiennych symulacji w oprogramowaniu TRNSYS 
po uprzednim uzasadnieniu ich Zamawiającemu i uzyskaniu jego zgody. Zamawiający 
dopuszcza przedstawienie uzasadnienia w formie karty katalogowej producenta urządzenia 
lub raportu z badania parametrów urządzenia. W przypadku projektowania magazynu 
gruntowego Zamawiający wymaga udokumentowania prawidłowości przyjętych w modelu 
założeń dla parametrów gruntu: średnia temperatura gruntu, współczynnik przewodzenia 
ciepła, gęstość oraz ciepło właściwe. Ponadto, w przypadku projektowania magazynów ciepła 
należy przyjąć co najmniej 25% poprawkę na parametry izolacyjności.

Wniosek o zgodę na zmianę Parametrów Zmiennych jest składany drogą elektroniczną przez 
osoby wskazane przez Wykonawcę w Umowie do komunikacji z Zamawiającym. Zamawiający 
potwierdza odbiór wniosku. Następnie Zamawiający podejmuje decyzję o zgodzie lub 
odmowie zgody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia wniosku 
Zamawiającemu. Niepodjęcie decyzji przez Zamawiającego w terminie wskazanym w 
poprzednim zdaniu jest równoznaczne z akceptacją wniosku i wyrażeniem zgody na zmianę 
Parametrów Zmiennych. W wypadku braku uzasadnienia Zamawiający podejmuje decyzję 
odmowną. 

 Parametry Swobodne symulacji charakteryzujące Demonstrator Technologii, których wartości 
Wykonawca ustala samodzielnie, mające zastosowanie we Wniosku, pracach w Etapie I i 
pracach w Etapie II. Parametry Swobodne, dla których Zamawiający nie określi zakresów mogą 
być zmieniane przez Wykonawcę w dowolnym zakresie:

o Liczba wykorzystanych paneli fotowoltaicznych
o Liczba zastosowanych pomp ciepła
o Liczba wykorzystanych kolektorów słonecznych
o Ilość zakupionej energii elektrycznej
o Wielkość i ilość innych elementów systemu.

Dla wszystkich parametrów, których Zamawiający wyraźnie i jednoznacznie nie zaklasyfikował jako 
Parametry Swobodne, Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultowania, czy przyjęta przez 
Wykonawcę klasyfikacja parametru jest właściwa. Konsultowanie odbywa się pisemnie lub środkami 
komunikacji elektronicznej, pod rygorem nieważności.

Parametry Statyczne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym we Wniosku, Etapie I 
i Etapie II.
Parametry Zmienne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym w Etapie I i Etapie II.
Parametry Swobodne Wykonawca musi stosować w modelowaniu numerycznym w Etapie I, II i III.

2.3. Wyniki Prac Etapu I

W trakcie realizacji Etapu I Wykonawcy przeprowadzą prace badawczo-rozwojowe, których efektem 
będą dokumenty stanowiące Wyniki Prac Etapu I. Listę Wyników Prac Etapu I przedstawiono w Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not found.2 poniżej.

Tabela 2. Lista Wyników Prac Etapu I dla Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia”.

L.p. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I
Termin przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac Etapu I
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1. Prezentacja postępu 
realizacji prac B+R

Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania Zamawiającemu 
postępu realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w 
oprogramowaniu TRNSYS. 

 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu  wszystkie 
pliki konfiguracyjne programu TRNSYS niezbędne do uruchomienia 
symulacji odpowiadającej dokonanej prezentacji.

13 tydzień od daty 
podpisania Umowy 

2. Studium Wykonalności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Studium 
Wykonalności Demonstratora Technologii, czyli Elektrociepłowni . 

Studium Wykonalności musi zawierać przede wszystkim następujące 
informacje: 

1. Dane Wykonawcy i Użytkownika: forma prawna, posiadane 
koncesje,

2. Opis przedsięwzięcia: lokalizacja przedsięwzięcia, opis celów 
przedsięwzięcia, zgodność przedsięwzięcia z polityką sektorową 
Polski, wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, itp.

3. Opis istniejącego Systemu Demonstracyjnego, wraz z 
charakterystyką budynków, itp. Celem opisu jest przedstawienie 
otoczenia, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Opis 
powinien przede wszystkim koncentrować się na charakterystyce 
istniejących elementów, które zostaną wykorzystane w projekcie 
oraz otoczenia z nimi związanego. W opisie aktualnego stanu 
powinny zostać zawarte wszystkie istotne dla przedsięwzięcia 
elementy, w szczególności: charakterystyka lokalizacji, opis 
techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry 
ilościowe i jakościowe, zdolności przesyłowe, itp.).

4. Analiza oddziaływania na środowisko: ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w tym wpływ na komfort życia i 
zdrowie mieszkańców, ilościowe parametry ingerencji w 
środowisko, a także zakres i skutki unikniętych emisji.

5. Plan dostaw i prac zlecanych podmiotom trzecim w ramach 
realizacji Demonstratora Technologii. Należy określić zakres 
kontraktów, harmonogram ogłaszania przetargów, podpisywania 
umów, itp.

6. Analiza wrażliwości i ryzyka: 
 Identyfikacja kluczowych dla realizacji przedsięwzięcia 

czynników ryzyka, w tym: formalno-instytucjonalnych, 
ekologicznych, technicznych, społecznych oraz finansowych. 
Jakościowa analiza ryzyka obejmująca dla każdego ze 
zidentyfikowanych ryzyk: możliwe przyczyny niepowodzenia, 
przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z kategorii 
prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, 
bardzo wysokie oraz jednej z kategorii wpływu: nieistotny, 
niewielki, średni, znaczący, duży.

 Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących.
W szczególności ocenie powinny podlegać ryzyka dotyczące: 
dostępności Systemu Demonstracyjnego dla modernizacji, 
zagrożenia związane z dostępnością zasobów, w tym 
materiałów i urządzeń.

7. Analiza wykonalności: charakterystyka istniejących zasobów i 
infrastruktury pod kątem realizowanych funkcji oraz wykorzystania 
ich dla osiągnięcia zakładanych celów (opis punktu wyjścia, a 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 
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następnie opis proponowanych zmian). Analiza wykonalności 
powinna w szczególności wykazać, że zaproponowane rozwiązanie 
jest: 
a. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym
b. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie
c. zgodne z obowiązującymi normami prawnymi
d. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony 

Odbiorców Końcowych
e. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny
f. jest zgodne z aktualnymi wymogami ochrony środowiska

3. Analiza zgód, pozwoleń 
formalnych 
i administracyjnych 

Analiza wykonana na koniec Etapu I, przedstawia zrealizowane 
czynności formalno-prawne, aktualny stan zaawansowania procesu 
pozyskania wszystkich pozwoleń i zgód koniecznych dla realizacji 
budowy Demonstratora Technologii. Analiza określa planowany termin 
zakończenia procesu formalnego - pozyskania koniecznych zgód, ze 
szczególnym uwzględnieniem dotrzymania terminów wskazanych w 
Etapie II przez Zamawiającego. Analiza wyczerpuje kwestie formalno-
prawne związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim 
stan prawny nieruchomości i infrastruktury. Wyszczególnia wszystkie 
zrealizowane działania oraz konieczne do podjęcia czynności formalno-
prawne i dokumenty warunkujące zrealizowanie przedsięwzięcia, takie 
jak m.in.: pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, inne 
pozwolenia (np. pozwolenie konserwatora zabytków, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, inne zgody pozyskiwane w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia. Analiza jednoznacznie określa, czy 
przedsięwzięcie jest przygotowane do realizacji pod względem 
formalno-prawnym oraz jakie decyzje/pozwolenia/opinie są konieczne 
dla realizacji przedsięwzięcia, a następnie eksploatacji wybudowanej 
infrastruktury Demonstratora Technologii. Jeśli w momencie 
sporządzania analizy zidentyfikowano działanie formalno-prawne, 
które nie zostało w pełni zrealizowane, Wykonawca musi wskazać 
konieczne działania, zakładany termin realizacji oraz określić realności 
przyjętego harmonogramu w tym aspekcie.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

4. Wypis i wyrys 
z miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
lub decyzja 
o warunkach zabudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopii 
decyzji o warunkach zabudowy dla Demonstratora Technologii lub 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez 
uprawniony organ administracji publicznej.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

5. Model numeryczny 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
wykonanego w oprogramowaniu TRNSYS modelu numerycznego 
Demonstratora Technologii, który służy do weryfikacji hipotez 
badawczych. Model numeryczny przygotowany przez Wykonawcę jest 
zgodny ze wszystkimi postawionymi przez Zamawiającego 
Wymaganiami Obligatoryjnymi i Konkursowymi. Model numeryczny 
uwzględnia dane dostarczone przez Zamawiającego i założenia 
zrobione przez Wykonawcę oraz uwzględnia szczytowe 
zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. Model numeryczny 
Demonstratora Technologii przedstawia obliczone wartości Wymagań 
Konkursowych, ponieważ jest głównym elementem, na podstawie 
którego dokonywana będzie ocena Wyników Prac Etapu I. Model 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 
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numeryczny będzie stanowił podstawę dla oceny Wymagań 
Konkursowych i Wymagań Jakościowych. Przedstawiony model 
numeryczny jest podstawą koncepcji proponowanego Demonstratora 
Technologii, który Wykonawca opracował w ramach niniejszego 
Przedsięwzięcia.

Raport dotyczący Modelu numerycznego Demonstratora Technologii 
przedstawiony jest w formie następujących dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych opisujących 
System Demonstracyjny, którego szablon znajduje się w załączniku 
nr 3.3,

b. szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku programu TRNSYS.

Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w 
formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest dostarczenie 
Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików konfiguracyjnych 
(dotyczy to również bibliotek z własnymi komponentami wraz z kodem 
źródłowym tych komponentów) niezbędnych do uruchomienia 
symulacji.

6. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu 
elektrociepłowniczego 
w kierunku OZE

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu, który w 
przystępny sposób przedstawia przyjęte założenia i rozwiązania 
opracowane w ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, co najmniej 
w zakresie Komponentu Procesowego Rozwiązania.

Raport skierowany jest do branży energetycznej zainteresowanej 
innowacyjnymi systemami elektrociepłowniczymi wykorzystującymi w 
znacznym stopniu instalacje odnawialnych źródeł energii. Raport 
zawiera informacje przedstawione w zrozumiały sposób na temat 
Przedsięwzięcia.

Raport zawiera: informacje techniczne, dane liczbowe, opis 
Rozwiązania, przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie i 
zainspirowanie się rozwiązaniem Technologii Elektrociepłowni 
opracowanym przez Wykonawcę. Raport powinien obejmować co 
najmniej:

 na stronie tytułowej:
o oznaczenie graficzne Zamawiającego, Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz oznaczenie 
Przedsięwzięcia,

o nazwę Wykonawcy,
o zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy wyrażone w 

niniejszym raporcie są wynikiem prac jego autorów i nie 
muszą odpowiadać poglądom Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w żadnym 
stopniu nie gwarantuje prawidłowości ani aktualności 
danych zawartych w raporcie. Raport ma charakter 
naukowo-popularyzatorski i wszystkie osoby korzystające z 
jego treści robią to na własną odpowiedzialność. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, ani żadna osoba działająca w 
jego imieniu nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I  
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za wykorzystanie przez osobę trzecią jakichkolwiek 
informacji zawartych w tym raporcie. Podmiotem 
uprawnionym do wyrażania zgody na korzystanie z części lub 
całości raportu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.”

 ujednolicony spis treści, który zostanie dostarczony 
Wykonawcom przez Zamawiającego w terminie do dwóch 
tygodni po podpisaniu Umowy,

 opis problemu badawczego z perspektywy Rozwiązania,
 opis zastosowanego Rozwiązania,
 wnioski dot. projektowania systemu elektrociepłowniczego, z 

uwzględnieniem aspektu modelowania numerycznego 
zrealizowanego w oprogramowaniu TRNSYS, w zakresie 
obejmującym co najmniej: wnioski dot. możliwości osiągnięcia 
Wymagań Obligatoryjnych oraz wnioski w zakresie możliwości 
i sposobu przenoszenia Rozwiązania na inne systemy 
ciepłownicze i elektrociepłownicze z pominięciem specyfiki 
Demonstratora,

 analiza LCOH i jej interpretacja,
 analiza efektywności ekonomicznej i jej interpretacja,
 opis wybranej lokalizacji Demonstratora Technologii z 

uwzględnieniem parametrów Systemu Demonstracyjnego 
poprzedzających zastosowanie Rozwiązania,

 uwarunkowania formalno-prawne Rozwiązania i 
Demonstratora, zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na 
podstawie planowanego Demonstratora,

 wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej, z 
uwzględnieniem taksonomii klimatycznej na wdrażanie 
Technologii Elektrociepłowni, 

 harmonogram budowy instalacji Demonstratora,
 w przypadku opracowania przez Wykonawcę Komponentu 

Technologicznego: opis jego składowych (w szczególności 
innowacyjnych urządzeń lub oprogramowania) ze specyfikacją 
ich parametrów w sposób pozwalający potwierdzić spełnianie 
przez Rozwiązanie wszystkich Wymagań wskazanych w 
Załączniku nr 1,

 potencjał dostosowania Demonstratora Technologii do 
możliwego zmniejszenia się zapotrzebowania na ciepło 
wynikającego między innymi z termomodernizacji budynków 
w kontekście Strategii na rzecz Fali Renowacji z dn. 
14.10.2020r.

 jako załącznik elektroniczny: Model numeryczny 
Demonstratora Technologii wskazany w pkt 5. w zakresie lit. a. 
– b., czyli arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych 
liczbowych opisujących System Demonstracyjny oraz 
szczegółowy opis Technologii.  

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, wedle wyboru 
Wykonawcy, informacje dotyczące Wykonawcy w poniższym zakresie:

 dane adresowe Wykonawcy, rejestrowe oraz dowolne jego 
oznaczenia, z pominięciem zastrzeżonych przez niego znaków 
towarowych,

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie działalności 
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badawczo-rozwojowej,
 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie branży 

ciepłowniczej/elektrociepłowniczej
 informacje o Zespole Projektowym.

Raport może zawierać inne informacje sporządzone przez Wykonawcę, 
a służące celom Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I Regulaminu, 
pkt 1.1 lub do przedstawienia postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla procesu modernizacji 
ciepłowni/elektrociepłowni lub barier utrudniających lub 
uniemożliwiających optymalne przeprowadzenie całego procesu 
modernizacji ciepłowni/elektrociepłowni.

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub zorganizowanego 
zbioru wielu plików zapisanych w formacie *.pdf*. 
Dla danych przedstawionych w formacie *.pdf* pożądane, choć 
nieobligatoryjne, jest przedstawienie pliku zgodnie z wytycznymi 
zrzeszenia W3C w przedmiocie dostępności, publikowanymi pod 
adresem http://www.w3.org/WAI/
W przypadku uzyskania w Etapie I Wyniku Pozytywnego albo Wyniku 
Pozytywnego z Dopuszczeniem do Etapu II raport zostanie 
opublikowany na dedykowanej dla przedsięwzięcia stronie 
przygotowanej przez Zamawiającego.

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne dotyczące 
zawartości i formy raportu mogą być przedmiotem ustaleń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem specyfiki Rozwiązania 
przygotowanego przez danego Wykonawcę.

7. Aktualna Oferta na 
opracowanie 
Technologii 
Elektrociepłowni

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej Oferty na 
opracowanie Technologii Elektrociepłowni, nawet w przypadku, gdy 
utrzymuje deklaracje zawarte we Wniosku na tym samym poziomie. W 
ramach uaktualnionej Oferty Wykonawca może na podstawie Wyników 
Prac badawczo-rozwojowych zadeklarować poprawę wcześniej 
deklarowanych Wymagań Konkursowych. Wykonawca w uaktualnionej 
ofercie nie może pogorszyć deklarowanych wcześniej we Wniosku 
Wymagań Konkursowych, z uwzględnieniem Granic Błędu określonych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu w Tabeli 2.

W uaktualnionej ofercie, Wykonawca przedstawia raport z wykonanej 
symulacji kosztu wyprodukowanego ciepła LCOH (zł/GJ). Koszt LCOH 
Wykonawca oblicza i przedstawia korzystając z arkusza kalkulacyjnego 
znajdującego się w załączniku nr 3.2 do Załącznika 3 do Regulaminu 
postępując zgodnie z załączoną instrukcją.

W uaktualnionej ofercie, Wykonawca przedstawia raport z wykonanej 
symulacji Efektywności ekonomicznej. Wykonawca oblicza i 
przedstawia Efektywność ekonomiczną demonstratora Technologii 
korzystając z arkusza kalkulacyjnego znajdującego się w załączniku nr 
3.2 do Załącznika 3 do Regulaminu postępując zgodnie z załączoną 
instrukcją.

Wykonawca w uaktualnionej ofercie przedstawia wyniki z modelu 
numerycznego wykonanego w oprogramowaniu TRNSYS. 

Wszystkie elementy uaktualnionej oferty muszą być spójne, czyli we 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 
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wszystkich elementach uaktualnionej oferty założenia projektowe 
muszą być takie same. W szczególności symulacja kosztu LCOH i 
efektywności ekonomicznej oraz model numeryczny w systemie 
TRNSYS muszą opisywać tę samą koncepcję.

Wszystkie dokumenty uaktualnionej oferty muszą zostać dostarczone 
Zamawiającemu w formie elektronicznej, dostępne do edycji.

W przypadku, jeśli NCBR skorzysta z prawa opcji, Wykonawca w celu 
uzyskania dodatkowego wynagrodzenia stymulującego powinien 
dokonać aktualizacji Oferty o dodatkowy zakres określony w ART. 3 
Umowy.

8. Dostarczanie ciepłej 
wody użytkowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej rozmiar (rozumiany jako suma składowych) 
Powierzchni Użytkowej Lokali, do których dostarczana jest ciepła woda 
użytkowa ogrzewana ciepłem z systemu Demonstratora Technologii. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I

9. Wielkość Demonstratora 
Technologii 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej rozmiar (rozumiany jako suma składowych) 
Powierzchni Użytkowej Lokali ogrzewanych ciepłem z systemu 
Demonstratora Technologii.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I

10. Lokalizacja 
Demonstratora 
Technologii

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opisania lokalizacji, w której 
planuje wybudować Demonstrator Technologii. Opis jest wykonany w 
odniesieniu do zgodności z zapisami Załącznika nr 2 do Regulaminu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

11. Bezodorowość W przypadku zastosowania przez Wykonawcę technologii, która może 
skutkować niepożądaną emisją zapachową (np biogazu), Zamawiający 
wymaga przedstawienia opisu projektowanej metody 
zminimalizowania emisji odorów. Opis wykazuje, że zastosowana 
technologia produkcji biogazu jest bezodorowa dla całego ciągu 
procesu technologicznego, począwszy od etapu rozładunku 
substratów, do wyprowadzenia masy pofermentacyjnej poza 
biogazownię, w celu jej dalszego zagospodarowania. 
Na potrzeby przedsięwzięcia uznaje się, że bezodorowość oznacza, że 
na granicach działki biogazowni nie jest przekraczane przeciętne 
stężenie substancji odorowych w powietrzu ponad 3 OU/m3 zgodnie z 
PN-EN 13725:2007 lub równoważną.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

12. Finansowanie 
zewnętrzne  

Zamawiający, w ramach dzielenia korzyści i ryzyka dopuszcza, aby do 
25% łącznego budżetu Przedsięwzięcia wskazanego w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym nie pochodziło z wynagrodzenia pochodzącego 
od Zamawiającego, o ile wydatki pokryte takim finansowaniem są 
oddzielone od wydatków pokrywanych wynagrodzeniem pochodzącym 
od NCBR. Zamawiający, w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z 
możliwości określonej w Rozdziale X ust. 4 Regulaminu i ART. 6 §2 pkt 
8 Umowy w zakresie udziału środków innych niż pochodzące od 
Zamawiającego w budżecie działania objętego jego pracami,  wymaga 
przedstawienia dokumentów potwierdzających, że w przypadku, gdy 
dany Wykonawca w wyniku Selekcji zakwalifikuje się do Etapu II 
Przedsięwzięcia otrzyma dofinansowanie. Dokumentami 
potwierdzającymi mogą być: umowa lub promesa z instytucją 
dofinansowującą, decyzja zarządu o udzieleniu finansowania, itd.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I
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2.4. Ocena Wyników Prac Etapu I i wybór Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

W celu wykonania oceny wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Uczestników 
Przedsięwzięcia, Zamawiający oczekuje bieżącej współpracy z ich strony.

Zamawiający dokonując oceny jakościowej Wyników Prac Etapu I określonych w Tabeli nr 2, 
uwzględnia stopień zaawansowania pozyskiwania przez Wykonawców zgód i pozwoleń formalnych 
oraz administracyjnych.

Po zakończeniu Etapu I i terminowym dostarczeniu przez Uczestników Przedsięwzięcia wymaganych 
efektów prac, określonych w Tabeli 2, Zamawiający dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. 
Następnie w wyniku przeprowadzonej analizy, oceny eksperckiej oraz porównania deklarowanych 
wartości Wymagań Konkursowych  przez poszczególnych Uczestników Przedsięwzięcia, Zamawiający 
tworzy Listę Rankingową i przeprowadza Wybór Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

Ocenę Pozytywną przyznaje się tym wynikom prac Etapu I, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 

a) pozytywna ocena Wymagań Formalnych (tj. między innymi Wykonawca złożył terminowo wszystkie 
wymagane dokumenty opisane w Tabeli 2),

13.  Źródła OZE w lokalnym 
systemie energetycznym

Wykonawca, który planuje na potrzeby Demonstratora Technologii 
zakup energii elektrycznej pochodzącej od lokalnych (do 40 km) 
wytwórców OZE, zgodnie z Wymaganiem Obligatoryjnym “ Źródła OZE 
w lokalnym systemie energetycznym” opisanym w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu, zobowiązany jest dostarczyć list intencyjny lub umowę 
podpisaną z lokalnym wytwórcą energii elektrycznej OZE. List 
intencyjny lub umowa muszą zawierać co najmniej informacje na 
temat: rodzaju Źródła, mocy Źródła, ilości planowanej do 
zakontraktowania energii.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I

14. Umowa Wykonawcy 
z Użytkownikiem 
(przedsiębiorstwem 
energetyki 
ciepłowniczej, lub 
elektrociepłowniczej) 

Wykonawca nie będący Użytkownikiem lub będący konsorcjum, w 
którego skład nie wchodzi Użytkownik, zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu kopii albo wyciągu z umowy zawartej z 
Użytkownikiem, zgodnie z ART. 16 §6 Umowy. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

15. Raport końcowy z Etapu 
I

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 
Zamawiającemu Raportu końcowego Etapu I, zawierającego 
chronologiczny opis zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych oraz 
uzyskane wyniki. Podane wyniki prac badawczo-rozwojowych powinny 
potwierdzić innowacyjność i konkurencyjność opracowanej Technologii 
Elektrociepłowni. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 

16. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy 
Etapu II

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, według którego planuje 
zrealizować prace w Etapie II Przedsięwzięcia. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy musi określać co najmniej:

 Zadania Badawcze, odpowiadające im Kamienie Milowe i 
posadowienie ich w czasie,

 wycenę Zadań Badawczych,
 plan pobierania Zaliczek z uwzględnieniem kwot i terminów ich 

rozliczania (jeśli ma zastosowanie).

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
I 
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b) spełnienie Wymagań Obligatoryjnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,

Zamawiający na koniec Etapu I weryfikuje spełnienie następujących Wymagań Obligatoryjnych na 
podstawie Wyników Prac Etapu I:

 Kogeneracja 100% OZE
 Zdolność sprzedaży   energii elektrycznej
  Źródła OZE w lokalnym systemie energetycznym
 Uwarunkowania dla modelowania 
 Zasilanie Magazynu Sezonowego
 Zakaz zakupu ciepła
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii 
 Modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii w Etapie I i Etapie II
 Skalowalność i replikowalność
 Wykorzystanie pomp ciepła
 Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych 
 Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych
 Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej
 Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci ciepłowniczej
 Warunki techniczne kotłów elektrodowych
 Magazyny biogazu 
 Nowe urządzenia i materiały
 Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej
 Komfort cieplny Odbiorców
 Spójność Systemu Demonstracyjnego
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej
 Wielkość Demonstratora Technologii 
 Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych 
 Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne rurociągów do przesyłu 

biogazu/biometanu
 Bezodorowość
 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii
 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła
 Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych
 Skala demonstracji determinowana budżetem

c) czy w wyniku przeprowadzonej kalkulacji LCOH oraz wykonanego modelowania numerycznego w 
oprogramowaniu TRNSYS uzyskano wartości nie gorsze od wcześniej zadeklarowanych wartości 
Wymagań Konkursowych, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 
1 do Regulaminu. 

Zamawiający na koniec Etapu I dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Konkursowych:

 Efektywność ekonomiczna Demonstratora Technologii
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii,
 LCOH,
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej, 
 Wielkość Demonstratora Technologii, 
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 Przychód z Komercjalizacji Wyników prac B+R w zakresie Komponentu Technologicznego, 
 Przychód z komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego.

Wynik Negatywny przyznaje się tym wynikom prac Etapu I, które spełniły co najmniej jeden z 
poniższych warunków: 

a) brak pozytywnej oceny Wymagań Formalnych, 

b) niespełnienie któregokolwiek z Wymagań Obligatoryjnych, określonych w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu,

 Kogeneracja 100% OZE
 Zdolność sprzedaży   energii elektrycznej
  Źródła OZE w lokalnym systemie energetycznym
 Uwarunkowania dla modelowania 
 Zasilanie Magazynu Sezonowego 
 Zakaz zakupu ciepła
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii
 Modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii w Etapie I i Etapie II 
 Skalowalność i replikowalność 
 Wykorzystanie pomp ciepła 
 Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych 
 Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych 
 Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej 
 Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci ciepłowniczej
 Warunki techniczne kotłów elektrodowych 
 Magazyny biogazu 
 Nowe urządzenia i materiały 
 Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej
 Komfort cieplny Odbiorców 
 Spójność Systemu Demonstracyjnego
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej
 Wielkość Systemu Demonstracyjnego
 Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych 
 Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne rurociągów do przesyłu 

biogazu/biometanu
 Bezodorowość 
 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze technologii
 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła
 Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych
 Skala demonstracji determinowana budżetem

c) w wyniku przeprowadzonej kalkulacji LCOH oraz wykonanego modelowania numerycznego w 
oprogramowaniu TRNSYS uzyskano wartości nie gorsze od wcześniej zadeklarowanych wartości 
Wymagań Konkursowych, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 
1 do Regulaminu.
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Zamawiający na koniec Etapu I dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań Konkursowych:

 Efektywność ekonomiczna Demonstratora Technologii
  Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii,
 LCOH,
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej, 
 Wielkość Demonstratora Technologii, 
 Przychód z Komercjalizacji Wyników Prac B+R w zakresie Komponentu Technologicznego (o ile 

zastosowano Komponent Technologiczny), 
 Przychód z komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego (o 

ile zastosowano Komponent Technologiczny).

Po dokonaniu Oceny Wyników Prac Etapu I, zrealizowanej zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku 
nr 5 do Regulaminu, Zamawiający sporządza Listę Rankingową. Uczestnicy Przedsięwzięcia, których 
Wyniki Prac Etapu I oceniono najwyżej, zostaną dopuszczeni do realizacji Etapu II i prowadzenia 
dalszych prac badawczo-rozwojowych w tym budowy Demonstratora Technologii.

3. Etap II 

3.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II, o ile zakwalifikował się do tego Etapu, Wykonawca kontynuuje prowadzone 
wcześniej prace badawczo-rozwojowe, których celem jest przeniesienie opracowania teoretycznego 
oraz wyników modelowania matematycznego w oprogramowaniu TRNSYS do Demonstratora 
Technologii. Prace prowadzone są zgodnie ze złożoną na koniec Etapu I zaktualizowaną Ofertą. 
Efektem prowadzonych prac jest wybudowany przez Wykonawcę Demonstrator Technologii 
Elektrociepłowni. Demonstrator Technologii jest to System Demonstracyjny, który przed modernizacją 
spełniał wymagania wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu, a po modernizacji spełnia wszystkie 
Wymagania Obligatoryjne i deklarowane przez Wykonawcę Wymagania Konkursowe.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę jednego z poniższych:
 Wielobranżowego Projektu Budowlanego Demonstratora Technologii,
 Pozwolenia na Budowę Demonstratora Technologii

w okresie do 4 miesięcy od terminu rozpoczęcia Prac w Etapie II, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od Umowy i zaproponowania realizacji prac Etapu II kolejnemu Wykonawcy z Listy 
Rankingowej Etapu I.

3.2. Zakres prac w Etapie II

W ramach Etapu II Wykonawca prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe, w celu opracowania 
Technologii Elektrociepłowni. W efekcie prac buduje Demonstrator Technologii, czyli dokonuje 
ostatecznej demonstracji Rozwiązania w środowisku operacyjnym w ramach w pełni działającej 
elektrociepłowni, zawierającej wszystkie niezbędne elementy, spełniającej Wymagania opisane w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć 
zadeklarowane cele. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu jako Wynik Prac Etapu I między innymi 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ze wskazaniem zidentyfikowanych Zadań Badawczych i 
odpowiadających im Kamieni Milowych, wraz z określeniem ich w czasie. Wykonawca prowadzi prace 
na podstawie przedstawionego Harmonogramu.
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Zamawiający nie stawia wymagania dla miejsca prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia Demonstratora Technologii w lokalizacji na terenie Polski. 
Lokalizacja Demonstratora Technologii określona we Wniosku musi spełniać wymagania określone w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia wszystkich prac, Wykonawca bezwzględnie 
przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami 
i obowiązującymi normami.

W trakcie realizacji Etapu II, Wykonawca konsultuje elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym 
aktualny postęp prac, mając na uwadze potrzebę:

 ustalenia postępów w wykonaniu harmonogramu prac B+R, 
 weryfikacji realizacji Umowy, 
 określenia stopnia zaawansowania prac B+R, 
 przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji Demonstratora Technologii,
 potwierdzenia prawidłowości modelu numerycznego,
 wsparcia procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę. 

Dla przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiający może skorzystać z usług podmiotu trzeciego.

Wykonawca w okresie realizacji Demonstratora Technologii gromadzi dane pogodowe oraz 
rzeczywiste odczyty z urządzeń pomiarowo-kontrolnych, pochodzące z już zainstalowanych i 
wprowadzonych do ruchu fragmentów Demonstratora Technologii. Rozpoczęcie gromadzenia danych 
pogodowych musi rozpocząć się nie później niż wprowadzenie do ruchu pierwszego urządzenia 
Demonstratora Technologii. Wykonawca wprowadza rzeczywiste dane do modelu w oprogramowaniu 
TRNSYS wykonanego w Etapie I, uzupełnione poprawkami obliczeniowymi wynikającymi z okresu 
rozruchu, a następnie dokonuje symulacji pracy Demonstratora Technologii z uwzględnieniem 
wprowadzonych danych rzeczywistych. Poprawki obliczeniowe odzwierciedlają obniżenie wydajności 
elementów Demonstratora Technologii, wynikające z krótkiego okresu eksploatacji (dotyczy np. 
wypełnienia ciepłem magazynu sezonowego). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 
przedstawienia merytorycznego uzasadnienia przyjętych poprawek obliczeniowych, popartego 
kalkulacjami i odniesieniami do literatury przedmiotu. Wyniki symulacji są podstawą do 
prognozowania poprawności przyjętych założeń dla modelu numerycznego infrastruktury 
Demonstratora Technologii.

Wykonawca w ramach prac Etapu II przedstawia potwierdzenie kosztu wyprodukowanego ciepła 
LCOH. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji uzupełnionej 
danymi rzeczywistymi, potwierdzającej koszt wyprodukowanego ciepła LCOH.

3.3. Warunki przekazania Demonstratora Technologii Użytkownikowi

Na zakończenie Etapu II następuje przekazanie Demonstratora Technologii Użytkownikowi 
(przedsiębiorstwu energetyki elektrociepłowniczej). Przekazanie Demonstratora Technologii odbywa 
się zgodnie z przepisami prawa oraz obejmuje dostarczenie niezbędnej dokumentacji (m.in. 
protokołów odbioru, instrukcji rozruchu, instrukcji eksploatacji uwzględniającej BHP oraz serwisowej 
Demonstratora Technologii). Dodatkowe wymagania dotyczące przekazania Demonstratora 
Technologii Użytkownikowi zostały opisane w Tabeli 3.
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3.4. Wyniki Prac Etapu II

W trakcie realizacji Etapu II Wykonawca opracowuje Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia 
Zamawiającemu po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych. Listę Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 3. 

Tabela 3. Lista Wyników Prac Etapu II dla Przedsięwzięcia Elektrociepłownia.

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II
Termin przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac Etapu II

1. Finansowanie zewnętrzne Zamawiający dopuszcza pozyskanie dla Przedsięwzięcia przez 
Wykonawcę dofinansowania zewnętrznego w wysokości 
maksymalnie 30% wynagrodzenia brutto Etapu II. Zamawiający 
wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających 
wysokość i dostępność środków dofinansowania Przedsięwzięcia. 
Dokumentami potwierdzającymi mogą być: umowa z instytucją 
dofinansowującą, decyzja uprawnionych organów statutowych o 
udzieleniu finansowania, itd.

Najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od 
rozpoczęcia Etapu II.

2. Wielobranżowy Projekt 
Budowlany 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia 
Wielobranżowego Projektu Budowlanego Demonstratora 
Technologii oraz kompletu dokumentów niezbędnych dla 
realizacji jego budowy w tym: pozwoleń, uzgodnień, itp. W 
procesie projektowania obiektów budowlanych Zamawiający 
wymaga uwzględnienia warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w 
obowiązujących aktach prawnych.

Najpóźniej w ciągu 4 
miesięcy od 
rozpoczęcia Etapu II.

3. Pozwolenie na Budowę 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompletu 
pozwoleń i zgód umożliwiających przeprowadzenie budowy 
Demonstratora Technologii, w tym: 

i. kopii decyzji zatwierdzającej Wielobranżowy Projekt 
Budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub 
pozwoleń na budowę składających się na całość 
przedsięwzięcia, wydanych przez odpowiedni organ 
administracji publicznej

ii. oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych do 
zrealizowania Demonstratora Technologii.

Najpóźniej w ciągu 4 
miesięcy od 
rozpoczęcia Etapu II.

4. Źródła OZE w lokalnym 
systemie energetycznym

Wykonawca, który na potrzeby Demonstratora Technologii 
dokonuje zakupu energii elektrycznej od lokalnych (do 40 km) 
wytwórców OZE, zgodnie z Wymaganiem Obligatoryjnym “Źródła 
OZE w lokalnym systemie energetycznym” opisanym w Załączniku 
nr 1 do Regulaminu, zobowiązany jest dostarczyć umowę o 
dostawy, podpisaną z lokalnym wytwórcą energii elektrycznej 
OZE. Umowa musi zawierać co najmniej informację na temat: 
rodzaju źródła, mocy źródła, ilości zakontraktowanej energii, 
terminy dostaw/odbioru.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II

5. Raport z 
przeprowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu szczegółowego raportu z całości 
przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskanych 
wyników w Etapie II. Raport zawiera, między innymi:

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.
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 opis przeanalizowanych hipotez badawczych,
 kryteria dokonanego wyboru hipotez,
 kierunki i metody optymalizacji,
 opis przeprowadzonych badań, 
 zestawienie wyników analiz, 
 opis uzyskanych wyników w korelacji do postawionych 

Wymagań Obligatoryjnych i deklarowanych wartości 
Wymagań Konkursowych, 

 wnioski z badań.
6. Demonstrator Technologii Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby Demonstrator 

Technologii został zaprojektowany, wybudowany i uruchomiony 
oraz dostarczał wszystkie usługi do Odbiorców zgodnie z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi określonymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. Demonstrator Technologii musi znajdować się we 
wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji, która spełnia wymagania 
opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

7. Raport końcowy z 
wybudowania i 
przekazania do 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania i 
dostarczenia Zamawiającemu Raportu z wybudowania i 
przekazania do eksploatacji Użytkownikowi Demonstratora 
Technologii.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

8. Protokół z przeszkolenia 
pracowników 
Użytkownika

Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzonych 
szkoleń pracowników Użytkownika w zakresie prowadzenia 
procesów technologicznych, eksploatacji i utrzymania urządzeń 
Demonstratora Technologii. Potwierdzeniem wykonania 
szkolenia jest kopia protokołu zawierająca co najmniej: temat 
szkolenia, zakres szkolenia, data i godziny szkolenia, personalia i 
stanowisko osoby prowadzącej szkolenie, wykaz osób 
uczestniczących w szkoleniu wraz z ich własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym udział w szkoleniu. Protokół musi zawierać treść 
jednoznacznie określającą, że osoby uczestniczące w szkoleniu 
oświadczają, iż zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie objętym 
szkoleniem. Jeśli elementem szkolenia było przeprowadzenie 
testu lub egzaminu należy dołączyć kopię protokołu z testu lub 
egzaminu. 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

9. Potwierdzenie udzielenia 
gwarancji 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego udzielenie gwarancji serwisowej dla 
Demonstratora Technologii, opisanej szczegółowo w 
Wymaganiach Obligatoryjnych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

10. Dostarczanie ciepłej wody 
użytkowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej rozmiar Powierzchni Użytkowej 
Lokali, do których dostarczana jest ciepła woda użytkowa 
ogrzewana ciepłem z systemu Demonstratora Technologii. 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II. 

11. Wielkość Demonstratora 
Technologii

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej rozmiar (rozumiany jako suma 
składowych) Powierzchni Użytkowej Lokali ogrzewanych ciepłem 
z systemu Demonstratora Technologii. 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

12. Potwierdzenie 
prawidłowości modelu 
numerycznego 

Wykonawca w okresie realizacji Demonstratora Technologii 
gromadzi rzeczywiste dane pogodowe oraz odczyty z urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych, pochodzące z już zainstalowanych i 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.
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wprowadzonych do ruchu fragmentów Demonstratora 
Technologii. Wykonawca wprowadza rzeczywiste dane do modelu 
w TRNSYS (wykonanego w Etapie I), uzupełnione poprawkami 
obliczeniowymi wynikającymi z okresu rozruchu, a następnie 
dokonuje symulacji pracy Demonstratora Technologii z 
uwzględnieniem wprowadzonych danych rzeczywistych. Wyniki 
symulacji są podstawą do prognozowania poprawności przyjętych 
założeń dla modelu numerycznego Demonstratora Technologii 
oraz umożliwiają zidentyfikowanie nieprawidłowości i 
wprowadzenie usprawnień poprawiających wartości Wymagań 
Konkursowych.
Zaktualizowany model obliczeniowy odwzorowuje cyfrowo 
Demonstrator Technologii, który Wykonawca opracował w 
ramach niniejszego Przedsięwzięcia.
Raport dotyczący Modelu numerycznego Demonstratora 
Technologii przedstawiony jest w formie następujących 
dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych 
opisujących System Demonstracyjny, którego szablon 
znajduje się w załączniku nr 3.3 ,

b. szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku programu TRNSYS.

Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu 
w formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest 
dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików 
konfiguracyjnych (dotyczy to również bibliotek z własnymi 
komponentami wraz z kodem źródłowym tych komponentów) 
niezbędnych do uruchomienia symulacji.

13. Potwierdzenie kosztu 
wyprodukowanego ciepła 
LCOH

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
zaktualizowanej kalkulacji uzupełnionej danymi rzeczywistymi 
kosztów inwestycji, potwierdzającej koszt wyprodukowanego 
ciepła LCOH. Szczegółowy opis tego wymagania jest 
przedstawiony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Do wykonania 
kalkulacji należy wykorzystać arkusz kalkulacyjny, którego szablon 
znajduje się w Załączniku nr 3.2 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II.

14. Potwierdzenie 
efektowności 
ekonomicznej 
Demonstratora 
Technologii

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
zaktualizowanej kalkulacji uzupełnionej danymi rzeczywistymi 
kosztów inwestycji, potwierdzającej efektywność ekonomiczną 
Demonstratora. Szczegółowy opis tego wymagania jest 
przedstawiony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Do wykonania 
kalkulacji należy wykorzystać arkusz kalkulacyjny, którego szablon 
znajduje się w Załączniku nr 3.2 do Regulaminu.

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II

15.  Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu 
elektrociepłowniczego w 
kierunku OZE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o którym mowa w pkt 
6 tabeli 2, zgodnie z wymogami wskazanymi w tej tabeli dla 
raportu przekazywanego w Etapie I. Aktualizacja raportu polega 
na uzupełnieniu go o Wyniki Prac B+R oraz:
 wskazanie wniosków z zastosowania Rozwiązania w ramach 

W Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu II
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3.5.  Ocena Końcowa Prac Etapu II

Po przekazaniu Wyników Prac Etapu II przez Wykonawcę, których spis zamieszczono w Tabeli 3, 
Zamawiający dokona oceny spełnienia Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych opisanych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu, w oparciu o kryteria oceny zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu 
oraz na zasadach określonych poniżej.

Oceniając spełnienie Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych Zamawiający jako podstawę 
przyjmuje informacje zawarte w dokumentach określonych w Tabeli 3 oraz przeprowadzonej wizji 
lokalnej Demonstratora Technologii. W odniesieniu do wybudowanego Demonstratora Technologii 
ocenie podlega zgodność z projektem oraz modelem numerycznym wykonanym w oprogramowaniu 
TRNSYS w ramach Etapu I. Zamawiający dla określenia zgodności wybudowanego Demonstratora 
Technologii z projektem przeprowadzi wizję lokalną, dla realizacji, której może skorzystać z usług 
podmiotu trzeciego.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca wybudował i przekazał do eksploatacji Użytkownikowi 
Demonstrator Technologii na podstawie:

1. Raportu końcowego z wybudowania i przekazania do eksploatacji Demonstratora 
Technologii.

2. Stwierdzenia zgodności Demonstratora z wielobranżowym projektem budowlanym.
3. Stwierdzenia zgodności Demonstratora z Wymaganiami Obligatoryjnymi i Konkursowymi 

zawartymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanej wartości Wymagania - 

Dostarczanie ciepłej wody użytkowej.

Demonstratora Technologii,
 dokumentację fotograficzną konstrukcji Demonstratora,
 zaktualizowanie Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii,
 schemat i dokumentację fotograficzną instalacji,
 wnioski dot. projektowania, z uwzględnieniem aspektu 

modelowania numerycznego zrealizowanego w 
oprogramowaniu TRNSYS, 

 wnioski praktyczne dotyczące zastosowanego rozwiązania 
technicznego, wykonawstwa Elektrociepłowni,

 wnioski dotyczące skalowalności i replikowalności,
 analizę ekonomiczną (w tym ceny ciepła i energii 

elektrycznej).
W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku Pozytywnego 
Końcowego raport zostanie również opublikowany na 
dedykowanej dla Przedsięwzięcia stronie przygotowanej przez 
Zamawiającego.
Aktualizacja raportu może zawierać inne informacje sporządzone 
przez Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia określonym w 
Rozdziale I Regulaminu, pkt 1.1 lub do przedstawienia postulatów 
zmian prawnych w zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” 
dla procesu modernizacji ciepłowni/elektrociepłowni lub barier 
utrudniających lub uniemożliwiających optymalne 
przeprowadzenie całego procesu modernizacji 
ciepłowni/elektrociepłowni.
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5. Stwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanej wartości Wymagania - 
Wielkość Demonstratora Technologii.

Stwierdzenie zgodności zostanie przeprowadzone w formie wizji lokalnej przez Zamawiającego lub 
podmiot trzeci działający na jego rzecz.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dostarczył komplet dokumentów wymaganych na 
zakończenie Etapu II, określonych w Tabeli 3, na podstawie protokołu potwierdzającego kompletność 
dokumentów podsumowującego pracę komisji powołanej przez Zamawiającego.

Zamawiający na koniec Prac Etapu II dokona weryfikacji spełnienia Wymagań Obligatoryjnych 
zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

Tabela 4. Podstawa weryfikacji na koniec Etapu II Wymagań Obligatoryjnych 

Weryfikacja na podstawieWymaganie Obligatoryjne
Dostarczone
dokumenty

Wizja 
lokalna 

Demonstratora 
Technologii

Model 
Numeryczny

TRNSYS

Kogeneracja 100% OZE x x x
Zdolność sprzedaży   energii elektrycznej x x
 Źródła OZE w lokalnym systemie energetycznym x x x
Uwarunkowania dla modelowania x x
Zasilanie Magazynu Sezonowego x x
Zakaz zakupu ciepła x x
Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze 
Technologii

x x

Modelowanie numeryczne Demonstratora Technologii x x
Skalowalność i replikowalność x x x
Wykorzystanie pomp ciepła x x x
Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych x x x
Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych x x x
Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej x x x
Warunki techniczne elementów przesyłowych sieci 
ciepłowniczej

x x x

Warunki techniczne kotłów elektrodowych x x x

Magazyn/y biogazu x x x
Nowe urządzenia i materiały x x x
Temperatura i ilość ciepłej wody użytkowej x x x
Komfort cieplny Odbiorców x x
Spójność Systemu Demonstracyjnego x x
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej x x
Wielkość Demonstratora Technologii x x
Udział powierzchni użytkowej Lokali Mieszkalnych x x
Warunki ogólne dotyczące biogazowni oraz warunki techniczne 
rurociągów do przesyłu biogazu/biometanu

x

Bezodorowość x x
Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w 
Demonstratorze Technologii

x x

Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła x x
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i ochrona przed hałasem w x x
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Kogeneracji OZE  
Bezpieczeństwo - zapewnienie standardów BHP i ppoż. x x
Opomiarowanie i sterowanie manualne x x x
Urządzenia pomiarowo-kontrolne x x x
System sterowania i kontroli procesu x x x
Serwis gwarancyjny x
Szkolenie x
Instrukcje x x
Lokalizacja prac badawczo-rozwojowych x x x

Skala demonstracji determinowana budżetem x x x

Zamawiający na koniec Prac Etapu II dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań 
Konkursowych, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu:

Tabela 5. Podstawa weryfikacji na koniec Etapu II Wymagań Konkursowych

Weryfikacja na podstawieWymaganie Konkursowe
Dostarczone
dokumenty

Arkusz
kalkulacyjny

obliczenia LCOH i 
efektywności 
ekonomicznej

Model 
Numeryczny

TRNSYS

Efektywność ekonomiczna Demonstratora 
Technologii

x

Udział Odnawialnych Źródeł Energii w 
Demonstratorze Technologii

x

LCOH x
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej x
Wielkość Demonstratora Technologii x

Jeśli nie został spełniony którykolwiek z powyższych wymogów, przyznaje się Wynik Negatywny.

Weryfikacja i proces oceny są przeprowadzane zgodnie ze szczegółowymi zapisami Załącznika nr 5 do 
Regulaminu. 

4. Etap III

4.1. Zakres prac Etapu III

W ramach Etapu III Wykonawca we współpracy z Użytkownikiem jest zobowiązany prowadzić 
eksploatację, obserwację i optymalizację Demonstratora Technologii w celu:

 zapewnienia utrzymania wszystkich Wymagań Obligatoryjnych,
 zapewnienia utrzymania wszystkich Wymagań Konkursowych, w szczególności oczekiwanego 

udziału energii OZE w Demonstratorze Technologii na poziomie zadeklarowanym przez 
Wykonawcę w Etapie II,

 pozyskiwania wiedzy w obszarze eksploatacji Demonstratora Technologii, 
 prowadzenia analizy i formułowania rekomendacji eksploatacyjnych,
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 podejmowania bieżących decyzji operacyjnych dotyczących produkcji, dystrybucji i odbioru 
ciepła przez Odbiorców Końcowych,

 zbierania danych eksploatacyjnych czynników mających wpływ na sposób funkcjonowania 
Demonstratora Technologii,

 udostępniania Zamawiającemu informacji zgromadzonych w systemie sterowania i kontroli 
procesu.

W ramach Etapu III nie są przewidziane prace badawczo-rozwojowe nakierowane na dalszy rozwój 
Rozwiązania, lecz jedynie obserwacja i weryfikacja jego zastosowania w Demonstratorze Technologii 
w ramach danych zarejestrowanych w ramach eksploatacji Demonstratora oraz podejmowanie ww. 
działań nakierowanych na utrzymanie parametrów Demonstratora zgodnie z Wynikami Prac Etapu II. 
Na zakończenie Etapu III następuje ponowna i końcowa weryfikacja realizacji przez Rozwiązanie 
stawianych przed nim Wymagań.

W ramach Etapu III, w okresie eksploatacji Demonstratora Technologii, Wykonawca dwukrotnie 
przygotuje i dostarczy Zamawiającemu raport z dotychczasowego funkcjonowania Demonstratora 
Technologii:

 Pierwszy raport z eksploatacji Demonstratora Technologii obejmuje okres grzewczy od 
uruchomienia do końca marca 2024 roku.

 Drugi raport z eksploatacji Demonstratora Technologii obejmuje okres grzewczy od 
uruchomienia do końca marca 2025 roku.

Raporty Wykonawca dostarczy w formie i terminach wskazanych w Tabeli 6.

W ramach Etapu III Wykonawca wprowadza do modelu TRNSYS wersja 18 rzeczywiste dane pogodowe 
oraz dane pomiarowe zebrane od dnia uruchomienia Demonstratora Technologii do 31 marca 2025 
roku, a następnie dokonuje przeliczenia modelu numerycznego. Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu uzyskane wyniki oraz w formie źródłowej zaktualizowany model numeryczny 
wykonany w oprogramowaniu TRNSYS wraz z wprowadzonymi do niego danymi, w formie dostępnej 
do edycji.

4.2. Prezentacja Demonstratora Technologii

Wykonawca w trakcie realizacji Etapu III zobowiązany jest do sukcesywnego publikowania w Internecie 
informacji ogólnych i szczegółowych dotyczących Demonstratora Technologii. Dla zrealizowania tego 
wymagania Wykonawca podejmuje następujące czynności:

 Prezentacja danych gromadzonych przez system sterowania i kontroli procesu - Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca prezentował na stronie internetowej Wykonawcy i Użytkownika 
dane ilościowe i jakościowe gromadzone przez Demonstrator Technologii. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca prezentował obliczony dobowy, miesięczny i roczny (sezonowy) 
współczynnik udziału OZE w Demonstratorze Technologii. Zamawiający wymaga zapewnienia 
przez Wykonawcę dostępu dla Zamawiającego do systemu pomiarów i nadzoru do dnia 31 
maja 2025 r.

 Prezentacja Wyników Przedsięwzięcia - Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji i 
udostepnienia na stronie internetowej Wykonawcy, informacji o opracowanych technologiach 
zawierających m.in. opis zastosowanych technologii, schemat blokowy Demonstratora 
Technologii, zdjęcia wybranych elementów Demonstratora Technologii.
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 Dostęp do Demonstratora Technologii - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w 
porozumieniu z Użytkownikiem obiektu, na wniosek Zamawiającego, udostępniał do 
zaprezentowania Demonstrator Technologii.

4.3. Raporty Etapu III

W trakcie realizacji Etapu III Wykonawca opracowuje Raporty Etapu III, które przedstawia 
Zamawiającemu. Listę Raportów Etapu III przedstawiono w Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.6. 

Tabela 6. Lista Raportów Etapu III dla Przedsięwzięcia Elektrociepłownia.

L.p. Raport Etapu III Wymagania dla Raportu Etapu III

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Raportu Etapu III

1. Pierwszy raport z 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii

Wykonawca przygotowuje i dostarcza Zamawiającemu raport z 
funkcjonowania Demonstratora Technologii w pierwszym okresie 
grzewczym od uruchomienia do końca marca 2024 roku. Raport zawiera 
informację czy eksploatowany Demonstrator Technologii spełnił 
Wymaganie określone w Załączniku 1 do Regulaminu dotyczące Udziału 
Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii. Jeśli 
Wymaganie nie zostało spełnione raport musi być uzupełniony 
wyjaśnieniem Wykonawcy i Użytkownika jakie zidentyfikowano 
przyczyny oraz jakie działania zostaną podjęte w celu osiągnięcia 
zadeklarowanej przez Wykonawcę wartości dla tego Wymagania 
Konkursowego.

Do 30 kwietnia 
2024 r.
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2. Drugi raport z 
eksploatacji 
Demonstratora 
Technologii 

Raport z eksploatacji Demonstratora Technologii prowadzonej w 
okresie od uruchomienia do końca marca 2025 roku, w trakcie Etapu III 
zawierający:

 informacje opisowe na temat eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i zastosowanych 
rozwiązań,

 statystyki ilościowe i jakościowe pracy systemu wraz z ich 
interpretacją,

 weryfikacja utrzymania Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w 
Demonstratorze Technologii,

 działania podejmowane przez Użytkownika w celu utrzymania lub 
podwyższenia udziału odnawialnych źródeł energii w 
Demonstratorze Technologii,

 informacja o zmianie Wielkości Demonstratora Technologii w 
okresie eksploatacji oraz przyczyny (o ile zmiana wystąpiła)

 eksploatacja ciepłej wody użytkowej (utrzymanie liczby odbiorców, 
utrzymanie parametrów usługi, zmiany w systemie w okresie 
eksploatacji)

 dane liczbowe na temat wprowadzonej do Demonstratora 
Technologii energii oraz uzyskanego ciepła oraz energii 
elektrycznej,

 rozpoznane rozbieżności pomiędzy faktyczną eksploatacją, a 
modelowaniem numerycznym i założeniami teoretycznymi,

 rekomendacje w obszarze innowacji, o ile zostały zidentyfikowane 
w okresie eksploatacji,

 oświadczenia o spełnieniu Wymagań Obligatoryjnych i 
Konkursowych wymienionych w pkt 4.4

Do 31 maja 2025 
r.

3. Modelowanie 
numeryczne

Wykonawca wprowadza do modelu numerycznego TRNSYS wersja 18 
rzeczywiste dane pogodowe i pomiarowe zebrane od dnia 
uruchomienia Demonstratora Technologii do 31 marca 2025 roku, a 
następnie dokonuje przeliczenia, którego wynik jest podstawą 
sprawdzenia przyjętych założeń modelowych oraz umożliwia 
weryfikację udziału odnawialnych źródeł energii w Demonstratorze 
Technologii. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzyskane wyniki 
oraz w formie źródłowej zaktualizowany model numeryczny wykonany 
w oprogramowaniu TRNSYS wraz z wprowadzonymi do niego danymi, 
w formie dostępnej do edycji. Zaktualizowany model numeryczny 
odwzorowuje cyfrowo rzeczywisty Demonstrator Technologii, który 
Wykonawca wybudował w ramach niniejszego Postępowania.

Raport dotyczący Modelu numerycznego Demonstratora Technologii 
przedstawiony jest w formie następujących dokumentów:

a. arkusz kalkulacyjny z zestawieniem danych liczbowych 
opisujących System Demonstracyjny, którego szablon znajduje 
się w załączniku nr 3.3 ,

b. szczegółowy opis Technologii,
c. warstwę roboczą Modelu numerycznego Demonstratora 

Technologii, tzn. w postaci pliku programu TRNSYS.

Do 31 maja 
2025 r.
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Wszystkie pliki raportu muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w 
formie elektronicznej, dostępne do edycji. Wymagane jest 
dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych plików 
konfiguracyjnych (dotyczy to również bibliotek z własnymi 
komponentami wraz z kodem źródłowym tych komponentów) 
niezbędnych do uruchomienia symulacji.

4.  Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki transformacji 
systemu 
elektrociepłowniczego w 
kierunku OZE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu zaktualizowanego raportu, o którym mowa w pkt 6 
tabeli 2, zgodnie z wymogami wskazanymi w tej tabeli dla raportu 
przekazywanego w Etapie I. Aktualizacja raportu polega na uzupełnieniu 
go o dane generowane przez Demonstrator w Etapie III, z 
uwzględnieniem wiedzy pozyskanej w procesie eksploatacji. 

Raport zostanie również opublikowany na dedykowanej dla 
przedsięwzięcia stronie przygotowanej przez Zamawiającego.

Do 31 maja 2025 
r.

4.4. Ocena Rozwiązania w ramach Etapu III

Po przekazaniu raportów Etapu III przez Wykonawcę, których spis zamieszczono w Tabeli 6, 
Zamawiający dokona oceny końcowej spełnienia Wymagań określonych poniżej, opisanych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu, w oparciu o kryteria wyboru zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu 
oraz na zasadach określonych poniżej, w celu dokonania Walidacji Rozwiązania.

Oceniając spełnienie Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych Zamawiający jako podstawę przyjmie 
informacje zawarte w dokumentach określonych w Tabeli 6 oraz przeprowadzonej wizji lokalnej 
Demonstratora Technologii. W odniesieniu do eksploatowanego Demonstratora Technologii ocenie 
podlegać będzie zgodność z modelem numerycznym wykonanym w oprogramowaniu TRNSYS. 
Zamawiający dla realizacji wizji lokalnej może skorzystać z usług podmiotu trzeciego.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dostarczył komplet dokumentów wymaganych na 
zakończenie Etapu III, określonych w Tabeli 6, na podstawie protokołu potwierdzającego 
kompletność dokumentów, podsumowującego pracę komisji powołanej przez Zamawiającego.

Zamawiający na koniec Etapu III dokona weryfikacji spełnienia Wymagań Obligatoryjnych i 
Konkursowych z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych z Demonstratora Technologii za okres 
od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025.

Zamawiający na koniec Etapu III dokona weryfikacji spełnienia następujących Wymagań 
Obligatoryjnych i Konkursowych zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

 Kogeneracja 100% OZE
 Zasilanie Magazynu Sezonowego
 Zakaz zakupu ciepła
 Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Demonstratorze Technologii
 Dostarczanie ciepłej wody użytkowej
 Wielkość Demonstratora Technologii
 Bezodorowość
 Utrzymanie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii w Demonstratorze Technologii
 Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła
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Ocena w ramach Etapu III nie wiąże się z przyznaniem Wyniku Pozytywnego ani Wyniku Negatywnego, 
jednak nieosiągnięcie ww. wymogów stanowi podstawę do nałożenia na Wykonawcę kary umownej 
za nieosiągnięcie przez Rozwiązanie stawianych przed nim Wymagań, zgodnie z ART. 40 §5 pkt 4 
Umowy.

Weryfikacja i proces oceny są przeprowadzane zgodnie ze szczegółowymi zapisami Załącznika nr 5 do 
Regulaminu.
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