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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, w oparciu o pozytywne wyniki projektów digitalizacyjnych z lat 
2017-2023, dostrzegło potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury cyfrowej, aby sprostać 
rosnącemu zainteresowaniu cyfrowymi zasobami. W związku z tym zidentyfikowano kluczowe 
potrzeby projektu:
1. Poszerzenie zakresu digitalizacji:
Wydawnictwo planuje wzbogacić portal PBM o nowe, unikalne zasoby dostępne wyłącznie w 
ZKP, jak dokumentacja festiwalu „Warszawska Jesień”. Wymaga to rozbudowy systemu 
zarządzania zdigitalizowanymi zasobami (DMS) i utworzenia nowych kategorii w Elektronicznym 
Archiwum Dokumentów.
2. Modernizacja portalu PBM i nowe funkcjonalności:
Planowane moduły, takie jak „Moduł testowania wiedzy” i „Kreator lekcji”, ułatwią dostęp do 
wiedzy o muzyce, wspierając proces dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów.
3. Usprawnienie dostępu do zasobów:
Modyfikacja „Modułu wyszukiwarki” i „Modułu prezentacji zasobów” pozwoli na szybsze i 
bardziej intuicyjne przeglądanie materiałów. Funkcjonalności portalu należy zaktualizować  .
4. Zwiększenie możliwości analitycznych i raportowania:
Rozbudowa modułu „Statystyki i Raporty” umożliwi lepszą analizę danych użytkowania, 
wspierając planowanie działań promocyjnych i edukacyjnych  oraz dalszego rozwoju portalu.
5. Rozwój infrastruktury digitalizacyjnej:
Zwiększenie liczby stanowisk do digitalizacji i rozbudowa macierzy dyskowej umożliwią szybsze 
przetwarzanie i przechowywanie zasobów.
6. Poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych:
Wzrost liczby zdigitalizowanych materiałów wymaga modernizacji macierzy dyskowej, aby 
zapewnić bezpieczne, długoterminowe przechowywanie zasobów.
7. Wdrożenie AI:



Zastosowanie sztucznej inteligencji w portalu PBM usprawni personalizację wyszukiwania i 
analizę danych, zwiększając trafność wyników i interaktywność zasobów.
Dla ZKP konieczne jest utworzenie pracowni digitalizacji, zakup sprzętu i przeszkolenie 
pracowników zgodnie z nowymi standardami digitalizacji, w tym w zakresie AI.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne - 
pracownicy oraz 
zarząd - wykazywana 
jako jedna Instytucja

- Brak odpowiednio wyposażonych 
pomieszczeń do rozszerzenia procesu 
digitalizacji.
- Niewystarczająca liczba stanowisk 
wyposażonych w specjalistyczne 
oprogramowanie do obróbki materiału 
cyfrowego.
- Brak nowoczesnego sprzętu, co obniża 
efektywność digitalizacji.
- Niewystarczająca przestrzeń dyskowa na 
przechowywanie zdigitalizowanych 
materiałów.
- Zgłaszane przez użytkowników problemy z 
wyszukiwaniem zasobów w portalu PBM
- Konieczność aktualizacji wiedzy 
pracowników

1

Związek 
Kompozytorów 
Polskich - pracownicy 
oraz Zarząd - 
wykazywana jako 
jedna Instytucja

- Brak zintegrowanego systemu do cyfrowego 
przechowywania i udostępniania 
zdigitalizowanych zasobów.
- Brak odpowiednio wyposażonych 
pomieszczeń do prowadzenia procesu 
digitalizacji.
- Niewystarczająca przestrzeń dyskowa na 
bezpieczne przechowywanie materiałów 
cyfrowych.
- Ograniczone możliwości zarządzania i 
prezentacji zasobów online.
- Konieczność poszerzenia wiedzy na temat 
digitalizacji wśród pracowników

1

Filharmonie - Ograniczony dostęp do zasobów 
muzycznych PWM i ZKP, utrudniający 
realizację projektów artystycznych.
- Wysokie koszty licencji i dostępności 
zasobów cyfrowych.
- Brak dostępu do nowoczesnych narzędzi 
umożliwiających otwarte korzystanie z 
zasobów.

28

Teatry muzyczne - Ograniczony dostęp do materiałów PWM i 
ZKP, co ogranicza wzbogacenie repertuaru.
- Wysokie koszty związane z uzyskaniem 
licencji na zasoby.
- Brak możliwości ponownego wykorzystania 
materiałów w działaniach promocyjnych i 
edukacyjnych.

207 szt.

Orkiestry - Brak łatwego dostępu do zasobów PWM i 32 zawodowe



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

ZKP, ograniczający działalność artystyczną.
- Niewystarczające wsparcie techniczne dla 
korzystania z zasobów cyfrowych.
- Ograniczone możliwości wykorzystania 
polskich kompozycji współczesnych w 
programach artystycznych.

82 amatorskie

Chóry - Brak dostępu do zasobów PWM i ZKP, co 
utrudnia realizację celów dydaktycznych i 
promocyjnych.
- Ograniczona dostępność repertuaru, który 
mógłby wzbogacić działalność chóralną.
- Brak narzędzi umożliwiających łatwe i 
efektywne korzystanie z zasobów cyfrowych.

1000

Szkoły muzyczne, 
akademie, 
uniwersytety

- Ograniczony dostęp do zasobów PWM i ZKP, 
co wpływa na ograniczenie oferty edukacyjnej.
- Brak narzędzi umożliwiających łatwe 
wykorzystanie zasobów w nauczaniu.
- Niewystarczające wsparcie cyfrowe w 
rozwijaniu programów dydaktycznych.

1269

Szkoły baletowe, radio - Brak dostępu do zasobów PWM i ZKP, co 
wpływa na realizację projektów edukacyjnych i 
artystycznych.
- Ograniczone możliwości wykorzystania 
zasobów do promocji kultury polskiej.
- Niewystarczające narzędzia do prezentacji i 
wykorzystania zasobów cyfrowych w 
działalności programowej.

8 profesjonalnych 
szkół baletowych.
Polskie Radio 
Program II (Dwójka) 
oraz RMF Classic

Wykładowcy i 
nauczyciele

- Ograniczony dostęp do zasobów PWM i ZKP, 
co wpływa na jakość nauczania.
- Brak łatwego dostępu do materiałów 
cyfrowych wspierających program edukacyjny.
- Niewystarczające możliwości 
wykorzystywania zasobów cyfrowych w 
celach dydaktycznych.

700 tysięcy

Uczniowie i studenci - Brak dostępu do zasobów PWM i ZKP, co 
ogranicza dostęp do wartościowych 
materiałów edukacyjnych.
- Niewystarczające wsparcie dla rozwoju 
edukacyjnego poprzez dostęp do cyfrowych 
zasobów muzycznych.
- Ograniczone możliwości poznania 
współczesnej polskiej muzyki przez zasoby 
cyfrowe.

4,62 miliona uczniów

Dyrygenci, 
kompozytorzy, artyści

- Brak łatwego dostępu do zasobów PWM i 
ZKP, ograniczający działalność artystyczną.
- Ograniczone możliwości pracy z polskim 
repertuarem współczesnym.
- Brak narzędzi wspierających cyfrowy dostęp 
do zasobów na potrzeby twórcze i 

60 tysięcy osób



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

promocyjne.
Uczestnicy festiwalu 
„Warszawska Jesień”/ 
fani festiwalu

- Brak dostępu do unikalnych zasobów 
festiwalowych ZKP w formie cyfrowej.
- Ograniczone możliwości interaktywnego 
przeglądania zasobów festiwalowych.
- Trudności z uzyskaniem dostępu do 
zasobów muzycznych w czasie rzeczywistym.
- Brak dostępu do archiwów festiwalowych.
- Niedostępność archiwalnych zasobów 
edukacyjnych dla młodych twórców i 
edukatorów.
- Brak narzędzi do personalizacji dostępu do 
zasobów festiwalowych.

10 000 uczestników

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie proces digitalizacji zasobów PWM odbywał się w ramach projektu “Digitalizacja 
zasobów będących w posiadaniu PWM - kontynuacja”, którego zadaniem było usprawnienie 
procesów digitalizacji oraz udostępnienie zdigitalizowanych zasobów online poprzez rozbudowę 
portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej. Prace realizowane były przez zespół, który pracował na 
sprzęcie zakupionym w ramach projektu tj. profesjonalnych skanerów, wysokiej klasy urządzenia 
wielofunkcyjnego, programach graficznych przystosowanych do digitalizacji.
Dla zarządzania procesem zamówień wykorzystuje się system: Hire Library Management – 
pozwala na zarządzanie wypożyczeniami – wskazanie, komu, kiedy i gdzie wypożyczane jest 
dane dzieło oraz kontrolę jego zwrotów.
Przedmiotem projektu (kontynuacji) będzie poddanie digitalizacji materiałów, które nigdy nie 
miały wersji elektronicznej - zdigitalizowanej, ale były udostępniane poprzez wypożyczenia 
oryginalnych rękopisów lub ich kopii. W projekcie przewiduje się partnerstwo ze Związkiem 
Kompozytorów Polskich. Związek Kompozytorów Polskich od roku 1945; tworzy i udostępnia 
internetowy katalog swoich zbiorów https://katalog.bibliotekazkp.org.pl; ma największą w Polsce 
komputerową bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach "Nowa 
Muzyka Polska", zawierającą informację o ok. 1000 twórcach i ponad 50000 opisów utworów, 
udostępnioną w Internecie; prowadzi portal polmic.pl poświęcony życiu muzycznemu w Polsce i 
inne portale o muzyce polskiej, w tym bibliotekę cyfrową "Archiwum Cyfrowe POLMIC", własny 
profil na stronie "Zbiory społeczne", gdzie publikuje skany akt z Archiwum ZKP oraz strony 
poświęcone wybitnym twórcom. Partner projektu prowadzi digitalizację zasobów w bardzo 
niewielkim stopniu, ze względu na brak środków na tego typu działania. 
Łącznie Wydawnictwo dysponuje 267 180 zasobami. Suma obiektów do digitalizacji wynosi 
łącznie 13950, a do publicznego udostępnienia – 5948.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie dostępności zdigitalizowanych zasobów PWM i ZKP dla 
szerokiego grona odbiorców

Cel Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwiększenie spójności 



strategiczny rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym, kierunek interwencji: 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: EFRR.CP1.II - Czerpanie 
korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych,
STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.): Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Główne obszary 
koncentracji działań: E – Państwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i  rozwój 
kultury cyfrowej.
Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Kraków - miastem europejskiej stolicy 
kultury, aktywności i działania: Chronić dziedzictwo kulturowe (materialne i 
niematerialne) oraz digitalizować zasoby kultury.
"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE 
NAWZAJEM, zwiększenie skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w 
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

Korzyść: Zwiększenie dostępności i powszechności korzystania z zasobów PWM i ZKP, 
co umożliwia szersze zaangażowanie społeczne i poprawę dostępu do kultury 
muzycznej dla osób niezależnie od ich lokalizacji.

KPI: 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
2. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych
3. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line
4. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i 
procesów cyfrowych
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wartość aktualna dla KPI1- 0
Wartość aktualna dla KPI2- 1 129
Wartość aktualna dla KPI3- 0
Wartość aktualna dla KPI4- 0
Wartość aktualna dla KPI5- 0
Wartość docelowa dla KPI1 - 5 948
Wartość docelowa dla KPI2 - 1429
Wartość docelowa dla KPI3- 2
Wartość docelowa dla KPI4- 2
Wartość docelowa dla KPI5- 0,488

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1:
Źródło danych: raporty generowane z systemu udostępnianie zasobów, 
porównanie stanu planowanego z osiągniętym. Częstotliwość raportowania: 
kwartalnie
KPI2:
Sposób pomiaru: Liczba użytkowników zmodernizowanego portalu Polskiej 
Biblioteki Muzycznej wyniesie co najmniej 300 nowych kont użytkowników w 
okresie 12 msc. Oszacowano w oparciu o analizę ruchu użytkowników 
zarejestrowanych portalu PBM w latach 2019-2024. Źródło danych: 
Dokumentacja systemu rejestracji (w formie bazy danych użytkowników), 
obejmująca liczbę kont stworzonych przez nowych użytkowników. 



Częstotliwość raportowania: Kwartalnie. Oszacowanie poprzez porównanie 
wartości bazowej z osiąganą.
KPI3:
Źródło danych: raporty z realizacji projektu, raport końcowy projektu. 
Częstotliwość raportowania: Co kwartał, aby umożliwić bieżące 
monitorowanie liczby aktywnych instytucji partnerskich na portalu oraz 
weryfikację zgodności z założonymi celami projektu.
KPI4:
Źródło danych: Umowa o dofinansowanie, raporty z realizacji projektu, raport 
końcowy projektu. Częstotliwość raportowania: na początku i na zakończenie 
projektu, aby potwierdzić udział obu instytucji.
KPI5:
Sposób pomiaru: 0,488 wielkość w TB udostępnianych plików. Dowody 
potwierdzające: Raport z systemu zarządzania danymi - automatycznie 
generowany raport z systemu, który wskazuje wielkość i rodzaj danych 
udostępnionych online. Raport taki może zawierać szczegółowe informacje o 
liczbie plików, ich rozmiarze oraz dacie udostępnienia. Częstotliwość pomiaru: 
kwartalne będzie prezentował łączny rozmiar udostępnionych informacji w 
danym okresie.

Cel - 2 Poprawa jakości prezentacji zasobów

Cel 
strategiczny

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwiększenie spójności 
rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym, kierunek interwencji: 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: EFRR.CP1.II - Czerpanie 
korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych,
STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.): Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Główne obszary 
koncentracji działań: E – Państwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i  rozwój 
kultury cyfrowej.
Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Kraków - miastem europejskiej stolicy 
kultury, aktywności i działania: Chronić dziedzictwo kulturowe (materialne i 
niematerialne) oraz digitalizować zasoby kultury.
"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE 
NAWZAJEM, zwiększenie skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w 
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

Korzyść: Zwiększenie atrakcyjności i interaktywności zasobów cyfrowych, co angażuje 
różne grupy odbiorców oraz ułatwia dostęp do kultury muzycznej w 
nowoczesnej, przystępnej formie.

KPI: 1. Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wartość aktualna dla KPI1-0
Wartość aktualna dla KPI2-0
Wartość docelowa dla KPI1-1
Wartość docelowa dla KPI2-1

Metoda KPI1:
 Źródło danych: Specyfikacja oprogramowania. Częstotliwość raportowania: na 



pomiaru KPI zakończenie projektu. Metoda pomiaru :przegląd specyfikacji, co pozwala 
ustalić faktyczną liczbę uruchomionych platform.
KPI2: 
Źródło danych: Specyfikacja oprogramowania. Częstotliwość raportowania: na 
zakończenie projektu, wniosek o płatność końcową. Metoda 
pomiaru :przegląd specyfikacji, co pozwala ustalić faktyczną liczbę 
uruchomionych platform.

Cel - 3 Zabezpieczenie i trwałe przechowywanie zdigitalizowanych zasobów PWM i 
ZKP

Cel 
strategiczny

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwiększenie spójności 
rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym, kierunek interwencji: 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: EFRR.CP1.II - Czerpanie 
korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych,
STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.): Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Główne obszary 
koncentracji działań: E – Państwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i  rozwój 
kultury cyfrowej.
Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Kraków - miastem europejskiej stolicy 
kultury, aktywności i działania: Chronić dziedzictwo kulturowe (materialne i 
niematerialne) oraz digitalizować zasoby kultury.
"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE 
NAWZAJEM, zwiększenie skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w 
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

Korzyść: Ochrona wartościowych zasobów kultury przed ich degradacją fizyczną oraz 
zapewnienie ich dostępności w długim okresie. Dzięki stworzeniu cyfrowych 
kopii zasobów PWM i ZKP możliwe będzie ich przechowywanie w sposób 
bezpieczny, co zabezpieczy dziedzictwo kulturowe. Podniesienie kompetencji 
pracowników w zakresie digitalizacji, co zapewnia wyższą jakość i zgodność 
procesów digitalizacji z nowoczesnymi standardami.

KPI: 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego/dane prywatne
2. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych
3. Liczba pracowników niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym
4. Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wartość aktualna dla KPI1-0
Wartość aktualna dla KPI2- 0
Wartość aktualna dla KPI3- 0
Wartość aktualna dla KPI4-0
Wartość docelowa dla KPI1-13950
Wartość docelowa dla KPI2- 8,444
Wartość docelowa dla KPI3-48
Wartość docelowa dla KPI4-5

Metoda 
pomiaru KPI

KPI1:
Sposób pomiaru: Wartość 13950 obejmuje wszystkie rodzaje 



zdigitalizowanych zasobów traktowane jako "sztuka". Dowody potwierdzające: 
Rejestr zdigitalizowanych dokumentów - lista dokumentów zawierająca ich 
identyfikatory, daty digitalizacji oraz rodzaje danych. Raportowanie kwartalne - 
raport kwartalny zawiera podsumowanie zdigitalizowanych dokumentów, 
umożliwiając regularne monitorowanie wskaźnika na poziomie kwartalnym.
KPI2:
Sposób pomiaru: 8,444 wielkość w TB zdigitalizowanych plików. Dowody 
potwierdzające: Raport z systemu zarządzania danymi - automatycznie 
generowany raport z systemu, który wskazuje wielkość i rodzaj danych 
przechowywanych w systemie. Raport taki może zawierać szczegółowe 
informacje o liczbie plików i ich rozmiarze. Częstotliwość pomiaru: kwartalne 
będzie prezentował łączny rozmiar zdigitalizowanych informacji w danym 
okresie.
KPI3:
Sposób pomiaru:  Wskaźnik obejmuje pracowników zajmujących się 
digitalizacją zasobów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe w ramach 
projektu. Dowody potwierdzające: dokument potwierdzający udział (np. 
certyfikat, zaświadczenie).  Częstotliwość pomiaru: raz na zakończenie 
szkoleń w projekcie.
KPI4:
Sposób pomiaru:  Wskaźnik obejmuje pracowników IT, którzy otrzymali 
wsparcie szkoleniowe w ramach projektu. Dowody potwierdzające: dokument 
potwierdzający udział (np. certyfikat, zaświadczenie).  Częstotliwość pomiaru: 
raz na zakończenie szkoleń w projekcie.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Digitalizacja haseł 
Encyklopedii Muzycznej PWM 
- skanowanie, przekształcenie 
tekstu za pomocą 
OCR ,graficzna edycja tekstu,
retusz, edycja merytoryczna

Hasła dotyczące 
kompozytorów, wykonawców, 

31-03-2028 4 700 materiałów 
zdigitalizowanych, 2000 
materiałów udostępnionych 
(około 43%)



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

teoretyków z V-XX wieku oraz:
- akustyków,
- budowniczych instrumentów,
- tancerzy,
- muzyków, 
- etnografów
- antyku.
Digitalizacja materiałów 
Nutowych w formie 
odwzorowań 1:1 (materiały
skanowane, obróbka 
graficzna, czyszczenie, retusz)

31-03-2028 400 materiałów 
zdigitalizowanych, 200 
materiałów udostępnionych 
(około 50%)

Udostępnianie filmów
Edukacyjnych – tutoriale, 
spoty/teasery, reportaże, 
making of, koncerty, inne

31-03-2028 238 materiałów 
zdigitalizowanych, 238 
materiałów udostępnionych 
(100%)

Cyfrowy zapis audio 
zdigitalizowanych materiałów

31-03-2028 200 materiałów 
zdigitalizowanych, 200 
materiałów udostępnionych 
(100%)

Digitalizacja nagrań ZKP – 
pieśni, suity, koncerty, 
symfonie, kwartety, sonaty, 
duety, wariacje, tria, etiudy, 
kantaty, uwertury, utwory 
kameralne, utwory solowe, 
utwory orkietsrowe

31-03-2028 210 materiałów 
zdigitalizowanych, 210 
materiałów udostępnionych 
(100%)

Digitalizacja materiały 
piśmiennicze ZKP (materiały 
skanowane, obróbka 
graficzna, czyszczenie, retusz)

31-03-2028 202 materiałów 
zdigitalizowanych, 100 
materiałów udostępnionych 
(49,5%)

Digitalizacja artykułów z 
Ruchu Muzycznego (materiały 
skanowane, obróbka
graficzna, czyszczenie, retusz)
Artykuły z Ruchu Muzycznego 
z lat 1945-2023.

31-03-2028 8000 materiałów 
zdigitalizowanych,3000 
materiałów udostępnionych 
(37,5%)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Rozbudowa infrastruktury do digitalizacji 12-2025
Materiały szkoleniowe 12-2025
Rozbudowa Elektronicznego Archiwum Dokumentów 06-2026
Rozbudowa infrastruktury serwerowej - serwery, macierze, dyski, biblioteka 
taśmowa

06-2026

Rozbudowa Systemu Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) -  nowe 
kartoteki

03-2027

Raport z testów bezpieczeństwa 08-2027
Przeprowadzone testy wydajności 08-2027
Przeprowadzone testy badań UX 08-2027
Modyfikacja portalu udostępniania zasobów kultury Polska Biblioteka 
Muzyczna na potrzeby udostępniania zasobów czasopisma Ruch Muzyczny, 
nagrań audio i multimediów pod kątem poprawy użyteczności serwisu i 
rozszerzenia funkcjonalności dostępnych w module Konto Użytkownika.

09-2027

Materiały informacyjno-promocyjne 12-2027

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Nawiązane umowy z zespołem koordynującym działania 2025-04-01
Zakupiona i zmodernizowana warstwa oprogramowania IT niezbędna do 
digitalizacji i bieżącej archiwizacji

2025-09-30

Zmodernizowane stanowiska digitalizacyjne 2025-12-31
Rozbudowana warstwa sprzętowa infrastruktury IT niezbędna do 
digitalizacji i bieżącej archiwizacji

2026-06-30

Opracowany i dostarczony prototyp zmodernizowanego portalu Polskiej 
Biblioteki Muzycznej

2026-09-30

Zakończony proces digitalizacji 20 % zasobów 2026-09-30
Zmodernizowane repozytorium 2027-03-31
Uzyskany wynik testów bezpieczeństwa - raport 2027-08-31
Uzyskany wynik testów wydajności - raport 2027-08-31
Uzyskany wynik testów badań UX - raport 2027-08-31
Dostarczona wersja produkcyjna portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej po 
testach

2027-09-30

Zakończony proces digitalizacji 2028-03-01
Zakończona kampania promocyjna 2028-03-31



4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 30 378 276,52 zł
Brutto 32 284 835,29 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 7 835 893,30 zł
Brutto 8 418 517,48 zł

2026 Netto 10 697 974,73 zł
Brutto 11 483 889,59 zł

2027 Netto 9 806 560,21 zł
Brutto 10 324 736,34 zł

2028 Netto 2 037 848,28 zł
Brutto 2 057 691,88 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie - Konfiguracja bazy 
cyfrowej 
repozytorium dla 
PWM oraz ZKP
- Konfiguracja i 
wsparcie 
techniczne w 
zakresie portalu 
Archiwum Cyfrowe 
Polmic
- Rozwój i 
modernizacja 
Portalu PBM
- Program 
przeznaczony do 
obróbki graficznej i 
cyfrowej – 15 
licencji
- Program do edycji 
plików cyfrowych
- oprogramowania 

24 257 053,65 zł Ponoszenie kosztów związanych 
z konfiguracją, wsparciem 
technicznym, oprogramowaniem i 
usługami wspierającymi 
digitalizację zasobów dla 
projektu PWM i ZKP jest 
niezbędne dla osiągnięcia 
kluczowych celów projektu oraz 
jego długoterminowej 
skuteczności.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

graficznego i 
dźwiękowe
- Usługi dotyczące 
digitalizacji 
zasobów - korekta 
materiałów, 
Tworzenie zapisów 
cyfrowych audio 
materiałów 
nutowych, 
kopiowanie, 
Obróbka graficzna, 
Digitalizacja nagrań 
w zewnętrznym, 
profesjonalnym 
studiu, Usługi 
tłumaczeniowe, 
Aktualizacja haseł  
- 400 haseł,  
Tworzenie notek 
muzycznych około 
400 notek, 
Implementacja 
linków 
wewnętrznych w 
strukturze portalu
- Wykupienie 
dostępu do 
zagranicznych 
encyklopedii online 
(Grove Music 
Online, MGG 
online). 2 platformy 
na 24 msc
- Zakup programu i 
wzorców do 
skanowania 
- Zakup licencji 
nieograniczonych 
czasowo dla 
repozytorium dla 
Partnera
- Zakup licencji 
nieograniczonych 
czasowo dla 
repozytorium On-
Premise
- Usługa wsparcia 
technicznego oraz 
opieki serwisowej i 
rozwojowej przy 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

modernizacji i 
wdrażaniu nowych 
systemów dla bazy 
cyfrowej 
repozytorium 
- Usługa wsparcia 
technicznego oraz 
opieki serwisowej i 
rozwojowej przy 
modernizacji i 
wdrażaniu bazy 
cyfrowej 
repozytorium
- Wsparcie 
techniczne 
partnera w zakresie 
konfiguracji 
systemu, 
opracowania 
metodologii 
przepływów i 
sposobu 
składowania dzieł
- Wynagrodzenia 
pracowników 
wykonujących 
merytoryczne 
zadania 
bezpośrednio 
związane z 
głównymi celami i 
produktami 
projektu

Infrastruktura - skanery: płaski, 
dziełowy, 
fotograficzny wraz 
z opieką serwisową
- tablety, laptopy, 
mobilne ekrany 
multimedialne 
- dysków twardych 
przenośnych
- nauszne 
słuchawki 
przewodowe
- macierz 
magazynującą 
wraz z wdrożeniem
- komputery 
stacjonarne

3 272 443,33 zł Ponoszenie kosztów związanych 
z zakupem sprzętu, 
oprogramowania i infrastruktury 
technicznej jest kluczowe dla 
zapewnienia profesjonalnej 
digitalizacji oraz bezpiecznego 
przechowywania i udostępniania 
zasobów Polskiej Biblioteki 
Muzycznej. Inwestycja w 
wysokiej jakości urządzenia, jak 
skanery, stacje graficzne i 
serwery, gwarantuje wysoką 
jakość digitalizacji i efektywność 
procesów obróbki materiałów 
archiwalnych, co z kolei 
przekłada się na długotrwałe 
zabezpieczenie i zwiększenie 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

- komputery 
biurowe + monitor 
+ peryferia + pakiet 
oprog. Biurowego
- Notebook o 
podwyższonych 
parametrach + 
pakiet oprog. 
Biurowego
- 5 x zestawy 
pamięci RAM 
(4x32GB), karty 
graficzne celem 
modernizacji 
użytkowanych 
zestawów 
komputerowych
- Komputer 
przenośny + 
monitor + peryferia 
+ pakiet oprog. 
Biurowego 
- Zestaw 
profesjonalnych, 
bezprzewodowych 
klawiatur i myszy 
komputerowych 
(24 kpl.) do 
doposażenia 
stanowisk do 
obróbki graficznej i 
retuszu
- Zakup szafy do 
zabezpieczenia 
serwera, 
przestrzeni 
magazynującej i 
dysku sieciowego 
NAS
- Wdrożenie i 
konfiguracja 
serwera i systemu 
backupu vpn itp.
- Zakup 4 stacji 
graficznych wraz z 
monitorami i 
peryferiami
- 1 x wymiana 
dysku sieciowego 
NAS
- Dysk NAS do 

dostępności zasobów. 
Dodatkowe licencje, usługi 
serwerowe i przestrzeń 
magazynowa umożliwiają 
stabilne funkcjonowanie portalu, 
a także zapewniają zgodność z 
najwyższymi standardami 
przechowywania danych.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

lokalizacji w 
Warszawie, służący 
do synchronizacji i 
dod. 
zabezpieczenia
- 8 x dodatkowe 
dyski celem 
uzupełnienia 
funkcjonującego 
NAS
-  serwera wraz z 
przestrzenią 
magazynującą
-  dysku sieciowego 
NAS
- licencji na M&S na 
3 lata
- biblioteka 
taśmowa Quantum 
wraz ze wsparciem
- 2 x serwer ze 
wsparciem
- 1 x macierz i 
wspracie,
- domena dla 
Polskiej Biblioteki 
Muzycznej
- usługi serwera 
dedykowanego dla 
portalu Polska 
Biblioteka 
Muzyczna
- Łącze internetowe
- Opłaty za hosting i 
infrastrukturę 
sieciową

Koszty UX i grafiki Audyt strony UX + 
SEO

18 000,00 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego. Ponoszenie kosztu 
audytu UX i SEO dla strony 
Polskiej Biblioteki Muzycznej jest 
uzasadnione, ponieważ pozwala 
na optymalizację strony pod 
kątem doświadczenia 
użytkowników, co zwiększa jej 
atrakcyjność i intuicyjność. 
Lepsze dopasowanie do potrzeb 
użytkowników oraz optymalizacja 
pod kątem SEO przyczyniają się 
do wyższej pozycji w wynikach 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wyszukiwania, co zwiększa 
widoczność zasobów i przyciąga 
nowych odbiorców. Inwestycja w 
audyt UX i SEO umożliwia więc 
skuteczniejsze wykorzystanie 
zasobów digitalnych, poszerzając 
zasięg i oddziaływanie portalu.

Bezpieczeństwo - Oprogramowanie 
do ochrony i 
zarządzania 
danymi
- Wsparcie dla 
urządzeń 
zabezpieczeń 
sieciowych
- Zakup licencji na 
oprogramowanie 
antywirusowe
- Oprogramowanie 
narzędziowe 
przeznaczone do 
zdalnego 
sterowania 
systemem 
operacyjnym 
poprzez Internet 
bez konieczności 
instalacji serwera 
lub klienta w 
pamięci masowej 
komputera
- Zakup usługi 
zabezpieczenia i 
CDN dla portalu 
Polska Biblioteka 
Muzyczna
- Zakup licencji 
veem do backupu
- Wsparcie dot. 
Infrastruktury 
serwer i system 
backupu

246 710,67 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego. Ponoszenie kosztów 
związanych z oprogramowaniem 
ochronnym, zabezpieczeniami 
sieciowymi oraz wsparciem dla 
infrastruktury serwerowej jest 
niezbędne, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i integralność 
zdigitalizowanych zasobów 
Polskiej Biblioteki Muzycznej. 
Inwestycja w licencje na 
oprogramowanie antywirusowe, 
system backupu i narzędzia do 
zdalnego zarządzania chroni 
dane przed zagrożeniami 
cybernetycznymi i zapewnia 
ciągłość działania portalu. Zakup 
usług zabezpieczających, w tym 
CDN, dodatkowo wzmacnia 
ochronę portalu, zapewniając 
stabilność dostępu 
użytkownikom oraz efektywne 
zarządzanie i zabezpieczenie 
zasobów cyfrowych.

Wydajność 
rozwiązań
Szkolenia W ramach projektu 

przewidziano 
usługi zewnętrzne, 
w tym 
kompleksowy 
program szkoleń, 

112 350,00 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu
końcowego.  Szkolenia mają na 
celu zwiększenie kompetencji 
zespołu w zakresie digitalizacji, 
zarządzania zasobami cyfrowymi 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

który ma na celu 
wsparcie zespołu w 
kluczowych 
obszarach 
digitalizacji, 
archiwizacji oraz 
zarządzania 
zasobami 
cyfrowymi. 
Program obejmuje:
Szkolenia z Adobe 
Audition i Adobe 
Photoshop – 
praktyczne 
warsztaty dla 
zespołu, 
obejmujące 
wsparcie na 
początkowych 
etapach pracy z 
oprogramowaniem, 
które umożliwi 
profesjonalną 
obróbkę dźwięku 
oraz obrazów.
Szkolenie dla 
działu IT – 
dostosowane do 
potrzeb zespołu IT 
szkolenie w 
zakresie 
technicznych 
aspektów 
digitalizacji i 
zarządzania 
infrastrukturą 
cyfrową.
Digitalizacja 
dokumentacji a 
archiwizacja i 
przepisy prawne – 
szkolenie dla osób 
odpowiedzialnych 
za realizację 
projektu, dotyczące 
standardów i 
wymogów 
prawnych w 
zakresie 
digitalizacji 
dokumentów 

oraz zgodności działań z 
przepisami prawnymi, co przełoży 
się na skuteczną realizację 
projektu i długotrwałe utrzymanie 
jego efektów



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

archiwalnych.
Digitalizacja 
materiałów 
archiwalnych – 
warsztaty dla 
zespołu 
zajmującego się 
digitalizacją, 
skoncentrowane na 
praktycznych 
aspektach 
digitalizacji 
cennych 
materiałów.
Wprowadzenie do 
AI w archiwum – 
szkolenie od 
podstaw w 
zakresie 
wykorzystania 
sztucznej 
inteligencji w 
zarządzaniu 
archiwami, które 
ma pomóc 
pracownikom w 
pełnym 
wykorzystaniu 
możliwości 
technologicznych.
Prawo autorskie w 
Internecie – 
szkolenie z zakresu 
ochrony praw 
autorskich i zasad 
wykorzystywania 
zasobów 
cyfrowych w 
Internecie, które 
zapewni zgodność 
działań z 
aktualnymi 
przepisami.
Organizacja 
kolekcji cyfrowych 
dla instytucji GLAM 
– specjalistyczne 
szkolenie dla 
zespołu, 
koncentrujące się 
na organizacji i 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

zarządzaniu 
zbiorami cyfrowymi 
w instytucjach 
kultury.
Elektroniczne 
Archiwum – 
praktyczne 
szkolenie z obsługi 
systemu 
elektronicznego 
archiwum wraz ze 
wsparciem na 
początkowych 
etapach 
użytkowania.
Administrowanie 
portalem 
internetowym – 
szkolenie 
przygotowujące 
zespół do 
zarządzania 
treściami oraz 
administrowania 
portalem www.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Usługi zewnętrzne:
- 1. Monitoringu 
mediów:  śledzenie 
publikacji 
związanych z 
projektem w prasie, 
internecie, mediach 
społecznościowych 
oraz radiu i 
telewizji. 
2. Reklama 
internetowa - SEM 
(linki 
sponsorowane, 
reklama w 
wyszukiwarce, 
remarketing, 
reklama 
kontekstowa, 
bannerowa),
3. Produkcja i 
emisja spotów 
reklamowych w 
serwisach 
internetowych, 

964 251,12 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego. Działania
promocyjne kierowane będą do 
zróżnicowanej grupy odbiorców 
różnych szczebli. Marketing 
Internetowy jest ważnym 
elementem skutecznej kampanii 
marketingowej, która ma 
zmaksymalizować założony w 
projekcie cel.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

poprzez stworzenie 
animacji 
edukacyjnych o 
kompozytorach
4. reklama 
zagraniczna 
pokazująca 
dostępne 
zdigitalizowane 
zasoby, ich 
znaczenie dla 
zachowania 
dziedzictwa 
kulturowego oraz 
możliwości ich 
wykorzystania. 
Banery reklamowe i 
animacje 
umieszczane na 
międzynarodowych 
portalach 
kulturalnych, 
muzycznych, 
edukacyjnych i 
akademickich, 
skierowane do 
osób 
zainteresowanych 
muzyką, kulturą i 
historią. Reklamy te 
mogą zawierać 
obrazy i fragmenty 
zdigitalizowanych 
partytur, 
zachęcając do 
odkrywania 
zasobów w 
cyfrowej bibliotece.
5. kampania 
radiowa - Krótkie, 
dynamiczne spoty 
radiowe (np. 15, 30 
lub 60 sekund), 
które opowiadać 
będą o dostępnych 
zasobach 
cyfrowych. Spoty 
będą przyciągać 
uwagę poprzez 
efekty dźwiękowe, 
fragmenty muzyki 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

klasycznej oraz 
narrację 
podkreślającą 
wartość 
historyczną i 
artystyczną 
zdigitalizowanych 
partytur i utworów.
6. naklejki lub 
tabliczki, na 
maszynach, 
urządzeniach - 
element 
obowiązkowy,
7. prowadzenie 
profili w mediach 
społecznościowych
8. Obecność na 
branżowym 
wydarzeniu.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

- Dokumentacja - 
studium 
wykonalności, opis 
założeń projektu, 
opis techniczny - 
56 580,00
- zakup 
wyposażenia 
pomieszczeń 
biurowych oraz 
pracowni 
digitalizacji - 161 
942,00
- Pozostałe wydatki 
związane z 
digitalizacją 
zasobów - opłaty 
ZAiKS - 
udostępnianie 
zapisów cyfrowych 
audio materiałów 
nutowych - 341 
425,89
- Zakup akcesoriów 
do bieżącej 
naprawy 
materiałów 
oryginalnych (taśm 
archiwalnych, 
koszulek, obwolut) 

3 414 026,52 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego. Ponoszenie kosztów 
związanych z dokumentacją, 
wynagrodzeniem specjalistów, 
wyposażeniem oraz wsparciem 
eksperckim jest kluczowe dla 
profesjonalnej i kompleksowej 
realizacji projektu digitalizacji 
zasobów Polskiej Biblioteki 
Muzycznej. Koszty 
dokumentacyjne, takie jak 
studium wykonalności i opis 
techniczny, zapewniają solidne 
podstawy projektowe oraz jasno 
określają założenia i wymagania 
techniczne, co jest niezbędne dla 
precyzyjnego prowadzenia prac 
digitalizacyjnych. Wynagrodzenia 
dla specjalistów o różnorodnych 
kompetencjach (od archiwizacji 
po digitalizację i redakcję treści) 
gwarantują wysoką jakość 
merytoryczną i techniczną 
projektu, a odpowiednie 
wyposażenie biurowe i materiały 
konserwacyjne zabezpieczają 
proces digitalizacji i utrzymania 
materiałów archiwalnych w 
dobrym stanie.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

- 6000,00
-  Wsparcie 
eksperckie w 
procesie 
digitalizacji - 65 
000,00
- koszty pośrednie 
zgodnie z 
regulaminem 
konkursu 
rozliczane 
ryczałtem (15% od 
kwalifikowalnych 
kosztów 
bezpośrednich 
personelu - 2 783 
078,63) .

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

3 300 000,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2028 460 760,00 zł (brutto)
(454 970,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 633 930,00 zł (brutto)
(625 960,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 654 140,00 zł (brutto)
(645 910,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 674 990,00 zł (brutto)
(666 500,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 696 500,00 zł (brutto)
(687 940,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 179 680,00 zł (brutto)
(177 420,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 



współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Opóźnienia w 
akceptacji 
produktów

Duża Średnie Określenie procedur w zakresie 
akceptacji produktów. Bieżący 
monitoring postępu prac i ewentualnych 
zagrożeń oraz efektywne podejmowanie 
decyzji przez osoby zarządzające 
projektem

Nieodpowiednie 
zaangażowanie 
pracowników

Duża Średnie Właściwe umocowanie Komitetu 
Sterującego. Jasna komunikacja celów
oraz zakresu. Stały monitoring pracy 
zespołu.

Brak dostępu lub 
niska jakość 
danych 
źródłowych do 
opracowania
produktu

Średnia Niskie Opracowanie procedur przekazywania 
danych źródłowych.

Zmiany zakresu 
prac

Duża Średnie Uzgodnienie szczegółowego zakresu 
prac - akceptacja Koncepcji.

Brak wsparcia 
projektu w 
zakresie 
administracyjnym

Średnia Niskie Przypisanie zadań w zakresie 
obowiązków administracyjnych.
Wdrożenie mechanizmów komunikacji 
oraz ich bieżące monitorowanie. Ciągłe 
angażowanie przedstawicieli 
wydawnictwa w prace projektowe.

Zmiana celów w 
trakcie trwania
projektu

Duża Niskie Dokumentowanie celów oraz uzyskanie 
ich formalnej akceptacji ze strony 
Komitetu Sterującego.

Brak akceptacji 
zmiany celów 
przez 
pracowników

Duża Średnie Informowanie pracowników o postępach 
prac projektowych i zmianach.

Zmiana założeń 
planów rządowych 

Duża Niskie Uzyskanie gwarancji finansowania 
projektu w po uzyskaniu dofinansowania 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Dotyczących 
sektora kultury w
Polsce

ze strony MKiDN.

Opóźniania 
realizacji projektu.

Duża Średnie Harmonogram z buforem 
bezpieczeństwa czasowego. Nadzór nad
jakością i terminami.

Brak rozpoczęcia 
prac projektowych 
w terminie

Duża Wysokie Błyskawiczne zatwierdzenie 
dokumentów projektowych przez
Dyrekcję PWM. Odpowiednia 
koordynacja i nadzór nad zespołem
projektowym.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Nieosiągnięcie 
wszystkich 
zaplanowanych 
korzyści

Duża Niskie Proaktywną identyfikacja ryzyk w trakcie 
trwania projektu, regularny monitoring, 
wdrażanie działań korygujących oraz 
ścisła współpraca z odbiorcami projektu. 
Podejmowane będą działania 
naprawcze, takie jak dodatkowe 
inicjatywy lub mini-projekty, które 
mogłyby pomóc w osiągnięciu 
niektórych z brakujących korzyści. 
Można np. poprawić funkcjonalność 
systemu, zaktualizować 
oprogramowanie czy zapewnić 
dodatkowe szkolenia użytkownikom.

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kompetencjach 
niezbędnych do 
utrzymania 
efektów projektu

Duża Niskie Współpraca z zewnętrznymi dostawcami 
lub konsultantami, którzy dysponują 
odpowiednimi kompetencjami. Mogą oni 
świadczyć usługi w zakresie utrzymania, 
konsultacji lub wsparcia technicznego, 
co pozwoli na utrzymanie efektów 
projektu. W przypadku obecnych 
pracowników o kluczowych 
kompetencjach, którzy mogą być 
dostępni tylko tymczasowo, 
zorganizowany będzie tzw. „program 
sukcesji i mentoringu”. Doświadczeni 
pracownicy mogą przekazywać swoją 
wiedzę młodszym kolegom, co zapewni 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

ciągłość utrzymania efektów projektu w 
dłuższym okresie.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie 
ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych 
oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi

TAK/NIE

3 Konwencja berneńska o ochronie dzieł 
literackich i artystycznych ratyfikowana 
5.03.1934r.

TAK/NIE

4 Międzynarodowa konwencja o ochronie 
wykonawców, producentów fonogramów oraz 
organizacji nadawczych z 26.10.1961r.

TAK/NIE

5 Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) - Traktatu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie 
autorskim, Traktatu WIPO o artystycznych 
wykonaniach i fonogramach.

TAK/NIE

6 Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. w 
sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i 
niektórych praw.

TAK/NIE

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE z 22.05.2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym.

TAK/NIE

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/48/WE z 29.04.2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej.

TAK/NIE

9 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych

TAK/NIE

11 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych

TAK/NIE

12 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego

TAK/NIE

13 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

TAK/NIE

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)

TAK/NIE

15 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

TAK/NIE

16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System 

Zarządzania 
Zdigitalizowan
ymi zasobami 
(DMS)

Beneficjent System zarządzania 
zasobami. Interfejs 
pozwalający na zarządzanie 
zdigitalizowanymi danymi 
przez pracowników PWM. 
System działa w oparciu o 
oprogramowanie 
repozytoryjne klasy DMS 
DocuWare. System 
umożliwiający opracowanie 
merytoryczne 
zdigitalizowanych obiektów 
oraz edycję metadanych 
dokumentów.

Modyfikowany Modernizacja 
modułu Baza 
danych 
zdigitalizowan
ych dzieł w 
celu 
właściwego 
opracowania 
nowych typów 
zasobów 
cyfrowych w 
repozytorium 
(czasopisma i 
pliki 
dźwiękowe)

2 Portal PBM Beneficjent Portal internetowy 
prezentujący zdigitalizowane 
zasoby Beneficjenta . Portal 
wykonany zgodnie z MVC 
dostępny publicznie (https://
polskabibliotekamuzyczna.pl). 
Interfejs danych 
zdigitalizowanych zasobów, 
stanowiący równocześnie 
prezentację.

Modyfikowany Moduł obsługi 
rejestracji, 
autoryzacji, 
komunikacji i 
uprawnień 
profilu 
użytkownika 
(zwiększenie 
zakresu 
personalizacji 
zasobów 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
PBM), moduł 
prezentacji 
cyfrowych 
zasobów 
(rozbudowa w 
celu 
właściwego 
opracowania 
nowych typów 
zasobów 
cyfrowych), 
moduł Małe 
PWM (nowe 
treści i 
funkcjonalnośc
i dedykokwane 
najmłodszym 
użytkownikom 
PBM), moduł 
Statystyk i 
Raportów 
(zwiększenie 
możliwości 
gromadzenia i 
raportowania 
danych o 
korzystaniu z 
portalu), 
moduł 
wyszukiwarki 
(wykorzystanie 
nowych typów 
treści 
cyfrowych, 
umożliwienie 
ich 
wyszukiwania i 
tagowania),  
budowa 
kreatora treści 
edukacyjnych, 
budowa 
modułu 
testowania 
wiedzy 
użytkowników.

3 Elektroniczne 
Archiwum 
Dokumentów

Beneficjent Element projektu 
odpowiedzialny za 
przechowywanie, dostęp oraz 

Modyfikowany Rozbudowa 
komponentów 
składowych 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
modyfikację 
zdigitalizowanych zasobów. 
Centralne miejsce 
składowania cyfrowych dzieł. 
Komponent infrastrukturalny 
– zespół urządzeń ICT wraz z 
systemami operacyjnymi i 
oprogramowaniem. 
Odpowiada również za 
archiwizację 
zdigitalizowanych zasobów.

urządzeń, 
zakup 
macierzy i 
serwerów, 
urządzeń do 
archiwizacji 
danych, 
rozbudowa 
licencji 
oprogramowan
ia 
systemowego.

4 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

KRONIK@, czyli Krajowe 
Repozytorium Obiektów Nauki 
i Kultury to system 
teleinformatyczny 
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, który 
pozwala na zebranie i 
udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych zasobów z 
zakresu nauki, kultury i 
administracji. Portal 
wprowadza jednolite 
standardy zarządzania 
metadanymi. zasobów 
polskiego dziedzictwa 
narodowego z zakresu nauki, 
kultury i administracji.

KRONIK@ to zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w rozproszeniu 
zasoby różnych podmiotów 
sektora publicznego (m.in. 
muzeów, archiwów, galerii, 
instytutów naukowych, 
bibliotek, uczelni), z której 
każdy użytkownik może 
korzystać w sposób 
bezpłatny, tworząc własne 
kolekcje obiektów kultury i 
nauki oraz dowolnie 
wykorzystywać je w swoich 
pracach, projektach czy 
badaniach naukowych. 
Jednocześnie KRONIK@ 
stanowi bezpłatne 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
repozytorium zapasowe – 
przestrzeń do archiwizacji 
cyfrowych zasobów. Ma to na 
celu zabezpieczenie 
najcenniejszych zabytków 
przed ich zniszczeniem bądź 
zaginięciem. Portal jest w 
pełni dostosowany do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
zgodny ze standardami WCAG 
2.0.

5 Portal ZKP Partner - 
Związek 
Kompozyto
rów 
Polskich

Archiwum Cyfrowe POLMIC 
(https://
archiwumcyfrowe.polmic.pl/) 
to archiwum cyfrowe 
poświęcone polskiej muzyce 
współczesnej. Portal ma na 
celu prezentację materiałów 
archiwalnych i 
dokumentacyjnych Związku 
Kompozytorów Polskich / 
Polskiego Centrum Informacji 
Muzycznej POLMIC. 
Udostępnia wybrane 
fotografie, partytury, nagrania 
oraz książki i artykuły, których 
liczba nieustannie rośnie wraz 
z postępem procesu 
digitalizacji.

Istniejący

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 Archiwum 
Dzieł 
(fizyczne 
archiwum 
dokument
ów)

Elektronicz
ne 
Archiwum 
Dokument
ów

Odwzorowanie 
cyfrowe 
oryginalnego 
dokumentów

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Skanowanie, 
fotografowanie, 
OCR

2 Elektronicz
ne 
Archiwum 
Dokument

System 
Zarządzani
a 
Zdigitaliz

Cyfrowe 
wizerunki 
zasobów, dane 
opisowe 

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Manualny



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

ów owanymi 
zasobami 
(DMS)

(tekstowe), 
metadane 
merytoryczne 
zasobu, 
metadane 
techniczne 
plików 
publikacyjnych
.

3 System 
Zarządzani
a 
Zdigitaliz
owanymi 
zasobami 
(DMS)

Portal 
PBM

Dane jak p. 2 
zatwierdzone 
do publikacji.

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API 
(wewnętrzne)

4 Portal 
PBM

KRONIK@ Cyfrowe 
wizerunki 
zasobów, dane 
opisowe 
(tekstowe) w 
formacie 
wymaganym 
przez 
KRONIK@,

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

Zewnętrzne 
API KRONIK@

5 Portal 
PBM

Portal ZKP Cyfrowe 
wizerunki 
zasobów, dane 
opisowe 
(tekstowe) w 
schemacie 
Dublin Core

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

OAI-PMH

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
XML, OAI-PMH, Dublin Core

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Microsoft Windows Server, technologia wirtualizacji Hyper-V.

5. Bazy danych System RDBMS Microsoft SQL Server
6. Serwery aplikacji
7. Portale REST API, SSL, RWD, WCAG 2.1, System CMS Wordpress
8. Inne System DMS DocuWare

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE



7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Podstawowym zadaniem zmodernizowanego portalu PBM pozostaje prezentacja 
zdigitalizowanych publikacji nutowych, haseł encyklopedii muzycznej, artykułów z czasopisma 
Ruch Muzyczny, a także nagrań muzycznych oraz filmów edukacyjnych. System nie podlega 
rygorom KRI. 
Jednakże mając na uwadze obowiązujące w instytucji Beneficjenta regulacje i procedury 
wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatowaną infrastrukturę ICT, wymogi KRI 
spełniane będą w zakresie m.in:
•    przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji,
•    zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania,
•    zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
•    ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu 
mobilnym i pracy na odległość,
•    zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 
modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie,
•    zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
•    ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia 
ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji,
•    utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do 
przetwarzania informacji,
•    zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach ICT, polegające na:
•    dbałości o aktualizację oprogramowania,
•    minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
•    stosowaniu mechanizmów kryptograficznych,
•    zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
•    redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności systemów,
•    niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 
teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
•    kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 
bezp.

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
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