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MINISTERSTWO FUNDUSZY znak sprawy: DRC-11.0221.382.2021.IT
| POLITYKI REGIONALNEJ
telefon: 22 273 85 36

SEKRETARZ STANU e-mail: ignacy.turowiecki@mfipr.gov.pl
JACEK ZALEK

Pani

Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu Rady Ministréw do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za Il
kwartat 2021 r. z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.
»Digitalizacja i udostepnianie cyfrowych débr kultury — zabytkéw oraz grobéw

i cmentarzy wojennych”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w zatgczeniu przesytam uwage MFiPR do raportu za Il kwartat 2021 r.
Z powazaniem

Jacek Zalek

/podpisano elektronicznie/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, www.qgov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spetnia zasady dostepnosci.



http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Nazwa dokumentu: Digitalizacja i udostepnianie cyfrowych débr kultury — zabytkéw oraz grobow i cmentarzy wojennych [RAPORT ZA 1| KWARTAL 2021 R.]
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rzeczowy finansowego projektu informatycznego ,W

przypadku nieosiggniecia kamienia milowego w
planowanym terminie nalezy wskazac¢ przyczyny
max. 1000 znakow”.

Dla kamieni milowych:

- Zakonczenie prac programistycznych,

- Podpisanie umowy z wykonawca ustug
digitalizacji dokumentacji fotograficznej (2D),

- Podpisanie umowy z wykonawcg ustug
digitalizacji 3D,

dla ktérych zdefiniowano planowany termin
osiggniecia w Il kwartale 2021 r. nie wskazano
przyczyny nieosiggniecia kamienia milowego w
zaktadanym terminie.
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