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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów kultury poprzez digitalizację 
i cyfrowe udostępnienie materiałów w obszarze ochrony zabytków. W dokument. proj. 
wykorzystuje się pojęcia: digitalizacji (zeskanowanie materiałów archiwalnych) i cyfryzacji 
(opisanie ich metadanymi i wprowadzenie do bazy danych).
Zasoby kultury w dyspozycji m.in. WUOZ są przechowywane w formie analogowej, co 
uniemożliwia cyfrowe udostępnianie zbiorów i usprawnienie pracy urzędów. Nieodpowiednio 
zabezpieczonym zbiorom zagrażają czynniki zewn. (np. zalanie, pożar, zniszczenie z powodu 
nieodpowiednich warunków przechowywania, rozkład z powodu braku konserwacji). WUOZ nie 
mają pełnych, elektronicznych ewidencji przechowywanych zbiorów. W celu przyspieszenia 
realizacji spraw obsługiwanych w WUOZ oraz ułatwienia dostępu do materiałów arch. dla 
klientów WUOZ, w tym m.in. instytucji badawczych, właścicieli/użytkowników zabytków, 
wykonawców prac, planuje się zdigitalizowanie materiałów archiwalnych. Digitalizacja zostanie 
przeprowadzona w WUOZ (Białystok, Kraków, Zielona Góra, Opole, Warszawa), które przystąpiły 
do Projektu w ramach partnerstwa.
Do głównych prod., które przyczynią się do zniwelowania braków/problemów głównych 
interesariuszy Projektu należą:
- dokonanie fumigacji, odgrzybiania, odkwaszania oraz konserwacji materiałów arch.,
- zeskanowane materiały arch., 
- uporządkowane materiały arch.,
- rozbudowany System NID (rozbudowa o nowe moduły; modyfikacja istniejących modułów; 
integracja z systemami zewnętrznymi; modyfikacja istniejących integracji),
- przetestowany System NID,



- udostępnione materiały arch.,
- przeszkolony personel,
- materiały promocyjne.
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez WUOZ oraz użytkowników 
Systemu NID. Wytworzone prod., w szczególności w postaci cyfrowych kopii materiałów arch. z 
obszaru ochrony zabytków przyczynią się do wzrostu wykorzystania wysokiej jakości danych 
publicznych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Pracownicy 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) 
– pracownicy 
departamentów:
Departament Ochrony 
Zabytków, 
Departament 
Dziedzictwa 
Kulturowego oraz 
Generalny 
Konserwator

1. Brak dostępu do repozytorium, w którym 
pracownicy mają ciągły, bieżący dostęp do 
materiałów archiwalnych.
2. Brak kompleksowej informacji o zabytkach.
3. Utrudniona możliwość posługiwania się 
materiałami archiwalnymi w celach 
administracyjnych i naukowych. 

43

Pracownicy 
Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (NID) – 
pracownicy działów: 
Dział Bezpieczeństwa 
Zabytków, Dział 
Rejestru i Ewidencji 
Zabytków, Dział 
Archeologiczny, Dział 
Zarządzania 
Dziedzictwem i Analiz 
Wpływu Zmian 
Klimatu na 
Dziedzictwo, Dział 
Krajobrazu 
Kulturowego, Zieleni 
Zabytkowej i 
Cmentarzy, Dział 
Ekspertyz i Analiz 
Zabytków, Dział 
Danych Cyfrowych

1. Brak dostępu do repozytorium, w którym 
pracownicy mają ciągły, bieżący dostęp do 
materiałów archiwalnych dotyczących 
zabytków.
2. Brak kompleksowej informacji o zabytkach.
3. Utrudniona możliwość posługiwania się 
materiałami archiwalnymi w celach 
administracyjnych i naukowych. 

164

Pracownicy 
Wojewódzkich 
Urzędów Ochrony 
Zabytków (WUOZ)

1. Brak dostępu do spraw w postaci cyfrowej - 
skomplikowany i czasochłonny proces analizy 
(rozpatrywania) wniosków pochłania bardzo 
dużo czasu i znacznie wydłuża się w 
przypadku dokumentacji papierowej.

100

Osoby będące 
właścicielami/
użytkownikami 

1. Brak możliwości bezpośredniego dostępu 
online do informacji o zabytkach powoduje 
konieczność pozyskiwania informacji 

25 000



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

zabytku/inwestorami bezpośrednio w WUOZ
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami 
administracji.

Podmioty będące 
wykonawcami prac 
konserwatorskich

1. Brak możliwości bezpośredniego dostępu 
online do informacji o zabytkach powoduje 
konieczność pozyskiwania informacji 
bezpośrednio w WUOZ
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami 
administracji.

140

Instytucje badawcze/
archiwa

1. Brak kompleksowej informacji o zabytkach.
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami 
administracji.
3. Brak możliwości bezpośredniego dostępu 
online do informacji o zabytkach powoduje 
konieczność pozyskiwania informacji 
bezpośrednio w WUOZ.

16

Obywatele 1. Brak możliwości bezpośredniego dostępu 
online do informacji o zabytkach powoduje 
konieczność pozyskiwania informacji 
bezpośrednio w WUOZ

7 800 000

1.2. Opis stanu obecnego
Zadania realizowane przez WUOZ wiążą się z wytwarzaniem dokumentacji: papierowej, 
fotograficznej, technicznej i elektronicznej, która służy bieżącej pracy urzędu, a następnie jest 
przekazywana do archiwów zakładowych, które udostępniają ją na potrzeby własne oraz 
podmiotom/osobom z zewnątrz. Z materiałów archiwalnych korzystają m.in. pracownicy WUOZ, 
osoby prywatne, studenci, projektanci, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracji 
publicznej. 
Materiały archiwalne wykorzystywane w bieżących pracach są przechowywane w registraturach 
oraz w archiwach zakładowych WUOZ. Materiały są udostępniane każdorazowo na wniosek 
korzystającego. Udostępnianie odbywa się zawsze na miejscu w siedzibie archiwów, w 
wyznaczonych godzinach lub po wcześniejszym umówieniu się. Archiwiści udzielają również 
informacji o zasobach telefonicznie i mailowo. Z uwagi na możliwość udostępniania zasobów 
jedynie w formie fizycznej i w określonym czasie, jest to często problem dla klientów, z uwagi na 
konieczność wygospodarowania czasu np. na dojazd do urzędu i zapoznanie się z materiałami, 
co nie zawsze jest możliwe do zrealizowania w ciągu kliku godzin. 
W zakresie inwentaryzacji zasobów, z przeprowadzonych wizyt studyjnych oraz rozmów 
telefonicznych i korespondencji wynika, że materiały spisywane są jedynie w plikach .doc 
lub .xls.  Taka forma inwentaryzacji jest narażona na błędy ludzkie i pomyłki oraz poważnie 
utrudnia wyszukiwania żądanych materiałów. Obecnie w zasobach WUOZ znajduje się 6099,22 
metrów bieżących materiałów archiwalnych, z czego część została już poddana procesom 
digitalizacji i cyfryzacji. Tylko jednolity system informatyczny jest w stanie zapewnić porządek w 
posiadanych przez WUOZ zasobach, zapobiec podwójnej inwentaryzacji i podnieść efektywność 
wykonywanych kwerend. 
W archiwach WUOZ istnieje również możliwość wykonywania kopii części materiałów przez 
pracowników archiwum po złożeniu odpowiedniego podania.



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Wzrost wykorzystania wysokiej jakości danych publicznych poprzez 
digitalizację i cyfryzację materiałów archiwalnych w obszarze ochrony 
zabytków

Cel 
strategiczny

Cele Projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w 
szczególności wpisują się w realizację celu szczegółowego określonego dla 
Działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji tj. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Cele Projektu wpisują się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w 
następujących dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegółowy 
III - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 
szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), w zakresie celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1. 
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w 
zakresie kierunku Cyfryzacja usług publicznych;
- Deklaracja tallińska, w zakresie domyślności cyfrowej, jednorazowości, 
powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej 
transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzyść: 1. Upowszechnienie dostępu do zbiorów podmiotów gromadzących materiały 
archiwalne dotyczące ochrony zabytków.
2. Zachowanie istniejących dóbr kultury dla przyszłych pokoleń.
3. Uchronienie zbiorów przed dalszą degradacją i zabezpieczenie zasobów 
kultury (m.in. fumigacja, konserwacja).

KPI: 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego/dane prywatne.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 1:
- Wartość docelowa: 7 100 000 szt.

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac 
polegających na digitalizacji materiałów; pomiar zostanie dokonany  
jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych 
zastanych.

Cel - 2 Zwiększenie poziomu ponownego wykorzystania danych dzięki udostępnieniu 
zdigitalizowanych i scyfryzowanych zasobów kultury

Cel 
strategiczny

Cele Projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w 
szczególności wpisują się w realizację celu szczegółowego określonego dla 
Działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji tj. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 



organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Cele Projektu wpisują się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w 
następujących dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegółowy 
III - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 
szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), w zakresie celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1. 
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w 
zakresie kierunku Cyfryzacja usług publicznych;
- Deklaracja tallińska, w zakresie domyślności cyfrowej, jednorazowości, 
powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej 
transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzyść: 1. Zwiększenie dostępności zbiorów danych zasobów kultury.
2. Popularyzacja wiedzy dot. ochrony zabytków i informacji o zabytkach.

KPI: 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne.
2. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla 
przedsiębiorstw.
3. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość aktualna: 0 PLN
Wskaźnik nr 3:
- Wartość aktualna: 398 000 użytkownicy/rok
Wskaźnik nr 1:
- Wartość docelowa: 7 100 000 szt.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość docelowa: 845665,13 PLN
Wskaźnik nr 3:
- Wartość docelowa: 417 900 użytkownicy/rok

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac 
polegających na udostępnieniu on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego; pomiar zostanie dokonany  jednorazowo w dniu 
zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;
KPI 2: na podstawie wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie, 
przeznaczonych na zakup infrastruktury, niezbędnej do wytworzenia 
produktów, usług, procesów cyfrowych w ramach projektu; pomiar zostanie 
dokonany  jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na podstawie 
planowanych wydatków w projekcie;
KPI 3: na podstawie danych własnych Beneficjenta; pomiar zostanie dokonany 
do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu; szacunek na podstawie 
prognozowanej liczby odwiedzin zdefiniowanych grup użytkowników witryny 
zabytek.pl.



Cel - 3 Poprawa dostępności do zdigitalizowanych zbiorów poprzez utworzenie 
narzędzi umożliwiających udostępnianie dokumentów.

Cel 
strategiczny

Cele Projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w 
szczególności wpisują się w realizację celu szczegółowego określonego dla 
Działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji tj. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Cele Projektu wpisują się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w 
następujących dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegółowy 
III - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 
szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), w zakresie celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1. 
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w 
zakresie kierunku Cyfryzacja usług publicznych;
- Deklaracja tallińska, w zakresie domyślności cyfrowej, jednorazowości, 
powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej 
transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzyść: 1. Ułatwienie dostępu odbiorcom zasobów kultury do zbiorów.
2. Bardziej efektywne przechowywanie, udostępnianie i wykorzystywanie 
zasobów kultury.

KPI: 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych
2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
3. Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
4. Liczba utworzonych API

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 3:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 4:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 1:
- Wartość docelowa: 1 szt.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość docelowa: 1 szt.
Wskaźnik nr 3:
- Wartość docelowa: 1 szt.
Wskaźnik nr 4:
- Wartość docelowa: 1 szt.

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokołu odbioru systemu; pomiar zostanie dokonany  
jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych 
zastanych;



KPI 2: na podstawie protokołu odbioru systemu zawierającego informacje o 
uruchomionych bazach, pomiar zostanie dokonany  jednorazowo w dniu 
zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;
KPI 3: na podstawie protokołu odbioru systemu zawierającego informacje o 
uruchomionych platformach, pomiar zostanie dokonany  jednorazowo w dniu 
zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;
KPI 4: podpisany protokół z odbioru systemu, pomiar zostanie dokonany  
jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na podstawie danych 
zastanych.

Cel - 4 Poprawa efektywności pracy podmiotów gromadzących dokumentację 
dotyczącą ochrony zabytków.

Cel 
strategiczny

Cele Projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w 
szczególności wpisują się w realizację celu szczegółowego określonego dla 
Działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji tj. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Cele Projektu wpisują się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w 
następujących dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegółowy 
III - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 
szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), w zakresie celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1. 
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w 
zakresie kierunku Cyfryzacja usług publicznych;
- Deklaracja tallińska, w zakresie domyślności cyfrowej, jednorazowości, 
powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej 
transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzyść: 1. Ujednolicenie procedur w obszarze opracowania i udostępniania 
dokumentacji zasobów kultury.
2. Usprawnienie pracy archiwów zakładowych zajmujących się 
udostępnianiem dokumentacji.
3. Przyspieszenie wydawania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
i wykonywanie kwerend.
4. Skrócenie czasu oczekiwania na poszukiwanie materiałów.
5. Rozszerzenie grona korzystających z zasobów WUOZ.

KPI: 1. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i 
procesów cyfrowych
2. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość aktualna: 0 szt.
Wskaźnik nr 1:
- Wartość docelowa:  6 szt.



Wskaźnik nr 2:
- Wartość docelowa: 6 szt.

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie podpisanego protokołu z zakończenia projektu; pomiar 
zostanie dokonany jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na 
podstawie danych zastanych;
KPI 2: na podstawie podpisanego protokołu z zakończenia projektu; pomiar 
zostanie dokonany  jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na 
podstawie danych zastanych.

Cel - 5 Podniesienie kwalifikacji personelu instytucji kultury w zakresie udostępniania 
zasobów kultury.

Cel 
strategiczny

Cele Projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w 
szczególności wpisują się w realizację celu szczegółowego określonego dla 
Działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji tj. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Cele Projektu wpisują się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w 
następujących dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegółowy 
III - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 
szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), w zakresie celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1. 
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w 
zakresie kierunku Cyfryzacja usług publicznych;
- Deklaracja tallińska, w zakresie domyślności cyfrowej, jednorazowości, 
powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej 
transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.

Korzyść: 1. Usprawnienie pracy archiwów zakładowych, które udostępniają 
dokumentację.
2. Podniesienie efektywności pracy urzędów.

KPI: 1.  Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem
2.  Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
3.  Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
4.  Liczba pracowników nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym - ogółem
5.  Liczba pracowników nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym - kobiety
6.  Liczba pracowników nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym - mężczyźni

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 3:
- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 4:



- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 5:
- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 6:
- Wartość aktualna: 0 os.
Wskaźnik nr 1:
- Wartość docelowa: 21 os.
Wskaźnik nr 2:
- Wartość docelowa: 2 os.
Wskaźnik nr 3:
- Wartość docelowa: 19 os.
Wskaźnik nr 4:
- Wartość docelowa: 156 os.
Wskaźnik nr 5:
- Wartość docelowa: 94 os.
Wskaźnik nr 6:
- Wartość docelowa: 62 os.

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1-6: pomiar na podstawie dokumentacji szkoleniowej (m.in. materiały 
szkoleniowe, listy obecności, wyniki testów po szkoleniu); pomiar zostanie 
dokonany  jednorazowo w dniu zakończenia projektu; szacunek na podstawie 
danych zastanych.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zdigitalizowana i 
udostępniona dokumentacja 
zabytków (tj. karty białe, karty 
zielone, karty cmentarzy, karty 
zabytków ruchomych, 
ewidencja parkowa, 
ewidencja, cmentarna, studia 
nad zabytkami, dokumenty 
techniczne, dokumentacja 
zabytków techniki, 
dokumentacja aktowa, 

30-04-2029 6 865 000



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

dokumentacja inna
Zdigitalizowana i 
udostępniona dokumentacja 
fotograficzna (negatywy i 
pozytywy zabytków – klisze i 
zdjęcia zabytków)

30-04-2029 235 000

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Dokumentacja Inicjująca Projekt (DIP) 07-2025
Inicjalny raport z testów prywatności 08-2026
Opracowana dokumentacja przetargowa na Zespół doradczy 08-2026
Założenia do konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania oraz 
opracowana dokumentacja przetargowa

01-2026

Wytyczne w zakresie digitalizacji i cyfryzacji danych oraz opracowana 
dokumentacja przetargowa 

01-2026

Założenia architektoniczne oraz wytyczne implementacyjne Systemu NID oraz 
opracowana dokumentacja przetargowa 

03-2026

Wytyczne w zakresie infrastruktury oraz opracowana dokumentacja 
przetargowa

05-2026

Opracowana propozycja JRWA dla WUOZ 05-2026
Oczyszczone zbiory danych w procesie fumigacji 06-2026
Zdigitalizowane i scyfryzowane materiały dla serii próbnej 07-2026
Wnioski z przeprowadzenia serii próbnej 07-2026
Wytyczne do przeprowadzenia działań i produkcji materiałów promocyjnych 
oraz opracowana dokumentacja przetargowa

08-2026

Dokumentacja analityczna 12-2026
Dokumentacja techniczna 12-2026
Prototyp UX 02-2027
Zinwentaryzowane zbiory 07-2027
Oczyszczone zbiory danych w procesie konserwacji, odgrzybiania i 
odkwaszania

07-2027

Modyfikacja interfejsów API dla Geoportalu i Węzła Krajowego 09-2027
Interfejsy API dla systemów KRS i REGON 09-2027



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Modyfikacja Systemu NID 03-2028
Przeprowadzone szkolenia 03-2028
Materiały szkoleniowe 09-2028
Zmigrowane materiały do portalu Kronik@ 03-2029
Udostępnione zasoby infrastrukturalne 03-2029
Materiały promocyjno-informacyjne 04-2029
Zasilone Repozytorium NID 04-2029

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozpoczęcie projektu - Protokół potwierdzający skład i zakres 
obowiązków Zespołu projektowego

2025-07-01

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na Zespół doradczy 2025-11-30
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wsparcie dla WUOZ  2026-01-31
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonawcę ws. 
konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania

2026-04-30

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonawcę digitalizacji i 
cyfryzacji dokumentacji

2026-05-31

Opracowane nowe JRWA dla WUOZ 2026-05-31
Odebrane materiały archiwalne po fumigacji 2026-06-30
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na dostawcę infrastruktury 
chmurowej

2026-06-30

Poprawnie wykonana cyfryzacja i digitalizacja na małym procencie 
dokumentacji

2026-07-31

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na firmę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie działań promocyjnych

2026-09-30

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonawcę rozbudowy 
Systemu NID

2026-12-31

Zdigitalizowane 25% materiałów archiwalnych 2027-01-06
Scyfryzowane 25% materiałów archiwalnych 2027-04-08
Zdigitalizowane 50% materiałów archiwalnych 2027-06-14
Odbiór po inwentaryzacji i porządkowaniu materiałów archiwalnych 2027-07-30
Odbiór materiałów archiwalnych po ich konserwacji, odgrzybianiu i 
odkwaszaniu

2027-07-30

Przeprowadzony test prywatności 2027-09-30



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Zdigitalizowane 75% materiałów archiwalnych 2027-11-19
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa 2027-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX 2027-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności 2027-11-30
Scyfryzowane 50% materiałów archiwalnych 2027-12-15
Odbiór rozbudowanego Systemu NID udostępniającego dane 2028-03-31
Opracowane materiały szkoleniowe 2028-03-31
Przeprowadzone szkolenia 2028-03-31
Zdigitalizowane 100% materiałów archiwalnych 2028-04-30
Raport z działań weryfikacyjnych - digitalizacja 2028-04-30
Scyfryzowane 75%  materiałów archiwalnych 2028-09-22
Dane pozyskane z innych źródeł 2028-10-29
Raport z działań weryfikacyjnych - cyfryzacja 2029-03-31
Scyfryzowane 100% materiałów archiwalnych 2029-03-31
Migracja materiałów do portalu Kronik@ 2029-03-31
Raport z przebiegu działań promocyjnych 2029-04-30
Zasilone repozytorium Systemu NID 2029-06-30
Raport podsumowujący działania Zespołu doradczego 2029-06-30
Odebrane kopie cyfrowe materiałów archiwalnych, rozbudowany System 
NID

2029-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 54 517 739,55 zł
Brutto 65 505 377,97 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 799 846,08 zł
Brutto 914 845,25 zł

2026 Netto 14 792 407,88 zł
Brutto 17 766 336,44 zł

2027 Netto 23 041 090,31 zł
Brutto 27 757 284,74 zł

2028 Netto 12 678 022,77 zł
Brutto 15 235 917,29 zł

2029 Netto 3 206 372,51 zł
Brutto 3 830 994,25 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie W oprogramowaniu 
zawierają się 
pozycje: Koszty 
czyszczenia 
dokumentów, 
Koszty digitalizacji 
danych, Koszty 
cyfryzacji danych, 
Rozbudowa 
Systemu

43 108 528,35 zł Środki zostaną przeznaczone na 
wykonanie niezbędnych prac 
związanych z ucyfrowieniem  
materiałów archiwalnych i ich 
udostępnieniem. W pierwszej 
kolejności materiały muszą 
zostać wyczyszczone oraz 
przepakowane do właściwych 
opakowań ochronnych, następnie 
zdigitalizowane, potem mogą 
zostać scyfryzowane, a na końcu 
kompletnie opracowane dane 
zostaną udostępnione. Do tego 
konieczna jest rozbudowa 
Systemu NID o nowe moduły.

Infrastruktura W pozycji 
Infrastruktura 
uwzględnione są 
Koszty 
infrastruktury 
chmurowej.

845 665,13 zł Ze względu na ilość danych 
przewidzianych do wytworzenia 
w Projekcie, dla wytworzonych 
danych zdecydowano się na 
infrastrukturę chmurową, która 
pozwoli na zoptymalizowanie 
kosztów przechowywania danych 
i z szacunków wyszła na tańszą 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

od infrastruktury fizycznej.
Koszty UX i grafiki W pozycji Koszty 

UX i grafiki 
uwzględniony jest 
koszt Opracowania 
prototypu - UX 
aplikacji.

184 500,00 zł Dostosowanie wyglądu interfejsu 
i przygotowanie go tak, aby 
ścieżki pracy były jak 
najefektywniejszej zarówno dla 
pracowników, jak i klientów 
urzędów jest niezbędne do 
utrzymania zainteresowanie 
produktami projektu. Zapewni to 
również zgodność z Zasadami 
Horyzontalnymi Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo Pozycja kosztowa 
Bezpieczeństwo 
zawiera koszty 
Audytu 
bezpieczeństwa i 
Testów 
bezpieczeństwa 
Systemu (w tym 
testy prywatności)

417 585,00 zł Testy bezpieczeństwa są 
niezbędne ze względu na 
przechowywane dane zarówno 
osobowe użytkowników, jak i 
zdigitalizowanych materiałów 
archiwalnych. Opierają się one 
zarówno na teście prywatności 
danych przechowywanych w 
Systemie, jak weryfikacji jakości 
zaimplementowanych 
zabezpieczeń. Konieczne jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
Systemu na wysokim poziomie, 
aby zachować jego ciągłość 
działania. 

Wydajność 
rozwiązań

W tej pozycji 
zawarta jest 
Optymalizacja i 
testy wydajności 
Systemu

215 250,00 zł System przed jego oddaniem do 
użytkowania musi zostać 
poddany zarówno optymalizacji, 
jak i testom wydajności. 
Konieczne jest, aby funkcjonował 
on bez przerw, które mogłyby 
zniechęcić użytkowników do 
korzystania z niego.

Szkolenia W pozycji Szkolenia 
zawarte są 
Szkolenia oraz 
przygotowanie 
materiałów 
szkoleniowych

383 169,60 zł Niezbędne są zarówno szkolenia 
dla użytkowników Systemu, jak i 
przygotowanie ogólnodostępnych 
materiałów szkoleniowych, z 
których będzie można korzystać 
w dowolnym momencie.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

W działaniach 
informacyjno-
promocyjnych 
uwzględnione jest 
ich opracowanie i 
dystrybucja

305 249,10 zł Działania informacyjno-
promocyjne prowadzone 
regularnie przez cały okres 
realizacji Projektu pozwolą na 
dotarcie do starych 
użytkowników Systemu, jak i 
nowych użytkowników 
powstałych danych. Zwiększy to 
świadomość społeczną o 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Projekcie.
Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

W kosztach 
zarządzania i 
wsparcia zostały 
oszacowane 
koszty: Zespołu 
merytorycznego 
Zamawiającego, 
Koszty 
zarządzania, 
Zespół 
archiwistów, Koszty 
pośrednie

20 045 430,79 zł Do realizacji Projektu niezbędny 
jest sztab osób, które posiadają 
merytoryczną wiedzę zarówno o 
prowadzeniu projektów, jak i 
pracy z dokumentacją o 
zabytkach. Współpraca między 
nimi skutkować będzie dobrą 
jakością produktów projektu, 
dostarczonych w wyznaczonych 
terminach oraz poprawną 
realizacją projektu i jego założeń.
Uwzględniony jest tu również 
koszt Zespołu archiwistów, który 
uporządkuje zasoby archiwalne 
WUOZ - jego szacowany koszt 
wynosi 8 504 560,00 zł brutto.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

3 042 884,67 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2029 301 180,03 zł (brutto)
(231 381,62 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 604 420,27 zł (brutto)
(465 403,61 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 607 178,69 zł (brutto)
(467 527,59 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 609 950,93 zł (brutto)
(469 662,22 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 612 737,06 zł (brutto)
(471 807,54 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2034 307 417,69 zł (brutto)
(236 711,62 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa



4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Opóźnienie w 
wykonaniu zadań 
przez Partnerów 
Projektu

Duża Średnie - Bieżące monitorowanie działań 
Partnerów Projektu.
- Bieżące zgłaszanie ryzyka powstania 
opóźnień we wszelkich działaniach do 
NID.
- Zapewnienie stałego kontaktu 
pomiędzy Partnerami i NID poprzez 
wyznaczenie  koordynatora u każdego z 
nich.
- Wyznaczenie każdemu z członków 
Zespołu merytorycznego zadań, za które 
będzie odpowiedzialny i weryfikacja 
poprawności ich wykonywania przez 
Komitet sterujący.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
realizacji prac 
projektowych

Średnia Wysokie - Określenie zadań projektowych wraz z 
odpowiedzialnością za do konkretnych 
osób i ról projektowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym.
- Zadbanie o odpowiednie 
wynagrodzenie pracowników biorących 
udział w projekcie.
- Zaplanowanie niezbędnej ilości etatów 
do realizacji Projektu, co pozwoli na 
wcześniejsze rozpoczęcie szukania 
specjalistów, którzy będą potrzebni.

Zgubienie lub 
kradzież  
materiałów 
archiwalnych 
znajdujących się w 
archiwach WUOZ

Mała Średnie - Wyznaczenie u każdego z Partnerów 
osób odpowiedzialnych za wydawanie i 
przyjmowanie  materiałów archiwalnych 
wykonawcom.
- Skrupulatna weryfikacja wydawanych i 
przyjmowanych paczek materiałów 
archiwalnych podczas konserwacji i 
digitalizacji.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

- Wybór wykonawcy zaznajomionego z 
dobrymi praktykami w czyszczeniu i 
konserwacji  materiałów archiwalnych.
- Wybór wykonawcy zaznajomionego z 
dobrymi praktykami w digitalizacji  
materiałów archiwalnych.

Opóźnienie w 
wyborze 
wykonawcy

Średnia Niskie - Przygotowanie pełnej dokumentacji 
przetargowej, która jasno będzie 
określać warunki i wymagania 
zamówienia.
- Wcześniejsze zaplanowanie zadań i 
oszacowanie czasu niezbędnego na ich 
wykonanie.
- Bieżące reagowanie na zapytania 
spływające od zainteresowanych 
wykonawców.

Problemy z 
terminową 
realizacją umów 
dotyczących 
umów w Projekcie

Duża Średnie - Bieżące monitorowanie prac 
wykonawców.
- Odpowiednie przygotowanie kryteriów 
przetargów, odbiorów oraz opisów 
wymagań.
- Przewidzenie w umowach z 
wykonawcami kar umownych za 
opóźnienia i niewykonanie zlecenia.
- Zapewnienie odpowiedniego horyzontu 
czasowego na wykonanie zadań.

Przekroczenie 
zakładanych 
kosztów realizacji 
Projektu

Średnia Niskie - Odpowiednie oszacowanie kosztów 
zadań.
- Monitorowanie pracochłonności 
wytwarzania produktów Projektu.
- Przewidywanie i reakcja na ryzyka 
zidentyfikowane w Projekcie.
- Wybieranie wykonawców na cały okres 
realizacji Projektu, aby nie rozdrabniać 
zadań na wiele podmiotów, co mogłoby 
podnieść koszty.

Brak skutecznej 
koordynacji 
działań 
projektowych

Mała Niskie - Wyznaczenie Zespołu merytorycznego.
- Wyznaczenie zadań dla Zespołu 
merytorycznego.
- Wyznaczenie Komitetu sterującego.
- Wyznaczenie zadań dla Komitetu 
sterującego.
- Ustalenie środków komunikacji między 
Partnerami w Projekcie.
- Stały kontakt pomiędzy Partnerami 
Projektu.

Wybór Duża Niskie - Zatrudnienie podwykonawcy do 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

niekompetentnych 
wykonawców

stworzenia dokumentacji projektowej.
- Jasne sformułowanie wymagań w 
dokumentacji przetargowej.
- Weryfikacja zainteresowanych 
wykonawców pod kątem posiadanego 
doświadczenia i spełniania wymagań 
przetargu.

Opóźnienia w 
realizacji Projektu 
z winy 
Zamawiającego

Średnia Średnie - Koordynacja działaniami członków 
Zespołu merytorycznego przez Komitet 
sterujący. 
- Zatrudnienie osób i mających 
doświadczenie w prowadzeniu 
projektów.
- Prowadzenie działań zapobiegawczych 
i reakcja na zidentyfikowane zagrożenia 
w Projekcie.

Efekt synergii przy 
realizacji 
równoległych 
projektów 
(dotyczy sytuacji 
realizacji zarówno 
opisywanego 
projektu jak i 
projektu pn.: 
„Digitalizacja i 
udostępnianie 
trójwymiarowych 
zasobów 
dziedzictwa 
architektonicznego
 i 
archeologicznego 
oraz budowa 
Zintegrowanej 
Platformy Danych 
Przestrzennych o 
Zabytkach”

Duża Niskie -Opracowanie komplementarnych 
harmonogramów dla obu projektów, 
uwzględniających wzajemne potrzeby.
-Zoptymalizowanie kosztów 
poniesionych na wykonawcę rozbudowy 
Systemu NID
-Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 
ciągłe monitorowanie przebiegu 
projektów i reagowanie, w przypadku 
zachodzących w nich zmian, 
koordynującej działania związane z 
Programem dofinansowania

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak możliwości 
dalszego 
finansowania 
Projektu w okresie 
utrzymania

Duża Niskie - Odpowiednie zarządzanie funduszami 
instytucji, aby zapewnić środki 
przynajmniej na okres trwałości 
Projektu.
- Zapewnienie finansowania na 
utrzymanie efektów Projektu w 
corocznym budżecie.

Niski popyt na 
dostęp do 
zdigitalizowanych 
danych.

Mała Niskie - Stała promocja projektu, pozwalająca 
utrzymać kontakt z przyszłymi 
użytkownikami digitalizowanych danych.
- Weryfikacja istniejących rozwiązań i 
konsultacje z użytkownikami końcowymi 
i wdrożenie wniosków do 
rozbudowywanego Systemu NID.

Niewystarczające 
zasoby serwerowe

Średnia Niskie - Przeprowadzenie inwentaryzacji 
zasobów przed rozpoczęciem 
digitalizacji.
- Stopniowanie digitalizacji zasobów, aby 
dostosowywać niezbędne zasoby 
serwerowe.
- Bieżące monitorowanie zużycia 
zasobów serwerowych w trakcie trwania 
projektu i po jego zakończeniu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 
poz. 1292)

TAK/NIE

2 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w 
sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa (Dz. U. 
2017 poz. 928)

TAK/NIE

3 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

prawem ( Dz. U. z 2021 r. poz. 56)
4 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 81)

TAK/NIE

5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w 
sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. 
2011 Nr 89 poz. 510)

TAK/NIE

6 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w 
sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz. 
U. 2014 poz. 110)

TAK/NIE

7 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w 
sprawie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie lub restauratorskie przy 
zabytku wpisanym na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 2425)

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2024 
poz. 1557)

TAK/NIE

9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 
2024 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U. 2024 poz. 773)

TAK/NIE

10 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2024 poz. 
1045)

TAK/NIE

11 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. 2023 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

poz. 1524)
12 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 
2023 r. poz. 1440)

TAK/NIE

13 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. 2022, poz. 902) 
wraz z aktami wykonawczymi

TAK/NIE

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

TAK/NIE

15 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2024 
poz. 1077)

TAK/NIE

16 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz.U. 2021 poz. 386)

TAK/NIE

17 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 
2024 poz. 422)

TAK/NIE

18 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i 
podpisu zaufanego (Dz.U. 2023 poz. 2551)

TAK/NIE

19 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 
marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków organizacyjnych i technicznych, 
które powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący do uwierzytelniania 
użytkowników (Dz.U. 2020 poz. 399)

TAK/NIE

20 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U. 2024 poz. 632)

TAK/NIE

21 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 
948)

TAK/NIE

22 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 
pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz 
udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 
180)

23 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 
poz. 164)

TAK/NIE

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

TAK/NIE

25 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i 
brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 KRS Ministerst

wo 
Sprawiedli
wości

Krajowy Rejestr Sądowy 
jest systemem, który 
służy do prowadzenia 
rejestru KRS - jednego z 
najważniejszych rejestrów 
państwa, w którym 
rejestrowani są 
przedsiębiorcy będący 
osobami prawnymi (inni 
niż jednoosobowa 
działalność gospodarcza), 
stowarzyszenia oraz inne 
wybrane podmioty.
System umożliwia 
zawiązywanie oraz 
podejmowanie innych 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
czynności w odniesieniu 
do spółek, których umowa 
jest zawierana przy 
wykorzystaniu wzorca 
umowy udostępnionego w 
tym systemie, oraz 
podejmowanie czynności 
w postępowaniu 
rejestrowym w 
odniesieniu do 
podmiotów 
podlegających wpisowi do 
Rejestru, udzielanie 
informacji z Rejestru i 
udostępnianie akt 
rejestrowych.
System KRS udostępnia 
dane referencyjne z 
rejestru KRS w postaci 
odpisów aktualnych i 
pełnych. Odpis z KRS to 
zestawienie informacji w 
określonej strukturze 
zawartych w rejestrze 
KRS, w przypadku odpisu 
pełnego prezentowane są 
wszystkie wpisy sądu 
rejestrowego dotyczące 
podmiotu począwszy od 
jego rejestracji, czyli 
zmieniane adresy 
siedziby, zmiany członków 
zarządów i rad 
nadzorczych itd. Odpis 
aktualny z KRS prezentuje 
dane aktualne na chwilę 
pobrania odpisu (aktualna 
siedziba, aktualny skład 
organów reprezentacji i 
nadzoru itd.).

2 REGON Główny 
Urząd 
Statystycz
ny

System teleinformatyczny 
służący do prowadzenia 
rejestru REGON.

Istniejący Nie dotyczy

3 Geoportal Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System Geoportal 
stanowi środowisko 
publikacyjne dla zbiorów 
danych przestrzennych, 
metadanych i 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
dokumentów 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i 
Kartograficznego oraz 
centralny punkt 
dostępowy dla danych i 
usług danych 
przestrzennych, 
publikowanych w ramach 
infrastruktury informacji 
przestrzennej zgodnie z 
art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji 
przestrzennej. System 
Geoportal umożliwia 
łączenie zbiorów danych 
przestrzennych 
pochodzących z zasobów 
różnych organów 
państwowych w spójną 
całość, dostępną w 
formie elektronicznej 
poprzez punkt dostępowy 
(www.geoportal.gov.pl) na 
interaktywnej 
przeglądarce map z 
narzędziami 
umożliwiającymi 
wyszukiwanie danych 
przestrzennych. 
Przygotowane 
rozwiązania punktu, 
tworzone zgodnie z 
założeniami dyrektywy 
INSPIRE, zapewniają 
dostęp do danych 
przestrzennych i usług 
zgromadzonych zarówno 
w krajowej jak i w 
europejskiej 
infrastrukturze informacji 
przestrzennej.
Od strony koncepcyjnej 
aplikacja daje możliwość 
operowania pośród 
czterech modułów:
- Geoportalu krajowego,
- Geoportalu branżowego,
- Geoportalu INSPIRE,



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
- Modułu statystyk.

4 Węzeł Krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Węzeł Krajowy umożliwia 
uwierzytelnianie 
użytkownika systemu 
teleinformatycznego, 
korzystającego z usługi 
online, z wykorzystaniem 
środka identyfikacji 
elektronicznej wydanego 
w systemie identyfikacji 
elektronicznej 
przyłączonym do tego 
węzła bezpośrednio albo 
za pośrednictwem Węzła 
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcącej 
skorzystać z publicznych 
usług online wybór, 
najwygodniejszego dla 
niej, sposobu 
potwierdzenia jej 
tożsamości

Istniejący Nie dotyczy

5 OpenStreetMa
p

OpenStree
tMap 
Foundatio
n

Otwarta baza danych 
geograficznych, 
tworzących wizualizację 
powierzchni ziemi. 

Istniejący Nie dotyczy

6 System CBDG 
(Centralna 
Baza Danych 
Geologicznych
)

Państwowy
 Instytut 
Geologiczn
y - 
Państwowy
 Instytut 
Badawczy

Centralna Baza Danych 
Geologicznych (CBDG) 
jest zbiorem cyfrowych 
danych geologicznych. 
CBDG to system 
informatyczny, na który 
składa się szereg ściśle 
powiązanych 
podsystemów 
gromadzących informacje 
z różnych dziedzin 
geologii. Są to między 
innymi szczegółowe 
informacje o otworach 
wiertniczych, 
archiwalnych 
dokumentacjach 
geologicznych i różnego 
typu badaniach 
geofizycznych. 
Kluczowym zasobem 
CBDG są także dane 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
przestrzenne.
Dostęp do danych 
zapewnia na wiele 
sposobów szereg 
specjalistycznych 
aplikacji dedykowanych 
poszczególnych 
podsystemom. Dane 
przestrzenne są również 
dostępne za pomocą 
mapowych usług 
sieciowych oraz w postaci 
plików do pobrania.
Odbiorcami są: 
środowiska naukowe, 
administracja państwowa 
i samorządowa, 
przedsiębiorcy, obywatele 
zainteresowani 
informacjami z różnych 
dziedzin geologii i nauk 
pokrewnych.

7 SIGW Państwowe
 
Gospodars
two Wodne 
Wody 
Polskie

System Informacyjny 
Gospodarowania Wodami 
gromadzi informacje z 
zakresu gospodarki 
wodnej zgodnie z ustawą 
Prawo Wodne.

Istniejący Nie dotyczy

8 System NID Narodowy 
Instytut 
Dziedzictw
a

Oprogramowanie 
przetwarzające dane 
związane z zabytkami 
wpisanymi do rejestru 
zabytków, a także 
ewidencji cmentarzy i 
grobów wojennych. 
System zapewnia 
funkcjonalności 
pozwalające na 
digitalizację dokumentów 
o zabytkach (skanowanie 
dokumentów oraz ich opis 
za pomocą metadanych). 
Posiada również 
mechanizmy 
zapewniające dostęp do 
bazy wiedzy o tych 
danych, ich wyszukiwanie 
oraz prezentację w 
geoportalu. Poza obsługą 

Modyfikowany Nowe moduły:
- Importer 
plików XML - 
moduł 
umożliwiający 
import danych 
i metadanych 
z różnych 
formatów 
plików (CSV, 
XLSX, XML, 
JSON) do bazy 
danych; Moduł 
zawierać 
będzie 
mechanizmy 
walidacji i 
transformacji 
danych. 
Import danych 
w Systemie 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
przez graficzny interfejs 
użytkownika, system 
udostępnia także interfejs 
API do pobierania 
metadanych.

obejmuje nie 
tylko 
informacje 
tekstowe, ale 
również dane 
niestandardowe
, takie jak 
zdjęcia, 
dokumenty 
PDF i inne pliki 
multimedialne. 
W związku z 
tym, konieczne 
jest wdrożenie 
funkcji 
umożliwiającyc
h pobieranie 
tych danych z 
zewnętrznych 
lokalizacji lub 
obsługę 
archiwów w 
formatach 
takich jak ZIP, 
GZ czy ZST. 
Moduł będzie 
efektywnie 
zarządzać 
plikami na 
dysku, aby 
umożliwić 
odwołania do 
aktualnych 
lokalizacji tych 
multimediów 
w 
importowanych
 danych. 
Moduł 
posiadać 
będzie 
funkcjonalność
 OCR dla 
papierowych 
wniosków.
- Moduł do 
Generowania 
Wniosków  - 
umożliwiający 
generowanie 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
gotowych do 
złożenia 
wniosków 
zawierający 
jako 
predefiniowane
 wszystkie 
wnioski, które 
obsługują 
WUOZ-y. W 
ramach 
Modułu będzie 
możliwość 
przeglądania 
wygenerowany
ch i złożonych 
wniosków.
- Moduł 
informacji o 
zabytkach - 
umożliwiający 
wyszukiwanie, 
przeglądanie i 
filtrowanie 
nowo 
zdigitalizowan
ych danych 
zawartych w 
magazynach 
danych. Moduł 
będzie ściśle 
zintegrowanyc
h z 
Geoportalem 
w zakresie 
publikacji 
danych w 
formie 
mapowej;
Modyfikowane 
moduły:
Portal 
zabytek.pl–
zostaną 
dodane nowe 
treści, 
materiały i 
informacje 
związane z 
niniejszym 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
projektem
Moduły 
dostosowane 
do 
zmodyfikowane
j struktury 
Modułu Baz 
Danych o 
Zabytkach: 
Aplikacja do 
Zarządzania 
Skanowaną 
Dokumentacją, 
Moduł Baz 
Danych o 
Zabytkach, 
Moduł 
Zarządzania 
Repozytoriami 
Plików, Moduł 
Zarządzania 
Danymi i 
Metadanymi, 
Geoportal 
mapy.zabytek.go
v.pl,  Aplikacja 
do 
pozyskiwania 
danych i 
prowadzenia 
Rejestru 
zabytków, 
Aplikacja 
Webowa do 
Pozyskiwania i 
Aktualizacji 
Danych, Moduł 
Integracji 
Danych 
Zewnętrznych, 
API dostępu 
do danych 
zabytków.

9 Kronik@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

KRONIK@ to Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury to system 
teleinformatyczny 
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
który pozwala na zebranie 
i udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych 
zasobów z zakresu nauki, 
kultury i administracji. 
Portal wprowadza 
jednolite standardy 
zarządzania metadanymi.
KRONIK@ to 
zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w 
rozproszeniu zasoby 
różnych podmiotów 
sektora publicznego 
(m.in. muzeów, archiwów, 
galerii, instytutów 
naukowych, bibliotek, 
uczelni), z której każdy 
użytkownik może 
korzystać w sposób 
bezpłatny, tworząc własne 
kolekcje obiektów kultury i 
nauki oraz dowolnie 
wykorzystywać je w 
swoich pracach, 
projektach czy badaniach 
naukowych. Jednocześnie 
KRONIK@ stanowi 
bezpłatne repozytorium 
zapasowe – przestrzeń 
do archiwizacji cyfrowych 
zasobów. Ma to na celu 
zabezpieczenie 
najcenniejszych zabytków 
przed ich zniszczeniem 
bądź zaginięciem. Portal 
jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zgodny ze 
standardami WCAG 2.0.

Lista przepływów



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Geoportal System 
NID

Dane 
dotyczące 
punktów 
adresowych z 
usługi GUGiK.
Dane 
dotyczące 
położenia 
zabytku.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

REST API

2 System 
NID

KRONIK@ Przekazywanie 
do systemu 
KRONIK@ 
metadanych i 
plików 
prezentacyjnyc
h 
udostępnianyc
h zasobów.

Kopiowanie 
danych

Realizowany 
inną metodą

REST API

3 KRS System 
NID

Dane 
dotyczące 
osób 
uprawnionych 
do 
reprezentacji 
spółki, aby za 
ich pomocą 
zweryfikować 
poprawność 
złożonego 
wniosku.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

REST API

4 OpenStree
tMap

System 
NID

Dane mapowe 
OpenStreetMa
p (drogi, 
budynki, 
punkty 
zainteresowani
a).

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

OGC API

5 REGON System 
NID

Dane o 
osobach 
prawnych, 
dostępne 
publicznie, aby 
za ich pomocą 
automatycznie 
uzupełnić 
dane o 
osobach 
prawnych w 

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

Standard 
SOAP



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

celu 
zminimalizowa
nia ryzyka 
pomyłki przy 
ich 
wprowadzaniu
.

6 SIGW System 
NID

Dane 
przestrzenne 
związane z 
gospodarką 
wodną kraju i 
podziału 
hydrograficzne
go.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

OGC API

7 System 
CBDG 
(Centralna 
Baza 
Danych 
Geologiczn
ych)

System 
NID

Dane 
geologiczne i 
hydrogeologicz
ne, obszary 
zagrożone 
podtopieniami.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

OGC API

8 Węzeł 
Krajowy

System 
NID

Potwierdzanie 
tożsamości – 
weryfikacja i 
pobieranie 
danych 
użytkownika.
Modyfikacja 
dotyczy 
uwzględnienia 
integracji z 
nowo 
budowanymi 
komponentami
.

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowany 
inną metodą

Standard 
SOAP

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Brak ograniczeń lub sztywnych założeń projektu.
2. Sieć i bezpieczeństwo Zaplanowana architektura w zakresie sieci i bezpieczeństwa 

powinna realizować poniższe założenia, jednak nie są to sztywne 
założenia.
-Backup i przywracanie: Możliwość regularnego tworzenia kopii 
zapasowych i ich szybkiego przywracania. Kopie zapasowe 
powinny być tworzone dynamicznie, z możliwością wyboru 
między pełnymi a przyrostowymi backupami, przy czym każda 
kopia powinna zawierać dziennik transakcji.
-Szyfrowanie danych: W przypadku danych wrażliwych 
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umożliwione zostanie ich szyfrowanie na poziomie kolumny lub 
transmisji. 
-Bezpieczeństwo: System musi zapewniać zaawansowane 
mechanizmy bezpieczeństwa, włączając w to szczegółową 
kontrolę dostępu na poziomie pól w bazie danych, widoków i 
kolumn, analogicznie do rozwiązań stosowanych w PostgreSQL 
czy MSSQL. 
System będzie publicznie dostępny z wykorzystaniem sieci 
Internet.

3. Standardy wymiany 
danych

Wnioskodawca zakłada stosowanie się m.in. do poniższych 
standardów wymiany danych oraz metadanych:
- w zakresie architektury: Międzynarodowym Standardem Opisu 
Archiwalnego - ISAD(G) (1), Międzynarodowym standardem 
opisu instytucji z zasobem archiwalnym - ISDIAH (2), 
Międzynarodowym standardem archiwalnych haseł wzorcowych 
ISAAR (CPF) (3), 
- w zakresie komunikacji z Systemem Kronika: Standardem 
metadanych Kronik@ 
- w zakresie komunikacji, publikacji i wizualizacji danych z 
Systemem Geoportal: Standardami OGC oraz Ustawą o 
Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
- w zakresie udostępniania zasobów projektu forma i sposób 
udostępnienia danych będzie zgodna z polskimi przepisami 
prawa wskazanymi w rozdziale 6. niniejszego dokumentu.

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Brak ograniczeń lub sztywnych założeń projektu.

5. Bazy danych Zaplanowana jest baza danych o charakterze relacyjnym typu 
PostreSQL, co pomoże w utrzymaniu spójności danych, 
zapewnieniu właściwości ACID (atomowość, spójność, izolacja, 
trwałość) oraz umożliwi złożone relacje między poszczególnymi 
elementami, a także skomplikowane zapytania. Nie stanowi to 
jednak ograniczenia dla technologii.
-Wysoka skalowalność: Baza danych musi być skalowalna.
-Wysoka dostępność: Baza danych powinna być dostępna 24/7, z 
minimalnym czasem przestoju, aby sprostać wymaganiom 
różnych Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. 
-Wydajność: Optymalizacja wydajności jest kluczowa, 
szczególnie przy obsłudze zapytań i operacji na dużych zbiorach 
danych. Należy wdrożyć mechanizmy rate-limiting i Quality of 
Service (QoS), aby zapobiec przeciążeniu systemu przez 
nadmierne żądania od pojedynczych użytkowników lub grup, co 
zapewni sprawiedliwy dostęp i stabilność działania dla 
wszystkich użytkowników.
-Wsparcie dla transakcji: Baza danych powinna obsługiwać 
transakcje, aby zapewnić spójność danych (wdrożenie ACID – 
zestawu właściwości transakcji w systemach baz danych, które 
zapewniają atomowość, spójność, izolację i trwałość, 
gwarantując niezawodność i poprawność przetwarzania 
transakcji).
-Interoperacyjność: Możliwość łatwej integracji z innymi 
systemami i technologiami, w tym GraphQL i REST.
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-Śledzenie historii wersji: Baza danych powinna posiadać 
wbudowaną funkcjonalność śledzenia historii wersji dla 
poszczególnych rekordów, umożliwiającą śledzenie zmian na 
poziomie pól lub wierszy bezpośrednio w silniku bazy danych, co 
wyklucza konieczność ręcznego programowania tej funkcji lub 
odwoływania się do backupów.

6. Serwery aplikacji Brak ograniczeń lub sztywnych założeń projektu.
7. Portale Brak ograniczeń lub sztywnych założeń projektu.
8. Inne Brak ograniczeń lub sztywnych założeń projektu.

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 Krajowa ewidencja 

zabytków
Rejestr centralny prowadzony 
przez Generalnego 
Konserwatora Zabytków. , 
Zawierający informacje o 
zabytkach nieruchomych, 
ruchomych i 
archeologicznych, które mają 
formalny status zabytku 
prawnie chronionego. 
Zawiera opis przedmiotu, jego 
posiadacza, lokalizację i 
zakres ochrony. Jest 
rejestrem referencyjnym dla 
polskich zabytków prawnie 
chronionych. Wpis decyzji 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków do rejestru skutkuje 
objęciem go ochroną prawną. 
Krajowa ewidencja zabytków 
ma postać papierowych kart 
ewidencyjnych i w tej formie 
jest udostępniana 
zainteresowanym w siedzibie 
Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa

Zmiana - istniejące dane 
zostaną zweryfikowane i jeśli 
będzie to konieczne, 
poprawione i zaktualizowane. 
Część danych, które 
wcześniej nie zostały 
poddane cyfryzacji zostaną 
uzupełnione o: 
- decyzje – jeżeli nie zostały 
zeskanowane,
- dokumentacja do decyzji 
(m.in. wniosek, projekt 
zagospodarowania),
- dokumentacja naukowa i 
techniczna,
- dokumentacja 
administracyjno-prawna, w 
tym teczki obiektów,
- dokumentacja fotograficzna,
- dokumentacja 
wielkoformatowa,
- decyzje o wpisie do rejestru,
- karty ewidencyjne zabytków 
ruchomych, 
- pozwolenia na czasowy 
wywóz zabytków za granicę 
od 2018,
- dokumentacja dotycząca 
obiektów uznanych za 
pomniki historii.



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
2 KRONIK@ Krajowe Repozytorium 

Obiektów Nauki i Kultury.
Zmiana - do rejestru będą 
wprowadzane dane/
udostępniane zasoby.

3 KRS Elektroniczny Krajowy Rejestr 
Sądowy prowadzony jest 
przez prowadzony przez 
Ministra Sprawiedliwości. 
Jest to referencyjny rejestr 
przedsiębiorców będących 
osobami prawnymi, spółek 
(oprócz spółki cywilnej), a 
także stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji społecznych i 
zawodowych oraz 
publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. W eKRS 
prowadzony jest także rejestr 
dłużników niewypłacalnych. 
eKRS zawiera podstawowe 
dane zarejestrowanego 
podmiotu, jego status prawny, 
zakres działalności 
najważniejsze elementy jego 
sytuacji finansowej, zarząd i 
osoby reprezentujące oraz 
inne, istotne dla obrotu 
gospodarczego, dane o 
przedsiębiorcy. Między innymi 
zawiera sprawozdania 
finansowe, informacje o 
zaległościach podatkowych, 
celnych i zaległościach 
wobec ZUS, wierzycielach i 
wysokościach niespłaconych 
wierzytelności.

Użycie.

4 Krajowy rejestr urzędowy 
podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzędowy 
prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny 
zawierający dane dotyczące  
podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON) 
obejmuje: osoby prawne, 
jednostki organizacyjne 
niemające osobowości 
prawnej, osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą, a także osoby 
prowadzące indywidualne 
gospodarstwa rolne czy 
zakłady działalności 
leczniczej. Rejestr REGON 

Użycie.
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zawiera najpełniejszy zbiór 
podmiotów i ich 
referencyjnych danych, 
spośród wszystkich rejestrów 
podmiotów polskiej 
administracji publicznej. Jest 
rejestrem referencyjnym 
pierwotnie dla numeru 
REGON oraz danych 
podmiotów nie 
występujących w rejestrach 
takich KRS i CEIDG.

5 Ewidencja zbiorów oraz 
usług danych 
przestrzennych objętych 
infrastrukturą 
(geoportal.gov.pl)

Ewidencja prowadzona przez 
Głównego Geodetę Kraju. 
Zawierająca informacje o 
zbiorach danych 
przestrzennych objętych 
infrastrukturą informacji 
przestrzennej, w 
szczególności ich 
identyfikatory, nazwy i organy 
prowadzące oraz wykaz 
dostępnych usług danych 
przestrzennych związanych z 
tymi zbiorami, wraz z ich 
adresami URL. Zawiera także 
słownik kodów i skróconych 
nazw tematów danych 
przestrzennych. Ewidencja 
jest rejestrem referencyjnym 
danych o zbiorach i usługach 
przestrzennych, 
udostępnianym na 
Geoportalu.

Użycie.

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
Poniżej wymieniono rozwiązania, które są lub będą wdrożone w otoczeniu Systemu.
-Maszyny wirtualne umieszczone są w klastrze z zast. rozwiązań wysokiej dostępności. Dla sys. 
dostępnych publicznie stos. są mechanizmy równoważenia obciążenia
-Wysoka dostępność zasobów dyskowych realizowana jest na poziomie konfiguracji macierzy 
poprzez zast. redundantnych ścieżek dostępu, zduplikowanych kompon., oraz w szczególności 
poprzez zast. rozwiązań RAID



-Separacja fizycznych oraz wirtualnych serwerów w różnych sieciach wirtualnych oraz strefach 
DMZ
-Dostęp do kompon. umieszczonych w strefie publicznej odbywa się za pomocą szyfr. prot. 
HTTPS bazującego na cert. wydanym przez zaufane centrum cert.
-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urządzenia UTM. Urządzenie to posiada zabezp. 
typu IPS oraz chroni przed m.in. przed atakami typu DDOS
-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urządzenia klasy Web Application Firewall. 
Urządzenie to pełni rolę zaawansowanej zapory sieciowej oraz tzw. odwrotnego proxy
-Eliminacja pojedynczych punktów awarii poprzez zast. redundantnych: przełącz. sieciowych, 
kart sieciowych w serwerach fizycznych, kart Fibre Channel
-Zabezp. przed utratą dostępu do sieci Internet w postaci łącza zapasowego
-Separacja serwerów fizycznych w ramach dwóch centrów danych
-Zabezp. danych poprzez zast. systemu do archiwizacji danych. Dane archiwizowane są bezp. na 
zasoby dyskowe oraz na taśmy
-Dane produkcyjne zdeponowane są w wew. sieci Zamawiającego i nie ma do nich dostępu 
bezpośrednio z sieci Internet
-Na poziomie oprogramowania poszczególnych kompon. stos. są najnowsze prot. i algorytmy 
szyfrujące
-W zakresie relacyjnych baz danych wykorzystywane są rozwiązania klasy Enterprise, które 
zapewniają transakcyjność, a co za tym idzie spójność przetw. danych
-Stos. są procedury anonimizacji danych w celu ochrony danych osobowych
-Oprogramowanie API będzie dokonywało uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników w oparciu 
o sprawdzone rozwiązanie tokenów JWT


