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	3. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” niewłaściwie wykazano wartości. 

Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki: 
-  wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,
 - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 

Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 3 to nie może być przypisany do np. 4 kamieni milowych o wartości 3, bo wtedy suma to będzie 12, a nie 3.

Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 3 np. w trzech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 1 w każdym z 3 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 3. 

	Proszę o korektę raportu.
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	7. Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 
1. podejmowane działania zarządcze
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.

	[bookmark: _GoBack]Proszę o analizę poszczególnych ryzyk i korektę raportu.

	



