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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powołanie Członka Komisji Rozjemczej w związku ze stanowiskiem GDDKiA O/Szczecin w sprawie dotyczącej Roszczenia Przejściowego nr 21-22 opóźnienie postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji ZRiD dla zadania pn. „Budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 2 Dargobądz( z węzłem)-Troszyn

Wykonanie: Zespół Kierownika Projektu S3.4
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA ZADANIA

1.1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Członka Komisji Rozjemczej w sprawie dotyczącej stanowiska GDDKiA O/ Szczecin odnośnie  Roszczenia Przejściowego nr 21-22 -opóźnienie postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji ZRiD dla zadania pn. „Budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 2 Dargobądz( z węzłem)-Troszyn .
1.2. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wydanie niezależnej opinii Komisji przez osobę  posiadająca doświadczenie i  kwalifikacje do rozpatrzenie kwestii sporu
1.3. Ogólna charakterystyka zadania
Wykonawca Robót – Konsorcjum firm: Polbud Pomorze Sp.  z o.o., z siedziba w Łącku, INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, INTOP Skarbimierzyce  z siedzibą w Skarbimierzycach  oraz PRD Nowogard S.A.  z siedzibą w Nowogardzie złożyło Roszczenie zgodnie z Warunkami Kontraktu Subklauzula 20.1.(Roszczenia Wykonawcy) dotyczące przedłużenia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania –Kamila Milowego nr 2 i Czasu na Ukończenie oraz zapłaty dodatkowej płatności z tytułu kosztów ogólnych w związku z opóźnieniem organów władzy publicznej w postepowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zamawiający po analizie stanowiska Inżyniera Kontraktu i własnego zespołu do spraw Roszczeń odrzuca w całości Roszczenie Wykonawcy .  W związku  z tym ,że Wykonawca Robót nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego, występuje z  wnioskiem o skierowanie sprawy do Komisji Rozjemstwa zgodnie z Warunkami Kontraktu, Subklauzula 20.2(Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w sporach) Szczególnych Warunków Kontraktu na „Budowę drogi S3 Świnoujście-Troszyn, odcinek 2 od Dargobądz (z węzłem) – Troszyn.”
1.4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
Obowiązki Wykonawcy niezbędne dla realizacji zamówienia:
Zamówienie obejmuje wydanie niezależnej opinii Komisji w sprawie powstałego sporu.
1.5 Minimalne wymagania stawiane Wykonawcy:
Osoba zgłoszona do wykonywania pełnienia członka Komisji Rozjemstwa musi posiadać doświadczenie związane z projektami i kontraktami FIDIC oraz należeć do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców  (SIDiR). 
2. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do wydania opinii zakończonej protokołem  Komisji. Zakładany czas trwania umowy - 10 dni. 

3. PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół końcowy Komisji podpisany przez Zamawiającego. Płatność odbywać się będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Informacji dotyczących zamówienia udziela: Bogusław Gościniak tel. 91 43 25 924.
4. ZAŁĄCZNIKI
1. Raport Roszczenia Przejściowego nr 21-22/01/S3

2. Płyta DVD z załącznikami do Raportu
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