
W Zapytaniu ofertowym dla zadania pn.: 

 
Badania wstępne powierzchni ziemi na działce o nr ewid. nr 50/1 obręb Solniki Wielkie, 
gmina Bierutów, powiat oleśnicki 
 
wprowadza się następującą modyfikację  
 

  

1. Punkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Zapis istniejący:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 21 października 2022 r 

Zmiana na:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 28 października 2022 r.   

 

 

2. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Wzór umowy  

§ 3 ust. 1: 

 

Zapis istniejący: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia  

21 października 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dokonanie 

odbioru przedmiotu umowy w trybie określonym w niniejszej umowie. 

Zmiana na: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 

dnia 28 października 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się 

dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie określonym w niniejszej umowie.  

 

 

3. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Wzór umowy  

§ 3 ust. 2: 

 

Zapis istniejący: Odbiór przedmiotu umowy nastąpi według procedury:  

1) Do dnia 10 października 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu 

weryfikacji;  

2) w terminie 6 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy informację (drogą mailową) co do konieczności wprowadzenia 

zmian; 

3) do dnia 21 października 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego przedmiot Umowy zawierający zmiany wynikające  

z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaże Zamawiającemu szczegółowe 

uzasadnienie o braku możliwości uwzględnienia wnioskowanych zmian;  

4) przedłożona w trybie określonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawę do 

odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu 

umowy.  
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Zmiana na: Odbiór przedmiotu umowy nastąpi według procedury:  

5) Do dnia 21 października 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu 

weryfikacji;  

6) w terminie 5 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy informację (drogą mailową) co do konieczności wprowadzenia 

zmian; 

7) do dnia 28 października 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego przedmiot Umowy zawierający zmiany wynikające  

z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaże Zamawiającemu szczegółowe 

uzasadnienie o braku możliwości uwzględnienia wnioskowanych zmian;  

8) przedłożona w trybie określonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawę do 

odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu 

umowy.  

 

 

 

 

 
Z-ca Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Regionalny Konserwator Przyrody 

Katarzyna Łapińska 

/podpisano kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym/ 
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