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 KARTA OCENY PROJEKTU NR P373 

PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT 

NAZWA PROJEKTU: „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl”  

WNIOSKODAWCA: Minister Edukacji Narodowej 
 

BENEFICJENT: Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 

DATA DOKUMENTU: 23.12.2024 (wpływ do RA IT) 

PRZEBIEG OCENY:  1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 27.12.2024 r. drogą mailową 
„Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i 
sformułowania uwag. 

2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 
3. Omówienie projektu oraz wstępnej oceny i opracowanie ostatecznej 

oceny oraz rekomendacji na posiedzeniu w dniu 2.01.2025 r. 
4. Przyjęcie karty oceny w trybie obiegowym w dniach 2-3.01.2025 r. 

REKOMENDACJA:  POZYTYWNA 

 POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I 

UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM 

 NEGATYWNA 

 KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU 

OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE 

UWAGI 
ARCHITEKTÓW: 

  TAK 

  NIE 

UWAGI: Rada Architektury IT zaleca: 

• wyjaśnienie (w piśmie) w jaki sposób realizowany/przebiegać będzie proces 
logowania przedsiębiorców nowego Portalu za pomocą CEIDG. Z wyjaśnień 
Beneficjenta wynika, iż przedsiębiorcy będą logowali się do nowego Portalu 
za pomocą CEIDG 

• wyjaśnienie (w piśmie) jaką rolę odegra WK, skoro nie przewiduje się 
logowania uczniów i nauczycieli, a przedsiębiorcy będą logowali się za 
pośrednictwem CEiDG i ew. KRS 

• przekazanie sprawozdania z wykonania kamieni milowych planowanych do 
osiągnięcia do 2 stycznia 2025 r. 

• wyjaśnienie (w piśmie) o jakim „uzupełnieniu” mowa w kamieniu milowym 
„Strona uzupełniona o brakujące zasoby, wynikające z wykonanego 
zestawienia zawartości strony https://infozawodowe.men.gov.pl/, będące 
zgodne technologicznie z obecną strukturą strony” 

• wyjaśnienie (w piśmie) na czym będzie polegało badanie z kamienia 
milowego „Raport z badania zadowolenia grupy docelowej pod kątem 
funkcjonalności i zawartości merytorycznej portalu”, którego termin został 
zaplanowany na dzień - 2027-03-31, skoro Portal będzie odebrany 2027-09-
30  

• w pkt 2.4 nie wykazano interfejsów API, które, zgodnie z widokiem 
kooperacji aplikacji również są produktem projektu 

 
Kierownik Zespołu 
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