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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, w oparciu o pozytywne wyniki projektéw digitalizacyjnych z lat
2017-2023, dostrzegto potrzebe dalszego rozwoju infrastruktury cyfrowej, aby sprostac
rosngcemu zainteresowaniu cyfrowymi zasobami. W zwigzku z tym zidentyfikowano kluczowe
potrzeby projektu:

1. Poszerzenie zakresu digitalizacji:

Wydawnictwo planuje wzbogaci¢ portal PBM o nowe, unikalne zasoby dostepne wytgcznie w
ZKP, jak dokumentacja festiwalu ,Warszawska Jesier’”. Wymaga to rozbudowy systemu
zarzgdzania zdigitalizowanymi zasobami (DMS) i utworzenia nowych kategorii w Elektronicznym
Archiwum Dokumentow.

2. Modernizacja portalu PBM i nowe funkcjonalnosci:

Planowane moduty, takie jak ,Modut testowania wiedzy” i ,Kreator lekcji”, utatwig dostep do
wiedzy o muzyce, wspierajgc proces dydaktyczny dla nauczycieli i uczniéw.

3. Usprawnienie dostepu do zasobdw:

Modyfikacja ,Modutu wyszukiwarki” i ,Modutu prezentacji zasobéw” pozwoli na szybsze i
bardziej intuicyjne przegladanie materiatow. Funkcjonalnosci portalu nalezy zaktualizowac .

4. Zwiekszenie mozliwosci analitycznych i raportowania:

Rozbudowa modutu ,Statystyki i Raporty” umozliwi lepszg analize danych uzytkowania,
wspierajgc planowanie dziatan promocyjnych i edukacyjnych oraz dalszego rozwoju portalu.

5. Rozwdj infrastruktury digitalizacyjne;j:

Zwiekszenie liczby stanowisk do digitalizacji i rozbudowa macierzy dyskowej umozliwig szybsze
przetwarzanie i przechowywanie zasobdw.

6. Poprawa bezpieczenstwa przechowywania danych:

Wzrost liczby zdigitalizowanych materiatdw wymaga modernizacji macierzy dyskowej, aby
zapewni¢ bezpieczne, dtugoterminowe przechowywanie zasobow.

7. Wdrozenie Al:



Zastosowanie sztucznej inteligencji w portalu PBM usprawni personalizacje wyszukiwania i

analize danych, zwiekszajgc trafnos¢ wynikow i interaktywnos¢ zasobow.

Dla ZKP konieczne jest utworzenie pracowni digitalizacji, zakup sprzetu i przeszkolenie
pracownikow zgodnie z nowymi standardami digitalizacji, w tym w zakresie Al.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Polskie Wydawnictwo
Muzyczne -
pracownicy oraz
zarzad - wykazywana
jako jedna Instytucja

- Brak odpowiednio wyposazonych
pomieszczen do rozszerzenia procesu
digitalizaciji.

- Niewystarczajgca liczba stanowisk
wyposazonych w specjalistyczne
oprogramowanie do obrébki materiatu
cyfrowego.

- Brak nowoczesnego sprzetu, co obniza
efektywnos¢ digitalizaciji.

- Niewystarczajgca przestrzen dyskowa na
przechowywanie zdigitalizowanych
materiatéw.

- Zgtaszane przez uzytkownikéw problemy z
wyszukiwaniem zasobow w portalu PBM

- Koniecznos¢ aktualizacji wiedzy
pracownikow

Zwigzek
Kompozytoréow
Polskich - pracownicy
oraz Zarzad -
wykazywana jako
jedna Instytucja

- Brak zintegrowanego systemu do cyfrowego
przechowywania i udostepniania
zdigitalizowanych zasobow.

- Brak odpowiednio wyposazonych
pomieszczen do prowadzenia procesu
digitalizaciji.

- Niewystarczajgca przestrzen dyskowa na
bezpieczne przechowywanie materiatéw
cyfrowych.

- Ograniczone mozliwosci zarzadzania i
prezentacji zasobow online.

- Koniecznos$¢ poszerzenia wiedzy na temat
digitalizacji wsréd pracownikow

Filharmonie

- Ograniczony dostep do zasobdéw
muzycznych PWM i ZKP, utrudniajgcy
realizacje projektéw artystycznych.

- Wysokie koszty licencji i dostepnosci
zasobow cyfrowych.

- Brak dostepu do nowoczesnych narzedzi
umozliwiajgcych otwarte korzystanie z
zasoboéw.

28

Teatry muzyczne

- Ograniczony dostep do materiatéw PWM i
ZKP, co ogranicza wzbogacenie repertuaru.

- Wysokie koszty zwigzane z uzyskaniem
licencji na zasoby.

- Brak mozliwosci ponownego wykorzystania
materiatow w dziataniach promocyjnych i
edukacyjnych.

207 szt.

Orkiestry

- Brak tatwego dostepu do zasobéw PWM i

32 zawodowe




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

ZKP, ograniczajgcy dziatalnosc¢ artystyczna.
- Niewystarczajgce wsparcie techniczne dla
korzystania z zasobdw cyfrowych.

- Ograniczone mozliwosci wykorzystania
polskich kompozycji wspotczesnych w
programach artystycznych.

82 amatorskie

Chory

- Brak dostepu do zasobow PWM i ZKP, co
utrudnia realizacje celéw dydaktycznych i
promocyjnych.

- Ograniczona dostepnosc¢ repertuaru, ktory
maogtby wzbogacié¢ dziatalnos¢ choéralna.

- Brak narzedzi umozliwiajgcych tatwe i
efektywne korzystanie z zasobow cyfrowych.

1000

Szkoty muzyczne,
akademie,
uniwersytety

- Ograniczony dostep do zasobéw PWM i ZKP,
co wpltywa na ograniczenie oferty edukacyjne;.
- Brak narzedzi umozliwiajgcych tatwe
wykorzystanie zasobéw w nauczaniu.

- Niewystarczajgce wsparcie cyfrowe w
rozwijaniu programow dydaktycznych.

1269

Szkoty baletowe, radio

- Brak dostepu do zasobow PWM i ZKP, co
wptywa na realizacje projektow edukacyjnych i
artystycznych.

- Ograniczone mozliwosci wykorzystania
zasobow do promociji kultury polskiej.

- Niewystarczajgce narzedzia do prezentacji i
wykorzystania zasobéw cyfrowych w
dziatalnosci programowej.

8 profesjonalnych
szkot baletowych.
Polskie Radio
Program Il (Dwojka)
oraz RMF Classic

Wyktadowecy i
nauczyciele

- Ograniczony dostep do zasobéw PWM i ZKP,
co wptywa na jako$¢ nauczania.

- Brak tatwego dostepu do materiatéw
cyfrowych wspierajgcych program edukacyjny.
- Niewystarczajgce mozliwosci
wykorzystywania zasobow cyfrowych w
celach dydaktycznych.

700 tysiecy

Uczniowie i studenci

- Brak dostepu do zasobow PWM i ZKP, co
ogranicza dostep do wartosciowych
materiatéw edukacyjnych.

- Niewystarczajgce wsparcie dla rozwoju
edukacyjnego poprzez dostep do cyfrowych
zasobow muzycznych.

- Ograniczone mozliwosci poznania
wspotczesnej polskiej muzyki przez zasoby
cyfrowe.

4,62 miliona uczniow

Dyrygenci,
kompozytorzy, artysci

- Brak tatwego dostepu do zasobéw PWM i
ZKP, ograniczajgcy dziatalnosc¢ artystyczna.

- Ograniczone mozliwosci pracy z polskim
repertuarem wspotczesnym.

- Brak narzedzi wspierajgcych cyfrowy dostep
do zasobow na potrzeby tworcze i

60 tysiecy oséb




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

promocyjne.
Uczestnicy festiwalu |- Brak dostepu do unikalnych zasobow 10 000 uczestnikéw
,Warszawska Jesien’”/ | festiwalowych ZKP w formie cyfrowej.
fani festiwalu - Ograniczone mozliwosci interaktywnego

przegladania zasobéw festiwalowych.

- Trudnosci z uzyskaniem dostepu do
zasobow muzycznych w czasie rzeczywistym.
- Brak dostepu do archiwéw festiwalowych.

- Niedostepnos¢ archiwalnych zasobow
edukacyjnych dla mtodych twércow i
edukatorow.

- Brak narzedzi do personalizacji dostepu do
zasobow festiwalowych.

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie proces digitalizacji zasobéw PWM odbywat sie w ramach projektu “Digitalizacja
zasobow bedgcych w posiadaniu PWM - kontynuacja”, ktérego zadaniem byto usprawnienie
procesow digitalizacji oraz udostepnienie zdigitalizowanych zasobdéw online poprzez rozbudowe
portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej. Prace realizowane byty przez zespot, ktory pracowat na
sprzecie zakupionym w ramach projektu tj. profesjonalnych skaneréow, wysokiej klasy urzadzenia
wielofunkcyjnego, programach graficznych przystosowanych do digitalizac;ji.

Dla zarzgdzania procesem zamoéwien wykorzystuje sie system: Hire Library Management -
pozwala na zarzgdzanie wypozyczeniami — wskazanie, komu, kiedy i gdzie wypozyczane jest
dane dzieto oraz kontrole jego zwrotéw.

Przedmiotem projektu (kontynuaciji) bedzie poddanie digitalizacji materiatéw, ktére nigdy nie
miaty wers;ji elektronicznej - zdigitalizowanej, ale byly udostepniane poprzez wypozyczenia
oryginalnych rekopisow lub ich kopii. W projekcie przewiduje sie partnerstwo ze Zwigzkiem
Kompozytorow Polskich. Zwigzek Kompozytoréow Polskich od roku 1945; tworzy i udostepnia
internetowy katalog swoich zbioréw https://katalog.bibliotekazkp.org.pl; ma najwiekszg w Polsce
komputerowg baze danych o polskich kompozytorach wspétczesnych i ich utworach "Nowa
Muzyka Polska", zawierajgcg informacje o ok. 1000 twércach i ponad 50000 opiséw utworow,
udostepniong w Internecie; prowadzi portal polmic.pl poswiecony zyciu muzycznemu w Polsce i
inne portale o muzyce polskiej, w tym biblioteke cyfrowg "Archiwum Cyfrowe POLMIC", wtasny
profil na stronie "Zbiory spoteczne", gdzie publikuje skany akt z Archiwum ZKP oraz strony
poswiecone wybitnym twércom. Partner projektu prowadzi digitalizacje zasobéw w bardzo
niewielkim stopniu, ze wzgledu na brak srodkéw na tego typu dziatania.

Lacznie Wydawnictwo dysponuje 267 180 zasobami. Suma obiektéow do digitalizacji wynosi
tgcznie 13950, a do publicznego udostepnienia — 5948.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zwiekszenie dostepnosci zdigitalizowanych zasobéw PWM i ZKP dla
szerokiego grona odbiorcéw

Cel Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwigkszenie spojnosci




strategiczny

rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym i
przestrzennym, kierunek interwencji: 1.5. Rozwdj infrastruktury wspierajgce;j
dostarczanie ustug publicznych i podnoszgcej atrakcyjnos¢ inwestycyjng
obszaréw

Program Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy: EFRR.CP1.1I - Czerpanie
korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw, organizacji badawczych i
instytucji publicznych,

STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.): Cel szczeg6towy lll — Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz witgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Gtéwne obszary
koncentracji dziatan: E — Panstwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i rozwoj
kultury cyfrowe;.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Krakéw - miastem europejskiej stolicy
kultury, aktywnosci i dziatania: Chroni¢ dziedzictwo kulturowe (materialne i
niematerialne) oraz digitalizowaé zasoby kultury.

"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE
NAWZAJEM, zwiekszenie skutecznosci ochrony dziedzictwa kulturowego w
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

Korzysé¢:

Zwiekszenie dostepnosci i powszechnosci korzystania z zasobéw PWM i ZKP,
co umozliwia szersze zaangazowanie spoteczne i poprawe dostepu do kultury
muzycznej dla 0sdb niezaleznie od ich lokalizaciji.

KPI:

1. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne

2. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
proceséw cyfrowych

3. Liczba podmiotdw, ktore udostepnity informacje sektora publicznego/dane
prywatne on-line

4. Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i
proceséw cyfrowych

5. Rozmiar udostepnionych on-line informac;ji sektora publicznego/danych
prywatnych

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wartos¢ aktualna dla KPI1- 0
Wartos¢ aktualna dla KPI12- 1 129
Wartos¢ aktualna dla KPI3- 0
Wartos¢ aktualna dla KP14- 0
Wartos¢ aktualna dla KP15- 0
Wartos¢ docelowa dla KPI1 - 5948
Wartos¢ docelowa dla KPI2 - 1429
Wartos¢ docelowa dla KPI3- 2
Wartos¢ docelowa dla KP14- 2
Wartos¢ docelowa dla KPI5- 0,488

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1:

Zrédto danych: raporty generowane z systemu udostepnianie zasobéw,
poréwnanie stanu planowanego z osiggnietym. Czestotliwos¢ raportowania:
kwartalnie. Planowany

pomiar docelowej wartosci wskaznika - na koniec projektu.

KPI2:

Sposob pomiaru: Liczba uzytkownikow zmodernizowanego portalu Polskiej
Biblioteki Muzycznej wyniesie co najmniej 300 nowych kont uzytkownikow w
okresie 12 msc. Oszacowano w oparciu o analize ruchu uzytkownikow
zarejestrowanych portalu PBM w latach 2019-2024. Zrédto danych:




Dokumentacja systemu rejestracji (w formie bazy danych uzytkownikéw),
obejmujaca liczbe kont stworzonych przez nowych uzytkownikéw.
Czestotliwos¢ raportowania: Kwartalnie. Oszacowanie poprzez poréwnanie
wartosci bazowej z osiggang. Planowany pomiar docelowej wartosci
wskaznika - w ciggu 12 msc od zakonczenia realizacji rzeczowej projektu. .
KPI3:

Zrédto danych: raporty z realizacji projektu, raport koricowy projektu.
Czestotliwos¢ raportowania: Co kwartat, aby umozliwi¢ biezgce
monitorowanie liczby aktywnych instytucji partnerskich na portalu oraz
weryfikacje zgodnosci z zatozonymi celami projektu. Planowany pomiar
docelowej wartosci wskaznika - na koniec projektu.

KPI4:

Zrédto danych: Umowa o dofinansowanie, raporty z realizacji projektu, raport
koncowy projektu. Czestotliwos¢ raportowania: na poczatku i na zakonczenie
projektu, aby potwierdzic¢ udziat obu instytucji. Planowany pomiar docelowe;j
wartosci wskaznika - na koniec projektu.

KPI5:

Sposo6b pomiaru: 0,488 wielkos¢ w TB udostepnianych plikow. Dowody
potwierdzajgce: Raport z systemu zarzadzania danymi - automatycznie
generowany raport z systemu, ktéry wskazuje wielkosc¢ i rodzaj danych
udostepnionych online. Raport taki moze zawieraé szczegétowe informacje o
liczbie plikéw, ich rozmiarze oraz dacie udostepnienia. Czestotliwos$¢ pomiaru:
kwartalne bedzie prezentowat tgczny rozmiar udostepnionych informacji w
danym okresie. Planowany pomiar docelowej wartosci wskaznika - na koniec
projektu.

Cel -2

Poprawa jakosci prezentacji zasobow

Cel
strategiczny

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwiekszenie spdjnosci
rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym i
przestrzennym, kierunek interwencji: 1.5. Rozwdj infrastruktury wspierajgcej
dostarczanie ustug publicznych i podnoszacej atrakcyjnos¢ inwestycyjng
obszaréow

Program Fundusze Europejskie na Rozwoéj Cyfrowy: EFRR.CP1.1I - Czerpanie
korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw, organizacji badawczych i
instytucji publicznych,

STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.): Cel szczegdtowy Il — Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Gtéwne obszary
koncentracji dziatan: E — Panstwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i rozwoj
kultury cyfrowe;j.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Krakéw - miastem europejskiej stolicy
kultury, aktywnosci i dziatania: Chronié dziedzictwo kulturowe (materialne i
niematerialne) oraz digitalizowac¢ zasoby kultury.

"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE
NAWZAJEM, zwiekszenie skutecznosci ochrony dziedzictwa kulturowego w
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

Korzysé: Zwiekszenie atrakcyjnosci i interaktywnos$ci zasobow cyfrowych, co angazuje
rozne grupy odbiorcéw oraz utatwia dostep do kultury muzycznej w
nowoczesnej, przystepnej formie.

KPI: 1. Liczba platform udostepniania dokumentow zawierajgcych informacje

sektora publicznego/dane prywatne
2. Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API




Wartos¢é Warto$¢ aktualna dla KPI1-0

aktualna i Wartos¢ aktualna dla KPI2-0

docelowa Warto$¢ docelowa dla KPI1-1

KPI: Wartos$¢ docelowa dla KPI2-1

Metoda KPI1:

pomiaru KPI | Zrodto danych: Specyfikacja oprogramowania. Czestotliwo$¢ raportowania: na
zakonczenie projektu. Metoda pomiaru :przeglad specyfikacji, co pozwala
ustali¢ faktyczng liczbe uruchomionych platform. Planowany pomiar
docelowej wartosci wskaznika - na koniec projektu.
KPI2:
Zrédto danych: Specyfikacja oprogramowania. Czestotliwo$é raportowania: na
zakonczenie projektu, wniosek o ptatnos¢ koncowa. Metoda
pomiaru :przeglad specyfikacji, co pozwala ustali¢ faktyczng liczbe
uruchomionych platform. Planowany
pomiar docelowej wartosci wskaznika - na koniec projektu.

Cel -3 Zabezpieczenie i trwate przechowywanie zdigitalizowanych zasobéw PWM i
ZKP

Cel Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Cel 1. Zwiekszenie spojnosci

strategiczny

rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym i
przestrzennym, kierunek interwenciji: 1.5. Rozwdj infrastruktury wspierajgcej
dostarczanie ustug publicznych i podnoszgcej atrakcyjnos¢ inwestycyjng
obszarow

Program Fundusze Europejskie na Rozwadj Cyfrowy: EFRR.CP1.1I - Czerpanie
korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw, organizacji badawczych i
instytucji publicznych,

STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.): Cel szczegdtowy Il — Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Gtéwne obszary
koncentracji dziatan: E — Panstwo, projekty strategiczne: Digitalizacja i rozwoj
kultury cyfrowe;.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030: Krakéw - miastem europejskiej stolicy
kultury, aktywnosci i dziatania: Chronié dziedzictwo kulturowe (materialne i
niematerialne) oraz digitalizowaé zasoby kultury.

"Strategia #Warszawa2030", CEL OPERACYJNY 1.1. DBAMY O SIEBIE
NAWZAJEM, zwiekszenie skutecznosci ochrony dziedzictwa kulturowego w
jego wymiarze materialnym i niematerialnym

(28
O~

Korzy

Ochrona wartosciowych zasobow kultury przed ich degradacja fizyczng oraz
zapewnienie ich dostepnosci w dtugim okresie. Dzieki stworzeniu cyfrowych
kopii zasobow PWM i ZKP mozliwe bedzie ich przechowywanie w sposob
bezpieczny, co zabezpieczy dziedzictwo kulturowe. Podniesienie kompetenciji
pracownikdéw w zakresie digitalizacji, co zapewnia wyzszg jakos¢ i zgodnos¢
procesow digitalizacji z nowoczesnymi standardami.

KPI:

1. Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego/dane prywatne

2. Rozmiar zdigitalizowanych informaciji sektora publicznego/danych
prywatnych

3. Liczba pracownikéw niebedacych pracownikami IT, objetych wsparciem
szkoleniowym

4. Liczba pracownikéw IT objetych wsparciem szkoleniowym

Wartosé
aktualna i

Wartosc¢ aktualna dla KPI1-0
Wartos¢ aktualna dla KPI2- 0




docelowa
KPI:

Wartos¢ aktualna dla KPI3- 0
Wartos¢ aktualna dla KP14-0
Wartos¢ docelowa dla KPI11-13950
Wartos¢ docelowa dla KPI2- 8,444
Wartos¢ docelowa dla KP13-48
Wartos¢ docelowa dla KPI4-5

Metoda
pomiaru KPI

KPI1:

Sposob pomiaru: Wartos¢ 13950 obejmuje wszystkie rodzaje
zdigitalizowanych zasobdw traktowane jako "sztuka". Dowody potwierdzajgce:
Rejestr zdigitalizowanych dokumentow - lista dokumentow zawierajgca ich
identyfikatory, daty digitalizacji oraz rodzaje danych. Raportowanie kwartalne -
raport kwartalny zawiera podsumowanie zdigitalizowanych dokumentoéw,
umozliwiajgc regularne monitorowanie wskaznika na poziomie kwartalnym.
Planowany pomiar docelowej wartos$ci wskaznika - na koniec projektu.

KPI2:

Sposob pomiaru: 8,444 wielkos¢ w TB zdigitalizowanych plikéw. Dowody
potwierdzajgce: Raport z systemu zarzagdzania danymi - automatycznie
generowany raport z systemu, ktory wskazuje wielkos¢ i rodzaj danych
przechowywanych w systemie. Raport taki moze zawiera¢ szczegdétowe
informacje o liczbie plikow i ich rozmiarze. Czestotliwosé pomiaru: kwartalne
bedzie prezentowat tgczny rozmiar zdigitalizowanych informacji w danym
okresie. Planowany pomiar docelowej wartosci wskaznika - na koniec
projektu.

KPI3:

Sposob pomiaru: Wskaznik obejmuje pracownikéw zajmujgcych sie
digitalizacjg zasobdw, ktérzy otrzymali wsparcie szkoleniowe w ramach
projektu. Dowody potwierdzajgce: dokument potwierdzajacy udziat (np.
certyfikat, zaswiadczenie). Czestotliwo$¢ pomiaru: raz na zakonczenie
szkolen w projekcie. Planowany

pomiar docelowej wartosci wskaznika - na koniec projektu. Planowany pomiar
docelowej wartosci wskaznika - w 4 msc realizacji projektu.

KPI14:

Sposob pomiaru: Wskaznik obejmuje pracownikow IT, ktérzy otrzymali
wsparcie szkoleniowe w ramach projektu. Dowody potwierdzajgce: dokument
potwierdzajacy udziat (np. certyfikat, zaswiadczenie). Czestotliwo$é pomiaru:
raz na zakonczenie szkolen w projekcie. Planowany pomiar docelowej
wartosci wskaznika - w 4 msc realizacji projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Digitalizacja haset 31-03-2028 4700 materiatow

Encyklopedii Muzycznej PWM zdigitalizowanych, z tego

- skanowanie, przeksztatcenie 2000 materiatéw

tekstu za pomoca udostepnionych (okoto 43%)

OCR ,graficzna edycja tekstu,

retusz, edycja merytoryczna

Hasta dotyczace

kompozytoréw, wykonawcow,

teoretykow z V-XX wieku oraz:

- akustykéw,

- budowniczych instrumentow,

- tancerzy,

- muzykow,

- etnograféw

- antyku.

Digitalizacja materiatéw 31-03-2028 400 materiatéw

Nutowych w formie zdigitalizowanych, z tego 200

odwzorowan 1:1 (materiaty materiatéw udostepnionych

skanowane, obrébka (okoto 50%)

graficzna, czyszczenie, retusz)

Udostepnianie filmoéw 31-03-2028 238 materiatow

Edukacyjnych - tutoriale, zdigitalizowanych, z tego 238

spoty/teasery, reportaze, materiatéw udostepnionych

making of, koncerty, inne (100%)

Cyfrowy zapis audio 31-03-2028 200 materiatéw

zdigitalizowanych materiatéw zdigitalizowanych, z tego 200
materiatéw udostepnionych
(100%)

Digitalizacja nagran ZKP - 31-03-2028 210 materiatéw

piesni, suity, koncerty, zdigitalizowanych, z tego 210

symfonie, kwartety, sonaty, materiatéw udostepnionych

duety, wariacje, tria, etiudy, (100%)

kantaty, uwertury, utwory

kameralne, utwory solowe,

utwory orkietsrowe

Digitalizacja materiaty 31-03-2028 202 materiatow

piSmiennicze ZKP (materiaty zdigitalizowanych, z tego 100

skanowane, obrébka materiatéw udostepnionych

graficzna, czyszczenie, retusz) (49,5%)

Digitalizacja artykutéw z 31-03-2028 8000 materiatow

Ruchu Muzycznego (materiaty
skanowane, obrébka
graficzna, czyszczenie, retusz)
Artykuty z Ruchu Muzycznego
z lat 1945-2023.

zdigitalizowanych, z tego
3000 materiatow
udostepnionych (37,5%)




Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

tasmowa

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Rozbudowa infrastruktury do digitalizaciji 12-2025
Materiaty szkoleniowe 12-2025
Rozbudowa Elektronicznego Archiwum Dokumentéw 06-2026
Rozbudowa infrastruktury serwerowej - serwery, macierze, dyski, biblioteka 06-2026

Rozbudowa Systemu Zarzadzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) - nowe | 03-2027

kartoteki
Raport z testow bezpieczenstwa 08-2027
Raport z testow wydajnosci 08-2027
Raport z testow badan UX 08-2027
Modernizacja Portalu PBM. 09-2027
Materiaty informacyjno-promocyjne 12-2027
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Nawigzane umowy z zespotem koordynujgcym dziatania 2025-04-01
Zakupiona i zmodernizowana warstwa oprogramowania IT niezbedna do | 2025-09-30
digitalizacji i biezgcej archiwizacji
Zmodernizowane stanowiska digitalizacyjne 2025-12-31
Rozbudowana warstwa sprzetowa infrastruktury IT niezbedna do 2026-06-30
digitalizacji i biezgcej archiwizacji
Opracowany i dostarczony prototyp zmodernizowanego portalu Polskiej 2026-09-30
Biblioteki Muzycznej
Zakonczony proces digitalizacji 20 % zasobow 2026-09-30
Zmodernizowane repozytorium 2027-03-31
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa - raport 2027-08-31
Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci - raport 2027-08-31
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX - raport 2027-08-31
Dostarczona wersja produkcyjna portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej po | 2027-09-30

testach




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Zakonczony proces digitalizaciji 2028-03-01
Zakonczona kampania promocyjna 2028-03-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 30 378 276,52 zt
projektu (netto oraz | Brutto 32284 835,29 zt

brutto), w tym

Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 20,29%
budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2025 Netto 7 835 893,30 zt
kosztu projektu na Brutto 8 418 517,48 zt
poszczegolna lata | 2026 Netto 10 697 974,73 zt
(netto oraz brutto) Brutto 11 483 889,59 zt

2027 Netto 9 806 560,21 zt
Brutto 10 324 736,34 zt

2028 Netto 2 037 848,28 zt
Brutto 2 057 691,88 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie |- Konfiguracja bazy |24 257 053,65 zt
cyfrowej
repozytorium dla
PWM oraz ZKP

- Konfiguracja i
wsparcie
techniczne w
zakresie portalu
Archiwum Cyfrowe
Polmic

- Rozwdj i
modernizacja

Ponoszenie kosztéw zwigzanych
z konfiguracjg, wsparciem
technicznym, oprogramowaniem i
ustugami wspierajgcymi
digitalizacje zasobdw dla
projektu PWM i ZKP jest
niezbedne dla osiggniecia
kluczowych celéw projektu oraz
jego dtugoterminowej
skutecznosci.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Portalu PBM w tym
testy wydajnosci
systemu: 32 595,00
zt

- Program
przeznaczony do
obrébki graficznej i
cyfrowej — 15
licenciji

- Program do edycji
plikdw cyfrowych

- oprogramowania
graficznego i
dzwiekowe

- Ustugi dotyczace
digitalizacji
zasobodw - korekta
materiatow,
Tworzenie zapisow
cyfrowych audio
materiatow
nutowych,
kopiowanie,
Obrobka graficzna,
Digitalizacja nagran
w zewnetrznym,
profesjonalnym
studiu, Ustugi
ttumaczeniowe,
Aktualizacja haset
- 400 haset,
Tworzenie notek
muzycznych okoto
400 notek,
Implementacja
linkow
wewnetrznych w
strukturze portalu

- Wykupienie
dostepu do
zagranicznych
encyklopedii online
(Grove Music
Online, MGG
online). 2 platformy
na 24 msc

- Zakup programu i
wzorcow do
skanowania

- Zakup licencji
nieograniczonych




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

czasowo dla
repozytorium dla
Partnera

- Zakup licencji
nieograniczonych
czasowo dla
repozytorium On-
Premise

- Ustuga wsparcia
technicznego oraz
opieki serwisowej i
rozwojowej przy
modernizacji i
wdrazaniu nowych
systemoéw dla bazy
cyfrowe;j
repozytorium

- Ustuga wsparcia
technicznego oraz
opieki serwisowe;j i
rozwojowej przy
modernizacji i
wdrazaniu bazy
cyfrowej
repozytorium

- Wsparcie
techniczne
partnera w zakresie
konfigurac;ji
systemu,
opracowania
metodologii
przeptywow i
sposobu
sktadowania dziet
- Wynagrodzenia
pracownikow
wykonujgcych
merytoryczne
zadania
bezposrednio
Zwigzane z
gtéwnymi celami i
produktami
projektu

Infrastruktura - skanery: ptaski, 327244333zt |Ponoszenie kosztow zwigzanych
dzietowy, z zakupem sprzetuy,
fotograficzny wraz oprogramowania i infrastruktury
z opiekg serwisowa technicznej jest kluczowe dla

- tablety, laptopy, zapewnienia profesjonalnej




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

mobilne ekrany
multimedialne

- dyskow twardych
przenosnych

- hauszne
stuchawki
przewodowe

- macierz
magazynujaca
wraz z wdrozeniem
- komputery
stacjonarne

- komputery
biurowe + monitor
+ peryferia + pakiet
oprog. Biurowego
- Notebook o
podwyzszonych
parametrach +
pakiet oprog.
Biurowego

- 5 X zestawy
pamieci RAM
(4x32GB), karty
graficzne celem
modernizacji
uzytkowanych
zestawow
komputerowych

- Komputer
przenosny +
monitor + peryferia
+ pakiet oprog.
Biurowego

- Zestaw
profesjonalnych,
bezprzewodowych
klawiatur i myszy
komputerowych
(24 kpl.) do
doposazenia
stanowisk do
obrobki graficznej i
retuszu

- Zakup szafy do
zabezpieczenia
serwera,
przestrzeni
magazynujacej i
dysku sieciowego
NAS

digitalizacji oraz bezpiecznego
przechowywania i udostepniania
zasobow Polskiej Biblioteki
Muzycznej. Inwestycja w
wysokiej jakosci urzadzenia, jak
skanery, stacje graficzne i
serwery, gwarantuje wysoka
jakosc¢ digitalizacji i efektywnos¢
procesow obrobki materiatow
archiwalnych, co z kolei
przektada sie na dtugotrwate
zabezpieczenie i zwiekszenie
dostepnosci zasobow.
Dodatkowe licencje, ustugi
serwerowe i przestrzen
magazynowa umozliwiajg
stabilne funkcjonowanie portalu,
a takze zapewniajg zgodnos¢ z
najwyzszymi standardami
przechowywania danych.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

- Wdrozenie i
konfiguracja
serwera i systemu
backupu vpn itp.

- Zakup 4 stacji
graficznych wraz z
monitorami i
peryferiami

-1 x wymiana
dysku sieciowego
NAS

- Dysk NAS do
lokalizacji w
Warszawie, stuzacy
do synchronizacji i
dod.
zabezpieczenia

- 8 x dodatkowe
dyski celem
uzupetnienia
funkcjonujgcego
NAS

- serwera wraz z
przestrzenia
magazynujaca

- dysku sieciowego
NAS

- licencji na M&S na
3 lata

- biblioteka
tasmowa Quantum
wraz ze wsparciem
- 2 X serwer ze
wsparciem

-1 xmacierzi
wspracie,

-domena dla
Polskiej Biblioteki
Muzycznej

- ustugi serwera
dedykowanego dla
portalu Polska
Biblioteka
Muzyczna

- Lacze internetowe
- Optaty za hosting i

infrastrukture
sieciowg

Koszty UX i grafiki | Audyt strony UX+ |18 000,00 zt Koszt niezbedny do osiagniecia
SEO celow projektu oraz rezultatu




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

koncowego. Ponoszenie kosztu
audytu UX i SEO dla strony
Polskiej Biblioteki Muzycznej jest
uzasadnione, poniewaz pozwala
na optymalizacje strony pod
katem doswiadczenia
uzytkownikow, co zwieksza jej
atrakcyjnos¢ i intuicyjnoscé.
Lepsze dopasowanie do potrzeb
uzytkownikéw oraz optymalizacja
pod katem SEO przyczyniajg sie
do wyzszej pozycji w wynikach
wyszukiwania, co zwieksza
widocznosé zasobow i przycigga
nowych odbiorcow. Inwestycja w
audyt UX i SEO umozliwia wiec
skuteczniejsze wykorzystanie
zasobow digitalnych, poszerzajgc
zasieg i oddziatywanie portalu.

Bezpieczenstwo

- Oprogramowanie
do ochrony i
zarzgdzania
danymi

- Wsparcie dla
urzadzen
zabezpieczen
sieciowych

- Zakup licencji na
oprogramowanie
antywirusowe

- Oprogramowanie
narzedziowe
przeznaczone do
zdalnego
sterowania
systemem
operacyjnym
poprzez Internet
bez koniecznosci
instalacji serwera
lub klienta w
pamieci masowej
komputera

- Zakup ustugi
zabezpieczenia i
CDN dla portalu
Polska Biblioteka
Muzyczna

- Zakup licencji
veem do backupu

246 710,67 zt

Koszt niezbedny do osiggniecia
celéw projektu oraz rezultatu
koncowego. Ponoszenie kosztéw
zwigzanych z oprogramowaniem
ochronnym, zabezpieczeniami
sieciowymi oraz wsparciem dla
infrastruktury serwerowe;j jest
niezbedne, aby zapewni¢
bezpieczenstwo i integralnos¢
zdigitalizowanych zasobow
Polskiej Biblioteki Muzycznej.
Inwestycja w licencje na
oprogramowanie antywirusowe,
system backupu i narzedzia do
zdalnego zarzgdzania chroni
dane przed zagrozeniami
cybernetycznymi i zapewnia
ciggtos¢ dziatania portalu. Zakup
ustug zabezpieczajgcych, w tym
CDN, dodatkowo wzmacnia
ochrone portalu, zapewniajgc
stabilnos¢ dostepu
uzytkownikom oraz efektywne
zarzadzanie i zabezpieczenie
zasobow cyfrowych.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

- Wsparcie dot.

Infrastruktury
serwer i system
backupu
Wydajnosé
rozwigzan
Szkolenia W ramach projektu | 112 350,00 zt Koszt niezbedny do osiggniecia

przewidziano
ustugi zewnetrzne,
w tym
kompleksowy
program szkolen,
ktéry ma na celu
wsparcie zespotu w
kluczowych
obszarach
digitalizaciji,
archiwizacji oraz
zarzgdzania
zasobami
cyfrowymi.
Program obejmuje:
Szkolenia z Adobe
Audition i Adobe
Photoshop -
praktyczne
warsztaty dla
zespotu,
obejmujace
wsparcie na
poczatkowych
etapach pracy z
oprogramowaniem,
ktére umozliwi
profesjonalng
obrébke dzwieku
oraz obrazow.
Szkolenie dla
dziatu IT -
dostosowane do
potrzeb zespotu IT
szkolenie w
zakresie
technicznych
aspektow
digitalizacji i
zarzadzania
infrastrukturg
cyfrowa.
Digitalizacja

celow projektu oraz rezultatu
koncowego. Szkolenia majg na
celu zwiekszenie kompetencji
zespotu w zakresie digitalizacji,
zarzgdzania zasobami cyfrowymi
oraz zgodnosci dziatan z
przepisami prawnymi, co przetozy
sie na skuteczng realizacje
projektu i dtugotrwate utrzymanie
jego efektow




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

dokumentaciji a
archiwizacja i
przepisy prawne —
szkolenie dla os6b
odpowiedzialnych
za realizacje
projektu, dotyczace
standardéw i
wymogow
prawnych w
zakresie
digitalizacji
dokumentow
archiwalnych.
Digitalizacja
materiatéw
archiwalnych -
warsztaty dla
zespotu
zajmujacego sie
digitalizacja,
skoncentrowane na
praktycznych
aspektach
digitalizaciji
cennych
materiatow.
Wprowadzenie do
Al w archiwum -
szkolenie od
podstaw w
zakresie
wykorzystania
sztucznej
inteligencji w
zarzadzaniu
archiwami, ktore
ma pomaoc
pracownikom w
petnym
wykorzystaniu
mozliwosci
technologicznych.
Prawo autorskie w
Internecie —
szkolenie z zakresu
ochrony praw
autorskich i zasad
wykorzystywania
zasobow
cyfrowych w




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Internecie, ktore
zapewni zgodnos¢
dziatan z
aktualnymi
przepisami.
Organizacja
kolekcji cyfrowych
dla instytucji GLAM
- specjalistyczne
szkolenie dla
zespotu,
koncentrujace sie
na organizacji i
zarzadzaniu
zbiorami cyfrowymi
w instytucjach
kultury.
Elektroniczne
Archiwum -
praktyczne
szkolenie z obstugi
systemu
elektronicznego
archiwum wraz ze
wsparciem na
poczatkowych
etapach
uzytkowania.
Administrowanie
portalem
internetowym —
szkolenie
przygotowujace
zespot do
zarzgdzania
tresciami oraz
administrowania
portalem www.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Ustugi zewnetrzne:
- 1. Monitoringu
mediow: Sledzenie
publikacji
zwigzanych z
projektem w prasie,
internecie, mediach
spotecznosciowych
oraz radiu i
telewizji.

2. Reklama
internetowa - SEM

964 251,12 zt

Koszt niezbedny do osiggniecia
celow projektu oraz rezultatu
koncowego. Dziatania
promocyjne kierowane beda do
zroznicowanej grupy odbiorcéw
réznych szczebli. Marketing
Internetowy jest waznym
elementem skutecznej kampanii
marketingowej, ktéra ma
zmaksymalizowac zatozony w
projekcie cel.




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

(linki
sponsorowane,
reklama w
wyszukiwarce,
remarketing,
reklama
kontekstowa,
bannerowa),

3. Produkcja i
emisja spotow
reklamowych w
serwisach
internetowych,
poprzez stworzenie
animacji
edukacyjnych o
kompozytorach

4. reklama
zagraniczna
pokazujgca
dostepne
zdigitalizowane
zasoby, ich
znaczenie dla
zachowania
dziedzictwa
kulturowego oraz
mozliwosci ich
wykorzystania.
Banery reklamowe i
animacje
umieszczane na
miedzynarodowych
portalach
kulturalnych,
muzycznych,
edukacyjnych i
akademickich,
skierowane do
0s6b
zainteresowanych
muzyka, kulturg i
historig. Reklamy te
mogq zawieraé
obrazy i fragmenty
zdigitalizowanych
partytur,
zachecajgc do
odkrywania
zasobow w
cyfrowej bibliotece.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

5. kampania
radiowa - Krotkie,
dynamiczne spoty
radiowe (np. 15, 30
lub 60 sekund),
ktére opowiadac
beda o dostepnych
zasobach
cyfrowych. Spoty
bedg przyciggac
uwage poprzez
efekty dzwiekowe,
fragmenty muzyki
klasycznej oraz
narracje
podkreslajgca
wartos¢
historyczng i
artystyczna
zdigitalizowanych
partytur i utworow.
6. naklejki lub
tabliczki, na
maszynach,
urzadzeniach -
element
obowigzkowy,

7. prowadzenie
profili w mediach
spotecznosciowych
8. Obecnos¢ na

branzowym

wydarzeniu.
Koszty zarzadzania | - Dokumentacja - 3414 026,52 zt | Koszt niezbedny do osiggniecia
i wsparcia (w tym | studium celéw projektu oraz rezultatu

wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

wykonalnosci, opis
zatozen projektu,
opis techniczny -
56 580,00

- zakup
wyposazenia
pomieszczen
biurowych oraz
pracowni
digitalizacji - 161
942,00

- Pozostate wydatki
zwigzane z
digitalizacja
zasobow - optaty

koncowego. Ponoszenie kosztéw
zwigzanych z dokumentacjg,
wynagrodzeniem specjalistéw,
wyposazeniem oraz wsparciem
eksperckim jest kluczowe dla
profesjonalnej i kompleksowej
realizacji projektu digitalizaciji
zasobow Polskiej Biblioteki
Muzycznej. Koszty
dokumentacyjne, takie jak
studium wykonalnosci i opis
techniczny, zapewniajg solidne
podstawy projektowe oraz jasno
okreslajg zatozenia i wymagania
techniczne, co jest niezbedne dla




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji

koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
ZAIKS - precyzyjnego prowadzenia prac
udostepnianie digitalizacyjnych. Wynagrodzenia
zapisow cyfrowych dla specjalistéw o réznorodnych
audio materiatow kompetencjach (od archiwizac;ji
nutowych - 341 po digitalizacje i redakcje tresci)
425,89 gwarantujg wysoka jakos¢
- Zakup akcesoriéw merytoryczng i techniczng
do biezgcej projektu, a odpowiednie
naprawy wyposazenie biurowe i materiaty
materiatow konserwacyjne zabezpieczajg
oryginalnych (tasm proces digitalizacji i utrzymania
archiwalnych, materiatéw archiwalnych w
koszulek, obwolut) dobrym stanie.
-6000,00
- Wsparcie
eksperckie w
procesie
digitalizacji - 65
000,00
- koszty posrednie
zgodnie z
regulaminem
konkursu
rozliczane

ryczattem (15% od
kwalifikowalnych
kosztow
bezposrednich
personelu -2 783
078,63) .

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 3300 000,00 zt Zrodlo finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2028 | 460 760,00 zt (brutto) krajowe srodki
kosztu utrzymania (454 970,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2029 | 633 930,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (625 960,00 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2030 | 654 140,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(645 910,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa




2031 674 990,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(666 500,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 | 696 500,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(687 940,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 179 680,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(177 420,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

projektu w
zakresie

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Opdznienia w Duza Srednie Okreslenie procedur w zakresie
akceptaciji akceptaciji produktéw. Biezgcy
produktéw monitoring postepu prac i ewentualnych
zagrozen oraz efektywne podejmowanie
decyzji przez osoby zarzgdzajace
projektem
Nieodpowiednie Duza Srednie Wiasciwe umocowanie Komitetu
Zzaangazowanie Sterujgcego. Jasna komunikacja celow
pracownikow oraz zakresu. Staty monitoring pracy
zespotu.
Brak dostepu lub | Srednia Niskie Opracowanie procedur przekazywania
niska jakosc¢ danych Zrodtowych.
danych
zrodtowych do
opracowania
produktu
Zmiany zakresu Duza Srednie Uzgodnienie szczegbétowego zakresu
prac prac - akceptacja Koncepciji.
Brak wsparcia Srednia Niskie Przypisanie zadan w zakresie

obowigzkéw administracyjnych.
Wdrozenie mechanizmdéw komunikaciji




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
administracyjnym oraz ich biezgce monitorowanie. Ciggte
angazowanie przedstawicieli
wydawnictwa w prace projektowe.
Zmiana celéw w Duza Niskie Dokumentowanie celéw oraz uzyskanie
trakcie trwania ich formalnej akceptacji ze strony
projektu Komitetu Sterujgcego.
Brak akceptacji Duza Srednie Informowanie pracownikéw o postepach
zmiany celéw prac projektowych i zmianach.
przez
pracownikow
Zmiana zatozen Duza Niskie Uzyskanie gwarancji flnansowania
planéw rzadowych projektu w po uzyskaniu dofinansowania
Dotyczacych ze strony MKiDN.
sektora kultury w
Polsce
Opézniania Duza Srednie Harmonogram z buforem
realizacji projektu. bezpieczenstwa czasowego. Nadzér nad
jakoscig i terminami.
Brak rozpoczecia |Duza Wysokie Btyskawiczne zatwierdzenie

prac projektowych
w terminie

dokumentow projektowych przez
Dyrekcje PWM. Odpowiednia
koordynacja i nadzo6r nad zespotem
projektowym.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Nieosiggniecie
wszystkich
zaplanowanych
korzysci

Duza

Niskie

Proaktywng identyfikacja ryzyk w trakcie
trwania projektu, regularny monitoring,
wdrazanie dziatan korygujgcych oraz
Scista wspotpraca z odbiorcami projektu.
Podejmowane bedg dziatania
naprawcze, takie jak dodatkowe
inicjatywy lub mini-projekty, ktore
mogtyby poméc w osiggnieciu
niektérych z brakujgcych korzysci.
Mozna np. poprawi¢ funkcjonalnosé¢
systemu, zaktualizowaé
oprogramowanie czy zapewni¢
dodatkowe szkolenia uzytkownikom.

Brak mozliwosci

Duza

Niskie

Wspotpraca z zewnetrznymi dostawcami




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
zatrudnienia oséb lub konsultantami, ktérzy dysponuja
o odpowiednich odpowiednimi kompetencjami. Moga oni
kompetencjach Swiadczy¢ ustugi w zakresie utrzymania,
niezbednych do konsultacji lub wsparcia technicznego,
utrzymania co pozwoli na utrzymanie efektéow
efektéw projektu projektu. W przypadku obecnych
pracownikow o kluczowych
kompetencjach, ktérzy moga by¢
dostepni tylko tymczasowo,
zorganizowany bedzie tzw. ,program
sukcesji i mentoringu”. Doswiadczeni
pracownicy moga przekazywaé swojg
wiedze mtodszym kolegom, co zapewni
ciggtosc¢ utrzymania efektow projektu w
dtuzszym okresie.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga [ zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie FAK/NIE
autorskim i prawach pokrewnych
2 |Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. 0 zmianie FAK/NIE
ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych
oraz ustawy o zbiorowym zarzgdzaniu
prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi
3 | Konwencja bernenska o ochronie dziet FAK/NIE
literackich i artystycznych ratyfikowana
5.03.1934r.
4 | Miedzynarodowa konwencja o ochronie FAK/NIE
wykonawcéw, producentéw fonogramow oraz
organizacji nadawczych z 26.10.1961r.
5 | Porozumienia w sprawie handlowych FAK/NIE
aspektoéw praw wtasnosci intelektualnej
(TRIPS) - Traktatu Swiatowej Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) o prawie
autorskim, Traktatu WIPO o artystycznych
wykonaniach i fonogramach.
6 | Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. w
sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i
niektorych praw.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/29/WE z 22.05.2001 r. w sprawie
harmonizacji niektérych aspektéw praw
autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie
informacyjnym.

FAK/NIE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/48/WE z 29.04.2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wtasnosci intelektualne;.

FAK/NIE

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

10

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych
danych i ponownym wykorzystywaniu
informac;ji sektora publicznego

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych)

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE




7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji

Elektroniczne Zarsgsddez;nnia 2]
Archiwum — carzg — Portal PBIV
Dok p Zdigitalizowanym
ehi L i Zasobami (DMS)
L
Planowane
Modyfikowany w . Modyfikowane
projekeie EI Uzytkowany
¢ Istrigjace

B
KRONIK@
E I Portal ZKP

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

1 System Polskie System zarzgdzania Modyfikowany [ Modernizacja

Zarzadzania Wydawnict | zasobami. Interfejs modutu Baza

Zdigitalizowan | wo pozwalajgcy na zarzadzanie danych

ymi zasobami | Muzyczne | zdigitalizowanymi danymi zdigitalizowan

(DMS) przez pracownikéw PWM. ych dziet w
System dziata w oparciu o celu
oprogramowanie wtasciwego
repozytoryjne klasy DMS opracowania
DocuWare. System nowych typéw
umozliwiajgcy opracowanie zasobow
merytoryczne cyfrowych w
zdigitalizowanych obiektéw repozytorium
oraz edycje metadanych (czasopismai
dokumentow. pliki

dzwiekowe)

2 | Portal PBM Polskie Portal internetowy Modyfikowany | Modut obstugi
Wydawnict | prezentujacy zdigitalizowane rejestraciji,
wo zasoby Beneficjenta . Portal autoryzaciji,
Muzyczne |wykonany zgodnie z MVC komunikacji i




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
dostepny publicznie (https:// uprawnien
polskabibliotekamuzyczna.pl). profilu

Interfejs danych
zdigitalizowanych zasobow,
stanowigcy rownoczesnie
prezentacje.

uzytkownika
(zwiekszenie
zakresu
personalizaciji
zasobow
PBM), modut
prezentacji
cyfrowych
zasobow
(rozbudowa w
celu
wtasciwego
opracowania
nowych typow
zasobow
cyfrowych),
modut Mate
PWM (nowe
tresci i
funkcjonalnosc
i dedykokwane
najmtodszym
uzytkownikom
PBM), modut
Statystyk i
Raportéw
(zwiekszenie
mozliwosci
gromadzenia i
raportowania
danych o
korzystaniu z
portalu),
modut
wyszukiwarki
(wykorzystanie
nowych typéw
tresci
cyfrowych,
umozliwienie
ich
wyszukiwania i
tagowania),
budowa
kreatora tresci
edukacyjnych,
budowa
modutu




teleinformatyczny
prowadzony przez
Ministerstwo Cyfryzaciji, ktory
pozwala na zebranie i
udostepnianie w jednym
miejscu cyfrowych zasobow z
zakresu nauki, kultury i
administraciji. Portal
wprowadza jednolite
standardy zarzadzania
metadanymi. zasobow
polskiego dziedzictwa
narodowego z zakresu nauki,
kultury i administracji.

KRONIK@ to zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujaca istniejgce
dotychczas w rozproszeniu
zasoby réznych podmiotow
sektora publicznego (m.in.
muzeow, archiwow, galerii,
instytutow naukowych,
bibliotek, uczelni), z ktérej
kazdy uzytkownik moze
korzysta¢ w sposob
bezptatny, tworzgc wtasne
kolekcje obiektow kultury i

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
testowania
wiedzy
uzytkownikow.
3 Elektroniczne | Polskie Element projektu Modyfikowany | Rozbudowa
Archiwum Wydawnict | odpowiedzialny za komponentow
Dokumentéw |[wo przechowywanie, dostep oraz sktadowych
Muzyczne | modyfikacje urzadzen,
zdigitalizowanych zasobow. zakup
Centralne miejsce macierzy i
sktadowania cyfrowych dziet. serwerow,
Komponent infrastrukturalny urzadzen do
— zespot urzadzen ICT wraz z archiwizacji
systemami operacyjnymi i danych,
oprogramowaniem. rozbudowa
Odpowiada réwniez za licenciji
archiwizacje oprogramowan
zdigitalizowanych zasobow. ia
systemowego.
4 KRONIK@ Ministerst | KRONIK@, czyli Krajowe Istniejgcy
WO Repozytorium Obiektéw Nauki
Cyfryzacji | i Kultury to system




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

nauki oraz dowolnie
wykorzystywac je w swoich
pracach, projektach czy
badaniach naukowych.
Jednoczesnie KRONIK@
stanowi bezptatne
repozytorium zapasowe —
przestrzen do archiwizacji
cyfrowych zasob6éw. Ma to na
celu zabezpieczenie
najcenniejszych zabytkow
przed ich zniszczeniem badz
zaginieciem. Portal jest w
petni dostosowany do potrzeb
0s6b z
niepetnosprawnosciami oraz
zgodny ze standardami WCAG
2.0.

Portal ZKP

Partner -
Zwigzek
Kompozyto
row
Polskich

Archiwum Cyfrowe POLMIC
(https://
archiwumcyfrowe.polmic.pl/)
to archiwum cyfrowe
poswiecone polskiej muzyce
wspotczesnej. Portal ma na
celu prezentacje materiatéw
archiwalnych i
dokumentacyjnych Zwigzku
Kompozytoréw Polskich /
Polskiego Centrum Informac;ji
Muzycznej POLMIC.
Udostepnia wybrane
fotografie, partytury, nagrania
oraz ksigzki i artykuty, ktérych
liczba nieustannie rosnie wraz
z postepem procesu
digitalizaciji.

Istniejgcy

Lista przeptywow

Lp.

System
zrodtowy

System

Zakres Sposéb

Typ

docelowy

wymienianych
danych

wymiany
danych

modyfikacji

Typ interfejsu

Archiwum
Dziet
(fizyczne
archiwum

dokument

Elektronicz
ne
Archiwum
Dokument
ow

Odwzorowanie
cyfrowe
oryginalnego
dokumentéw

Kopiowanie
danych

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

Skanowanie,
fotografowanie,
OCR




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
ow)
2 Elektronicz | System Cyfrowe Kopiowanie Krytyczny dla | Manualny
ne Zarzadzani | wizerunki danych sukcesu
Archiwum [a zasobow, dane projektu
Dokument | Zdigitaliz | opisowe
ow owanymi | (tekstowe),
zasobami | metadane
(DMS) merytoryczne
zasobu,
metadane
techniczne
plikéw
publikacyjnych
3 System Portal Danejak p.2 [ Kopiowanie Krytyczny dla | REST API
Zarzadzani | PBM zatwierdzone | danych sukcesu (wewnetrzne)
a do publikacji. projektu
Zdigitaliz
owanymi
zasobami
(DMS)
4 Portal KRONIK@ [ Cyfrowe Kopiowanie Realizowalny |Zewnetrzne
PBM wizerunki danych inng metoda APl KRONIK@
zasobow, dane
opisowe
(tekstowe) w
formacie
wymaganym
przez
KRONIK@,
5 | Portal Portal ZKP | Cyfrowe Kopiowanie Krytyczny dla | OAI-PMH
PBM wizerunKi danych sukcesu
zasobow, dane projektu
opisowe
(tekstowe) w
schemacie
Dublin Core
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




E Faortal FEM E System Zarzgdzania
Zdigitalizowanymi £Zasobami
DM S)

Modut obstugi
rejestracji.

Iutory =3 cji. M odut Baza danvych

komunikacji i wy szukiwarlki Zdigithagiioe\?'anyc
uprawnien profilu
uzytkownika

Interfejs s
Interfejs
zewnetrzne {(O&A]-
= PMH) wewnetrzne

Modut testowania
wiedzy

Active Directory
LDAPRP

. Modut Macierzy
Maodut Modut prezent acji Dyskowej
encyklopedii cyfrowych
muzyocznej PWWh zasobow
E I
By Modut Statystyk i
Mate M Raportgw

Kreator lekcji

Elektroniezne Archiwum Dokumentdow

.

Flanowany w Modyfikowany w -
projekecie projekcia Uzytkowany

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
1. | Infrastruktura

. | Sie¢ i bezpieczenstwo
3. | Standardy wymiany XML, OAI-PMH, Dublin Core

danych

4. | Systemy operacyjne Microsoft Windows Server, technologia wirtualizacji Hyper-V.
serwerowe

5. | Bazy danych System RDBMS Microsoft SQL Server

6. | Serwery aplikacji

7. |Portale REST API, SSL, RWD, WCAG 2.1, System CMS Wordpress

8. |Inne System DMS DocuWare

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$é innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE



7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem
informacji:
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