Nazwa dokumentu: Raport z postepu rzeczowo-finansowego za Il kwartat 2023 r. projektu informatycznego pn.: ,Multikanatowe Centrum Komunikacji (eMCeK)”

- wnioskodawca Minister Finanséw, beneficjent Ministerstwo Finansow.

Organ Jednostka
Lp wnosz redakcyjna, do Tres¢ uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie
) acy ktérej wnoszone s3 do uwagi
uwagi uwagi
1. MC 3. Postep rzeczowy. | Dla kamienia milowego ,, Opracowany raport koncowy” okreslono rzeczywistg | Prosze o usuniecie z raportu
Kamienie milowe | date osiggniecia kamienia milowego —2023-07-31, podczas gdy raport rzeczywistej daty osiggniecia
koncowy nie wptynat do opinii Komitetu w drodze formalnej. kamienia milowego — 2023-07-31.
2. MC 3. Postep rzeczowy. | W kolumnie ,planowany termin osiggniecia” nalezy poda¢ planowang date Prosze o analize i korekte
Wskazniki osiagniecia w formacie MM-RRRR. raportu.
efektywnosci
projektu (KPI) Zamieszczone w kolumnie ,planowany termin osiggniecia” wyjasnienia nalezy
przenies¢ do ostatniej kolumny , wartosc osiggnieta od poczatku realizacji
projektu (narastajgco)”.
3. MC 3. Postep rzeczowy. | Z informacji wskazanych w punkcie 3 , kamienie milowe” w kolumnie Prosze o analize i uspdjnienie
Wskazniki »planowany termin osiggniecia” wynika, ze wdrozenie produktu chatbot daty wdrozenia produktu
efektywnosci planowane byto w listopadzie 2023 r., podczas gdy w punkcie 4 , e-ustugi A2A, | chatbot.
projektu (KPI) A2B, A2C” podano informacje, ze chatbot zostanie wdrozony 30 wrzesnia
4. E-ustugi A2A, 2023 r.
A2B, A2C
a. MC 4. E-ustugi A2A, Dla e-ustugi ,Ustuga Wirtualnego Asystenta Klienta (...)” w kolumnie Prosze o analize i korekte
A2B, A2C ,rzeczywista data wdrozenia” nalezy usungc czastkowg date wdrozenia. raportu.
Informacje o czgstkowym udostepnieniu e-ustugi nalezy wskaza¢ w ostatniej
kolumnie ,,opis zmian”.
5 MC 7. Ryzyka. W zwigzku z zakoniczeniem realizacji projektu w kolumnie ,,sposdb zarzgdzania | Prosze o analize i korekte raportu
Ryzyka wptywajace | ryzykiem” w pkt 3 ,,zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do w zakresie zaktualizowania
na realizacje poprzedniego okresu sprawozdawczego,, nalezy zaktualizowac status ryzyk, informacji w pkt 3.
projektu wybierajac sposrdd zaproponowanych ponizej:
- ,ryzyko zmaterializowane” lub ,ryzyko zamkniete”/"ryzyko zlikwidowane"

Stronalz1



		2023-12-06T09:04:23+0000
	Paweł Lewandowski




