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	GUS
	Załącznik nr 2 
lp. 4 
kolumna Termin realizacji
	Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) termin realizacji projektu został wydłużony o 9 m-cy.
	Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 31/03/2022 r.
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lp. 5 
kolumna Termin realizacji
	Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce.
	Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 30/06/2022 r.
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	Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu WROTA STATYSTYKI termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce.
	Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 28/02/2023 r.
	



